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1 301 V-025091/19
Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Čadca: 1,2 jen TV, 
Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): celá + TV, záhl. a zhl. 
ze směru Čadca.

X T+S X 1
0

2
0

9
0 40 0

Prohlídka tunelu, údržba TV
OVA

1 1 O D 4 07.10. 07.10. 7.10. 1

2 301 V-016133/20 Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): 1 + 
TV, 

T 5 5 3
0

10
0 80

výměna kolejnic, oprava BK OVA
1 1 O § Ne 7d 01.04. 07.04. 1.-7.4. 7

3 301 V-016134/20 Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): 2 + 
TV, 

T 5 5 3
0

10
0 80

výměna kolejnic, oprava BK OVA
1 1 O § Ne 7d 08.04. 14.04. 8.-14.4. 7

4 301 V-024694/19 Třinec (Trzyniec): 6,6a jen TV, S N 0 0 0 0 0
Oprava zastřešení I. 
nástupiště

OVA
1 1 O § Ne 30d 01.04. 30.04. 1.-30.4. 30

5 301 V-025079/19 Český Těšín: 1Z bez TV, montážní základna S 0 0 0 0 0 investice
rekonstrukce mostu v km 
136,790

OVA
1 1 O § Ne 45d 01.04. 15.05. 1.4.-15.5. 30 15

6 301 V-017939/20 Louky nad Olší: sudá + TV, zhl. ze směru Karviná hl.n..
Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží: 2/2 + TV, 

T+S N P 0 0 3
0 50 80

Odstranění důlních škod - 
sanace SK2, regulace TV

OVA
1 1 H D 5x10h 01.03. 05.03. 1.-5.3. 5

7 301 V-025047/19 Dětmarovice - Bohumín: 2 + TV, 
Dětmarovice: 6 + TV, 

T+S 1
0

1
0

6
0

10
0 70

BC Dět - Pet
rekonstrukce

OVA
1 1 I § Ne 31d 01.05. 31.05. 1.-31.5. 31

8 301 V-025029/19 Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st.hr.: 1 + 
TV, 

T X X X 0 0 6
0

10
0 70

Dět - Pet BC
rekonstrukce

OVA
1 1 I § Ne 74d 01.02. 15.04. 1.2.-15.4. 28 31 15

9 301 V-025037/19 Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 2 + 
TV, 

T X X X 0 0 6
0

10
0 70

Dět - Pet BC
rekonstrukce

OVA
1 1 I § Ne 76d 16.04. 30.06. 16.4.-30.6. 15 31 30

10 301 V-025040/19 Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2 + TV, T X X X 5 5 3
0

10
0 80

Dět - Pet BC
rekonstrukce

OVA
1 1 I § Ne 14d 17.04. 30.04. 17.-30.4. 14

11 301 V-025045/19 Dětmarovice: 2,4 + TV, S N 5 0 0 0 90
Dět - Pet BC
rekonstrukce

OVA
1 1 I § Ne 92d 01.05. 31.07. 1.5.-31.7. 31 30 31

12 301 V-025043/19
Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1 + TV, 
Dětmarovice: 4 + TV, 
Petrovice u Karviné: 1 + TV, mezi výhybkami 48 - 52

T+S X X X 5 5 3
0

10
0 80

Dět - Pet BC
rekonstrukce OVA

1 1 I § Ne 32d 16.03. 16.04. 16.3.-16.4. 16 16

13 301 V-025033/19

Petrovice u Karviné: sudá + TV, 
Petrovice u Karviné: 2 + TV, výh.: 38, 41, 42 (staré 
číslování)
24, 37, 38 (nové číslování), mezi výhybkami 50 - 51

S N 0 1
0

1
2
0

90 30

Dět - Pet BC
rekonstrukce OVA

1 1 I § Ne 31d 16.04. 16.05. 16.4.-16.5. 15 16

14 301 V-026637/20 Petrovice u Karviné: 7 + TV, mezi výhybkami 49 - 52 S 0 0 6
0 50 90

Dět - Pet BC
rekonstrukce podjezdu

OVA
1 1 I § Ne 62d 16.03. 16.05. 16.3.-16.5. 16 30 16

15 301 V-025081/19 Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: 1 + TV, T P 5 5 5
0

10
0 60 Malý Gagarin

Rekonstrukce mostu v km 
5,754

OVA
1 1 O § Ne 122d 01.06. 30.09. 1.6.-30.9. 30 31 31 30

16 301 V-024690/19 Havířov - Ostrava-Bartovice: 2 + TV, T P 5 5 3
0

10
0 70

Oprava T V(převěšení TV, 
kotvení, výměna izolátorů)

OVA
1 1 O § Ne 14d 01.03. 14.03. 1.-14.3. 14

17 301 V-025036/19 Havířov: 1,7 bez TV, 1,3,5 jen TV, S N 5 5 6
0 40 70

Výměna kolejnic, oprava BK OVA
1 1 O § Ne 8d 01.04. 08.04. 1.-8.4. 8

18 301 V-025039/19 Havířov: 2,4 bez TV, 2,6,8,10 jen TV, S N 5 5 4
0 60 70

Výměna kolejnic, oprava BK OVA
1 1 O § Ne 8d 01.04. 08.04. 1.-8.4. 8

19 301 V-024686/19 Ostrava-Bartovice - Havířov: 1 + TV, T P 5 5 3
0

10
0 70

Oprava TV (převěšení TV, 
kotvení, výměna izolátorů)

OVA
1 1 O § Ne 14d 01.02. 14.02. 1.-14.2. 14

20 301 V-017482/20 Ostrava-Bartovice: 2.-14. bez TV, výh.: 19,21,23,24ab,25, 
Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice: 1 + TV, 

T+S 5 5 2
0

10
0 80 1.část velkého 

rozsahu

Oprava výhybek 
č.18,19,20ab,21,23,24ab,25 OVA

1 1 O § Ne 10d 09.05. 18.05. 9.-18.5. 10

21 301 V-017483/20 Ostrava-Bartovice: 1.,3.,5.,7. jen TV, výh.: 18,20ab,25, 
Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice: 2 + TV, 

T+S 5 5 2
0

10
0 80 2.část velkého 

rozsahu

Oprava výhybek 
č.18,19,20ab,21,23,24ab,25

OVA
1 1 O § Ne 10d 19.05. 28.05. 19.-28.5. 10

22 301 V-024695/19 Ostrava-Vítkovice: 1,3 jen TV, S N 1
0 5 6

0 80 80
Oprava zastřešení I. 
nástupiště

OVA
1 1 O § Ne 30d 01.03. 30.03. 1.-30.3. 30

23 301 V-017524/20 Ostrava střed: 1 + TV, 
Ostrava střed - Ostrava-Kunčice: 1 + TV, 

T+S 1
0

1
0

6
0

10
0 60

výměna kolejnic OVA
1 1 O § Ne 10d 10.05. 19.05. 10.-19.5. 10

24 301 V-017522/20 Ostrava-Svinov: 6.,12. jen TV, výh.: 4,5,7, 
Ostrava-Svinov - Háj ve Slezsku: traťová + TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Oprava výhybek č.4,5,7 OVA
1 2 O § Ne 7d 01.03. 07.03. 1.-7.3. 7

25 301 V-024702/19 Děhylov - Ostrava-Třebovice: zab. zař.: TZZ, PZS v km 
266,178; km 268,011.

T 1
0

1
0

2
0

10
0 60

Oprava PN OVA
1 2 O § Ne 5d 01.09. 05.09. 1.-5.9. 5

1 302 V-025041/19 Paskov: 2,2a,4 bez TV, S 1
0 0 6

0 90 80
oprava kol.č.2 OVA

1 2 O § Ne 21d 01.06. 21.06. 1.-21.6. 21

2 302 V-024923/19 Lískovec u Frýdku: 3,3a,5a bez TV, výh.: 1,2,10,11,12, 
Frýdek-Místek - Lískovec u Frýdku: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0
1
0
0

10
0 0 v době dovolené 

Hyundai

oprava výhybek 
č.1,2,10,11,12 OVA

1 2 O § Ne 14d 01.07. 14.07. 1.-14.7. 14

3 302 V-025050/19 Frýdlant nad Ostravicí: 6 bez TV, 
Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

výměna kolejnic, oprava BK OVA
1 2 O § Ne 14d 02.09. 15.09. 2.-15.9. 14

4 302 V-025055/19 Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

výměna kolejnic, oprava BK OVA
1 2 O § Ne 8d 02.05. 09.05. 2.-9.5. 8

5 302 V-024703/19 Frenštát pod Radhoštěm: zab. zař.: SZZ. S 5 0 2
0

10
0 80

Oprava závorníků středového 
zhlaví

OVA
1 2 O § Ne 15d 01.06. 15.06. 1.-15.6. 15

6 302 V-017343/20 Hostašovice - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 Oprava nosné konstrukce 

mostu v km 64,133
OLC

2 2 O § Ne 14d 17.09. 30.09. 17.-30.9. 14

1 304 V-017276/20
Valašské Meziříčí - Branky na Moravě: traťová bez TV, 
Branky na Moravě: celá bez TV, 
Branky na Moravě - Kunovice-Loučka: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Oprava zastávky Police u 
Val.Meziříčí a opravné práce 

OLC
2 2 O § Ne 15d 01.09. 15.09. 1.-15.9. 15

2 304 V-017130/20
Osíčko - Holešov: traťová bez TV, 
Bystřice pod Hostýnem: celá bez TV, vlečka TON
vlečka Matyska

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Rek. žst. Bystřice p.H.
OLC

2 2 I § Ne 56d 07.07. 31.08. 7.7.-31.8. 25 31

3 304 V-017131/20 Bystřice pod Hostýnem: 1,5,7,9 bez TV, S 5 0 1
0

10
0

10
0

Rek. žst. Bystřice p.H. OLC
2 2 I § Ne 28d 31.08. 27.09. 31.8.-27.9. 1 27

4 304 V-021979/19 Hulín - Kroměříž: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Oprava nosné konstrukce 
propustku v km 6,372 a 
6,692 a strojní propracování 
koleje, odstranění 
defektoskopických vad, 
zřízení BK

OLC
2 2 O § Ne 14d 07.05. 20.05. 7.-20.5. 14

5 304 V-022152/19
Holešov - Třebětice: traťová bez TV, 
Třebětice - Hulín: traťová bez TV, 
Třebětice: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

strojní propracování  koleje, 
odstranění defektoskopických 
vad, zřízení BK

OLC
2 2 O § Ne 5d 04.04. 08.04. 4.-8.4. 5

6 304 V-022153/19
Holešov - Třebětice: traťová bez TV, 
Třebětice - Hulín: traťová bez TV, 
Třebětice: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

strojní propracování koleje, 
odstranění defektoskopických 
vad, zřízení BK

OLC
2 2 O § Ne 5d 21.11. 25.11. 21.-25.11. 5

7 304 V-011699/18 Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, X S X 1
0 0 0 10

0 0
ND v úseku Val. 
Meziříčí - 
Rožnov p.R. 

Rek. žst. Rožnov p.R.
OLC

2 2 I § Ne 124d 07.07. 07.11. 7.7.-7.11. 25 31 30 31 7

8 304 V-004015/20

Valašské Meziříčí - Střítež nad Bečvou: traťová bez TV, 
Střítež nad Bečvou: celá bez TV, 
Střítež nad Bečvou - Rožnov pod Radhoštěm: traťová 
bez TV, 
Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0 v souběhu se 

stavbou

oprava trati., defekt. vad, 
svařování do BK

OLC
2 2 O § Ne 5d 05.09. 09.09. 5.-9.9. 5

9 304 V-011651/18 Hovězí - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 Rek. žst. Vsetín OLC

2 2 I § Ne 95d 28.06. 30.09. 28.6.-30.9. 3 31 31 30
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301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ

302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod

304 - Valašské Meziříčí - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov n; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín

Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
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10 304 V-022157/19

Vsetín - Hovězí: traťová bez TV, 
Hovězí: celá bez TV, 
Hovězí - Halenkov: traťová bez TV, 
Halenkov: celá bez TV, 
Halenkov - Karolinka: traťová bez TV, 
Karolinka: celá bez TV, 
Karolinka - Velké Karlovice: traťová bez TV, 
Velké Karlovice: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0 souběh s rek. 

ŽST Vsetín

Výměna kolejnic, zřízení 
BK, oprava 
defektoskopických vad, 
oprava GPK a oprava 
zastávky Huslenky

OLC
2 2 O § Ne 15d 16.09. 30.09. 16.-30.9. 15

11 304 V-004009/20

Bylnice - Brumov: traťová bez TV, 
Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, 
Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, 
Brumov: celá bez TV, 
Valašské Klobouky: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

opravné práce ST, strojní 
čištění ŠL, výměna dř. 
hmoždinek, výměna kolejnic, 
svaření do BK a oprava 
zastávky Brumov střed

OLC
2 2 O § Ne 15d 13.05. 27.05. 13.-27.5. 15

1 305 V-006812/19

Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: traťová bez 
TV, 
Bohumín-Vrbice: 624. bez TV, 604.-628. jen TV, 98. + TV, 
výh.: 606,610, 

X T+S L X X X 0 1
0

6
0

10
0 0

Rekonstrukce zhlaví
OVA

1 1 I § Ne 60d 02.09. 31.10. 2.9.-31.10. 29 31

2 305 V-025051/19 Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová bez TV, 
Bohumín: 96,96a bez TV, výh.: 60, 

X T+S X X X X X 0 1
0

6
0

10
0 0

Výměna kolejnic, oprava BK OVA
1 1 O § Ne 11d 01.11. 11.11. 1.-11.11. 11

3 305 V-024691/19 Bohumín: 4,6,6a,6b jen TV, vypnutí TV Chalupeckého zhlaví S N 1
0

1
0 0 90 70

oprava zastřešení 1.nástupiště 
- výměna střešních žlabů a 
okapových svodů

OVA
1 1 O § Ne 20d 01.06. 20.06. 1.-20.6. 20

4 305 V-024692/19 Bohumín: 2,4,6,6a,6b jen TV, Vypnutí TV na chalupeckém 
zhlaví

S N 1
0

1
0 0 90 70

Oprava zastřešení II. 
nástupiště  výměna střešních 
žlabů a okapových svodů

OVA
1 1 O § Ne 20d 01.11. 20.11. 1.-20.11. 20

5 305 V-024693/19 Bohumín: 1,3,5 jen TV, S N 5 5 0 80 70
Oprava zastřešení III. 
nástupiště

OVA
1 1 O § Ne 20d 01.08. 20.08. 1.-20.8. 20

6 305 V-017523/20 Ostrava hlavní nádraží: 4a jen TV, výh.: 106,110,112, S 0 0 0 0 0
Oprava výhybek 
č.106,110,112

OVA
1 1 O § Ne 7d 17.06. 23.06. 17.-23.6. 7

7 305 V-025105/19 Ostrava levé nádraží: 403-411 jen TV, výh.: 
401,402,403,403A,404, 

S N 0 0 0 60 90
oprava výhybek 
č.401,402,403,403A,404

OVA
1 1 O § Ne 10d 01.09. 10.09. 1.-10.9. 10

8 305 V-025063/19 Ostrava-Svinov: 9,11 + TV, výh.: 31,24, S 0 0 0 10
0

10
0

oprava SK11 OVA
1 1 O § Ne 10d 01.10. 10.10. 1.-10.10. 10

9 305 V-025103/19 Ostrava-Svinov: 13,15 + TV, výh.: 29, S N 0 0 0 10
0

10
0

oprava SK13,15 OVA
1 1 O § Ne 10d 01.09. 10.09. 1.-10.9. 10

10 305 V-008721/18 Ostrava-Svinov: 1.,3. bez TV, 1.-7. jen TV, S L 5 5 3
0 30 70

Rekonstrukce zastřešení 
IV.nástupiště

OVA
1 1 O § Ne 176d 08.03. 30.08. 8.3.-30.8. 24 30 31 30 31 30

11 305 V-006850/19 Jistebník: 1.,3. + TV, výh.: 9,11,8, zhl. ze směru 
Studénka.zab. zař.: vypnutí PZS v km 252,244.

S N 5 5 2
0

10
0 70

Oprava přejezdu v km 
252,244 a výhybky č.11

OVA
1 1 O § Ne 6d 06.04. 11.04. 6.-11.4. 6

12 305 V-024698/19 Studénka: 1,3 bez TV, 1,3,3a,5a jen TV, S N 1
0 0 6

0 60 70
Oprava zastřešení I. 
nástupiště

OVA
1 1 O § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

13 305 V-024699/19 Studénka: 2,4 jen TV, S N 5 0 0 80 80
Oprava zastřešení II. 
nástupiště

OVA
1 1 O § Ne 30d 01.08. 30.08. 1.-30.8. 30

14 305 V-024701/19 Suchdol nad Odrou: 1,3 jen TV, S N 0 0 0 80 80
oprava zastřešení ostrovního 
nástupiště

OVA
1 1 O § Ne 30d 02.05. 31.05. 2.-31.5. 30

15 305 V-017472/20 Suchdol nad Odrou - Studénka: 2 + TV, T V 1
0

1
0

6
0

10
0 60

výměna kolejnic, oprava 
přejezdu v km 242,742 
(P6500)

OVA
1 1 O § Ne 5d 13.04. 17.04. 13.-17.4. 5

16 305 V-017471/20 Suchdol nad Odrou - Studénka: 1 + TV, T V 1
0

1
0

6
0

10
0 60

výměna kolejnic,oprava 
přejezdu v km 242,742 
(P6500)

OVA
1 1 O § Ne 5d 08.04. 12.04. 8.-12.4. 5

17 305 V-023683/19 Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, T P 1
0

1
0

6
0 60 70

TK 1, 4000 m 
PJ 50 km/h 
denní

BC Suchdol - Polom
přípravné práce OVA

1 1 I § D 77x8h 13.09. 28.11. 13.9.-28.11. 18 31 28

18 305 V-023603/19 Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, T P 1
0

1
0

6
0 60 70

TK 2, 4000 m 
PJ 50 km/h 
denní

BC Suchdol - Polom
přípravné práce OVA

1 1 I § D 77x8h 28.06. 12.09. 28.6.-12.9. 3 31 31 12

19 305 V-005169/20 Polom - Suchdol nad Odrou: 1,2 + TV, X T L 0 0 0 40 10
umožněn průjezd 
vyjmenovaných 
vlaků

BC Suchdol - Polom
pažení v ose os OVA

1 1 I § N 26x6h 29.11. 25.12. 29.11.-25.12. 2 24

20 305 V-017466/20 Hranice na Moravě - Polom: 1 + TV, T V 1
0

1
0

6
0

10
0 60

výměna kolejnic OVA
1 1 O § Ne 2d 04.04. 05.04. 4.-5.4. 2

21 305 V-017469/20 Hranice na Moravě - Polom: 2 + TV, T V 1
0

1
0

6
0

10
0 60

výměna kolejnic OVA
1 1 O § Ne 2d 06.04. 07.04. 6.-7.4. 2

1 306 V-025074/19 Příbor - Veřovice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

oprava mostu v km 14,167 a 
18,530, oprava propustku v 
km 23,417

OVA
1 2 O § Ne 24d 02.05. 25.05. 2.-25.5. 24

2 306 V-025054/19 Veřovice - Štramberk: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

výměna kolejnic 1.000 m, 
oprava BK

OVA
1 2 O § Ne 10d 01.06. 10.06. 1.-10.6. 10

3 306 V-024700/19 Studénka: 12 bez TV, 
Studénka - Bílovec: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

oprava zatřešení bíloveckého 
nástupiště

OVA
1 2 O § Ne 15d 01.07. 15.07. 1.-15.7. 15

4 306 V-017480/20 Odry - Heřmánky: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

oprava TK OVA
1 2 O § Ne 8d 20.09. 27.09. 20.-27.9. 8

5 306 V-017475/20 Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou: 
traťová bez TV, 

X T X 0 0 0 10
0 0

výluku nelze 
rozdělit z důvodu 
technologie

oprava TK v km 7,2-8,2 - 
oprava svršku a spodku, 
oprava zárubních a opěrných 
zdí a skalních převisů

OVA
1 2 O § Ne 78d 01.07. 16.09. 1.7.-16.9. 31 31 16

6 306 V-025065/19 Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, 
Fulnek: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

oprava kolejí, výhybek a 
nástupiště

OVA
1 2 O § Ne 21d 04.10. 24.10. 4.-24.10. 21

7 306 V-025073/19 Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

oprava propustků v km 
3,951; 8,387, rušení 
propustku v km 8,035

OVA
1 2 O § Ne 21d 04.10. 24.10. 4.-24.10. 21

8 306 V-023737/18 Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: traťová bez TV, 
Nový Jičín město: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

most v roce 2020 
nebyl dodán 
COVID

Rekonstrukce mostu v km 
3,713, oprava kolejí a 
nástupiště

OVA
1 2 I § Ne 20d 10.06. 29.06. 10.-29.6. 20

1 307 V-016290/20 Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, 
zab. zař.: vypnutí PZS v km 26,463 a 26,334.

X T X 0 0 0 10
0 0

Odstranění TOR na přejezdu 
P7870 v km 26,463 a P7869 
v km 26,334

OVA
1 2 I § Ne 5d 21.11. 25.11. 21.-25.11. 5

2 307 V-025067/19 Kravaře ve Slezsku: 2 bez TV, 
Kravaře ve Slezsku - Dolní Benešov: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

oprava výhybek č.1,2ab,4 a 
SK2

OVA
1 2 O § Ne 7d 04.10. 10.10. 4.-10.10. 7

3 307 V-025075/19 Moravice odb. - Svobodné Heřmanice: traťová bez TV, 
včetně všech dopraven

X T 0 0 0 10
0 0

oprava propustků v km 
6,850; 9,931; 14,995 a 
19,378

OVA
1 2 O § Ne 30d 16.05. 14.06. 16.5.-14.6. 16 14

1 308 V-022163/19 Valašská Polanka - Vsetín: 2. + TV, T 5 5 2
0

10
0 65 souběh s rek 

ŽST Vsetín
Strojní čištění, výměna 
kolejnic, oprava GPK

OLC
2 2 O § Ne 7d 28.06. 04.07. 28.6.-4.7. 3 4

2 308 V-011511/18 Valašská Polanka - Vsetín: 2 + TV, 
Vsetín: 2a + TV, mezi výh. 1 a 6

T+S X P 5 1
0

2
0

10
0 75

1 TK, 1000 m, 
50 km/h.
1 SK, 2000 m, 
50 km/h.

Rek. žst. Vsetín
OLC

2 2 I § Ne 168d 28.06. 12.12. 28.6.-12.12. 3 31 31 30 31 30 12

3 308 V-011510/18 Vsetín - Valašská Polanka: 1 + TV, 
Vsetín: 1a + TV, mezi výh. 4 a 5

T+S X P 5 1
0

2
0

10
0 75

2 TK, 500 m, 50 
km/h.
2 SK, 2000 m, 
50 km/h.

Rek. žst. Vsetín
OLC

2 2 I § Ne 119d 01.03. 27.06. 1.3.-27.6. 31 30 31 27

4 308 V-006414/19 Valašská Polanka - Vsetín: 2 + TV, zásobování stavby X T L 5 5 2
0 45 70 umožněn průjezd 

vybraných vlaků
Rek. žst. Vsetín OLC

2 2 I § N 42x8h 08.03. 19.04. 8.3.-19.4. 24 18

307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice

308 - Střelná z - Hranice na Moravě 

305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)

306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město



 

3/32

Pol.
číslo

VR Číslo výluky Místo vyloučení Důvod konání výluky

Za
st

. p
ro

vo
zu

Vy
l. 

ko
le

je

O
m

ez
. r

yc
hl

os
ti

O
VD

P

LN
T 

/ N
VÚ

PV
N

JŘ
/V

N
JŘ

O
dř

ek
nu

tí 
tr

as
y

O
dk

lo
n

N
D

ZČ
PT Ji
né

R
eg

io
ná

ln
í

D
ál

ko
vá

N
ák

la
dn

í

R
eg

io
ná

ln
í

D
ál

ko
vá

N
ák

la
dn

í

D
en

 z
ah

áj
en

í

D
en

 u
ko

nč
en

í

U
př

es
ně

ní

Sc
hv

al
ov

at
el

D
ru

h 
ak

ce

C
ha

ra
kt

er
 v
ýl

uk
y

D
ob

a 
tr

vá
ní

Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
Datum

%
 v

liv
 n

a 
O

D
O

D

%
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D
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5 308 V-006411/19 Vsetín - Valašská Polanka: 1 + TV, zásobování stavby X T L 5 5 2
0 40 70

umožněn průjezd 
vyjmenovaných 
vlaků

Rek. žst. Vsetín
OLC

2 2 I § N 42x8h 05.07. 16.08. 5.7.-16.8. 27 15

6 308 V-022162/19 Vsetín - Valašská Polanka: 1. + TV, T X 5 5 2
0

10
0 65

2. TK, 500 m, 
50 km/h.
souběh s rek 
ŽST Vsetín

Strojní čištění, výměna 
kolejnic, oprava GPK OLC

2 2 O § Ne 8d 20.06. 27.06. 20.-27.6. 8

7 308 V-022160/19 Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, T X 5 5 2
0

10
0 65 1. TK, 200 m, 

50 km/h.

Výměna kolejnic, zřízení 
BK, oprava 
defektoskopických vad, 
oprava GPK

OLC
2 2 O § Ne 8d 16.02. 23.02. 16.-23.2. 8

8 308 V-022151/19 Valašské Meziříčí: 4.,4a,6.,8. bez TV, 2.,4.,4a,6. jen TV, 
výh.: 12,14,17,19, 

S N 5 5 1
0

10
0 65

Výměna kolejnic, pražců, 
čištění ŠL, zřízení BK, 
oprava GPK

OLC
2 2 O § Ne 20d 01.08. 20.08. 1.-20.8. 20

9 308 V-022159/19 Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, T X 5 5 2
0

10
0 65 2. TK, 500 m, 

50 km/h.

Výměna kolejnic, zřízení 
BK, oprava 
defektoskopických vad, 
oprava GPK

OLC
2 2 O § Ne 5d 24.02. 28.02. 24.-28.2. 5

10 308 V-022174/19 Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 
2. + TV, 

T 0 5 5 10
0 50 oprava koleje OLC

2 2 O § Ne 20d 01.10. 20.10. 1.-20.10. 20

11 308 V-022171/19 Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 
1. + TV, 

T 0 5 2
0

10
0 60 oprava koleje OLC

2 2 O § Ne 20d 01.06. 20.06. 1.-20.6. 20

12 308 V-004181/20 Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: zab. 
zař.:  odbočky Skalka.

T 5 5 2
0

10
0 70 oprava venkovních prvků OLC

2 2 O § Ne 14d 24.03. 06.04. 24.3.-6.4. 8 6

1 309 V-007118/20 Dluhonice výhybna - Prosenice: 2S + TV, 
Dluhonice výhybna: 8,10 + TV, 

T+S P 5 1
0

6
0

10
0 70

Rek. ŽST Přerov 2
3. podbití, broušení

OLC
2 1 I § Ne 6d 02.11. 07.11. 2.-7.11. 6

2 309 V-007119/20 Dluhonice výhybna - Prosenice: 1S + TV, 
Dluhonice výhybna: 4,6 + TV, 

T+S P 5 1
0

6
0

10
0 70

Rek. ŽST Přerov 2
3. podbití, broušení

OLC
2 1 I § Ne 6d 08.11. 13.11. 8.-13.11. 6

3 309 V-007120/20 Přerov - Dluhonice výhybna: 2 + TV, 
Dluhonice výhybna: 4,6 + TV, 

T+S P 1
0 5 3

0
10
0 80

Rek. ŽST Přerov 2
3. podbití, broušení

OLC
2 1 I § Ne 6d 14.11. 19.11. 14.-19.11. 6

4 309 V-007121/20
Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 1 + TV, záhl. a 
zhl. směr Brodek.
Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, 

T+S P X X 0 1
0

6
0

10
0 50

Rek. ŽST Přerov 2
3. podbití, broušení

OLC
2 1 I § Ne 2d 26.11. 27.11. 26.-27.11. 2

5 309 V-007122/20
Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 2 + TV, záhl. a 
zhl. směr Brodek.
Dluhonice výhybna: 4,6,8,10 + TV, 

T+S P X X 0 1
0

6
0

10
0 50

Rek. ŽST Přerov 2
3. podbití, broušení

OLC
2 1 I § Ne 4d 28.11. 01.12. 28.11.-1.12. 3 1

6 309 V-017183/20 Dluhonice výhybna - Přerov: 1 + TV, 
Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, 

T+S P 1
0 5 3

0
10
0 80

Rek. ŽST Přerov 2
3. podbití, broušení

OLC
2 1 I § Ne 6d 20.11. 25.11. 20.-25.11. 6

7 309 V-007040/20
Přerov - Dluhonice výhybna: 2 + TV, záhl. a zhl. směr 
Přerov.
Dluhonice výhybna: 2 + TV, 

X T+S 0 0
2
4
0

15 0

Rek. ŽST Přerov 2
snesení TV nad stávajícími 
spojkami, demontáže 
výhybek, vyjmutí štětových 
stěn, pokládka výhybek a 
kol. spojek, úprava TV

OLC
2 1 I § N 17x4h 23.05. 08.08.

23.-27.5., 7.-
10.6., 11.-

14.7., 1.-8.8.
4 3 3 7

8 309 V-006983/20 Dluhonice výhybna: 2 + TV, záhl. a zhl. směr Přerov.
Přerov - Dluhonice výhybna: 2 + TV, 

T+S P 1
0 5 3

0
10
0 80

Rek. ŽST Přerov 2
SP 6a
vložení výhybek 5X, 6X, 
8X, 15X
obnova TK2

OLC
2 1 I § Ne 70d 01.02. 11.04. 1.2.-11.4. 28 31 11

9 309 V-006984/20 Dluhonice výhybna: 8,10 + TV, záhl. a zhl. směr Brodek.
Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 2 + TV, 

T+S P X 1
5

1
0

6
0

10
0 50

Rek. ŽST Přerov 2
SP 6b
vložení výhybek 28x
propojení výhybek 21X/28X, 
28X/29X

OLC
2 1 I § Ne 21d 12.04. 02.05. 12.4.-2.5. 19 2

10 309 V-006985/20 Dluhonice výhybna: 2,4,6 + TV, zhl. část zhlaví směr 
Brodek.od L2, L4, L6 po námezník V28X

S N 1
0 5 3

0 70 10
0

Rek. ŽST Přerov 2
SP 6c
vložení výhybek 22X, 24X, 
27X

OLC
2 1 I § Ne 19d 02.05. 20.05. 2.-20.5. 19

11 309 V-006986/20
Dluhonice výhybna - Přerov: 1 + TV, záhl. a zhl. směr 
Přerov.
Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, zhl. zhlaví směr Brodek.

T+S N 1
0 5 3

0
10
0 80

Rek. ŽST Přerov 2
SP 7
rekonstrukce TK
vložení výhybek 14X, 16X, 
19X, 20X

OLC
2 1 I § Ne 91d 21.05. 19.08. 21.5.-19.8. 11 30 31 19

12 309 V-007033/20 Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, X S 1
0 5 3

0 70 10
0

Rek. ŽST Přerov 2
štětové stěny na propustu 
187,408

OLC
2 1 I § N 2x4h 06.05. 08.05. 6.-8.5. 2

13 309 V-007030/20 Dluhonice výhybna: celá + TV, X S 0 0 0 10
0 0

Rek. ŽST Přerov 2
štětové stěny na propustu 
187,780

OLC
2 1 I § N 3x4h 20.04. 23.04. 20.-23.4. 3

14 309 V-006992/20 Dluhonice výhybna: 1,3 + TV, 
Dluhonice výhybna - Přerov: 1 + TV, 

X T+S 0 0
2
4
0

15 0

Rek. ŽST Přerov 2
štětové stěny, těžení do 
DUMCARů

OLC
2 1 I § N 16x3h 11.02. 18.04.

11.-15.2., 8.-
13.3., 19.-
23.3., 15.-

18.4.

4 9 3

15 309 V-007008/20 Dluhonice výhybna: 4,6 + TV, záhl. a zhl. směr Prosenice.
Dluhonice výhybna - Prosenice: 2S + TV, 

T+S P 1
0 5 3

0 55 80
Rek. ŽST Přerov 2
úprava TV OLC

2 1 I § D 16x8h 14.03. 19.04. 14.-20.3., 11.-
19.4.

7 9

16 309 V-006987/20
Dluhonice výhybna: 1,3,6,8,10 + TV, zhl. 2S, 1S směr 
Prosenice
1 směr Přerov.

X S 0 1
0

3
0

10
0 20

Rek. ŽST Přerov 2
vkládání lávek, práce na 
mostech, propojení výhybek

OLC
2 1 I § N 5x3h 12.03. 17.03. 12.-17.3. 5

17 309 V-007024/20 Dluhonice výhybna: 2,4,6 + TV, postupně S 1
0 5 3

0 70 10
0

Rek. ŽST Přerov 2
vložení izolací, štětové stěny, 
návoz materiálu OLC

2 1 I § D 6x8h 26.04. 01.05. 26.4.-1.5. 5 1

18 309 V-007035/20 Dluhonice výhybna: 8,10 + TV, S X 5 5 2
0 20 10

0

Rek. ŽST Přerov 2
vložení izolací, vyjmutí  
štětových stěn propustu 
187,408, úprava TV

OLC
2 1 I § D 5x8h 14.05. 18.05. 14.-18.5. 5

309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
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19 309 V-006982/20 Dluhonice výhybna: 4,6 + TV, záhl. a zhl. směr Prosenice.
Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S + TV, 

T+S P 5 1
0

6
0

10
0 70

+ ZP 4x3 hodiny 
propojení spojek 
1X/2X

Rek. ŽST Přerov 2
SP 6a
vložení výhybek 2X a 3X OLC

2 1 I § Ne 21d 01.02. 21.02. 1.-21.2. 21

20 309 V-024585/19

Dluhonice výhybna: aktivace SZZ
Prosenice - Dluhonice výhybna: aktivace TZZ
Přerov - Dluhonice výhybna: aktivace TZZ
Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: aktivace TZZ + 
PZZ Rokytnice

T+S P 3
0

2
0

9
0

10
0

10
0

bude etapizováno
v závěru aktivace 
TZZ zkoušky VZ 
s kolejovou 
výlukou 
příslušné TK

Rek. ŽST Přerov 2
SP 8
aktivace def. ZZ

OLC
2 1 I § Ne 33d 18.08. 19.09. 18.8.-19.9. 14 19

21 309 V-007057/20

Dluhonice výhybna: celá + TV, postupně
Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S,2S + TV, postupně
Přerov - Dluhonice výhybna: 1,2 + TV, postupně
Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 1,2 + TV, 
postupně

T+S V X
6
0
0

6
0
0

6
0
0

65 0 etapizace

Rek. ŽST Přerov 2
celková montáž definitivního 
TV OLC

2 1 I § D 55x10h 09.09. 02.11. 9.9.-2.11. 22 31 2

22 309 V-007101/20

Prosenice - Dluhonice výhybna: 1S,2S + TV, ZP směr 
Prosenice
Přerov - Dluhonice výhybna: 1,2 + TV, ZP směr Přerov
Dluhonice výhybna - Brodek u Přerova: 1,2 + TV, ZP 
směr Brodek
Dluhonice výhybna: sudá + TV, 

X T+S 0 0
1
8
0

15 0

etapizace
umožněn průjezd 
vyjmenovaných 
vlaků

Rek. ŽST Přerov 2
celková montáž definitivního 
TV OLC

2 1 I § N 18x3h 15.10. 02.11. 15.10.-2.11. 17 1

23 309 V-023431/18 Dluhonice výhybna: 2,4,6 + TV, olomoucké zhlaví S N 5 5 1
0

10
0 50 SP 6c

Rek. ŽST Přerov 2 OLC
2 2 I § Ne 19d 02.05. 20.05. 2.-20.5. 19

24 309 V-022197/19
Bedihošť - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, 
Bedihošť: celá + TV, 
Pivín - Bedihošť: traťová + TV, 

X T+S X X X X 0 1
0

9
5

10
0 0

Rekonstrukce, výstavba PZS 
v km 76,881 (P7584) a 
celková oprava tratě  
GPK,ASP, výměna šikmých 
konzol, oprava kotvení, 
regulace TV a oprava 
kamenné klenby mostu v km 
69,982

OLC
2 2 I § Ne 35d 01.07. 04.08. 1.7.-4.8. 31 4

25 309 V-004118/20

Prostějov hlavní nádraží - Vrbátky: traťová + TV, 
Vrbátky: celá + TV, 
Vrbátky - Blatec: traťová + TV, 
Blatec: celá + TV, 
Blatec - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, 

X T+S X X X 0 0 0 40 0

betonáž základů TV, oprava 
koleje, GPK, oprava TV, 
výměna šikmých závěsů OLC

2 2 O D 9x10h 03.05. 11.05. 3.-11.5. 9

26 309 V-005871/20

Prostějov hlavní nádraží - Vrbátky: traťová + TV, 
Vrbátky: celá + TV, 
Vrbátky - Blatec: traťová + TV, 
Blatec: celá + TV, 
Blatec - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, 

X T+S X X X 0 0 0 65 0

betonáž základů TV, oprava 
koleje, GPK, oprava TV, 
výměna šikmých závěsů OLC

2 2 O D 10x10h 03.11. 12.11. 3.-12.11. 10

27 309 V-005881/20

Nezamyslice - Pivín: traťová + TV, 
Pivín: celá + TV, 
Pivín - Bedihošť: traťová + TV, 
Bedihošť: celá + TV, 
Bedihošť - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, 

X T+S X X X 0 0 0 45 0

betonáž základů TV, oprava 
koleje, GPK, výměna 
šikmých konzol, oprava 
kotvení, regulace TV

OLC
2 2 O D 9x10h 12.05. 20.05. 12.-20.5. 9

28 309 V-005891/20 Nezamyslice - Pivín: traťová + TV, 
Pivín: celá + TV, 

X T+S X X X 0 0 0 45 0

betonáž základů TV, oprava 
koleje, GPK, výměna 
šikmých konzol, oprava 
kotvení, regulace TV

OLC
2 2 O D 10x10h 09.07. 18.07. 9.-18.7. 10

29 309 V-005382/19
Zábřeh na Moravě: lichá + TV, 
Zábřeh na Moravě: zhl. 1.SK směr Lukavice na Moravě.
Zábřeh na Moravě: zhl. 1.SK směr Hoštejn.

S N X X X 3 3 1
0 70 50

výměna vodičů v liché 
kolejové skupině OLC

2 2 O D 15x8h 01.10. 15.10. 1.-15.10. 15

1 310 V-015942/20 Opava západ - Skrochovice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

strojní čištění štěrkového 
lože

OVA
1 2 O § Ne 7d 11.05. 17.05. 11.-17.5. 7

2 310 V-015945/20 Krnov: 6. bez TV, S 0 0 0 0 0
oprava SK6 OVA

1 2 O § Ne 10d 15.11. 24.11. 15.-24.11. 10

3 310 V-015944/20 Krnov: 7.,13. bez TV, S 0 0 0 0 0
oprava SK7,13 OVA

1 2 O § Ne 14d 02.11. 15.11. 2.-15.11. 14

4 310 V-015943/20 Krnov: výh.: 35,36,41,45, S 0 0 0 0 0
oprava výhybek 
č.35,36,41,45 a přípojů

OVA
1 2 O § Ne 7d 07.07. 13.07. 7.-13.7. 7

5 310 V-015941/20 Brantice - Krnov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

strojní čištění štěrkového 
lože

OVA
1 2 O § Ne 7d 18.05. 24.05. 18.-24.5. 7

6 310 V-025070/19 Milotice nad Opavou - Brantice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

oprava a údržba skalních 
zářezů, oprava TK

OVA
1 2 O § Ne 24d 07.11. 30.11. 7.-30.11. 24

7 310 V-016292/20 Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, zab. zař.: 
PZS v km 72,505 P7565.

T 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce PZS VÚD 
P7565 v km 72,505

OVA
1 2 I § Ne 10d 01.03. 10.03. 1.-10.3. 10

8 310 V-016323/20 Bruntál: zab. zař.: PZS P679. S 0 0 0 0 0
Doplnění výstroje PZS v km 
0,352 P7679

OVA
1 2 I § Ne 5d 07.03. 11.03. 7.-11.3. 5

9 310 V-014574/20 Bruntál - Valšov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Oprava mostu v km 62,355 OVA
1 2 O § Ne 55d 01.07. 24.08. 1.7.-24.8. 31 24

10 310 V-015939/20 Bruntál: 10,12. bez TV, výh.: 13, X S X 0 0 0 0 0
oprava SK10,12 a výhybky 
č.13

OVA
1 2 O § Ne 10d 15.10. 24.10. 15.-24.10. 10

11 310 V-025069/19 Bruntál: 5.,7. bez TV, S 0 0 0 0 0
oprava SK5,7 OVA

1 2 O § Ne 10d 05.10. 14.10. 5.-14.10. 10

12 310 V-025068/19 Bruntál - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Strojní čištění štěrkového 
lože v km 64,600-65,030

OVA
1 2 O § Ne 7d 25.05. 31.05. 25.-31.5. 7

13 310 V-025077/19 Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

oprava propustků v km 7,867 
a 9,937

OVA
1 2 O § Ne 20d 05.10. 24.10. 5.-24.10. 20

14 310 V-025076/19 Moravský Beroun - Dětřichov nad Bystřicí: traťová bez 
TV, 

X T X 0 0 0 10
0 0

oprava mostu v km 42,112, 
oprava propustků v km 
38,760; 39,340

OVA
1 2 O § Ne 24d 13.10. 05.11. 13.10.-5.11. 19 5

15 310 V-022195/19

Hlubočky - Hrubá Voda: traťová bez TV, 
Hrubá Voda: celá bez TV, 
Hlubočky-Mariánské Údolí - Hlubočky: traťová bez TV, 
Hlubočky: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

sanace sklaních stěn v km 
17,700 - 17,800, oprava 
žel.spodku a svršku koleje, 
oprava opěrné zdi a oprava 
venkovních prvků SZZ, 
kabelizace, náhrada KO 
počítačů náprav, opravné 
práce ST, oprava mostu v km 
17,790

OLC
2 2 I § Ne 30d 13.09. 12.10. 13.9.-12.10. 18 12

16 310 V-014562/20 Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

sanace sklaních stěn v km 
22,900 - 23,000 , oprava 
opěrné zdi, oprava mostu v 
km 20,624, 20,907, 21,581, 
22,452  a oprava SZZ, 
kabelizace, náhrada KO 
počítačů náprav

OLC
2 2 I § Ne 49d 25.08. 12.10. 25.8.-12.10. 7 30 12

1 311 V-017406/20 Písečná: celá bez TV, 
Jeseník - Písečná: traťová bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0 celková oprava vyloučeného 

úseku, oprava GPK, BK
OLC

2 2 O § Ne 9d 19.04. 27.04. 19.-27.4. 9

2 311 V-021980/19 Písečná - Mikulovice: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 10
0 0

oprava propustku v km 
48,353, oprava nosné 
konstrukce, celková oprava 
vyloučeného úseku, oprava 
GPK, BK

OLC
2 2 O § Ne 15d 19.04. 03.05. 19.4.-3.5. 12 3

3 311 V-017388/20 Jindřichov na Moravě - Hanušovice: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 10
0 0

oprava nosné konstrukce 
klenby v km 1,222 a opravné 
práce

OLC
2 2 O § Ne 30d 01.06. 30.06. 1.-30.6. 30

310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov

311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.



 

5/32

Pol.
číslo

VR Číslo výluky Místo vyloučení Důvod konání výluky

Za
st

. p
ro

vo
zu

Vy
l. 

ko
le

je

O
m

ez
. r

yc
hl

os
ti

O
VD

P

LN
T 

/ N
VÚ

PV
N

JŘ
/V

N
JŘ

O
dř

ek
nu

tí 
tr

as
y

O
dk

lo
n

N
D

ZČ
PT Ji
né

R
eg

io
ná

ln
í

D
ál

ko
vá

N
ák

la
dn

í

R
eg

io
ná

ln
í

D
ál

ko
vá

N
ák

la
dn

í

D
en

 z
ah

áj
en

í

D
en

 u
ko

nč
en

í

U
př

es
ně

ní

Sc
hv

al
ov

at
el

D
ru

h 
ak

ce

C
ha

ra
kt

er
 v
ýl

uk
y

D
ob

a 
tr

vá
ní

Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
Datum

%
 v

liv
 n

a 
O

D
O

D

%
 z

bý
va

jíc
í K

D

Dopr. omezení a opatření

1

Odřeknutí 
tras Zpoždění

Po
zn

ám
ka

O
Ř

/O
bj

ed
na

va
te

l

Ty
p 

ak
ce

4 311 V-022222/19
Bludov - Šumperk: traťová + TV, 
Šumperk: záhl. směr Bludov
Šumperk: zhl. směr Bludov.

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0

oprava traťové koleje v celém 
vyloučeném úseku, oprava 
výhybek v ŽST Šumperk, 
ASP, GPK, GPKv, oprava 
TV, oprava kotvení

OLC
2 2 O § Ne 10d 11.05. 20.05. 11.-20.5. 10

5 311 V-022221/19 Šumperk: výh.: 28,31,32, 
Šumperk: sudá jen TV, 

S 5 5 1
0

10
0 80 celková rekonstruce výhybek 

č.28,31,32, ASP,GPKv
OLC

2 2 O § Ne 8d 31.05. 07.06. 31.5.-7.6. 1 7

6 311 V-024584/19

Šumperk - Troubelice: traťová bez TV, zab. zař.: aktivace 
posledních 21 dnů.
Troubelice: celá bez TV, 
Libina: celá bez TV, 
Nový Malín: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0

obsluha vleček 
umožněna mimo 
14 dnů 7.3. - 
20.3.

Elektrizace Šu - Un

OLC
2 2 I § Ne 280d 07.03. 11.12. 7.3.-11.12. 25 30 31 30 31 31 30 31 30 11

1 312 V-020670/19
Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: 
traťová bez TV, 
Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0

sanace skalních stěn a svahů, 
rekonstrukce žel. spodku a 
svršku koleje a opravné práce 
ST

OLC
2 2 I § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

2 312 V-021977/19

Lipová Lázně - Vápenná: traťová bez TV, 
Vápenná: celá bez TV, 
Vápenná - Žulová: traťová bez TV, 
Žulová: celá bez TV, 
Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, 
Velká Kraš: celá bez TV, 
Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, 
Javorník ve Slezsku: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0

oprava propustku v km 
23,233, oprava nosné 
konstrukce, opravné práce ST 
v celém vyloučeném úseku, 
GPK a oprava venkovních 
prvků SZZ, kabelizace, 
náhrada počítači náprav

OLC
2 2 O

S
§ Ne 12d 09.05. 20.05. 9.-20.5. 12

3 312 V-025078/19 Třemešná ve Slezsku úzký rozchod - Osoblaha: 
traťová bez TV, 

X T X X X 0 0 0 10
0 0

oprava nebo rušení propustků 
v km 3,104; 5,389; 10,508; 
10,556; 11,652

OVA
1 2 O § Ne 36d 26.09. 31.10. 26.9.-31.10. 5 31

1 313 V-020674/19

Kostelec na Hané - Prostějov místní nádraží: traťová 
bez TV, 
Prostějov místní nádraží: celá bez TV, 
Prostějov místní nádraží - Prostějov hlavní nádraží: 
traťová bez TV, 
Kostelec na Hané: záhl. a zhl. směr Prostějov místní 
nádraží.

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0

opravné práce ST v celém 
úseku tratě, oprava přejezdů, 
oprava výhybek v ŽST 
Kostelec na Hané, GPK, 
GPKv, BK

OLC
2 2 O § Ne 16d 17.09. 02.10. 17.9.-2.10. 14 2

2 313 V-019518/20 Chornice - Dzbel: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 10
0 0

ND jen o 
víkendu - 
etapizace

Rozhledové poměry na 
přejezdech, vyměna defekt. 
vadných kolejnic, údržbové 
práce.

HKR
7 2 O § Ne 10d 03.10. 12.10. 3.-12.10. 10

3 313 V-022223/19

Senice na Hané - Drahanovice: traťová bez TV, 
Drahanovice: celá bez TV, 
Drahanovice - Třebčín: traťová bez TV, 
Třebčín: celá bez TV, 
Třebčín - Čelechovice na Hané: traťová bez TV, 
Čelechovice na Hané: celá bez TV, 
Čelechovice na Hané - Kostelec na Hané: traťová bez 
TV, 
Kostelec na Hané - Ptení: traťová bez TV, 
Ptení: celá bez TV, 
Ptení - Konice: traťová bez TV, 
Konice: celá bez TV, 
Konice - Dzbel: traťová bez TV, 
Kostelec na Hané: záhl. a zhl. směr Ptení, Čelechovice na 
Hané.

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce, náhrada 
zrušeného přejezdu P6554 v 
km 8,918, opravné práce 
STR, oprava koleje, GPK, 
ASP, odstranění 
defektoskopických vad, 
zřízení BK, oprava výhybek 
v ŽST Kostelec na Hané OLC

2 2 I § Ne 16d 01.09. 16.09. 1.-16.9. 16

4 313 V-022235/19

Olomouc hlavní nádraží - Olomouc-Nová Ulice: 
traťová bez TV, 
Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, 
Olomouc-Nová Ulice - Olomouc-Řepčín: traťová bez 
TV, 
Olomouc-Řepčín: celá bez TV, 
Olomouc-Řepčín - Horka nad Moravou: traťová bez TV, 
Horka nad Moravou: celá bez TV, 
Horka nad Moravou - Příkazy: traťová bez TV, 
Příkazy: celá bez TV, 
Příkazy - Senice na Hané: traťová bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0

oprava koleje v celém 
vyloučeném úseku, GPK,BK

OLC
2 2 O § Ne 30d 01.06. 30.06. 1.-30.6. 30

5 313 V-016716/20 Litovel - Červenka: zab. zař.: TZZ,PZZ. T 5 5 1
0

10
0

10
0

Rekonstrukce TZZ a PZZ OLC
2 2 I § Ne 21d 01.10. 21.10. 1.-21.10. 21

1 314 V-023058/19 Velké Opatovice - Boskovice: traťová bez TV, 
Šebetov: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0 Výměna kolejnic, oprava 

GPK
BNO

4 2 O § Ne 10d 05.09. 14.09. 5.-14.9. 10

2 314 V-019520/20 Chornice - Moravská Třebová: traťová bez TV, 
Městečko Trnávka: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0 současně s VR 

313

Rozhledové poměry na 
přejezdech, vyměna defekt. 
vadných kolejnic, údržbové 
práce.

HKR
7 2 O § Ne 10d 03.10. 12.10. 3.-12.10. 10

3 314 V-019519/20 Chornice - Velké Opatovice: 1. bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 současně s VR 

313

Rozhledové poměry na 
přejezdech, vyměna defekt. 
vadných kolejnic, údržbové 
práce.

HKR
7 2 O § Ne 10d 03.10. 12.10. 3.-12.10. 10

1 315 V-023064/19 Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, včetně mezilehlých 
dopraven

X T X X X X 0 0 9
0

10
0 0

Výměna kolejnic, výměna 
pražců, oprava GPK, čištění 
blátivých míst, odstranění 
vegetace

BNO
4 2 O § Ne 10d 10.10. 19.10. 10.-19.10. 10

2 315 V-023063/19 Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, včetně mezilehlých 
dopraven

X T X X X X 0 0 9
0

10
0 0

Výměna kolejnic,výměna 
pražců, oprava GPK, čištění 
blátivých míst, odstranění 
vegetace

BNO
4 2 O § Ne 6d 25.04. 30.04. 25.-30.4. 6

3 315 V-020055/20
Sokolnice-Telnice: zab. zař.: SZZ.
Sokolnice-Telnice: zab. zař.: PZS v km 15,142 (P7183) a 
PZS v km 15,734 (P7184).

S X 5 5 0 10
0 80

oprava SZZ, oprava 
zabezpečení přejezdů v km 
15,142 a v km 15,734

BNO
4 2 O § Ne 90d 01.04. 29.06. 1.4.-29.6. 30 31 29

4 315 V-023051/19 Brno hlavní nádraží - Brno - Chrlice: traťová + TV, 
Brno - Chrlice: celá + TV, 

X T+S X X X X 0 0 9
0

10
0 0 Údržba žel. svršku a spodku BNO

4 2 O § Ne 2d 10.04. 11.04. 10.-11.4. 2

5 315 V-023052/19 Brno hlavní nádraží - Holubice: traťová + TV, včetně 
mezilehlých dopraven

X T X X X X 0 0 9
0

10
0 0 Údržba žel. svršku a spodku BNO

4 2 O § Ne 2d 24.09. 25.09. 24.-25.9. 2

6 315 V-018900/20 Křenovice horní nádraží - Holubice: traťová + TV, 
Křenovice horní nádraží: celá + TV, 

X T+S X
Údržba žel. svršku a spodku BNO

4 2 O § Ne 2d 10.04. 11.04. 10.-11.4. 2

7 315 V-018899/20 Brno - Chrlice - Křenovice horní nádraží: traťová + TV, 
Sokolnice-Telnice: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 60

oprava přejezdu v km 
15,142, souvislá výměna 
kolejnic v 1. SK, bagrování 
blátivých míst, oprava GPK 
ASP, odstranění vegetace

BNO
4 2 O § Ne 10d 02.04. 11.04. 2.-11.4. 10

1 316 V-022183/19 Říkovice: sudá + TV, S N 2 3 5 50 50 zřízení BK, oprava GPK, 
ASP

OLC
2 1 O § Ne 3d 25.04. 27.04. 25.-27.4. 3

2 316 V-022156/19 Hulín: 15. bez TV, 15.,17.,19. jen TV, S N 0 0 0 30 80 Výměna kolejnic, pražců, 
zřízení BK, oprava GPK

OLC
2 1 O § Ne 6d 01.10. 06.10. 1.-6.10. 6

3 316 V-022155/19 Hulín: 13a,13. bez TV, 5.-19. jen TV, S N 0 0 0 30 80 Výměna kolejnic, pražců, 
zřízení BK, oprava GPK

OLC
2 1 O § Ne 8d 01.09. 08.09. 1.-8.9. 8

4 316 V-022182/19 Hulín: 8.,8b,10.,12. bez TV, 8.,8a,8b,10.,12.,14. jen TV, 
výh.: 35,36,39, 

S N 0 0 0 30 80 Výměna výh. součástí, 
svařování

OLC
2 1 O § Ne 10d 10.09. 19.09. 10.-19.9. 10

5 316 V-017856/20 Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1 + TV, T P 1
0 5 3

0
10
0 80

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § Ne 2d 10.03. 11.03. 10.-11.3. 2

6 316 V-017857/20 Nedakonice: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 10.03. 10.03. 10.3. 1

312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.

313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí

314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách

315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.

316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou 
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
Datum

%
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7 316 V-017858/20 Staré Město u Uher. Hradiště: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 11.03. 11.03. 11.3. 1

8 316 V-017860/20 Staré Město u Uher. Hradiště: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 12.03. 12.03. 12.3. 1

9 316 V-017859/20 Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1 + TV, T P 1
0 5 3

0
10
0 80

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § Ne 2d 12.03. 13.03. 12.-13.3. 2

10 316 V-017861/20 Huštěnovice: lichá + TV, S 1
0

1
0 0 10

0
10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 13.03. 13.03. 13.3. 1

11 316 V-017862/20 Huštěnovice - Napajedla: 1 + TV, T P 1
0 5 3

0
10
0 80

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § Ne 2d 14.03. 15.03. 14.-15.3. 2

12 316 V-017863/20 Huštěnovice: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 14.03. 14.03. 14.3. 1

13 316 V-017864/20 Napajedla: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 15.03. 15.03. 15.3. 1

14 316 V-017865/20 Napajedla - Otrokovice: 1 + TV, T P 1
0 5 3

0
10
0 80

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § Ne 2d 16.03. 17.03. 16.-17.3. 2

15 316 V-017866/20 Napajedla: lichá + TV, S 1
0

1
0 0 10

0
10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 16.03. 16.03. 16.3. 1

16 316 V-017867/20 Otrokovice: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 17.03. 17.03. 17.3. 1

17 316 V-017868/20 Otrokovice - Tlumačov: 1 + TV, 
Otrokovice: lichá + TV, 

T+S P 1
0 5 3

0 55 80
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 18.03. 18.03. 18.3. 1

18 316 V-017875/20 Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1 + TV, T P 1
0 5 3

0 65 80
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 10 23.03. 23.03. 23.3. 1

19 316 V-017876/20 Nedakonice: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 5 23.03. 23.03. 23.3. 1

20 316 V-017877/20 Staré Město u Uher. Hradiště: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 5 23.03. 23.03. 23.3. 1

21 316 V-017878/20 Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1 + TV, T P 1
0 5 3

0 65 80
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 10 24.03. 24.03. 24.3. 1

22 316 V-017879/20 Staré Město u Uher. Hradiště: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 5 24.03. 24.03. 24.3. 1

23 316 V-017881/20 Huštěnovice: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 5 24.03. 24.03. 24.3. 1

24 316 V-017882/20 Huštěnovice - Napajedla: 1 + TV, T P 1
0 5 3

0 65 80
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 10 25.03. 25.03. 25.3. 1

25 316 V-017883/20 Huštěnovice: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 5 25.03. 25.03. 25.3. 1

26 316 V-017884/20 Napajedla: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 5 25.03. 25.03. 25.3. 1

27 316 V-017885/20 Napajedla - Otrokovice: 1 + TV, T P 1
0 5 3

0 65 80
konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 10 26.03. 26.03. 26.3. 1

28 316 V-017886/20 Napajedla: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 5 26.03. 26.03. 26.3. 1

29 316 V-017887/20 Otrokovice: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 5 26.03. 26.03. 26.3. 1

30 316 V-017888/20 Otrokovice - Tlumačov: 1 + TV, 
Otrokovice: lichá + TV, 

T+S P 1
0 5 3

0
10
0 80

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 27.03. 27.03. 27.3. 1

31 316 V-017889/20 Otrokovice - Tlumačov: 1 + TV, T P 1
0 5 3

0
10
0 80

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § Ne 3d 31.03. 02.04. 31.3.-2.4. 1 2

32 316 V-017890/20 Otrokovice: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 31.03. 31.03. 31.3. 1

33 316 V-017891/20 Tlumačov: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 02.04. 02.04. 2.4. 1

34 316 V-017892/20 Tlumačov - Hulín: 1 + TV, T P 1
0 5 3

0
10
0 80

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § Ne 3d 03.04. 05.04. 3.-5.4. 3

35 316 V-017893/20 Tlumačov: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 03.04. 03.04. 3.4. 1

36 316 V-017894/20 Hulín: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 05.04. 05.04. 5.4. 1

37 316 V-017895/20 Hulín - Říkovice: 1 + TV, T P 1
0 5 3

0
10
0 80

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § Ne 3d 06.04. 08.04. 6.-8.4. 3

38 316 V-017896/20 Hulín: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 06.04. 06.04. 6.4. 1

39 316 V-017897/20 Říkovice: lichá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 08.04. 08.04. 8.4. 1

40 316 V-017910/20 Říkovice: sudá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 22.04. 22.04. 22.4. 1

41 316 V-017902/20 Otrokovice: sudá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 26.04. 26.04. 26.4. 1

42 316 V-017904/20 Tlumačov: sudá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 27.04. 27.04. 27.4. 1

43 316 V-017906/20 Tlumačov: sudá + TV, S 0 0 0 10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 25.04. 25.04. 25.4. 1

44 316 V-017907/20 Hulín: sudá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 24.04. 24.04. 24.4. 1

45 316 V-017909/20 Hulín: sudá + TV, S 1
0

1
0

1
0

10
0

10
0

konverze 25 kV
demontáž zesil. vedení, 
úprava TV

OLC
2 1 I § D 8 23.04. 23.04. 23.4. 1

46 316 V-017908/20 Říkovice - Hulín: 2 + TV, T P 1
0 5 3

0
10
0 80

konverze 25 kV
demontáž zesilovacího 
vedení, úprava TV

OLC
2 1 I § Ne 2d 22.04. 23.04. 22.-23.4. 2
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
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47 316 V-017901/20 Tlumačov - Otrokovice: 2 + TV, T P 1
0 5 3

0
10
0 80

konverze 25 kV
demontáž zesilovacího 
vedení, úprava TV

OLC
2 1 I § Ne 2d 26.04. 27.04. 26.-27.4. 2

48 316 V-017905/20 Hulín - Tlumačov: 2 + TV, T P 1
0 5 3

0
10
0 80

konverze 25 kV
demontáž zesilovacího 
vedení, úprava TV

OLC
2 1 I § Ne 2d 24.04. 25.04. 24.-25.4. 2

49 316 V-017911/20

Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2,1 jen 
TV, 
Staré Město u Uher. Hradiště: celá jen TV, 
Nedakonice: celá jen TV, 

T+S L P 3
0

3
0

6
0 65 15

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 28.06. 28.06. 28.6. 1

50 316 V-017912/20

Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2,1 jen 
TV, 
Staré Město u Uher. Hradiště: celá jen TV, 
Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2,1 jen 
TV, 

T+S L P 3
0

3
0

6
0 65 15

konverze 25 kV
napěťové zkoušky

OLC
2 1 I § D 10 29.06. 29.06. 29.6. 1

51 316 V-017913/20

Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2,1 jen 
TV, 
Huštěnovice: celá jen TV, 
Staré Město u Uher. Hradiště: celá jen TV, 

T+S L P 3
0

3
0

6
0 65 15

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 30.06. 30.06. 30.6. 1

52 316 V-017914/20

Napajedla - Huštěnovice: 2,1 jen TV, 
Huštěnovice: celá jen TV, 
Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2,1 jen 
TV, 

T+S L P 3
0

3
0

6
0 65 15

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 01.07. 01.07. 1.7. 1

53 316 V-017915/20
Napajedla - Huštěnovice: 2,1 jen TV, 
Napajedla: celá jen TV, 
Huštěnovice: celá jen TV, 

T+S L P 3
0

3
0

6
0 65 15

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 02.07. 02.07. 2.7. 1

54 316 V-017916/20
Otrokovice - Napajedla: 2,1 jen TV, 
Napajedla: celá jen TV, 
Napajedla - Huštěnovice: 2,1 jen TV, 

T+S L P 3
0

3
0

6
0 65 15

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 03.07. 03.07. 3.7. 1

55 316 V-017917/20
Otrokovice - Napajedla: 2,1 jen TV, 
Otrokovice: celá jen TV, 
Napajedla: celá jen TV, 

T+S L P 3
0

3
0

6
0 65 15

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 04.07. 04.07. 4.7. 1

56 316 V-017918/20
Tlumačov - Otrokovice: 2,1 jen TV, 
Otrokovice: celá jen TV, 
Otrokovice - Napajedla: 2,1 jen TV, 

T+S L P 3
0

3
0

6
0 65 15

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 05.07. 05.07. 5.7. 1

57 316 V-017919/20
Tlumačov - Otrokovice: 2,1 jen TV, 
Tlumačov: celá jen TV, 
Otrokovice: celá jen TV, 

T+S L P 3
0

3
0

6
0 65 15

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 06.07. 06.07. 6.7. 1

58 316 V-017920/20
Hulín - Tlumačov: 2,1 jen TV, 
Tlumačov: celá jen TV, 
Tlumačov - Otrokovice: 2,1 jen TV, 

T+S L P 3
0

3
0

6
0 65 15

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 07.07. 07.07. 7.7. 1

59 316 V-017921/20
Hulín - Tlumačov: 2,1 jen TV, 
Hulín: celá jen TV, 
Tlumačov: celá jen TV, 

T+S L P 3
0

3
0

6
0 65 15

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 08.07. 08.07. 8.7. 1

60 316 V-017922/20
Říkovice - Hulín: 2,1 jen TV, 
Hulín: celá jen TV, 
Hulín - Tlumačov: 2,1 jen TV, 

T+S L P 3
0

3
0

6
0 65 15

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 09.07. 09.07. 9.7. 1

61 316 V-017924/20
Říkovice - Hulín: 2,1 jen TV, 
Říkovice: celá jen TV, 
Hulín: celá jen TV, 

T+S L P 3
0

3
0

6
0 65 15

konverze 25 kV
napěťové zkoušky OLC

2 1 I § D 10 10.07. 10.07. 10.7. 1

62 316 V-018551/20 Moravský Písek - Nedakonice: 1 + TV, T P 3
0

3
0

6
0 55 20 konverze 25 kV

postavení náv.
OLC

2 1 I § D 8 01.02. 01.02. 1

63 316 V-018552/20 Nedakonice - Moravský Písek: 2 + TV, T P 3
0

3
0

6
0 55 20 konverze 25 kV

postavení náv.
OLC

2 1 I § D 8 02.02. 02.02. 1

64 316 V-018554/20 Moravský Písek - Nedakonice: 1 bez TV, T P 1
0 5 3

0 50 70 konverze 25 kV
přezkoušení VZ a AB

OLC
2 1 I § D 5 04.03. 04.03. 4.3. 1

65 316 V-018555/20 Nedakonice - Moravský Písek: 2 bez TV, T P 1
0 5 3

0 50 70 konverze 25 kV
přezkoušení VZ a AB

OLC
2 1 I § D 5 04.03. 04.03. 4.3. 1

66 316 V-018553/20 Nedakonice - Moravský Písek: zab. zař.: TZZ TK 2,1. T P X 1
0

1
0

3
0

10
0 90 konverze 25 kV

úprava AB
OLC

2 1 I § Ne 5d 01.03. 05.03. 1.-5.3. 5

67 316 V-018556/20 Hulín - Říkovice: 1 + TV, T P 1
0 5 3

0 70 80 konverze 25 kV
výměna izolátorů

OLC
2 1 I § D 5x8h 03.01. 07.01. 5

68 316 V-018567/20 Hulín - Říkovice: 1 + TV, 
Říkovice: 1,3 + TV, 

T+S P 1
0 5 3

0 70 80 konverze 25 kV
výměna izolátorů

OLC
2 1 I § D 6x8h 14.02. 19.02. 6

69 316 V-018573/20 Říkovice - Hulín: 2 + TV, 
Říkovice: 2,4 + TV, 

T+S P 1
0 5 3

0 70 80 konverze 25 kV
výměna izolátorů

OLC
2 1 I § D 6x8h 14.02. 19.02. 6

70 316 V-017873/20

Tlumačov - Otrokovice: 1 jen TV, 2 + TV, 
Otrokovice: lichá jen TV, sudá + TV, 
Otrokovice - Napajedla: 1 jen TV, 2 + TV, 
Napajedla: lichá jen TV, sudá + TV, 
Napajedla - Huštěnovice: 1 jen TV, 2 + TV, 
Huštěnovice: lichá jen TV, sudá + TV, 
Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1 jen TV, 
2 + TV, 
Staré Město u Uher. Hradiště: lichá jen TV, sudá + TV, 
Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 1 jen TV, 
2 + TV, 
Nedakonice: lichá jen TV, sudá + TV, 

T+S L P 2
0

2
0

9
0

10
0 10

konverze 25 kV
změna trakční soustavy na 
AC 25 kV v TK1 a liché + 
demontáž ZV v TK2 a sudé

OLC
2 1 I § Ne 2d 19.03. 20.03. 19.-20.3. 2

71 316 V-017898/20

Říkovice: lichá jen TV, sudá + TV, 
Říkovice - Hulín: 1 jen TV, 2 + TV, 
Hulín: lichá jen TV, sudá + TV, 
Hulín - Tlumačov: 1 jen TV, 2 + TV, 
Tlumačov: lichá jen TV, sudá + TV, 
Tlumačov - Otrokovice: 1 jen TV, 2 + TV, 
Otrokovice: lichá jen TV, sudá + TV, 

T+S L P 2
0

1
5

9
0

10
0 10

konverze 25 kV
změna trakční soustavy na 
AC 25 kV v TK1 a liché + 
demontáž ZV v TK2 a sudé OLC

2 1 I § Ne 2d 09.04. 10.04. 9.-10.4. 2

72 316 V-017874/20

Tlumačov - Otrokovice: 2 + TV, 
Otrokovice: sudá + TV, 
Otrokovice - Napajedla: 2 + TV, 
Napajedla: sudá + TV, 
Napajedla - Huštěnovice: 2 + TV, 
Huštěnovice: sudá + TV, 
Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2 + TV, 
Staré Město u Uher. Hradiště: sudá + TV, 
Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2 + TV, 
Nedakonice: sudá + TV, 

T+S P 2
0

2
0

9
0

10
0 10

konverze 25 kV
změna trakční soustavy na 
AC 25 kV v TK2 a sudé

OLC
2 1 I § Ne 3d 20.03. 22.03. 20.-22.3. 3

73 316 V-017899/20

Říkovice: sudá + TV, 
Říkovice - Hulín: 2 + TV, 
Hulín: sudá + TV, 
Hulín - Tlumačov: 2 + TV, 
Tlumačov: sudá + TV, 
Tlumačov - Otrokovice: 2 + TV, 
Otrokovice: sudá + TV, 

T+S P 2
0

1
5

9
0

10
0 10

konverze 25 kV
změna trakční soustavy na 
AC 25 kV v TK2 a sudé

OLC
2 1 I § Ne 3d 10.04. 12.04. 10.-12.4. 3

74 316 V-018579/20 Říkovice - Hulín: 2,1 + TV, 
Říkovice: celá + TV, 

X T+S 0 0 0 25 0 průjezd?
konverze 25 kV
výměna izolátorů, úprava 
TV, zřízení neutrálního pole

OLC
2 1 I § N 3x6h 21.02. 24.02. 3

75 316 V-004504/20 Nedakonice - Moravský Písek: 2 + TV, T P 1
0 5 3

0
10
0 80 oprava přejezdu v km 

129,655
BNO

4 1 O § Ne 5d 05.09. 09.09. 5.-9.9. 5

76 316 V-004503/20 Moravský Písek - Nedakonice: 1 + TV, T P 1
0 5 3

0
10
0 80 oprava přejezdu v km 

129,655
BNO

4 1 O § Ne 5d 01.09. 05.09. 1.-5.9. 5

77 316 V-004502/20
Moravský Písek: 4,4a bez TV, 4.,4a,4b,6.,6a,6b,6c,6d,8. 
jen TV, výh.: 23,25, záhl. a zhl. ze směru Bzenec.
Bzenec - Moravský Písek: traťová bez TV, 

X T+S N X 1
0 5 3

0
10
0 80

zřízení BK, výměna pražců, 
úprava GPK BNO

4 1 O § Ne 8d 03.10. 10.10. 3.-10.10. 8

78 316 V-020057/20 Bzenec přívoz - Moravský Písek: zab. zař.: PZS v km 
122,412 (P8156).

T 5 5 5 10
0

10
0

repase technologie PZS, 
výměna závor

BNO
4 2 O § Ne 5d 05.09. 09.09. 5.-9.9. 5

79 316 V-023162/19 Rohatec: 2 bez TV, sudá jen TV, S N 1
0 5 3

0 30 40 oprava přejezdu v km 
111,535

BNO
4 1 O § Ne 4d 07.09. 10.09. 7.-10.9. 4

80 316 V-023161/19 Rohatec: 1,3,5a,5 bez TV, lichá jen TV, S N 1
0 5 3

0 30 40 oprava žel. přejezdu v km 
111,535

BNO
4 1 O § Ne 7d 01.09. 07.09. 1.-7.9. 7

81 316 V-023172/19 Rohatec - Bzenec přívoz: 1 + TV, T 1
5 5 3

0
10
0 0 oprava železničního spodku v 

km 112,500-112,800
BNO

4 1 O § Ne 30d 01.07. 30.07. 1.-30.7. 30
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
Datum

%
 v

liv
 n

a 
O

D
O

D

%
 z

bý
va

jíc
í K

D

Dopr. omezení a opatření

1
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tras Zpoždění
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O
Ř
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va
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l
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p 
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82 316 V-023173/19 Bzenec přívoz - Rohatec: 2 + TV, T 1
5 5 3

0
10
0 0 oprava železničního spodku v 

km 112,500-112,800
BNO

4 1 O § Ne 31d 30.07. 29.08. 30.7.-29.8. 2 29

83 316 V-006322/19
Lužice - Moravská Nová Ves: 2 + TV, 
Lužice: záhl. ze směru Moravská Nová Ves
Moravská Nová Ves: záhl. ze směru Lužice

T+S N P 1
0 5 3

0
10
0 0

oprava a zesílení 
konstrukčních vrstev 
železničního spodku v km 
94,957-98,302

BNO
4 1 O § Ne 30d 01.06. 30.06. 1.-30.6. 30

84 316 V-022180/19

Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, 
Zlín-Malenovice: celá bez TV, 
Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, 
Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od 
námezníku výh. č. 24 po náv. MS
Zlín střed: celá bez TV, 
Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, 
Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, 
Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, 
Vizovice: celá bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 10
0 0

Opravné práce, oprava GPK, 
výměna kolejnic, pražců, 
svařování, zřízení BK, 
propracování ASP, čištění 
ŠL OLC

2 1 O § Ne 5d 02.07. 06.07. 2.-6.7. 5

85 316 V-022181/19

Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, 
Zlín-Malenovice: celá bez TV, 
Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, 
Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od 
námezníku výh. č. 24 po náv. MS
Zlín střed: celá bez TV, 
Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, 
Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, 
Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, 
Vizovice: celá bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 10
0 0

Opravné práce, oprava GPK, 
výměna kolejnic, pražců, 
svařování, zřízení BK, 
propracování ASP, čištění 
ŠL OLC

2 1 O § Ne 5d 27.10. 31.10. 27.-31.10. 5

1 317 V-017344/20 Vlárský průsmyk - Bylnice: traťová bez TV, T X 0 0 0 10
0 0 souběh s Bylnice-

Horní Lideč

oprava nosné konstrukce 
propustku v km 158,605 OLC

2 2 O § Ne 15d 13.05. 27.05. 13.-27.5. 15

2 317 V-022177/19

Bylnice - Bohuslavice nad Vláří: traťová bez TV, 
Bohuslavice nad Vláří: celá bez TV, 
Bohuslavice nad Vláří - Slavičín: traťová bez TV, 
Slavičín: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0

oprava defektoskopických 
vad, svařování kolejnic, 
výměna hmoždinek, oprava 
GPK, ASP, strojní 
odstranění porostů

OLC
2 1 O § Ne 10d 01.10. 10.10. 1.-10.10. 10

3 317 V-022178/19 Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, 
Bojkovice: 101,91,1c bez TV, záhl. směr Slavičín

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0

zrušení žel. přejezdu v km 
133,726 a náhrada mostním 
objektem, oprava přejezdu v 
km 133,449,129,619 a  
opravné práce ST, oprava 
defektoskopických vad, 
svařování kolejnic, výměna 
hmoždinek, oprava GPK, 
ASP, strojní odstranění 
porostů

OLC
2 1 I § Ne 90d 02.09. 30.11. 2.9.-30.11. 29 31 30

4 317 V-022179/19

Nezdenice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, 
Nezdenice: celá bez TV, 
Bojkovice - Nezdenice: traťová bez TV, 
Bojkovice: záhl. směr Nezdenice

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0

oprava GPK ASP, strojní 
odstranění porostů, strojní 
replofilace příkopů, čištění 
blátivých míst a oprava 
přejezdu v km 128,982

OLC
2 1 O § Ne 7d 06.05. 12.05. 6.-12.5. 7

5 317 V-019504/20 Hradčovice - Kunovice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

souběh s  
Újezdec u Luh. - 
Luhačovice

celková rekonstrukce žel. 
svršku od km 102,044-
109,256 a oprava zastávky 
Popovice

OLC
2 1 O § Ne 75d 28.05. 10.08. 28.5.-10.8. 4 30 31 10

6 317 V-022175/19 Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, 
Hradčovice: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0

souběh s  
Újezdec u Luh. - 
Luhačovice

oprava defektoskopických 
vad, svařování kolejnic, 
výměna hmoždinek, oprava 
GPK, ASP, strojní 
odstranění porostů 

OLC
2 1 O § Ne 15d 01.06. 15.06. 1.-15.6. 15

7 317 V-004011/20 Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, X T X X 0 0 9
0

10
0 0

oprava koleje, 
defektoskopicky vadných 
kolejnic

OLC
2 1 O § Ne 10d 21.04. 30.04. 21.-30.4. 10

8 317 V-004788/20
Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou: traťová bez 
TV, 
Velká nad Veličkou: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

výměna kolejnic 
upevňovadel,pražců, oprava 
mostních objektů v km 
51,882; 52,180; 53,841

BNO
4 3 O § Ne 20d 07.09. 26.09. 7.-26.9. 20

9 317 V-004789/20
Veselí nad Moravou - Rohatec: traťová bez TV, 
Strážnice: celá bez TV, 
Sudoměřice nad Moravou: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

výměna kolejnic, zřízení BK 
v  km 11,002-11,522, 
odstranění TOR na přejezdu 
v km 11,557 (P8146), 
rekonstrukce zast. Vnorovy, 
včetně přejezdu v km 3,356 
(P8137)

BNO
4 3 O § Ne 43d 20.07. 31.08. 20.7.-31.8. 12 31

10 317 V-022176/19 Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, 
Luhačovice: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0

souběh s 
Uherský Brod - 
Hradčovice - 
Kunovice

výměna pražců, kolejnic, 
zřízení BK, oprava GPK, 
ASP, strojní odstranění 
porostů

OLC
2 1 O § Ne 10d 01.06. 10.06. 1.-10.6. 10

11 317 V-021982/19 Uherské Hradiště - Staré Město u Uher. Hradiště: 
traťová bez TV, 

X T X X X 0 0 0 10
0 0 výměna mostnic, PKO v km 

3,354 a oprava trati
OLC

2 1 O § Ne 20d 12.08. 31.08. 12.-31.8. 20

1 318 V-005418/20

Hodonín - Zaječí: traťová bez TV, 
Mutěnice: celá bez TV, 
Čejč: celá bez TV, 
Kobylí na Moravě: celá bez TV, 
Velké Pavlovice: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

oprava staničních kolejí 
č.1,2, výhybek 
č.1,2,7,8,3,4,6 a nástupišť  u 
staničních kolejí č.1,2,4 v 
ŽST Mtěnice, údržba 
traťových kolejí, oprava 
mostu v km 4,593, oprava 
propustků v km 22,688; 
22,931; 23,609; 24,247; 
24,405; 24,901

BNO
4 3 O § Ne 30d 02.07. 31.07. 2.-31.7. 30

1 320 V-004767/20 Břeclav přednádraží: 207.,209.,211.,213.,215. jen TV, 
výh.: 245,242,241, 

S N 5 5 2
0

10
0 65 TSO výhybek č.241,242,245 BNO

4 3 O § Ne 20d 09.05. 28.05. 9.-28.5. 20

2 320 V-005426/20 Břeclav přednádraží: výh.: 205, S 0 0 0 0 10
0

výměna výhybkových 
součástek a svaření

BNO
4 3 O D 2x9h 03.04. 04.04. 3.-4.4. 2

3 320 V-005428/20 Břeclav přednádraží: výh.: 207, S 0 0 0 0 10
0

výměna výhybkových 
součástek a svaření

BNO
4 3 O D 2x9h 05.04. 06.04. 5.-6.4. 2

4 320 V-005430/20 Břeclav přednádraží: výh.: 208, S 0 0 0 0 10
0

výměna výhybkových 
součástek a svaření

BNO
4 3 O D 2x9h 07.04. 08.04. 7.-8.4. 2

5 320 V-005432/20 Břeclav přednádraží: výh.: 209, S 0 0 0 0 10
0

výměna výhybkových 
součástek a svaření

BNO
4 3 O D 2x9h 09.04. 10.04. 9.-10.4. 2

6 320 V-005434/20 Břeclav přednádraží: výh.: 216, S 0 0 0 0 10
0

výměna výhybkových 
součástek a svaření

BNO
4 3 O D 2x9h 11.04. 12.04. 11.-12.4. 2

7 320 V-005420/20 Břeclav přednádraží: výh.: 202, S 0 0 3
0 0 10

0
výměna výhybkových 
součástí + svaření

BNO
4 3 O D 2x9h 28.03. 29.03. 28.-29.3. 2

8 320 V-005422/20 Břeclav přednádraží: výh.: 203, S 0 0 0 0 10
0

výměna výhybkových 
součástí a svaření

BNO
4 3 O D 2x9h 30.03. 31.03. 30.-31.3. 2

9 320 V-005424/20 Břeclav přednádraží: výh.: 204, S 0 0 0 0 10
0

výměna výhybkových 
součástí a svaření

BNO
4 3 O D 2x9h 01.04. 02.04. 1.-2.4. 2

10 320 V-021054/18 Zaječí - Šakvice: 2 + TV, T X P 1
2 8 4

0
10
0 40

1 TK, 2000 m, 
50 km/h.
2 TK, 2000 m, 
50 km/h.

sanace svahu km 105,030

BNO
4 3 O § Ne 19d 06.05. 24.05. 6.-24.5. 19

11 320 V-007728/20 Šakvice - Zaječí: 1. + TV, T 5 5 5
0

10
0 35 sanace svahu v km 105,030 BNO

4 3 O § Ne 22d 14.04. 05.05. 14.4.-5.5. 17 5

317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec

318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí

320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
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12 320 V-020646/20 Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, T X P X 1
0 5 6

5
10
0 65 1. TK, 100 m, 

50 km/h.

přípravné práce, úpravy TV, 
pažení, přeložky demontáže v 
rámci akce "Zřízení 
bezbariérového přístupu na 
nástupiště v zastávce 
Žabčice"

BNO
4 3 O § Ne 7d 07.04. 13.04. 7.-13.4. 7

13 320 V-020645/20 Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, T X P X 1
0 5 6

5
10
0 35 2. TK, 100 m, 

50 km/h.

přípravné práce, úpravy TV, 
pažení, přeložky demontáže v 
rámci akce "Zřízení 
bezbariérového přístupu na 
nástupiště v zastávce 
Žabčice"

BNO
4 3 O § Ne 7d 31.03. 06.04. 31.3.-6.4. 1 6

14 320 V-023061/19 Modřice: lichá jen TV, 3,5 + TV, S N 5 0 0 30 60 oprava koleje č.5 BNO
4 3 O § Ne 18d 29.05. 15.06. 29.5.-15.6. 3 15

15 320 V-019219/20 Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Židenice: 1K + 
TV, 

T P 5 5 2
0

10
0 70 výměna trakčního vedení BNO

4 3 C Ne 2d 13.12. 14.12. 13.-14.12. 2

16 320 V-019220/20 Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K + 
TV, 

T P 5 5 2
0

10
0 70 výměna trakčního vedení BNO

4 3 C Ne 2d 15.12. 16.12. 15.-16.12. 2

17 320 V-019222/20

Brno-Maloměřice: záhl. traťové koleje T8 směr Brno-
Židenice
Brno-Maloměřice: 
1p,1v,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123.,
125.,126.,127.,128.,129. jen TV, výluka napětí TV kolejí číslo 
601,604,605,605a, koleje vlečky číslo 5402, OKV Brno-
Maloměřice
Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v 
km 160,500
Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 8. + TV, kolej T8, 
napěťově její část od elektrického dělení v km 158,500 ve 
směru Brno-Maloměřice

T+S L 0 0 1
0

10
0 95

výměna trakčního vedení v 
rámci stavby VMO

BNO
4 3 C Ne 2d 14.10. 15.10. 14.-15.10. 2

18 320 V-019205/20

Brno-Maloměřice: záhl. traťové koleje T8 směr Brno-
Židenice
Brno-Maloměřice: 
1p,1v,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123.,
125.,126.,127.,128.,129. jen TV, výluka napětí TV kolejí číslo 
601,604,605,605a, koleje vlečky číslo 5402, OKV Brno-
Maloměřice
Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v 
km 160,500
Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 8. jen TV, kolej T8, 
napěťově její část od elektrického dělení v km 158,500 ve 
směru Brno-Maloměřice

T+S L 0 0 2
0 50 85

zřízení neutrálního pole v TV 
v rámci stavby VMO

BNO
4 3 C D 12 10.03. 10.03. 10.3. 1

19 320 V-007589/20 Brno-Židenice: 2.,2a,2b jen TV, záhl. a zhl. 2.traťové koleje 
směr Brno hlavní nádraží.

S 1
5

1
5 0 10

0 65

souběh s 
nepřetržitou 
výlukou Brno 
hlavní nádraží - 
Brno-Židenice

TSO výhybek 
č.5,6a/b,8,10,12, oprava 
izolace na mostě 
Bubeníčkova

BNO
4 3 O § Ne 31d 01.08. 31.08. 1.-31.8. 31

20 320 V-007588/20 Brno-Židenice: 1.,1a,1b + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje 
směr Brno hlavní nádraží.

S N 1
5

1
5 0 10

0 65

souběh s 
nepřetržitou 
výlukou Židenice-
Brno hl.n.

TSO výhybek č.1,9,14, 
oprava izolace na mostě 
Bubeničkova a Lazaretní BNO

4 3 O § Ne 61d 02.06. 01.08. 2.6.-1.8. 29 31 1

21 320 V-019233/20

Brno-Maloměřice: 
1v,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,10
9.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121
.,122.,123. jen TV, 1p + TV, 
Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, 
Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v 
km 160,500

S L 0 0 0 0 10
0

demontáž stožárů P2, P3, 
montáž nového stožáru 101, 
převěšení TV v rámci 
výstavby VMO BNO

4 3 C Ne 2d 23.10. 24.10. 23.-24.10. 2

22 320 V-019234/20

Brno-Maloměřice: 51.,52.,53.,101.,102.,103.,104. jen TV, 
53a + TV, 
Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 
45 v km 160,322 ve směru severního zhlaví

S L 0 0 0 0 10
0

demontáž stožáru P4 v rámci 
stavby VMO BNO

4 3 C D 12 25.10. 25.10. 25.10. 1

23 320 V-019216/20

Brno-Maloměřice: 
1a,3a,3k,5.,5b,7.,9.,51.,52.,53.,101.,102.,103.,104. jen TV, 
53a + TV, 
Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 
59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 
159,665 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 
45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4.,6. jen TV, jejich 
část po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice

T+S L 0 0 1
0

10
0 95

demontáž TV koleje 53a a 
převěšení TV v rámci 
výstavby VMO

BNO
4 3 C Ne 2d 12.03. 13.03. 12.-13.3. 2

24 320 V-019218/20

Brno-Maloměřice: 
1a,3a,3k,5.,5b,7.,9.,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104. jen 
TV, 2a + TV, 
Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 
59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 
159,665 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 
45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4.,6. jen TV, jejich 
část po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice

T+S L 0 0 1
0 50 95

převěšení TV, demontáž TV 
koleje 2a v rámci stavby 
VMO

BNO
4 3 C D 12 14.03. 14.03. 14.3. 1

25 320 V-004777/20 Brno-Maloměřice: 1c bez TV, S 0 0 5 10
0 80 souvislá výměna kolejnic BNO

4 3 O § Ne 8d 20.04. 27.04. 20.-27.4. 8

26 320 V-004782/20 Brno-Maloměřice: 2c bez TV, S 0 0 5 10
0 80 souvislá výměna kolejnic BNO

4 3 O § Ne 8d 28.04. 05.05. 28.4.-5.5. 3 5

27 320 V-019237/20

Brno-Maloměřice: 
2a,3a,3k,5.,5b,7.,9.,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104. jen 
TV, 1a + TV, 
Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 
59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 
159,665 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 
45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 6. jen TV, 4. + TV, 
jejich část po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-
Židenice

T+S L

výměna trakčního vedení 
koleje 1a v rámci výstavby 
VMO

BNO
4 3 C Ne 2d 26.10. 27.10. 26.-27.10. 2

28 320 V-019236/20

Brno-Maloměřice: 
1a,3a,3k,5.,5b,7.,9.,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104. jen 
TV, 2a + TV, 
Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 
59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 
159,665 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 
45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4. jen TV, 6. + TV, 
jejich část po ÚO 201, 202 v km 158,500 ve směru Brno-
Židenice

T+S L 0 0 1
0

10
0 95

výměna trakčního vedení 
koleje 2a v rámci výstavby 
VMO

BNO
4 3 C Ne 2d 28.10. 29.10. 28.-29.10. 2
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
Datum

%
 v

liv
 n

a 
O

D
O

D

%
 z

bý
va

jíc
í K

D

Dopr. omezení a opatření

1

Odřeknutí 
tras Zpoždění

Po
zn

ám
ka

O
Ř

/O
bj

ed
na

va
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l

Ty
p 

ak
ce

29 320 V-019223/20

Brno-Maloměřice: 
51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,
110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,1
22.,123. jen TV, 1p,1v + TV, výh.: 4,101,102, 
Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, 
Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 
45 v km 160,322
Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v 
km 160,500

S L 0 0 0 20 10
0

výměna trakčního vedení v 
rámci výstavby VMO

BNO
4 3 C Ne 2d 16.10. 17.10. 16.-17.10. 2

30 320 V-019228/20

Brno-Maloměřice: 
51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109.,
110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,1
22.,123. jen TV, 1p,1v + TV, výh.: 4,101,102, 
Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, 
Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 
45 v km 160,322
Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v 
km 160,500

S L 0 0 0 20 10
0

výměna trakčního vedení v 
rámci výstavby VMO

BNO
4 3 C Ne 3d 18.10. 20.10. 18.-20.10. 3

31 320 V-019230/20

Brno-Maloměřice: 51.,52.,53.,101.,102.,103.,104. jen TV, 
53a + TV, 
Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, po ÚD číslo 56,57 v km 
159,665 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 
45 v km 160,332 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 6. jen TV, jejich část 
po 202 v km 158,500 ve směru Brno-Židenice

T+S L 0 0 1
0

10
0 95

výměna trakčního vedení v 
rámci výstavby VMO

BNO
4 3 C Ne 2d 21.10. 22.10. 21.-22.10. 2

32 320 V-019207/20 Brno-Maloměřice: 1p,1v jen TV, S N 0 0 0 0 10
0

vypnutí TV v rámci stavby 
VMO

BNO
4 3 C Ne 223d 11.03. 19.10. 11.3.-19.10. 21 30 31 30 31 31 30 19

33 320 V-019079/20

Brno-Maloměřice: 
1p,1v,51.,52.,53.,53a,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.
,109.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,
121.,122.,123. jen TV, výh.: 4,101,102, 
Brno-Maloměřice: 125.,126.,127.,128.,129. jen TV, 
Brno-Maloměřice: 6.,8. jen TV, jejich část po ÚD číslo 44, 
45 v km 160,322
Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD číslo 65 v 
km 160,500

S L 0 0 0 20 10
0

vytvoření neutrálního pole v 
TV v koleji 1p a na jižním 
zhlaví v rámci výstavby 
VMO

BNO
4 3 C D 12 11.03. 11.03. 11.3. 1

34 320 V-019231/20

Brno-Maloměřice: 3a,3k,5.,5b,7.,9. jen TV, 1a + TV, 
Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD číslo 58, 
59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví
Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4. jen TV, napěťově 
její část po ÚO 201 v km 158,500

T+S L 0 0 1
0 50 95

zřízení neutrálního pole v 
koleji 1a v rámci výstavby 
VMO BNO

4 3 C D 12 09.03. 09.03. 9.3. 1

1 322 V-023176/19 Znojmo: 12,14,16,18,20 bez TV, výh.: 24,26,29,30, S 0 0 3
0 20 10

0
oprava výhybek 
č.24,26,29,30

BNO
5 3 O § Ne 10d 01.10. 10.10. 1.-10.10. 10

2 322 V-023175/19 Šumná: 5 bez TV, S X 0 0 0 10
0 0 TSO SK5 BNO

5 3 O § Ne 6d 11.05. 16.05. 11.-16.5. 6

3 322 V-016683/20 Moravské Budějovice - Grešlové Mýto: traťová bez TV, X T X X 0 0 0 10
0 0

oprava mostu v km 133,610, 
oprava mostních objektů v 
km 135,544 a 137,235

BNO
5 3 O § Ne 60d 01.07. 29.08. 1.7.-29.8. 31 29

4 322 V-022233/19 Moravské Budějovice - Jemnice: traťová bez TV, 
Třebelovice: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0 výměna kolejnic a pražců, 

zřízení BK
BNO

5 3 O § Ne 15d 01.07. 15.07. 1.-15.7. 15

5 322 V-022273/19 Okříšky - Jihlava: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 10
0 0

výměna kolejnic a pražců, 
oprava výhybek na zhlaví 
směr Luka n.J., oprava 
mostu v km 177,567, oprava 
výhybek č. 2,3,4, oprava 
přejezdu v km 178,860

BNO
5 3 O § Ne 20d 01.05. 20.05. 1.-20.5. 20

6 322 V-022193/19 Třebíč - Okříšky: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 10
0 0

oprava mostu v km 56,462, 
oprava propustku v km 
57,019, oprava přejezdu v 
km 50,315

BNO
5 3 O § Ne 15d 21.09. 05.10. 21.9.-5.10. 10 5

1 323 V-007590/20 Moravské Bránice - Oslavany: traťová bez TV, 
Ivančice: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0 oprava mostních objektů v 

km 5,043 a km 8,375
BNO

4 3 O § Ne 30d 01.08. 30.08. 1.-30.8. 30

2 323 V-020165/20

Mikulov na Moravě - Hrušovany nad Jevišovkou-
Šanov: traťová bez TV, 
Novosedly: celá bez TV, 
Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, 
záhl. ze směru Novosedly
Mikulov na Moravě: traťová bez TV, záhl. ze směru 
Novosedly

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0

trať: výměna přej. konstrukcí 
v km 111,247; 112,390; 
114,129; 116,079; 117,172, 
výměna ŠL, 
pražců,kolejnic,svařování 
BK,GPK, oprava 
odvodnění,nástupišť
ŽST Novosedly 
oprava nástupišť,TSO SK 
1,2,4,5, výhybek 1-
14,GPK,odvodnění,svařování
,osvětlení

BNO
4 3 O

S
§ Ne 122d 02.05. 31.08. 2.5.-31.8. 30 30 31 31

3 323 V-023178/19 Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: 3 bez TV, výh.: 
8,26, 

S 0 0 0 10
0 95 TSO staniční koleje č.3 BNO

4 3 O § Ne 10d 06.06. 15.06. 6.-15.6. 10

4 323 V-015607/20 Znojmo: 4 bez TV, výh.: 37,38, záhl. a zhl. traťové koleje ve 
směru Hodonice.

X S X X X 0 0 0 10
0 0

TSO výhybek 
č.24,26,29,30,37,38 a oprava 
kolejí č 4,12,14,16,18

BNO
5 3 O § Ne 18d 12.04. 29.04. 12.-29.4. 18

5 323 V-016684/20 Znojmo - Hodonice: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 10
0 0 výměna kolejnic BNO

5 3 O § Ne 5d 19.04. 23.04. 19.-23.4. 5

6 323 V-016685/20 Hodonice - Božice u Znojma: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 10
0 0 výměna kolejnic BNO

5 3 O § Ne 5d 25.04. 29.04. 25.-29.4. 5

1 325 V-023060/19 Tišnov - Nedvědice: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 9
0

10
0 0

celková oprava koleje, 
výměna pražců, kolejnic a 
čištění kolejového lože

BNO
5 3 O § Ne 15d 03.10. 17.10. 3.-17.10. 15

2 325 V-019632/20 Nedvědice - Rožná: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 10
0 0 sanace skal BNO

5 3 O § Ne 60d 01.09. 30.10. 1.9.-30.10. 30 30

3 325 V-022289/19 Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: 
traťová bez TV, 

X T X X X X 0 0 9
0

10
0 0 výměna kolejnic a pražců BNO

5 3 O § Ne 20d 06.04. 25.04. 6.-25.4. 20

4 325 V-022237/19 Studenec - Velké Meziříčí: traťová bez TV, včetně 
mezilehlých dopraven

X T X X X 0 0 0 10
0 0

výměna kolejnic a pražců, 
oprava přejezdu v km 18,481 
(P3919) a 16,839 (P3916)

BNO
5 3 O § Ne 15d 15.07. 29.07. 15.-29.7. 15

5 325 V-022225/19
Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, 
Lípa: celá bez TV, 
Herálec: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0

zřízení BK
BNO

5 3 O § Ne 12d 11.07. 22.07. 11.-22.7. 12

1 326 V-019078/20 Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Brno-Židenice: 1.,2. jen 
TV, 

T N 1
0

1
0 0 10

0 45 Souběh s BC 
Brno-Blansko

vypnutí TV pro výstavbu 
mostů v rámci VMO

BNO
4 3 C Ne 223d 07.03. 15.10. 7.3.-15.10. 25 30 31 30 31 31 30 15

2 326 V-023217/19 Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 2,1 + TV, 
Adamov: celá + TV, 

X T+S L X 1
5

1
5

9
0

10
0 40 BC Malo - Adamov

opravy, údržba
BNO

4 9 I § Ne 344d 01.01. 10.12. 1.1.-10.12. 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10

3 326 V-006902/20 Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 + TV, T P 1
0

1
0 0 30 65 Brno most Šámalova

betonáž základů TV
BNO

4 9 I § D 3x8h 12.02. 07.03. 12.-13.2., 
7.3.

2 1

4 326 V-006906/20 Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2 + TV, T P 1
0

1
0 0 30 65 Brno most Šámalova

betonáž základů TV
BNO

4 9 I § D 4x8h 14.02. 14.03. 14.2., 8.3., 
13.-14.3.

1 3

5 326 V-006915/20 Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2,1 + TV, X T 0 0 0 15 70 Brno most Šámalova
montáž a demontáž bran

BNO
4 9 I § N 6x4h 10.03. 04.12. 10.-13.3., 1.-

4.12.
3 3

6 326 V-006922/20 Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 jen TV, T L X 1
0

1
0 0 30 60

Brno most Šámalova
práce v blízkosti TV 
provozované koleje

BNO
4 9 I § D 6x8h 13.03. 21.11.

13.-14.3., 
27.3., 1.8., 
20.-21.11.

3 1 2

325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec 

326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les

322 -Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava

323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
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7 326 V-006928/20 Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2 jen TV, T L X 1
0

1
0 0 30 60

Brno most Šámalova
práce v blízkosti TV 
provozované koleje

BNO
4 9 I § D 8 24.07. 24.07. 24.7. 1

8 326 V-006932/20 Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: zab. zař.: TZZ 
TK1, 2.

T P 1
5

1
5 0 10

0 60 Brno most Šámalova
přeložky kabelů

BNO
4 9 I § Ne 12d 01.12. 12.12. 1.-12.12. 12

9 326 V-006931/20 Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: zab. zař.: TZZ 
TK1, 2.

T P 1
5

1
5 0 10

0 60 Brno most Šámalova
přeložky kabelů

BNO
4 9 I § Ne 11d 25.02. 07.03. 25.2.-7.3. 4 7

10 326 V-006905/20 Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 + TV, 
Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, 

T+S P X 1
0

1
0 0 10

0 65 Brno most Šámalova
rekonstrukce

BNO
4 9 I § Ne 123d 01.04. 01.08. 1.4.-1.8. 30 31 30 31 1

11 326 V-006910/20 Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2 + TV, 
Brno hlavní nádraží: 2g,2h + TV, 

T+S P X 1
0

1
0 0 10

0 60 Brno most Šámalova
rekonstrukce

BNO
4 9 I § Ne 122d 01.08. 30.11. 1.8.-30.11. 31 30 31 30

12 326 V-006911/20 Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2 + TV, T P 1
0

1
0 0 10

0 60 Brno most Šámalova
rekonstrukce

BNO
4 9 I § Ne 17d 15.03. 31.03. 15.-31.3. 17

13 326 V-006934/20 Brno-Židenice: 2,2a jen TV, S L X 5 5 0 20 10
0

Brno most Šámalova
úprava TV

BNO
4 9 I § N 6 27.11. 28.11. 27.-28.11. 1

14 326 V-006933/20 Brno-Židenice: 1,1a jen TV, S L X 5 5 0 20 10
0

Brno most Šámalova
úprava TV

BNO
4 9 I § N 6 29.07. 30.07. 29.-30.7. 1

15 326 V-023214/19 Adamov - Blansko: 2,1 + TV, X T X 1
5

1
5

9
0

10
0 40 BC Adamov - Blansko

opravy, údržba
BNO

4 9 I § Ne 344d 01.01. 10.12. 1.1.-10.12. 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 10

16 326 V-021348/20 Blansko: celá + TV, X S X X X X 0 0 0 10
0 0 výstavba silničního nadjezdu, 

úpravy TV
BNO

4 9 C Ne 6d 02.06. 07.06. 2.-7.6. 6

17 326 V-004630/20 Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2 + TV, T 5 1
0

3
0

10
0 60

oprava přejezdů v km 
188,870 a 192,290, souvislá 
výměna kolejnic

BNO
4 9 O § Ne 10d 11.05. 20.05. 11.-20.5. 10

18 326 V-023050/19 Rájec-Jestřebí: sudá jen TV, 2,4,6 + TV, zhl.skalické od 
náv.L2,L4 a Se 12 po náv.Se18

S N 5 5 9
0

10
0 60 Oprava žel. přejezdu v km 

185,390 oprava GPK ASP
BNO

4 9 O § Ne 10d 30.04. 09.05. 30.4.-9.5. 1 9

19 326 V-023049/19 Rájec-Jestřebí: lichá jen TV, 1,3 + TV, zhl.skalické od 
náv.L1 a L3 po IS mezi výh.16 a 20

S N X X 1
0 5 6

0 40 50 Oprava žel. přejezdu v km 
185,390, oprava GPK ASP

BNO
4 9 O § Ne 10d 20.04. 29.04. 20.-29.4. 10

20 326 V-020050/20 Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: zab. zař.: PZS v 
km 188,870 (P6807).

T 5 5 5 10
0 95 repase technologie PZS, 

výměna pohonu závor
BNO

4 9 O § Ne 5d 23.05. 27.05. 23.-27.5. 5

21 326 V-004633/20 Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1 + TV, T 5 1
0

3
0

10
0 60

oprava přejezdů v km 
188,870 a 192,290, souvislá 
výměna kolejnic

BNO
4 9 O § Ne 10d 21.05. 30.05. 21.-30.5. 10

22 326 V-004634/20 Skalice nad Svitavou: lichá + TV, S
oprava přejezdu v km 
194,412, oprava GPK

BNO
4 9 O § Ne 7d 05.07. 11.07. 5.-11.7. 7

23 326 V-004637/20 Skalice nad Svitavou: sudá + TV, S 5 1
0

3
0

10
0 60 oprava přejezdu v km 

194,412, oprava GPK
BNO

4 9 O § Ne 7d 12.07. 18.07. 12.-18.7. 7

24 326 V-004646/20 Skalice nad Svitavou - Letovice: 2 + TV, T 1
0

1
0

4
0

10
0 60

oprava přejezdů v km 
195,975, km 198,602, km 
199,369, km 201,115

BNO
4 9 O § Ne 10d 01.06. 10.06. 1.-10.6. 10

25 326 V-004649/20 Skalice nad Svitavou - Letovice: 2 + TV, T 1
0

1
0

4
0

10
0 60

oprava přejezdů v km 
195,975, km 198,602, km 
199,369, km 201,115

BNO
4 9 O § Ne 10d 21.09. 30.09. 21.-30.9. 10

26 326 V-020052/20 Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS v km 
195,975 (P6811).

T 5 5 5 10
0 95 repase technologie PZS, 

výměna pohonů závor
BNO

4 9 O § Ne 5d 13.06. 17.06. 13.-17.6. 5

27 326 V-020053/20 Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS v km 
198,602 (P6812).

T
repase technologie PZS, 
výměna pohonů závor

BNO
4 9 O § Ne 5d 20.06. 24.06. 20.-24.6. 5

28 326 V-004654/20 Letovice - Skalice nad Svitavou: 1 + TV, T 1
0

1
0

4
0

10
0 60

oprava přejezdů v km 
195,975, km 198,602, km 
199,369, km 201,115

BNO
4 9 O § Ne 10d 11.06. 20.06. 11.-20.6. 10

29 326 V-004655/20 Letovice - Skalice nad Svitavou: 1 + TV, T 1
0

1
0

4
0

10
0 60

oprava přejezdů v km 
195,975, km 198,602, km 
199,369, km 201,115

BNO
4 9 O § Ne 10d 01.10. 10.10. 1.-10.10. 10

30 326 V-004656/20 Letovice - Březová nad Svitavou: 2 + TV, T 1
0

1
5

4
0

10
0 60

oprava přejezdů v km 
204,614, km 207,866, km 
208,144, km 208,487, km 
209,382

BNO
4 9 O § Ne 10d 31.08. 09.09. 31.8.-9.9. 1 9

31 326 V-004657/20 Letovice - Březová nad Svitavou: 2 + TV, T 1
0

1
5

4
0

10
0 60

oprava přejezdů v km 
204,614, km 207,866, km 
208,144, km 208,487, km 
209,382

BNO
4 9 O § Ne 10d 12.10. 21.10. 12.-21.10. 10

32 326 V-004658/20 Březová nad Svitavou - Letovice: 1 + TV, T 1
0

1
5

4
0

10
0 60

oprava přejezdů v km 
204,614, km 207,866, km 
208,144, km 208,487, km 
209,382

BNO
4 9 O § Ne 10d 10.09. 19.09. 10.-19.9. 10

33 326 V-004659/20 Březová nad Svitavou - Letovice: 1 + TV, T 1
0

1
5

4
0

10
0 60

oprava přejezdů v km 
204,614, km 207,866, km 
208,144, km 208,487, km 
209,382

BNO
4 9 O § Ne 10d 22.10. 31.10. 22.-31.10. 10

34 326 V-023053/19 Březová nad Svitavou: lichá jen TV, S N 5 5 5 10
0 95 Oprava žel. přejezdu v km 

213,549, oprava GPK ASP
BNO

4 9 O § Ne 6d 23.06. 28.06. 23.-28.6. 6

35 326 V-023055/19 Březová nad Svitavou: sudá jen TV, 2a,4b,4c + TV, S N 1
0 5 2

0 30 60 Oprava žel. přejezdu v km 
213,549, oprava GPK ASP

BNO
4 9 O § Ne 6d 29.06. 04.07. 29.6.-4.7. 2 4

36 326 V-023230/19 Březová nad Svitavou - Svitavy: 2,1 + TV, X T X 1
5

1
5

9
0

10
0 40

bude vypnuto 
TV v úseku 
Březovánad 
Svitavou - 
Blansko

Sanace svahu, oprava 
přejezdu v km 226,755, 
oprava mostu v km 215,561 BNO

4 9 I § Ne 87d 01.06. 26.08. 1.6.-26.8. 30 31 26

37 326 V-003634/18 Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 + TV, T X P X 1
0

1
0

9
0

10
0 65 1 TK, 200 m, 50 

km/h.

rekonstrukce mostu km 
182,618; oprava přejezdu v 
km 183,716

BNO
4 9 I § Ne 112d 28.03. 17.07. 28.3.-17.7. 4 30 31 30 17

38 326 V-003676/18 Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 + TV, T X P X 1
0

1
0

9
0

10
0 65 2 TK, 200 m, 50 

km/h.

rekonstrukce mostu km 
182,816; oprava přejezdu v 
km 183,716

BNO
4 9 I § Ne 112d 17.07. 05.11. 17.7.-5.11. 15 31 30 31 5

39 326 V-003635/18 Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 + TV, X T 0 0 6
0 25 80 rekonstrukce mostu

pažení v ose os
BNO

4 9 I § N 6x4h 28.03. 03.04. 28.3.-3.4. 4 2

40 326 V-003712/18 Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 + TV, X T 1
0

1
0

9
0 15 90 rekonstrukce mostu

pažení v ose os
BNO

4 9 I § N 4x4h 05.10. 09.10. 5.-9.10. 4

41 326 V-003641/18 Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 bez TV, X T 0 0 6
0 15 90 rekonstrukce mostu

zásobování stavby
BNO

4 9 I § N 35x2h 11.04. 16.05. 11.4.-16.5. 20 15

42 326 V-003677/18 Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 bez TV, X T 0 0 6
0 15 90 rekonstrukce mostu

zásobování stavby
BNO

4 9 I § N 35x2h 31.07. 04.09. 31.7.-4.9. 1 31 3

43 326 V-026852/20 Opatov - Svitavy: 1. + TV, T 1
0 5 3

0
10
0 80 provoz po 2.TK

Výstavba provizorní přeložky HKR
7 9 C Ne 10d 01.07. 10.07. 1.-10.7. 10

44 326 V-026867/20 Svitavy - Opatov: 2. + TV, X T 0 0 0 30 0 s 1.TK
Výstavba provizorní přeložky 
- přeložky kabelizace HKR

7 9 C N 2x6h 03.07. 05.07. 3.-5.7. 2

45 326 V-026869/20 Svitavy - Opatov: 2. + TV, T 1
0 5 3

0
10
0 80

provoz po 
přeložce
PJ 70 km/hod.

Výstavba železničního mostu  
HKR

7 9 C Ne 91d 11.07. 09.10. 11.7.-9.10. 21 31 30 9

46 326 V-026870/20 Opatov - Svitavy: 1. + TV, T 1
0 5 3

0
10
0 80 provoz po 2.TK

Zrušení provizorní přeložky HKR
7 9 C Ne 10d 10.10. 19.10. 10.-19.10. 10

1 501 V-023420/19 Česká Třebová odjezdová skupina: 23.,25. bez TV, 
19.,21.,23.,25. jen TV, výh.: 423, napěťově olomoucká část

S N 0 0 2
0 50 0

Vybagrování, výměna pražců, 
svařování , GPK , 
odvodnění, výměna vadných 
výhybkových součástí na 
výhybce číslo 423.

HKR
7 9 O § Ne 5d 26.05. 30.05. 26.-30.5. 5

2 501 V-023424/19

Česká Třebová: 11. bez TV, 
Česká Třebová: 11.,13.,15.,17. jen TV, napěťově 
olomoucká část
Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 424, 

S N 0 0 2
0 50 0

Vybagrování, výměna pražců, 
svařování , GPK , 
odvodnění, výměna vadných 
výhybkových součástí.

HKR
7 9 O § Ne 5d 06.06. 10.06. 6.-10.6. 5

3 501 V-023426/19
Česká Třebová: 33. bez TV, výh.: 429, 
Česká Třebová: 33.,35. jen TV, napěťově jejich olomoucká 
část

S N 0 0 1
0 10 0

Vybagrování, výměna pražců, 
svařování , GPK , 
odvodnění, výměna vadných 
výhybkových součástí.

HKR
7 9 O § Ne 5d 13.06. 17.06. 13.-17.6. 5

4 501 V-023429/19
Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 417, 
Česká Třebová: 33,35 jen TV, napěťově jejich olomoucká 
část

S N 0 0 1
0 10 0

Vybagrování, výměna pražců, 
svařování , GPK , 
odvodnění, výměna vadných 
výhybkových  součástí.

HKR
7 9 O § Ne 5d 20.06. 24.06. 20.-24.6. 5

501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň 
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5 501 V-023419/19 Česká Třebová odjezdová skupina: 25. bez TV, 
19.,21.,23.,25. jen TV, výh.: 409, 

S N 0 0
2
2
0

50 0

Vybagrování, výměna pražců, 
svařování , GPK , 
odvodnění, výměna vadných 
výhybkových součástí.

HKR
7 9 O § Ne 5d 21.05. 25.05. 21.-25.5. 5

6 501 V-023421/19

Česká Třebová odjezdová skupina: 21. bez TV, výh.: 
426AB, 426AB - dvě jednoduché výhybky
Česká Třebová odjezdová skupina: 19.,21.,23.,25. jen 
TV, napěťově jejich olomoucká část

S N 0 0 2
0 50 0

Vybagrování, výměna pražců, 
svařování , GPK , 
odvodnění, výměna vadných 
výhybkových součástí.

HKR
7 9 O § Ne 5d 01.06. 05.06. 1.-5.6. 5

7 501 V-023416/19
Česká Třebová vjezdová skupina: 110 bez TV, výh.: 
125,127,130, 
Česká Třebová vjezdová skupina: 110,112,114 jen TV, 

S N 0 0 1
0 20 0

nelze na 
112.,114. SK a 
91. SK

Vybagrování, výměna pražců, 
svařování , GPK , 
odvodnění, výměna vadných 
výhybkových součástí na 
výhybce číslo 130.

HKR
7 9 O § Ne 5d 16.05. 20.05. 16.-20.5. 5

8 501 V-011046/19 Česká Třebová: 211.,212.,213.,214. bez TV, 201-222 jen 
TV, 

S L 0 0 0 0 0

Výměna kolejnic a 
betonových pražců, zřízení 
BK, svařování.
Výměna výhybek za 
poměrové. ASP, odvodnění.

HKR
7 9 O § Ne 30d 01.10. 30.10. 1.-30.10. 30

9 501 V-019496/20 Bezpráví: 1 jen TV, S L P 0 0 0 0 0 souběh s V-
019497/20

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
přepažení mostu v km 
260,986

HKR
7 4 I § N 4 23.07. 24.07. 23.-24.7. 1

10 501 V-019492/20 Brandýs nad Orlicí - Bezpráví: 1 jen TV, T L P 5 5 6
0 15 20

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
demontáž a montáž mostu 
(km 265,536) v TK 2

HKR
7 4 I § N 4x4h 16.08. 12.09.

16.-17.8., 10.-
12.9., 30.9-

1.10.
1 3

11 501 V-024986/19 Brandýs nad Orlicí - Bezpráví: 1 + TV, T P X X X X X 1
0

1
0

9
0

10
0 20

k 21.7. aktiv. 
nové TZZ TK 1

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
rekonstrukce

HKR
7 4 I § Ne 171d 01.02. 21.07. 1.2.-21.7. 28 31 30 31 30 21

12 501 V-024989/19 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2 jen TV, T L P 5 5 6
0 15 20

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
demontáž a montáž mostu 
(km 265,536) v TK 1

HKR
7 4 I § N 6x4h 06.02. 24.03.

6.-7.2., 9.-
11.2., 3.-5.3., 

23.-24.3.
3 3

13 501 V-024984/19 Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2 + TV, 
Bezpráví: 2 + TV, 

T+S P X X X X X 1
0

1
0

9
0

10
0 20

k 18.12. aktiv. 
nové TZZ TK 2

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
rekonstrukce mostu, 
rekonstrukce

HKR
7 4 I § Ne 150d 22.07. 18.12. 22.7.-18.12. 10 31 30 31 30 18

14 501 V-019497/20 Brandýs nad Orlicí: 3 jen TV, 1,1b,2,2b + TV, S L P 0 1
0

6
0 10 0 sjízdná pouze SK 

3 (bez napětí)

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
převázání pažení mostu v km 
266,134 + 266,594

HKR
7 4 I § N 3x4h 23.07. 26.07. 23.-26.7. 3

15 501 V-019500/20

Brandýs nad Orlicí: 2,4,6 + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr 
Bezpráví
zhlaví 2. TK směr Choceň od nám. výh. č. 9 po výh. 13 
mimo.

S 2
0

1
0

6
0

10
0 30

možnost jízdy z 
LKS do TK 2 
sm. Choceň;
K 18.12. aktiv. 
def. SZZ

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
rekonstrukce HKR

7 4 I § Ne 130d 11.08. 18.12. 11.8.-18.12. 21 30 31 30 18

16 501 V-024985/19 Brandýs nad Orlicí: 6 + TV, S 0 0 0 0 0 pokračuje z 2021
BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa HKR

7 4 I § Ne 222d 01.01. 10.08. 1.1.-10.8. 31 28 31 30 31 30 31 10

17 501 V-020501/20 Brandýs nad Orlicí: 1,3 + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr 
Bezpráví.

S
BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
rekonstrukce

HKR
7 4 I § Ne 105d 01.02. 16.05. 1.2.-16.5. 28 31 30 16

18 501 V-024983/19

Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2 + TV, 
Brandýs nad Orlicí: 2,4 + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr 
Bezpráví
záhlaví a zhlaví 2. TK směr Choceň.

T+S P X 5 5 6
0

10
0 30

k 10.8. aktiv. 
uprav. TZZ TK 2 
a SZZ rozšířené 
o výh. č. 13

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
rekonstrukce HKR

7 4 I § Ne 20d 22.07. 10.08. 22.7.-10.8. 10 10

19 501 V-024987/19

Choceň - Brandýs nad Orlicí: 1 + TV, 
Brandýs nad Orlicí: 1,3 + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr 
Choceň
záhlaví a zhlaví 1. TK směr Bezpráví.

T+S P X 5 5 6
0

10
0 30

k 21.7. aktiv. 
def. SZZ LKS a 
upravené TZZ 
TK 1

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
rekonstrukce koleje

HKR
7 4 I § Ne 66d 17.05. 21.07. 17.5.-21.7. 15 30 21

20 501 V-021247/20 Uhersko: celá bez TV, X S X X X 1
0

2
0

6
0 10 90

pomalé jízdy 
50km/hod. délka 
100 m vždy když 
není výluka t.j. 
3., 5.-21., 24., 
26.-30. den.

D35 - Ostrov - Časy.
1.,2. den - otočenmí vahadla -
P10,   
4. den - rektifikace vahadla- 
P10, 
22.,23. den otočení vahadla -
P20,  
25. den - rektifikace vahadla -
P20

HKR
7 4 C N 6x6h 01.04. 26.04.

1.-3.4., 4.-
5.4., 22.-
24.4., 25.-

26.4.

6

21 501 V-021325/20 Uhersko: 2.,4. bez TV, S 5 5 5 30 10
0

pomalá jízda 50 
km/hod.  v 1. 
SK v délce 100 
m

D35 - Ostrov - Časy. Březen -
bednění, duben- odbednění  
komory spojovacího 
segmentu- levá strana.

HKR
7 4 C D 2x12h 02.05. 30.06. 2.5., 30.6. 1 1

22 501 V-021329/20 Uhersko: sudá bez TV, S 5 5 5 45 10
0

pomalá jízda 50 
km/hod.  v 1. 
SK v délce 100 
m

D35 - Ostrov - Časy. montáž 
vzpěr spojovacího segmentu-
levá strana.

HKR
7 4 C D 12 29.06. 29.06. 29.6. 1

23 501 V-021315/20 Uhersko: 1.,3. bez TV, S 5 5 5 45 10
0

pomalá jízda 50 
km/hod.  v 2. 
SK v délce 100 
m

D35 - Ostrov - Časy. Březen - 
bednění, duben - odbednění  
komory spojovacího 
segmentu-pravá strana.

HKR
7 4 C D 2x12h 01.05. 29.06. 1 1

24 501 V-021330/20 Uhersko: lichá bez TV, S 5 5 5 45 10
0

pomalá jízda 50 
km/hod.  v 2. 
SK v délce 100 
m

D35 - Ostrov - Časy. Montáž 
vzpěr spojovacího segmentu - 
pravá strana.

HKR
7 4 C D 12 30.06. 30.06. 30.6. 1

25 501 V-021331/20 Uhersko: sudá bez TV, S 5 5 5 45 10
0

pomalá jízda 50 
km/hod. v 1. SK 
v délce 100 m

D35 - Ostrov - Časy.  
Montáž svodidel a PHS - 
levá strana.

HKR
7 4 C D 3x12h 01.08. 03.08. 1.-3.8. 3

26 501 V-021334/20 Uhersko: lichá bez TV, S 5 5 5 45 10
0

pomalá jízda 50 
km/hod.  v 2. 
SK v délce 100 
m

D35 - Ostrov - Časy. Montáž 
svodidel a PHS - pravá 
strana.

HKR
7 4 C D 3x12h 04.08. 06.08. 4.-6.8. 3

27 501 V-019989/20 Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Kostěnice

T+S V X X X 5 1
0

9
0

10
0 10 Modernizace Pardubice

likvidace přesmyku mostu
HKR

7 4 I § Ne 6d 15.10. 20.10. 15.-20.10. 6

28 501 V-019994/20
Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží: 1a bez TV, záhl. a zhl. 1. TK 
směr Kostěnice.

T+S V X X X 0 1
0

9
0 30 10

Modernizace Pardubice
úprava GPK HKR

7 4 I § D 6 13.11. 13.11. 13.11. 1

29 501 V-024995/19

Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: SK: lichá + TV
kusé směr Kostěnice

záhlaví 1. TK směr Kostěnice
zhlaví 1. TK směr Kostěnice po výh. 21
část zhlaví 2. TK směr Kostěnice

T+S V X X X X 1
0

1
0

9
0

10
0 20

provizorní část 
zhlaví TK 2 směr 
Kostěnice 
jednokolejná - 
jednokolejný 
provoz Kostěnice 
- Pardubice

Modernizace Pardubice
přesmyk pro most km 
304,776

HKR
7 4 I § Ne 16d 17.02. 04.03. 17.2.-4.3. 12 4

30 501 V-025023/19

Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: SK: lichá + TV
kusé směr Kostěnice

část zhlaví 1.,2. TK směr Kostěnice

T+S V X X X X 1
0

1
0

9
0

10
0 20

provizorní část 
zhlaví TK 2,1 
jednokolejná - 
jednokolejný 
provoz Kostěnice 
- Pardubice po 
TK 2

Modernizace Pardubice
zrušení přesmyku pro most 
km 304,776

HKR
7 4 I § Ne 16d 29.09. 14.10. 29.9.-14.10. 2 14
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
Datum

%
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 n

a 
O

D
O

D

%
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D
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Ř
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l
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p 
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31 501 V-024992/19

Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: SK: 2a,6,8a,skupina "400" + 
TV 
kusé směr Kostěnice

záhlaví a zhlaví 2. TK směr Kostěnice

T+S V X X X X 1
0

1
0

9
0

10
0 20

Modernizace Pardubice
přesmyk pro most km 
304,776 HKR

7 4 I § Ne 16d 01.02. 16.02. 1.-16.2. 16

32 501 V-019995/20
Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 bez TV, 
Pardubice hlavní nádraží: 2a bez TV, záhl. a zhl. 2. TK 
směr Kostěnice.

T+S P X X X 0 1
0

9
0 30 10

Modernizace Pardubice
úprava GPK HKR

7 4 I § D 6 14.11. 14.11. 14.11. 1

33 501 V-019992/20 Pardubice hlavní nádraží: 1,3 + TV, S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
demolice prvků TV, montáž 
TV nad spojkou 12 - 16X

HKR
7 4 I § N 2x4h 08.10. 10.10. 8.-10.10. 2

34 501 V-019997/20 Pardubice hlavní nádraží: 1,3 + TV, S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
dočasné zakotvení systému 
TV

HKR
7 4 I § N 4 16.11. 17.11. 16.-17.11. 1

35 501 V-019956/20 Pardubice hlavní nádraží: 1,2,5,6,8 + TV, S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
montáž bran 

HKR
7 4 I § N 4 20.02. 21.02. 20.-21.2. 1

36 501 V-019957/20 Pardubice hlavní nádraží: 7,11 + TV, S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
montáž bran 

HKR
7 4 I § N 4 21.02. 22.02. 21.-22.2. 1

37 501 V-019986/20 Pardubice hlavní nádraží: SK: 1,2 (dočasný přesmyk) + 
TV

X S X 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
montáž bran TV

HKR
7 4 I § N 2x4h 26.09. 28.09. 26.-28.9. 2

38 501 V-019981/20 Pardubice hlavní nádraží: 11,13,15 + TV, S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
montáž bran TV

HKR
7 4 I § N 4 01.07. 02.07. 1.-2.7. 1

39 501 V-019973/20 Pardubice hlavní nádraží: 1,3,11,13,15 + TV, S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
montáž bran TV

HKR
7 4 I § N 2x4h 06.05. 08.05. 6.-8.5. 2

40 501 V-019978/20 Pardubice hlavní nádraží: 1,2,5,6,7,8,11 + TV, S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
montáž bran TV

HKR
7 4 I § N 2x4h 08.05. 10.05. 8.-10.5. 2

41 501 V-019962/20 Pardubice hlavní nádraží: 2,4,6 + TV, S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
montáž bran TV

HKR
7 4 I § N 2x4h 16.02. 18.02. 16.-18.2. 2

42 501 V-019950/20 Pardubice hlavní nádraží: 2,4,6,8,10,12 + TV, S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
montáž TV

HKR
7 4 I § N 6x6h 01.02. 07.02. 1.-7.2. 6

43 501 V-019966/20 Pardubice hlavní nádraží: 13,15,17,19,21,23,27 jen TV, 
5,7,11 + TV, 

S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
montáž TV

HKR
7 4 I § N 6x6h 24.02. 02.03. 24.2.-2.3. 5 1

44 501 V-019980/20 Pardubice hlavní nádraží: 1,3,11,13,15 + TV, S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
převěšení systémů na novou 
bránu

HKR
7 4 I § N 4 10.05. 11.05. 10.-11.5. 1

45 501 V-020535/20
Pardubice hlavní nádraží: SK: JK + TV

vlečky TOPEK OIL, DEXTRA X
S 0 0 0 0 10

0

Modernizace Pardubice
rekonstrukce kostěnického 
zhlaví

HKR
7 4 I § Ne 10d 19.09. 28.09. 19.-28.9. 10

46 501 V-019985/20 Pardubice hlavní nádraží: SK: 1,2 (dočasný přesmyk) + 
TV

S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
stavba stožáru 34N

HKR
7 4 I § N 4 19.09. 20.09. 19.-20.9. 1

47 501 V-019948/20 Pardubice hlavní nádraží: 5.,7. + TV, S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
stavba stožáru 45N

HKR
7 4 I § N 4 02.02. 03.02. 2.-3.2. 1

48 501 V-019996/20 Pardubice hlavní nádraží: SK: JK, 9a S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
úprava GPK

HKR
7 4 I § D 6 15.11. 15.11. 15.11. 1

49 501 V-020536/20 Pardubice hlavní nádraží: 31 bez TV, kusá směr Přelouč S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice HKR
7 4 I § Ne 134d 17.02. 30.06. 17.2.-30.6. 12 31 30 31 30

50 501 V-020670/20 Pardubice hlavní nádraží: 7 + TV, kusá směr Kostěnice S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice HKR
7 4 I § Ne 262d 17.02. 05.11. 17.2.-5.11. 12 31 30 31 30 31 31 30 31 5

51 501 V-020671/20 Pardubice hlavní nádraží: úsek koleje od výh. 2 po výh. 
19A

S 0 0 2
0 20 10

0

Modernizace Pardubice
rekonstrukce koleje, stavba 
čtyřkolejného mostu

HKR
7 4 I § Ne 224d 17.02. 28.09. 17.2.-28.9. 12 31 30 31 30 31 31 28

52 501 V-024990/19 Pardubice hlavní nádraží: 16 + TV, S 0 0 0 0 10
0

přechází do 2023 Modernizace Pardubice HKR
7 4 I § Ne 365d 01.01. 31.12. 1.1.-31.12. 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

53 501 V-019972/20 Pardubice hlavní nádraží: 33,35 bez TV, kusé směr 
Přelouč

S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice HKR
7 4 I § Ne 21d 17.02. 09.03. 17.2.-9.3. 12 9

54 501 V-019988/20 Pardubice hlavní nádraží: 15,17 + TV, S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
definitivní demontáž

HKR
7 4 I § D 24 29.09. 29.09. 29.9. 1

55 501 V-020675/20 Pardubice hlavní nádraží: 13,13a + TV, S 0 0 2
0 20 10

0
Modernizace Pardubice
definitivní demontáž SK

HKR
7 4 I § D 24 19.10. 19.10. 19.10. 1

56 501 V-020674/20 Pardubice hlavní nádraží: zhl. 2. TK směr Kostěnice + 
TV.jeho část od nám. výh. 8 po nám. výh. 17X

S 5 5 1
0 45 10

0
Modernizace Pardubice
likvidace přesmyku mostu

HKR
7 4 I § Ne 16d 21.10. 05.11. 21.10.-5.11. 11 5

57 501 V-019959/20 Pardubice hlavní nádraží: SK JK + TV
vlečky TOPEK OIL a DEXTRA X

S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
vkládání výhybek, nové 
napojení koleje JK a vlečky 
TOPEK OIL

HKR
7 4 I § Ne 21d 17.02. 09.03. 17.2.-9.3. 12 9

58 501 V-020672/20
Pardubice hlavní nádraží: část zhlaví 1.,2. TK směr 
Kostěnice S 1

0 5
2
0
0

30 10
0

1.7.-31.8. 
přerušen 
trolejbusový 
provoz;
provizorní část 
zhlaví 1.,2. TK 
směr Kostěnice 
dvoukolejná - 
dvoukolejný 
provoz Kostěnice 
- Pardubice

Modernizace Pardubice
přesmyk pro most km 
304,776, stavba 
čtyřkolejného mostu

HKR
7 4 I § Ne 208d 05.03. 28.09. 5.3.-28.9. 27 30 31 30 31 31 28

59 501 V-019998/20 Pardubice hlavní nádraží: 11a,13a,15 jen TV, zhlaví směr 
Kostěnice

S 0 0 0 0 10
0

jízda z SK 
11a,13a,15 směr 
Kostěnice pouze 
LNT

Modernizace Pardubice
rekonstrukce kostěnického 
zhlaví

HKR
7 4 I § Ne 10d 19.09. 28.09. 19.-28.9. 10

60 501 V-020537/20 Pardubice hlavní nádraží: 7a + TV, S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
definitivní demontáž SK

HKR
7 4 I § D 24 17.02. 17.02. 17.2. 1

61 501 V-025005/19 Pardubice hlavní nádraží: 29 bez TV, 17,23,25,27 + TV, 
kusé směr Přelouč

S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
rekonstrukce zhlaví

HKR
7 4 I § Ne 60d 02.05. 30.06. 2.5.-30.6. 30 30

62 501 V-020649/20 Pardubice hlavní nádraží: úsek mezi výh. 42X a 53X S 0 0 0 0 10
0

nemožnost jízdy 
z SK 12 na SK 
400

Modernizace Pardubice
HKR

7 4 I § Ne 281d 01.01. 08.10. 1.1.-8.10. 31 28 31 30 31 30 31 31 30 8

63 501 V-020654/20
Pardubice hlavní nádraží: posledních 25 m hrany 
nástupiště 2 u SK 10
konec nástupiště směr Přelouč

S 0 0 0 0 10
0

pokr. do 2023
Modernizace Pardubice
stavební postupy - nesplnění 
normové vzdálenosti 
nástupiště vůči SK 10

HKR
7 4 I § Ne 365d 01.01. 31.12. 1.1.-31.12. 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

64 501 V-025014/19
Pardubice hlavní nádraží: 17 + TV, kusá směr Přelouč
Pardubice hlavní nádraží: úsek koleje od nám. výh. 27 po 
nám. výh. 218

S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
rekonstrukce zhlaví HKR

7 4 I § Ne 90d 01.07. 28.09. 1.7.-28.9. 31 31 28

65 501 V-025016/19 Pardubice hlavní nádraží: 29,31,33,35,41a,43 bez TV, 
25,27 + TV, kusé směr Kostěnice

S 0 0 0 0 10
0

Modernizace Pardubice
rekonstrukce kostěnického 
zhlaví

HKR
7 4 I § Ne 90d 01.07. 28.09. 1.7.-28.9. 31 31 28

66 501 V-025018/19 Pardubice hlavní nádraží: 23 + TV, S 0 0 0 0 10
0

přechází do 2023 Modernizace Pardubice HKR
7 4 I § Ne 184d 01.07. 31.12. 1.7.-31.12. 31 31 30 31 30 31

67 501 V-020673/20 Pardubice hlavní nádraží: 11a,13a + TV, kusé směr 
Kostěnice

S 0 0 2
0 20 10

0

Modernizace Pardubice
snesení a rekonstrukce části 
zhlaví

HKR
7 4 I § Ne 38d 29.09. 05.11. 29.9.-5.11. 2 31 5

68 501 V-025021/19 Pardubice hlavní nádraží: SK: sudá, skupina "400" + TV
kusé směr Kostěnice

S X X X X 1
5

1
0

9
0 80 50

Modernizace Pardubice
zrušení přesmyku vč. snesení 
výh., vybudování zhlaví 2. 
TK směr Kostěnice

HKR
7 4 I § Ne 22d 15.10. 05.11. 15.10.-5.11. 17 5

69 501 V-025025/19 Pardubice hlavní nádraží: 7,11a + TV, S 0 0 1
0 10 10

0
Modernizace Pardubice
rekonstrukce

HKR
7 4 I § Ne 30d 19.10. 17.11. 19.10.-17.11. 13 17

70 501 V-024348/19 Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 
44ab,47,79,81,85,89,95,96,98,104,105,110,114,, 

S X X 0 0 3
0 20 90

etapizace, výluka 
TV nad 
výhybkami

 Výměna výhybkových dílů, 
výměna  kolejnic, výměna 
pražců, doplnění štěrku, 
úprava štěrkového lože, 
úprava GPK strojně.

PHA
14 4 O § Ne 30d 10.06. 09.07. 10.6.-9.7. 21 9

71 501 V-005126/19 Poříčany - Tatce: 1. + TV, 
Cerhenice - Velim: 1. + TV, 

T X V X X X X 1
0

1
0

9
0

10
0 20

2 TK, 2900 m, 
50 km/h.
2 TK, 3000 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce kolejí, 
podchodu v km 359,175, 
sanace železničního spodku

PHA
13 4 I § Ne 50d 17.03. 05.05. 17.3.-5.5. 15 30 5
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72 501 V-020783/19 Velim - Cerhenice: 2 + TV, 
Tatce - Poříčany: 2 + TV, 

T X V X X X X X 1
0

1
0

9
0

10
0 20

1 TK, 2900 m, 
50 km/h.
1 TK, 3000 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce kolejí, 
podchodu v km 359,175, 
sanace železničního spodku

PHA
13 4 I § Ne 50d 05.05. 23.06. 5.5.-23.6. 27 23

73 501 V-020784/19 Pečky - Cerhenice: 1 + TV, T X V X X X X X 1
0

1
0

9
0

10
0 20 2 TK, 2800 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce kolejí, sanace 
železničního spodku, 
rekonstrukce mostu v km 
362,088

PHA
13 4 I § Ne 81d 27.06. 15.09. 27.6.-15.9. 4 31 31 15

74 501 V-020785/19 Tatce - Pečky: 1 + TV, T X V X X X X X 1
0

1
0

9
0

10
0 20 2 TK, 2500 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce kolejí, sanace 
železničního spodku, 
rekonstrukce přejezdů

PHA
13 4 I § Ne 50d 24.06. 12.08. 24.6.-12.8. 7 31 12

75 501 V-022309/19 Tatce: ost. zař.: nástupiště u 2.TK. S X X X X X 1
0

1
0

9
0

10
0 20 Rekonstrukce přejezdu v km 

366,468 (P4931)
PHA

13 4 I § Ne 5d 05.08. 09.08. 5.-9.8. 5

76 501 V-020786/19 Pečky - Tatce: 2 + TV, T X V X X X X X 1
0

1
0

9
0

10
0 20 1 TK, 2500 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce kolejí, sanace 
železničního spodku, 
rekonstrukce přejezdů

PHA
13 4 I § Ne 29d 15.08. 12.09. 15.8.-12.9. 17 12

77 501 V-022310/19 Tatce: ost. zař.: nástupiště u 1.TK. S X X X X X 1
0

1
0

9
0

10
0 20 Rekonstrukce přejezdu v km 

366,468 (P4931)
PHA

13 4 I § Ne 5d 05.09. 09.09. 5.-9.9. 5

78 501 V-020787/19 Cerhenice - Pečky: 2 + TV, T X V X X X X X 1
0

1
0

9
0

10
0 20 1 TK, 2800 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce kolejí, sanace 
železničního spodku, 
rekonstrukce mostu v km 
362,088

PHA
13 4 I § Ne 81d 16.09. 05.12. 16.9.-5.12. 15 31 30 5

1 502 V-015012/20 Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 1. + TV, T 1
0 5 3

0 70 80 mimo BC Velim 
- Poříčany

demontáže
PHA

13 7 O
S

§ D 2x10h 08.03. 09.03. 8.-9.3. 2

2 502 V-015014/20 Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, T 1
0 5 3

0 70 80 mimo BC Velim 
- Poříčany

demontáže
PHA

13 7 O
S

§ D 2x10h 10.03. 11.03. 10.-11.3. 2

3 502 V-015004/20 Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, 
Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, 

X T X 0 0 0 25 0
v technologické 
přestávce BC 
Velim - Poříčany

montáž krakorců TV
PHA

13 7 O
S

§ D 6x4h 26.01. 31.01. 26.-31.1. 6

4 502 V-015000/20 Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, T 1
0 5 3

0 70 80
v technologické 
přestávce BC 
Velim - Poříčany

výkop a betonáž TP
PHA

13 7 O
S

§ D 4x10h 17.01. 20.01. 17.-20.1. 4

5 502 V-015010/20

Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, 
Poděbrady: záhl. 1. traťové koleje ze směru Libice nad 
Cidlinou
Libice nad Cidlinou: záhl. 1. traťové koleje ze směru 
Poděbrady

T+S 1
0 5 3

0
10
0 80

v technologické 
přestávce BC 
Velim - Poříčany
+ denní výluky 
liché skupiny TV 
v Poděbradech a 
Libici n. C. v 
souběhu

stavba TP, montáž vodičů 
NL+TD, laníčkování, 
regulace TV atd.

PHA
13 7 O

S
§ Ne 15d 01.02. 15.02. 1.-15.2. 15

6 502 V-015011/20

Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, 
Poděbrady: záhl. 2. traťové koleje ze směru Libice nad 
Cidlinou
Libice nad Cidlinou: záhl. 2. traťové koleje ze směru 
Poděbrady

T+S 1
0 5 3

0
10
0 80

v technologické 
přestávce BC 
Velim - Poříčany
+ denní výluky 
sudé skupiny TV 
v Poděbradech a 
Libici n. C. v 
souběhu

stavba TP, montáž vodičů 
NL+TD, laníčkování, 
regulace TV atd.

PHA
13 7 O

S
§ Ne 15d 22.02. 08.03. 22.2.-8.3. 7 8

7 502 V-020694/20 Nymburk hlavní nádraží - Babín odb.: zab. zař.:  
zabezpečovací zařízení v 2.TK.

T 5 5 5 10
0

10
0

jízdy vlaků 
mezistaničně

Aktivace nového  
zabezpečovacího zařízení.

PHA
14 7 O § Ne 3d 19.02. 21.02. 19.-21.2. 3

8 502 V-020576/20 Nymburk hlavní nádraží - Babín odb.: zab. zař.:  
zabezpečovací zařízení v 1.TK.

T 5 5 5 10
0

10
0

jízdy vlaků 
mezistaničně, 
koordinace se 
stavbou BC

Aktivace nového  
zabezpečovacího zařízení. PHA

14 7 O § Ne 3d 16.02. 18.02. 16.-18.2. 3

9 502 V-021299/19

Nymburk město: záhl. a zhl. směr Nymburk hl.n. v 
pokračování TK.
Nymburk město: záhl. a zhl. směr Veleliby v pokračování 
TK.
Nymburk město: výh.: 3,4,5,6,8,9,15,17,18,901, 

X S X X X X 0 0 0 10
0 0

etapizace - 
ZP+ND nebo 
LNT na VR 502 
současněse 
stavbou BC

Souvislá výměna pražců, 
kolejnic, upevňovadel, 
výměna ŠL,zřízení BK, 
úprava GPK strojně.

PHA
14 4 O § Ne 16d 22.02. 09.03. 22.2.-9.3. 7 9

10 502 V-022372/20
Nymburk město - Sadská: traťová bez TV, 
Sadská: celá bez TV, 
Sadská - Poříčany: traťová bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0

současně se 
stavbou BC
přesun z roku 
2021

Běžná údržba, odstranění 
defektoskopických vad, 
svařování, doplnění ŠL, 
úprava BK, úprava GPK 
strojně.

PHA
14 4 O § Ne 16d 22.02. 09.03. 22.2.-9.3. 7 9

11 502 V-020782/19 Poříčany: 4-8 jen TV, výh.: 4,12, 
Poříčany - Sadská: traťová + TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 10
0 0 2 SK, 200 m, 50 

km/h.
Rekonstrukce zhl. směr 
Sadská

PHA
13 4 I § Ne 16d 22.02. 09.03. 22.2.-9.3. 7 9

1 503 V-007389/20

Mělník - Všetaty: 1. + TV, 
Mělník: 1.,3. + TV, záhl. všetatské 1. traťové koleje a 
navazující zhlaví staničních kolejí č. 1 a 3 (výh.č. 1, 8, 
10)napěťově část staničních kolejí . 1 a 3 po ÚO 411

T+S X V X X X 5 5 6
0

10
0 20 1 SK, 400 m, 50 

km/h.

Úplná výměna štěrkového 
lože na zhlaví č.1, strojní 
úprava GPK.

UNL
11 7 O § Ne 12d 16.05. 27.05. 16.-27.5. 12

2 503 V-010459/19 Liběchov - Mělník: 1. + TV, T X 5 5 6
0

10
0 40 2. TK, 100 m, 

50 km/h.
Oprava přejezdu v km 
373,640.

UNL
11 7 O § Ne 3d 09.05. 11.05. 9.-11.5. 3

3 503 V-010462/19 Mělník - Liběchov: 2. + TV, T X 5 5 6
0

10
0 40 1. TK, 100 m, 

50 km/h.
Oprava přejezdu v km 
373,640.

UNL
11 7 O § Ne 3d 12.05. 14.05. 12.-14.5. 3

4 503 V-007391/20 Liběchov: lichá + TV, S X N 1 2 3 50 50 2. SK, 700 m, 
50 km/h.

Strojní čištění ŠL, strojní 
úprava GPK, zřízení 
odvodnění.

UNL
11 7 O § Ne 7d 25.04. 01.05. 25.4.-1.5. 6 1

5 503 V-007393/20 Liběchov: sudá + TV, S X N 1 2 3 50 50 1. SK, 700 m, 
50 km/h.

Strojní čištění ŠL, strojní 
úprava GPK, zřízení 
odvodnění.

UNL
11 7 O § Ne 7d 02.05. 08.05. 2.-8.5. 7

6 503 V-007384/20 Štětí - Liběchov: 1. + TV, T X V X 5 5 4
5

10
0 40 2. TK, 4500 m, 

50 km/h.

Souvislá výměna kolejového 
roštu včetně strojního čištění 
štěrkového lože, opětovné 
zřízení BK oprava odvodnění 
a úprava GPK strojně.

UNL
11 7 O § Ne 20d 06.06. 25.06. 6.-25.6. 20

7 503 V-007396/20 Polepy: lichá + TV, S X N 1 2 3 50 50 2. SK, 800 m, 
50 km/h.

Strojní čištění ŠL, strojní 
úprava GPK.

UNL
11 7 O § Ne 8d 01.04. 08.04. 1.-8.4. 8

8 503 V-007397/20 Polepy: sudá + TV, S X N 1 2 3 50 50 1. SK, 800 m, 
50 km/h.

Strojní čištění ŠL, strojní 
úprava GPK.

UNL
11 7 O § Ne 8d 09.04. 16.04. 9.-16.4. 8

9 503 V-007398/20 Velké Žernoseky: lichá + TV, S X N 1 2 3 50 50 2. SK, 850 m, 
50 km/h.

Strojní čištění ŠL, strojní 
úprava GPK, oprava 
odvodnění.

UNL
11 7 O § Ne 7d 27.06. 03.07. 27.6.-3.7. 4 3

10 503 V-010547/19 Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, T X 5 0 4
5

10
0 50 2. TK, 300 m, 

50 km/h.

Oprava přejezdů v km 
432,948, 434,211 a 434,750. UNL

11 7 O § Ne 5d 09.05. 13.05. 9.-13.5. 5

11 503 V-010552/19 Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno: 2. + TV, T X 5 0 4
5

10
0 50 1. TK, 300 m, 

50 km/h.

Oprava přejezdů v km 
432,948, 434,211 a 434,750. UNL

11 7 O § Ne 5d 14.05. 18.05. 14.-18.5. 5

12 503 V-010088/19 Velké Březno - Boletice nad Labem: 2. + TV, T X 5 0 4
5

10
0 50 1. TK, 1500 m, 

50 km/h.

Souvislá výměna kolejového 
roštu včetně strojního čištění 
štěrkového lože, opětovné 
zřízení BK, oprava 
odvodnění, úprava GPK 
strojně a oprava přejezdů km 
449,109 a 449,449.

UNL
11 7 O § Ne 20d 20.06. 09.07. 20.6.-9.7. 11 9

502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany

503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
Datum

%
 v

liv
 n

a 
O

D
O

D

%
 z

bý
va

jíc
í K

D

Dopr. omezení a opatření

1

Odřeknutí 
tras Zpoždění

Po
zn

ám
ka

O
Ř

/O
bj

ed
na

va
te

l

Ty
p 

ak
ce

13 503 V-010089/19 Děčín východ - Boletice nad Labem: 1. + TV, T X 5 0 4
5

10
0 50 2. TK, 1500 m, 

50 km/h.

Souvislá výměna kolejového 
roštu včetně strojního čištění 
štěrkového lože, opětovné 
zřízení BK, oprava 
odvodnění a úprava GPK 
strojně.

UNL
11 7 O § Ne 15d 07.07. 21.07. 7.-21.7. 15

14 503 V-010090/19 Boletice nad Labem - Děčín východ: 2. + TV, T X 5 0 4
5

10
0 50 1. TK, 1500 m, 

50 km/h.

Souvislá výměna kolejového 
roštu včetně strojního čištění 
štěrkového lože, opětovné 
zřízení BK, oprava 
odvodnění a úprava GPK 
strojně.

UNL
11 7 O § Ne 15d 25.07. 08.08. 25.7.-8.8. 7 8

1 504 V-010058/19 Ústí nad Labem západ: 2.,2b bez TV, 
2.,2b,2a,4.,4d,4c,6.,902.,602a,602b,604a jen TV, 

S 2 2 4 30 90

Výměna kolejového roštu 
včetně opravy odvodnění, 
zřízení BK, úprava GPK 
strojně.

UNL
11 8 O § Ne 15d 04.04. 18.04. 4.-18.4. 15

2 504 V-007517/20 Úpořiny - Ohníč: 2. bez TV, 
Úpořiny: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. ohníčské.

T+S 5 0 3
0

10
0 40

Úpořiny SK2 od km 13,290 
+ ohníčské zhlaví + výh. č. 
17, 27 do km 13,990 
(strojní čištění štěrkového 
lože, výměna výhybkových 
pražců).

UNL
11 8 O § Ne 12d 11.07. 22.07. 11.-22.7. 12

3 504 V-007519/20 Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, 
Ohníč: lichá jen TV, záhl. úpořinské

T+S 5 0 3
0

10
0 40

Ohníč - Úpořiny 1.TK od km 
18,595 do km 15,200 
(strojní čištění štěrkového 
lože).

UNL
11 8 O § Ne 12d 15.08. 26.08. 15.-26.8. 12

4 504 V-007525/20

Bílina - České Zlatníky odb.: 0. + TV, 
Bílina: 2. jen TV, záhl. zlatnické
České Zlatníky odb.: 200.,201. jen TV, záhl. a zhl. 
bílinské.

T+S 0 0 0 10
0 80

TSO km 35,111-41,850 
0.TK Č.Zlatníky - Bílina 
(blátivé kol.lože, strojní 
čištění, výměna pražců a 
kolejnic, GPK, zřízení a 
úprava BK).

UNL
11 8 O § Ne 19d 09.05. 27.05. 9.-27.5. 19

5 504 V-007526/20

Třebušice - Most nové nádraží odjezd: traťová + TV, 
Třebušice: 2.,4. jen TV, záhl. mostecké
Most nové nádraží odjezd: 37.,38. jen TV, záhl. 
třebušické

T+S X 0 0 0 10
0 0

Třebušice - Most n.n. TSO 
koleje v km 1,603-3,955 
(čištění kolejového lože 
výměna kolejnic a bet.pražců, 
výměna upevňovadel 
(rozpony, komplety ŽS4), 
zřízení BK, úprava GPK, 
číštění příkopů.

UNL
11 8 O § Ne 19d 05.09. 23.09. 5.-23.9. 19

6 504 V-019463/18 Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, T X 5 5 3
0

10
0 40 2 TK, 900 m, 50 

km/h.

Rekonstrukce mostu v km 
13,484 a mostu v km 13,697 
pod TK1 a vlečkou, 
provizorní napojení vlečky.

UNL
11 8 I § Ne 239d 12.03. 05.11. 12.3.-5.11. 20 30 31 30 31 31 30 31 5

7 504 V-023006/20 Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, T V X 1
0

1
0

6
0

10
0 40

Jednokolejně 
Chabařovice - 
Teplice v 
Čechách s 
křižováním v 
ŽST Krupka-
Bohosudov

Vložení mostního provizoria 
v km 14,350, základy TV.

UNL
11 8 I § Ne 20d 12.03. 31.03. 12.-31.3. 20

8 504 V-023005/20 Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. + TV, T X V X 1
0

1
0

6
0

10
0 40

1-1a TK, 3515 
m, 50 km/h.
Jednokolejně 
Chabařovice - 
Teplice v 
Čechách s 
křižováním v 
ŽST Bohosudov

Rekonstrukce TV, mostů v 
km 15,226, 15,595 a 16,773, 
propustků, přejezdů, 
výstavba mostu v km 
16,876, úprava GPK.

UNL
11 8 I § Ne 90d 01.04. 29.06. 1.4.-29.6. 30 31 29

9 504 V-023007/20 Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, T X V X 1
0

1
0

6
0

10
0 40

2-2a TK, 3515 
m, 50 km/h.
Jednokolejně 
Chabařovice - 
Teplice v Čehách 
s křížením v 
ŽST Bohosudov.

Rekonstrukce koleje, TV, 
nástupiště zast. Proboštov, 
mostů v km 15,226; 15,595 
a 16,773, propustků, 
přejezdů, výstavba mostu v 
km 16,876

UNL
11 8 I § Ne 90d 30.06. 27.09. 30.6.-27.9. 1 31 31 27

10 504 V-019432/18 Krupka-Bohosudov: 4a,4b,6. bez TV, 4. + TV, zároveň 
vlečka Fluorit

S X 5 5 1
0 40 70 1,2 SK, 1511 m, 

50 km/h.

Demontáž a zrušení koleje, 
napojení do SK 3a, úprava 
TV

UNL
11 8 I § Ne 45d 17.11. 31.12. 17.11.-31.12. 14 31

11 504 V-022161/19 Kyjice: sudá + TV, S N 0 0 0 10
0 80

dokončení demolice 
ostrovního nástupiště a 
podchodu

UNL
11 8 I § Ne 32d 28.01. 28.02. 28.1.-28.2. 4 28

12 504 V-009554/19 Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, T P 1
0

1
0

6
0

10
0 45 PJ 50 km/h 800 

m
výstavba provizorní odbočky 
Vrskmaň

UNL
11 8 I § Ne 10d 01.03. 10.03. 1.-10.3. 10

13 504 V-009555/19 Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, T P 1
0

1
0

6
0

10
0 45

PJ 50 km/h 800 
m
proti správnému 
směru až do odb. 
Chomutov město

výstavba provizorní odbočky 
Vrskmaň, aktivace ZZ

UNL
11 8 I § Ne 10d 11.03. 20.03. 11.-20.3. 10

14 504 V-022158/19 Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, X T X 1
0

1
0

6
0 45 15 TV provizorní odbočky 

Vrskmaň
UNL

11 8 I § N 10x5h 11.03. 21.03. 11.-21.3. 10

15 504 V-022168/19

Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2. + TV, Úsek Kyjice - prov. 
odb. Vrskmaň
Kyjice: záhl. chomutovské 2. TK od návěstidla 2S k 
návěstidlu Se10 + TV

T+S P 1
0

1
0

6
0

10
0 45 PJ 50 km/h 3000 

m

sanace železničního spodku a 
svršku v km 56,343-59,144, 
rekonstrukce mostu v km 
57,255 (estakáda Vrskmaň)

UNL
11 8 I § Ne 120d 21.03. 18.07. 21.3.-18.7. 11 30 31 30 18

16 504 V-022975/20 Kyjice: zhl. třebušické - výh. č. 11 . S 2 2 4 20 80 SK 2 a 4 kusé od 
Chomutova

směrová a výšková úprava 
výh. č. 11

UNL
11 8 I § N 5x5h 09.07. 14.07. 9.-14.7. 5

17 504 V-009557/19

Dolní Rybník odb. - Kyjice: 1. + TV, Úsek prov. odb. 
Vrskmaň - Kyjice
Kyjice: záhl. chomutovské 1. TK od návěstidla 1S k 
návěstidlu Se11 + TV

T+S P 1
0

1
0

6
0

10
0 45 PJ 50km/h = 

3000m 

sanace železničního spodku a 
svršku v km 56,343 - 
59,144, rekonstrukce mostu 
v km 57,255 (estakáda 
Vrskmaň)

UNL
11 8 I § Ne 130d 19.07. 25.11. 19.7.-25.11. 13 31 30 31 25

18 504 V-022961/20 Kyjice - Dolní Rybník odb.: 2 + TV, X T X 0 0
1
8
0

20 40
úprava TV

UNL
11 8 I § N 5x5h 17.09. 22.09. 17.-22.9. 5

19 504 V-022960/20 Kyjice: zhl. třebušické - výh. č. 12 . S 2 2 4 20 80 SK 1 a 3  kusé 
od Chomutova

směrová a výšková úprava 
výh. č. 12

UNL
11 8 I § N 5x5h 16.11. 21.11. 16.-21.11. 5

1 505 V-020121/20 Stéblová: 1,2,4 + TV, X S L
Par.Rosice - Stéblová 3
demontáž starých brán

HKR
7 4 I § N 2x6h 12.08. 14.08. 12.-14.8. 2

2 505 V-020119/20 Stéblová: 1,2,4 + TV, X S L
Par.Rosice - Stéblová 3
nové brány 

HKR
7 4 I § N 2x6h 07.08. 09.08. 7.-9.8. 2

3 505 V-024630/19 Pardubice-Rosice nad Labem: 3 + TV, prostor 
dokončovaného ostrovního nástupiště + dočasné nástupiště

S 5 5 0 20 10
0

dočasně kusá od 
Pardubic 
hl.n./Medlešic

Par.Rosice - Stéblová 3
dokončení ostrov. nást. + 
demolice dočasného nást.

HKR
7 4 I § Ne 60d 14.03. 12.05. 14.3.-12.5. 18 30 12

1 506 V-019212/20 Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami: 
traťová bez TV, 

X T X X X X X X 0 0 0 10
0 0

oprava mostů v km 26,515, 
km 30,458, km 37,233 - 
přezdění části opěry, nové 
úložné prahy - parapety, 
výměna mostnic, PKO

HKR
6 4 O § Ne 22d 03.10. 24.10. 3.-24.10. 22

2 506 V-020400/20

Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami: 
traťová bez TV, 
Opočno pod Orlickými horami: celá bez TV, 
Opočno pod Orlickými horami - Bohuslavice nad 
Metují: traťová bez TV, 

X T+S X X X X X X 0 0 0 10
0 0 etapizace, rozsah  

dle projektu

Oprava výhybek, kolejí, 
úpravy SZZ

HKR
6 4 O

S
§ Ne 80d 14.09. 02.12. 14.9.-2.12. 17 31 30 2

504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník

505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek

506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
Datum

%
 v

liv
 n

a 
O

D
O

D

%
 z

bý
va

jíc
í K

D

Dopr. omezení a opatření

1
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tras Zpoždění
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O
Ř
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l

Ty
p 
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3 506 V-008121/20 Opočno pod Orlickými horami: zab. zař.: SZZ. S 5 0 5 0 0
klíče, zámky, 
PN,

Oprava zab. zař. v žst. 
Opočno pod Orl. h. HKR

6 4 O
S

§ Ne 25d 01.10. 25.10. 1.-25.10. 25

4 506 V-017336/20 Hronov - Police nad Metují: zab. zař.: PZS v km 69,871. T 5 5 5 40 10
0 rozkaz Op

výměna stožárů s výstražníky HKR
6 4 O D 8 18.05. 18.05. 18.5. 1

5 506 V-017337/20 Hronov - Police nad Metují: zab. zař.: PZS v km 70,436. T 5 5 5 40 10
0 rozkaz Op

výměna stožárů s výstražníky HKR
6 4 O D 8 20.05. 20.05. 20.5. 1

6 506 V-017335/20 Hronov - Police nad Metují: zab. zař.: PZS v km 69,057. T 5 5 5 40 10
0 rozkaz Op

výměna stožárů s výstražníky HKR
6 4 O D 8 16.05. 16.05. 16.5. 1

7 506 V-017334/20 Meziměstí: zab. zař.: SZZ. S 5 0 5 0 0

Jízda na PN nebo 
kolem 
neobsluhovaného 
náv.
etapizace výluk a 
omezení na jedno 
návěstidlo cca 
jeden den

výměna návěstidel

HKR
6 4 O § Ne 12d 11.07. 22.07. 11.-22.7. 12

8 506 V-020401/20 Opočno pod Orlickými horami - Dobruška: traťová bez 
TV, 

X T X X X 0 0 0 10
0 0 etapizace, rozsah  

dle projektu
Oprava výhybek, kolejí, 
úpravy SZZ v Opočně.

HKR
6 4 O

S
§ Ne 80d 14.09. 02.12. 14.9.-2.12. 17 31 30 2

1 507 V-022191/19 Chotěboř - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, 
Ždírec nad Doubravou: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0 oprava mostu v km 20,765 a 

propustků v km 29,987
BNO

5 3 O § Ne 30d 01.07. 30.07. 1.-30.7. 30

2 507 V-022284/19 Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová 
bez TV, 

X T X X X 0 0 0 10
0 0 výměna kolejnic a pražců BNO

5 3 O § Ne 10d 31.07. 09.08. 31.7.-9.8. 1 9

3 507 V-019983/20 Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez 
TV, 

X T X X X 0 0 0 10
0 0 Modernizace Pardubice

úprava GPK
HKR

7 3 I § Ne 2d 30.08. 31.08. 30.-31.8. 2

4 507 V-023848/18 Svitavy - Polička: traťová bez TV, 
Květná: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna výhybek v dopravně 
Polička na svitavském 
zhlaví. Výměna kolejnic, 
pražců na trati.

HKR
7 3 O § Ne 20d 11.07. 30.07. 11.-30.7. 20

5 507 V-024204/19 Čachnov - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, 
Skuteč: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0 SMT a pak ST

Souvislá výměna KL, zřízení 
BK, oprava GPK, oprava 
přejezdů, obnova odvodnění. 
Oprava propustků v km 
38,071; km 41,074; km 
41,911; km 48,572; km 
48,693 a km 48,960.

HKR
7 3 O § Ne 45d 07.08. 20.09. 7.8.-20.9. 25 20

1 508 V-019816/20 Mostek - Stará Paka: traťová bez TV, včetně dopravny 
Horka u St.Paky

X T X X X X X 0 0 0 10
0 0

Doplněno a 
navýšen počet 
výluk + přesun z 
r.2021

Oprava železničního svršku a 
spodku v km 76,582 - 
79,990 a 80,600- 82,700; 
SČ, SVK, SVP, BK. Oprava 
přejezdů v km 80,605 a 
81,227.

HKR
6 4 O § Ne 35d 03.04. 07.05. 3.4.-7.5. 28 7

2 508 V-009577/19 Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou: traťová bez TV, 
Hodkovice nad Mohelkou: výh.: 1, záhl. TK směr Sychrov

X T+S X X X X X 0 0 0 10
0 0

nelze přesun do 
roku 2021, OŘ v 
roce 2021 
zpracovává 
projekt k 
provedení prací

Oprava výhybky č. 1 
materiálem novým na 
betonových pražcích, oprava 
železničního spodku včetně 
opravy odvodnění; perlitizace 
výhybkových součástí, 
oprava části koleje č. 2 v 
přilehlém oblouku za v.č. 1, 
souvislá výměna pražců , 
zřízení BK.

HKR
8 7 O § Ne 8d 23.05. 30.05. 23.-30.5. 8

3 508 V-007746/20 Liberec: 114 bez TV, S 0 0 0 0 0

Sanace žel. spodku, oprava 
odvodnění, výměna KL, 
SVP, SVK, úprava GPK 
koleje a přilehlých výhybek, 
zřízení BK.

HKR
8 7 O § Ne 20d 02.08. 21.08. 2.-21.8. 20

4 508 V-007747/20 Liberec: 101 bez TV, S 0 0 0 0 0 přesun z roku 
2020

Sanace žel. spodku, oprava 
odvodnění, výměna KL, 
SVP, SVK, úprava GPK 
koleje a přilehlých výhybek, 
zřízení BK.

HKR
8 7 O § Ne 25d 07.07. 31.07. 7.-31.7. 25

5 508 V-024205/19 Liberec: 90. bez TV, S X 0 0 1 0 0

 silniční most : I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

HKR
8 7 C Ne 153d 01.04. 31.08. 1.4.-31.8. 30 31 30 31 31

1 509 V-017333/20 Trutnov hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. S 5 5 5 0 0

Jízda na PN nebo 
kolem 
neobsluhovaného 
náv.

výměna návěstidel
HKR

6 4 O § Ne 5d 12.09. 16.09. 12.-16.9. 5

2 509 V-022843/20
Janovice u Trutnova - Radvanice: traťová bez TV, 
Radvanice: celá bez TV, 
Radvanice - Trutnov střed: traťová bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 10
0 0

příprava akce 
zvýšení 
bezpečnosti tratě 
D3

Výměna stupňových výhybek 
za poměrové. HKR

6 4 O § Ne 5d 25.04. 29.04. 25.-29.4. 5

3 509 V-024347/19 Trutnov-Poříčí - Královec: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 10
0 0

oprava propustků v km 
53,598 a km 53,997 - 
zesílení

HKR
6 4 O § Ne 19d 03.10. 21.10. 3.-21.10. 19

1 510 V-024294/19

Trutnov hlavní nádraží - Svoboda nad Úpou: traťová 
bez TV, 
Trutnov hlavní nádraží: výh.: 35ab,36ab,DSK, záhl. a zhl. 
svobodské po námezník výh.č.31.

X T+S X X X X 0 0 0 10
0 0

společně s 
výlukou na 
Pilníkov 

Oprava výhybek č.35ab, 36ab 
a DSK HKR

6 4 O § Ne 11d 08.09. 18.09. 8.-18.9. 11

2 510 V-024293/19
Trutnov hlavní nádraží - Pilníkov: traťová bez TV, 
Trutnov hlavní nádraží: výh.: 34,37,DSK, záhl. a zhl. 
pilníkovské po ZV č.33.

X T+S X X X X X 0 0 0 10
0 0

společně s 
výlukou na 
Kalnou Vodu

Oprava výhybek č.34, 37 a 
DSK HKR

6 7 O § Ne 11d 08.09. 18.09. 8.-18.9. 11

3 510 V-022545/18

Trutnov hlavní nádraží - Kunčice nad Labem: traťová 
bez TV, rek. zast. Chotěvice
Hostinné: 1,2,2a,3,4,4a,4b,5,7,7a,7b bez TV, rekonstrukce 
zhlaví
Pilníkov: 1,2,4 bez TV, 

X T+S X X X X X 0 0 0 10
0 0

výluka vlečky 
Krkonošské 
papírny

Revitalizace Chlumec - 
Trutnov

HKR
6 7 I § Ne 13d 08.09. 20.09. 8.-20.9. 13

4 510 V-004953/18 Kunčice nad Labem: 1,3,5,7,7b bez TV, 
Hostinné: 3,5,7,7b bez TV, 

X S X 1
0 0

1
2
0

60 90

15. - 28.8.2018 
výluka vlečky 
Krkonošské 
vápenky; Vlečka 
v provozu úvratí 
přes kusou SK 
č.5,7a, 
manipulační 
kolej č.4 
přednostně pro 
potřeby vlečky

Revitalizace Chlumec - 
Trutnov

HKR
6 7 I § Ne 50d 20.07. 07.09. 20.7.-7.9. 12 31 7

509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř

510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí

507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče

508 - Jaroměř - Liberec
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Filtry: 
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5 510 V-022562/18

Hostinné - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, rek zast. 
Klášterská Lhota a Prosečné
Kunčice nad Labem: 2,4,6 bez TV, rekonstrukce zhlaví
Pilníkov: 2,4 bez TV, 
Hostinné: 1,2,2a,4,4a,4b,7,7a,7b bez TV, 

X T+S X X X X X 0 0 0 10
0 0

možnost 
průjezdu Mn 
vlaků na vlečky, 
osobní doprava 
nadále 
vyloučena. Pro 
potřeby vlečky 
určeny koleje č. 
5,5a a 3 v min. 
délce 220m
2.9. - 
7.10.20120obslu
ha Krkonošské 
vápenky, 
DEVRO v 
Hrabačově a směr 
Vrchlabí od Staré 
Paky, 
Krkonošské pap

Revitalizace Chlumec - 
Trutnov

HKR
6 7 I § Ne 50d 22.09. 10.11. 22.9.-10.11. 9 31 10

6 510 V-023680/19 Hostinné - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 10
0 0

souběh  s  
revitalizací 

Oprava železničního svršku v 
km 97,350 - 99,631; SČ, 
SVK, SVP, BK, čištění 
příkopů

HKR
6 7 O § Ne 16d 22.09. 07.10. 22.9.-7.10. 9 7

7 510 V-004959/18 Kunčice nad Labem: 1,2 bez TV, S 1
0 0 9

0 30 90
Revitalizace Chlumec - 
Trutnov - výstavba trativodu HKR

6 7 I § Ne 10d 07.04. 16.04. 7.-16.4. 10

8 510 V-004950/18 Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších: traťová 
bez TV, práce na ZZ, rek. zast. Horní Branná

X T X X X X X 0 0 0 10
0 0

vlečka DEVRO 
zásobena po 
silnici

Revitalizace Chlumec - 
Trutnov HKR

6 7 I § Ne 14d 25.08. 07.09. 25.8.-7.9. 7 7

9 510 V-011279/19 Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších: traťová 
bez TV, 

X T X X X X X 0 0 0 10
0 0

s revitalizací
navýšení počtu 
výluk + přesun z 
r.2021

Oprava žel. svršku v km 
90,270 - 91,270;  SČ, SVK, 
SVP, BK.

HKR
6 7 O § Ne 14d 25.08. 07.09. 25.8.-7.9. 7 7

10 510 V-004955/18 Martinice v Krkonoších - Stará Paka: traťová bez TV, 
Roztoky u Jilemnice: celá bez TV, 

X T+S X X X X X 0 0 0 10
0 0

Revitalizace Chlumec - 
Trutnov HKR

6 7 I § Ne 130d 01.05. 07.09. 1.5.-7.9. 31 30 31 31 7

11 510 V-010475/18 Martinice v Krkonoších - Roztoky u Jilemnice: traťová 
bez TV, 

X T X X X X X 0 0 0 10
0 0

s revitalizací
navýšení počtu 
výluk + přesun z 
r.2021

Oprava žel. svršku v km 
84,100 - 85,150;  SČ, SVK, 
SVP, BK.Oprava zárubní zdi 
v km 87,105 - 87,697 

HKR
6 7 O § Ne 17d 22.08. 07.09. 22.8.-7.9. 10 7

12 510 V-019202/20 Jilemnice - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, 
Martinice v Krkonoších - Jilemnice: traťová bez TV, 

X T X X X X 0 0 0 10
0 0

souběh  s 
investicí, NAD 
Martinice - 
Rokytnice

oprava mostu v km 4,039 - a 
oprava propustků v km 
4,633; km 4,915, km 6,761, 
km 7,283, km 7,612 a km 
7,977. Oprava výhybek č.6 a 
8 v Hrabačově.

HKR
6 7 O § Ne 20d 19.08. 07.09. 19.8.-7.9. 13 7

13 510 V-022286/20 Stará Paka - Nová Paka: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 50 0 přesun z roku 
2021

propracování km 71,610-
73,272

HKR
6 7 O D 3x10h 11.04. 13.04. 3

14 510 V-011305/19 Lázně Bělohrad: 1 bez TV, S X 0 0 0 0 0 nelze křižovat
přesun z r.2021

Oprava koleje. HKR
6 7 O § Ne 14d 04.10. 17.10. 4.-17.10. 14

15 510 V-011306/19 Lázně Bělohrad: 3 bez TV, S X 0 0 0 0 0 Přesun z r.2021
Oprava koleje. HKR

6 7 O § Ne 14d 18.10. 31.10. 18.-31.10. 14

16 510 V-006698/19 Lázně Bělohrad - Ostroměř: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 10
0 0 most v km 55,005 a km 

55,950 - výměna mostnic
HKR

6 7 O § Ne 8d 25.03. 01.04. 25.3.-1.4. 7 1

17 510 V-008216/19 Nový Bydžov: zab. zař.: SZZ. S 5 0 0 0 10
0 PN, zámky

Oprava zab. zař. HKR
6 7 O

S
§ Ne 10d 20.04. 29.04. 20.-29.4. 10

18 510 V-006689/19 Nový Bydžov: výh.: 1,2,3,4, záhl. a zhl. smidarské po 
námezník výh.č.4.

X S X X X X X 1
0

1
0

1
0

10
0 0 souběh s akcí 

SMT+SSZT

oprava výhybek č.1, 2, 3, 4 - 
výměna výhybkových 
součástí

HKR
6 7 O § Ne 10d 20.04. 29.04. 20.-29.4. 10

19 510 V-019217/20
Ostroměř - Smidary: traťová bez TV, 
Smidary - Nový Bydžov: traťová bez TV, 
Nový Bydžov - Chlumec nad Cidlinou: traťová bez TV, 

X T X X X X X 0 0 0 10
0 0 souběh s akcí ST 

a SSZT

Most v km 37,685;  km 
38,010; km 44,049 a oprava 
propustků km 24,623; km 
26,678;  km 27,190; km 
31,675; km 33,735; km 
34,102 a km 36,848 - 
přestavba.

HKR
6 7 O § Ne 10d 20.04. 29.04. 20.-29.4. 10

1 511 V-023763/19 Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava železničního svršku v 
km 21,900 - 22,885 a 22,900 
- 23,850; SČ, SVK, SVP, 
BK.

HKR
6 4 O § Ne 12d 08.09. 19.09. 8.-19.9. 12

2 511 V-023764/19 Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 50 0

Oprava železničního svršku v 
km 21,900 - 22,885 a 22,900 
- 23,850; SČ, SVK, SVP, 
BK.

HKR
6 4 O D 2x10h 06.09. 07.09. 6.-7.9. 2

3 511 V-019908/20 Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 50 0 Přesunuto z 
r.2020

Oprava železničního svršku v 
km 27,750 - 28,780 -  SČ, 
SVK, SVP, BK. Oprava 
přejezdů P5404 a P5405.

HKR
6 4 O § D 2x10h 12.04. 13.04. 12.-13.4. 2

4 511 V-019907/20 Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 10
0 0 Skluz z  r.2020

Oprava železničního svršku v 
km 27,750 - 28,780 -  SČ, 
SVK, SVP, BK. Oprava 
přejezdů P5404 a P5405.

HKR
6 4 O § Ne 12d 14.04. 25.04. 14.-25.4. 12

5 511 V-020197/20 Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 10
0 0

Snesení přejezdu ( P 3170) v 
km 20,484, příkopy, zábrany HKR

8 7 I § Ne 2d 04.10. 05.10. 4.-5.10. 2

1 513 V-024370/19 Letohrad - Potštejn: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 10
0 0

Sopotnice - 
Lukavice

oprava propustků v km 
73,843 a km 88,406 - 
zesílení

HKR
7 4 O § Ne 12d 10.10. 21.10. 10.-21.10. 12

2 513 V-019541/20 Žamberk: 2. bez TV, výh.: 5, S 0 0 0 0 0 Výměna pražců a kolejnic, 
svařování, úprava GPK.

HKR
7 4 O § Ne 10d 19.04. 28.04. 19.-28.4. 10

3 513 V-021279/19 Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: SZZ.
Častolovice - Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: TZZ.

T+S 1
0 0 2

0
10
0

10
0

tabule s klíči, 
PN, etapizace

Oprava staničního zab. 
zařízení HKR

6 4 O
S

§ Ne 15d 09.09. 23.09. 9.-23.9. 15

4 513 V-022136/20

Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, 
Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou
Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, 
vlečka ŠKODA AUTO
Solnice: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 70 0

vazba na CZD 
ŠKODA AUTO
ND Častolovice - 
Solnice

Týniště 3, 4, Elektrizace

most v km 0,740
příprava na elektrizaci
zřízení dopravny Lipovka

HKR
6 4 I § D 4x12h 21.05. 29.05. 21.-22.5., 28.-

29.5.
4

5 513 V-026573/19

Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, 
Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou
Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, 
vlečka ŠKODA AUTO
Solnice: celá bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0

vazba na CZD 
ŠKODA AUTO
provizor. nakl. v 
ŽST Borohrádek
ND Častolovice - 
Solnice

Týniště 3, 4, Elektrizace

most v km 0,740
příprava na elektrizaci
zřízení dopravny Lipovka

HKR
6 4 I § Ne 50d 05.06. 24.07. 5.6.-24.7. 26 24

1 514 V-021245/20

Benešov u Prahy - Postupice: traťová bez TV, 
Postupice: celá bez TV, 
Postupice - Vlašim: traťová bez TV, 
Vlašim: celá bez TV, 
Vlašim - Trhový Štěpánov: traťová bez TV, 
Trhový Štěpánov: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0 dodatečně 

navýšeno na 60N

TSO traťové koleje.

PHA
15 5 O § Ne 60d 16.09. 14.11. 16.9.-14.11. 15 31 14

515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry

511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice

513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice

514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
Datum

%
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O

D
O

D

%
 z
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D

Dopr. omezení a opatření
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1 515 V-013040/19
Malešov - Zbraslavice: traťová bez TV, 
Zbraslavice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, 
Zbraslavice: výh.: 1,2,3,4,5, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0 SMT+ST

Oprava mostu v km 16,344 ; 
17,245; 22,647;27,918;nové 
římsy a zábradlí, oprava 
propustků v km 11,332; 
12,125;16,043; 21,205; 
běžná údržba žel.svršku, 
oprava výhybek, výměna 
výhyb. dílů, výměna 
štěrkového lože, výměna 
pražců, úprava GPK strojně.

PHA
14 5 O § Ne 40d 01.06. 10.07. 1.6.-10.7. 30 10

2 515 V-013039/19
Skovice - Žleby: traťová bez TV, 
Žleby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, 
Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, 

X T X X X 0 0 0 10
0 0

TÚ Čáslav 
místní n. - 
Skovice realizace 
v roce 2021

Souvislá výměna kolejnic, 
výměna pražců, doplnění 
štěrkového lože, úprava GPK 
strojně.

PHA
14 3 O § Ne 40d 22.05. 30.06. 22.5.-30.6. 10 30

3 515 V-020574/20 Kolín - Ratboř: traťová bez TV, 
Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, 

X T X X X 0 0 0 10
0 0

ST
oprva v TÚ 
Červené Pečky - 
Bečváry

Oprava nástupišť, oprava 
železničních přejezdů, 
jednotlivá výměna pražců, 
výměna kolejnic, doplnění 
štěrkového lože, úprava GPK 
strojně.

PHA
14 5 O § Ne 20d 09.05. 28.05. 9.-28.5. 20

4 515 V-021457/19

Pečky - Plaňany: traťová bez TV, 
Plaňany - Bošice: traťová bez TV, 
Bošice - Kouřim: traťová bez TV, 
Bošice: celá bez TV, 
Kouřim: výh.: 1,2,3,4,6, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0

Souvislá výměna pražců, 
kolejnic, upevňovadel, 
svařování, SČ, doplnění ŠL, 
úprava GPK strojně, úprava 
upínací teploty, úprava 
banketů a příkopů, odstranění 
vegetace,výměna 
výhybkových součástí.

PHA
14 5 O § Ne 20d 08.09. 27.09. 8.-27.9. 20

1 516 V-023292/19
Ledečko - Sázava: traťová bez TV, 
Samechov - Hvězdonice: traťová bez TV, 
Hvězdoňovice - Čerčany: traťová bez TV, 

X T X X X 0 0 0 10
0 0

SMT+ST
oprava TÚ 
Samechov - 
Hvězdonice

Oprava propustku v km 
40,585; 41,739; 60,125; 
60,479; 60,678; 62,033; 
62,256; souvislá výměna 
kolejnic, pražců, výměna 
štěrkového lože, úprava GPK 
strojně, svařování.

PHA
14 5 O § Ne 60d 01.04. 30.05. 1.4.-30.5. 30 30

1 520 V-021266/20

Praha-Smíchov - Prokopské údolí: traťová bez TV, 
Prokopské údolí: celá bez TV, 
Prokopské údolí - Praha-Řeporyje: traťová bez TV, 
Praha-Řeporyje: celá bez TV, 
Praha-Řeporyje - Rudná u Prahy: traťová bez TV, 
Rudná u Prahy: záhl. řeporyjské

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Souvislá výměna kolejnic. 

PHA
15 5 O § Ne 10d 12.09. 21.09. 12.-21.9. 10

2 520 V-023295/19 Rakovník - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, včetně 
dopravny Lašovice

X T X 0 0 0 10
0 0 TSO traťové koleje. PHA

16 8 O § Ne 63d 07.03. 08.05. 7.3.-8.5. 25 30 8

1 521 V-020662/19 Praha-Smíchov: 16,16a,16b,18,18b,318-328 bez TV, 
12b,12c,14,14a,14b + TV, 

S X X X 0 0 0 20 90
Uvolnění prostoru pro 
zařízení staveniště a výstavbu 
podchodů

PHA
13 5 I § Ne 354d 12.01. 31.12. 12.1.-31.12. 20 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

2 521 V-026836/20 Praha-Smíchov: 6 + TV, 
Praha-Smíchov: ost. zař.: část III.nástupiště.

S X X 1
0 5 0 10 95

Výstavba severního křídla 
VB, rekonstrukce koleje a 
části nástupiště

PHA
13 5 I § Ne 133d 18.02. 30.06. 18.2.-30.6. 11 31 30 31 30

3 521 V-026871/20 Praha-Vyšehrad výh. - Praha-Smíchov: 2. + TV, 
Praha-Smíchov: 2,4,6,8,10,12 + TV, 

T+S X X X 1
0

1
0

6
0

10
0 25

Rekonstrukce staničních 
kolejí a traťového úseku, 
rekonstrukce mostních 
objektů, rekonstrukce 
III.nástupiště

PHA
13 5 I § Ne 131d 02.07. 09.11. 2.7.-9.11. 30 31 30 31 9

4 521 V-010697/19 Praha-Radotín - Tunel odb.: 3. + TV, 
Praha-Radotín - Barrandov hr.: 1 + TV, 

T V X X 1
0 5 6

0
10
0 45

PJ 50 km/h = 
5500 m; 159N 
9.9.2021 - 
14.2.2022

modernizace
PHA

13 5 I § Ne 45d 01.01. 14.02. 1.1.-14.2. 31 14

5 521 V-010694/19 Praha-Radotín: lichá + TV, S N X X 5 5 0 10
0 60

PJ 50 km/h = 
ŽST Radotín 
celá; 155N 
15.12.2021 - 
18.5.2022

modernizace

PHA
13 5 I § Ne 138d 01.01. 18.05. 1.1.-18.5. 31 28 31 30 18

6 521 V-021953/19 Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. + TV, zhl. 
dobřichovické 2. TK.

T V X X 1
0

2
0

1
2
0

10
0 40

PJ 50 km/h přes 
dobřichovické 
zhlaví
zasteven provoz 
na vlečku 
Cementárna
požadavek ČD - 
přesun víkend

modernizace
propojení výhybek č. 28 a 
29, vyjmutí výhybky č. 33P

PHA
13 5 I § Ne 2d 19.05. 20.05. 19.-20.5. 2

7 521 V-021956/19 Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. + TV, T V X X 5 5 6
0

10
0 45 PJ = 50 km/h 

600 m
zrušení provizorní odb. 
Barrandov

PHA
13 5 I § Ne 5d 21.05. 25.05. 21.-25.5. 5

8 521 V-021955/19 Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. + TV, T V X X X 5 5 6
0

10
0 45 PJ = 50 km/h 

600 m
zrušení provizorní odb. 
Barrandov

PHA
13 5 I § Ne 5d 26.05. 30.05. 26.-30.5. 5

9 521 V-021954/19
Praha-Radotín - Praha-Smíchov: zab. zař.: 1,2.
Praha-Radotín: zab. zař.: celá žst..
Praha-Radotín - Tunel odb.: zab. zař.: 3,4.

T+S V X X X 1
5

1
5

1
2
0

10
0 35

PJ = omezení 
rychlosti na 40 
km/h z důvodu 
dopravních 
opatření

modernizace
aktivace staničního a 
traťového zabezpečovacího 
zařízení

PHA
13 5 I § Ne 12d 26.05. 06.06. 26.5.-6.6. 6 6

10 521 V-026507/19 Beroun - Karlštejn: 1 + TV, T V 1
5

1
0

6
0 25 40 PJ 50 km/h 300 

m

přípravné práce, úprava SZZ 
v žst. Karlštejn pro 
zabezpečení jízd na 
nesprávnou kolej

PHA
13 5 I § D 6 09.07. 09.07. 9.7. 1

11 521 V-026508/19 Karlštejn - Beroun: 2 + TV, T V 1
5

1
0

6
0 25 40 PJ 50 km/h 300 

m

přípravné práce, úprava SZZ 
v žst. Karlštejn pro 
zabezpečení jízd na 
nesprávnou kolej

PHA
13 5 I § D 6 10.07. 10.07. 10.7. 1

12 521 V-026515/19 Beroun - Karlštejn: 1 + TV, T V 1
5

1
0

6
0 25 40 PJ 50 km/h 300 

m
přípravné práce na zřízení 
odb. Lom

PHA
13 5 I § D 3x6h 16.07. 18.07. 16.-18.7. 3

13 521 V-026518/19 Karlštejn - Beroun: 2 + TV, T V 1
5

1
0

6
0 25 40 PJ 50 km/h 300 

m
přípravné práce na zřízení 
odb. Lom

PHA
13 5 I § D 3x6h 19.07. 21.07. 19.-21.7. 3

14 521 V-026521/19 Karlštejn - Beroun: 2 + TV, T V 1
5

1
0

6
0

10
0 40 PJ 50 km/h 300 

m
zřízení odb. Lom, vložení 
výhybek do 2. TK

PHA
13 5 I § Ne 3d 08.10. 10.10. 8.-10.10. 3

15 521 V-026522/19 Beroun - Karlštejn: 1 + TV, T V 1
5

1
0

6
0

10
0 40 PJ 50 km/h 300 

m

zřízení odb. Lom, vložení 
výhybek do 1. TK, na konci 
postupu aktivace ZZ odbočky 
Lom

PHA
13 5 I § Ne 3d 14.10. 16.10. 14.-16.10. 3

16 521 V-026523/19 Karlštejn - Beroun: 2 + TV, X T 0 0
1
8
0

16 40
zřízení odb. Lom

PHA
13 5 I § N 2x4h 14.10. 16.10. 14.-16.10. 2

17 521 V-012267/20 Beroun - Karlštejn: 1 + TV, Odbočka Lom - Karlštejn T V X X 1
5

1
0

6
0 25 40 PJ = 50 km/h - 

4000 m
výstavba základů a stožárů 
TV, převěšení ZOK

PHA
13 5 I § D 7x6h 17.10. 23.10. 17.-23.10. 7

18 521 V-012310/20 Beroun - Karlštejn: 1 + TV, Odbočka Lom - Karlštejn
Karlštejn - Beroun: 2 jen TV, Karlštejn - Odbočka Lom

T L V X X 1
0 0 3

0 25 40 PJ = 50 km/h - 
4000 m

osazení trakčních bran, vrtání 
pažících stěn

PHA
13 5 I § N 4x6h 21.10. 25.10. 21.-25.10. 4

19 521 V-012287/20 Karlštejn - Beroun: 2 + TV, Karlštejn - Odbočka Lom T V X X 1
5

1
0

6
0 25 40 PJ = 50 km/h - 

4000 m
výstavba základů a stožárů 
TV, převěšení ZOK

PHA
13 5 I § D 7x6h 24.10. 30.10. 24.-30.10. 7

20 521 V-012316/20 Karlštejn - Beroun: 2 + TV, Karlštejn - Odbočka Lom
Beroun - Karlštejn: 1 jen TV, Odbočka Lom - Karlštejn

T L V X X 1
0 0 3

0 25 40 PJ = 50 km/h - 
4000 m

osazení trakčních bran, vrtání 
pažících stěn

PHA
13 5 I § N 4x6h 28.10. 31.10. 28.10.-1.11. 4

21 521 V-012296/20 Beroun - Karlštejn: 1 + TV, Beroun - Odbočka Lom T V X X 1
5

1
0

6
0 25 40 PJ = 50 km/h - 

3500 m
výstavba základů a stožárů 
TV, převěšení ZOK

PHA
13 5 I § D 7x6h 31.10. 06.11. 31.10.-6.11. 1 6

22 521 V-012320/20 Beroun - Karlštejn: 1 + TV, Beroun - Odbočka Lom
Karlštejn - Beroun: 2 jen TV, Odbočka Lom - Beroun

T L V 0 0 3
0 25 40 PJ = 50 km/h - 

3500 m
osazení trakčních bran, vrtání 
pažících stěn

PHA
13 5 I § N 4x6h 04.11. 08.11. 4.-8.11. 4

516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany

520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.

521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
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23 521 V-012303/20 Karlštejn - Beroun: 2 + TV, Odbočka Lom - Beroun T V X X 1
5

1
0

6
0 25 40 PJ = 50 km/h - 

3500 m
Výstavba základů a stožárů 
TV, převěšení ZOK

PHA
13 5 I § D 7x6h 07.11. 13.11. 7.-13.11. 7

24 521 V-012324/20 Karlštejn - Beroun: 2 + TV, Odbočka Lom - Beroun
Beroun - Karlštejn: 1 jen TV, Beroun - Odbočka Lom

T L V 0 0 3
0 25 40 PJ = 50 km/h - 

3500 m
osazení trakčních bran, vrtání 
pažících stěn

PHA
13 5 I § N 4x6h 11.11. 15.11. 11.-15.11. 4

25 521 V-012333/20 Beroun - Karlštejn: 1 a 2 + TV, Odbočka Lom - Karlštejn X T X X X 2
5 0

1
2
0

16 40
vrtání pažících stěn

PHA
13 5 I § N 4x4h 17.11. 21.11. 17.-21.11. 4

26 521 V-012339/20 Beroun - Karlštejn: 1 a 2 + TV, Beroun - Odbočka Lom X T X X X 2
5 0

1
2
0

16 40
vrtání pažících stěn

PHA
13 5 I § N 4x4h 24.11. 28.11. 24.-28.11. 4

1 522 V-024801/19 Blatno u Jesenice - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, 
včetně celých mezilehlých dopraven 

X T X 0 0 0 10
0 0

Oprava mostů v km 53,947, 
53,988, 54,276, 56,255, 
56,564, 78,573 a propustků 
v km 28,174, 28,426, 
30,042, 30,171, 31,709, 
32,309, 79,938, 83,790 a 
84,219.

UNL
11 8 O § Ne 30d 01.08. 30.08. 1.-30.8. 30

2 522 V-024803/19 Protivec - Bochov: traťová bez TV, 
Bochov: celá bez TV, 

X T+S 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
výlukou Blatno - 
Bečov.

Oprava mostu v km 1,354.
UNL

11 8 O § Ne 25d 01.08. 25.08. 1.-25.8. 25

1 523 V-021267/20

Skochovice odb. - Davle: traťová bez TV, 
Davle: celá bez TV, 
Davle - Jílové u Prahy: traťová bez TV, 
Jílové u Prahy: celá bez TV, 
Jílové u Prahy - Krhanice: traťová bez TV, 
Krhanice: celá bez TV, 
Krhanice - Týnec nad Sázavou: traťová bez TV, 
Týnec nad Sázavou: záhl. davelské

X T+S X 0 0 0 10
0 0 Etapizace.

TSO koleje, souvislá výměna 
kolejnic, oprava výhybky 
"DOBET" a přejezdu 
Krhanice. PHA

15 5 O § Ne 15d 01.11. 15.11. 1.-15.11. 15

2 523 V-021268/20
Týnec nad Sázavou - Pecerady: traťová bez TV, 
Pecerady: celá bez TV, 
Pecerady - Čerčany: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Etapizace. 
Výluka nebude v 
souběhu s 
úsekem odb. 
Skochovice - 
Týnec nad 
Sázavou.

TSO traťové koleje, souvislá 
výměna kolejnic. 

PHA
15 5 O § Ne 16d 16.11. 01.12. 16.11.-1.12. 15 1

1 524 V-005109/19 Praha-Horní Počernice: 5. bez TV, S X 0 0 0 10 10
0

Rušení koleje PHA
13 5 I § Ne 16d 10.03. 25.03. 10.-25.3. 16

2 524 V-020752/19 Praha-Vysočany: 2,5 + TV, S X 1
0 0 0 20 70

do 26.2. k 
dispozici dvě 
dopravní koleje v 
liché skupině a 
tři dopravní 
koleje v sudé 
skupině; nelze z 
1.,0.TK od 
výhybny Skály 
do sudé skupiny 
a ze sudé 
skupiny na 
302.TK a na TK 
směr Libeň

Provizorní mezistav mezi 
stavebními postupy

PHA
13 5 I § Ne 199d 01.01. 18.07. 1.1.-18.7. 31 28 31 30 31 30 18

3 524 V-023012/20 Praha-Vysočany - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, T V X X 0 0 6
0

10
0 20 mimo Poříčany - 

NBK
Vložení výhybky odbočky 
Hloubětín

PHA
13 5 I § Ne 3d 19.02. 21.02. 19.-21.2. 3

4 524 V-020756/19 Praha-Horní Počernice: 1,2 bez TV, S X 1
0

1
0

1
0 10 70 bez NVÚ

Výstavba vsakovacích žeber 
mezi 1. a 2.SK

PHA
13 5 I § Ne 14d 24.02. 09.03. 24.2.-9.3. 5 9

5 524 V-021684/18 Skály odb. - Praha-Vysočany: 2. + TV, ve skutečnosti 
odb. Černý Most - Praha-Vysočany

T V 5 0 6
0

10
0 20

jednokolejný 
provoz odb. 
Černý Most - P.-
Vysočany

Zprovoznění odb. Hloubětín
PHA

13 5 I § D 24 10.03. 10.03. 1

6 524 V-021689/18 Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302. + TV, 
Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová + TV, 

T X V 5 5 6
0

10
0 40

301 TK, 600 m, 
50 km/h.
v souběhu s VR 
537

Rekonstrukce části zhlaví a 
propustku v km 5,916 PHA

13 5 I § Ne 16d 11.03. 26.03. 11.-26.3. 16

7 524 V-021685/18

Praha-Horní Počernice - Praha-Vysočany: zab. zař.: 
TZZ.
Skály odb.: zab. zař.: SZZ.
Praha-Satalice - Skály odb.: zab. zař.: TZZ.
Průmyslová: zab. zař.: SZZ.ve skutečnosti odb. Hloubětín

T+S 5 0 6
0

10
0

10
0

V souběhu ze 
zastaveným 
provozem směr 
Praha-Satalice

Aktivace MPZZ provizorní 
odbočky Hloubětín

PHA
13 5 I § Ne 5d 10.03. 14.03. 10.-14.3. 5

8 524 V-021686/18 Skály odb. - Praha-Vysočany: 101 bez TV, T V X X 5 0 6
0

10
0 20

Rekonstrukce koleje, TV, 
mostů v km 23,254, 23,525, 
24,050, 25,324, 26,136, 
23,617, propustků, výstavba 
nástupiště zast. P.-Rajská 
Zahrada

PHA
13 5 I § Ne 131d 10.03. 18.07. 10.3.-18.7. 22 30 31 30 18

9 524 V-021687/18 Skály odb. - Průmyslová: 2. + TV, ve skutečnosti odb. 
Černý Most - odb. Hloubětín

T X V 5 0 6
0

10
0 20 1. TK, 5000 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce koleje, TV, 
mostů v km 23,254, 23,525, 
24,050, 25,324, propustků, 
výstavba nástupiště zast. P.-
Rajská Zahrada

PHA
13 5 I § Ne 131d 10.03. 18.07. 10.3.-18.7. 22 30 31 30 18

10 524 V-021690/18 Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301. + TV, T X V 5 5 6
0

10
0 40

302 TK, 600 m, 
50 km/h.
event. odklony 
Libeň

Rekonstrukce části zhlaví a 
propustku v km 5,916 PHA

13 5 I § Ne 14d 26.03. 08.04. 26.3.-8.4. 6 8

11 524 V-020753/19 Praha-Vysočany: 4,6,8,10 + TV, S X X 1
0 0 0 20 70

1,3 SK, 1320 m, 
50 km/h.
k dispozici dvě 
dopravní koleje s 
ostrovním 
nástupištěm

Rekonstrukce kolejiště, TV, 
výstavba podchodů (2x), 
nástupišť PHA

13 5 I § Ne 114d 26.03. 17.07. 26.3.-17.7. 6 30 31 30 17

12 524 V-020757/19 Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, T X V 5 0 6
0

10
0 40 1 TK, 2600 m, 

50 km/h.
Rekonstrukce koleje, TV, 
propustků, mostů (3x)

PHA
13 5 I § Ne 101d 09.04. 18.07. 9.4.-18.7. 22 31 30 18

13 524 V-020758/19 Praha-Horní Počernice: 2,4,6 + TV, SK 2,4 do km 19,8 
(6.SK = dnešní 8.SK)

S X X 1
0 0 0 50 30

1 SK, 400 m, 50 
km/h.
vlečky 1212 a 
1299 vyloučeny 
21 dní; SK 2,4 
kusé od Prahy-
Vysočan

Rekonstrukce zhlaví a části 
staničních kolejí, přejezdu, 
výstavba kabelovodu

PHA
13 5 I § Ne 30d 19.06. 18.07. 19.6.-18.7. 12 18

14 524 V-020754/19 Praha-Vysočany: 0,2 + TV, S X 1
0 0 0 10 90

k dispozici tři 
dopravní koleje s 
nástupištěm

Vložení výhybky č.12, 
definitivní zapojení kolejě 
č.0 a zrušení provizorního 
propojení

PHA
13 5 I § Ne 9d 09.08. 17.08. 9.-17.8. 9

15 524 V-020759/19 Praha-Horní Počernice: 6 jen TV, (= dnešní 8.SK) S 0 0 0 0 10
0

pokračuje do 
r.2023

Provizorní mezistav mezi 
stavebními postupy

PHA
13 5 I § Ne 166d 19.07. 31.12. 19.7.-31.12. 13 31 30 31 30 31

16 524 V-020972/20 Praha-Vysočany: 1,3,5 + TV, S X 1
0 0 0 30 50

Nelze do liché 
skupiny ŽST 
Praha-Vysočany

Vložení výhybky č.14 a 
definitivní zapojení koleje 
č.5

PHA
13 5 I § Ne 21d 19.07. 08.08. 19.7.-8.8. 13 8

17 524 V-020755/19
Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302 + TV, 
Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová + TV, 
Praha-Vysočany: 1,3,5 + TV, 

T+S V 5 5 6
0

10
0 40

Dokončení rekonstrukce 
mostu v km 6,187 a 
balabensko-libeňského zhlaví

PHA
13 5 I § Ne 4d 18.07. 21.07. 18.-21.7. 4

18 524 V-020760/19 Praha-Horní Počernice: zhl. vysočanské 6.SK. S X 0 0 0 5 10
0

6.SK kusá od 
Mstětic; 
pokračuje do 
r.2023

Uvolnění prostoru pro 
výstavbu TV PHA

13 5 I § Ne 166d 19.07. 31.12. 19.7.-31.12. 13 31 30 31 30 31

523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Praha-Vršovice 

524 - Milovice - Praha-Vysočany

522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
Datum

%
 v

liv
 n

a 
O

D
O

D

%
 z

bý
va

jíc
í K

D

Dopr. omezení a opatření

1

Odřeknutí 
tras Zpoždění

Po
zn

ám
ka

O
Ř

/O
bj

ed
na

va
te

l

Ty
p 

ak
ce

19 524 V-020761/19 Praha-Horní Počernice: 5a bez TV, 1,3 + TV, SK 1 do 
km 19,8

S X X 1
0 0 0 50 30

2 SK, 500 m, 50 
km/h.
SK 1 kusá od 
Prahy-Vysočan;
po skončení 
výluky dočasné 
zkrácení nást. u 
3.SK na 80 m

Rekonstrukce zhlaví a části 
staničních kolejí, přejezdu, 
výstavba kabelovodu

PHA
13 5 I § Ne 45d 19.07. 01.09. 19.7.-1.9. 13 31 1

20 524 V-021765/18 Praha-Vysočany - Skály odb.: 1. + TV, ve skutečnosti 
Praha-Vysočany - odb. Černý Most

T X V 5 0 6
0

10
0 20 2. TK, 2600 m, 

50 km/h.

Rekonstrukce koleje, TV, 
mostů v km 23,254, 23,525, 
24,050, 25,324, 26,136, 
23,617, propustků, výstavba 
nástupiště zast. P.-Rajská 
Zahrada

PHA
13 5 I § Ne 119d 19.07. 14.11. 19.7.-14.11. 13 31 30 31 14

21 524 V-021766/18 Průmyslová - Praha-Vysočany: 2. + TV, ve skutečnosti 
odb. Hloubětín - Praha-Vysočany

T X V 5 0 6
0

10
0 20 101. TK, 5000 

m, 50 km/h.

Rekonstrukce koleje, TV, 
mostů v km 26,136, 23,617, 
propustků

PHA
13 5 I § Ne 119d 19.07. 14.11. 19.7.-14.11. 13 31 30 31 14

22 524 V-020762/19 Praha-Horní Počernice - Odb Zeleneč: 1. + TV, ve 
skutečnosti P.-Horní Počernice - odb. Zeleneč

T X V 5 0 6
0

10
0 40 2 TK, 2500 m, 

50 km/h.
Rekonstrukce koleje, TV, 
propustků, mostů (3x)

PHA
13 5 I § Ne 100d 19.07. 26.10. 19.7.-26.10. 13 31 30 26

23 524 V-020763/19 Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, ve 
skutečnosti odb. Zeleneč - P.-Horní Počernice

T X V 5 0 6
0

10
0 40 1 TK, 400 m, 50 

km/h.

Rekonstrukce propustku v 
km 17,811; odsun osy koleje PHA

13 5 I § Ne 38d 26.10. 02.12. 26.10.-2.12. 6 30 2

24 524 V-020764/19 Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, T V 5 0 6
0

10
0 40 Dokončení zrušení provizorní 

odb. Zeleneč
PHA

13 5 I § Ne 17d 03.12. 19.12. 3.-19.12. 17

25 524 V-021771/18 Skály odb. - Průmyslová: 2. + TV, ve skutečnosti výh. 
Skály - odb. Hloubětín

T V 5 0 6
0

10
0 20 Rušení odb. Hloubětín PHA

13 5 I § Ne 4d 15.11. 18.11. 15.-18.11. 4

26 524 V-021776/18 Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: zab. zař.: TZZ.
Praha-Vysočany - Praha-Libeň: zab. zař.: TZZ.

T 5 5 6
0

10
0 40 etapizace

Úvazky TZZ
PHA

13 5 I § Ne 30d 01.04. 30.04. 1.-30.4. 30

27 524 V-021772/18 Skály odb. - Praha-Vysočany: 2. + TV, ve skutečnosti 
výh. Skály - Praha-Vysočany

T V 5 0 6
0

10
0 20 Náhrada výhybky odb. 

Hloubětín kolejovým polem
PHA

13 5 I § Ne 3d 19.11. 21.11. 19.-21.11. 3

28 524 V-021775/18 Praha-Vysočany: zab. zař.: SZZ. S X X 2
0 0 0 10

0 70

etapizace, 
částečně v 
zákrytu s 
kolejovými 
výlukami

Aktivace SZZ

PHA
13 5 I § Ne 31d 01.03. 31.03. 1.-31.3. 31

29 524 V-021773/18 Skály odb. - Skály odb.: zab. zař.: TZZ.ve skutečnosti odb. 
Černý Most - výh. Skály

T V 5 0 6
0

10
0

10
0

Úvazka TZZ PHA
13 5 I § Ne 13d 09.05. 21.05. 9.-21.5. 13

30 524 V-021774/18 Skály odb.: zab. zař.: SZZ.
Skály odb. - Praha-Vysočany: zab. zař.: TZZ.

T+S V 5 0 6
0

10
0

10
0

částečně v 
zákrytu s 
kolejovými 
výlukami

Aktivace SZZ a TZZ
PHA

13 5 I § Ne 9d 06.06. 14.06. 6.-14.6. 9

1 526 V-022303/19 Praha Masarykovo nádraží: 1 + TV, S X X 0 0 0 20 0 Startovací jáma protlaku pro 
přeložení sítí

PHA
13 5 I § Ne 71d 01.07. 09.09. 1.7.-9.9. 31 31 9

2 526 V-022302/19 Praha Masarykovo nádraží: 309,311,313,315 + TV, S 0 0 0 0 0
309.SK jen část; 
pokračuje do 
11/2025

Uvolnění prostoru staveniště
PHA

13 5 I § Ne 184d 01.07. 31.12. 1.7.-31.12. 31 31 30 31 30 31

3 526 V-022305/19 Praha Masarykovo nádraží: 4 jen TV, 2,3 + TV, S X X 0 0 0 50 50
část vlaků cestou 
posunu na SK 
309

Výstavba založení platformy 
(piloty), vč. archeologický 
průzkumu v místě pilot

PHA
13 5 I § Ne 81d 10.09. 29.11. 10.9.-29.11. 21 31 29

4 526 V-022306/19 Praha Masarykovo nádraží: 7 + TV, S X X 0 0 0 20 0 pokračuje do 
12/2024

Demontáž SK, archeologický 
průzkum v místě I. 
dilatačního celku, stavba I. 
dilatečního celku platformy

PHA
13 5 I § Ne 32d 30.11. 31.12. 30.11.-31.12. 1 31

5 526 V-021967/19 Praha-Bubny: 8,9,10,15,17,3a,5b,9b,9c,9d,11b,11c bez TV, 
5,7,12,14 + TV, 

S X X 0 0 0 80 20

provoz po SK 
1,2,3,4,11,13; 
pokračuje do 
03/2023

Uvolnění prostoru pro 
zařízení staveniště a výstavbu 
nové odbavovací budovy; 
demolice objektů

PHA
13 5 I § Ne 125d 29.08. 31.12. 29.8.-31.12. 3 30 31 30 31

6 526 V-021968/19 Praha-Bubny: 4 + TV, 
Praha-Holešovice zastávka: ost. zař.: nástupiště u 2.SK.

S X X 5 5 0 0 0
Napojení provizorní přeložky

PHA
13 5 I § Ne 7d 22.11. 28.11. 22.-28.11. 7

1 527 V-007938/20
Kralupy nad Vltavou: 
11.,13.,15.,117.,119.,119a,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a
,133b jen TV, 

S N X 0 0 0 10 10
0

termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

oprava TV na seřaďovacím 
nádraží - základní napěťová 
výluka

PHA
13 7 O

S
§ Ne 18d 01.08. 18.08. 1.-18.8. 18

2 527 V-007939/20

Kralupy nad Vltavou: 117. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice 
nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník 
výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b.od 
námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25

S X N X X X X 0 0
1
2
0

75 30
termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

demontáž TV, montáž vodičů 
NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV PHA

13 7 O
S

§ Ne 2d 01.08. 02.08. 1.-2.8. 2

3 527 V-007940/20

Kralupy nad Vltavou: 119. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice 
nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník 
výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b.od 
námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25

S X N X X X X 0 0
1
2
0

75 30
termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

demontáž TV, montáž vodičů 
NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV PHA

13 7 O
S

§ Ne 2d 03.08. 04.08. 3.-4.8. 2

4 527 V-007941/20

Kralupy nad Vltavou: 121. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice 
nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník 
výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b.od 
námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25

S X N X X X X 0 0
1
2
0

75 30
termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

demontáž TV, montáž vodičů 
NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV PHA

13 7 O
S

§ Ne 2d 05.08. 06.08. 5.-6.8. 2

5 527 V-007942/20

Kralupy nad Vltavou: 123. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice 
nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník 
výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b.od 
námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25

S X N X X X X 0 0
1
2
0

75 30
termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

demontáž TV, montáž vodičů 
NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV PHA

13 7 O
S

§ Ne 2d 07.08. 08.08. 7.-8.8. 2

6 527 V-007943/20

Kralupy nad Vltavou: 125. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice 
nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník 
výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b.od 
námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25

S X N X X X X 0 0
1
2
0

75 30
termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

demontáž TV, montáž vodičů 
NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV PHA

13 7 O
S

§ Ne 2d 09.08. 10.08. 9.-10.8. 2

7 527 V-007944/20

Kralupy nad Vltavou: 127. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice 
nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník 
výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b.od 
námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25

S X N X X X X 0 0
1
2
0

75 30
termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

demontáž TV, montáž vodičů 
NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV PHA

13 7 O
S

§ Ne 2d 11.08. 12.08. 11.-12.8. 2

525/526 Pražské spojky

527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
Datum

%
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 n

a 
O

D
O

D

%
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8 527 V-007945/20

Kralupy nad Vltavou: 129. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice 
nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník 
výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b.od 
námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25

S X N X X X X 0 0
1
2
0

75 30
termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

demontáž TV, montáž vodičů 
NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV PHA

13 7 O
S

§ Ne 2d 13.08. 14.08. 13.-14.8. 2

9 527 V-007946/20

Kralupy nad Vltavou: 131. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice 
nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník 
výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b.od 
námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25

S X N X X X X 0 0
1
2
0

75 30
termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

demontáž TV, montáž vodičů 
NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV PHA

13 7 O
S

§ Ne 2d 15.08. 16.08. 15.-16.8. 2

10 527 V-007947/20

Kralupy nad Vltavou: 133a,133b bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice 
nad Vltavou.od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník 
výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b.od 
námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25

S X N X X X X 0 0
1
2
0

75 30
termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

demontáž TV, montáž vodičů 
NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV PHA

13 7 O
S

§ Ne 2d 17.08. 18.08. 17.-18.8. 2

11 527 V-007948/20 Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109.,111.,113.,115. jen 
TV, 

S X N X X X X 0 0
1
2
0

50 50
termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

oprava TV na seřaďovacím 
nádraží - základní napěťová 
výluka

PHA
13 7 O

S
§ Ne 7d 25.08. 31.08. 25.-31.8. 7

12 527 V-007949/20

Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,111. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou.od 
námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115..od námezníku výhybky č. 10 a 
30 po námezník výhybky č. 25,27,28
Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15. jen TV, 

S X N X X X X 1
0 5 6

0 40 50
termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

demontáž TV, montáž vodičů 
NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV

PHA
13 7 O

S
§ Ne 2d 25.08. 26.08. 25.-26.8. 2

13 527 V-007950/20

Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou.od 
námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115..od námezníku výhybky č. 10 a 
30 po námezník výhybky č. 25,27,28
Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15. jen TV, 

S X N X X X X 1
0 5 6

0 40 50
termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

demontáž TV, montáž vodičů 
NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV

PHA
13 7 O

S
§ Ne 2d 27.08. 28.08. 27.-28.8. 2

14 527 V-007951/20

Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,115. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou.od 
námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115..od námezníku výhybky č. 10 a 
30 po námezník výhybky č. 25,27,28
Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen 
TV, 

S X N X X X X 1
0 5 6

0 40 50
termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

demontáž TV, montáž vodičů 
NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV

PHA
13 7 O

S
§ Ne 3d 29.08. 31.08. 29.-31.8. 3

15 527 V-007952/20 Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109.,111.,113.,115. jen 
TV, 

S X N X X X X 0 0 6
0 60 50

termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

oprava TV na seřaďovacím 
nádraží - základní napěťová 
výluka

PHA
13 7 O

S
§ Ne 6d 07.09. 12.09. 7.-12.9. 6

16 527 V-007953/20

Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,109. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou.od 
námezníku výhybky č. 115 po námezník výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115..od námezníku výhybky č. 10 a 
30 po námezník výhybky č. 25,27,28
Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen 
TV, 

S X N X X X X 0 0 6
0 40 50

termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

demontáž TV, montáž vodičů 
NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV

PHA
13 7 O

S
§ Ne 2d 07.09. 08.09. 7.-8.9. 2

17 527 V-007954/20

Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,107. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou.od 
námezníku výhybky č. 115 po námezník výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115..od námezníku výhybky č. 10 a 
30 po námezník výhybky č. 25,27,28
Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen 
TV, 

S X N X X X X 0 0 6
0 40 50

termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

demontáž TV, montáž vodičů 
NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV

PHA
13 7 O

S
§ Ne 2d 09.09. 10.09. 9.-10.9. 2

18 527 V-007955/20

Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,105. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou.od 
námezníku výhybky č. 115 po námezník výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115..od námezníku výhybky č. 10 a 
30 po námezník výhybky č. 25,27,28
Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen 
TV, 

S X N X X X X 0 0
1
2
0

40 50
termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

demontáž TV, montáž vodičů 
NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV

PHA
13 7 O

S
§ Ne 2d 11.09. 12.09. 11.-12.9. 2

19 527 V-007956/20 Kralupy nad Vltavou: 
105.,107.,109.,111.,113.,115.,117,119.,121. jen TV, 

S X N X X X X 0 0
1
2
0

40 50

pro montáž TV 
spojek na 
libčickém zhlaví
termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

oprava TV na seřaďovacím 
nádraží - základní napěťová 
výluka PHA

13 7 O
S

§ Ne 6d 13.09. 18.09. 13.-18.9. 6

20 527 V-007957/20

Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113.,115,117. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou.od 
námezníku výhybky č. 115 po námezník výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115..od námezníku výhybky č. 10 a 
30 po námezník výhybky č. 25,27,28
Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen 
TV, 

S X N X X X X 1
0 5

1
2
0

50 60

pro montáž TV 
spojek na 
libčickém zhlaví
termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

demontáž TV, montáž vodičů 
NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV

PHA
13 7 O

S
§ Ne 2d 13.09. 14.09. 13.-14.9. 2

21 527 V-007958/20

Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113.,115,117. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou.od 
námezníku výhybky č. 115 po námezník výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115..od námezníku výhybky č. 10 a 
30 po námezník výhybky č. 25,27,28
Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen 
TV, 

S X N X X X X 0 0
1
2
0

50 60

pro montáž TV 
spojek na 
libčickém zhlaví
termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

demontáž TV, montáž vodičů 
NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV

PHA
13 7 O

S
§ Ne 2d 15.09. 16.09. 15.-16.9. 2
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
Datum

%
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22 527 V-007959/20

Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113.,115,117. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou.od 
námezníku výhybky č. 115 po námezník výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115..od námezníku výhybky č. 10 a 
30 po námezník výhybky č. 25,27,28
Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen 
TV, 

S X N X X X X 0 0
1
2
0

50 60

pro montáž TV 
spojek na 
libčickém zhlaví
termín realizace: 
1.8.2022 do 
18.9.2022

demontáž TV, montáž vodičů 
NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV

PHA
13 7 O

S
§ Ne 2d 17.09. 18.09. 17.-18.9. 2

23 527 V-010071/19 Hněvice: 304.,306.,308.,310. bez TV, 
304.,306.,308.,310.,312.,314.,4c jen TV, 

S 0 0 0 20 50 ETAPIZACE
Výměna kolejového roštu 
materiálem užitým, zřízení 
BK, úprava GPK strojně.

UNL
11 7 O § Ne 30d 02.05. 31.05. 2.-31.5. 30

24 527 V-004493/19 Lovosice: 4.,6. bez TV, S 2 0 4 20 95 Výstavba kabelovodu UNL
11 7 I § Ne 20d 03.04. 22.04. 3.-22.4. 20

25 527 V-004494/19 Lovosice: 1.,2. bez TV, S 2 2 5 60 90 Výstavba kabelovodu UNL
11 7 I § Ne 20d 23.04. 12.05. 23.4.-12.5. 8 12

26 527 V-004495/19 Lovosice: 3.,5.,7. bez TV, S 2 0 4 30 80 Výstavba kabelovodu UNL
11 7 I § Ne 20d 13.05. 01.06. 13.5.-1.6. 19 1

27 527 V-010627/18 Lovosice: 13.,15.,17. + TV, S L 0 0 4 20 90 Prodloužení podchodu UNL
11 7 I § Ne 90d 02.06. 30.08. 2.6.-30.8. 29 31 30

28 527 V-004496/19 Lovosice: 9. jen TV, 11. + TV, S N 2 0 4 20 90 Pažení podchodu UNL
11 7 I N 4 02.06. 03.06. 2.-3.6. 1

29 527 V-010624/18 Lovosice: 5.,7.,9.,11. + TV, S 2 0 4 30 80

Rekonstrukce nástupiště a 
podchodu, prodloužení 
podchodu, zřízení výtahu, 
úprava zastřešení

UNL
11 7 I § Ne 94d 31.08. 02.12. 31.8.-2.12. 1 30 31 30 2

30 527 V-010078/19

Lovosice: 119a,91.,101. bez TV, 91.,19a,101. jen TV, zhl. 
střední staniční koleje č. 119a v úseku me zi námezníky výhyek 
č. 105 a 112, 113 (výh.č. 105, 108, 110, 111, 112, 113).
Lovosice: zhl. bohušovické staniční koleje č. 101 v úseku 
mezi námezníkem výhybky č. 109 a hroty jazyků výhybky č. 
107 (výh.č. 107, 109).

S 2 2 5 80 60

Výměna stávajících výhybek 
č. 108, 109, 110, 111 za 
nové včetně štěrkového lože, 
zřízení BK a úprava GPK 
strojně.

UNL
11 7 O § Ne 10d 09.05. 18.05. 9.-18.5. 10

31 527 V-007229/20 UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + 
TV, 

T X P 1
0 5

1
2
0

10
0 40 2. TK, 400 m, 

50 km/h.

Výměna kolejnic, strojní 
úprava GPK. UNL

11 7 O § Ne 3d 04.06. 06.06. 4.-6.6. 3

32 527 V-007230/20 Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + 
TV, 

T X P 1
0 5

1
2
0

10
0 40

1. TK, 400 m, 
50 km/h.
současně s 
investicí

Výměna kolejnic, strojní 
úprava GPK. UNL

11 7 O § Ne 3d 28.05. 30.05. 28.-30.5. 3

1 528 V-020638/20

Praha-Bubny - Hostivice: traťová bez TV, včetně dopraven 
Praha Dejvice, Praha Veleslavín, Praha Ruzyně
Jeneček odb. - Kladno: traťová bez TV, včetně dopravny 
Jeneč, Unhošť

X T X 0 0 0 10
0 0 Etapizace

TSO traťových kolejí 
PHA

16 8 O § Ne 9d 02.07. 10.07. 2.-10.7. 9

1 529 V-020639/20 Kralupy nad Vltavou předměstí - Podlešín: traťová bez 
TV, včetně dopraven Olovnice, Zvoleněves

X T X 0 0 0 10
0 0

Oprava mostů v km 2,408 a 
5,418, TSO části traťových 
kolejí.

PHA
16 8 O § Ne 25d 02.05. 26.05. 2.-26.5. 25

2 529 V-021534/20 Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 Rekonstrukce mostu v km 

89,477.
UNL

11 8 I § Ne 30d 01.06. 30.06. 1.-30.6. 30

3 529 V-007521/20 Bečov u Mostu - Obrnice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

TSO Obrnice - Bečov (strojní 
čištění km 114,300-117,350, 
výměna pražců SB3 
příp.přehmoždinkování, 
výměna dřevěných pražců, 
čištění příkopů a zřízení BK)

UNL
11 8 O § Ne 10d 05.09. 14.09. 5.-14.9. 10

1 530 V-010559/19 Vraňany - Straškov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 Oprava přejezdů v km 33,928 

a 34,786.
UNL

11 7 O § Ne 5d 21.03. 25.03. 21.-25.3. 5

1 531 V-020641/20 Lužná u Rakovníka - Milostín: traťová bez TV, včetně žst. 
Krupá

X T X 0 0 0 10
0 0 s OŘ Ústí n.L.

etapizace
TSO traťových kolejí. PHA

16 8 O § Ne 61d 09.05. 08.07. 9.5.-8.7. 23 30 8

2 531 V-007706/20 Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Oprava mostu v km 88,672, 
TSO TK Milostín-
Měcholupy km 77,415-
80,300 (strojní čištění 
štěrkového lože, výměna 
upevňovadel, ojedinělá 
výměna pražců, 
odstr.def.vad, úprava UT 
BK, oprava přejezdu P51 v 
km 80,278).

UNL
11 8 O § Ne 35d 16.05. 19.06. 16.5.-19.6. 16 19

3 531 V-007686/20

Žatec - Měcholupy: traťová bez TV, 
Žatec - Lišany u Žatce: traťová bez TV, 
Žatec: celá jen TV, výh.: č. 2, 3, 4, 5, záhl. a zhl. 
měcholupskolišanské.

X T+S X 0 0 0 10
0 0

TSOV č.2,3,4,5 a DKS v 
žst. Žatec (souvislá výměna 
pražců včetně pročištění 
štěrkového lože, regenerace 
výh. součástí).

UNL
11 8 O § Ne 12d 16.05. 27.05. 16.-27.5. 12

4 531 V-024818/19 Louny předměstí - Hřivice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Oprava propustků v km 
39,340, 39,735, 40,023, 
40,488, 41,195 a 43,507.

UNL
11 8 O § Ne 25d 02.09. 26.09. 2.-26.9. 25

5 531 V-007426/20 Louny předměstí - Březno u Postoloprt: traťová bez TV, 
Březno u Postoloprt: výh.: č. 3, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Oprava výhybky č. 3.
UNL

11 8 O § Ne 5d 10.05. 14.05. 10.-14.5. 5

6 531 V-007524/20
Louny - Louny předměstí: traťová bez TV, 
Louny předměstí - Březno u Postoloprt: traťová bez TV, 
Louny předměstí: výh.: č. 3, 4, 5, 6, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

TSOV č.3,4,5,6 a DKS v 
žst. Louny předměstí (oprava 
GPK, výměna výh. pražců), 
ORI.

UNL
11 8 O § Ne 19d 09.05. 27.05. 9.-27.5. 19

7 531 V-007704/20 Žatec západ: 204.,206. + TV, S 0 0 0 0 10
0

TSO částí SK 204 a 206 
(výměna dřevěných pražců, 
výměna štěrkového lože, 
úprava stezek+úprava GPK.)

UNL
11 8 O § Ne 19d 08.08. 26.08. 8.-26.8. 19

8 531 V-007428/20 Postoloprty: sudá + TV, S 1 0 0 30 60 Kolejové úpravy včetně TV, 
peronizace, úpravy SZZ.

UNL
11 8 O § Ne 15d 05.09. 19.09. 5.-19.9. 15

9 531 V-007427/20 Postoloprty: lichá + TV, S 2 0 5 60 30 Kolejové úpravy včetně TV, 
peronizace, úpravy SZZ.

UNL
11 8 O § Ne 35d 01.08. 04.09. 1.8.-4.9. 31 4

1 532 V-023307/19 Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: záhl. a zhl. chvatěrubské.

X T+S X X X X X 0 0 0 10
0 0

TSO části traťové koleje a 
chvatěrubského zhlaví, 
oprava mostu v km 1,508.

PHA
16 7 O § Ne 66d 16.04. 20.06. 16.4.-20.6. 15 31 20

2 532 V-020635/20 Chvatěruby - Úžice: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 10
0 0

TSO části traťové koleje, 
výměna kolejnic 1000 m, 
výměna pražců 500 ks, 
výměna upevňovadel, oprava 
BK a GPK 1000 m,
 čištění štěrkového lože 750 
m, oprava odvodnění

PHA
16 7 O § Ne 22d 05.09. 26.09. 5.-26.9. 22

3 532 V-022252/20 Úžice - Neratovice: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 10
0 0

výměna kolejnic 1000 m, 
výměna pražců 500 ks, 
výměna upevňovadel, oprava 
BK a GPK 1000 m, čištění 
štěrkového lože 750 m, 
oprava odvodnění

PHA
16 7 O § Ne 23d 27.09. 19.10. 27.9.-19.10. 4 19

4 532 V-023309/19 Brandýs nad Labem - Neratovice: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 10
0 0

TSO koleje, oprava 
propustkuv km 3,3,759 
vložením žel. betonové 
trouby.

PHA
16 5 O § Ne 8d 02.05. 09.05. 2.-9.5. 8

529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Most

530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice

531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Obrnice; Žatec západ - Odb Velichov; Žatec - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina, Lužná u Rakovníka – Žatec, Krupá – Kolešovice

532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výhybka č.104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou

533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte

528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
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%
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1 533 V-025408/18 Hájek - Ostrov nad Ohří: 1. + TV, T P 0 6 8 80 75 Rekonstrukce mostu v km 
171,839.

UNL
11 8 O § Ne 60d 02.05. 30.06. 2.5.-30.6. 30 30

2 533 V-025409/18 Ostrov nad Ohří - Hájek: 2. + TV, T P 0 6 8 80 75 Rekonstrukce mostu v km 
171,839.

UNL
11 8 O § Ne 60d 01.07. 29.08. 1.7.-29.8. 31 29

3 533 V-021538/20 Hájek - Dalovice: 1.,2. bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 Oprava nestabilních náspů. UNL

11 8 O § Ne 192d 19.04. 27.10. 19.4.-27.10. 12 31 30 31 31 30 27

1 534 V-007520/20 Rusová - Kovářská: traťová bez TV, T 0 0 0 10
0 0

Zřízení BK Rusová - 
Kovářská (zřízení BK km 
11,300-22,129, 22,790-
23,575, 24,235-25,360, 
výměny pryžovek, 
svěrkových kompletů, 
pražcové kotvy).

UNL
11 8 O § Ne 19d 03.10. 21.10. 3.-21.10. 19

1 535 V-024815/19 Louka u Litvínova - Dubí: traťová bez TV, včetně celých 
dopraven Osek město a Hrob

X T X 0 0 0 10
0 0

Oprava propustků v km 
135,015, km 136,770, km 
137,560, km 138,712, km 
139,400, km 139,620, km 
139,685, km 140,300, km 
140,540, km 140,880, km 
144,418, km 145,700.

UNL
11 8 O § Ne 25d 02.05. 26.05. 2.-26.5. 25

1 536 V-019636/20

Bečov nad Teplou - Karlovy Vary dolní nádraží: 
traťová bez TV, 
Krásný Jez: celá bez TV, 
Teplička u Karlových Varů: celá bez TV, 
Karlovy Vary-Březová: celá bez TV, 
Karlovy Vary dolní nádraží: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. 
bečovské.

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce bečovského 
tunelu + ST K.Vary: Oprava 
SZZ K. Vary d.n. - 1. a 2. 
etapa: přeložka bečovského 
zhlaví K.Vary d.n., 
stav.obnova žel.svršku včetně 
sanace MO v úseku Březová - 
K.Vary d.n.; SO, oprava 
přejezdu v km 41,350.

UNL
11 8 I § Ne 90d 01.09. 29.11. 1.9.-29.11. 30 31 29

2 536 V-024808/19 Stará Role - Nová Role: traťová bez TV, 
Nová Role: záhl. starorolské

X T+S X 0 0 0 10
0 0 Oprava propustků v km 

9,435 a 11,621.
UNL

11 8 O § Ne 12d 03.10. 14.10. 3.-14.10. 12

3 536 V-023079/20 Horní Blatná - Potůčky: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 Oprava propustku v km 

43,265.
UNL

11 8 O § Ne 12d 19.09. 30.09. 19.-30.9. 12

1 537 V-021688/18 Skály odb. - Praha-Satalice: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 10
0 0 Provizorní zapojení Satalické 

koleje
PHA

13 5 I § Ne 16d 10.03. 25.03. 10.-25.3. 16

2 537 V-020643/20 Praha-Satalice - Měšice u Prahy: traťová bez TV, včetně 
dopravny Praha Čakovice

X T X X X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu se 
stavbou Mstětice 
- P. Vysočany

TSO traťové koleje
PHA

16 7 O § Ne 16d 10.03. 25.03. 10.-25.3. 16

3 537 V-022254/20 Praha-Satalice - Neratovice: traťová bez TV, včetně 
dopravny Praha Čakovice, Měšice u Prahy

X T X X X X X 0 0 0 10
0 0

Etapizace - 
obsluha ŽST 
Měšice u P.

TSO traťové koleje
PHA

16 7 O § Ne 30d 30.07. 28.08. 30.7.-28.8. 2 28

4 537 V-020644/20 Neratovice - Všetaty: traťová bez TV, záhl. 2x X T X X X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
výlukou Všetaty - 
M.Boleslav

Údržba TK
PHA

16 7 O § Ne 11d 29.06. 09.07. 29.6.-9.7. 2 9

5 537 V-013302/18

Všetaty - Byšice: traťová bez TV, 
Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, 
Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, 
Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez 
TV, 

X T X X X X X X 0 0 0 10
0 0

Běžná údržba, úprava a 
doplnění ŠL, úprava GPK 
strojně, odstranění vegetace, 
úprava rozhledových poměrů 
na železničních přejezdech, 
výměna a dotažení 
upevňovadel. 

PHA
14 7 O § Ne 8d 02.07. 09.07. 2.-9.7. 8

6 537 V-023298/19 Mladá Boleslav hlavní nádraží: výh.: 25,27,28, S X X X X X 0 0 0 10
0 0 etapizace

Výměna a regenerace 
výhybkových dílů, výměna 
pražců, svařování, doplnění 
štěrkového lože, úprava 
GPK.

PHA
14 7 O § Ne 30d 01.07. 30.07. 1.-30.7. 30

7 537 V-021981/19

Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez 
TV, 
Bakov nad Jizerou - Mnichovo Hradiště: traťová bez 
TV, 
Zálučí odb. - Dolní Bousov: traťová bez TV, 
Bakov nad Jizerou: výh.: 22,23,24,25, 
Bakov nad Jizerou: záhl. TK směr Mnichovo Hradiště

X T+S X X X X X X 0 0 0 10
0 0

V době dovolené 
Škoda auto
etapizace

Oprava vjezdové výhybky č. 
22,23,24, 25 včetně přípojů. 
Křížení v žst. Bakov a 
výh.č.1 na odb. Zálučí; 
sanace spodku včetně 
odvodnění; výměna kol. 
lože; úprava GPK, zřízení 
BK.

HKR
8 7 O § Ne 20d 10.07. 29.07. 10.-29.7. 20

1 539 V-010553/19 Čížkovice - Libochovice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Oprava přejezdů v km 
10,340, 10,654 a 11,605, 
odstraňování def.vad a 
vegetace, čištění příkopů, 
oprava GPK.

UNL
11 7 O § Ne 5d 19.09. 23.09. 19.-23.9. 5

2 539 V-011325/19
Radejčín - Úpořiny: část traťové koleje bez TV,Chotiměř - 
Úpořiny (v úseku od km 22,300 po návěstidlo ŽS v ŽST 
Úpořiny)

X T X 0 0 0 10
0 0

Pokud začnou 
výluky v roce 
2023 na obnově 
trati v úseku 
Radejčín – 
Chotiměř po 
sesuvu z roku 
2013, tento úsek 
musí být v 
provozu z 
důvodu navážení  
materiálu.

Výměna kolejového roštu, 
strojní čištění štěrkového 
lože, zřízení BK, oprava 
přejezdu v km 19,272, 
snesení výhybek č. 1, 2, 4, 5 
a nahrazení kolejovým polem 
v dopravně Žim.

UNL
11 7 O § Ne 30d 01.04. 30.04. 1.-30.4. 30

3 539 V-024821/19 Úpořiny - Řetenice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 Oprava propustků v km 

6,657 a 8,880.
UNL

11 8 O § Ne 12d 03.10. 14.10. 3.-14.10. 12

4 539 V-011433/18

Lovosice - Žalhostice: traťová bez TV, 
Velké Žernoseky - Žalhostice: traťová bez TV, 
Žalhostice: celá bez TV, 
Žalhostice - Litoměřice horní nádraží: traťová bez TV, 
Litoměřice horní nádraží: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce koleje v km 
40,600-42,852, rekonstrukce 
ŽST Žalhostice, rekonstrukce 
mostu v km 42,604, 
propustků (9x), přejezdů 
(4x).

UNL
11 7 I § Ne 117d 04.03. 28.06. 4.3.-28.6. 28 30 31 28

5 539 V-008692/19 Česká Lípa hlavní nádraží - Blíževedly: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 spolu s investicí

oprava mostu v km 82,697 - 
izolace, římsy, zábradlí, 
sanace spodní stavby

HKR
8 7 O § Ne 10d 04.03. 13.03. 4.-13.3. 10

6 539 V-011434/18
Litoměřice horní nádraží - Liběšice: traťová bez TV, 
Liběšice: celá bez TV, 
Liběšice - Úštěk: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce koleje v km 
44,283 - 47,212 a km 47,790 
- 57,598, rekonstrukce mostů 
v km 50,058, 50,306 a 
51,311, propustků (10x), 
přejezdů (7x - vč. km 47,949 
a km 55,751), úpravy ZZ

HKR
8 7 I § Ne 151d 04.03. 01.08. 4.3.-1.8. 28 30 31 30 31 1

7 539 V-011435/18

Úštěk - Blíževedly: traťová bez TV, 
Úštěk: celá bez TV, 
Blíževedly - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, 
Blíževedly: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce propustků (5x), 
demolice mostu v km 83,475

HKR
8 7 I § Ne 47d 04.03. 19.04. 4.3.-19.4. 28 19

1 540 V-019209/20 Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez 
TV, 

X T X X X X X X 0 0 0 10
0 0

dovolená Škoda-
Auto
s VR 537 

mosty v km 3,209; 4,614; 
4,872; 5,189; 8,751 -  sanace 
spodní stavby a obnova 
hydroizolace. Propustky v 
km 2,786;  7,008; 9,190; - 
zesílení

HKR
8 7 O § Ne 28d 16.07. 12.08. 16.7.-12.8. 16 12

2 540 V-016565/20 Nový Bor: zab. zař.: PZS 57,784.Oprava PZS 57,784 S 2 2 5 0 0 Oprava PZS 57,784 HKR
8 7 O § Ne 3d 06.06. 08.06. 6.-8.6. 3

540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ

534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. Hranice

535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách

536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín

537 - Praha-Vysočany - Turnov

539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
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3 540 V-016566/20 Nový Bor: zab. zař.: PZS v km 57,692.Oprava PZS v km 
57,692

S 2 2 5 0 0 Oprava PZS v km 57,692 HKR
8 7 O § Ne 3d 11.07. 13.07. 11.-13.7. 3

4 540 V-016646/20 Brniště: zab. zař.: PZS v km 107,262.Oprava PZS v km 
107,262

S 2 2 5 0 0 Oprava PZS v km 107,262 HKR
8 7 O § Ne 3d 05.09. 07.09. 5.-7.9. 3

5 540 V-007748/20 Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 10
0 0 přesun z roku 

2020

Zajištění stability náspu v 
km 11,8; oprava GPK, 
oprava výhybky č.3 v 
dopravně Stružnice.

HKR
8 7 O § Ne 10d 02.11. 11.11. 2.-11.11. 10

1 541 V-007953/19

Kopidlno - Rožďalovice: zab. zař.: PZS v km 22,317.
Bartoušov - Kopidlno: zab. zař.: PZS v km 26,470; v km 
28,446; v km 28,925.
Jičín - Bartoušov: zab. zař.: PZS v km 34,515; v km 
35,009.

T 1
5 0 2

0
10
0

10
0

přenosné 
přejezdníky, 
etapizace - rušení 
LIS v nočních 
výlukách TK;

Oprava PZS v úseku 
Kopidlno - Nemyčeves

HKR
6 7 O

S
§ Ne 12d 03.10. 14.10. 12

1 542 V-016641/20 Libuň: zab. zař.: SZZ.Oprava návěstidel S 0 0 0 0 0 Oprava návěstidel HKR
8 7 O D 5x10h 22.08. 26.08. 22.-26.8. 5

2 542 V-008690/19 Kolomuty - Dolní Bousov: traťová bez TV, část od km 
21,195

X T X X X X 0 0 0 10
0 0

oprava propustků v km 
28,155; km 31,593; a MK v 
km 23,004 - izolace, sanace;  
svařování a úprava GPK;

HKR
8 7 O § Ne 15d 01.04. 15.04. 1.-15.4. 15

1 544 V-024076/18 Děčín východ - Děčín-Prostřední Žleb: traťová + TV, 
vč. záhlaví obou navazujících ŽST

X T 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce mostu v km 
458,756, tunelu v km 
458,363 (Děčínského), 
koleje, TV a ZZ, vč. přeložek 
sítí.

UNL
11 7 I § Ne 260d 01.03. 15.11. 1.3.-15.11. 31 30 31 30 31 31 30 31 15

1 546 V-009678/19

Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice: traťová bez 
TV, 
Česká Kamenice: celá bez TV, 
Česká Kamenice - Mlýny: traťová bez TV, 

X T+S X X X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna v.č. 2,4,6,7 za užité 
na dřevěných pražcích, SVP 
ve SK3 a ve výh.č. 1,3, 
strojní čištění SK1, oprava 
odvodnění, zřízení 
ostrovního nástupiště, zřízení 
BK, úprava GPK, oprava 
deformovaného tělesa náspu, 
oprava přej. v km 24,477.

UNL
11 7 O § Ne 30d 04.04. 03.05. 4.4.-3.5. 27 3

2 546 V-024800/19 Krásná Lípa - Panský: traťová bez TV, 
Panský - Mikulášovice dolní nádraží: traťová bez TV, 

X T X X X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava propustků v km 
0,396, 0,442, 0,607, 1,050, 
1,414, 1,601, 1,973 a 3,814 
(K.Lípa - Panský) a 
propustků v km 1,844, 
1,922, 2,492, 3,111, 4,495, 
6,656, 7,169, 7,351, 7,560, 
8,396, 9,072, 10,104, 
10,286, 10,366, 11,209 
(Panský - Mikulášovice).

UNL
11 7 O § Ne 35d 27.09. 31.10. 27.9.-31.10. 4 31

3 546 V-024802/19 Rumburk - Panský: traťová bez TV, X T X X X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava propustků v km 
11,725, 11,768, 12,116, 
13,189, 13,511, 13,900, 
14,846, 14,952, 15,378, 
16,995.

UNL
11 7 O § Ne 22d 05.09. 26.09. 5.-26.9. 22

1 547 V-016520/20 Liberec - Mníšek u Liberce: zab. zař.: PZS 169,981. T 5 0 5 10
0

10
0

Oprava PZS v km 169,981 HKR
8 7 O § Ne 7d 11.07. 17.07. 11.-17.7. 7

2 547 V-016525/20 Liberec - Mníšek u Liberce: zab. zař.: PZS 170,490. T 5 0 5 10
0

10
0

přesun z roku 
2020

Oprava PZS v km 170,490. HKR
8 7 O § Ne 7d 11.07. 17.07. 11.-17.7. 7

3 547 V-016526/20 Liberec - Mníšek u Liberce: zab. zař.: PZS 168,993. T 5 0 5 10
0

10
0

přesun z roku 
2020

Oprava PZS v km 168,993 HKR
8 7 O § Ne 7d 18.07. 24.07. 18.-24.7. 7

4 547 V-016529/20 Liberec - Mníšek u Liberce: zab. zař.: PZS 168,993; 
169,674.

T 1
0 0 1

0
10
0

10
0

přesun z roku 
2020

Oprava PZS v km 169,674. HKR
8 7 O § Ne 7d 18.07. 24.07. 18.-24.7. 7

5 547 V-010365/18 Liberec - Raspenava: traťová bez TV, 
Mníšek u Liberce: celá bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 10
0 0

dovolená Škoda-
Auto
jmenovitá akce
bez výluk HKR-
Týniště-Letohrad-
Lichkov

SVP km 168,711 - 170,653; 
SČ, oprava GPK, oprava 
BK, oprava staničních kolejí 
a výhybek v ŽST Mníšek u 
L. včetně zřízení nástupišť

HKR
8 7 O § Ne 50d 11.07. 29.08. 11.7.-29.8. 21 29

6 547 V-021978/19 Višňová - Frýdlant v Čechách st.hr.: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 10
0 0 Sanace zářezu v km 197,880 - 

198,010.
HKR

8 7 O § Ne 30d 11.07. 09.08. 11.7.-9.8. 21 9

7 547 V-006989/19
Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: 
traťová bez TV, 
Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 10
0 0

propustek km 14,992; 
15,284; 18,270; 18,181; 
19,672; 20,688; 20,913; 
20,913 zesílení 
propustků;VP, SVK km 
18,900 - 22,900;  oprava 
odvodnění, oprava GPK, 
svařování. 

HKR
8 7 O § Ne 20d 11.07. 30.07. 11.-30.7. 20

1 548 V-024367/19 Liberec - Jablonec nad Nisou: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 10
0 0 oprava propustků v km 6,085 

a km 8,862 - zesílení
HKR

8 7 O § Ne 20d 06.07. 25.07. 6.-25.7. 20

2 548 V-024206/19
Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, 
Liberec: 410 bez TV, 
Liberec: 400 bez TV, 

X T+S X X X X 0 0 0 10
0 0

silniční mosty: I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

HKR
8 7 C Ne 7d 04.04. 10.04. 4.-10.4. 7

3 548 V-024207/19
Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, 
Liberec: 410 bez TV, 
Liberec: 400 bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 70 0

silniční mosty: I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

HKR
8 7 C § D 7x12h 04.07. 10.07. 4.-10.7. 7

4 548 V-024214/19
Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, 
Liberec: 410 bez TV, 
Liberec: 400 bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 70 0

silniční mosty: I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

HKR
8 7 C § D 7x12h 27.06. 03.07. 27.6.-3.7. 4 3

5 548 V-006883/20
Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, 
Liberec: 410 bez TV, 
Liberec: 400 bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 70 0

silniční mosty: I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

HKR
8 7 C § D 15x12h 11.07. 25.07. 11.-25.7. 15

6 548 V-024235/19
Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, 
Liberec: 410 bez TV, 
Liberec: 400 bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 70 0

silniční mosty: I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

HKR
8 7 C § D 7x12h 08.08. 14.08. 8.-14.8. 7

547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště

548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl

541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město

542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí

544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau

546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11
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7 548 V-024242/19
Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, 
Liberec: 410 bez TV, 
Liberec: 400 bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 70 0

silniční mosty: I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

HKR
8 7 C D 12 01.09. 01.09. 1.9. 1

8 548 V-024243/19
Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, 
Liberec: 410 bez TV, 
Liberec: 400 bez TV, 

X T+S X X X 0 0 0 70 0

silniční mosty: I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

HKR
8 7 C D 12 06.09. 06.09. 6.9. 1

9 548 V-021975/19 Jablonec nad Nisou - Smržovka: traťová bez TV, X T X X X X 0 0 0 10
0 0 sanace zářezu v km 13,640 - 

13,710
HKR

8 7 O § Ne 20d 06.07. 25.07. 6.-25.7. 20

1 701 V-024913/19

Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, 
Doňov: celá + TV, 
Kardašova Řečice: celá + TV, 
Velký Ratmírov: celá + TV, 
Jindřichův Hradec: celá jen TV, 
Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, 
Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, 
Popelín: celá + TV, 

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0 Bez vlivu na 

JHMD.

SVP+SVK v km 5,3-7,3 
(vým. pražců SB5 za SB8 s 
výměnou kol.lože), TSO 
výh. č.2,3,6,7 v ŽST 
K.Řečice (SVP bez snášení, 
výměna kol.lože, OV výh. 
součástí), svařování + 
UTBK, konečná GPK 
strojně, údržbové práce, 
ověření sjízdnosti TV.

PLZ
10 3 O § Ne 20d 12.06. 01.07. 12.6.-1.7. 19 1

2 701 V-004107/20 Kardašova Řečice - Jindřichův Hradec: traťová + TV, 
Velký Ratmírov: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
výlukou "20N" 
(Veselí - 
Počátky).

Výměna závěsů TV na 
šikmých otočných konzolách.

PLZ
10 3 O § Ne 9d 12.06. 20.06. 12.-20.6. 9

3 701 V-004105/20 Jarošov nad Nežárkou: zab. zař.: SZZ. S X X X X 1
5

1
0 0 0 10

0

V souběhu s 
výlukou "20N" 
(Veselí - 
Počátky) 

Celková oprava SZZ s 
výměnou venkovních prvků. PLZ

10 3 O § Ne 12d 13.06. 24.06. 13.-24.6. 12

4 701 V-004104/20 Doňov: zab. zař.: SZZ. S X X X X 1
5

1
0 0 0 10

0
Celková oprava SZZ s 
výměnou venkovních prvků.

PLZ
10 3 O § Ne 12d 03.10. 14.10. 3.-14.10. 12

5 701 V-004106/20 Velký Ratmírov: zab. zař.: SZZ. S X X X X 1
5

1
0 0 0 10

0
Celková oprava SZZ s 
výměnou venkovních prvků.

PLZ
10 3 O § Ne 12d 12.09. 23.09. 12.-23.9. 12

6 701 V-022248/19 Kostelec u Jihlavy: 5.,7. + TV, S 0 0 0 0 10
0

výměna kolejnic a pražců 
SK5,7

BNO
5 3 O § Ne 15d 10.10. 24.10. 10.-24.10. 15

7 701 V-022297/19 Dobronín - Šlapanov: traťová + TV, X T X X X 0 0 0 10
0 0 oprava přejezdu v km 

210,726 (P3676)
BNO

5 3 O § Ne 7d 01.04. 07.04. 1.-7.4. 7

8 701 V-022241/19 Dačice - Telč: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 10
0 0 výměna kolejnic a pražců, 

zřízení BK
BNO

5 3 O § Ne 15d 01.09. 15.09. 1.-15.9. 15

9 701 V-022243/19 Třešť - Kostelec u Jihlavy: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 10
0 0 výměna kolejnic a pražců, 

zřízení BK
BNO

5 3 O § Ne 15d 16.09. 30.09. 16.-30.9. 15

1 702 V-020205/20 Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, 
Milevsko: záhl. směr Božejovice

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Realizace mimo 
termín výluky 
"20N" (Ražice - 
Čejetice 24.3-
12.4. na VR 
709)

Oprava koleje formou SVK a 
SVP v km 24,000-25,870, 
oprava odvodnění v km 
25,300- 25,760, TSO žel. 
přejezdu v km 25,723 
formou výměny kol.roštu, 
strojní úprava GPK, doplnění 
ŠL, svařování a zřízení 
UTBK, svoz materiálu.

PLZ
10 5 O § Ne 18d 19.04. 06.05. 19.4.-6.5. 12 6

2 702 V-020206/20 Milevsko: záhl. směr Branice
Milevsko - Branice: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Oprava koleje formou SVK a 
SVP v km 27,057-31,720, 
oprava odvodnění v km 
30,350-30,400, sanace skal v 
km 27,740, strojní úprava 
GPK, doplnění ŠL, 
svařování a zřízení UTBK, 
svoz materiálu.

PLZ
10 5 O § Ne 40d 01.09. 10.10. 1.9.-10.10. 30 10

3 702 V-006141/20 Záhoří - Písek: traťová bez TV, 
Písek město: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

SVP+SVK v km 56,100-
58,860 včetně TSO žel. 
přejezdů formou výměny 
kolejového roštu, oprava 
rozchodu koleje v obloucích, 
strojní úprava GPK s 
doplněním a úpravou 
štěrkového lože, běžná údržba 
žel. svršku, svařování + 
ÚTBK.

PLZ
10 5 O § Ne 15d 08.07. 22.07. 8.-22.7. 15

4 702 V-006155/20
Malšice - Bechyně: traťová + TV, 
Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, 
Bechyně: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce koleje v km 
11,500-11,650 včetně žel. 
přejezdu v km 11,600 (P 
6310), odtěžení 
pravostranného zářezu + 
rekonstrukce odvodnění, 
výstavba PZS, nová přej. 
konstrukce, svařování, strojní 
úprava GPK, kontrola 
sjízdnosti TV.

PLZ
10 5 I § Ne 16d 16.03. 31.03. 16.-31.3. 16

5 702 V-024906/19

Tábor - Bechyně: traťová + TV, 
Slapy: celá + TV, 
Malšice: celá + TV, 
Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, 
Bechyně: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

TSO kol. č.1,2,3+ TSO výh. 
č.1,2,3,4,5 vč. odvodnění, 
oprava rampy a nást. v 
dopravně Sudoměřice; SČ v 
km 18,6-23,5 a 23,8-24,0, 
SVK v km 18,6-24,0, SVP v 
km 18,6-18,9, 19,7-19,9; 
20,9-22,0 a 23,0-23,3; TSO 
přejezdů (10x), podbíjení, 
BOTV.

PLZ
10 5 O § Ne 40d 15.09. 24.10. 15.9.-24.10. 16 24

1 703 V-022240/19 Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 10
0 0 výměna kolejnic a pražců, 

zřízení BK
BNO

5 3 O § Ne 15d 01.09. 15.09. 1.-15.9. 15

2 703 V-022239/19 Pelhřimov - Nová Cerekev: traťová bez TV, X T X X X 0 0 0 10
0 0 výměna kolejnic a pražců, 

zřízení BK
BNO

5 3 O § Ne 15d 10.08. 24.08. 10.-24.8. 15

3 703 V-020209/20

Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, 
Obrataň: záhl. směr Chýnov
Chýnov: 1.,3 bez TV, 
Chýnov: záhl. a zhl. směr Obrataň.

X T+S X X X 0 0 0 10
0 0

V ŽST Chýnov 
k dispozici pouze 
SK2 s 
nástupištní 
hranou délky 52 
m, nelze otáčet 
vlakové  
soupravy.

Oprava koleje v km 45,720-
52,900 formou strojního 
čištění ŠL, SVP a SVK, 
výměna upevňovadel, TSO 
přejezdů 3x, konečná úprava 
GPK, svařování, zřízení nové 
BK vč. UT, doplnění 
kol.lože, úprava drážních 
stezek, odvoz vyzískaného 
materiálu.

PLZ
10 3 O § Ne 42d 29.06. 09.08. 29.6.-9.8. 2 31 9

1 704 V-018586/20 České Budějovice: lichá jen TV, S N X 4
0

3
0

1
2
0

10
0 0

montáž přístřešku nástupiště 
7. SK, dokončovací práce po 
rekonstrukci výpravní 
budovy

PLZ
10 5 I § D 2x10h 14.05. 15.05. 14.-15.5. 2

704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy

701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz

702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně

703 - Horní Cerekev - Tábor
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
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2 704 V-018585/20 České Budějovice: zab. zař.: JOP. X S X X X 1
5

2
0

3
0
0

10
0 0

Přemístění výpravčího žst. 
Č.Budějovice z provizorní 
dopravní kanceláře do nové 
dopravní kanceláře po 
rekonstrukci výpravní 
budovy v Č.Budějovicích.

PLZ
10 5 I § N 3 12.03. 13.03. 12.-13.3. 1

3 704 V-019082/20 Nemanice I: zab. zař.: PZS. S X X X 2
5

2
0 0 10

0 0

V souběhu s 
výlukou "15N" 
(Nemanice - 
Dynín).

Celková oprava PZZ v km 
4,742 s výměnou venkovních 
prvků.

PLZ
10 5 O § Ne 5d 12.09. 16.09. 12.-16.9. 5

4 704 V-004108/20 Nemanice I - Nemanice II: zab. zař.: PZZ km P 1080. T 5 5 1
0

10
0 70

Nedojde k 
omezení při 
jízdách po SK 
101 a v obvodu 
dopravny 
Nemanice II 
ve/ze směru 
Č.Budějovice.

Oprava technologie, 
technologické skříně, výměna 
výstražníků - PPZ č. P 1080 
v km 0,406. PLZ

10 5 O § Ne 5d 10.10. 14.10. 10.-14.10. 5

5 704 V-019083/20 Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: zab. zař.: 
PZS.

T 5 5 1
0

10
0 60

V souběhu s 
výlukou "15N" 
(Nemanice - 
Dynín).

Celková oprava PZZ v km 
5,682 s výměnou venkovních 
prvků.

PLZ
10 5 O § Ne 5d 06.09. 10.09. 6.-10.9. 5

6 704 V-024921/19

Nemanice I - Dynín: traťová + TV, 
Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, 
Dobřejovice odb. - Chotýčany: 1.,2. + TV, 
Chotýčany: celá + TV, 
Ševětín: celá + TV, 
Ševětín - Dynín: 1.,2. + TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

SČ 1. a 2.TK v km 22,7-
25,0 s odvozem podsítného, 
TSOV č.12,13,15 (SVP bez 
snášení) a zruš výh.č.10 v 
ŽST Ševětín, svařování a UT 
BK, výměna komponentů 
Žsv, konečná GPK, údržba 
žel. svršku, BOTV.  

PLZ
10 5 O § Ne 15d 06.09. 20.09. 6.-20.9. 15

7 704 V-024918/19 Tábor: 18.,20.,22. bez TV, napěťově celý obvod seřaďovacího 
nádraží

S L X X 0 0 6
0 20 10

0

Výluka není 
kolizní s 
výlukou ŐBB 
Summerau - Linz 
"51N" 2.7.-
21.8.2022 
(sdělení ČD 
Cargo).

SČ kol. č.18,20,22 (směr 
Praha) s odvozem 
podsítného, výměna 
svrškových součástí, konečná 
GPK strojně včetně doplnění 
ŠL, oprava UTBK, úprava 
drážních stezek, regulace a 
údržba TV.

PLZ
10 5 O § Ne 14d 04.08. 17.08. 4.-17.8. 14

8 704 V-017215/20 Soběslav: 4. + TV, S N X X X X 2
5

2
0 0 10

0 0

Oddělení SK4 ze sudé sekce 
TV, napojení přeložky tratě, 
včetně podkládky koleje, 
zřízení TV a aktivace ZZ na 
přeložce trati, rekonstrukce 
planského zhlaví.

PLZ
10 5 I § Ne 182d 01.03. 29.08. 1.3.-29.8. 31 30 31 30 31 29

9 704 V-019024/18 Soběslav - Planá nad Lužnicí: 2. + TV, T X V 1
0

1
0

6
0

10
0 45 1 TK, 550 m, 50 

km/h.

Napojení přeložky trati, 
zrušení výhybky č.1X v 
Doubí.

PLZ
10 5 I § Ne 110d 12.05. 29.08. 12.5.-29.8. 20 30 31 29

10 704 V-019022/18 Soběslav: 2. + TV, S X N X X X 2
5

2
0 0 10

0 0 1 SK, 400 m, 50 
km/h.

Napojení přeložky tratě, 
včetně podkládky koleje, 
zřízení TV a aktivace ZZ na 
přeložce trati, rekonstrukce 
planského zhlaví.

PLZ
10 5 I § Ne 60d 01.07. 29.08. 1.7.-29.8. 31 29

11 704 V-019025/18 Planá nad Lužnicí - Soběslav: 1. + TV, T X V X 1
0

1
0

6
0

10
0 45 2 TK, 9600 m, 

50 km/h.

Demontáž staré TK a SK 
Soběslav - Roudná - odb. 
Doubí u Tábora, napojení 
přeložky trati včetně zřízení 
TV a aktivace ZZ v 1.TK.

PLZ
10 5 I § Ne 50d 29.08. 17.10. 29.8.-17.10. 3 30 17

12 704 V-019026/18 Soběslav: lichá + TV, S X N X X X 2
5

2
0 0 10

0 0 2 SK, 360 m, 50 
km/h.

Dostavba podchodu v km 
62,422, rekonstrukce 
planského zhlaví, zrušení 
přejezdu v km 62,423.

PLZ
10 5 I § Ne 92d 29.08. 28.11. 29.8.-28.11. 3 30 31 28

13 704 V-019029/18 Červený Újezd u Votic - Votice: 1. + TV, T V X 0 0 0 10
0 0 přesun z r. 2021

Dokončovací práce na nově 
vybudované koleji

PHA
13 5 I § Ne 63d 14.06. 15.08. 14.6.-15.8. 17 31 15

14 704 V-025053/19

Heřmaničky - Votice: traťová + TV, 
Střezimíř: celá + TV, 
Střezimíř - Chotoviny: 1. + TV, ve skutečnosti Červený 
Újezd - Chotoviny 1.TK+TV
Heřmaničky: celá + TV, 
Heřmaničky - Ješetice: traťová + TV, 
Ješetice: celá + TV, 
Ješetice - Střezimíř: traťová + TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Komplexní rekonstrukce pro 
rychlost 200 km/h, pokládka 
nové 2.traťové koleje

PHA
13 5 I § Ne 90d 16.03. 13.06. 16.3.-13.6. 16 30 31 13

1 705 V-018583/20 České Velenice - České Budějovice: zab. zař.: JOP - 
DOZ.

X T 0 0
1
2
0

12 60 Výpravní budova 
Č. Budějovice

Přemístění dispečera DOZ 
Č.Velenice - Č.Budějovice z 
provizorní dopravní kanceláře 
do nové dopravní kanceláře 
po rekonstrukci výpravní 
budovy v Č.Budějovicích.

PLZ
10 5 I § N 3 06.03. 07.03. 6.-7.3. 1

2 705 V-024924/19

Nové Hrady - Borovany: traťová bez TV, 
Jílovice: celá bez TV, 
České Velenice - Borovany: traťová jen TV, 
České Velenice: celá jen TV, 
Nové Hrady: celá jen TV, 
Jílovice: celá jen TV, 

X T+S L X 0 0 0 10
0 0

Souběh s 
výlukou "11N" 
(TSO přejezdů a 
koleje). 

Oprava mostů v km 185,819 
(zesílení konstrukce, PKO) a 
v km 192,202 (oprava 
klenby) se snesením a 
zpětným vložením 
žel.svršku, strojní úprava 
GPK, svařování s opravou 
UTBK, konečná GPK 
strojně, BOTV s ověřením 
sjízdnosti.

PLZ
10 5 O § Ne 30d 23.05. 21.06. 23.5.-21.6. 9 21

3 705 V-024907/19

Nové Hrady - Borovany: traťová bez TV, 
Jílovice: celá bez TV, 
České Velenice - Borovany: traťová jen TV, 
České Velenice: celá jen TV, 
Nové Hrady: celá jen TV, záhl. směr Jílovice
Jílovice: celá jen TV, 

X T+S L X 0 0 0 10
0 0

Souběh s 
výlukou "30N" 
(oprava mostů v 
km 185,819 a 
192,202).

TSO přejezdů v km 177,464, 
181,878 a 191,850 s 
výměnou kol.lože, nové 
přejezdové konstrukce, TSO 
koleje se strojním čištěním v 
km 178,570- 179,900, odvoz 
podsítného, úprava GPK 
strojně, doplnění ŠL, 
svařování, BOTV.

PLZ
10 5 O § Ne 11d 23.05. 02.06. 23.5.-2.6. 9 2

4 705 V-004847/19

České Budějovice seřaďovací nádraží: výh.: 135XA, 
137, 139, 140, 143, 147, + včetně TV nad částí SK 103a a 
111+ TV SK 320a v obvodu SOKV
České Budějovice seřaďovací nádraží: 
103.,105.,107.,109.,111a,111b jen TV, TV nad částí SK 103a, 
111 + 320a v obvodu SOKV

S 0 0 6
0 10 10

0

Výluka není 
kolizní s 
výlukou ŐBB v 
úseku Summerau 
- Linz "51N" 
2.7.-21.8.2022 
(sdělení ČD 
Cargo).
Pro opravu 
výh.č.147 nutné 
vypnutí TV na 
vlastní opatření 
dopravce ČD 
Cargo.

TSO výhybek č.135XA, 137, 
139, 140, 143, 147 (souvislá 
výměna pražců bez snášení, 
kompletní výměna 
kolejového lože, ojedinělá 
výměna výhybkových 
součástí), svařování, konečná 
GPK s kontrolou sjízdnosti 
TV.

PLZ
10 5 O § Ne 20d 08.07. 27.07. 8.-27.7. 20

705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
Datum

%
 v

liv
 n

a 
O

D
O

D

%
 z

bý
va

jíc
í K

D

Dopr. omezení a opatření

1

Odřeknutí 
tras Zpoždění
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O
Ř

/O
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l

Ty
p 
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5 705 V-024908/19

České Velenice - Třeboň: traťová bez TV, 
Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, 
Suchdol nad Lužnicí: celá bez TV, 
Majdalena: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

TSO přejezdů v km 22,122, 
24,303, 31,067, 32,333 a 
33,318 s výměnou kol.roštu 
a těžením ŠL, nové 
přejezdové konstrukce, 
svařování, konečná úprava 
GPK strojně s doplněním 
kol.lože, úprava UT BK.

PLZ
10 5 O § Ne 10d 10.10. 19.10. 10.-19.10. 10

6 705 V-024909/19 Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, 
Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

TSO přejezdů v km 46,428, 
50,060 a 50,560 s výměnou 
kol.roštu a těžením ŠL, nové 
přejezdové konstrukce, 
svařování, konečná úprava 
GPK strojně s doplněním 
kol.lože, úprava UT BK.

PLZ
10 5 O § Ne 9d 24.10. 01.11. 24.10.-1.11. 8 1

1 706 V-018584/20 Horní Dvořiště - České Budějovice: zab. zař.: JOP - 
DOZ.

X T 0 0
1
2
0

12 60

Přemístění dispečera DOZ 
H.Dvořiště - Č.Budějovice z 
provizorní dopravní kanceláře 
do nové dopravní kanceláře 
po rekonstrukci výpravní 
budovy v Č.Budějovicích.

PLZ
10 5 I § N 3 09.03. 10.03. 9.-10.3. 1

2 706 V-024922/19

Horní Dvořiště st.hr. - České Budějovice: traťová + 
TV, 
Horní Dvořiště: celá + TV, 
Rybník: celá + TV, 
Omlenice: celá + TV, 
Kaplice: celá + TV, 
Velešín: celá + TV, 
Holkov: celá + TV, 
Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, 
Včelná: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Bez vlivu na VR 
707. Souběh s 
výlukami SSZ 
(rek.přejezdů v 
km 106,182 a 
108,734).

TSO koleje v km 94,185-
98,524 a 113,000-115,700 
(strojní čištění s odvozem 
podsítného, SVK se zřízením 
BK vč. UT, souvislá výměna 
upevňovadel, doplnění kol. 
lože), úprava GPK strojně, 
údržba žel. svršku, BOTV.

PLZ
10 5 O § Ne 16d 13.07. 28.07. 13.-28.7. 16

3 706 V-004109/20
Holkov - České Budějovice: traťová + TV, 
Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, 
Včelná: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
výlukou "16N" 
(opravné práce). 
Nebude-li 
výluka"16N", 
poté výluka SEE  
pouze v rozsahu 
"8N" pro opravu 
ovládání 
úsekových 
odpojovačů v 
ŽST K.Újezd a 
Včelná (v 
termínu 13.-
20.7.).

Výměna úsekových 
odpojovačů, táhel a 
motorových pohonů v ŽST 
K. Újezd u ČB a Včelná.

PLZ
10 5 O § Ne 16d 13.07. 28.07. 13.-28.7. 16

4 706 V-021989/19 Kamenný Újezd u Č. Budějovic - Včelná: traťová + TV, X T X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
výlukou "16N" 
opravné práce 
OŘ.

Rekonstrukce přejezdové 
konstrukce na přejezdu v km 
106,182, výstavba nového 
technologického domku, 
výměna výstražníků, 
doplnění závor, rekonstrukce 
žel. spodku a svršku v místě 
přejezdu.

PLZ
10 5 I § Ne 15d 13.07. 27.07. 13.-27.7. 15

5 706 V-021984/19 Kamenný Újezd u Č. Budějovic - Včelná: traťová + TV, X T X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
výlukou "16N" 
opravné práce 
OŘ.

Rekonstrukce přejezdové 
konstrukce na přejezdu v km 
108,734, výstavba nového 
technologického domku, 
výměna výstražníků, 
doplnění závor, rekonstrukce 
propustku, zkrácení 
nástupiště zast. Kamenný 
Újezd u Českých Budějovic 
zastávka.

PLZ
10 5 I § Ne 15d 13.07. 27.07. 13.-27.7. 15

6 706 V-020649/19 Včelná - České Budějovice: traťová + TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Investor JčK. 
Bez vlivu na VR 
707. V zákrytu s 
výlukou "16N" 
H.Dvořiště - 
Č.Budějovice.
Realizace 
investice v 
případě, že 
nebude 
uskutečněna 
2021.

"Jižní tangenta 
Č.Budějovice" - provizorní 
přeložka tratě v km 113,250-
113,748 mimo stávající 
stopu pro výstavbu žel. 
nadjezdu. Úprava GPK 
strojně, doštěrkování, úprava 
TV.

PLZ
10 5 C Ne 9d 13.07. 21.07. 13.-21.7. 9

7 706 V-024910/19
Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, 
Loučovice: celá + TV, 
Lipno nad Vltavou: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

TSO SK1,3 a TSO 
výh.č.1sv,2,3,4 vč. zřízení 
BK s UT v dopr. Lipno; 
TSO přejezdu v km 20,012 s 
vým. kol.roštu (pražce "Y"), 
zrušení výh. č.P1 s náhr. 
propojením; zřízení BK v km 
21,100-21,350; TSO 
přejezdu v km 21,166, 
BOTV.

PLZ
10 5 O § Ne 22d 31.10. 21.11. 31.10.-21.11. 1 21

8 706 V-006187/20 Vyšší Brod klášter: celá + TV, X S X X 2
5 0 0 10

0 0 V souběhu s 
výlukou "22N".

TSO SK4, rušení 
postradatelného zařízení - 
snesení SK6 bez náhrady, 
snesení výhybek č. 5 a 6 s 
náhradním propojením, 
likvidace základu vodního 
jeřábu u SK3, nutné úpravy 
TV, konečná úprava GPK 
strojně, ověření sjízdnosti.

PLZ
10 5 O § Ne 16d 01.11. 16.11. 1.-16.11. 16

1 707 V-025024/19
Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou: traťová bez 
TV, 
Strakonice: záhl. v části od km 0,480

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Společně s 
výlukou "20N" 
(Strunkovice - 
Volyně).

Oprava svršku v km 0,480-
3,625 formou výměny pražců 
a kolejnic, svařování se 
zřízením BK s UT, TSO 
přejezdů (3x) s výměnou 
kol.roštu, nové přej. 
konstrukce, strojní úprava 
GPK, doplnění ŠL a svoz 
výzisku z tratě.

PLZ
10 5 O § Ne 20d 08.09. 27.09. 8.-27.9. 20

2 707 V-020256/20
Strunkovice nad Volyňkou: celá bez TV, 
Strunkovice nad Volyňkou - Volyně: traťová bez TV, 
Volyně: záhl. směr Strunkovice nad Volyňkou

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Společně s 
výlukou "20N" 
(Strakonice - 
Strunkovice).

Oprava svršku v km 7,110-
10,670 formou výměny 
pražců a kolejnic, svařování 
se zřízením BK s UT, TSO 
přejezdů (3x) s výměnou 
kol.roštu, nové přej. 
konstrukce, strojní úprava 
GPK, doplnění ŠL a svoz 
výzisku z tratě.

PLZ
10 5 O § Ne 20d 08.09. 27.09. 8.-27.9. 20

706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou

707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
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3 707 V-004388/20 Vimperk - Kubova Huť: traťová bez TV, 
Lipka: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

PJ 10 km/h 
okolo pracovních 
míst (3 úseky 
celkem 720 m) 
cca 20 dní před a 
20 dní po 
výluce.

Zvýšení stability skalních 
masivů v km 36,280-37,290 
a v km 43,970-44,100.

PLZ
10 5 I § Ne 40d 21.04. 30.05. 21.4.-30.5. 10 30

4 707 V-020238/20 Vimperk - Lipka: traťová bez TV, 
Lipka: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
výlukami "40N" 
(sanace skalních 
masívů) a "30N" 
(oprava 
ocel.mostu v km 
47,811).

Oprava žel.svršku v km 
33,365-36,200 a km 40,500-
42,765 formou SVP a SVK, 
strojní čištění kol. lože, 
strojní úprava GPK, 
svařování a zřízení BK vč.UT 
BK, osazení pražcových 
kotev, doplnění ŠL, úprava 
drážních stezek a svoz 
materiálu.

PLZ
10 5 O § Ne 40d 21.04. 30.05. 21.4.-30.5. 10 30

5 707 V-020227/20 Kubova Huť: celá bez TV, X S X X 3
0 0 0 10

0 0

V souběhu s 
výlukami "40N" 
(sanace skalních 
masívů) a "30N" 
(oprava 
ocel.mostu v km 
47,811).

TSO výhybek (bez snášení ) 
formou SVP, výměna 
kol.roštu příp.polí, těžení 
kolejového lože, strojní 
úprava GPK, svařování, 
zřízení BV vč.UT, doplnění 
kol.lože, úprava drážních 
stezek.

PLZ
10 5 O § Ne 12d 19.05. 30.05. 19.-30.5. 12

6 707 V-022779/18 Lenora - Volary: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Oprava koleje - strojní čištění 
s odvozem podsítného, SVP, 
SVK, celková výměna 
upevňovadel, úprava GPK v 
km 67,150-68,950, doplnění 
a úprava ŠL, svoz výzisku.

PLZ
10 5 O § Ne 20d 29.09. 18.10. 29.9.-18.10. 2 18

7 707 V-006205/20 Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Celková oprava traťové 
koleje - SVP, SVK se 
strojním čištěním, zřizování 
BK.

PLZ
10 5 O § Ne 43d 08.04. 20.05. 8.4.-20.5. 23 20

8 707 V-020213/20
Černý Kříž - Nové Údolí: traťová bez TV, 
Černý Kříž: záhl. a zhl. směr Stožec.
Stožec: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

TSO výh.č.1 v dopravně 
Č.Kříž (bez snášení) formou 
SVP. Oprava koleje - SVP + 
SVK v km 59,200-61,679, 
výměna upevňovadel, 
výměna KL, doštěrkování, 
svaření kolejnic do BK, 
úprava GPK strojně, svoz 
materiálu.

PLZ
10 5 O § Ne 20d 21.10. 09.11. 21.10.-9.11. 11 9

9 707 V-022777/18 Černá v Pošumaví - Polná na Šumavě: traťová bez TV, 
Polečnice: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Oprava koleje v km 50,600-
52,600 - SVP, SVK, 
kompletní výměna 
upevňovadel, úprava GPK 
strojně doplnění a úprava ŠL, 
svařování, oprava BK, svoz 
výzisku z tratě.

PLZ
10 5 O § Ne 16d 10.11. 25.11. 10.-25.11. 16

10 707 V-009580/19 Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Oprava mostu v km 19,327 
(výměna konstrukce) + 
oprava ocelového mostu v 
km 20,116 (výměna 
konstrukce) + snesení / 
montáž žel.svršku, konečná 
úprava parametrů GPK po 
vložení mostních konstrukcí, 
doplnění ŠL.

PLZ
10 5 O § Ne 30d 09.03. 07.04. 9.3.-7.4. 23 7

11 707 V-024954/19 Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Částečný souběh 
s výlukou "16N" 
(CPS Jižní 
Tangenta CB) a 
výlukou "30N" 
(oprava mostů 
km 19,327 a 
20,116).

Oprava koleje v km 15,8-
16,5 formou úplné výměny 
žel.svršku a odtěžením ŠL - 
SVK (1 400 bm - oba pasy), 
SVP (1 100 ks), svařování se 
zřízením BK včetně UT, 
úprava GPK strojně s 
doplněním ŠL, svoz výzisku.

PLZ
10 5 O § Ne 11d 28.03. 07.04. 28.3.-7.4. 4 7

12 707 V-020652/19 Boršov nad Vltavou - České Budějovice: traťová bez 
TV, 

X T X 0 0 0 10
0 0

Investor JčK. 
Souběh s 
výlukou "30N" 
(oprava mostů v 
km 19,327 a 
20,116). 
Realizace 
investice v 
případě, že 
nebude 
uskutečněna již v 
r.2021.

Jižní tangenta Č.Budějovice" 
- zrušení provizorní přeložky 
v km 1,740-2,270 a zpětné 
zapojení trať. kol. do 
původní stopy přes nově 
vybudované žel. nadjezdy v 
km 2,003 a km 2,083, 
konečná úprava GPK, zřízení 
BK, úprava drážní stezky.

PLZ
10 5 C Ne 9d 09.03. 17.03. 9.-17.3. 9

1 708 V-024964/19 Vodňany: traťová bez TV, záhl. a zhl. směr Číčenice. X S X 1
5 0 0 10

0 0

V souběhu s 
výlukou "18N"  
(Strunkovice - 
Prachatice).  

Rekonstrukce žel. přejezdu P 
1417 v km 4,233 s jeho 
rozšířením s úplnou 
výměnou kolejového roštu, 
rekonstrukce propustku v km 
4,203, snesení výhybky č.1 s 
propojením, strojní podbíjení 
- svařování, úprava drážní 
stezky a šterkového lože.

PLZ
10 5 I § Ne 18d 07.06. 24.06. 7.-24.6. 18

2 708 V-024958/19 Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Částečný souběh 
s výlukami 
"18N" 
(Strunkovice - 
Prachatice) a 
investicí SSZ 
(Vodňany - 
rek.přejezdu v 
km 4,233).

Oprava koleje v km 14,9-
16,0 formou úplné výměny 
žel.svršku a odtěžením ŠL - 
SVK (2 200 bm - oba pasy), 
SVP (1 700 ks), úprava 
dilatačních spar, úprava GPK 
strojně s doplněním ŠL, svoz 
výzisku, běžná údržba 
žel.svršku.

PLZ
10 5 O § Ne 15d 09.06. 23.06. 9.-23.6. 15

3 708 V-024962/19 Strunkovice nad Blanicí: 1. bez TV, záhl. a zhl. směr 
Bavorov.

X S X 2
0 0 0 0 10

0

Částečný souběh 
s výlukami 
"18N" 
(Strunkovice - 
Prachatice - 
oprava koleje) a 
investicí SSZ 
(Vodňany - 
rek.přejezdu v 
km 4,233).

Oprava výhybek č.1 a 2 (bez 
snášení) formou SVP a 
odtěžením ŠL včetně př.pole 
za výh.č.2, výměna 
výh.součástí vč.upevňovadel, 
TSO 1.SK formou úplné 
výměny kol.roštu a ŠL, 
konečná GPK strojně, 
svařování, oprava nástupiště.

PLZ
10 5 O § Ne 8d 07.06. 14.06. 7.-14.6. 8

708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
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4 708 V-024969/19 Strunkovice nad Blanicí: 3. bez TV, záhl. a zhl. směr 
Prachatice.

X S X 2
0 0 0 10

0 0

Částečný souběh 
s výlukami 
"18N" 
(Strunkovice - 
Prachatice) a 
investicí SSZ 
(Vodňany - 
rek.přejezdu v 
km 4,233).

Oprava výhybek č.6 a 7 (bez 
snášení) formou SVP a 
odtěžením ŠL, výměna 
výh.součástí vč.upevňovadel, 
TSO 3.SK v dl. 160 bm 
formou úplné výměny 
kol.roštu a ŠL, konečná GPK 
strojně, svařování, oprava 
nástupiště.

PLZ
10 5 O § Ne 9d 15.06. 23.06. 15.-23.6. 9

5 708 V-023796/19 Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, 
Husinec: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

V souběu s 
výlukou "18N" 
(rek. žel. 
přejezdu v km 
4,233 Vodňany - 
investice OŘ 
PLZ).

Oprava koleje v km 24,200-
25,400 s výměnou kol.roštu 
a strojním čištěním ŠL, SVK 
(oba pasy)+ SVP v km 
20,600-20,900, svařování a 
zřízení BK vč. UT, kotvy, 
strojní úprava GPK, doplnění 
ŠL, drážní stezky, odvoz 
podsítného z SČ, svoz 
výzisku žel.svršku.

PLZ
10 5 O § Ne 18d 07.06. 24.06. 7.-24.6. 18

6 708 V-009586/19 Prachatice: 1. bez TV, S 1
0 0 0 10

0 0

V souběhu s 
výlukou "18N" 
(Strunkovice - 
Prachatice). Pro 
osobní vlaky 
jedna nástupištní 
hrana.
Variantní 
realizace v ter. 
14.-22.9. v 
souběhu s 
výlukou "50N" v 
úseku Zbytiny-
Volary.

TSO SK1 formou výměny 
kol.roštu (200m), těžení ŠL, 
strojní podbíjení, svařování a 
zřízení BK, závěrné sváry, 
doplnění a úprava kol.lože a 
drážních stezek, oprava 
nástupištní hrany.

PLZ
10 5 O § Ne 9d 16.06. 24.06. 16.-24.6. 9

7 708 V-009587/19 Prachatice: 3. bez TV, S 1
0 0 0 10

0 0

V souběhu s 
výlukou "18N" 
(Strunkovice - 
Prachatice). Pro 
osobní vlaky 
jedna nástupištní 
hrana.
Variantní 
realizace v ter. 7.-
13.9. v souběhu 
s výlukou "50N" 
v úseku Zbytiny-
Volary.

TSO SK3 formou výměny 
kol.roštu (150m), těžení ŠL, 
strojní podbíjení, svařování a 
zřízení BK, doplnění a 
úprava kol.lože a drážních 
stezek, oprava nástupištní 
hrany. PLZ

10 5 O § Ne 7d 09.06. 15.06. 9.-15.6. 7

8 708 V-011808/20 Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, záhl. zbytinské v 
dopravně Chroboly

X T X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
výlukou OŘ 
"50N" (oprava 
koleje v km 
45,660-55,750).

Výstavba PZS v km 37,303 
(P1467), v km 38,188 
(P1468) a 36,795 (P1466), 
rekonstrukce přejezdové 
konstrukce přejezdů se sanací 
žel. spodku a svršku v místě 
přejezdů (2x), sanace 
propustku v km 36,751, 
rekonstrukce odvodnění.

PLZ
10 5 I § Ne 10d 13.09. 22.09. 13.-22.9. 10

9 708 V-025086/19 Zbytiny - Volary: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Oprava koleje v obloucích v 
km 45,660-55,750 formou 
úplné výměny žel.svršku, 
strojní čištění, TSO žel. 
přejezdů, úprava dilat. spár, 
konečná GPK strojně s 
dopl.ŠL, svařování vč. ÚT 
BK, svoz výzisku, běžná 
údržba žel.svršku.

PLZ
10 5 O § Ne 50d 29.08. 17.10. 29.8.-17.10. 3 30 17

10 708 V-020270/20 Temelín: celá bez TV, X S 1
5 0 0 10

0 0

TSO výhybek č. 8,9,10,11  
(bez snášení) formou SVP, 
výměna kol.roštu přípojných 
polí, výměna výh.součástí, 
svařování výhybek, strojní 
úprava GPK, doplnění 
kolejového lože, úprava 
drážních stezek.

PLZ
10 5 O § Ne 10d 07.10. 16.10. 7.-16.10. 10

11 708 V-020269/20 Týn nad Vltavou: celá bez TV, X S X X 0 0 0 10
0 0

TSO výhybek č. 1,2,3,4 (bez 
snášení) formou SVP, 
výměna kol.roštu přípojných 
polí, výměna výh.součástí, 
svařování výhybek, strojní 
úprava GPK, doplnění ŠL, 
úprava drážních stezek. 

PLZ
10 5 O § Ne 10d 23.05. 01.06. 23.5.-1.6. 9 1

1 709 V-025083/19 Ražice - Čejetice: traťová + TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Oprava koleje (1.etapa) - 
SVK (oba pasy) v km 
259,100-260,200 a 263,500-
264,560, OVP (cca 400 ks), 
svařování, zřízení BK vč.UT, 
úprava GPK strojně, 
doštěrkování, svoz výzisku, 
údržba žel.svršku, BOTV.

PLZ
10 6 O § Ne 20d 24.03. 12.04. 24.3.-12.4. 8 12

2 709 V-022785/18 Ražice - Čejetice: zab. zař.: PZS v km 264,051. T 1
5

1
5 0 10

0 0
V souběhu s 
výlukou "20N" 
Ražice - Čejetice.

Celková oprava PZS v km 
264,051 včetně výměny 
komponentů.

PLZ
10 6 O § Ne 5d 04.04. 08.04. 4.-8.4. 5

3 709 V-020650/19

Strakonice: záhl. směr Katovicekolejově + TV
Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, 
Katovice: celá + TV, 
Střelské Hoštice: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Celková oprava TV v úseku 
Strakonice- Katovice. SVP + 
SVK a SČ v km 285,590-
288,870, úprava GPK 
strojně, svaření kolejnic do 
BK + TSO přejezdů (3x).

PLZ
10 6 O § Ne 20d 23.05. 11.06. 23.5.-11.6. 9 11

4 709 V-024636/19 Nepomuk: zab. zař.: SZZ - pačejovské zhlaví. S 5 5 1
0 0 10

0
opravné práce na SZZ PLZ

9 6 O § Ne 15d 05.09. 19.09. 5.-19.9. 15

5 709 V-024633/19

Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, 
Ždírec u Plzně: celá + TV, 
Blovice: celá + TV, 
Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen 
TV, 
Starý Plzenec: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

výměna kolejnic a pražců, 
čištění ŠL, BOTV

PLZ
9 6 O § Ne 10d 20.04. 29.04. 20.-29.4. 10

6 709 V-024634/19

Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, 
Ždírec u Plzně: celá + TV, 
Blovice: celá + TV, 
Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen 
TV, 
Starý Plzenec: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

výměna kolejnic a pražců, 
čištění ŠL, BOTV

PLZ
9 6 O § Ne 15d 10.10. 24.10. 10.-24.10. 15

7 709 V-024635/19 Starý Plzenec: zab. zař.: PZS km 338,774; 339,658. S 5 5 1
0 0 10

0
opravné práce na PZS km 
338,774 a 339,658

PLZ
9 6 O § Ne 7d 14.10. 20.10. 14.-20.10. 7

8 709 V-024637/19 Plzeň hlavní nádraží: 204 + TV, E41 S 0 0 1
5 0 10

0
výměna kolejnic a pražců PLZ

9 6 O § Ne 8d 12.09. 19.09. 12.-19.9. 8

9 709 V-010839/19 Plzeň-Koterov: 1a + TV, nová S 1
0

1
0

1
2
0

5 10
0

230N 4.11.2021 - 
22.6.2022

rekonstrukce mostu a koleje, 
vyjmutí mostního provizoria PLZ

9 6 I § Ne 173d 01.01. 22.06. 1.1.-22.6. 31 28 31 30 31 22

709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
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10 709 V-010845/19 Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2 + TV, T 5 5 0 10
0 40

320N 6.8.2021 - 
22.6.2022
PJ 50km/h = 
3800m

snesení TK2, rekonstrukce 
TK2, výstavba provizorní 
přeložky a zastávky Plzeň-
Slovany u 2. TK

PLZ
9 6 I § Ne 173d 01.01. 22.06. 1.1.-22.6. 31 28 31 30 31 22

11 709 V-010843/19 Plzeň-Koterov: 1N,2N + TV, S 1
5

1
5

1
2
0

5 10
0

330N 6.8.2021 - 
1.7.2022
PJ 50km/h = 
800m

dokončení nových SK 1 a 2.
PLZ

9 6 I § Ne 182d 01.01. 01.07. 1.1.-1.7. 31 28 31 30 31 30 1

12 709 V-003660/20 Plzeň-Koterov: 1 + TV, S 1
0

1
0

3
6
0

5 10
0

Montáž podpěr TV
PLZ

9 6 I § N 6 20.06. 21.06. 20.-21.6. 1

13 709 V-003661/20 Plzeň-Koterov: 3a + TV, S 1
0

1
0

1
2
0

5 10
0

Montáž podpěr TV
PLZ

9 6 I § N 2 22.06. 23.06. 22.-23.6. 1

14 709 V-008377/19 Plzeň-Koterov: zab. zař.: SSZ - plzeňské zhlaví. S X 1
5

1
0

1
2
0

10
0 0 ND - Os vlaky

aktivace SZZ
PLZ

9 6 I § Ne 5d 23.06. 27.06. 23.-27.6. 5

15 709 V-008378/19 Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: TZZ TK 
1,2.

T X 5 5 3
0 0 10

0 ND - Os vlaky
aktivace TZZ PLZ

9 6 I § Ne 2d 26.06. 27.06. 26.-27.6. 2

16 709 V-008379/19 Plzeň-Koterov: zab. zař.: SZZ - plzenecké zhlaví. S X 1
5

1
0

1
2
0

10
0 0 ND - Os vlaky

aktivace SZZ
PLZ

9 6 I § Ne 4d 28.06. 01.07. 28.6.-1.7. 3 1

17 709 V-008380/19 Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: zab. zař.: TZZ. T X 5 5 3
0 0 10

0 ND - Os vlaky
aktivace TZZ PLZ

9 6 I § Ne 2d 30.06. 01.07. 30.6.-1.7. 1 1

18 709 V-021957/19 Plzeň-Koterov: 1,3,3a,100 + TV, napojení vleček
Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. bez TV, 

T+S 5 5 3
0

10
0 40

ZP VNVK a 
vlečky
PJ 50 km/h, 
3800 m

úprava napojení vleček
PLZ

9 6 I § Ne 14d 02.07. 15.07. 2.-15.7. 14

19 709 V-008381/19 Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, 
Plzeň-Koterov: 1,3 + TV, záhl. a zhl. plzeňské + TV.

T+S 1
5

1
5

6
0 40 95

360N 16.7.2022 - 
10.7.2023
PJ 50km/h = 
3800m + 800m 
ŽST

snesení TK1, rekonstrukce 
koleje, výstavba zastávky 
Plzeň-Slovany u 1. TK, 
výstavba tunel. mostu, 
snesení kolejí, rekonstrukce 
plzeňského zhlaví, výstavba 
SK 3N a propojení SK 1N

PLZ
9 6 I § Ne 169d 16.07. 31.12. 16.7.-31.12. 16 31 30 31 30 31

1 710 V-024638/19 Horažďovice: zab. zař.: SZZ. S 5 0 5 0 10
0

opravné práce na SZZ PLZ
9 6 O § Ne 15d 11.08. 25.08. 11.-25.8. 15

2 710 V-024642/19 Žichovice - Sušice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 výměna pražců a kolejnic PLZ

9 6 O § Ne 25d 30.05. 23.06. 30.5.-23.6. 2 23

3 710 V-024641/19 Sušice - Hrádek u Sušice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 výměna pražců a kolejnic PLZ

9 6 O § Ne 19d 09.05. 27.05. 9.-27.5. 19

4 710 V-024639/19 Kolinec - Nemilkov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

výměna pražců a kolejnic, 
oprava přejezdu v km 38,928 PLZ

9 6 O § Ne 22d 12.07. 02.08. 12.7.-2.8. 20 2

5 710 V-024640/19 Nemilkov - Klatovy: traťová bez TV, 
Běšiny: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0 oprava mostu v km 45,061; 

výměna pražců a kolejnic
PLZ

9 6 O § Ne 40d 12.07. 20.08. 12.7.-20.8. 20 20

6 710 V-008723/20 Běšiny - Klatovy: zab. zař.: TZZ.
Klatovy: zab. zař.: SZZ.

T+S 0 0 0 10
0 80

výstavba PZS na přejezdu 
km 54,959 (P939) + 
doplnění závor PZS km 
57,204 (P942) SSZT

PLZ
9 6 I § Ne 5d 01.08. 05.08. 1.-5.8. 5

7 710 V-024644/19 Janovice nad Úhlavou - Pocinovice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 oprava mostů v km 3,275 a 

7,718
PLZ

9 6 O § Ne 28d 04.05. 31.05. 4.-31.5. 28

8 710 V-024643/19 Janovice nad Úhlavou - Kdyně: traťová bez TV, 
Pocinovice: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0 výměna pražců a kolejnic PLZ

9 6 O § Ne 15d 17.05. 31.05. 17.-31.5. 15

9 710 V-024645/19
Pocinovice - Kdyně: traťová bez TV, 
Kdyně: celá bez TV, 
Kdyně - Domažlice: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

výměna pražců a kolejnic
PLZ

9 6 O § Ne 15d 17.05. 31.05. 17.-31.5. 15

10 710 V-008718/20 Kdyně: zab. zař.: SZZ. S 5 0 5 0 10
0

opravné práce PLZ
9 6 O § Ne 15d 10.05. 24.05. 10.-24.5. 15

11 710 V-024646/19 Kdyně - Domažlice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 oprava mostů v km 23,429 a 

v km 24,922
PLZ

9 6 O § Ne 40d 22.04. 31.05. 22.4.-31.5. 9 31

1 711 V-024655/19 Plzeň hlavní nádraží - Dobřany: traťová + TV, 
Plzeň-Valcha: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0 výměna pražců a kolejnic, 

oprava GPK, BOTV
PLZ

9 6 O § Ne 19d 08.09. 26.09. 8.-26.9. 19

2 711 V-024654/19 Švihov u Klatov - Klatovy: traťová + TV, X T X 0 0 0 10
0 0

výměna kolejnic, čištění KL, 
odvodnění, příkopy, oprava 
GPK, údržba žel. svršku, 
BOTV

PLZ
9 6 O § Ne 15d 09.06. 23.06. 9.-23.6. 15

3 711 V-024652/19 Klatovy: zab. zař.: SZZ. S 5 5 1
5 0 10

0
opravné práce SZZ PLZ

9 6 O § Ne 30d 01.03. 30.03. 1.-30.3. 30

4 711 V-007702/20 Janovice nad Úhlavou - Nýrsko: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

oprava přejezdů v km 
37,308; km 37,849; km 
39,554

PLZ
9 6 O § Ne 10d 02.05. 11.05. 2.-11.5. 10

5 711 V-024650/19

Nýrsko - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, 
Železná Ruda-Alžbětín: celá bez TV, 
Špičák: celá bez TV, 
Hamry-Hojsova Stráž: celá bez TV, 
Zelená Lhota: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

oprava OK mostu v km 
2,291; oprava mostu km 
1,274; výměna pražců a 
kolejnic, čištění KL, oprava 
tunelu v km 3,611

PLZ
9 6 O § Ne 28d 12.05. 08.06. 12.5.-8.6. 20 8

1 712 V-024684/19 Vejprnice - Nýřany: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 výměna pražců a kolejnic, 

oprava GPK
PLZ

9 6 O § Ne 12d 08.08. 19.08. 8.-19.8. 12

2 712 V-024683/19 Nýřany - Stod: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

výměna pražců a kolejnic, 
oprava DVK, údržba žel. 
svršku

PLZ
9 6 O § Ne 17d 28.03. 13.04. 28.3.-13.4. 4 13

3 712 V-024681/19 Holýšov - Staňkov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 výměna pražců a kolejnic, 

čištění KL
PLZ

9 6 O § Ne 20d 01.10. 20.10. 1.-20.10. 20

4 712 V-024680/19 Radonice výh.: zab. zař.: SZZ. S 5 5 5 0 10
0

opravné práce na SZZ PLZ
9 6 O § Ne 15d 03.10. 17.10. 3.-17.10. 15

5 712 V-024685/19 Domažlice - Česká Kubice: traťová bez TV, 
Domažlice: 91,92 bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

v souběhu s 
výlukou 
Domažlice - 
Poběžovice

výměna pražců a kolejnic, 
oprava GPK, výměna DVK PLZ

9 6 O § Ne 15d 03.10. 17.10. 3.-17.10. 15

6 712 V-024676/19 Nýřany - Heřmanova Huť: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 výměna pražců a kolejnic, 

čištění KL
PLZ

9 6 O § Ne 14d 08.09. 21.09. 8.-21.9. 14

7 712 V-004154/20
Domažlice odb.v.401 - Česká Kubice: traťová bez TV, 
Česká Kubice: celá bez TV, 
Česká Kubice - Česká Kubice st.hr.: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce traťové koleje, 
výstavba základů stožárů TV, 
rekonstrukce PZZ na 
přejezdech v km 177,206, 
177,527, 180,097 a 180,640.

PLZ
9 6 I § Ne 200d 04.04. 20.10. 4.4.-20.10. 27 31 30 31 31 30 20

1 713 V-019919/20 Beroun: zab. zař.: JOP. X S X 0 0 0 20 60 výměna SW PHA
13 6 I § N 5 17.09. 18.09. 17.-18.9. 1

2 713 V-015152/20 Hořovice: 2,4 + TV, S 1
5

1
0

6
0 80 50

Jízdy vlaků po 
lichých kolejích 
ŽST Hořovice

demontáž SK 2 a 4, stavební 
práce na prodloužení 
podchodu pro cestující, 
zpětná montáž SK 2  a 4

PHA
13 6 I § Ne 90d 07.07. 04.10. 7.7.-4.10. 25 31 30 4

3 713 V-015138/20
Hořovice - Kařízek: zab. zař.: SZZ+TZZ.Vypnutí TZZ 1. a 
2. TK Hořovice - Kařízek, vypnutí SZZ ŽST Hořovice sudé 
skupiny staničních kolejí

T 1
0

1
0

6
0

10
0 30

Nutnost obsazení 
ŽST Hořovice  a 
ŽST Kařízek 
zaměstnanci 
řízení provozu

přeložka kabelizace SZZ a 
TZZ

PHA
13 6 I § Ne 2d 25.06. 26.06. 25.-26.6. 2

4 713 V-007695/20 Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, T 5 5 3
0 50 40

PJ 60 km/h v 
TK1 kolem 
pracovního místa

podbíjení, doplnění ŠL
PLZ

9 6 O § D 5x12h 07.04. 13.04. 7.-8.4., 11.-
13.4.

5

5 713 V-007688/20 Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, 
Ejpovice: 1. + TV, 

T+S 5 5 3
0 50 40

PJ 60 km/h v 
TK2 kolem 
pracovního místa

podbíjení, doplnění ŠL
PLZ

9 6 O § D 5x12h 31.03. 06.04. 31.3.-1.4., 4.-
6.4.

1 4

710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice

711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín

712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť

713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
Datum

%
 v

liv
 n

a 
O

D
O

D

%
 z

bý
va

jíc
í K

D

Dopr. omezení a opatření

1

Odřeknutí 
tras Zpoždění

Po
zn

ám
ka

O
Ř

/O
bj

ed
na

va
te

l

Ty
p 

ak
ce

6 713 V-019921/20 Plzeň hlavní nádraží: zab. zař.: JOP. X S X X X X 1
5

1
5

3
0
0

15 10
0

výměna SW
PLZ

9 6 I § N 5 10.09. 11.09. 10.-11.9. 1

1 714 V-024669/19 Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

oprava mostu v km 16,960, 
výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL

PLZ
9 6 O § Ne 20d 19.05. 07.06. 19.5.-7.6. 13 7

2 714 V-024670/19 Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 výměna pražců a kolejnic, 

čištění KL, oprava přejezdů
PLZ

9 6 O § Ne 19d 25.10. 12.11. 25.10.-12.11. 7 12

3 714 V-018078/20 Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 souběh s V-

024669/19

Přejezd v km 17,454 (P1243) 
z důvodu výstavby PZS, 
rekonstrukce přejezdu, 
výstavba nástupiště, zrušení 
dopravny Lipnice

PLZ
9 6 O

S
§ Ne 10d 24.05. 02.06. 24.5.-2.6. 8 2

4 714 V-024674/19 Chrást u Plzně: 1 bez TV, S 1
5 0 0 0 10

0
oprava mostu v km 9,432 PLZ

9 6 O § Ne 20d 20.05. 08.06. 20.5.-8.6. 12 8

5 714 V-026471/19 Chrást u Plzně: 3 bez TV, S 5 0 0 0 10
0

oprava mostu v km 9,432 PLZ
9 6 O § Ne 20d 08.06. 27.06. 8.-27.6. 20

6 714 V-024671/19 Ejpovice - Chrást u Plzně: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 výměna pražců a kolejnic, 

oprava DVK
PLZ

9 6 O § Ne 5d 16.05. 20.05. 16.-20.5. 5

7 714 V-024672/19 Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 výměna pražců a kolejnic, 

oprava přejezdů
PLZ

9 6 O § Ne 12d 23.05. 03.06. 23.5.-3.6. 9 3

8 714 V-024673/19 Stupno - Radnice: traťová bez TV, 
Radnice: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0 výměna pražců a kolejnic, 

oprava přejezdů
PLZ

9 6 O § Ne 12d 12.09. 23.09. 12.-23.9. 12

9 714 V-024679/19 Pňovany - Trpísty: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 výměna pražců a kolejnic, 

údržba žel. svršku
PLZ

9 6 O § Ne 15d 21.04. 05.05. 21.4.-5.5. 10 5

10 714 V-024677/19 Trpísty - Cebiv: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 výměna pražců a kolejnic, 

údržba žel. svršku
PLZ

9 6 O § Ne 9d 21.04. 29.04. 21.-29.4. 9

11 714 V-024678/19 Cebiv - Bezdružice: traťová bez TV, 
Kokašice: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0 výměna pražců a kolejnic, 

oprava propustků
PLZ

9 6 O § Ne 20d 05.10. 24.10. 5.-24.10. 20

1 715 V-021246/20

Zdice - Lochovice: traťová bez TV, 
Lochovice: celá bez TV, 
Lochovice - Jince: traťová bez TV, 
Jince: celá bez TV, 
Jince - Bratkovice: traťová bez TV, 
Bratkovice: celá bez TV, 
Bratkovice - Příbram: traťová bez TV, 
Příbram: záhl. zdické

X T+S X 0 0 0 10
0 0

navýšeno na 90N 
- přesun prací z r. 
2023  

Výměna kolejového roštu, 
oprava přejezdů, oprava 
odvodnění, výměna pražců, 
strojní čištění a podbíjení. PHA

15 6 O § Ne 90d 01.09. 29.11. 1.9.-29.11. 30 31 29

2 715 V-023314/19

Příbram - Milín: traťová bez TV, 
Milín: celá bez TV, 
Milín - Tochovice: traťová bez TV, 
Tochovice: celá bez TV, 
Tochovice - Březnice: traťová bez TV, 

T+S 0 0 0 10
0 0

Etapizace.
V souběhu se 
ST.

Přemístění SZZ v dopravně 
Milín do nové budouvy.
Oprava mostu v km 72,834, 
sanace nosné konstrukce a 
spodní stavby, obnova SVI a 
odvodnění objektu.

PHA
15 6 O § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

3 715 V-021965/19 Březnice - Mirovice: traťová bez TV, 
Mirovice: záhl. březnické od návěstidla L k návěstidlu Se1

X T+S X 0 0 0 10
0 0 V souběhu s 

výlukou "27N".

Sanace žel. spodku a svršku 
v místě žel. přejezdu v km 
45,785, rekonstrukce 
přejezdové konstrukce, 
doplnění závor, odvodnění 
přejezdu a výstavba 
trativodu.

PLZ
10 6 I § Ne 9d 03.08. 11.08. 3.-11.8. 9

4 715 V-025084/19 Čimelice: celá bez TV, X S X 0 0 0 10
0 0 V souběhu s 

výlukou "27N".

TSO výh. č. 3,5,6  vč. 
přípoj.polí (cca 150m) se 
snášením,  TSO SK1 v km 
38,050-38,300 (SVP+SVK), 
těžení ŠL, oprava nástupiště, 
svařování, zřízení BV a BK 
včetně UT, strojní úprava 
GPK, doplnění ŠL.

PLZ
10 6 O § Ne 10d 03.08. 12.08. 3.-12.8. 10

5 715 V-025085/19 Čimelice: 3. bez TV, S 0 0 0 10
0 0 V souběhu s 

výlukou "27N".

TSO SK3 (cca 550m) formou 
úplné výměny žel.svršku 
(SVP, SVK, montáž v ose) s 
těžením ŠL, svařování, 
zřízení BK vč.UT, úprava 
GPK strojně, doplnění ŠL a 
drážních stezek.

PLZ
10 6 O § Ne 13d 12.08. 24.08. 12.-24.8. 13

6 715 V-025028/19 Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Oprava mostu v km 32,312, 
sanace a nová izolace mostu s 
opravou beton. povrchů, 
snesení / vložení žel.svršku v 
délce cca 100m s úplnou 
výměnou ŠL, svařování, 
strojní úprava GPK v okolí 
mostu, doplnění ŠL.

PLZ
10 6 O § Ne 27d 03.08. 29.08. 3.-29.8. 27

7 715 V-020204/20 Vráž u Písku: celá bez TV, X S X 0 0 0 10
0 0 V souběhu s 

výlukou "27N".

TSO výhybek č. 1,2,4,5,6 
(bez snášení) včetně 
přípojných polí formou 
výměny pražců, výměna ŠL, 
výměna výh.součástí, úprava 
GPK strojně a s doplněním 
ŠL, svařování, úprava 
drážních stezek.

PLZ
10 6 O § Ne 16d 14.08. 29.08. 14.-29.8. 16

8 715 V-021964/19 Čížová - Písek: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 V souběhu s 

výlukou "27N".

Sanace žel. spodku a svršku 
v místě žel. přejezdu v km 
17,132, doplnění závor, 
odvodnění přejezdu a 
výstavba trativodu, 
rekonstrukce propustku v km 
17,147.

PLZ
10 6 I § Ne 9d 21.08. 29.08. 21.-29.8. 9

1 716 V-020272/20 Březnice - Bělčice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Souběh s 
výlukami "18N" 
(rek. přejezdů v 
km 24,254 a 
28,870 - 
investice).

Oprava žel. svršku v km 
2,400-2,700 a km 5,500-
6,300 formou výměny pražců 
a kolejnic, svařování se 
zřízením BK s UT, strojní 
úprava GPK, doplnění ŠL, 
úprava drážních stezek, svoz 
výzisku z tratě.

PLZ
10 6 O § Ne 13d 03.08. 15.08. 3.-15.8. 13

2 716 V-012831/20 Blatná - Sedlice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce koleje se sanací 
včetně odvodnění v km 
28,590-28,920, osazování "J" 
žlabů, výstavba PZZ (P1361) 
v km 28,870 s výměnou 
kolejového roštu, nová 
přejezdová konstrukce, 
svařování, zřízení BK, strojní 
úprava GPK, úprava drážní 
stezky.

PLZ
10 6 I § Ne 18d 01.08. 18.08. 1.-18.8. 18

3 716 V-012787/20 Blatná - Sedlice: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce koleje včetně 
sanace a odvodnění žel. 
spodku v km 24,240-24,360, 
výstavba PZZ (P1352) v km 
24,254 s výměnou 
kolejového roštu, nová 
přejezdová konstrukce, 
svařování, zřízení BK, strojní 
úprava GPK.

PLZ
10 6 I § Ne 18d 01.08. 18.08. 1.-18.8. 18

714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice

715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice

716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
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Datum a hodina tisku: 10.12.2020 07:09 hod.
Filtry: 

125 6 7 8 92 3 4 10 11

Plán dočasných omezení kapacity na rok 2022
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4 716 V-006207/20 Sedlice - Radomyšl: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

SVP + SVK (oba pasy) v km 
30,805-32,559 a km 33,100-
33,600 s opravou RK v 
obloucích vč. dilatačních 
spár, svařování, úprava UT 
BK, konečná GPK strojně, 
sypání štěrku, úprava drážní 
stezky, svoz vyzískaného 
materiálu.

PLZ
10 6 O § Ne 29d 01.06. 29.06. 1.-29.6. 29

5 716 V-020271/20 Kasejovice - Lnáře: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Oprava koleje formou SVK a 
SVP v km 8,800-9,300, 
strojní úprava GPK, doplnění 
ŠL, svařování a zřízení 
UTBK, svoz materiálu.

PLZ
10 6 O § Ne 7d 21.07. 27.07. 21.-27.7. 7

1 717 V-024687/19 Domažlice - Poběžovice: traťová bez TV, 
Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

v souběhu s 
výlukou 
Domažlice - 
Č.Kubice

výměna pražců a kolejnic, 
oprava DVK PLZ

9 6 O § Ne 15d 03.10. 17.10. 3.-17.10. 15

2 717 V-024668/19 Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, 
Hostouň: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0 výměna pražců a kolejnic, 

čištění KL
PLZ

9 6 O § Ne 12d 12.09. 23.09. 12.-23.9. 12

3 717 V-024665/19

Bělá nad Radbuzou: záhl. a zhl. směr Třemešné pod 
Přimdou.
Bělá nad Radbuzou - Třemešné pod Přimdou: traťová 
bez TV, 
Třemešné pod Přimdou: celá bez TV, 
Třemešné pod Přimdou - Stráž u Tachova: traťová bez 
TV, 
Stráž u Tachova: celá bez TV, 
Stráž u Tachova - Bor: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL

PLZ
9 6 O § Ne 30d 14.04. 13.05. 14.4.-13.5. 17 13

4 717 V-024666/19

Bor - Tachov: traťová bez TV, 
Staré Sedliště: celá bez TV, 
Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, 
Bor - Staré Sedliště: traťová bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL PLZ

9 6 O § Ne 10d 16.06. 25.06. 16.-25.6. 10

5 717 V-008725/20 Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 33 40 úprava GPK strojně - 3. 
podbití

PLZ
9 6 I § D 2x8h 19.10. 20.10. 19.-20.10. 2

6 717 V-008724/20 Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0

Výstavba PZS se závorami v 
km 68,493 (P766), 
rekonstrukce nástupiště na 
zastávce Pernolec.

PLZ
9 6 I § Ne 30d 16.06. 15.07. 16.6.-15.7. 15 15

7 717 V-024661/19 Svojšín - Bor: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 výměna pražců a kolejnic, 

čištění ŠL
PLZ

9 6 O § Ne 20d 05.10. 24.10. 5.-24.10. 20

8 717 V-024667/19 Tachov - Planá u Mariánských Lázní: traťová bez TV, X T X 0 0 0 10
0 0 výměna pražců a kolejnic, 

čištění KL
PLZ

9 6 O § Ne 5d 05.09. 09.09. 5.-9.9. 5

9 717 V-024660/19 Staňkov - Poběžovice: traťová bez TV, 
Horšovský Týn: celá bez TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0 oprava mostu v km 11,188, 

výměna pražců a kolejnic
PLZ

9 6 O § Ne 28d 17.05. 13.06. 17.5.-13.6. 15 13

1 719 V-024662/19

Třemošná u Plzně - Kaznějov: traťová bez TV, 
Horní Bříza: celá bez TV, 
Třemošná u Plzně: 1 bez TV, záhl. a zhl. směr H.Bříza.
Kaznějov: 5 bez TV, záhl. a zhl. směr H.Bříza.

X T+S X 0 0 0 10
0 0

výměna pražců a kolejnic, 
čištění ŠL PLZ

9 8 O § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

2 719 V-024664/19

Kaznějov - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, 
Kaznějov: záhl. a zhl. směr Plasy.
Plasy: celá bez TV, 
Mladotice: celá bez TV, 
Žihle: celá bez TV, 
Blatno u Jesenice: záhl. směr Žihle

X T+S X 0 0 0 10
0 0

výměna pražců a kolejnic, 
čištění KL

PLZ
9 8 O § Ne 30d 01.09. 30.09. 1.-30.9. 30

1 720 V-007718/20 Pňovany - Stříbro: traťová + TV, X T X 0 0 0 25 40 čištění skal PLZ
9 6 O D 5x6h 04.04. 08.04. 4.-8.4. 5

2 720 V-009129/20 Ošelín - Lázně Kynžvart: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera.

T 0 0 0 10
0

10
0

oprava přívodního vedení 
110kV

PLZ
9 6 O § Ne 91d 01.04. 30.06. 1.4.-30.6. 30 31 30

3 720 V-024659/19 Pavlovice - Planá u Mariánských Lázní: traťová + TV, 
Brod nad Tichou: celá + TV, 

X T+S X 0 0 0 10
0 0

Oprava mostu v km 409,199, 
údržba žel. svršku, čištění 
skal.

PLZ
9 6 O § Ne 10d 31.10. 09.11. 31.10.-9.11. 1 9

720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb

717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice

719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov


