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1 301 V-
018541/20

Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Čadca: 1,2 jen TV, 
Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): celá + TV, záhl. a 
zhl. ze směru Čadca. 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 20 0

ZP
denní ZP v 
čase cca 
13:10 - 
15:40h.

Prohlídka tunelu, údržba 
TV.

S
M

T 
O

st
ra

va
O

V
A

1

1 O D 3 06.09. 06.09. 6.9. 1
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SMT 2021

635200005

2 301
V-
005331/21

Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Mosty u 
Jablunkova st.hr.: 1. + TV, 

T 5 5 30 10
0

80

výměna kolejnic, oprava BK

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

1 O § Ne 10d 03.04. 12.04. 3.-12.4. #
Výměna kolejnic v úseku 
st. hranice SR - Mosty u 
Jablunkova, kol. č. 1 a 2

635210010

3 301 V-
005332/21

Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty 
koło Jabł.): 2. + TV, 

T 5 5 30 10
0

80

Po upřesnění 
harmonogramu 
přesun do 
souběhu s 
plánovanou 
výlukou 2.TK 
ŽSR

výměna kolejnic, oprava BK

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

1 O § Ne 10d 11.09. 20.09. 11.-20.9. #
Výměna kolejnic v úseku 
st. hranice SR - Mosty u 
Jablunkova, kol. č. 1 a 2

635210010

4 301
V-
005336/21

Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): 2. 
+ TV, 

T 5 5 30 40 70

uzavření 
přejezdu i pro 
silniční provoz 
2 dny, úprava 
GPK 

oprava přejezdu v km 
299,599 (P8271), konečná 
úprava GPK ASP

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

1 O D 8 08.09. 08.09. 8.9. 1
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2023

635210021

5 301
V-
005335/21

Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 1. 
+ TV, 

T 5 5 30 40 70

uzavření 
přejezdu i pro 
silniční provoz 
2 dny, úprava 
GPK

oprava přejezdu v km 
299,599 (P8271), konečná 
úprava GPK ASP, 
dokončovací práce

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

1 O D 8 07.09. 07.09. 7.9. 1
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2023

635210021

6 301 V-
005333/21

Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 1. 
+ TV, 

T 5 5 10 10
0

80
uzavření 
přejezdu i pro 
silniční provoz, 
oprava 
přejezdové 
konstrukce

oprava přejezdu v km 
299,599 (P8271)

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

1 O § Ne 4d 01.08. 04.08. 1.-4.8. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2023

635210021

7 301 V-
005334/21

Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): 2. 
+ TV, 

T 5 5 5 10
0

80

uzavření 
přejezdu i pro 
silniční provoz, 
oprava 
přejezdové 
konstrukce

oprava přejezdu v km 
299,599 (P8271)

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

1 O § Ne 4d 07.08. 10.08. 7.-10.8. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2023

635210021

8 301 V-
006896/22

Třinec (Trzyniec): 6,6a jen TV, S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

90

Přesun akce z 
roku 2022 (V-
024694/19)

Oprava zastřešení I. 
nástupiště

O
bj

ed
na

va
te

l 1
O

V
A

1

1 O § Ne 30d 01.04. 30.04. 1.-30.4. # Třinec ON 635200073

9 301
V-
005337/21 Český Těšín: 104.,106. bez TV, 102.-108. jen TV, S

N
V

Ú

0 0 0 10
0

90

strojní čištění, oprava BK
S

T 
O

st
ra

va
 (Č

T)
O

V
A

1

1 O § Ne 14d 05.05. 18.05. 5.-18.5. #
Oprava kolejí v žst. Český 

Těšín 635210011

10 301
V-
005338/21 Český Těšín: 104.,106. bez TV, 102.-108. jen TV, S

N
V

Ú

5 5 30 50 70

strojní čištění, oprava BK, 
konečná úprava GPK ASP

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

1 O D 2x10h 08.06. 09.06. 8.-9.6. 2
Oprava kolejí v žst. Český 

Těšín 635210011

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

11 301 V-
004513/21

Napájecí stanice Dětmarovice
Dětmarovice: ost. zař.: Napájecí stanice Dětmarovice.
Louky nad Olší - Bohumín: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.
Dětmarovice - Petrovice u Karviné: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.

T+
S 5 5 10 10
0

80

oprava NS Dětmarovice

S
E

E
 O

st
ra

va
O

V
A

1

1 O § Ne 150d 04.04. 31.08. 4.4.-31.8. # # # # # Oprava TNS Dětmarovice 
- TT

635190030

12 301
V-
006960/22

Petrovice u Karviné - Dětmarovice: zab. zař.: ETCS. 
Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS. 
Dětmarovice: zab. zař.: ETCS. 

T+
S 0 0 0 10
0

10
0

Dět - Pet BC
modulace a zkoušení  
ETCS

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
1

1 I § Ne 182d 02.06. 30.11. 2.6.-30.11. # # # # # #
Dětmarovice – Petrovice 
u K. – státní hranice PR, 

BC
5813120002

13 301
V-
006959/22

Petrovice u Karviné - Dětmarovice: zab. zař.: ETCS. 
Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS. 
Dětmarovice: zab. zař.: ETCS. 

T+
S 0 0 0 10
0

10
0

Dět - Pet BC
vypnutí ETCS

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
1

1 I § Ne 153d 01.01. 02.06. 1.1.-2.6. # # # # # 2
Dětmarovice – Petrovice 
u K. – státní hranice PR, 

BC
5813120002

14 301 V-
006894/22

Bohumín - Dětmarovice: 1 + TV, 
Dětmarovice: 1b bez TV, lichá jen TV, T+

S

N
V

Ú
V

N
JŘ

10 10 60 70 70

Přesun akce z 
roku 2022 (V-
007918/21) v 
čase cca 7:00 - 
19:00h

Dět - Pet BC
3. podbití, broušení, 
regulace TV

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
1

1 I § D 2x12h 11.05. 12.05. 11.-12.5. 2
Dětmarovice – Petrovice 
u K. – státní hranice PR, 

BC
5813120002

15 301 V-
006895/22

Dětmarovice - Závada odb.: 1 + TV, 
Dětmarovice: 2,4 + TV, T+

S

N
V

Ú 5 5 30 60 70

Přesun akce z 
roku 2022 (V-
007920/21) v 
čase cca 7:00 - 
19:00h

Dět - Pet BC
3. podbití, broušení, 
regulace TV

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
1

1 I § D 2x12h 04.05. 05.05. 4.-5.5. 2
Dětmarovice – Petrovice 
u K. – státní hranice PR, 

BC
5813120002

16 301 V-
006893/22

Závada odb. - Dětmarovice: 2 + TV, 
Dětmarovice: 6,8 + TV, T+

S

N
V

Ú 0 0 0 70 90

Přesun akce z 
roku 2022 (V-
007921/21), v 
čase cca 7:00 - 
19:00h

Dět - Pet BC
3. podbití, broušení, 
regulace TV

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
1

1 I § D 2x12h 02.05. 03.05. 2.-3.5. 2
Dětmarovice – Petrovice 
u K. – státní hranice PR, 

BC
5813120002

17 301 V-
006888/22

Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1 + TV, 
Petrovice u Karviné: lichá + TV, T+

S

N
V

Ú 0 0 0 70 80

Přesun akce z 
roku 2022 (V-
007925/21), 
denní v čase 
cca 7:00 - 
19:00h.

Dět - Pet BC
3. podbití, broušení, 
regulace TV

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
1

1 I § D 3x12h 11.04. 13.04. 11.-13.4. 3
Dětmarovice – Petrovice 
u K. – státní hranice PR, 

BC
5813120002

18 301 V-
006889/22

Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné st.hr.: 1 + 
TV, 
Petrovice u Karviné: lichá + TV, 

T+
S

N
V

Ú 0 0 0 70 90

Přesun akce z 
roku 2022 (V-
007930/21), 
denní v čase 
cca 7:00 - 
19:00h

Dět - Pet BC
3. podbití, broušení, 
regulace TV

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
1

1 I § D 4x12h 14.04. 17.04. 14.-17.4. 4
Dětmarovice – Petrovice 
u K. – státní hranice PR, 

BC
5813120002

19 301 V-
006890/22

Petrovice u Karviné st.hr. - Petrovice u Karviné: 2 + 
TV, 
Petrovice u Karviné: 2 bez TV, sudá jen TV, 

T+
S

LN
T 0 0 60 70 40

Přesun akce z 
roku 2022 (V-
007931/21), 
denní v čase 
cca 7:00 - 
19:00h.

Dět - Pet BC
3. podbití, broušení, 
regulace TV

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
1

1 I § D 6x12h 18.04. 23.04. 18.-23.4. 6
Dětmarovice – Petrovice 
u K. – státní hranice PR, 

BC
5813120002

20 301 V-
006891/22

Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2 + TV, 
Petrovice u Karviné: sudá + TV, T+

S

N
V

Ú 0 0 30 70 60

Přesun akce z 
roku 2022 (V-
007932/21), 
denní v čase 
cca 7:00 - 
19:00h.

Dět - Pet BC
3. podbití, broušení, 
regulace TV

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
1

1 I § D 2x12h 24.04. 25.04. 24.-25.4. 2
Dětmarovice – Petrovice 
u K. – státní hranice PR, 

BC
5813120002

21 301 V-
006892/22

Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2 + TV, T 0 0 0 70 90

Přesun akce z 
roku 2022 (V-
007933/21), 
denní v čase 
cca 7:00 - 
19:00h.

Dět - Pet BC
3. podbití, broušení, 
regulace TV

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
1

1 I § D 4x12h 26.04. 29.04. 26.-29.4. 4
Dětmarovice – Petrovice 
u K. – státní hranice PR, 

BC
5813120002
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

22 301
V-
006935/22

Dětmarovice - Bohumín: 2 + TV, 
Dětmarovice: 2b,2 bez TV, 2,4,6,8 jen TV, T+

S

N
V

Ú
P

V
N

JŘ

10 10 30 70 60

v čase cca 
7:00 - 19:00h

Dět - Pet BC
3.podbití, broušení, 
regulace TV

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
1

1 I § D 2x12h 09.05. 10.05. 9.-10.5. 2
Dětmarovice – Petrovice 
u K. – státní hranice PR, 

BC
5813120002

23 301
V-
016163/20

Petrovice u Karviné - Karviná město: 90 bez TV, 
Karviná město: celá bez TV, ZP T+

S X X 0 0 0 10
0 0

nelze 
obsluhovat 
Karvinou 
město

oprava příkopů, oprava 
propustků

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

1 O § Ne 10d 04.04. 13.04. 4.-13.4. #
Oprava traťového úseku 

Petovice u Karviné - 
Karviná Město

635190085

24 301
V-
005362/21 Petrovice u Karviné - Karviná město: 90. bez TV, ZP T X X 0 0 0 50 0

strojní čištění, oprava 
příkopů, čištění propustků, 
konečná úprava GPK ASP

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

1 O D 2x10h 11.05. 12.05. 11.-12.5. 2
Oprava traťového úseku 

Petovice u Karviné - 
Karviná Město

635190085

25 301
V-
016149/20 Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2 + TV, T

V
N

JŘ

10 10 60 10
0

40

strojní čištění koleje

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

1 O § Ne 14d 17.04. 30.04. 17.-30.4. #
Údržba a opravy objektů 

SBBH v obvodu OŘ 
Ostrava

635180018

26 301
V-
005740/21

Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, 
Albrechtice u Českého Těšína: 8. bez TV, T+

S

V
N

JŘ

10 5 60 10
0

70

výměna kolejnic

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

1 O § Ne 6d 17.03. 22.03. 17.-22.3. 6

Výměna kolejnic v úseku 
Albrechtice u Českého 
Těšína – Havířov – 2. 

etapa

635210014

27 301
V-
005741/21

Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, 
Albrechtice u Českého Těšína: 8. bez TV, T+

S

V
N

JŘ

10 5 60 10
0

70

výměna kolejnic

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

1 O § Ne 8d 23.03. 30.03. 23.-30.3. 8

Výměna kolejnic v úseku 
Albrechtice u Českého 
Těšína – Havířov – 2. 

etapa

635210014

28 301
V-
007533/21

Ostrava-Kunčice: 39.,41.,43. bez TV, 37.-45.,1v,2v 
jen TV, výh.: 33,64, 

S

N
V

Ú

0 0 10 10
0

90

oprava SK 39 41, úprava 
štěrkového lože, zřízení BK, 
úprava GPK ASP

S
T 

O
st

ra
va

 (O
va

)
O

V
A

1

1 O § Ne 14d 01.09. 14.09. 1.-14.9. #
Oprava staničních kolejí v 

žst. Ostrava-Kunčice 635210043

29 301
V-
006899/22 Ostrava střed: 701. + TV, S

N
V

Ú

5 5 10 10
0

80

Přesun akce z 
roku 2022 (V-
007548/21)

výměna kolejnic 

S
T 

O
st

ra
va

 (O
va

)
O

V
A

1

1 O § Ne 5d 04.09. 08.09. 4.-8.9. 5
Výměna kolejnic v úseku 

žst. Ostrava hl.n. - 
Ostrava Kunčice

635210038

30 301
V-
006900/22 Ostrava střed - Ostrava-Kunčice: 2. + TV, T

V
N

JŘ

10 10 60 10
0

70

přesun akce z 
roku 2022 (V-
017524/20)

výměna kolejnic 

S
T 

O
st

ra
va

 (O
va

)
O

V
A

1
1 O § Ne 7d 08.09. 14.09. 8.-14.9. 7

Výměna kolejnic v úseku 
žst. Ostrava hl.n. - 
Ostrava Kunčice

635210038

31 301
V-
017522/20

Ostrava-Svinov: 12.,14. bez TV, 6.,12. jen TV, výh.: 
4,5,7, 
Ostrava-Svinov - Háj ve Slezsku: traťová + TV, 
Ostrava-Třebovice: celá + TV, 
Děhylov: celá + TV, 

ZP T+
S

N
V

Ú

X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava výhybek č.4,  5, 7 
O.Svinov, údržba TK, výřez 
porostů, údržba TV.

S
T 

O
st

ra
va

 (O
va

)
O

V
A

1

2 O § Ne 7d 15.11. 21.11. 15.-21.11. 7
Oprava výhybek v žst. 

Ostrava Svinov 635210042
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

32 301 V-
010622/21

Ostrava-Třebovice: zab. zař.: PZS v km 265,098  
(P7725). 

S 5 5 5 10
0

80

oprava PZS v km 265,098 
(P7725)

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 O § Ne 7d 01.06. 07.06. 1.-7.6. 7

Oprava přejezdového 
zabezpečovacího 

zařízení P7725 v km 
265,098  v ŽST Ostrava 

Třebovice

635200086

33 301 V-
010621/21

Děhylov: zab. zař.: PZS v km 268,579 (P7728). S 5 5 5 10
0

80

oprava PZS v km 268,579 
(P7728)

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 O § Ne 7d 08.06. 14.06. 8.-14.6. 7

Oprava přejezdového 
zabezpečovacího 

zařízení P7728 v km 
268,579  v ŽST Děhylov

635200087

34 301 V-
010625/21

Děhylov - Háj ve Slezsku: zab. zař.: PZS v km 
274,992 (P7733). 

T 5 5 5 10
0

80

oprava PZS v km  274,992 
(P7733)

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 O § Ne 7d 01.08. 07.08. 1.-7.8. 7

Oprava přejezdového 
zabezpečovacího 

zařízení P7733 v km 
274,992  v úseku 

Děhylov - Háj ve Slezsku

635200090

35 301 V-
010626/21

Háj ve Slezsku - Štítina: zab. zař.: PZS v km 281,837 
(P7742). 

T 5 5 5 10
0

80

oprava PZS v km 281,837 
(P7742)

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 O § Ne 7d 08.08. 14.08. 8.-14.8. 7

Oprava přejezdového 
zabezpečovacího 

zařízení P7742 v km 
281,837  v úseku Háj ve 

Slezsku - Štítina

635200091

36 301 V-
010624/21

Děhylov - Háj ve Slezsku: zab. zař.: PZS v km 
274,351 (P7732). 

T 5 5 5 10
0

80

oprava PZS v km  274,351 
(P7732)

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 O § Ne 7d 11.07. 17.07. 11.-17.7. 7

Oprava přejezdového 
zabezpečovacího 

zařízení P7732 v km 
274,351  v úsekuT 

Děhylov - Háj ve Slezsku

635200089

37 301 V-
010623/21

Děhylov - Háj ve Slezsku: zab. zař.: PZS v km270,899 
(P7731). 

T 5 5 5 10
0

80

oprava PZS v km 270,899 
(P7731)

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 O § Ne 7d 04.07. 10.07. 4.-10.7. 7

Oprava přejezdového 
zabezpečovacího 

zařízení P7731 v km 
270,899  v úsekuT 

Děhylov - Háj ve Slezsku

635200088

38 301
V-
007546/21 Opava východ: 13. bez TV, 7a,9,9a jen TV, 11. + TV, S

N
V

Ú

5 5 10 10
0

90
Oprava SK 11.

S
T 

O
st

ra
va

 (O
va

)
O

V
A

1

2 O § Ne 6d 23.08. 28.08. 23.-28.8. 6
Oprava staničních kolejí v 

žst. Opava východ 635210050

39 301
V-
007545/21

Opava východ: 6 bez TV, 2a,4a jen TV, 2.,2b,4.,4b + 
TV, 

S

N
V

Ú

0 0 10 10
0

90

Oprava SK 2., 4.

S
T 

O
st

ra
va

 (O
va

)
O

V
A

1

2 O § Ne 20d 03.08. 22.08. 3.-22.8. #
Oprava staničních kolejí v 

žst. Opava východ 635210050

1 302 V-
006901/22

Paskov: 2,2a,4 bez TV, S 10 0 60 10
0

70

nemožnost 
křižování ve 
stanici, přesun 
akce z roku 
2022 (V-
025041/19)

oprava kol.č.2

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

2 O § Ne 21d 09.05. 29.05. 9.-29.5. # Oprava staničních kolejí v 
žst. Paskov

635190080

2 302
V-
016165/20 Frýdek-Místek: 8.,10.,12.,14. bez TV, S 0 0 0 10

0
90

omezena 
obsluha vlečky 
ČD - DKV

oprava kolejí č.10, 12

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

2 O § Ne 20d 01.09. 20.09. 1.-20.9. #
Oprava kolejí v žst. 

Frýdek-Místek 635190079

302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

3 302
V-
005746/21 Frýdek-Místek: 8.,10.,12.,14. bez TV, S 0 0 30 50 90

Oprava kolejí č.10, 12, 
konečná úprava GPK ASP, 
dokončovací práce.

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

2 O D 2x10h 02.10. 03.10. 2.-3.10. 2
Oprava kolejí v žst. 

Frýdek-Místek 635190079

4 302 V-
006903/22

Frýdek-Místek: 3.,5. bez TV, S 10 0 30 10
0

70

přesun akce z 
roku 2022 (V-
005241/21) v 
souběhu s TK 
směr Dobrá u 
F.M.

oprava SK.č.3

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

2 O § Ne 15d 27.07. 10.08. 27.7.-10.8. 5 # Oprava kolejí v žst. 
Frýdek-Místek

635190079

5 302
V-
006902/22 Frýdek-Místek: 2.,4. bez TV, S 5 0 0 10

0
80

přesun akce z 
roku 2022 (V-
005242/21)

oprava SK.č.2.

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

2 O § Ne 14d 11.08. 24.08. 11.-24.8. #
Oprava kolejí v žst. 

Frýdek-Místek 635190079

6 302
V-
006904/22 Baška: 1.,3. bez TV, výh.: 2,5,Z1, ZP S X N

D X X 0 0 0 10
0 0

přesun akce z 
roku 2022 (V-
005243/21), 
NAD v úseku 
FM-FnO

oprava SK3,výh.2,5

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

2 O § Ne 14d 11.08. 24.08. 11.-24.8. #
Oprava kolejí a výhybek v 

žst. Baška 635190081

7 302 V-
010584/21

Veřovice: zab. zař.: vypnutí SZZ. S 10 0 30 10
0

70

oprava SZZ

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 O § Ne 20d 12.05. 31.05. 12.-31.5. #

Oprava staničních kolejí v 
žst. Veřovice

Oprava provozních 
objektů v obvodu OŘ 

Ostrava 2022

635180164
635200031

8 302 V-
017343/20

Hostašovice - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, ZP T X N
D X X 0 0 0 10
0 0

Oprava nosné konstrukce 
mostu v km 64,133, 
opravné práce ST.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 O § Ne 14d 05.06. 18.06. 5.-18.6. #

Oprava mostu v km 
64,133 na trati Valašské 
Meziříčí - Frýdek Místek

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

2020

633190019
633180266

9 302 V-
006905/22

Český Těšín - Hnojník: traťová bez TV, zab. zař.: PZS 
v km 134,169 (P8340). ZP T X N

D X X 0 0 0 10
0 0

přesun akce z 
roku 2022 (V-
010899/21)

Přejezdy 500. Doplnění 
výstroje, rekonstrukce 
přejezdové konstrukce

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 I § Ne 10d 09.05. 18.05. 9.-18.5. #

Výstavba PZS přejezdu 
P8340 v km 134,169 na 

trati Frýdek-Místek - 
Český Těšín

3273514800

10 302 V-
006907/22

Český Těšín - Hnojník: zab. zař.: PZS v km 127,066 
(P8326). 

T 5 0 30 10
0

90

přesun akce z 
roku 2022 (V-
010886/21)

Přejezdy 500. Oprava a 
vyzbrojení PZS, oprava 
přejezdové konstrukce.

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 I § Ne 12d 18.05. 29.05. 18.-29.5. #

Výstavba PZS přejezdu 
P8326 v km 127,066 na 

trati Frýdek-Místek - 
Český Těšín

3273514800

11 302 V-
016180/20

Český Těšín - Frýdek-Místek: traťová bez TV, 
Hnojník: celá bez TV, 
Dobrá u Frýdku-Místku: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

V době 
dovolené 
Hyundai 
vyloučen celý 
úsek, mimo 
dovolenou 
etapizace a 
obsluha 
umožněna z 
jednoho 
směru.

Celková oprava traťové 
koleje, strojní čištění a 
oprava nástupišť v ŽST 
Dobrá u F.-M.

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

2 O § Ne 20d 22.07. 10.08. 22.7.-10.8. # # Oprava kolejí v žst. 
Hnojník

635210013

304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
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ISPROFOND
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

1 304 V-
003930/22

Valašské Meziříčí - Kunovice-Loučka: traťová bez 
TV, 
Branky na Moravě: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Doplnění závor vč. 
rekonstrukce povrchu 
přejezdu v km 52,581 
(P7293), oprava zastávky 
Police u Val.Meziříčí a 
opravné práce. S

T 
O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

2 I
O

§ Ne 15d 18.09. 02.10. 18.9.-2.10. # 2

Doplnění závor vč. 
rekonstrukce povrchu 
přejezdu v km 52,581 

(P7293) na trati Kojetín – 
Valašské Meziříčí

Oprava nástupišť v 
obvodu ST Zlín

3273514800
633200020

2 304
V-
004716/22 Holešov: celá bez TV, ZP S X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Rek. žst. Holešov
3. podbití, definitivní úprava 
kolejiště

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § Ne 3d 27.03. 29.03. 27.-29.3. 3
Rekonstrukce žst. 

Holešov 5723520024

3 304 V-
003934/22

Kroměříž - Kojetín: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

výměna ojetých a 
defektoskopicky vadných 
kolejnic, svařování do BK, 
oprava GPK.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 O § Ne 5d 23.10. 27.10. 23.-27.10. 5
Oprava trati v úseku 
Kojetín - Valašské 

Meziříčí
633180306

4 304 V-
017290/20

Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí: traťová 
bez TV, 
Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, 
Střítež nad Bečvou: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce PZS včetně 
povrchu  km 12,162 
(P7426), oprava trati, 
defekt. vadných kolejnic, 
svařování do BK.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 I
O

§ Ne 16d 02.09. 17.09. 2.-17.9. #

Rekonstrukce PZS 
včetně povrchu  km 

12,162 (P 7426) na trati 
Rožnov p/R - Valašské 

Meziříčí
Oprava trati v úseku 
Střítež nad Bečvou - 

Rožnov pod Radhoštěm

3273514800
633190109

5 304 V-
004048/21

Velké Karlovice - Vsetín: traťová bez TV, 
Velké Karlovice: celá bez TV, 
Halenkov: celá bez TV, 
Hovězí: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

Oprava výhybek v dopravně 
Halenkov, oprava defekt. 
vad, GPK, svařování do 
BK, výměna kolejnic v TK.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 O § Ne 7d 05.09. 11.09. 5.-11.9. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ OLC 2022

633190190

6 304 V-
004042/21

Bylnice - Horní Lideč: traťová bez TV, 
Brumov: celá bez TV, 
Valašské Klobouky: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

Opravné práce ST, strojní 
čištění ŠL, výměna dř. 
hmoždinek, výměna 
kolejnic, svaření do BK, 
kácení stromů S

T 
O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

2 O § Ne 5d 20.03. 24.03. 20.-24.3. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ OLC 2022

633190190

7 304 V-
004043/21

Bylnice - Horní Lideč: traťová bez TV, 
Brumov: celá bez TV, 
Valašské Klobouky: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

souběh s Vl. 
průsmyk - 
Bylnice

opravné práce ST, strojní 
čištění ŠL, výměna dř. 
hmoždinek, výměna 
kolejnic, svaření do BK.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 O § Ne 5d 22.09. 26.09. 22.-26.9. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ OLC 2022

633190190

8 304 V-
001786/22

Zborovice - Kroměříž: traťová bez TV, 
Zdounky: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

rekonstrukce PZS v km 
5,816 (P7313) a zrušení 
přejezdu v km 5,593 
(P7312)

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 I § Ne 10d 04.11. 13.11. 4.-13.11. #

Rekonstrukce PZS v km 
5,816 (P7313) a zrušení 

přejezdu v km 5,593 
(P7312) na trati Kroměříž - 

Zborovice

3273514800

1 305
V-
006069/21 Bohumín: 9b jen TV, 7.,9. + TV, výh.: 21, S

N
V

Ú

5 5 30 10
0

70

oprava výhybky č. 21

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

1 O § Ne 4d 21.04. 24.04. 21.-24.4. 4
Oprava výhybek v žst. 

Bohumín 635210008

2 305
V-
006068/21

Bohumín: 6b,8 jen TV, 4.,6 + TV, výh.: 17, 
Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová jen TV, T+

S

LN
T

5 5 10 10
0

70

ovlivnění jízd 
z/na DKV jih

oprava výhybky č. 17

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

1 O § Ne 4d 25.04. 28.04. 25.-28.4. 4
Oprava výhybek v žst. 

Bohumín 635210008

305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

3 305
V-
006067/21 Bohumín: 3,5,11,13 jen TV, 25a,25b + TV, výh.: 15, S

N
V

Ú

5 5 30 10
0

70

oprava výhybky č.15

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

1 O § Ne 4d 05.06. 08.06. 5.-8.6. 4
Oprava výhybek v žst. 

Bohumín 635210008

4 305 V-
024692/19

Bohumín: 2,4,6,6a,6b,8 jen TV, Vypnutí TV na 
chalupeckém zhlaví
Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová jen TV, 

T+
S

LN
T 5 5 30 10
0

60

bez 4 nást. 
hran pro E 
trakci, do/z 
Polska s LNT 
nebo úvratí 
přes Bi-Vrbice

Oprava zastřešení II. 
nástupiště - výměna 
střešních žlabů a 
okapových svodů

O
bj

ed
na

va
te

l 1
O

V
A

1

1 O § Ne 20d 15.05. 03.06. 15.5.-3.6. # 3

Obnova zastřešení 
nástupišť, přístřešků a 
výstupních objektů na 

trati 270

635200077

5 305 V-
024693/19

Bohumín: 1,3,5,11,13,25a,25b jen TV, S

N
V

Ú 5 5 30 10
0

70

bez 3 nást. 
hran pro E 
trakci, 
přehození 
směru jízdy Bi-
Dět po 2.TK, 
Dět-Bi po 1.TK

Oprava zastřešení III. 
nástupiště

O
bj

ed
na

va
te

l 1
O

V
A

1

1 O § Ne 20d 04.06. 23.06. 4.-23.6. #

Obnova zastřešení 
nástupišť, přístřešků a 
výstupních objektů na 

trati 270

635200077

6 305 V-
024691/19

Bohumín: 4,6,6a,6b,8 jen TV, vypnutí TV 
Chalupeckého zhlaví
Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová jen TV, 

T+
S

LN
T

10 10 20 10
0

70

bez 3 nást. 
hran pro E 
trakci, do/z 
Polska s LNT 
nebo úvratí 
přes Bi-Vrbice

přesun z roku 
2022

oprava zastřešení I. 
nástupiště - výměna 
střešních žlabů a 
okapových svodů

O
bj

ed
na

va
te

l 1
O

V
A

1

1 O § Ne 20d 25.04. 14.05. 25.4.-14.5. 6 #

Obnova zastřešení 
nástupišť, přístřešků a 
výstupních objektů na 

trati 270

635200077

7 305
V-
007539/21 Ostrava hlavní nádraží: výh.: 102, S 5 5 30 10

0
60

oprava výhybky č. 102 a 
přípojů

S
T 

O
st

ra
va

 (O
va

)
O

V
A

1

1 O § Ne 4d 04.09. 07.09. 4.-7.9. 4
Oprava výhybek v žst. 

Ostrava hl.n 635210045

8 305
V-
007540/21

Ostrava hlavní nádraží: 6,6a,8,10,10b jen TV, 4a + 
TV, výh.: 101,105,106, 

S

N
V

Ú

0 0 30 10
0

60

oprava výhybky č. 105 a 
přípojů

S
T 

O
st

ra
va

 (O
va

)
O

V
A

1

1 O § Ne 4d 11.09. 14.09. 11.-14.9. 4
Oprava výhybek v žst. 

Ostrava hl.n 635210045

9 305
V-
006909/22

Ostrava hlavní nádraží: 4a bez TV, 4a,6.,8.,10. jen 
TV, výh.: 106,110,112, nemožná jízda z/na DKV Jih v 
dopravně Ostrava hlavní nádraží

S

N
V

Ú

0 0 0 10
0

10
0 přesun akce z 

roku 2022 (V-
017523/20)

Oprava výhybek 
č.106,110,112

S
T 

O
st

ra
va

 (O
va

)
O

V
A

1

1 O § Ne 7d 01.06. 07.06. 1.-7.6. 7
Oprava výhybek v žst. 
Ostrava hl. n. - osobní 

nádraží
635210039

10 305 V-
010630/21

Ostrava pravé nádraží: zab. zař.: vypnutí kolejových 
brzd 6 a 7. vyloučené spádoviště

S 0 0 0 10
0

10
0

oprava kolejových brzd č. 6 
a 7

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

1 O § Ne 10d 01.08. 10.08. 1.-10.8. #
Oprava kolejových brzd č. 

6,7 v ŽST Ostrava hl. - 
pravé nádraží

635200066

11 305
V-
007541/21

Ostrava pravé nádraží: 224,230-238 jen TV, 226.,228 
+ TV, 

S

N
V

Ú

0 0 0 10
0

10
0

oprava SK 226, 228, 
výměna kolejového roštu

S
T 

O
st

ra
va

 (O
va

)
O

V
A

1

1 O § Ne 14d 04.10. 17.10. 4.-17.10. #
Oprava kolejí v žst. 
Ostrava hl.n - pravé 635210046
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

12 305
V-
007543/21

Ostrava pravé nádraží: 224-228,234-238 jen TV, 
230.,232. + TV, 

S

N
V

Ú

0 0 0 10
0

10
0

oprava SK 230, 232, 
výměna kolejového roštu

S
T 

O
st

ra
va

 (O
va

)
O

V
A

1

1 O § Ne 14d 18.10. 31.10. 18.-31.10. #
Oprava kolejí v žst. 
Ostrava hl.n - pravé 635210046

13 305
V-
006910/22

Ostrava-Svinov: 1.,3. + TV, 
Ostrava-Svinov: ost. zař.: IV.nástupiště.

S

N
V

Ú

10 10 60 10
0

70

přesun akce z 
roku 2022 (V-
008721/18)

Celková oprava IV. 
nástupiště

S
T 

O
st

ra
va

 (O
va

)
O

V
A

1

1 O § Ne 77d 24.06. 08.09. 24.6.-8.9. 7 # # 8
Ostrava - Svinov 

zastřešení ostrovních 
nástupišť

635190125

14 305 V-
010593/21

Jistebník - Studénka: zab. zař.: PZS v km 246,669 
(P6502). 

T 10 10 60 10
0

60

oprava PZS v km 246,669 
(P6502)

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

1 O § Ne 7d 04.04. 10.04. 4.-10.4. 7
Oprava PZS P6502 v km 

246,669  v úseku 
Studénka - Jistebník

635200082

15 305 V-
010594/21

Jistebník - Studénka: zab. zař.: PZS v km 248,943 
(P6503). 

T 10 10 60 10
0

60

oprava PZS v km 248,943 
(P6503)

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

1 O § Ne 7d 11.04. 17.04. 11.-17.4. 7

Oprava přejezdového 
zabezpečovacího 

zařízení P6503 v km 
248,943  v úseku 

Studénka - Jistebník

635200083

16 305 V-
010595/21

Jistebník - Studénka: zab. zař.: PZS v km 250,404 
(P6504). 

T 10 5 60 10
0

70

oprava PZS v km 250,404 
(P6504)

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

1 O § Ne 7d 02.05. 08.05. 2.-8.5. 7

Oprava přejezdového 
zabazpečovacího 

zařízení P6504 v km 
250,404  v úseku 

Studénka - Jistebník

635200084

17 305 V-
010596/21

Jistebník - Studénka: zab. zař.: PZS v km 251,286 
(P6505). 

T 10 5 60 10
0

70

oprava PZS v km 251,286 
(P6505)

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

1 O § Ne 7d 09.05. 15.05. 9.-15.5. 7

Oprava přejezdového 
zabezpečovacího 

zařízení P6505 v km 
251,286  v úseku 

Studénka - Jistebník

635200085

18 305 V-
003941/22

Hranice na Moravě - Drahotuše: 4. + TV, T 5 5 30 10
0

70

výměna kolejnic a 
upevňovadel

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

1 O § Ne 5d 27.05. 31.05. 27.-31.5. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020

633180266

19 305
V-
018428/20

Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, zab. a sděl. 
zař. příprava na aktivaci MPZZ Odboček. 

T

P
V

N
JŘ

N
D 10 10 60 40 60

BC Drahotuše - Lipník
betonáž základů TV

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

1 I § D 26x8h 16.10. 10.11. 16.10.-10.11. # #
Lipník n. B. – Drahotuše, 

BC 5713120002

20 305
V-
018369/20 Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, T

P
V

N
JŘ

N
D 10 10 60 40 60

BC Drahotuše - Lipník
betonáž základů TV

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

1 I § D 56x8h 22.07. 15.09. 22.7.-15.9. # # #
Lipník n. B. – Drahotuše, 

BC 5713120002

21 305
V-
018495/20 Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, T

P
V

N
JŘ

X N
D X 0 10 60 10
0

60

BC Drahotuše - Lipník
vložení výhybek Jezernice 
A

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

1 I § Ne 6d 21.11. 26.11. 21.-26.11. 6
Lipník n. B. – Drahotuše, 

BC 5713120002

22 305 V-
007856/22

Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 1,2 + TV, v úseku 
Jezernice A - Lipník ZP T N

D 0 0 0 20 10

délka ZP 4h v 
čase cca 
00:20 - 4:20h 
bez možnosti 
průjezdu

BC Drahotuše - Lipník
pažení v ose os

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

1 I § N 15x4h 03.12. 20.12. 3.-9.12., 11.-
20.12.

# Lipník n. B. – Drahotuše, 
BC

5713120002
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

23 305 V-
018226/20

Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 1,2 + TV, ZP T N
D 0 0 0 20 10

délka ZP 4h v 
čase cca 
00:20 - 4:20h 
bez možnosti 
průjezdu

BC Drahotuše - Lipník
pažení v ose os

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

1 I § N 106x4h 22.02. 19.07.

22.2.-1.3., 4.-
15.3., 18.-29.3., 

1.-6.4., 12.-
26.4., 29.4.-
15.5., 20.5.-

5.6., 9.-12.6., 
19.-26.6., 30.6.-
12.7., 15.-19.7.

7 # # # # # Lipník n. B. – Drahotuše, 
BC

5713120002

24 305
V-
018494/20

Drahotuše - Lipník nad Bečvou: zab. zař.: aktivace 
MPZZ Odboček, TZZ Hranice - Drahotuše - Odb. A - 
Odb. B - Lipník - Prosenice. 

T

P
V

N
JŘ

X N
D X 0 10 60 10
0

40 etapizace

BC Drahotuše - Lipník
aktivace ZZ bez výhybek

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

1 I § Ne 10d 11.11. 20.11. 11.-20.11. #
Lipník n. B. – Drahotuše, 

BC 5713120002

25 305 V-
018496/20

Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, zab. zař.: 
přezkoušení. 

T

P
V

N
JŘ

X N
D X 0 10 60 10
0

60

k 2.12.2023 
Odb. Jezernice 
A funkční 
včetně 
výhybek, Odb. 
Jezernice B 
bez spojek

BC Drahotuše - Lipník
vložení výhybek Jezernice 
A

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

1 I § Ne 6d 27.11. 02.12. 27.11.-2.12. 4 2 Lipník n. B. – Drahotuše, 
BC

5713120002

1 306
V-
010191/22

Příbor - Štramberk: traťová bez TV, 
Kopřivnice nákladní nádraží: celá bez TV, 
Kopřivnice: celá bez TV, 

ZP T+
S X N

D X X 0 0 0 10
0 0 přesun z roku 

2022

oprava mostu v km 14,167 
a 18,530

S
M

T 
O

st
ra

va
O

V
A

1

2 H § Ne 24d 21.06. 14.07. 21.6.-14.7. # #

2 306 V-
006911/22

Kopřivnice nákladní nádraží: zab. zař.: SZZ. S 0 0 0 10
0

10
0 přesun akce z 

roku 2022 (V-
012670/21)

oprava SZZ na SK 101-105

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 O § Ne 20d 21.06. 10.07. 21.6.-10.7. # # Oprava staničních kolejí v 
žst. Kopřivnice

635180168

3 306 V-
006913/22

Štramberk: zab. zař.: PZS v km 19,174 (P7492). S 5 0 10 10
0

90
přesun akce z 
roku 2022 (V-
010560/21)

Oprava PZS km 19,174 
(P7492).

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 O § Ne 5d 01.06. 05.06. 1.-5.6. 5 Oprava zabezpečovacího 
zařízení v žst. Štramberk

635180226

4 306 V-
006916/22

Kopřivnice - Štramberk: zab. zař.: PZS v km 18,628 
(P7491). 

T 5 0 5 10
0

90

přesun akce z 
roku 2022 (V-
010566/21)

oprava PZS v km 18,628 
(P7491)

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 O § Ne 10d 20.06. 29.06. 20.-29.6. #
Oprava PZS 7491 v km 

18,628 na trati Studénka - 
Veřovice

635200061

5 306 V-
006914/22

Kopřivnice - Štramberk: zab. zař.: PZS v km 18,178 
(P7490). 

T 5 0 5 10
0

90

přesun akce z 
roku 2022 (V-
010631/21)

oprava PZS v km 18,178 
(P7490)

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 O § Ne 14d 06.06. 19.06. 6.-19.6. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SSZT 2022-23

635200008

6 306
V-
005380/21 Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, ZP T X N

D X X 0 0 0 10
0 0

oprava svahu v km 25,550, - 
27,750

S
T 

O
st

ra
va

 (Č
T)

O
V

A
1

2 H § Ne 40d 12.05. 20.06. 12.5.-20.6. # #
Oprava svahů zářezu na 
trati Štramberk - Veřovice 635210009

7 306
V-
010192/22 Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, ZP T X N

D X X 0 0 0 10
0 0 přesun z roku 

2022

oprava propustku v km 
23,417

S
M

T 
O

st
ra

va
O

V
A

1

2 H § Ne 12d 09.06. 20.06. 9.-20.6. #

306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
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8 306
V-
017461/20 Studénka - Bílovec: traťová bez TV, ZP T X N

D X X 0 0 0 10
0 0

oprava přejezdu v km 0,208 
(P6769).

S
T 

O
st

ra
va

 (O
va

)
O

V
A

1

2 O § Ne 5d 08.06. 12.06. 8.-12.6. 5
Oprava zabezpečení a 
výstroje trati Studénka - 

Bílovec
635200051

9 306 V-
017475/20

Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou: 
traťová bez TV, 
Odry: celá bez TV, 
Heřmánky: celá bez TV, 
Vítkov: celá bez TV, 
Svatoňovice: celá bez TV, 
Budišov nad Budišovkou: Celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

výluku nelze 
etapizovat z 
důvodu 
technologie 
opravných 
prací

oprava TK v km 7,2 - 8,2;  
oprava svršku a spodku, 
zárubních, opěrných zdí a 
skalních převisů

S
T 

O
st

ra
va

 (O
va

)
O

V
A

1

2 O § Ne 78d 03.07. 18.09. 3.7.-18.9. # # #
Oprava trati v úseku 
Suchdol nad Odrou - 

Odry
635210036

10 306
V-
007547/21

Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou: traťová bez 
TV, ZP T X N

D X X 0 0 0 10
0 0

navazuje na 
ukončení (V-
017475/20)

oprava traťové koleje v 
délce 1200 m

S
T 

O
st

ra
va

 (O
va

)
O

V
A

1

2 O § Ne 29d 18.09. 16.10. 18.9.-16.10. # #
Oprava trati v úseku 

Svatoňovice - Budišov 
nad Budišovkou 3. etapa

635210037

11 306 V-
006918/22

Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: traťová bez 
TV, 
Nový Jičín město: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

přesun akce z 
roku 2022 (V-
023737/18)

Rekonstrukce mostu v km 
3,713, oprava kolejí, 
nástupiště, propustku v km 
5,629 a 7,055.

S
M

T 
O

st
ra

va
O

V
A

1

2 I § Ne 23d 09.05. 31.05. 9.-31.5. #

Rekonstrukce mostu v km 
3,713 trati Suchdol nad 

Odrou – Nový Jičín
Oprava propustků na trati 

Suchdol nad Odrou - 
Nový Jičín

3273214993
635200006

1 307 V-
006919/22

Kravaře ve Slezsku: zab. zař.: vypnutí SZZ. S 5 0 5 10
0

80

přesun akce z 
roku 2022 (V-
010562/21)

oprava SZZ

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 O § Ne 15d 17.08. 31.08. 17.-31.8. #
Oprava zabezpečení a 

výstroje trati Hlučín - 
Kravaře ve Slezsku

635200055

2 307 V-
006920/22

Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, 
zab. zař.: PZS v km 15,595 (P7890). ZP T X N

D X X 0 0 0 10
0 0

přesun akce z 
roku 2022 (V-
010871/21)

Přejezdy 500. Oprava a 
vyzbrojení PZS v km 15,595 
(P7890), oprava přejezdové 
konstrukce.

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 I § Ne 8d 09.05. 16.05. 9.-16.5. 8

Výstavba PZS přejezdu 
P7890 v km 15,595 na 

trati Chuchelná - Kravaře 
ve Slezsku

3273514800

3 307
V-
006922/22

Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, 
zab. zař.: PZS v km 26,463 (P7870). ZP T X N

D X X 0 0 0 10
0 0

přesun akce z 
roku 2022 (V-
004862/21)

Odstranění TOR na 
přejezdu v km 26,463 
(P7870).

S
T 

O
st

ra
va

 (O
va

)
O

V
A

1

2 I § Ne 4d 17.05. 20.05. 17.-20.5. 4

Odstranění TOR na 
přejezdu P7870 v km 
26,463 a P7869 v km 
26,334 trati Hlučín - 

Opava východ

3273514800

4 307 V-
006923/22

Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, 
zab. zař.: PZS v km 27,441 (P7871). ZP T X N

D X X 0 0 0 10
0 0

přesun akce z 
roku 2022 (V-
010887/21)

Přejezdy 500. Oprava a 
vyzbrojení PZS v km 27,441 
(P7871), oprava přejezdové 
konstrukce.

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 I § Ne 10d 21.05. 30.05. 21.-30.5. #

Doplnění závor na 
přejezdu P7871 v km 
27,441 trati Hlučín - 

Opava východ

3273514800

5 307
V-
006921/22

Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, 
zab. zař.: PZS v km 26,334 (P7869). ZP T X N

D X X 0 0 0 10
0 0

přesun akce z 
roku 2022 (V-
016290/20)

Odstranění TOR na 
přejezdu v km 26,334 
(P7869).

S
T 

O
st

ra
va

 (O
va

)
O

V
A

1

2 I § Ne 4d 17.05. 20.05. 17.-20.5. 4

Odstranění TOR na 
přejezdu P7870 v km 
26,463 a P7869 v km 
26,334 trati Hlučín - 

Opava východ

3273514800

307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
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6 307 V-
006924/22

Moravice odb. - Svobodné Heřmanice: traťová bez 
TV, 
Mladecko: celá bez TV, 
Svobodné Heřmanice: celá bez TV, 

ZP T+
S X X X 0 0 0 10
0 0

přesun akce z 
roku 2022 (V-
025075/19), 
termín je 
navržen 
obcemi do 
června

oprava propustků v km 
9,931; 12,127; 14,995; 
19,378

S
M

T 
O

st
ra

va
O

V
A

1

2 O § Ne 30d 20.04. 19.05. 20.4.-19.5. # #
Oprava propustků na trati 

odb. Moravice - 
Svobodné Heřmanice

635190064

1 308 V-
004055/21

Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. + TV, T P
J 0 0 0 10
0

85

1. TK, 500 m, 
50 km/h.

Strojní propracování koleje, 
výměna pražců, kolejnic, 
oprava defektoskopických 
vad, GPK.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 O § Ne 10d 02.10. 11.10. 2.-11.10. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ OLC 2022

633190190

2 308 V-
017295/20

Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1. + TV, T P
J 5 5 5 10
0

80

2. TK, 500 m, 
50 km/h.

Strojní propracování koleje, 
výměna pražců, kolejnic, 
oprava defektoskopických 
vad, GPK.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 O § Ne 10d 12.10. 21.10. 12.-21.10. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ OLC 2022

633190190

3 308 V-
004058/22

Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, T P
J 5 5 20 10
0

75

2. TK, 50 m, 
50 km/h.
Od 24.1.2022 
od 8:00, 
předpoklad do 
31.5.2024.

Havarijní stav trati z důvodu 
poklesu nivelety v km 
20,750 - 20,800.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 H § Ne 365d 01.01. 31.12. 1.1.-31.12. # # # # # # # # # # # #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

2022
Oprava havarijního stavu 

náspu Lidečko km 
20,600-20,825

635210020
633210035

4 308
V-
004562/22 Vsetín: 2.,4.,6. bez TV, sudá jen TV, ZP S

N
V

Ú

0 0 5 15 85

Rek. ŽST Vsetín, 
zásobování stavby, pažení, 
výkopové práce.

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § N 13x3h 15.02. 28.05.
15.-16.2., 16.-

28.5. 1 # Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

5 308
V-
004575/22 Vsetín: 2.,4.,6. bez TV, sudá jen TV, ZP S

N
V

Ú

0 0 0 25 85

Rek. ŽST Vsetín, 
zásobování stavby, pažení, 
výkopové práce.

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § N 12x5h 16.04. 28.04. 16.-28.4. # Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

6 308
V-
004587/22 Vsetín: 2.,4.,6. bez TV, sudá jen TV, ZP S

N
V

Ú

5 5 20 10
0

70
Rek. ŽST Vsetín, 
zásobování stavby, pažení, 
výkopové práce.

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § N 12x3h 25.06. 07.07. 25.6.-7.7. 6 6 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

7 308
V-
024991/19 Vsetín: lichá + TV, S 5 5 10 10

0
60

Rek. žst. Vsetín

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § Ne 161d 15.02. 25.07. 15.2.-25.7. # # # # # # Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

8 308
V-
004498/22

Vsetín: zab. zař.: SZZ Jablůnkovské zhlaví, úprava 
spojek. 

S 5 5 5 10
0

80

Rek. žst. Vsetín

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § Ne 15d 01.02. 15.02. 1.-15.2. # Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

9 308
V-
024993/19 Jablůnka - Vsetín: 1 + TV, T 5 5 5 10

0
75

Rek. žst. Vsetín

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § Ne 14d 12.07. 25.07. 12.-25.7. # Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

10 308
V-
010002/22

Vsetín - Jablůnka: zab. zař.: TZZ TK1 + TK2
PZZ km 38,264, km 43,415. 
Vsetín: zab. zař.: prvky ZZ zhlaví a záhlaví směr 
Jablůnka. 

T+
S 5 5 15 10
0

70

Rek. žst. Vsetín
přeložky kabelů

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § Ne 15d 17.01. 31.01. 17.-31.1. # Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

11 308
V-
006209/20

Vsetín: 2.,4.,6. + TV, 
Vsetín: sudá jen TV, ZP S

N
V

Ú

5 5 10 15 80

Rek. žst. Vsetín
zásobování stavby

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § N 8x4h 15.02. 23.02. 8 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

308 - Střelná z - Hranice na Moravě
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12 308
V-
025006/19

Vsetín - Jablůnka: 2 + TV, záhl. a zhl. 2.TK směr 
Jablůnka. ZP T 0 5 5 15 75

Rek. žst. Vsetín
zásobování stavby

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § N 8x4h 15.02. 23.02. 15.-23.2. 8 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

13 308
V-
010003/22 Vsetín - Jablůnka: 2 bez TV, T 5 5 20 25 80

Rek. žst. Vsetín
zkouška VZ

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § D 4 30.01. 30.01. 30.1. 1 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

14 308
V-
010004/22 Jablůnka - Vsetín: 1 bez TV, T 5 5 20 20 85

Rek. žst. Vsetín
zkouška VZ

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § D 4 30.01. 30.01. 30.1. 1 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

15 308 V-
012099/22

Vsetín: 1a + TV, zhl. směr val. Polanka. 
Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + 
TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 
1. TK Vsetín-Valašská Polanka

T+
S

P
V

N
JŘ

5 5 20 10
0

65

Poslední 2 dny 
práce na zab. 
zař., spojka 
výh. č. 2,4 a 
7,8 funkční až 
na konci st. p. 
č.3. 

Rek. žst. Vsetín, st. p. č.3A 
vložení výh. č. 8,9 a 
zprovoznění spojky výh. č. 
10,9

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § Ne 23d 15.02. 09.03. 15.2.-9.3. # 9 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

16 308
V-
004504/22

Vsetín: zab. zař.: SZZ - aktivace def. ZZ ve vyloučené  
LKS. posledních 10 dnů bez stavební činnosti

S 5 5 20 10
0

75 SP 3

Rek. žst. Vsetín

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § Ne 161d 15.02. 25.07. 15.2.-25.7. # # # # # # Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

17 308
V-
004625/22 Vsetín: 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV, ZP S

N
V

Ú

0 0 0 5 95

Rek ŽST Vsetín, 
zásobování stavby

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § N 2x1h 25.08. 27.08. 25.-27.8. 2 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

18 308
V-
025017/19 Vsetín: sudá + TV, S 5 5 10 10

0
60

Rek. žst. Vsetín

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § Ne 146d 25.07. 17.12. 25.7.-17.12. 7 # # # # # Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

19 308
V-
004508/22

Vsetín: zab. zař.: SZZ - aktivace def. ZZ a PZZ v km 
3,390. 

S 5 5 5 10
0

60
Rek. žst. Vsetín

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § Ne 8d 25.07. 01.08. 25.7.-1.8. 7 1 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

20 308
V-
004509/22 Vsetín - Jablůnka: zab. zař.: TZZ - úvazka. T

P
V

N
JŘ

5 5 5 10
0

65

Rek. žst. Vsetín

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § Ne 22d 25.07. 15.08. 25.7.-15.8. 7 # Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

21 308
V-
004516/22

Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: zab. 
zař.: TZZ - úvazka. 
Halenkov - Vsetín bývalá Odb Bečva: zab. zař.: TZZ - 
úvazka. 

T

P
V

N
JŘ

5 5 15 10
0

65

Rek. žst. Vsetín

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § Ne 15d 25.07. 08.08. 25.7.-8.8. 7 8 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

22 308 V-
025022/19

Vsetín: výh.: 52/M1, vlečka - zaústění do žst. S X X X X 0 0 0 10
0 0

Rek. žst. Vsetín
Vlečka B.F.P. Lesy a statky 
T. Bati Vsetín - 
rekonstrukce zhlaví směr 
Jablůnka S

S
 v

ýc
ho

d
O

V
A

2

2 I § Ne 94d 26.07. 27.10. 26.7.-27.10. 6 # # # Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

23 308 V-
004644/22

Vsetín: 1. + TV, (Kol. č. 1 nová od km 38,00 po výh. č. 
49)

S 5 5 20 10
0

65

propojení nové 
SK č.1 do výh. 
č.49, není 
možná jízda 
po TK č.2 
Vsetín-
Jablůnka

Rek. ŽST Vsetín, st. postup 
č. 4

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § Ne 3d 26.07. 28.07. 26.-28.7. 3 Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026



 

13/189

Pol.
číslo

VR Číslo výluky Místo vyloučení

 Z
as

t. 
pr

ov
oz

u

 V
yl

. k
ol

ej
e

 O
m

ez
. r

yc
hl

os
ti

 O
VD

P

 L
N

T 
/ N

VÚ

 P
VN

JŘ
/V

N
JŘ

 O
dř

ek
nu

tí 
tr

as
y

 O
dk

lo
n

 N
D

 Z
Č

PT

 J
in

é

 R
eg

io
ná

ln
í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
dn

í

 R
eg

io
ná

ln
í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
dn

í

 %
 v

liv
 n

a 
O

D
O

D

 %
 z

bý
va

jíc
í K

D

 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
Ř

/O
bj

ed
na

va
te

l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h 
ak

ce

 T
yp

 a
kc

e

 C
ha

ra
kt

er
 v

ýl
uk

y

 D
ob

a 
tr

vá
ní

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
př

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

24 308
V-
004518/22

Vsetín: zab. zař.: SZZ - aktivace def. ZZ ve vyloučené  
SKS. posledních 10 dnů bez stavební činnosti

S 0 0 0 10
0

90 SP 4

Rek. žst. Vsetín

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § Ne 147d 25.07. 18.12. 25.7.-18.12. 7 # # # # # Rekonstrukce ŽST Vsetín 5723520026

25 308 V-
017293/20

Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, T P
J 5 5 20 10
0

70

1. TK, 500 m, 
50 km/h.

Výměna  pražců, kolejnic, 
svaření do BK, čištění  ŠL, 
oprava GPK, přejezdu v km 
27,704 (P8053).

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 O § Ne 10d 22.10. 31.10. 22.-31.10. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ OLC 2022

633190190

26 308 V-
017294/20

Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, T P
J 5 5 20 10
0

70

2. TK, 500 m, 
50 km/h.

Výměna pražců, kolejnic, 
svaření do BK, čištění ŠL, 
oprava GPK, km 29,800 – 
31,500 a přejezdu v km 
27,704 (P8053). S

T 
O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

2 O § Ne 10d 01.11. 10.11. 1.-10.11. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ OLC 2022

633190190

27 308 V-
004141/22

Hustopeče nad Bečvou: lichá + TV, S

N
V

Ú 0 5 5 30 75

betonáž základů, stavba 
stožárů, regulace TV

S
E

E
 O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

2 O D 10x8h 01.03. 07.11. 1.-3.3., 1.-7.11. 3 7 Oprava TV v žst. 
Hustopeče n. B.

633180221

28 308 V-
004151/22

Hustopeče nad Bečvou: sudá + TV, S

N
V

Ú 0 5 5 30 85

betonáž základů, stavba 
stožárů, regulace TV

S
E

E
 O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

2 O D 10x8h 04.03. 16.11. 4.3., 8.-16.11. 1 9 Oprava TV v žst. 
Hustopeče n. B.

633180221

29 308 V-
004165/22

Hustopeče nad Bečvou: celá jen TV, S LN
T 5 10 30 20 75

výměna vodičů, regulace 
TV

S
E

E
 O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

2 O D 4x5h 17.11. 20.11. 17.-20.11. 4 Oprava TV v žst. 
Hustopeče n. B.

633180221

30 308 V-
017445/20

Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 
2. + TV, 

T P
J

V
N

JŘ 5 5 15 10
0

75

1. TK, 500 m, 
50 km/h.

Výměna pražců, kolejnic, 
oprava def.vad, GPK.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 O § Ne 5d 06.06. 10.06. 6.-10.6. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020

633180266

31 308 V-
017444/20

Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 
1. + TV, 

T P
J

V
N

JŘ 5 5 15 10
0

75

2. TK, 500 m, 
50 km/h.

Výměna pražců, kolejnic, 
oprava def.vad, GPK.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 O § Ne 5d 01.06. 05.06. 1.-5.6. 5
Oprava trati v úseku 
Hranice na Moravě - 

Valašské Meziříčí 2022
633190166

32 308 V-
016727/20

Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + 
TV, 

T P
J 5 5 15 10
0

75

1. TK, 500 m, 
50 km/h.
obsluha vlečky 
Cement 
Hranice bude 
umožněna.

Rekonstrukce TV, výstavba 
nových TP. úprava 
odvodnění, stavba nové 
zárubní zídky, oprava 
mostu v km 2,102, 
propustků v km 2,407, 
2,762, 2,994, 3,104, 
údržbové práce.

S
E

E
 O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

2 I
O

§ Ne 30d 01.04. 30.04. 1.-30.4. #

Rekonstrukce TV v úseku 
Hranice na Moravě – 

Hranice na Moravě město
Drobné opravné práce

3273214993
633200019

33 308 V-
017443/20

Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + 
TV, 

T P
J 5 5 15 10
0

75

2. TK, 500 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce TV, výstavba 
nových TP. úprava 
odvodnění, oprava mostu v 
km 2,102, propustků v km 
2,407, 2,762, 2,994, 3,104, 
údržbové práce. S

E
E

 O
lo

m
ou

c
O

V
A

2
2 I

O
§ Ne 30d 01.05. 30.05. 1.-30.5. #

Rekonstrukce TV v úseku 
Hranice na Moravě – 

Hranice na Moravě město
Drobné opravné práce

3273214993
633180373

309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
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ISPROFOND
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

1 309 V-
017484/20

Olomouc hlavní nádraží - Prostějov hlavní nádraží: 
traťová + TV, 
Blatec: celá + TV, 
Vrbátky: celá + TV, 

ZP T+
S X N
D 0 20 90 10
0 0

Doplnění závor na PZS v 
km 98,416 (P7598), opravy, 
údržba koleje a TV.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 I
O

§ Ne 10d 30.06. 09.07. 30.6.-9.7. 1 9

Doplnění závor na PZS 
(P7598) v km 98,416 trati 
Olomouc – Nezamyslice

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

2020
Drobné opravné práce

3273514800
633180266
633200019

2 309 V-
017514/20

Prostějov hlavní nádraží - Nezamyslice: traťová + 
TV, 
Bedihošť: celá + TV, 
Pivín: celá + TV, 

ZP T+
S X N
D 0 20 90 10
0 0

Náhrada rušeného 
železničního přejezdu 
objízdnou silniční 
komunikací v km 78,583 
(P7586), oprava koleje, TV.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 I
O

§ Ne 30d 10.07. 08.08. 10.7.-8.8. # 8

Náhrada rušeného 
železničního přejezdu 

(P7586) v km 78,583 trati 
Olomouc - Nezamyslice 

objízdnou silniční 
komunikací

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

2020
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ OLC

633180266
633200054

3 309 V-
004169/22

Štěpánov: sudá + TV, S

N
V

Ú 5 5 5 60 10
0

výměna TD a NL 4.SK

S
E

E
 O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

2 O D 5x8h 26.06. 30.06. 26.-30.6. 5 Oprava TV v žst. 
Štěpánov

633180222

4 309 V-
003392/21

Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. + 
TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 
celou 1.TK mezi ŽST Hoštejn – ŽST Zábřeh na Moravě

T

V
N

JŘ

10 10 30 55 90

Kontrola provozuschopnosti 
požárních suchovodů HZS 
SŽ Přerov v tunelech a 
údržba TV.

S
E

E
 O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

2 O D 7 27.02. 27.02. 27.2. 1 Drobné opravné práce 633180373

5 309 V-
003393/21

Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. + 
TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 
celou 2.TK mezi ŽST Zábřeh na Moravě - ŽST Hoštejn

T

V
N

JŘ

10 10 30 55 90

Kontrola provozuschopnosti 
požárních suchovodů HZS 
SŽ Přerov v tunelech a 
údržba TV.

S
E

E
 O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

2 O D 7 28.02. 28.02. 28.2. 1 Drobné opravné práce 633180373

6 309 V-
004091/21

Krasíkov - Hoštejn: 1. + TV, T P
J

V
N

JŘ

10 10 30 10
0

90

2. TK, 1500 m, 
50 km/h.

Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

2 O § Ne 5d 10.10. 14.10. 10.-14.10. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

7 309 V-
006662/22

Hoštejn - Krasíkov: 2. + TV, T P
J

V
N

JŘ

15 15 45 10
0

95

1. TK, 1500 m, 
50 km/h.

Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

2 O § Ne 5d 15.10. 19.10. 15.-19.10. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

8 309 V-
006664/22

Krasíkov - Rudoltice v Čechách: 2. + TV, T P
J

V
N

JŘ

15 15 45 10
0

95

1. TK, 1500 m, 
50 km/h.

Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

2 O § Ne 3d 20.10. 22.10. 20.-22.10. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

9 309 V-
006671/22

Rudoltice v Čechách - Krasíkov: 1. + TV, T P
J

V
N

JŘ

15 15 45 10
0

95

2. TK, 1500 m, 
50 km/h.

Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

2 O § Ne 3d 07.10. 09.10. 7.-9.10. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

10 309 V-
006672/22

Rudoltice v Čechách - Třebovice v Čechách: 2. + TV, T P
J

V
N

JŘ

15 15 45 10
0

95

1. TK, 2000 m, 
50 km/h.

Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

2 O § Ne 5d 23.10. 27.10. 23.-27.10. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

11 309 V-
004089/21

Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách: 1. + TV, T P
J

V
N

JŘ

10 10 30 10
0

90

2. TK, 2000 m, 
50 km/h.

Výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

2 O § Ne 5d 02.10. 06.10. 2.-6.10. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

12 309 V-
019232/21

Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová 
skupina: 4 bez TV, 4 jen TV, záhl. a zhl. třebovické, 
třebovské. 

T X 0 0 30 10
0

90

Nákladní vlaky 
pojedou po 
objízdné trase.

Záměna a broušení 
kolejnic, svařování.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

9 O § Ne 3d 22.05. 24.05. 22.-24.5. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

1 310
V-
006961/22 Brantice - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

přesun akce z 
roku 2022 (V-
025070/19)

oprava tratě (strojní čištění) 
a údržba skalních zářezů, 
oprava TK

S
T 

O
st

ra
va

 (O
va

)
O

V
A

1

2 O § Ne 23d 14.04. 06.05. 14.4.-6.5. # 6
Oprava trati v úseku 

Milotice nad Opavou - 
Brantice

635180230

2 310
V-
006963/22 Bruntál - Valšov: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

přesun akce z 
roku 2022 (V-
014574/20)

Oprava mostu v km 62,355 
a 62,478.

S
M

T 
O

st
ra

va
O

V
A

1

2 O § Ne 56d 04.06. 29.07. 4.6.-29.7. # #
Oprava mostních objektů 
na trati Olomouc - Krnov 

v km 62,000 - 63,000
635200059

3 310 V-
006928/22

Valšov: zab. zař.: vypnuto SZZ. S 5 5 10 10
0

80

přesun akce z 
roku 2022 (V-
010563/21)

oprava SZZ

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 O § Ne 15d 04.06. 18.06. 4.-18.6. # Oprava zabezpečovacího 
zařízení v žst.Valšov

635200009

4 310
V-
006962/22

Valšov - Moravský Beroun: traťová bez TV, 
Dětřichov nad Bystřicí: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

přesun akce z 
roku 2022 (V-
025076/19)

oprava mostu v km 42,112, 
oprava propustků v km 
50,522;52,855

S
M

T 
O

st
ra

va
O

V
A

1

2 O § Ne 28d 07.05. 03.06. 7.5.-3.6. # 3
Oprava mostních objektů 
na trati Olomouc - Krnov 

v km 39,300 - 42,200
635190065

5 310 V-
017449/20

Domašov nad Bystřicí - Hrubá Voda: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Zajištění skalního masívu v 
km 22,9 - 23,0 ve skalních 
zářezech a odřezech, 
sanace stěn, oprava 
opěrné zdi, oprava trati, 
oprava mostu v km 20,907, 
22,452; propustku v km 
23,7, oprava SZZ, 
kabelizace, náhrada KO 
počítačů náprav.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 I
O

§ Ne 105d 01.08. 13.11. 1.8.-13.11. # # # #

Zajištění skalních masivů 
na trati Hlubočky - Hrubá 

Voda - Domašov nad 
Bystřicí

Oprava mostů na trati 
Hlubočky - Domašov

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

2020
Oprava mostů na trati 

Hrubá Voda - Domašov

3273214993
633190023
633180266
635220002

6 310 V-
017447/20

Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava skalního masívu  v 
km 17,7-17,8, oprava 
přejezdů, rekonstrukce TZZ  
včetně PZS a přejezdu v km 
17,872 (P7535), oprava 
opěrné zdi a oprava 
venkovních prvků SZZ, 
kabelizace, náhrada KO 
počítačů náprav, oprava 
mostu v km 17,790.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2
2 I

O
§ Ne 45d 30.09. 13.11. 30.9.-13.11. 1 # #

Rekonstrukce TZZ 
Hlubočky – Hrubá Voda 
včetně PZS a přejezdu 

(P7535) v km 17,872 trati 
Olomouc – Opava

Oprava mostů na trati 
Hlubočky - Domašov

Drobné opravné práce
Oprava mostu v km 

17,790 na trati Hlubočky - 
Hrubá Voda

3273514800
633190023
633180373
635220003

7 310
V-
004084/22

Hlubočky: zab. zař.: staniční. 
Hrubá Voda - Hlubočky: zab. zař.: traťové. 
Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: 
traťové. 

T+
S X X X X 0 0 0 10
0 0

souběh s 
kolejovou 
výlukou

Oprava kabelizace, 
náhrada KO počítači 
náprav, rušení LIS.

S
S

ZT
 O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

2 O § Ne 25d 30.09. 24.10. 30.9.-24.10. 1 #
Oprava staničního 
zabezpečovacího 

zařízení v ŽST Hlubočky
633190051

310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

8 310 V-
017448/20

Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice: traťová 
bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava defektoskopických 
vad, GPK, svařování, 
výměna kolejnic.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 O § Ne 9d 30.09. 08.10. 30.9.-8.10. 1 8 Drobné opravné práce 633180373

9 310 V-
006950/22

Bruntál - Malá Morávka: traťová bez TV, zab. zař.: 
PZS v km 0,350 (P7679). ZP T X N

D X 0 0 0 10
0 0 pevný termín

Přejezdy 500. Oprava PZS 
(P7679), oprava přejezdové 
konstrukce (v období 
celozávodní dovolené fa 
OSRAM, MACCO)

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 I § Ne 14d 01.08. 14.08. 1.-14.8. #
Výstavba PZS přejezdu 
P7695 v km 14,683 trati 
Bruntál – Malá Morávka

3273514800

10 310 V-
006930/22

Bruntál - Malá Morávka: traťová bez TV, zab. zař.: 
PZS v km10,986 (P7691). ZP T 0 0 0 10

0 0

přesun akce z 
roku 2022 (V-
010874/21)

Přejezdy 500. Oprava a 
vyzbrojení PZS, oprava 
přejezdové konstrukce.

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 I § Ne 10d 02.10. 11.10. 2.-11.10. #
Výstavba PZS přejezdu 
P7691 v km 10,986 trati 
Bruntál – Malá Morávka

3273514800

11 310 V-
006938/22

Bruntál - Malá Morávka: traťová bez TV, zab. zař.: 
PZS v km 8,563 (P7687). ZP T 0 0 0 10

0 0

přesun akce z 
roku 2022 (V-
010879/21)

Přejezdy 500. Oprava a 
vyzbrojení PZS, oprava 
přejezdové konstrukce.

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 I § Ne 9d 12.10. 20.10. 12.-20.10. 9
Výstavba  PZS přejezdu 
P7687 v km 8,563 trati 
Bruntál – Malá Morávka

3273514800

12 310 V-
006943/22

Bruntál - Malá Morávka: traťová bez TV, zab. zař.: 
PZS v km 14,683 (P7695). ZP T 0 0 0 10

0 0

přesun akce z 
roku 2022 (V-
010911/21)

Přejezdy 500. Oprava a 
vyzbrojení PZS, oprava 
přejezdové konstrukce.

S
S

ZT
 O

st
ra

va
O

V
A

1

2 I § Ne 8d 20.10. 27.10. 20.-27.10. 8
Výstavba PZS přejezdu 
P7695 v km 14,683 trati 
Bruntál – Malá Morávka

3273514800

13 310
V-
025077/19

Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, 
Břidličná: celá bez TV, 
Rýmařov: Celá bez TV, 

ZP T+
S X N

D X X 0 0 0 10
0 0

oprava propustků v km 
7,867 a 9,937

S
M

T 
O

st
ra

va
O

V
A

1

2 O § Ne 20d 06.10. 25.10. 6.-25.10. #
Oprava propustků na trati 

Valšov - Rýmařov 2. 
etapa

635200058

1 311
V-
015497/20

Krnov - Jindřichov ve Slezsku: traťová bez TV, 
Město Albrechtice: celá bez TV, 
Třemešná ve Slezsku: celá bez TV, pouze  rozchod 
1435mm

ZP T+
S

N
D X X 0 0 0 10
0 0

Oprava propustků v km 
8,056, 8,529 a 12,169, 
oprava mostů v km 16,674, 
17,204 a 17,620.

S
M

T 
O

st
ra

va
O

V
A

1

2 O § Ne 30d 02.08. 31.08. 2.-31.8. #
Oprava mostních objektů 
na trati Krnov - Jindřichov 

ve Slezku
635210031

2 311
V-
015940/20 Krnov - Město Albrechtice: traťová bez TV, ZP T N

D X X 0 0 0 10
0 0

navazuje na 
ukončení (V-
015497/20) - 
II. fáze výluky.

Oprava TK, výměna 
kolejového roštu.

S
T 

O
st

ra
va

 (O
va

)
O

V
A

1

2 O § Ne 55d 01.09. 25.10. 1.9.-25.10. # #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2021

635200011

3 311 V-
003918/22

Mikulovice - Jeseník: traťová bez TV, 
Písečná: celá bez TV, 
Jeseník: celá bez TV, 

ZP T+
S

N
D X X X 0 0 0 10
0 0

souběh s 
Jeseník - 
Lipová Lázně

Doplnění závor na PZS v 
km 43,491 (P4318) a 
údržba žel. svršku.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 I
O

§ Ne 5d 13.05. 17.05. 13.-17.5. 5

Doplnění závor na PZS 
(P4318) v km 43,491 TÚ 
Hanušovice – Mikulovice

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

2020

3273514800
633180266

4 311
V-
010983/22 Mikulovice: záhl. směr Mikulovice st.hr. a Zlaté Hory. ZP S N

D X X X 0 0 0 10
0 0

souběh s TK 
Mikulovice - 
Zlaté Hory

Doplnění závor na PZS v 
km 49,079 (P4325).

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § Ne 10d 04.04. 13.04. 4.-13.4. #
Doplnění závor na PZS 

(P4325) v km 49,079 TÚ 
Hanušovice – Mikulovice

3273514800

311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

5 311 V-
016728/20

Jeseník - Lipová Lázně: traťová bez TV, ZP T N
D X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce mostu v km 
32,650; opravné práce a 
rekonstrukce zastávky 
Lipová Lázně zastávka, 
údržba žel. svršku.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 I
O

§ Ne 90d 03.05. 31.07. 3.5.-31.7. # # #

Rekonstrukce zastávek 
Lipová Lázně zastávka a 

Potůčník
Rekonstrukce mostu v km 

32,650 na trati 
Hanušovice – Mikulovice

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

2020

5003520140
3273214993
633180266

6 311 V-
003919/22

Lipová Lázně - Hanušovice: traťová bez TV, 
Horní Lipová: celá bez TV, 
Ostružná: celá bez TV, 
Branná: celá bez TV, 
Jindřichov na Moravě: celá bez TV, 

ZP T+
S

N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výstavba PZS v km 4,446 
(P4270) a údržba žel. 
svršku

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 I
O

§ Ne 10d 03.05. 12.05. 3.-12.5. #

Výstavba PZS (P4270) v 
km 4,446 TÚ Hanušovice 

– Mikulovice
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020

3273514800
633180266

7 311 V-
003920/22

Hanušovice - Bludov: traťová bez TV, 
Bohdíkov: celá bez TV, 
Ruda nad Moravou: celá bez TV, 

ZP T+
S

N
D X X X 0 0 0 10
0 0

údržba žel. svršku

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 O § Ne 4d 10.11. 13.11. 10.-13.11. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020

633180266

8 311 V-
004740/22

Zábřeh na Moravě - Postřelmov: traťová bez TV, ZP T N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Doplnění závor, oprava 
vozovky přejezdů v km 
4,355 (P6654), v km 4,569 
(P6655), opravné práce ST.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 I
O

§ Ne 5d 27.11. 01.12. 27.11.-1.12. 4 1

Doplnění závor na PZS 
v km 4,355 (P6654) trati 
Šumperk – Zábřeh na 

Moravě
Doplnění závor na PZS 
v km 4,569 (P6655) trati 
Šumperk – Zábřeh na 

Moravě
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022

3273514800
3273514800
635210020

9 311 V-
017458/20

Bludov - Šumperk: traťová bez TV, 
Šumperk: záhl. a zhl. směr Bludov. ZP T+

S

N
D X X 0 0 0 10
0 0

Doplnění závor na PZS v 
km 44,526 (P4241), oprava 
GPK a BK a výhybek, 
oprava TV, oprava kotvení.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 I
O

§ Ne 10d 17.04. 26.04. 17.-26.4. #

Doplnění závor na PZS 
(P4241) v km 44,526 TÚ 
Šternberk – Hanušovice

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

2020

3273514800
633180266

10 311 V-
017459/20

Šumperk: lichá jen TV, výh.: 26,29, S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

10
0

souběh s TK 
Bludov - 
Šumperk V-
017458/20.

oprava výhybek a přípojů

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 O § Ne 7d 17.04. 23.04. 17.-23.4. 7 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ OLC

633200054

11 311
V-
012217/21

Šumperk - Uničov: traťová + TV, 
Troubelice: celá + TV, 
Libina: celá + TV, 

ZP T+
S

N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Elektrizace Šu - Un, 
3.podbití.

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § Ne 19d 01.03. 19.03. 1.-19.3. #
Elektrizace a 

zkapacitnění trati Libina - 
Uničov

5713520015

12 311 V-
003921/22

Uničov - Šternberk: traťová + TV, 
Újezd u Uničova: celá + TV, ZP T+

S

N
D X X X 0 0 0 10
0 0

údržba žel. svršku

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 O § Ne 3d 23.05. 25.05. 23.-25.5. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020

633180266

312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

1 312 V-
001897/22

Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: 
traťová bez TV, 
Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, 

ZP T+
S

N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Opravné práce ST, 
výstavba PZS v km 8,954 
(P4195).

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 I
O

§ Ne 8d 01.06. 08.06. 1.-8.6. 8

Výstavba PZS (P4195) v 
km 8,954 trati 

Hanušovice – Staré 
Město pod Sněžníkem
Doplnění závor na PZS 
(P4192) v km 5,500 trati 

Hanušovice – Staré 
město pod Sněžníkem

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

2020

3273514800
3273514800
633180266

2 312 V-
017462/20

Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, 
Vápenná: celá bez TV, 
Žulová: celá bez TV, 
Velká Kraš: celá bez TV, 
Javorník ve Slezsku: celá bez TV, 

ZP T+
S

N
D X X 0 0 0 10
0 0

Výstavba PZS (P4359) v km 
17,357 a PZS (P4374) v km 
25,603i, opravné práce v 
celém úseku.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 I
O

§ Ne 10d 03.05. 12.05. 3.-12.5. #

Výstavba PZS (P4359) v 
km 17,357 trati Lipová 
Lázně – Javorník ve 

Slezsku
Výstavba PZS (P4374) v 
km 25,603 trati Lipová 
Lázně – Javorník ve 

Slezsku
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020

3273514800
3273514800
633180266

3 312 V-
010989/22

Mikulovice - Zlaté Hory: traťová bez TV, ZP T N
D X X X 0 0 0 10
0 0

souběh s 
Mikulovice - 
Mikulovice st. 
hr.

Doplnění závor na PZS  v 
km 0,645 (P4393) a 
doplnění závor na PZS v 
km 7,214 (P4406).

S
S

 v
ýc

ho
d

O
V

A
2

2 I § Ne 10d 04.04. 13.04. 4.-13.4. #

Doplnění závor na PZS 
(P4406) v km 7,214 trati 
Mikulovice – Zlaté Hory
Doplnění závor na PZS 
(P4393) v km 0,645 trati 
Mikulovice – Zlaté Hory

3273514800
3273514800

4 312 V-
025078/19

Osoblaha - Třemešná ve Slezsku úzký rozchod: 
traťová bez TV, 
Bohušov: celá bez TV, 
Slezské Rudoltice: celá bez TV, 
Liptaň: celá bez TV, 

ZP T+
S

N
D X X 0 0 0 10
0 0

přesun části 
prací z roku 
2022 (V-
006195/21)

oprava propustků v km 
3,104; 5,389; 10,508; 
10,556; 11,652;13,592. 
Oprava a výměna kolejí, 
úprava GPK ASP.

S
M

T 
O

st
ra

va
O

V
A

1

2 O § Ne 36d 29.09. 03.11. 29.9.-3.11. 2 # 3

Oprava propustků na trati 
Třemešná ve Slezsku - 

Osoblaha
Oprava tratě v úseku 

Třemešná ve Slezsku - 
Osoblaha

635190066
635210005

1 313 V-
017464/20

Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané: traťová 
bez TV, 
Prostějov místní nádraží: celá bez TV, 

ZP T+
S

N
D X X 0 0 0 10
0 0

Doplnění závor na PZS v 
km 1,053 (P6541), výstavba 
PZS v km 5,450 (P6548), 
opravné práce ST v celém 
úseku tratě, oprava 
přejezdů, oprava výhybek.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 I
O

§ Ne 7d 25.05. 31.05. 25.-31.5. 7

Výstavba PZS (P6548) v 
km 5,450 TÚ Prostějov 

hl.n. – Třebovice v 
Čechách

Doplnění závor na PZS 
(P6541) v km 1,053 TÚ 

Prostějov hl.n. – 
Třebovice v Čechách

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

2020

3273514800
3273514800
633180266

2 313 V-
007262/22

Kostelec na Hané - Ptení: traťová bez TV, 
Ptení: celá bez TV, ZP T+

S

N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Doplnění závor na PZS v 
km 6,990 (P6550) a 
opravné práce v TK.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2
2 I

O
§ Ne 5d 07.10. 11.10. 7.-11.10. 5

Doplnění závor na PZS 
(P6550) v km 6,990 TÚ 

Prostějov hl.n. – 
Třebovice v Čechách
Oprava trati v úseku 
Ptení - Dzbel 2022

3273514800
633190184

313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

3 313 V-
004008/22

Ptení - Dzbel: traťová bez TV, 
Konice: celá bez TV, ZP T+

S

N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výstavba PZS v km 23,642 
(P6577), doplnění závor 
PZS v km  24,295  (P6578), 
opravné práce ST, výměna 
svršku v km 16,3-17,9.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 I
O

§ Ne 19d 02.10. 20.10. 2.-20.10. #

Doplnění závor na PZS 
(P6578) v km 24,295 TÚ 

Prostějov hl.n. – 
Třebovice v Čechách

Výstavba PZS (P6577) v 
km 23,642 TÚ Prostějov 

hl.n. – Třebovice v 
Čechách

Oprava trati v úseku 
Ptení - Dzbel 2022

3273514800
633190184

4 313 V-
017468/20

Kostelec na Hané - Třebčín: traťová bez TV, ZP T N
D X X 0 0 0 10
0 0

opravné práce 

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 O § Ne 7d 25.05. 31.05. 25.-31.5. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020

633180266

5 313 V-
017467/20

Třebčín - Senice na Hané: traťová bez TV, 
Drahanovice: celá bez TV, ZP T+

S

N
D X X 0 0 0 10
0 0

Doplnění závor na PZS v 
km 20,126 (P7638), PZS v 
km 23,538 (P7642), v km 
24,554 (P7643), v km 
27,576 (P7647) a opravné 
práce.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 I
O

§ Ne 7d 25.05. 31.05. 25.-31.5. 7

Doplnění závor na PZS 
(P7647) v km 27,576 trati 
Olomouc – Drahanovice
Doplnění závor na PZS 

(P7643) v km 24,554 trati 
Olomouc – Drahanovice
Doplnění závor na PZS 

(P7642) v km 23,538 trati 
Olomouc – Drahanovice
Doplnění závor na PZS 

(P7638) v km 20,126 trati 
Olomouc – Drahanovice

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

2020

3273514800
3273514800
3273514800
3273514800
633180266

6 313 V-
016729/20

Senice na Hané - Olomouc hlavní nádraží: traťová 
bez TV, 
Příkazy: celá bez TV, 
Olomouc-Řepčín: celá bez TV, 
Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, 

ZP T+
S

N
D X X 0 0 0 10
0 0

obsluha vl. km 
1,379 teplárna 
bude 
umožněna 
kromě 7N, 
přejezdy v km 
0,920 a 1,490

Rek. zastávky Skrbeň, rek. 
PZS a přejezdu v km 
11,627 (P7624), doplnění 
závor na PZS v km 0,920 
(P7602), v km 1,490 
(P7604), v km 3,650 
(P7610) a v km 13,669 
(P7628).

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 I § Ne 21d 01.08. 21.08. 1.-21.8. #

Rekonstrukce železniční 
zastávky Skrbeň

Rekonstrukce PZS 
(P7624) v km 11,627 trati 

Kostelec na Hané – 
Olomouc

Doplnění závor na PZS 
(P7628) v km 13,669 trati 
Olomouc – Drahanovice
Doplnění závor na PZS 
(P7610) v km 3,650 trati 
Olomouc – Drahanovice
Doplnění závor na PZS 
(P7604) v km 1,490 trati 
Olomouc – Drahanovice
Doplnění závor na PZS 
(P7602) v km 0,920 trati 
Olomouc – Drahanovice

3273214993
3273514800
3273514800
3273514800
3273514800
3273514800
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

7 313 V-
001917/22

Litovel předměstí - Červenka: zab. zař.: SZZ 
Červenka jen po dobu výměny SW,  PZZ v km 1,554 
(P6659) a v km 0,455 (P6660). 

T 5 5 10 10
0

10
0 souběh s 

opravnou prací

Rekonstrukce TZZ 
Červenka – Litovel 
předměstí.

S
S

ZT
 O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

2 I § Ne 21d 01.06. 21.06. 1.-21.6. #

Rekonstrukce traťového 
zabezpečovacího 
zařízení v úseku 

Červenka – Litovel 
předměstí

Rekonstrukce traťového 
zabezpečovacího 
zařízení v úseku 

Červenka – Litovel 
předměstí, 2. etapa

3273214993
3273214993

8 313 V-
017470/20

Senice na Hané - Červenka: traťová bez TV, 
Litovel předměstí: celá bez TV, 
Litovel: celá bez TV, 

ZP T+
S

N
D X X 0 0 0 10
0 0

Doplnění závor na PZS v 
km 2,486 (P6669) a 
opravné práce.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 I
O

§ Ne 10d 01.06. 10.06. 1.-10.6. #

Doplnění závor na PZS 
(P6669) v km 2,486 TÚ 

Litovel – Senice na Hané
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020

3273514800
633180266

9 313 V-
017473/20

Litovel předměstí - Mladeč: traťová bez TV, ZP T X X 0 0 0 10
0 0

opravné práce

O
bj

ed
na

va
te

l 2
O

V
A

2

2 O § Ne 10d 01.06. 10.06. 1.-10.6. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020

633180266

1 314
V-
019672/20

Velké Opatovice - Boskovice: traťová bez TV, 
Šebetov: celá bez TV, ZP T+

S

N
D X X 0 0 0 10
0 0

Čištění kolejového lože, 
výstavba PZS v km 12,688 
(P6953). S

T 
B

rn
o

B
N

O
4

2 O § Ne 15d 03.07. 17.07. 3.-17.7. #
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

2 314
V-
020160/21 Boskovice - Skalice nad Svitavou: traťová bez TV, ZP T N

D X X 0 0 0 10
0 0

čištění kolejového lože, 
výměna pražců a kolejnic

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

2 O § Ne 30d 03.07. 01.08. 3.7.-1.8. # 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

1 315 V-
017517/20

Přerov přednádraží - Kojetín: traťová + TV, 
Věžky: celá + TV, 
Chropyně: celá + TV, 

ZP T+
S X X N
D 0 0 90 10
0 0

Oprava, údržba  koleje a TV 
a výstavba PZS v km 
85,650 (P7214).

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 O § Ne 7d 31.03. 06.04. 31.3.-6.4. 1 6 Drobné opravné práce 633180373

2 315 V-
017515/20

Kojetín - Nezamyslice: traťová + TV, 
Němčice nad Hanou: celá + TV, ZP T+

S X X N
D X 0 0 90 10
0 0

Oprava, údržba  koleje a 
TV.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

2 O § Ne 7d 24.03. 30.03. 24.-30.3. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020

633180266

3 315 V-
018910/20

Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, 
Ivanovice na Hané: celá + TV, 
Vyškov na Moravě: celá + TV, 
Luleč: celá + TV, 
Komořany u Vyškova: celá + TV, 
Rousínov: celá + TV, 
Holubice: celá + TV, 

ZP T+
S X X N
D X X X 0 0 90 10
0 0

údržba žel. svršku a spodku 
– výměna kolejnic, výměna 
výhybkových součástí, 
oprava GPK, bagrování 
blátivých míst, odstranění 
vegetace, repase 
technologie PZS v km 
52,571 (P7195), výměna 
technologického domku.

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

2 O § Ne 7d 24.03. 30.03. 24.-30.3. 7 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

4 315 V-
018913/20

Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, 
Ivanovice na Hané: celá + TV, 
Vyškov na Moravě: celá + TV, 
Luleč: celá + TV, 
Komořany u Vyškova: celá + TV, 
Rousínov: celá + TV, 
Holubice: celá + TV, 

ZP T+
S X N
D 0 0 90 25 70

jednotlivé 
úseky

kácení stromů, odstranění 
vegetace

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

2 O D 13x6h 13.02. 25.11. 13.-19.2., 20.-
25.11.

7 6 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách

315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

5 315 V-
018911/20

Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, 
Ivanovice na Hané: celá + TV, 
Vyškov na Moravě: celá + TV, 
Luleč: celá + TV, 
Komořany u Vyškova: celá + TV, 
Rousínov: celá + TV, 
Holubice: celá + TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 90 10
0 0

údržba žel. svršku a spodku 
– výměna kolejnic, výměna 
výhybkových součástí, 
oprava GPK, bagrování 
blátivých míst, odstranění 
vegetace.

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

2 O § Ne 10d 03.10. 12.10. 3.-12.10. # Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

6 315 V-
018905/20

Holubice - Brno hlavní nádraží: traťová + TV, 
Křenovice dolní nádraží: celá + TV, 
Sokolnice-Telnice: celá + TV, 
Brno - Chrlice: celá + TV, 

ZP T+
S

N
D 0 10 0 25 75

výluka 
jednotlivých 
úseků

kácení stromů, odstranění 
vegetace

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

2 O D 5x6h 06.02. 10.02. 6.-10.2. 5 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

7 315 V-
018903/20

Holubice - Brno hlavní nádraží: traťová + TV, 
Křenovice horní nádraží: celá + TV, 
Sokolnice-Telnice: celá + TV, 
Brno - Chrlice: celá + TV, 

ZP T+
S X X N
D X X X 0 15 20 10
0 0

údržba žel. svršku a spodku

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

2 O § Ne 2d 15.04. 16.04. 15.-16.4. 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

1 316
V-
006051/21

Huštěnovice - Napajedla: zab. zař.: traťové 1.,2.TK a 
6kV. 

T 20 20 60 10
0

90

stavba ŘSD D5507 Babice 
– Staré Město, železniční 
most v žkm 144,829, 
dokončení ZZ a trasy 6kV

S
S

ZT
 O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

1 C Ne 2d 07.08. 08.08. 7.-8.8. 2

2 316 V-
006048/21

Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, T 10 10 30 65 90

stavba ŘSD D5507 Babice 
– Staré Město, železniční 
most v žkm 144,829, 
konečná úprava TV 
(natažení TV v plné délce), 
sdělovací kabely, 
zabezpečovací kabely

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

1 C D 2x10h 05.08. 06.08. 5.-6.8. 2

3 316 V-
006047/21

Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, T 10 10 30 65 90

stavba ŘSD D5507 Babice 
– Staré Město, železniční 
most v žkm 144,829, 
konečná úprava TV 
(natažení TV v plné délce), 
sdělovací kabely, 
zabezpečovací kabely

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

1 C D 2x10h 03.08. 04.08. 3.-4.8. 2

4 316 V-
006027/21

Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, T 10 10 30 65 90

stavba ŘSD D5507 Babice 
– Staré Město, železniční 
most v žkm 144,829, práce 
na TV a sděl. kabelech

S
E

E
 O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

1 C D 2x10h 23.02. 24.02. 23.-24.2. 2

5 316 V-
006024/21

Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, T 10 10 30 65 90

stavba ŘSD D5507 Babice 
– Staré Město, železniční 
most v žkm 144,829, 
přepojení nulového pole

S
E

E
 O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

1 C D 3x10h 20.02. 22.02. 20.-22.2. 3

6 316 V-
006034/21

Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, T 10 10 30 65 90

stavba ŘSD D5507 Babice 
– Staré Město, železniční 
most v žkm 144,829, 
přepojení nulového pole, 
práce na TV, ZZ S

E
E

 O
lo

m
ou

c
O

V
A

2
1 C D 3x10h 08.05. 10.05. 8.-10.5. 3

7 316 V-
006084/22

Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, T 10 10 30 65 95

stavba ŘSD D5507 Babice 
– Staré Město, železniční 
most v žkm 144,829, 
přípravné práce TV a 
sdělovacích kabelech S

E
E

 O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

1 C D 2x10h 11.05. 12.05. 11.-12.5. 2

316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou



 

22/189

Pol.
číslo

VR Číslo výluky Místo vyloučení

 Z
as

t. 
pr

ov
oz

u

 V
yl

. k
ol

ej
e

 O
m

ez
. r

yc
hl

os
ti

 O
VD

P

 L
N

T 
/ N

VÚ

 P
VN

JŘ
/V

N
JŘ

 O
dř

ek
nu

tí 
tr

as
y

 O
dk

lo
n

 N
D

 Z
Č

PT

 J
in

é

 R
eg

io
ná

ln
í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
dn

í

 R
eg

io
ná

ln
í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
dn

í

 %
 v

liv
 n

a 
O

D
O

D

 %
 z

bý
va

jíc
í K

D

 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
Ř

/O
bj

ed
na

va
te

l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h 
ak

ce

 T
yp

 a
kc

e

 C
ha

ra
kt

er
 v

ýl
uk

y

 D
ob

a 
tr

vá
ní

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
př

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

8 316 V-
006039/21

Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, T

P
V

N
JŘ

10 10 30 10
0

90

stavba ŘSD D5507 Babice 
– Staré Město, železniční 
most v žkm 144,829, 
výstavba jedné poloviny 
mostu SO 214.6 pod kolejí 
číslo 1 S

T 
O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

1 C Ne 80d 15.05. 02.08. 15.5.-2.8. # # # 2

9 316 V-
006029/21

Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, T

P
V

N
JŘ

10 10 30 10
0

90

stavba ŘSD D5507 Babice 
– Staré Město, železniční 
most v žkm 144,829, 
výstavba jedné poloviny 
mostu SO 214.6 pod kolejí 
číslo 2 S

T 
O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

1 C Ne 72d 25.02. 07.05. 25.2.-7.5. 4 # # 7

10 316 V-
006030/21

Huštěnovice - Napajedla: 1. bez TV, ZP T N
D X 0 0 0 20 0

průjezd jen 
vyjmenovanýc
h vlaků dle 
ROV  - 
neutrální pole

stavba ŘSD D5507 Babice 
– Staré Město, železniční 
most v žkm 144,829, vrtání 
pilot u štětovnic

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

1 C N 4x8h 15.03. 19.03. 15.-19.3. 4

11 316 V-
006040/21

Napajedla - Huštěnovice: 2. bez TV, ZP T N
D X 0 0 0 20 0

průjezd jen 
vyjmenovanýc
h vlaků dle 
ROV - 
neutrální pole

stavba ŘSD D5507 Babice 
– Staré Město, železniční 
most v žkm 144,829, 
upalování a demontáž 
štětovnic S

T 
O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

1 C N 3x8h 05.06. 08.06. 5.-8.6. 3

12 316 V-
006043/21

Napajedla - Huštěnovice: 2. bez TV, ZP T N
D X 0 0 0 20 0

průjezd jen 
vyjmenovanýc
h vlaků dle 
ROV - 
neutrální pole

stavba ŘSD D5507 Babice 
– Staré Město, železniční 
most v žkm 144,829, vrtání 
pilot u štětovnic

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

1 C N 4x8h 10.06. 14.06. 10.-14.6. 4

13 316 V-
006057/21

Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, T

P
V

N
JŘ

10 10 30 10
0

90

stavba ŘSD D5507 Babice 
– Staré Město, železniční 
most v žkm 140,480, 
výstavba jedné poloviny 
mostu SO 221 pod kolejí 
číslo 1 S

T 
O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

1 C Ne 80d 09.08. 27.10. 9.8.-27.10. # # #

14 316 V-
006093/22

Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. bez 
TV, ZP T N

D X 30 30 30
0

30 5

průjezd 
vyjmenovanýc
h vlaků dle 
ROV - 
neutrální pole

stavba ŘSD D5507 Babice 
– Staré Město, železniční 
most v žkm 140,480, 
úprava TV

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

1 C N 8 29.09. 30.09. 29.-30.9. 1

15 316 V-
006058/21

Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. bez 
TV, ZP T N

D X X X 0 0 0 20 0

průjezd 
vyjmenovanýc
h vlaků dle 
ROV - 
neutrální pole

stavba ŘSD D5507 Babice 
– Staré Město, železniční 
most v žkm 140,480, vrtání 
pilot u štětovnic

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

1 C N 4x8h 31.08. 04.09. 31.8.-4.9. 1 3

16 316 V-
004503/20

Moravský Písek - Nedakonice: 1 + TV, T 10 5 30 10
0

80

oprava přejezdu v km 
129,656 (P8159)

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

1 O § Ne 5d 17.09. 21.09. 17.-21.9. 5 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

17 316 V-
004504/20

Nedakonice - Moravský Písek: 2 + TV, T 10 5 30 10
0

80

oprava přejezdu v km 
129,656 (P8159)

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4
1 O § Ne 5d 22.09. 26.09. 22.-26.9. 5 Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO
639200054

18 316 V-
006914/21

Moravský Písek - Bzenec přívoz: 2 + TV, T 10 10 30 10
0

90

výměna přejezdové 
konstrukce PZS v km 
122,412 (P8156), pražců, 
kolejnic, ŠL, asfaltování, 
GPK, svařování

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

1 O § Ne 5d 02.10. 06.10. 2.-6.10. 5 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

19 316 V-
006911/21

Bzenec přívoz - Moravský Písek: 1 + TV, T 10 10 30 10
0

90

Výměna přejezdové 
konstrukce PZS v km 
122,412 (P8156), pražců, 
kolejnic, ŠL, železniční 
spodek, asfaltování, GPK, 
svařování

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

1 O § Ne 5d 27.09. 01.10. 27.9.-1.10. 4 1 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

20 316 V-
020870/21

Rohatec: 7 bez TV, 5 + TV, výh.: 20,21, S 0 0 0 10
0

10
0

oprava manipulačních kolejí 
č. 5, 7  a výhybek č. 20, 21

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

1 O § Ne 20d 07.07. 26.07. 7.-26.7. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ BNO 2022-2023

639210038

21 316
V-
006012/22 Rohatec - Hodonín: 2. + TV, T 10 10 30 65 95

betonáže základů stožárů 
trakčního vedení

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

1 I § D 7x10h 12.06. 18.06. 12.-18.6. 7
Úprava neutrálních úseků 

u Sps Rohatec 3273214993

22 316
V-
006034/22 Rohatec - Hodonín: 1. jen TV, T LN

T

X 20 20 60 20 90

v čase cca 
23:00-5:00

montáž napájecích převěsů 
TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

1 I § N 3x6h 12.07. 15.07. 12.-15.7. 3

Úprava neutrálních úseků 
u Sps Rohatec

Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

3273214993
639200054

23 316
V-
023167/20 Hodonín - Rohatec: 1. + TV, T 0 0 0 10

0
80

rekonstrukce neutrálního 
pole u SpS Rohatec

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

1 I § Ne 7d 03.07. 09.07. 3.-9.7. 7

Úprava neutrálních úseků 
u Sps Rohatec

Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

3273214993
639200054

24 316
V-
006032/22 Hodonín - Rohatec: 2. + TV, T 10 10 30 10

0
95

rekonstrukce neutrálního 
pole u SpS Rohatec

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

1 I § Ne 7d 10.07. 16.07. 10.-16.7. 7

Úprava neutrálních úseků 
u Sps Rohatec

Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

3273214993
639200054

25 316 V-
006822/22

Lužice - Moravská Nová Ves: 2. + TV, T 10 10 30 10
0

95

oprava přej. konstrukce v 
km 96,682 (P8152)

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

1 O § Ne 5d 01.06. 05.06. 1.-5.6. 5 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

26 316 V-
006915/21

Moravská Nová Ves - Lužice: 1 + TV, T 10 10 30 10
0

90

oprava přej. konstrukce v 
km 96,682 (P8152)

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

1 O § Ne 5d 27.05. 31.05. 27.-31.5. 5 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

27 316
V-
006037/22 Břeclav přednádraží - Hrušky: 1. + TV, T 10 10 30 65 95

betonáže základů stožárů 
TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

1 I § D 7x10h 19.06. 25.06. 19.-25.6. 7
Úprava neutrálních úseků 

u TT Břeclav – t.ú. 
Břeclav – Hrušky

3273214993

28 316
V-
006044/22 Hrušky - Břeclav přednádraží: 2. + TV, T 10 10 30 65 95

betonáže základů stožárů 
TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

1 I § D 7x10h 26.06. 02.07. 26.6.-2.7. 5 2
Úprava neutrálních úseků 

u TT Břeclav – t.ú. 
Břeclav – Hrušky

3273214993

29 316
V-
006051/22 Břeclav přednádraží - Hrušky: 1. + TV, T 10 10 30 10

0
95

rekonstrukce neutrálního 
pole

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

1 I § Ne 7d 17.07. 23.07. 17.-23.7. 7
Úprava neutrálních úseků 

u TT Břeclav – t.ú. 
Břeclav – Hrušky

3273214993

30 316
V-
006052/22 Hrušky - Břeclav přednádraží: 2. + TV, T 10 10 30 10

0
95

rekonstrukce neutrálního 
pole

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

1 I § Ne 7d 24.07. 30.07. 24.-30.7. 7
Úprava neutrálních úseků 

u TT Břeclav – t.ú. 
Břeclav – Hrušky

3273214993

31 316
V-
006053/22 Břeclav přednádraží - Hrušky: 1. jen TV, T LN

T

X 20 20 60 20 90

v čase cca 
23:00-5:00

montáž napájecích převěsů
S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

1 I § N 3x6h 19.07. 22.07. 19.-22.7. 3
Úprava neutrálních úseků 

u TT Břeclav – t.ú. 
Břeclav – Hrušky

3273214993

32 316 V-
017297/20

Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, 
Vizovice: celá bez TV, 
Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, 
Zlín střed: celá bez TV, 
Zlín-Malenovice: celá bez TV, 
Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-
Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. 

ZP T+
S

N
D X X 0 0 0 10
0 0

Opravné práce, oprava 
GPK, výměna kolejnic, 
pražců, svařování, zřízení 
BK, propracování ASP, 
čištění ŠL

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

1 O § Ne 7d 06.04. 12.04. 6.-12.4. 7 Oprava trati v úseku Zlín 
střed - Lípa n. Dřevnicí

633190085
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

33 316 V-
017298/20

Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, 
Vizovice: celá bez TV, 
Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, 
Zlín střed: celá bez TV, 
Zlín-Malenovice: celá bez TV, 
Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-
Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. 

ZP T+
S

N
D X X 0 0 0 10
0 0

Opravné práce, oprava 
GPK, výměna kolejnic, 
pražců, svařování, zřízení 
BK, propracování ASP, 
čištění ŠL

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

1 O § Ne 5d 28.09. 02.10. 28.9.-2.10. 3 2 Oprava trati v úseku Zlín 
střed - Lípa n. Dřevnicí

633190085

1 317 V-
017303/20

Vlárský průsmyk - Bylnice: traťová bez TV, ZP T X N
D X 0 0 0 10
0 0

souběh Horní 
Lideč - Bylnice 
(22.-26.9.)

Oprava defektoskopických 
vad, svařování kolejnic, 
výměna hmoždinek, oprava 
GPK, ASP, strojní 
odstranění porostů, oprava 
nosné konstrukce 
propustku v km 158,605 S

T 
O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

1 O § Ne 12d 20.09. 01.10. 20.9.-1.10. # 1

Oprava propustků v 
úseku Újezdec u 

Luhačovic- Bylnice na 
trati Brno - Vlárský 
Průsmyk - 1. etapa
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ OLC 2022

633190115
633190190

2 317 V-
017299/20

Bylnice - Bohuslavice nad Vláří: traťová bez TV, ZP T X N
D X 0 0 0 10
0 0

oprava def. vad, svařování 
kolejnic, výměna 
hmoždinek, oprava GPK, 
ASP, strojní odstranění 
porostů S

T 
O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

1 O § Ne 7d 02.09. 08.09. 2.-8.9. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ OLC 2022

633190190

3 317 V-
017300/20

Bohuslavice nad Vláří - Slavičín: traťová bez TV, ZP T X N
D X 0 0 0 10
0 0

Oprava defekt vad, 
svařování, kolejnic, výměna 
hmoždinek, pražců, kolejnic, 
oprava GPK, ASP, strojní 
odstranění porostů, čištění 
blátivých míst, replofilace 
příkopů strojně S

T 
O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

1 O § Ne 7d 02.09. 08.09. 2.-8.9. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ OLC 2022

633190190

4 317 V-
017301/20

Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, ZP T X N
D X 0 0 0 10
0 0

Oprava defekt vad, 
svařování, kolejnic, výměna 
hmoždinek, pražců, kolejnic, 
oprava GPK, ASP, strojní 
odstranění porostů, čištění 
blátivých míst, replofilace 
příkopů strojně, kácení 
stromů

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

1 O § Ne 5d 27.03. 31.03. 27.-31.3. 5 Oprava trati v úseku 
Bojkovice - Slavičín

633180304

5 317 V-
017302/20

Bojkovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, 
Nezdenice: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X 0 0 0 10
0 0

Oprava GPK, ASP, strojní 
odstranění porostů, strojní 
replofilace příkopů, čištění 
blátivých míst.

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

1 O § Ne 7d 09.09. 15.09. 9.-15.9. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ OLC 2022

633190190

6 317 V-
016973/20

Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, ZP T X N
D X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce PZS v km 
111,590 (P7971), oprava 
defekt vad, svařování, 
kolejnic, výměna 
hmoždinek, pražců, kolejnic, 
oprava GPK, ASP, strojní 
odstranění porostů, čištění 
blátivých míst, replofilace 
příkopů strojně 

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

1 I
O

§ Ne 10d 03.06. 12.06. 3.-12.6. #

Doplnění závor na 
přejezdu v km 111,590 

(P7971) trati Brno - 
Vlárský průsmyk

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

OŘ OLC 2022

3273514800
633190190

7 317 V-
017304/20

Hradčovice - Kunovice: traťová bez TV, ZP T X N
D X 0 0 0 10
0 0

Celková oprava TK, oprava 
defektoskopických vad, 
svařování kolejnic, výměna 
hmoždinek, oprava GPK, 
ASP S

T 
O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

1 O § Ne 30d 01.06. 30.06. 1.-30.6. #
Oprava trati v úseku 

Kunovice - Hradčovice - 
1. etapa

633200044

317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
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ISPROFOND
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

8 317 V-
010662/22

Kunovice: záhl. a zhl. směr Ostrožská Nová Ves od 
náv. Se9 a L101 po náv.S. 
Kunovice - Ostrožská Nová Ves: traťová bez TV, 
Ostrožská Nová Ves: celá bez TV, 

ZP T+
S X X N
D X X 0 0 60 10
0 0

Výstavba PZS v km 
100,674 (P7961), 
rekonstrukce PZZ v km 
99,443 (P7957) celková 
oprava TK

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

1 I
O

§ Ne 32d 14.10. 14.11. 14.10.-14.11. # #

Výstavba PZS v km 
100,674 (P7961) na trati 
Brno – Vlárský průsmyk

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

OŘ OLC 2022

3273514800
633190190

9 317 V-
001830/22

Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh: traťová bez 
TV, ZP T X X N

D X X 0 0 60 10
0 0

Rekonstrukce PZS v km 
94,356 (P7953), zvýšení 
bezpečnosti na přejezdu a 
opravné práce

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

1 I
O

§ Ne 7d 14.10. 20.10. 14.-20.10. 7

Zvýšení bezpečnosti na 
přejezdu v km 94,356 

(P7953) trati Brno - 
Vlárský průsmyk

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

OŘ OLC 2022

3273514800
633190190

10 317 V-
017306/20

Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou: traťová bez 
TV, ZP T X N

D X 0 0 0 10
0 0

Oprava koleje, výměna 
defektoskopicky vadných 
kolejnic

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

1 O § Ne 10d 04.10. 13.10. 4.-13.10. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ OLC 2022

633190190

11 317 V-
004780/22

Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: 
traťová bez TV, 
Velká nad Veličkou: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 30 75

údržbové práce, odstranění 
vegetace

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 4x7h 01.02. 02.06. 1.-2.2., 1.-2.6. 2 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

12 317 V-
006684/22

Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: 
traťová bez TV, 
Velká nad Veličkou: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X 0 0 0 10
0 0

Přestavba propustku v km 
51,882 na trubní; přestavba 
propustku v km 52,178 na 
trubní; přestavba propustku 
v km 53,841 na trubní.

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O § Ne 20d 01.09. 20.09. 1.-20.9. #

Oprava mostních objektů 
v úseku Vrbovce - 

Hodonín a Moravský 
Písek - Bzenec

639190130

13 317 V-
004747/22

Veselí nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, ZP T N
D X X 0 0 0 30 75

údržbové práce, odstranění 
vegetace

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 4x7h 30.01. 25.04. 30.-31.1., 24.-
25.4.

2 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

14 317 V-
004765/22

Strážnice - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez 
TV, ZP T X N

D X X 0 0 0 30 75
údržbové práce, odstranění 
vegetace

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 4x7h 25.01. 27.04. 25.-26.1., 26.-
27.4.

2 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

15 317 V-
004656/22

Veselí nad Moravou - Rohatec: traťová bez TV, 
Strážnice: celá bez TV, 
Sudoměřice nad Moravou: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X 0 0 0 10
0 0

+ přestavba 
propustku v km 
13,954; 
výměna 
izolačních 
prvků, sanace 
spodní stavby, 
údržba 
infrastruktury, 
výměna 
výstražníků na 
PZS v km 
7,599 (P8141)

výměna kolejnic, zřízení BK 
v  km 11,002-11,522; 
odstranění TOR na 
přejezdu v km 11,557 
(P8146), rekonstrukce zast. 
Vnorovy včetně přejezdu v 
km 3,356 (P8137), 
Strážnice: TSO kolejí 1,2,3, 
výh. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
oprava nást.u SK č.1, 3.

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O § Ne 60d 03.07. 31.08. 3.7.-31.8. # # Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

16 317 V-
004768/22

Rohatec - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, 
záhl. a zhl. Rohatec ze směru Sudoměřice nad 
Moravou. 

ZP T X N
D X X 0 0 0 30 75

údržbové práce, odstranění 
vegetace

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 2x7h 27.01. 28.04. 27.1., 28.4. 1 1 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

17 317 V-
017305/20

Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, ZP T X N
D X 0 0 0 10
0 0

Výstavba PZS přejezdu v 
km 7,914 (P8043) a 
Výměna pražců, kolejnic, 
zřízení BK, oprava GPK, 
ASP, strojní odstranění 
porostů S

T 
O

lo
m

ou
c

O
V

A
2

1 I
O

§ Ne 10d 13.06. 22.06. 13.-22.6. #

Výstavba PZS přejezdu v 
km 7,914 (P8043) na trati 

Újezdec u Luhačovic - 
Luhačovice

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

OŘ OLC 2022

633190190

1 318 V-
007334/21

Bzenec: 4,6,8,8b,10 bez TV, výh.: 14,17,18, S X N
D X 0 0 0 10
0 0

ND směr 
Moravský 
Písek

Rušení koleje 8b a výhybek 
14,17,18, oprava koleje 
č.10, výměna pražců koleje 
č.4,6,8, pročištění ŠL. S

T 
K

yj
ov

B
N

O
4

3 O § Ne 7d 02.11. 08.11. 2.-8.11. 7 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

2 318 V-
024978/19

Kyjov: sudá bez TV, S 5 0 0 10
0

70

Zákaz nakl a 
vykl., zákaz 
obsluhy vl. 
Sklárna
projekt v 
přípravě

ŽST Kyjov
rekonstrukce kolejí

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § Ne 119d 18.07. 13.11. 18.7.-13.11. # # # # # Rekonstrukce ŽST Kyjov, 
2. etapa

3273214901

3 318
V-
020730/21

Brno hlavní nádraží - Brno-Černovice odb.: traťová + 
TV, záhl. odb.Brno-Černovice. od náv.BS po izolovaný 
styk za výh.č.6

ZP T 5 0 0 10
0

65

údržba žel. svršku, oprava 
GPK

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

3 O § Ne 2d 07.10. 08.10. 7.-8.10. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

4 318
V-
019653/20

Brno hlavní nádraží - Brno-Černovice odb.: traťová + 
TV, záhl. Odb.Brno-Černovice od náv.BS po IS za 
výh.6. 

ZP T 5 0 0 10
0

70

výměna kolejnic

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

3 O § Ne 7d 24.03. 30.03. 24.-30.3. 7
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

5 318 V-
006006/22

Hodonín - Zaječí: traťová bez TV, 
Mutěnice: celá bez TV, 
Čejč: celá bez TV, 
Kobylí na Moravě: celá bez TV, 
Velké Pavlovice: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X 0 0 0 10
0 0

rekonstrukce přejezdu v km 
30,412 (P7169), údržba žel. 
svršku, svařování, výměna 
kolejnic, odstranění 
vegetace

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O § Ne 10d 07.08. 16.08. 7.-16.8. # Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

6 318 V-
004850/22

Hodonín - Mutěnice: traťová bez TV, ZP T X N
D X 0 0 0 30 75

údržba žel. svršku, 
svařování, výměna kolejnic, 
odstranění vegetace

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 2x7h 24.05. 25.05. 24.-25.5. 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

7 318 V-
004852/22

Mutěnice - Čejč: traťová bez TV, ZP T X N
D X 0 0 0 30 75

údržba žel. svršku, 
svařování, výměna kolejnic, 
odstranění vegetace

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 2x7h 22.05. 23.05. 22.-23.5. 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

8 318 V-
004854/22

Čejč - Kobylí na Moravě: traťová bez TV, ZP T X N
D X 0 0 0 30 75

údržba žel. svršku, 
svařování, výměna kolejnic, 
odstranění vegetace

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 2x7h 18.05. 19.05. 18.-19.5. 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

9 318 V-
004856/22

Kobylí na Moravě - Velké Pavlovice: traťová bez TV, ZP T X N
D X 0 0 0 30 75

údržba žel. svršku, 
svařování, výměna kolejnic, 
odstranění vegetace-SVP

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 2x7h 16.05. 17.05. 16.-17.5. 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

10 318 V-
004858/22

Velké Pavlovice - Zaječí: traťová bez TV, ZP T X N
D X 0 0 0 30 75

údržba žel. svršku, 
svařování, výměna kolejnic, 
odstranění vegetace

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4
3 O D 7 15.05. 15.05. 15.5. 1 Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO
639200054

1 320
V-
006194/22 Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2 + TV, rekonstrukce T

V
N

JŘ X X 0 5 60 10
0

45

přechází z 
roku 2022

dokončení Kú-La

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § Ne 167d 01.01. 16.06. 1.1.-16.6. # # # # # #
Dokončení I. žel. koridoru 

v trať. úseku Lanžhot 
(ČR) - Kúty (SR)

5623520027

2 320
V-
010005/22 Lanžhot st.hr. - Lanžhot: zab. zař.: TZZ TK1 + TK2. T

V
N

JŘ X X 0 10 60 10
0

45

dokončení Kú-La
úprava TZZ

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § Ne 7d 20.06. 26.06. 20.-26.6. 7
Dokončení I. žel. koridoru 

v trať. úseku Lanžhot 
(ČR) - Kúty (SR)

5623520027

318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí

320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

3 320
V-
010091/22 Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 1,2 + TV, ZP T X X 0 10 12

0
10

0
45

23:30 - 4:20 
hod.
odklon

dokončení Kú-La
zrušení "esíčka"

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § Ne 4d 16.06. 19.06. 16.-19.6. 4
Dokončení I. žel. koridoru 

v trať. úseku Lanžhot 
(ČR) - Kúty (SR)

5623520027

4 320
V-
010006/22 Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 1,2 + TV, ZP T X X X 0 15 12

0
10

0 0

23:30 - 4:20 
hod.
odklon

dokončení Kú-La
zřízení "esíčka"

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § Ne 5d 26.06. 30.06. 26.-30.6. 5
Dokončení I. žel. koridoru 

v trať. úseku Lanžhot 
(ČR) - Kúty (SR)

5623520027

5 320 V-
025434/18

Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1 + TV, rekonstrukce T

V
N

JŘ 5 5 60 10
0

40

pokračuje do 
roku 2024, 
datum 
ukončení není 
dán (ŽSR).

dokončení Kú-La

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § Ne 185d 30.06. 31.12. 30.6.-31.12. 1 # # # # # #
Dokončení I. žel. koridoru 

v trať. úseku Lanžhot 
(ČR) - Kúty (SR)

5623520027

6 320 V-
005108/22

Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 + TV, T 8 7 20 30 65

odstranění vegetace, MHS, 
údržba žel. svršku

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 2x8h 16.01. 17.01. 16.-17.1. 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

7 320 V-
005110/22

Břeclav - Břeclav st.hr.: 1 + TV, T 8 7 20 30 65

odstranění vegetace, MHS, 
údržba žel. svršku

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 2x8h 18.01. 19.01. 18.-19.1. 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

8 320 V-
004659/22

Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 + TV, T 8 7 25 10
0

45

výměna pražců, opravné 
práce, svařování.

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O § Ne 10d 02.10. 11.10. 2.-11.10. # Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

9 320 V-
004664/22

Břeclav st.hr. - Břeclav: 1 + TV, T 8 7 25 10
0

45

výměna pražců, opravné 
práce, svařování.

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O § Ne 10d 11.10. 20.10. 11.-20.10. # Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

10 320 V-
006712/22

Napájecí stanice Břeclav
Lanžhot st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce 
dle pokynů elektrodispečera.
Břeclav st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce 
dle pokynů elektrodispečera.
Břeclav - Rohatec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera.
Břeclav - Popice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera.

T 0 0 10 30 75

údržba TNS

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
4

3 O D 8x7h 29.05. 19.10. 29.5.-1.6., 16.-
19.10.

3 1 4 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

11 320 V-
004530/22

Břeclav přednádraží: 211 bez TV, S 0 0 0 40 90

výměna upevňovadel

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 4x10h 25.04. 28.04. 25.-28.4. 4 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

12 320 V-
007240/21

Břeclav přednádraží: 
426,428,430,432,434,436,438,440,442,444. + TV, 
spádoviště

S X 0 0 0 70 10
0 Výluka 

spádoviště.

podbití staničních kolejí na 
spádovišti 426-444 -ASP, 
pluh, doplnění štěrku

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 4x12h 22.05. 25.05. 22.-25.5. 4
Oprava geometrických 

parametrů koleje 2020 - 
2023

639180269

13 320 V-
007262/21

Břeclav přednádraží: 
204.,204b,206.,208.,418.,420a,420b,420c jen TV, 
204a + TV, 

S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

95

TSO SK 204a

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O § Ne 8d 09.05. 16.05. 9.-16.5. 8 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

14 320 V-
004534/22

Břeclav přednádraží: 213 bez TV, S 0 0 10 10 90

výměna upevňovadel

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 4x10h 02.05. 05.05. 2.-5.5. 4 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

15 320 V-
004539/22

Břeclav přednádraží: výh.: 207, S 0 0 0 10
0

95

výměna výhybkových 
součástek a svaření

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O § Ne 4d 09.05. 12.05. 9.-12.5. 4

Svařování, navařování, 
broušení, výměna 

ocelových součástí 
výhybek a kolejnic 

2019,2020

639180199

16 320 V-
004708/22

Břeclav přednádraží: výh.: 216, S 0 0 0 10
0

95

výměna výhybkových 
součástek a svaření

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O § Ne 2d 15.05. 16.05. 15.-16.5. 2

Svařování, navařování, 
broušení, výměna 

ocelových součástí 
výhybek a kolejnic 

2019,2020

639180199
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

17 320 V-
004711/22

Břeclav přednádraží: 207.,209.,211.,213.,215. jen 
TV, výh.: 245,242,241, kolejově od odjezdových 
návěstidel L209,211,213,215 po výhybku 247

S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

90

TSO výhybek č.241, 242, 
245

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O § Ne 20d 28.06. 17.07. 28.6.-17.7. 3 # Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

18 320 V-
020869/21

Břeclav přednádraží: výh.: 221,226,223,228, S 0 0 0 10
0

90

výměna výhybkových 
součástí a svaření 
výh.č.221,226,223,228

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O § Ne 10d 06.06. 15.06. 6.-15.6. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020-2021

639180268

19 320 V-
013129/22

Břeclav přednádraží: výh.: 224,229, S 0 0 0 10
0

95

výměna výhybkových 
součástí a svaření 
výh.č.224,229

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O § Ne 5d 01.06. 05.06. 1.-5.6. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020-2021

639180268

20 320 V-
007260/21

Břeclav přednádraží: 
420,422,424,426,428,430,432,434,436,438,440,442,
444 + TV, výh.: 423,424,425, spádoviště

S 0 0 0 10
0

90

TSO kolejí 420, 422, 424, 
TSO výhybek, TSO výhybek 
423, 424, 425 - spádoviště

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O § Ne 20d 01.09. 20.09. 1.-20.9. # Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

21 320 V-
020900/21

Břeclav přednádraží: 
204.,204a,204b,206.,208.,210.,212.,214.,216.,218.,4
18.,420a,420b,420c jen TV, zhl. severní kolejí 
208,210,212,214,216,218. 

S LN
T 0 0 0 10
0

90

TSO výhybek č. 243, 244, 
246, 248,  249, výměna 
výhybkových součástí, LIS, 
svaření do BK S

T 
K

yj
ov

B
N

O
4

3 O § Ne 30d 01.11. 30.11. 1.-30.11. # Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

22 320 V-
006925/21

Břeclav přednádraží: 
204b,206.,206a,208.,418.,420a,420b,420c jen TV, 
204,204a + TV, výh.: 211, část staniční koleje 
204,204a od Sc4 po Se63

S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

90

výměna výhybkových 
součástí, LIS, svaření do 
BK

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O § Ne 3d 11.10. 13.10. 11.-13.10. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ BNO 2022-2023

639210038

23 320
V-
006063/22 Podivín - Břeclav přednádraží: 1. + TV, T

P
V

N
JŘ

5 5 35 40 65

betonáže základů stožárů 
TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § D 7x10h 10.07. 16.07. 10.-16.7. 7
Úprava neutrálních úseků 

u TT Břeclav – t.ú. 
Břeclav – Podivín

3273214993

24 320
V-
006056/22 Břeclav přednádraží - Podivín: 2. + TV, T

P
V

N
JŘ

5 5 35 40 65

betonáže základů stožárů 
TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § D 7x10h 03.07. 09.07. 3.-9.7. 7
Úprava neutrálních úseků 

u TT Břeclav – t.ú. 
Břeclav – Podivín

3273214993

25 320
V-
006072/22 Břeclav přednádraží - Podivín: 1. jen TV, T LN

T

10 10 60 25 80

montáž napájecích převěsů 
TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 3x6h 02.08. 05.08. 2.-5.8. 3
Úprava neutrálních úseků 

u TT Břeclav – t.ú. 
Břeclav – Podivín

3273214993

26 320
V-
006070/22 Břeclav přednádraží - Podivín: 2. + TV, T

P
V

N
JŘ

5 5 35 10
0

45

rekonstrukce neutrálního 
pole

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § Ne 7d 24.07. 30.07. 24.-30.7. 7
Úprava neutrálních úseků 

u TT Břeclav – t.ú. 
Břeclav – Podivín

3273214993

27 320
V-
006071/22 Podivín - Břeclav přednádraží: 1. + TV, T

P
V

N
JŘ

5 5 35 10
0

45

rekonstrukce neutrálního 
pole

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § Ne 7d 31.07. 06.08. 31.7.-6.8. 1 6
Úprava neutrálních úseků 

u TT Břeclav – t.ú. 
Břeclav – Podivín

3273214993

28 320 V-
004481/22

Vranovice - Šakvice: 1 + TV, T

P
V

N
JŘ

5 10 50 10
0

45

výměna kolejnic

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O § Ne 10d 09.05. 18.05. 9.-18.5. # Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

29 320 V-
006075/22

Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, T

P
V

N
JŘ

N
D 5 5 40 10
0

45

přípravné práce, úpravy TV, 
pažení, přeložky 
demontáže - "Zřízení 
bezbariérového přístupu na 
nástupiště v zast. Žabčice" S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4
3 I § Ne 7d 18.04. 24.04. 18.-24.4. 7

Zřízení bezbariérového 
přístupu na nástupiště 

v zastávce Žabčice
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO

3273214901, 
5003520139
639200054

30 320 V-
006076/22

Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, T

P
V

N
JŘ

N
D 5 5 40 10
0

45

přípravné práce, úpravy TV, 
pažení, přeložky 
demontáže - "Zřízení 
bezbariérového přístupu na 
nástupiště v zast. Žabčice" S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

3 I § Ne 7d 25.04. 01.05. 25.4.-1.5. 6 1

Zřízení bezbariérového 
přístupu na nástupiště 

v zastávce Žabčice
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO

3273214901, 
5003520139
639200054
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

31 320 V-
006077/22

Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, T

P
V

N
JŘ

N
D 5 5 40 10
0

45

Dokončovací práce, úpravy 
TV, odstranění provizorních 
úprav - Zprovozňování 
zařízení bezbariérového 
přístupu na nástupiště v 
zast. Žabčice. S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

3 I § Ne 7d 19.08. 25.08. 19.-25.8. 7

Zřízení bezbariérového 
přístupu na nástupiště 

v zastávce Žabčice
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO

3273214901, 
5003520139
639200054

32 320 V-
006078/22

Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, T

V
N

JŘ

N
D 5 5 40 10
0

45

Dokončovací práce, úpravy 
TV, odstranění provizorních 
úprav - Zprovozňování 
zařízení bezbariérového 
přístupu na nástupiště v 
zast. Žabčice. S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

3 I § Ne 7d 26.08. 01.09. 26.8.-1.9. 6 1

Zřízení bezbariérového 
přístupu na nástupiště 

v zastávce Žabčice
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO

3273214901, 
5003520139
639200054

33 320 V-
004538/22

Vranovice - Pohořelice: traťová bez TV, ZP T X X X X 0 0 0 10
0 0

oprava přejezdů v km 2,854 
(P6991); km 4,379 (P6993); 
km 6,579 (P6996); km 
6,825 (P6998), výměna 
mostnic na mostě v km 
4,835, výměna pozednic na 
mostech v km 4,267, v km 
4,372, v km 4,578.

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O § Ne 35d 07.07. 10.08. 7.7.-10.8. # # Oprava trati v úseku 
Vranovice - Pohořelice

639200026

34 320
V-
020159/21

Hrušovany u Brna - Židlochovice: traťová + TV, 
Židlochovice: celá + TV, ZP T+

S

N
D 0 0 0 30 80

odstranění vegetace

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

3 O D 8 24.06. 24.06. 24.6. 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

35 320 V-
006728/22

Napájecí stanice Modřice
Popice - Modřice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera.
Modřice - Brno-Maloměřice: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.
Modřice - Brno-Lesná: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera.
Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.
Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.
Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: Jízdy 
vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.

T 0 0 10 30 75

údržba TNS

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
4

3 O D 8x7h 15.05. 05.10. 15.-18.5., 2.-
5.10.

4 4 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

36 320
V-
005191/22

Modřice: lichá jen TV, 3,5 + TV, 3 SK vyloučena 
částečně (od Břeclavi)

S

N
V

Ú

0 5 20 10
0

45

oprava koleje č.5

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

3 O § Ne 18d 06.06. 23.06. 6.-23.6. #
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

37 320 V-
005189/22

Brno-Horní Heršpice: 
7.,709.,709b,711.,711b,713.,717. bez TV, 
3.,3a,3b,5.,7.,9.603.,707.,709. jen TV, 
Brno-Horní Heršpice: 90. jen TV, její část po ÚD č.16 
ve směru Brno hlavní nádraží

S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

90

oprava výhybek č. 36, 730, 
731, 733, 734,734XA

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

3 O § Ne 30d 01.08. 30.08. 1.-30.8. # Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

38 320
V-
005112/22 Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, 1.,1a jen TV, S

N
V

Ú

5 5 30 40 65

D1 Brno 
centrum - Brno 
jih

betonáž základů stožárů 
TV, osazení stožárů

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
4

3 C D 4x8h 12.08. 15.08. 12.-15.8. 4

39 320
V-
005116/22

Brno-Horní Heršpice: 606a bez TV, 96.,98.,606.,606a 
jen TV, 

S

N
V

Ú

0 0 12
0

30 85

D1 Brno 
centrum - Brno 
jih

úpravy žel. spodku, 
betonáž základů stožárů 
TV, osazení stožárů TV S

T 
B

rn
o

B
N

O
4

3 C D 9x8h 05.08. 17.08.
5.-9.8., 12.-

13.8., 16.-17.8. 9
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

40 320 V-
005125/22

Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, 1.,1a,2.,2a jen TV, S LN
T 5 5 30 30 65

D1 Brno 
centrum - Brno 
jih

vrtání mikropilot pod 
budoucí základy 
montážních podpěr, 
vybudování základů 
montážních podpěr, 
vybudování montážních 
podpěr

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

3 C D 3x8h 19.08. 02.09. 19.8., 26.8., 
2.9.

2 1

41 320 V-
005128/22

Brno-Horní Heršpice: 606a bez TV, 
2.,2a,96.,98.,606.,606a jen TV, 

S

N
V

Ú 0 0 12
0

30 85

D1 Brno 
centrum - Brno 
jih

vrtání mikropilot pod 
budoucí základy 
montážních podpěr, 
vybudování základů 
montážních podpěr, 
vybudování montážních 
podpěr

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

3 C D 3x8h 20.08. 05.09. 20.8., 27.8., 
5.9.

2 1

42 320 V-
005136/22

Brno-Horní Heršpice: 1a,2a,606a bez TV, 
1.,1a,2.,2a,96.,98.,606.,606a jen TV, ZP S N

D 0 0 60 20 85

D1 Brno 
centrum - Brno 
jih

osazení bran a závěsů TV. 
osazení závěsů SIK a 
regulace TV, demontáž 
svodidel a protidotykové 
zábrany, odstranění 
stávající římsy, osazení 
nosníků v poli 4,5,6, 
betonáž příčníků nad 
podporou 5 a 6, osazení 
svodidel, protidotykové 
zábrany, VO

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

3 C N 14x5h 05.09. 06.11.
5.-7.9., 9.-11.9., 
7.-13.10., 21.-

23.10., 4.-6.11.
4 8 2

43 320 V-
005190/22

Brno jih: 104a,108b bez TV, 108b,110,112,114  jen 
TV, 98 + TV, celková oprava koleje 98 a výhybek 
č.117,118,120,121 - strojní čištění, výměna kolejnic, 
ASP

S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

90

nelze na vl. 
Terminal Brno

celková oprava koleje 98 a 
výhybek č.117, 118, 
120,121 - strojní čištění, 
výměna kolejnic, ASP S

T 
B

rn
o

B
N

O
4

3 O § Ne 30d 01.07. 30.07. 1.-30.7. # Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

44 320 V-
006165/22

Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Židenice: 1K,2K 
+ TV, TV vypnuto od ÚO 411, ÚO 412 v km 1,880 po 
UO 421, ÚO 422 v Brně-Židenicích
Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Brno-Židenice: 1.,2. + 
TV, TV vypnuto od ÚO 413M, ÚO 414M v km 159,900 
po ÚO 413, ÚO 414 v Brně-Židenicích

T 0 5 0 15 90

objízdná trasa 
přes ŽST Brno-
Maloměřice
VMO

demontáž převěsů po 
bráně č. 805 - 806, č. 807 - 
808

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
4

3 C N 3 21.02. 22.02. 21.-22.2. 1

45 320 V-
006161/22

Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Židenice: 1K + 
TV, 
Brno-Židenice: 1a jen TV, 1b + TV, 

T+
S

N
V

Ú
P

V
N

JŘ

5 5 0 20 65

po výluce 
traťové koleje 
2K
VMO

nastavení definitivních 
kotvení, regulace kotevních 
nástavků, pomalá 
pantografická zkouška pro 
kolej 1K S

E
E

 B
rn

o
B

N
O

4

3 C D 4 18.02. 18.02. 18.2. 1

46 320 V-
006130/22

Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Židenice: 1K + 
TV, 
Brno-Židenice: 1a jen TV, 1b + TV, 

T+
S

N
V

Ú
P

V
N

JŘ

5 5 0 10
0

65 VMO

demontáž neutrálního pole, 
výměna  vodičů celého 
kotevního úseku pro kolej  
1K , vrácení závěsného 
kabelu 6kV do původní 
polohy

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
4

3 C Ne 4d 21.01. 24.01. 21.-24.1. 4

47 320 V-
006144/22

Brno-Židenice: 2a,6. jen TV, 2b + TV, výluka napětí 
TV záhlaví a zhlaví 1., 2. traťové koleje směr Odb. Brno-
Černovice zhlaví Táborská, výluka napětí TV části 
traťové kolejo T4 a záhlaví traťové koleje T4 směr Brno-
Maloměřice, záhlaví a zhlaví traťové koleje T6, T8 směr 
Brno-Maloměřice . od ÚO 411, ÚO 412 po ÚO 201, ÚO 
202
Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K + 
TV, 
Brno-Maloměřice: 2d jen TV, 

T+
S

LN
T 5 5 0 10
0

65 VMO

demontáž neutrálního pole, 
výměna  vodičů celého 
kotevního úseku pro kolej  
2K

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
4

3 C Ne 4d 04.02. 07.02. 4.-7.2. 4
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

48 320 V-
006133/22

Brno-Maloměřice: 1.,1a bez TV, 
1.,1a,3.,3a,3b,3k,5.,5b,7.,9. jen TV, 
Brno-Maloměřice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Brno-
Židenice. 
Brno-Maloměřice - Brno-Židenice: 4. + TV, traťová 
kolej T4

T+
S

LN
T 5 5 0 10
0

65 VMO

demontáž neutrálního pole, 
výměna  vodičů celého 
kotevního úseku pro kolej 
1a - T4

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
4

3 C Ne 4d 17.01. 20.01. 17.-20.1. 4

49 320 V-
006136/22

Brno-Maloměřice: 2.,2a,51.,52.,53.,53a bez TV, 
Brno-Maloměřice: záhl. a zhl. traťové koleje T6 směr 
Brno-Židenice. 
Brno-Maloměřice: 
1p,1v,2.,2a,2b,4.,4a,6.,8.,10.,10a,51.,52.,53.,53a,56.,
57.,101.,101b,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109
.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117. jen TV, 
Brno-Maloměřice: 118.,119.,120.,121.,122.,123. jen 
TV, 
Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. + TV, traťová 
kolej T6

T+
S

LN
T 0 0 0 10
0

85 VMO

demontáž neutrálních polí, 
úprava TV do původního 
stavu části sudých kolejí

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
4

3 C Ne 4d 31.01. 03.02. 31.1.-3.2. 1 3

50 320 V-
006160/22

Brno-Židenice: 2a,6. jen TV, 2b + TV, výluka napětí 
TV záhlaví a zhlaví 1., 2. traťové koleje směr Odb. Brno-
Černovice zhlaví Táborská, výluka napětí TV části 
traťové kolejo T4 a záhlaví traťové koleje T4 směr Brno-
Maloměřice, záhlaví a zhlaví traťové koleje T6, T8 směr 
Brno-Maloměřice . od ÚO 411, ÚO 412 po ÚO 201, ÚO 
202
Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K + 
TV, 
Brno-Maloměřice: 2d jen TV, 

T+
S

LN
T 5 5 0 20 65 VMO

nastavení definitivních 
kotvení, regulace kotevních 
nástavků, pomalá 
pantografická zkouška pro 
kolej 2K

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
4

3 C D 4 18.02. 18.02. 18.2. 1

51 320 V-
006159/22

Brno-Maloměřice: 1p,1v,51.,52.,53. bez TV, 
1p,1v,6.,8.,10.,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108
.,109.,110.,111.,112.,113.,114.,115.,116.,117.,118.,1
19.,120.,121.,122.,123. jen TV, 
Brno-Maloměřice: 125,126,127,128,129 jen TV, 
Brno-Maloměřice: 126b jen TV, její část po ÚD č.65
Brno-Maloměřice: 601.,604.,605.,605a jen TV, TV 
vlečky číslo 5402 OKV Brno-Maloměřice
Brno-Maloměřice: 501.,502.,551 jen TV, TV vlečky 
číslo 5434 ČD, a.s. - Brno-Maloměřice
Brno-Maloměřice: 543. jen TV, TV vlečky číslo 5434 
ČD, a.s. - Brno-Maloměřice, její část po ÚD číslo 60 ve 
směru severního zhlaví
Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 8. jen TV, traťová 
kolej T8

T+
S

LN
T 0 0 0 10
0

80 VMO

Vrácení optokabelu do 
původního stavu, demontáž 
neutrálních polí, vrácení TV 
kolejí 53a, 51, 52, 53, 101, 
Sp, 1p do původního stavu 
naspojkováním vodičů, 
vrácení TV do původního 
stavu naspojkováním pro 
kolej  T8.

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
4

3 C Ne 4d 14.02. 17.02. 14.-17.2. 4

52 320 V-
006164/22

Brno-Maloměřice: 1a,2a,53a bez TV, 
1a,1p,1v,2a,5.,5b,6.,7.,8.,9.,10.,101.,102.,103.,104.,1
05.,106.,107.,108.,109.,110.,111.,112.,113.,114.,115.
,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, záhl. 
a zhl. traťových kolejí T4,T6 směr Brno-Židenice. 
Brno-Maloměřice: 1.,2.,3.,4. jen TV, jejich části po ÚD 
č. 56, ÚD č.57, ÚD č.58, ÚD č.59 ve směru severního 
zhlaví

S LN
T 0 0 0 20 85 VMO

vyregulování spojky mezi 1a- 
2a, to je výh č. 1, 2, 3 a 
výh. 5A/5B

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
4

3 C D 4 19.02. 19.02. 19.2. 1

53 320 V-
007402/21

Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Židenice: 1K + 
TV, 
Brno-Židenice: 1a jen TV, 1b + TV, 
Brno-Židenice: 1. jen TV, její část od č.13 v km 
158,121 ve směru Brno hlavní nádraží

T+
S

N
V

Ú 0 0 10 10
0

70

celková oprava koleje 
1K,1b - strojní čištění, 
výměna kolejnic, ASP

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

3 O § Ne 30d 01.07. 30.07. 1.-30.7. # Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

54 320
V-
007401/21

Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K + 
TV, 
Brno-Židenice: 2a jen TV, 2b + TV, 

T+
S

N
V

Ú

0 0 10 10
0

70

navazuje na 
ukončení (V-
007402/21)

celková oprava koleje 2b a 
2K - strojní čištění, výměna 
kolejnic, ASP S

T 
B

rn
o

B
N

O
4

3 O § Ne 31d 31.07. 30.08. 31.7.-30.8. 1 #
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

1 322
V-
020124/21 Znojmo - Olbramkostel: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

oprava mostu v km 
109,184, zrušení propustku 
v km 103,069

S
M

T 
Ji

hl
av

a
B

N
O

5

3 O § Ne 30d 01.06. 30.06. 1.-30.6. #
Oprava mostních objektů 
na trati Znojmo - Okříšky 639210022

2 322
V-
022236/19

Moravské Budějovice - Kojetice na Moravě: traťová 
bez TV, 
Jaroměřice nad Rokytnou: celá bez TV, 

ZP T+
S X N

D X 0 0 0 10
0 0

výměna kolejnic a pražců, 
oprava propustku v km 
153,738

S
T 

Ji
hl

av
a

B
N

O
5

3 O § Ne 20d 14.09. 03.10. 14.9.-3.10. # 3
Oprava výhybek v ŽST 
Moravské Budějovice          

II.etapa
639190169

3 322
V-
022234/19

Moravské Budějovice: zhl. ze směru Jaroměřice nad 
R. 

S X X 0 0 0 10
0 0 V souběhu s V-

022236/19

oprava výhybek č. 
18,19,20,21,22

S
T 

Ji
hl

av
a

B
N

O
5

3 O § Ne 9d 14.09. 22.09. 14.-22.9. 9
Oprava výhybek v ŽST 
Moravské Budějovice          

II.etapa
639190169

4 322
V-
020125/21 Stařeč - Okříšky: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

oprava mostu v km 163,119 
a propustku v km 164,666

S
M

T 
Ji

hl
av

a
B

N
O

5

3 O § Ne 33d 01.09. 03.10. 1.9.-3.10. # 3
Oprava mostních objektů 
na trati Znojmo - Okříšky 639210022

5 322
V-
005181/22 Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 2. + TV, T

P
V

N
JŘ

X N
D X X 10 5 60 30 75

ND za vybrané 
vlaky

strojní odstranění vegetace

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

3 O D 2x8h 10.06. 11.06. 10.-11.6. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

6 322
V-
005186/22 Střelice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice: 1. + TV, T

P
V

N
JŘ

X N
D X X 10 5 60 30 75

ND za vybrané 
vlaky

strojní odstranění vegetace

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

3 O D 2x8h 17.06. 18.06. 17.-18.6. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

7 322 V-
005091/22

Střelice - Zastávka u Brna: traťová bez TV, 
Střelice: záhl. ze směru Tetčice. 
Tetčice: celá bez TV, 
Zastávka u Brna: záhl. ze směru Tetčice. 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 30 75

Udržení 
provozuschop
nosti 
infrastruktury 
do zahájení 
investice

výřezy, kácení, 
upevňovadla, ruční 
podbíjení

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 2x8h 06.02. 07.02. 6.-7.2. 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

8 322 V-
004715/22

Střelice - Zastávka u Brna: traťová bez TV, 
Střelice: záhl. ze směru Tetčice. 
Tetčice: celá bez TV, 
Zastávka u Brna: záhl. ze směru Tetčice. 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Udržení 
provozuschop
nosti 
infrastruktury 
do zahájení 
investice.

výřezy, upevňovadla, 
podbíjení, odstranění 
defektoskopických vad, 
svařování.

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O § Ne 5d 01.04. 05.04. 1.-5.4. 5 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

9 322 V-
004714/22

Střelice - Zastávka u Brna: traťová bez TV, 
Střelice: záhl. ze směru Tetčice. 
Tetčice: celá bez TV, 
Zastávka u Brna: záhl. ze směru Tetčice. 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 40 65

Udržení 
provuschopno
sti do zahájení 
investice.

výřezy, upevňovadla, 
podbíjení, odstranění def. 
vad -  svařování

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 3x10h 02.10. 04.10. 2.-4.10. 3 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

10 322
V-
006607/22

Zastávka u Brna - Náměšť nad Oslavou: traťová bez 
TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

běžná údržba infrastruktury, 
úprava GPK

S
T 

Ji
hl

av
a

B
N

O
5

3 O § Ne 5d 01.04. 05.04. 1.-5.4. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ BNO 2022-2023

639210038

11 322
V-
020136/21 Třebíč - Okříšky: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

oprava mostních objektů v 
km 38,496 a 38,876

S
M

T 
Ji

hl
av

a
B

N
O

5

3 O § Ne 11d 14.10. 24.10. 14.-24.10. #
Oprava propustků na trati 

Studenec - Vladislav 639210027

12 322 V-
004540/22

Luka nad Jihlavou - Jihlava: traťová bez TV, 
Luka nad Jihlavou: záhl. ze směru Jihlava. 
Jihlava: záhl. ze směru Luka nad Jihlavou. 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

výměna kolejnic a pražců, 
úprava GPK, dotahování 
upevňovadel, odstranění 
vegetace S

T 
Ji

hl
av

a
B

N
O

5

3 O § Ne 30d 14.10. 12.11. 14.10.-12.11. # #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ BNO 2022-2023

639210038

1 323 V-
005204/22

Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, 
Střelice: záhl. ze směru Silůvky. 
Silůvky: celá bez TV, 
Moravské Bránice: záhl. ze směru Silůvky. 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 30 75

odstranění vegetace, 
výřezy, kácení, 
upevňovadla

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 3x7h 01.03. 17.05. 1.3., 3.3., 17.5. 2 1 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava

323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

2 323 V-
006091/22

Moravské Bránice - Miroslav: traťová bez TV, 
Moravské Bránice: celá bez TV, 
Moravský Krumlov: celá bez TV, 
Rakšice: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

sanace skalních masivů, 
výměna kolejnic, pražců, 
svařování, GPK, ŠL

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 I § Ne 14d 18.08. 31.08. 18.-31.8. # Zajištění skalních masivů 
na trati Miroslav – Střelice

3273214993

3 323 V-
006080/22

Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, 
Silůvky: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

zajištění skalních masivů

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 I § Ne 21d 11.08. 31.08. 11.-31.8. # Zajištění skalních masivů 
na trati Miroslav – Střelice

3273214993

4 323 V-
006090/22

Moravské Bránice - Oslavany: traťová bez TV, 
Ivančice: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

zajištění skalních masivů

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 I § Ne 14d 18.08. 31.08. 18.-31.8. #
Zajištění skalních masivů 
na trati Moravské Bránice 

– Oslavany
3273214993

5 323 V-
005207/22

Moravské Bránice - Oslavany: traťová bez TV, 
Ivančice: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X 0 0 0 30 75

údržbové práce, odstranění 
vegetace-MHS

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 3x7h 08.03. 24.05. 8.-9.3., 24.5. 2 1 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

6 323 V-
005203/22

Moravské Bránice - Moravský Krumlov: traťová bez 
TV, 
Moravské Bránice: záhl. ze směru Moravský Krumlov. 
Moravský Krumlov: záhl. ze směru Moravské Bránice. 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 30 75

zřízení BK

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 3x7h 30.03. 18.05. 30.-31.3., 18.5. 2 1
Oprava trati Moravské 

Bránice - Moravský 
Krumlov

639200019

7 323 V-
005200/22

Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X 0 0 0 30 75

údržbové práce

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 3x7h 21.03. 16.05. 21.3., 23.3., 
16.5.

2 1 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

8 323 V-
005198/22

Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, T X X X 0 0 0 10
0 0

odstranění vegetace - MHS, 
údržbové práce

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 7 11.05. 11.05. 11.5. 1 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

9 323 V-
008401/21

Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: 
traťová bez TV, 
Miroslav: záhl. ze směru Hrušovany nad Jevišovkou-
Šanov. 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 10
0 0 silnice I/53

přestavba mostu v km 
107,541 v rámci akce ŘSD 
silnice I/53

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 C Ne 168d 01.04. 15.09. 1.4.-15.9. # # # # # #

10 323 V-
004915/22

Břeclav - Boří les: traťová bez TV, ZP T X N
D X X 0 0 0 30 75

odstranění vegetace - MHS

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 7 04.09. 04.09. 4.9. 1 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

11 323 V-
004890/22

Boří les - Valtice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X 0 0 0 30 75

údržbové práce, oprava 
GPK, svařování, kácení, 
odstranění vegetace, 
podbíjení, upevňovadla, 
čištění blátivých míst

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 15x7h 01.02. 05.09.
1.-3.2., 6.-10.2., 
13.-17.2., 24.4., 

5.9.
# 1 1 Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO
639200054

12 323 V-
004916/22

Valtice - Mikulov na Moravě: traťová bez TV, 
Sedlec u Mikulova: celá bez TV, T+

S X X X 0 0 0 30 75

údržbové práce, oprava 
GPK, svařování

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O D 4x7h 20.02. 06.09. 20.-21.2., 25.4., 
6.9.

2 1 1 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

13 323 V-
004922/22

Mikulov na Moravě - Novosedly: traťová bez TV, ZP T X N
D X X 0 0 0 30 75

údržbové práce, odstranění 
vegetace, odstranění def. 
vad, čištění blátivých míst, 
podbíjení S

T 
K

yj
ov

B
N

O
4

3 O D 3x7h 22.02. 27.04. 22.-23.2., 27.4. 2 1 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

14 323 V-
004924/22

Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: 
traťová bez TV, ZP T X N

D X X 0 0 0 30 75

údržbové práce, odstranění 
vegetace - MHS

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4
3 O D 3x7h 27.02. 26.04. 27.-28.2., 26.4. 2 1 Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO
639200054

15 323 V-
005508/22

Mikulov na Moravě - Hrušovany nad Jevišovkou-
Šanov: traťová bez TV, 
Novosedly: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

oprava výhybek č. 1,2,3,4 
včetně přípojů v žst. 
Novosedly, oprava 
odvodnění, oprava žel. 
spodku a svršku, svařování 
do BK, výměna kolejnic, 
oprava GPK

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 O § Ne 31d 18.10. 17.11. 18.10.-17.11. # #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ BNO 2022-2023

639210038
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

16 323 V-
006613/22

Božice u Znojma: zab. zař.: SZZ. S 5 0 5 10
0

85

náhrada mechanických 
návěstidel světelnými

S
S

ZT
 B

rn
o

B
N

O
5

3 O § Ne 10d 15.05. 24.05. 15.-24.5. #
Oprava zabezpečovacího 

zařízení v žst. Božice a 
Hodonice

639200033

17 323 V-
006615/22

Hodonice: zab. zař.: SZZ. S 5 0 5 10
0

85

náhrada mechanických 
návěstidel světelnými

S
S

ZT
 B

rn
o

B
N

O
5

3 O § Ne 5d 05.06. 09.06. 5.-9.6. 5
Oprava zabezpečovacího 

zařízení v žst. Božice a 
Hodonice

639200033

18 323
V-
020660/21 Hodonice - Znojmo: traťová bez TV, ZP T X N

D X X 0 0 0 10
0 0

oprava mostu v km 21,879

S
M

T 
Ji

hl
av

a
B

N
O

5

3 O § Ne 30d 01.05. 30.05. 1.-30.5. #
Oprava mostu v km 
21,879 trati Břeclav-

Znojmo
639210023

19 323 V-
006079/22

Boří les - Lednice: traťová bez TV, 
Lednice: celá bez TV, ZP T+

S X X X 0 0 0 10
0 0

rekonstrukce a doplnění 
závor na přejezdu v km 
2,570 (P7131)

S
T 

K
yj

ov
B

N
O

4

3 I § Ne 10d 09.10. 18.10. 9.-18.10. #

Rekonstrukce a doplnění 
závor na přejezdu P7131 
v km 2,570 trati Boří les 

(mimo) - Lednice (včetně)

3273514800

1 324
V-
022911/21 Brno-Královo Pole: 1 jen TV, 5,7,9,9a,11 + TV, S

N
V

Ú

0 5 5 30 90

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů  TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 2x8h 02.03. 05.03. 2.-3.3., 4.-5.3. 2
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

2 324
V-
022914/21 Brno-Královo Pole: lichá + TV, S 0 0 5 30 80

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů  TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 5x8h 05.03. 10.03. 5.-10.3. 5
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

3 324 V-
022963/21

Brno-Královo Pole: lichá + TV, S

N
V

Ú 5 0 5 40 70

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
demontáž TV a vložení 
izolace v liché SK, 
umožnění napájení TV nad 
SK 1 a 5

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § D 10 01.04. 01.04. 1.4. 1 Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029

4 324
V-
022948/21 Brno-Královo Pole: sudá + TV, S 0 0 20 30 80

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů  TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 3x8h 09.04. 02.05.
9.-10.4., 30.4.-

2.5. 2 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

5 324
V-
022951/21 Brno-Královo Pole: 2 jen TV, 6 + TV, S

N
V

Ú

0 0 5 30 80

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů  TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 2x8h 14.04. 16.04. 14.-16.4. 2
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

6 324
V-
022953/21 Brno-Královo Pole: 8,10,12 + TV, S

N
V

Ú

5 0 5 30 80

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů  TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 3x8h 16.04. 23.04.
16.-17.4., 21.-

23.4. 3
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

7 324
V-
022957/21 Brno-Královo Pole: sudá + TV, S 5 5 5 30 80

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů  TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 3x8h 23.04. 30.04.
23.-24.4., 28.-

30.4. 3
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

8 324
V-
022931/21 Kuřim - Brno-Královo Pole: 1 + TV, T

V
N

JŘ 5 0 5 30 80

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 7x8h 29.03. 09.04.
29.3.-3.4., 7.-

9.4. 3 4
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

9 324
V-
022941/21 Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 + TV, T

V
N

JŘ 5 0 20 30 80

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 6x8h 05.05. 13.05.
5.-10.5., 12.-

13.5. 6
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

10 324
V-
022907/21 Brno-Královo Pole: 1,5 jen TV, 7,9,9a,11 + TV, S

N
V

Ú

0 0 5 40 90

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 10 03.03. 04.03. 3.-4.3. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

11 324
V-
022908/21 Brno-Královo Pole: 1,5 jen TV, 7,9,9a,11 + TV, S

N
V

Ú

0 0 5 30 90

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
betonáž základů TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 2x8h 27.03. 29.03. 27.-29.3. 2
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

12 324
V-
022919/21 Brno-Královo Pole: lichá + TV, S 0 0 5 25 80

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž podpěr  TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 2x6h 19.05. 22.05.
19.-20.5., 21.-

22.5. 2
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

13 324
V-
022960/21 Brno-Královo Pole: sudá + TV, S

N
V

Ú

5 0 5 40 80

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž podpěr  TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 10 27.05. 28.05. 27.-28.5. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

14 324
V-
022961/21 Brno-Královo Pole: sudá + TV, S

N
V

Ú

0 0 5 20 85

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž podpěr  TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 6 29.05. 30.05. 29.-30.5. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

15 324
V-
022962/21 Brno-Královo Pole: sudá + TV, S

N
V

Ú

0 0 5 20 85

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž podpěr  TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 6 28.05. 29.05. 28.-29.5. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

16 324
V-
022910/21 Brno-Královo Pole: 1,5 jen TV, 7,9,9a,11 + TV, S

N
V

Ú

0 0 5 25 90

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž podpěr TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 6 14.05. 15.05. 14.-15.5. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

17 324
V-
022913/21 Brno-Královo Pole: 1 jen TV, 5,7,9,9a,11 + TV, S

N
V

Ú

0 0 5 40 90

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž podpěr TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 10 13.05. 14.05. 13.-14.5. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

18 324
V-
022939/21 Kuřim - Brno-Královo Pole: 1 + TV, T

V
N

JŘ 5 0 5 40 80
Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž podpěr TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 10 20.05. 21.05. 20.-21.5. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

19 324
V-
022956/21 Brno-Královo Pole: 8,10,12 + TV, S

N
V

Ú

5 0 5 30 80

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž podpěr TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 8 26.05. 27.05. 26.-27.5. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

20 324
V-
022947/21 Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 + TV, T

V
N

JŘ 5 0 20 40 70

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
montáž podpěr TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 10 03.06. 04.06. 3.-4.6. 1
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

21 324
V-
020743/21

Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole: zab. zař.: TZZ. 
Brno-Královo Pole: zab. zař.: SZZ celá. 
Brno-Královo Pole - Kuřim: zab. zař.: TZZ. 

T+
S

V
N

JŘ

N
D 10 10 45 10
0

70

 bude 
etapizováno

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
aktivace provizor. ZZ

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § Ne 14d 11.03. 24.03. 11.-24.3. #
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

22 324 V-
020745/21

Brno-Královo Pole - Kuřim: 2,1 + TV, ZP T N
D 10 10 60 70 60

CSP most 
Lelekovice

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
demontáž nosníků 
stávajícího silničního 
nadjezdu na kuřimském 
zhlaví,
Osazení provizorní lávky 
pro pěší (nickolejná výluka)

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 C/
I

§ D 16 20.08. 20.08. 20.8. 1 Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

23 324 V-
020744/21

Brno-Královo Pole: 7,9,9a,11 + TV, S 5 5 5 10
0

90

výluka vlečky 
5027 DPMB

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
práce pro realizace pilotové 
opěrné zdi u budoucí SK 7

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § Ne 91d 01.04. 30.06. 1.4.-30.6. # # # Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029

24 324
V-
007121/22 Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 jen TV, T LN

T

X X 5 10 16
0

10
0

45

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
pažení mostu km 10,504

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § N 2x5h 04.09. 06.09. 4.-6.9. 2
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

25 324 V-
007120/22

Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 + TV, 
Kuřim: celá jen TV, záhl. 2.,1. TK směr Brno-Kr. Pole. ZP T+

S X N
D X 5 10 12
0

25 85

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
pažení mostů km 10,504; 
13,411 a propustků km 
15,487; 17,837 S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

3 I § N 6 03.09. 04.09. 3.-4.9. 1 Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029

26 324 V-
007119/22

Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 jen TV, 
Kuřim: celá jen TV, záhl. 1. TK směr Brno-Kr. Pole. T+

S

LN
T

P
V

N
JŘ

X N
D X 10 10 16
0

10
0

45

 23:00h 1.den - 
22:00h 3.den

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
pažení mostů km 10,504; 
11,547; 12,887; 13,411 a 
propustků km 15,487; 
17,837

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § Ne 3d 01.09. 03.09. 1.-3.9. 3 Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029

27 324 V-
020746/21

Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 + TV, ZP T N
D 10 10 60 10
0

65

v čase 22:00h 
1.den - 4:00h 
5.den

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
osazení nosníků na opěry 
nadjezdu na Kuřim. zhl., 
montáž návěst. lávky, 
krakorců, bran TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § Ne 5d 16.11. 20.11. 16.-20.11. 5 Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029

28 324
V-
008163/21 Brno-Královo Pole: lichá + TV, vč. koleje 90S S 5 5 5 10

0
80

výluka vlečky 
DPMB

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
rekonstrukce LKS

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § Ne 153d 01.07. 30.11. 1.7.-30.11. # # # # #
Rekonstrukce ŽST Brno - 

Královo Pole
3273214901, 
5623520029

29 324 V-
007124/22

Kuřim: 4,6 + TV, S 0 5 5 30 75

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
demontáž závěs. kabelu 
6kV, montáž závěs. kabelu 
22kV S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

3 I § N 2x8h 28.11. 30.11. 28.-30.11. 2 Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029

30 324 V-
007127/22

Kuřim: 1,1a,2,3 jen TV, S LN
T 0 0 20 5 95

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
demontáž závěs. kabelu 
6kV, montáž závěs. kabelu 
22kV S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

3 I § N 2x2h 28.11. 30.11. 28.-30.11. 2 Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029

31 324 V-
007014/22

Brno-Maloměřice stavědlo 3: záhl. 1. traťové koleje 
směr Brno-Královo Pole. 
Brno-Maloměřice: 2d jen TV, 
Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Židenice: 1K,2K 
jen TV,  jejich část od ÚO 411,412 v km 1,880 po ÚO 
431,432
Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2 
jen TV, 
Brno-Královo Pole: sudá jen TV, 

T+
S

LN
T

P
V

N
JŘ

X N
D X 5 5 60 50 65

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
pažení mostů km 3,070; 
3,250; 4,234; 8,599 a 
propustků km 3,388; 3,453 

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § D 4x12h 27.12. 30.12. 27.-30.12. 4 Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029

32 324 V-
008352/22

Kuřim - Brno-Královo Pole: 1. + TV, 
Brno-Královo Pole: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr 
Kuřim. 

T+
S

P
V

N
JŘ

X X 10 10 18
0

10
0

45

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
rekonstrukce vč. mostních 
objektů, rekonstrukce 
nadjezdu u zast. Česká 
(most Lelekovice - CPS)

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 C/
I

§ Ne 91d 01.09. 30.11. 1.9.-30.11. # # # Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029

33 324 V-
007116/22

Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole: 2 jen TV, 
Brno-Královo Pole: sudá jen TV, zhl. 1. TK směr Kuřim 
od náv. L1, L5, L7, L9, Se10 po nám. výh. č. 24n. 

T+
S

LN
T

P
V

N
JŘ

X N
D X 5 5 60 10
0

45

délka 24h 
(11:00 - 
11:00h)

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
pažení propustků km 5,686; 
mostů km 8,366; 9,196

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § Ne 2d 22.12. 23.12. 22.-23.12. 2 Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029
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Č
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

34 324 V-
008165/21

Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 + TV, 
Brno-Královo Pole: záhl. 2. TK směr Kuřim. 
Brno-Královo Pole: 3,5,5a,7,9,9a,11 + TV, vč. koleje 
90S

T+
S

V
N

JŘ 5 5 5 10
0

80

od 4.12. SK 1 
bez 
nástupiště; 
výluka vlečky 
DPMB + CPS 
most 
Lelekovice

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
rekonstrukce LKS, vložení 
výh., propustky,
Práce pro realizace Opěry 
č. 2 S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

3 I § Ne 20d 01.12. 20.12. 1.-20.12. # Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029

35 324 V-
008166/21

Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice: 1 + TV, 
Brno-Královo Pole: záhl. a zhl. 1. TK směr Brno-
Maloměřice. 
Brno-Královo Pole: Lichá + TV, vč. koleje 90S T+

S

V
N

JŘ 5 5 5 10
0

80

pokračuje do 
30.4.2024
výluka vlečky 
DPMB

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
rekonstrukce, mostní 
objekty

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § Ne 11d 21.12. 31.12. 21.-31.12. # Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029

36 324 V-
020747/21

Brno-Královo Pole: zhl. SK 2 směr Kuřim. S N
D 10 10 60 10
0

65

ze SKS nelze 
směr Kuřim, 
směr Kuřim 
provizorní 
nástupiště u 1. 
SK, souběh s 
V-008165/21

Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. 
Pole
pokládka výhybky č. 23 
(nové číslování), propojení 
do stávající traťové koleje č. 
2 S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

3 I § Ne 4d 01.12. 04.12. 1.-4.12. 4 Rekonstrukce ŽST Brno - 
Královo Pole

3273214901, 
5623520029

37 324
V-
009259/22

Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 1. 
jen TV, 2. + TV, 

T LN
T

0 5 10 20 75

montáž provizorního 
napájecího vedení TV

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
4

3 C N 5 08.07. 09.07. 8.-9.7. 1

38 324 V-
009261/22

Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 
1.,2. bez TV, ZP T X N

D X X 0 5 18
0

30 75

osazení nosné konstrukce 
provizorní kabelové lávky 
pomocí jeřábu, osazení 
nosné konstrukce lávky pro 
pěší a inženýrské sítě 
pomocí jeřábu

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

3 C N 3x8h 30.07. 23.10.
30.-31.7., 20.-

21.8., 22.-
23.10.

1 1 1

39 324
V-
009258/22

Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1. 
+ TV, 

T

P
V

N
JŘ

10 10 60 30 75
zřízení neutrálního pole v 1. 
traťové koleji

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
4

3 C N 8 05.07. 06.07. 5.-6.7. 1

40 324
V-
009260/22

Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2. 
+ TV, 

T 0 0 15 20 85

zřízení neutrálního pole v 
trakčním vedení

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
4

3 C N 5 15.07. 16.07. 15.-16.7. 1

41 324 V-
006674/22

Brno-Královo Pole - Kuřim: 2. bez TV, T P
J

P
V

N
JŘ

X X 5 10 16
0

10
0

45

1. TK, 200 m, 
50 km/h.
CPS most 
Lelekovice

Provizorní přeložka vedení 
VN 6kV výkop a osazení 
chráničky včetně kabelu

S
T 

Ji
hl

av
a

B
N

O
4

3 C Ne 5d 01.07. 05.07. 1.-5.7. 5

42 324 V-
006675/22

Brno-Královo Pole - Kuřim: 1. jen TV, 2. + TV, 
Brno-Královo Pole - Kuřim: zab. zař.: TZZ 1. a 2. 
traťové koleje mezi dopravnami. 

T P
J

LN
T

P
V

N
JŘ

10 10 60 30 75

1. TK, 200 m, 
50 km/h.
CPS most 
Lelekovice

22:00-6:00

Svěšení vedení VN z nosné 
konstrukce a přepojení 
kabelu

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
4

3 C N 8 08.07. 09.07. 8.-9.7. 1

43 324 V-
006676/22

Kuřim - Brno-Královo Pole: 1.,2. + TV, ZP T X N
D X X X 0 0 12
0

50 45

CPS most 
Lelekovice

4:00-16:00

Osazení provizorní lávky 
pro pěší, přeložení potrubí 
plynovodu a další kabeláže 
(nickolejná výluka)

S
T 

Ji
hl

av
a

B
N

O
4

3 C § D 12 30.07. 30.07. 30.7. 1

44 324
V-
006720/22

Napájecí stanice Čebín
Brno-Lesná - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.

T 0 0 10 30 80

údržba TNS

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
4

3 O D 8x7h 03.04. 14.09.
3.-6.4., 11.-

14.9. 4 4
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

45 324 V-
007517/22

Řikonín - Vlkov u Tišnova: zab. zař.: TZZ. 
Vlkov u Tišnova: zab. zař.: SZZ celá. 
Vlkov u Tišnova - Křižanov: zab. zař.: TZZ. 

T+
S

P
V

N
JŘ

X N
D X 10 10 18
0

10
0

45

bude 
etapizováno

Rekonstrukce Vlkov a TÚ 
Vlkov - Křižanov
aktivace provizorního ZZ

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
5

3 I § Ne 14d 01.07. 14.07. 1.-14.7. #

Rekonstrukce traťového 
úseku Vlkov u Tišnova 

(mimo) - Křižanov (mimo)
Rekonstrukce žst. Vlkov u 

Tišnova

5623720025, 
3273214901
5623720022, 
3273214901

46 324
V-
013244/22 Křižanov - Vlkov u Tišnova: 1. + TV, T

P
V

N
JŘ

X N
D X 5 10 70 30 65

Přípravné práce, betonáže 
základů TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
5

3 I § D 15x8h 20.07. 09.08.
20.-29.7., 5.-

9.8. # 5
Rekonstrukce traťového 
úseku Vlkov u Tišnova 

(mimo) - Křižanov (mimo)

5623720025, 
3273214901

47 324
V-
013260/22 Vlkov u Tišnova - Křižanov: 2. + TV, T

P
V

N
JŘ

N
D 0 5 20 5 90

Přípravné práce, betonáže 
základů TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
5

3 I § D 15x8h 10.08. 31.08.
10.-14.8., 22.-

31.8. #
Rekonstrukce traťového 
úseku Vlkov u Tišnova 

(mimo) - Křižanov (mimo)

5623720025, 
3273214901

48 324 V-
002887/22

Napájecí stanice Ostrov n.O.
Ostrov nad Oslavou - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.
Ostrov nad Oslavou - Ronov nad Sázavou: Jízdy 
vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.

T 0 0 10 30 80

údržba TNS Ostrov nad 
Oslavou

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
5

3 O D 2x7h 24.05. 25.05. 24.-25.5. 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

49 324 V-
007336/22

Přibyslav: sudá + TV, S P
J

N
V

Ú 0 5 5 50 75

lichá, obě 
navazující 
zhlaví SK, 
1050 m, 50 
km/h.

Rekonstrukce TÚ Přibyslav - 
Pohled
betonáže základů TV, 
práce na TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
5

3 I § D 25x12h 21.04. 21.05. 21.-25.4., 2.-
21.5.

5 # Rekonstrukce traťového 
úseku Přibyslav - Pohled

5613520011, 
3273214901

50 324 V-
007311/22

Přibyslav: lichá + TV, S P
J

N
V

Ú 0 5 5 50 65

sudá, obě 
navazující 
zhlaví SK, 
1050 m, 50 
km/h.

Rekonstrukce TÚ Přibyslav - 
Pohled
betonáže základů TV, 
práce na TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
5

3 I § D 25x12h 27.03. 20.04. 27.3.-20.4. 5 # Rekonstrukce traťového 
úseku Přibyslav - Pohled

5613520011, 
3273214901

51 324 V-
007471/22

Pohled: lichá + TV, S P
J

N
V

Ú 0 5 5 50 65

sudá, obě 
navazující 
zhlaví SK, 900 
m, 50 km/h.

Rekonstrukce TÚ Přibyslav - 
Pohled
betonáže základů TV, 
práce na TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
5

3 I § D 20x12h 22.05. 10.06. 22.5.-10.6. # # Rekonstrukce traťového 
úseku Přibyslav - Pohled

5613520011, 
3273214901

52 324 V-
007491/22

Pohled: sudá + TV, S P
J

N
V

Ú 5 5 5 50 80

lichá, obě 
navazující 
zhlaví SK, 900 
m, 50 km/h.

Rekonstrukce TÚ Přibyslav - 
Pohled
betonáže základů TV, 
práce na TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
5

3 I § D 20x12h 11.06. 30.06. 11.-30.6. # Rekonstrukce traťového 
úseku Přibyslav - Pohled

5613520011, 
3273214901

53 324 V-
007372/22

Pohled - Přibyslav: 1 + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 40 40 65

2. TK, 2050 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce TÚ Přibyslav - 
Pohled
kácení pro potřeby prací na 
nadjezdech, betonáž 
provizor. základů TV, 
montáž stožárů TV S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

5

3 I § D 4x10h 18.02. 12.03. 18.2., 25.-26.2., 
12.3.

3 1 Rekonstrukce traťového 
úseku Přibyslav - Pohled

5613520011, 
3273214901

54 324 V-
007362/22

Přibyslav - Pohled: 2 + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 40 40 65

1. TK, 2050 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce TÚ Přibyslav - 
Pohled
kácení pro potřeby prací na 
nadjezdech, odsunu 2. TK, 
prací na zárubni zdi, 
betonáž provizorních 
základů TV, montáž stožárů 
TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
5

3 I § D 10x10h 28.01. 11.03.

28.-29.1., 4.-
5.2., 11.-12.2., 
19.2., 4.-5.3., 

11.3.

2 5 3 Rekonstrukce traťového 
úseku Přibyslav - Pohled

5613520011, 
3273214901
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

55 324 V-
007307/22

Přibyslav: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Pohled. S P
J

P
V

N
JŘ

5 5 40 40 65

1. TK, 1400 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce TÚ Přibyslav - 
Pohled
kácení před pracemi na 
zárubni zdi a mostu přes 
Sázavu, betonáž 
provizorních základů TV S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

5

3 I § D 2x10h 04.03. 11.03. 4.3., 11.3. 2 Rekonstrukce traťového 
úseku Přibyslav - Pohled

5613520011, 
3273214901

56 324 V-
007397/22

Pohled - Přibyslav: 1 + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 40 50 65

2. TK, 2050 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce TÚ Přibyslav - 
Pohled
betonáže základů TV, 
práce na TV, demontáž 
bednění a osazení říms 
nadjezdů, práce na 
podpěrných konstrukcích

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
5

3 I § D 59x12h 08.09. 22.11.
8.9.-13.10., 15.-

28.10., 14.-
22.11.

# # 9 Rekonstrukce traťového 
úseku Přibyslav - Pohled

5613520011, 
3273214901

57 324 V-
007382/22

Přibyslav - Pohled: 2 + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 40 50 65

1. TK, 2050 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce TÚ Přibyslav - 
Pohled
betonáže základů TV, 
práce na TV, demontáž 
bednění a osazení říms 
nadjezdů, práce na 
podpěrných konstrukcích

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
5

3 I § D 15x12h 12.07. 31.10.
12.-15.7., 1.-

7.9., 14.10., 29.-
31.10.

4 7 4 Rekonstrukce traťového 
úseku Přibyslav - Pohled

5613520011, 
3273214901

58 324 V-
007459/22

Přibyslav - Pohled: 2,1 + TV, ZP T X N
D X X 0 0 36
0

30 65

Rekonstrukce TÚ Přibyslav - 
Pohled
montáž nových bran a 
demontáž stávajících bran 
TV S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

5

3 I § N 12x7h 01.11. 13.11. 1.-13.11. # Rekonstrukce traťového 
úseku Přibyslav - Pohled

5613520011, 
3273214901

59 324 V-
007456/22

Přibyslav - Pohled: 2,1 + TV, ZP T X N
D X 5 10 12
0

30 75

Rekonstrukce TÚ Přibyslav - 
Pohled
nadjezdy - osazení 
nosníků, betonáže desky; 
práce na TV S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

5

3 I § N 4x7h 15.09. 07.10. 2 2 Rekonstrukce traťového 
úseku Přibyslav - Pohled

5613520011, 
3273214901

60 324 V-
007361/22

Přibyslav: sudá + TV, 
Přibyslav - Pohled: 2,1 + TV, ZP T+

S

N
D 5 5 40 10
0

45

Rekonstrukce TÚ Přibyslav - 
Pohled
pažení mostů a propustků 
(beranění)

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
5

3 I § Ne 4d 23.11. 26.11. 23.-26.11. 4 Rekonstrukce traťového 
úseku Přibyslav - Pohled

5613520011, 
3273214901

61 324 V-
007310/22

Přibyslav: zhl. 2. TK směr Pohled, jeho část mezi výh. 
č. 14 a výh. č. 17. 

S P
J 5 5 40 10
0

45

1., zhlaví směr 
Pohled SK, 
250 m, 50 
km/h.

Rekonstrukce TÚ Přibyslav - 
Pohled
práce na mostu přes 
Sázavu

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
5

3 I § Ne 151d 02.07. 29.11. 2.7.-29.11. # # # # # Rekonstrukce traťového 
úseku Přibyslav - Pohled

5613520011, 
3273214901

62 324 V-
007377/22

Přibyslav: záhl. 2. TK směr Pohled. 
Přibyslav - Pohled: 2 + TV, T+

S
P

J

P
V

N
JŘ

5 5 40 10
0

65

1. TK, 2350 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce TÚ Přibyslav - 
Pohled
práce na zárubní zdi, TV a 
nadjezdech (vč. 
podpěrných konstrukcí), 
odsun 2. TK S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

5
3 I § Ne 47d 16.07. 31.08. 16.7.-31.8. # # Rekonstrukce traťového 

úseku Přibyslav - Pohled
5613520011, 
3273214901

63 324 V-
007376/22

Přibyslav: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Pohled. 
Přibyslav - Pohled: 2 + TV, T+

S
P

J

P
V

N
JŘ

5 5 40 50 65

1. TK, 2550 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce TÚ Přibyslav - 
Pohled
snesení a zakotvení TV v 
oblasti mostu přes Sázavu, 
zřízení NP; opětovné 
natažení TV v oblasti mostu S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

5

3 I § D 2x12h 01.07. 30.11. 1.7., 30.11. 1 1 Rekonstrukce traťového 
úseku Přibyslav - Pohled

5613520011, 
3273214901
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

64 324 V-
007379/22

Přibyslav - Pohled: 2 + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 40 10
0

45

1. TK, 2050 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce TÚ Přibyslav - 
Pohled
úpravy ZZ a zřizování 
podpůrné konstrukce pro 
potřeby nadjezdů S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

5

3 I § Ne 2d 01.07. 02.07. 1.-2.7. 2 Rekonstrukce traťového 
úseku Přibyslav - Pohled

5613520011, 
3273214901

65 324 V-
007380/22

Pohled - Přibyslav: 1 + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 40 10
0

45

2. TK, 2050 m, 
50 km/h.
11.7. konec 
4:00

Rekonstrukce TÚ Přibyslav - 
Pohled
úpravy ZZ, DOK, snesení 
TV, práce na provizorních 
podpůrných konstrukcí 
nadjezdů, demolice 
nadjezdů, zřízení NP

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
5

3 I § Ne 9d 03.07. 11.07. 3.-11.7. 9 Rekonstrukce traťového 
úseku Přibyslav - Pohled

5613520011, 
3273214901

66 324 V-
007309/22

Přibyslav: celá + TV, 
Pohled: celá + TV, ZP S N

D 5 5 40 10
0

45

v čase cca 
22:00-4:00h, v 
souběhu se 
ZP Přibyslav - 
Pohled

Rekonstrukce TÚ Přibyslav - 
Pohled
pažení mostů a propustků 
(beranění), zřízení NP na 
záhlaví 1. TK směr Pohled S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

5

3 I § Ne 6d 05.07. 10.07. 5.-10.7. 6 Rekonstrukce traťového 
úseku Přibyslav - Pohled

5613520011, 
3273214901

67 324 V-
007381/22

Přibyslav - Pohled: 2 + TV, ZP T N
D 5 5 60 10
0

40

v čase cca 
22:00-4:00h, v 
souběhu se 
ZP Přibyslav a 
ZP Pohled

Rekonstrukce TÚ Přibyslav - 
Pohled
demolice nadjezdů, zřízení 
NP, úpravy ZZ, pažení

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
5

3 I § Ne 6d 05.07. 10.07. 5.-10.7. 6 Rekonstrukce traťového 
úseku Přibyslav - Pohled

5613520011, 
3273214901

68 324 V-
002905/22

Napájecí stanice Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod - Ronov nad Sázavou: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.
Havlíčkův Brod - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.
Havlíčkův Brod - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.

T 0 0 10 30 80

údržba TNS Havlíčkův Brod

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
5

3 O D 2x7h 08.11. 09.11. 8.-9.11. 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

1 325 V-
004176/22

Tišnov - Nedvědice: traťová bez TV, 
Tišnov: záhl. ze směru Nedvědice. 
Nedvědice: záhl. ze směru Tišnov. 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

zřízení BK, výměna pražců 
a kolejnic, úprava GPK

O
bj

ed
na

va
te

l 5
B

N
O

5

3 O § Ne 29d 31.03. 28.04. 31.3.-28.4. 1 # TSO koleje v úseku 
Nedvědice - Tišnov

639180106

2 325 V-
010295/22

Nedvědice - Rožná: traťová bez TV, ZP T X N
D X X 0 0 0 10
0 0

sanace skal v km 77,600 - 
77,700, oprava propustku v 
km 77,686

O
bj

ed
na

va
te

l 5
B

N
O

5

3 I § Ne 64d 04.09. 06.11. 4.9.-6.11. # # 6
Sanace skal v km 77,600 
- 77,700 v úseku Rožná - 

Nedvědice
3273214993

3 325 V-
004177/22

Rožná - Bystřice nad Pernštejnem: traťová bez TV, 
Rožná: záhl. ze směru Bystřice nad Pernštejnem. 
Bystřice nad Pernštejnem: záhl. ze směru Rožná. 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

zřízení BK, výměna pražců 
a kolejnic, úprava GPK

O
bj

ed
na

va
te

l 5
B

N
O

5

3 O § Ne 30d 04.09. 03.10. 4.9.-3.10. # 3
Oprava trati v úseku 

Bystřice nad Pernštejnem 
- Rožná - II.etapa

639200015

4 325 V-
017477/20

Studenec - Velké Meziříčí: část traťové koleje bez TV, 
do km 27,7 ze směru Studenec, před Velké Meziříčí 
zastávka.
Budišov u Třebíče: celá bez TV, 
Rudíkov: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

údržba infrastruktury, 
sanace skal, oprava PZS v 
km 18,481 a 16,839

S
T 

Ji
hl

av
a

B
N

O
5

3 O § Ne 20d 01.06. 20.06. 1.-20.6. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020-2021

639180268

5 325
V-
020754/21 Velké Meziříčí - Křižanov: traťová bez TV, ZP T X N

D X X 0 0 0 10
0 0

oprava koleje, GPK.

S
T 

Ji
hl

av
a

B
N

O
5

3 O § Ne 14d 01.08. 14.08. 1.-14.8. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020-2021

639180268

325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

6 325
V-
017478/20

Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, 
Lípa: celá bez TV, 
Herálec: celá bez TV, 

ZP T+
S X N

D X X 0 0 0 10
0 0

Údržba železničního svršku 
a spodku, GPK. 

S
T 

Ji
hl

av
a

B
N

O
5

3 O § Ne 20d 12.07. 31.07. 12.-31.7. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020-2021

639180268

1 326 V-
006970/22

Brno hlavní nádraží - Brno-Židenice: 2 + TV, 
Brno hlavní nádraží: 2g,2h + TV, záhl. 2. TK směr 
Brno-Židenice. 
Brno-Židenice: 905 bez TV, kolej vlečky č. 5300, 
Posvitavský vlečkový systém SŽDC
Brno-Židenice: zhl. severní koleje číslo 905. 

T+
S

P
V

N
JŘ

X X 5 5 0 15 80

není ZP, 
proběhne 
mimo pol. V-
006969/22

Brno most Šámalova
3. podbití, dokončovací 
práce

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § D 5 29.04. 29.04. 29.4. 1
Rekonstrukce mostu ev. 
km 157,430 trati Brno - 

Česká Třebová
3273214993

2 326
V-
006969/22

Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 + TV, 
Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, záhl. 1. TK směr 
Brno-Židenice. 

T+
S

P
V

N
JŘ

X X 5 5 0 10 85

není ZP, 
proběhne 
mimo pol. V-
006970/22

Brno most Šámalova
3. podbití, dokončovací 
práce

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

3 I § D 3 29.04. 29.04. 29.4. 1
Rekonstrukce mostu ev. 
km 157,430 trati Brno - 

Česká Třebová
3273214993

3 326
V-
005647/22

Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 2 + TV, Odb. 
Svitava - Adamov
Adamov - Blansko: 2 + TV, 
Adamov: sudá + TV, 

T+
S

P
J

V
N

JŘ X N
D X 5 10 60 10
0

45

1. TK, 3800 m, 
50 km/h.

Adamov
3. podbití, broušení, 
regulace TV, dokončovací 
práce S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

9 I § Ne 2d 01.04. 02.04. 1.-2.4. 2
Rekonstrukce nástupišť v 

žst. Adamov 5623520051

4 326 V-
006701/22

Brno-Maloměřice - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS 
mezi dopravnami. 

T 0 0 0 10
0

10
0

úpravy ETCS na změny na 
železniční infrastruktuře

O
bj

ed
na

va
te

l 4
B

N
O

4

9 I § Ne 59d 01.01. 28.02. 1.1.-28.2. # # Adamov – Blansko, BC 5623120004

5 326 V-
010363/22

Adamov - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1 + TV, Odb. 
Svitava, její část od náv. 1S po LIS v km 166,166

T P
J

V
N

JŘ

N
D 5 5 30 25 80

2. TK, 3600 m, 
50 km/h.
12:00-18:00, 
jednokolejný 
provoz 
Maloměřice - 
Adamov, 2 x 
30 min. ZP

BC Maloměřice - Adamov
3. podbití, dokončovací 
práce

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

9 I § D 6 05.03. 05.03. 5.3. 1 Brno-Maloměřice St.6 – 
Adamov, BC

5623120005

6 326 V-
010361/22

Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 2 + TV, Odb. 
Svitava

T P
J

V
N

JŘ

N
D 5 5 30 25 80

1. TK, 3600 m, 
50 km/h.
6:00-12:00, 
jednokolejný 
provoz 
Maloměřice - 
Adamov

BC Maloměřice - Adamov
3. podbití, dokončovací 
práce

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

9 I § D 6 05.03. 05.03. 5.3. 1 Brno-Maloměřice St.6 – 
Adamov, BC

5623120005

7 326 V-
010364/22

Adamov - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1 + TV, Odb. 
Svitava

T P
J

V
N

JŘ X N
D X 5 5 30 10
0

45

2. TK, 3600 m, 
50 km/h.
jednokolejný 
provoz 
Maloměřice - 
Adamov, 
15./16.3. 2 x 
60 min. ZP

BC Maloměřice - Adamov
regulace TV, dokončovací 
práce

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

9 I § Ne 2d 15.03. 16.03. 15.-16.3. 2 Brno-Maloměřice St.6 – 
Adamov, BC

5623120005

8 326 V-
010362/22

Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 2 + TV, Odb. 
Svitava

T P
J

V
N

JŘ X N
D X 5 5 30 10
0

45

1. TK, 3600 m, 
50 km/h.
jednokolejný 
provoz 
Maloměřice - 
Adamov, 
8./9.3. 1 x 60 
min. ZP

BC Maloměřice - Adamov
regulace TV, dokončovací 
práce

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

9 I § Ne 2d 08.03. 09.03. 8.-9.3. 2 Brno-Maloměřice St.6 – 
Adamov, BC

5623120005

9 326
V-
010365/22

Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 2 + TV, v 
úseku Odb. Svitava (mimo) - Adamov

T P
J

V
N

JŘ X X 5 10 60 10
0

45

1. TK, 3800 m, 
50 km/h.
ZP 2 x 60 min. 
v noci

BC Maloměřice - Adamov
3. podbití, broušení, 
regulace TV, dokončovací 
práce S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

9 I § Ne 5d 17.03. 21.03. 17.-21.3. 5
Brno-Maloměřice St.6 – 

Adamov, BC 5623120005

326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

10 326
V-
005569/22

Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 2 + TV, v 
úseku Brno-Maloměřice - Odb. Svitava (mimo)

T P
J

V
N

JŘ 5 5 30 10
0

65

1. TK, 3600 m, 
50 km/h.

BC Maloměřice - Adamov
3. podbití, broušení, 
regulace TV, dokončovací 
práce S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

9 I § Ne 5d 03.03. 07.03. 3.-7.3. 5
Brno-Maloměřice St.6 – 

Adamov, BC 5623120005

11 326
V-
005571/22

Adamov - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1 + TV, úsek 
Odb. Svitava (mimo) - Brno-Maloměřice

T P
J

V
N

JŘ 5 5 30 10
0

65

2. TK, 3600 m, 
50 km/h.

BC Maloměřice - Adamov
3. podbití, broušení, 
regulace TV, dokončovací 
práce S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

9 I § Ne 5d 10.03. 14.03. 10.-14.3. 5
Brno-Maloměřice St.6 – 

Adamov, BC 5623120005

12 326
V-
005570/22 Adamov: sudá + TV, S

V
N

JŘ

N
D 0 5 5 10
0

85

BC Maloměřice - Adamov
3. podbití, broušení, 
regulace TV, dokončovací 
práce S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

9 I § Ne 3d 19.03. 21.03. 19.-21.3. 3
Brno-Maloměřice St.6 – 

Adamov, BC 5623120005

13 326
V-
005594/22 Adamov: sudá + TV, S

V
N

JŘ

N
D 0 5 5 10
0

85

1./2.4. ZP 4 x 
60 minut

BC Maloměřice - Adamov
3. podbití, broušení, 
regulace TV, dokončovací 
práce S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

9 I § Ne 5d 01.04. 05.04. 1.-5.4. 5
Rekonstrukce nástupišť v 

žst. Adamov 5623520051

14 326 V-
005572/22

Adamov: lichá + TV, S

V
N

JŘ

N
D 0 5 5 10
0

85

25.,26.3. 
souběh se 
stavbou 
Adamov (V-
005608/22)

BC Maloměřice - Adamov
3. podbití, broušení, 
regulace TV, dokončovací 
práce

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

9 I § Ne 3d 24.03. 26.03. 24.-26.3. 3 Brno-Maloměřice St.6 – 
Adamov, BC

5623120005

15 326
V-
005608/22 Adamov: lichá + TV, S

V
N

JŘ

N
D 0 5 5 10
0

85

25./26.3. ZP 4 
x 60 minut

Adamov
3. podbití, broušení, 
regulace TV, dokončovací 
práce S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

9 I § Ne 7d 25.03. 31.03. 25.-31.3. 7
Rekonstrukce nástupišť v 

žst. Adamov 5623520051

16 326
V-
010366/22

Adamov - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1 + TV, v 
úseku Adamov - Odb. Svitava (mimo)

T P
J

V
N

JŘ X N
D X 5 10 60 10
0

45

2. TK, 3800 m, 
50 km/h.
ZP 2 x 60 min. 
v noci

BC Maloměřice - Adamov
3. podbití, broušení, 
regulace TV, dokončovací 
práce S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

9 I § Ne 5d 22.03. 26.03. 22.-26.3. 5
Brno-Maloměřice St.6 – 

Adamov, BC 5623120005

17 326
V-
005623/22 Blansko - Adamov: 1 + TV, T

V
N

JŘ

N
D 5 5 70 10
0

65

Adamov
3. podbití, broušení, 
regulace TV, dokončovací 
práce S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

9 I § Ne 2d 25.03. 26.03. 25.-26.3. 2
Rekonstrukce nástupišť v 

žst. Adamov 5623520051

18 326
V-
007976/21

Blansko - Adamov: 1 + TV, 
Blansko: lichá + TV, T+

S

V
N

JŘ

N
D 5 10 30 45 70

BC Adamov - Blansko
3. podbití, broušení, 
regulace TV, dokončovací 
práce S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

9 I § Ne 7d 06.04. 12.04. 6.-12.4. 7 Adamov – Blansko, BC 5623120004

19 326
V-
007980/21 Adamov: lichá + TV, S

V
N

JŘ

N
D 5 10 30 50 75

BC Adamov - Blansko
3. podbití, broušení, 
regulace TV, dokončovací 
práce S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

9 I § Ne 2d 11.04. 12.04. 11.-12.4. 2 Adamov – Blansko, BC 5623120004

20 326
V-
005566/22

Adamov - Blansko: 2 + TV, 
Blansko: sudá + TV, T+

S

V
N

JŘ X N
D 5 5 70 10
0

45

BC Adamov - Blansko
3. podbití, broušení, 
regulace TV, dokončovací 
práce S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

9 I § Ne 7d 13.04. 19.04. 13.-19.4. 7 Adamov – Blansko, BC 5623120004

21 326
V-
005568/22 Adamov: sudá + TV, S

V
N

JŘ

N
D 0 5 5 10
0

85

BC Adamov - Blansko
3. podbití, broušení, 
regulace TV, dokončovací 
práce S

S
 v

ýc
ho

d
B

N
O

4

9 I § Ne 2d 18.04. 19.04. 18.-19.4. 2 Adamov – Blansko, BC 5623120004

22 326 V-
007136/22

Rájec-Jestřebí: sudá jen TV, záhl. 2. traťové koleje 
směr Blansko. 
Blansko - Rájec-Jestřebí: 2 + TV, 
Blansko: 2a bez TV, sudá jen TV, zhl. SK 2 směr 
Rájec-Jestřebí, jeho část od nám. výh. č. 19 po náv. 
Se16. 

T+
S

N
V

Ú
P

V
N

JŘ

5 5 20 10
0

65

zřízení nového žel. svršku a 
spodku vč. zřízení BK, 
regulace TV, 3. podbití 
kolejí, broušení kolejnic, 
oprava přejezdu v km 
183,716

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

9 I § Ne 5d 20.04. 24.04. 20.-24.4. 5

Zrušení přejezdu P6801 
v km 179,826 trati Brno – 

Č.Třebová a výstavba 
podchodu v zast. 

Blansko

5623510024
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Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

23 326 V-
007142/22

Rájec-Jestřebí: lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje 
směr Blansko. 
Rájec-Jestřebí - Blansko: 1 + TV, 
Blansko: 1a bez TV, lichá jen TV, 

T+
S

N
V

Ú
P

V
N

JŘ

5 5 20 10
0

75

zřízení nového žel. svršku a 
spodku vč. zřízení BK, 
regulace TV, 3. podbití 
kolejí, broušení kolejnic, 
oprava přejezdu v km 
183,716

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

9 I § Ne 5d 25.04. 29.04. 25.-29.4. 5

Zrušení přejezdu P6801 
v km 179,826 trati Brno – 

Č.Třebová a výstavba 
podchodu v zast. 

Blansko

5623510024

24 326
V-
006704/22

Napájecí stanice Blansko
Brno-Maloměřice - Letovice: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.

T 0 0 5 30 95

údržba TNS

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
4

9 O D 8x7h 17.04. 21.09.
17.-20.4., 18.-

21.9. 4 4
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

25 326 V-
005196/22

Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1 + TV, T 5 5 30 10
0

65

oprava přejezdů v km 
188,870 (P6807) a 192,290 
(P6808), souvislá výměna 
kolejnic, repase technologie 
PZS, výměna pohonu závor 
v km 188,870

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

9 O § Ne 7d 17.05. 23.05. 17.-23.5. 7 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

26 326
V-
005197/22 Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2 + TV, T 5 5 30 10

0
65

souvislá výměna kolejnic

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

9 O § Ne 7d 24.05. 30.05. 24.-30.5. 7
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

27 326
V-
005192/22

Letovice - Skalice nad Svitavou: 1 + TV, 
Skalice nad Svitavou: lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. 
traťové koleje směr Letovice. 

T+
S

N
V

Ú

X X 5 5 30 10
0

65

souvislá výměna kolejnic, 
oprava přejezdu v km 
194,412 (P6810) S

T 
B

rn
o

B
N

O
4

9 O § Ne 7d 19.04. 25.04. 19.-25.4. 7
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

28 326
V-
005193/22

Skalice nad Svitavou - Letovice: 2 + TV, 
Skalice nad Svitavou: sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. 
traťové koleje směr Letovice. 

T+
S X X 0 5 30 10
0

65

souvislá výměna kolejnic, 
oprava přejezdu v km 
194,412 (P6810). S

T 
B

rn
o

B
N

O
4

9 O § Ne 7d 26.04. 02.05. 26.4.-2.5. 5 2
Oprava PZS na trati Odb. 
Brno Židenice - Svitavy - 

1. část
639190055

29 326 V-
020060/20

Letovice - Březová nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 
204,614 (P6816), PZS v km 208,144 (P6818), PZS v 
km 208,487 (P6819), PZS v km 210,738 (P6822). 

T 5 5 5 10
0

95

repase technologie PZS, 
výměna pohonů závor

O
bj

ed
na

va
te

l 4
B

N
O

4

9 O § Ne 5d 24.04. 28.04. 24.-28.4. 5
Oprava PZS na trati Odb. 
Brno Židenice - Svitavy - 

1. část
639190055

30 326 V-
006852/22

Letovice - Březová nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 
208,487 (P6819), PZS v km 210,738 (P6822). 

T 5 5 5 10
0

95
repase technologie PZS, 
výměna pohonů závor

O
bj

ed
na

va
te

l 4
B

N
O

4

9 O § Ne 5d 26.06. 30.06. 26.-30.6. 5
Oprava PZS na trati Odb. 
Brno Židenice - Svitavy - 

1. část
639190055

31 326 V-
013283/22

Letovice - Březová nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 
204,614 (P6816), PZS v km 208,144 (P6818). 

T 5 5 5 10
0

95

repase technologie PZS, 
výměna pohonů závor

O
bj

ed
na

va
te

l 4
B

N
O

4

9 O § Ne 5d 21.06. 25.06. 21.-25.6. 5
Oprava PZS na trati Odb. 
Brno Židenice - Svitavy - 

1. část
639190055

32 326
V-
005195/22 Letovice - Březová nad Svitavou: 2 + TV, T X X 5 10 30 10

0
65

souvislá výměna kolejnic

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

9 O § Ne 7d 10.05. 16.05. 10.-16.5. 7
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

33 326
V-
005194/22 Březová nad Svitavou - Letovice: 1 + TV, T X X 0 5 30 10

0
65

souvislá výměna kolejnic

S
T 

B
rn

o
B

N
O

4

9 O § Ne 7d 03.05. 09.05. 3.-9.5. 7
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

34 326 V-
020058/20

Březová nad Svitavou - Svitavy: zab. zař.: PZS v km 
214,484 (P6825). 

T 5 5 5 10
0

95

repase technologie PZS, 
výměna pohonů závor

O
bj

ed
na

va
te

l 4
B

N
O

4

9 O § Ne 5d 07.05. 11.05. 7.-11.5. 5
Oprava PZS na trati Odb. 
Brno Židenice - Svitavy - 

1. část
639190055

35 326
V-
020739/21 Březová nad Svitavou - Svitavy: 2 + TV, T P

J

V
N

JŘ 5 5 20 30 75

1. TK, 350 m, 
50 km/h.

Sanace svahu
3. podbití

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

9 I § D 8 04.04. 04.04. 4.4. 1

Sanace násypového 
zemního tělesa Březová 
nad Svitavou - Svitavy 

224,600 - 225,000

5533520011
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Roční plán výluk na rok 2023

36 326
V-
020740/21 Svitavy - Březová nad Svitavou: 1 + TV, T P

J

V
N

JŘ 5 5 20 30 80

2. TK, 350 m, 
50 km/h.

Sanace svahu
3. podbití, regulace TV

S
S

 v
ýc

ho
d

B
N

O
4

9 I § D 8 05.04. 05.04. 5.4. 1

Sanace násypového 
zemního tělesa Březová 
nad Svitavou - Svitavy 

224,600 - 225,000

5533520011

37 326
V-
019671/20

Březová nad Svitavou: 7 bez TV, 1 jen TV, 3,5 + TV, 
výh.: 7a/b, 8, zhl. část letovického zhlaví  od Se5 po 
S3. 

S

N
V

Ú

10 5 30 30 80

odstranění napojení vlečky 
VITKA, výměna výhybky 
č.7a/b, 8 S

T 
B

rn
o

B
N

O
4

9 O § Ne 25d 06.06. 30.06. 6.-30.6. #
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

38 326
V-
006736/22

Napájecí stanice Svitavy
Letovice - Svitavy: Jízdy vlaků elektrické trakce dle 
pokynů elektrodispečera.

T 0 0 5 30 90

údržba TNS

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
4

9 O D 6x7h 09.05. 11.10.
9.-11.5., 9.-

11.10. 3 3
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

39 326 V-
010473/22

Svitavy - Opatov: 2. + TV, T P
J 5 10 30 10
0

60

1. TK, 200 m, 
60 km/h.
Bude 
zohledněno v 
GVD.
HMG bude 
upřesněn, 
ukončení výluk 
max. 30.6. 
2023

výstavba dálníčního mostu 
D35

O
bj

ed
na

va
te

l 7
H

K
R

7

9 C Ne 181d 01.01. 30.06. 1.1.-30.6. # # # # # #

1 501 V-
008681/22

Česká Třebová: výh.: 302 ab, S 0 0 0 10
0

40

náhrada křižovatkové 
výhybky za jednoduchou 
výhybkou

O
bj

ed
na

va
te

l 7
H

K
R

7

9 C Ne 24d 01.11. 24.11. 1.-24.11. #

2 501 V-
008204/22

Česká Třebová: 
1.,3a,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17.,19.,21.,23.,25.,2.,4a,6.,8.
,12.,14.,16.,18a jen TV, 

S LN
T 0 0 0 40 30

Převěšení a montáž nových 
vodičů, řetězovky

S
E

E
 P

ar
du

bi
ce

H
K

R
7

9 O
S

§ D 10x10h 09.01. 18.01. 9.-18.1. # Oprava TV v žst. Česká 
Třebová

640200034

3 501 V-
008613/22

Česká Třebová: 1 bez TV, 1.,3a,5 jen TV, S

N
V

Ú 0 0 0 40 30

převešení stávajících a 
montáž nových vodičů

S
E

E
 P

ar
du

bi
ce

H
K

R
7

9 O
S

§ D 2x9h 19.01. 20.01. 19.-20.1. 2 Oprava TV v žst. Česká 
Třebová

640200034

4 501 V-
008680/22

Česká Třebová: 
201.,202.,203.,204.,205.,206.,207.,208.,209.,210.,21
1. + TV, 
Česká Třebová: zhl. střední od námezníků výhybek č. 
146, 205 a 220 po návěstila Se233, Se 234, Se 240 a 
Se 250. 

S 0 0 0 10
0

40

snesení kolejí a výhybek

O
bj

ed
na

va
te

l 7
H

K
R

7

9 C Ne 89d 28.08. 24.11. 28.8.-24.11. 4 # # #

5 501 V-
008615/22

Česká Třebová: 2.,4a,6. + TV, S

N
V

Ú 0 0 0 40 30

výměna NL sestavy č. 2 a 6

S
E

E
 P

ar
du

bi
ce

H
K

R
7

9 O
S

§ D 4x9h 30.01. 02.02. 30.1.-2.2. 2 2 Oprava TV v žst. Česká 
Třebová

640200034

6 501 V-
008682/22

Česká Třebová: výh.: 205, S 0 0 0 10
0

40

nelze řadit od 
svážného 
pahrbku na 1., 
2. a 3. svazek 
(kol. č. 201 až 
210, 211 až 
214 a 215 až 
222)

náhrada výhybky kolejovým 
polem

O
bj

ed
na

va
te

l 7
H

K
R

7

9 C Ne 5d 27.11. 01.12. 27.11.-1.12. 4 1

501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

7 501 V-
008635/22

Česká Třebová: 1.,3a,5. + TV, S

N
V

Ú 0 0 0 30 40

definitivní regulace TD

S
E

E
 P

ar
du

bi
ce

H
K

R
7

9 O
S

§ D 3x8h 22.02. 24.02. 22.-24.2. 3 Oprava TV v žst. Česká 
Třebová

640200034

8 501 V-
008638/22

Česká Třebová: 2.,6. + TV, S

N
V

Ú 0 0 0 30 40

definitivní regulace TD

S
E

E
 P

ar
du

bi
ce

H
K

R
7

9 O
S

§ D 2x8h 25.02. 26.02. 25.-26.2. 2 Oprava TV v žst. Česká 
Třebová

640200034

9 501 V-
008627/22

Česká Třebová odjezdová skupina: 11.,13.,15.,17. + 
TV, 

S

N
V

Ú 0 0 0 30 40

definitivní regulace TD

S
E

E
 P

ar
du

bi
ce

H
K

R
7

9 O
S

§ D 4x8h 07.02. 10.02. 7.-10.2. 4 Oprava TV v žst. Česká 
Třebová

640200034

10 501 V-
008640/22

Česká Třebová: 8.,12. + TV, S

N
V

Ú 0 0 0 30 40

definitivni regulace TV

S
E

E
 P

ar
du

bi
ce

H
K

R
7

9 O
S

§ D 2x8h 27.02. 28.02. 27.-28.2. 2 Oprava TV v žst. Česká 
Třebová

640200034

11 501 V-
008632/22

Česká Třebová odjezdová skupina: 7.,9. + TV, S

N
V

Ú 0 0 0 30 40

definitivní regulace výšky 
TD

S
E

E
 P

ar
du

bi
ce

H
K

R
7

9 O
S

§ D 2x8h 20.02. 21.02. 20.-21.2. 2 Oprava TV v žst. Česká 
Třebová

640200034

12 501 V-
008621/22

Česká Třebová odjezdová skupina: 19.,21.,23.,25. + 
TV, 

S

N
V

Ú 0 0 0 30 40

definitivní regulace výšky 
TD

S
E

E
 P

ar
du

bi
ce

H
K

R
7

9 O
S

§ D 4x8h 03.02. 06.02. 3.-6.2. 4 Oprava TV v žst. Česká 
Třebová

640200034

13 501 V-
008643/22

Česká Třebová: 2.,6. + TV, S

N
V

Ú 0 0 0 30 40

definitivní regulace TD

S
E

E
 P

ar
du

bi
ce

H
K

R
7

9 O
S

§ D 2x8h 01.03. 02.03. 1.-2.3. 2 Oprava TV v žst. Česká 
Třebová

640200034

14 501 V-
008645/22

Česká Třebová: 14.,16.,18. + TV, S

N
V

Ú 0 0 0 30 40

definitivní regulace výšky 
TD

S
E

E
 P

ar
du

bi
ce

H
K

R
7

9 O
S

D 3x8h 04.03. 06.03. 4.-6.3. 3 Oprava TV v žst. Česká 
Třebová

640200034

15 501 V-
019464/21

Česká Třebová odjezdová skupina: 11,13,15,17 jen 
TV, výh.: 422ab,424, 

S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

80

Regenerace a výměna 
vadných výhybkových 
součástí, svařování.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

9 O § Ne 2d 22.05. 23.05. 22.-23.5. 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

16 501 V-
003230/22

Česká Třebová vjezdová skupina: 101,102,104 jen 
TV, výh.: 107ab, 

S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

40

Regenerace a výměna 
vadných výhybkových 
součástí, svařování.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

9 O § Ne 2d 15.05. 16.05. 15.-16.5. 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

17 501 V-
003246/22

Česká Třebová vjezdová skupina: 101,102,104,106 
jen TV, výh.: 118, 

S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

40

Regenerace a výměna 
vadných výhybkových 
součástí, svařování.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

9 O § Ne 2d 17.05. 18.05. 17.-18.5. 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

18 501 V-
003269/22

Česká Třebová odjezdová skupina: 11,13,15,17 jen 
TV, výh.: 416, 

S 0 0 0 10
0

40

Výměna pražců, svařování, 
GPK, regenerace a výměna 
vadných výhybkových 
součástí.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

9 O § Ne 3d 22.05. 24.05. 22.-24.5. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

19 501 V-
019191/21

Česká Třebová: 19-25 jen TV, výh.: 332,409, spojka 
mezi výhybkami 332 - 409

S LN
T 0 0 0 10
0

90

Výměna vyžilých pražců, 
dřevo za benon. 
Regenerace a výměna 
vadných výhybkových 
součástí, svařování na v.č. 
409. S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

9 O § Ne 5d 02.10. 06.10. 2.-6.10. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

20 501 V-
003247/22

Česká Třebová vjezdová skupina: 103,105,107 jen 
TV, výh.: 110ab, 

S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

40

Nelze od 
Prahy, 
Olomouce a 
Brna na koleje 
č. 103 až 111, 
omezeny vlaky 
na vlečku 
Metrans. 
Obsluha vlečky 
pouze ze 
směru Česká 
Třebová 
odjezdová 
skupina.

Regenerace a výměna 
vadných výhybkových 
součástí, svařování.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

9 O § Ne 2d 19.05. 20.05. 19.-20.5. 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

21 501 V-
019233/21

Česká Třebová: 14,16 jen TV, výh.: 7,701, Nelze 
uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třebovice v 
Čechách - Česká Třebová, ze směru Česká Třebová.

S

N
V

Ú
V

N
JŘ 0 0 0 10
0

90

Případné jízdy 
po odklonové 
trase.

Výměna pražců, svařování, 
GPK, odvodnění, výměna 
vadných výhybkových 
součástí.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

9 O § Ne 7d 01.08. 07.08. 1.-7.8. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

22 501 V-
019192/21

Česká Třebová: 8,12 jen TV, výh.: 13,14, Nelze 
uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Česká 
Třebová - Třebovice v Čechách , ze směru Česká 
Třebová (z kolejí č. 1, 2, 5, 6, 8, 12).

S

N
V

Ú
V

N
JŘ 0 0 0 10
0

70
Vlaky směru 
Olomouc - 
Praha a 
opačně 
zastavující v Č. 
Třebové os.n. 
budou vedeny 
v úseku 
Třebovice v Č. - 
Č. Třebová - D. 
Třebová a 
opačně po 2. 
TK a v Č. 
Třebové os.n. 
pouze po 16. 
koleji nebo s 
případným 
přestavováním
, jízdy po 
odklonových 
trasách.

Výměna pražců, svařování, 
GPK, odvodnění, výměna 
vadných výhybkových 
součástí.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

9 O § Ne 5d 15.05. 19.05. 15.-19.5. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

23 501 V-
019237/21

Česká Třebová - Parník odb.: 1. bez TV, od IS v km 
248,825 po návěstidlo OS
Česká Třebová - Parník odb.: 1. jen TV, od ÚO 441 
po ÚO 431

T P
J

V
N

JŘ 5 5 30 10
0

30

2. TK, 700 m, 
50 km/h.
Jízdy po 
odklonových 
trasách.

Výměna kolejnic, oprava 
GPK, BK.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

9 O § Ne 5d 18.09. 22.09. 18.-22.9. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

24 501 V-
019238/21

Česká Třebová - Parník odb.: 2. bez TV, 
Česká Třebová - Parník odb.: 2. jen TV, 

T P
J

V
N

JŘ 5 5 30 10
0

30

1. TK, 700 m, 
50 km/h.
Jízdy po 
odklonových 
trasách.

Výměna kolejnic, oprava 
GPK, BK.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

9 O § Ne 5d 23.09. 27.09. 23.-27.9. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

25 501 V-
004865/21

Dlouhá Třebová: 5.,11. bez TV, 3,5 jen TV, výh.: 7, S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

90

TV lze 
etapizovat

Snesení výhybky č. 7 a 
náhrada kolejovým polem.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

9 O § Ne 4d 20.03. 23.03. 20.-23.3. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

26 501 V-
009419/21

Ústí nad Orlicí: zhl. SK 2 směr Bezpráví. 
Ústí nad Orlicí: 2,2c jen TV, 

S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

90

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
dosah mechaniz. úpravy 
žel. svršku

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § Ne 2d 26.04. 27.04. 26.-27.4. 2
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

27 501
V-
009422/21

Ústí nad Orlicí: zhl. SK 2 směr Bezpráví. 
Ústí nad Orlicí: 2,2c jen TV, 

S

N
V

Ú

0 0 0 50 90

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
regulace a převěšení TV

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § D 3x12h 08.05. 10.05. 8.-10.5. 3
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

28 501
V-
009414/21

Ústí nad Orlicí: zhl. SK 2 směr Bezpráví. 
Ústí nad Orlicí: 2,2c jen TV, 

S

N
V

Ú

0 0 0 10
0

90

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
sanace

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § Ne 2d 14.04. 15.04. 14.-15.4. 2
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

29 501
V-
009434/21 Ústí nad Orlicí: 1,1c,1d jen TV, S

N
V

Ú

0 0 0 50 80

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
svařování, BK

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § D 12 21.02. 21.02. 21.2. 1
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

30 501
V-
009421/21 Ústí nad Orlicí: 2,2c jen TV, S

N
V

Ú

0 0 0 50 90

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
svařování, BK

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § D 12 02.05. 02.05. 2.5. 1
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

31 501
V-
009466/21

Ústí nad Orlicí - Odb Bezpráví: 2 + TV, 
Ústí nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Bezpráví. 
Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí od náv. 
2L po LIS v km 261,265. 

T+
S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 5 60 30 50

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
úprava převýšení

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § N 8 31.01. 01.02. 31.1-1.2. 1
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

32 501 V-
009467/21

Ústí nad Orlicí - Odb Bezpráví: 2 + TV, 
Ústí nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Bezpráví. 
Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, záhlaví 
2. TK směr Brandýs nad Orlicí. 
Odb Bezpráví: 2 + TV, 
Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2 + TV, 
Brandýs nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Bezpráví. 

T+
S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 5 60 40 50

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
úprava převýšení

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § N 12 07.03. 08.03. 7.-8.3. 1
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

33 501 V-
020186/21

Ústí nad Orlicí - Odb Bezpráví: zab. zař.: ETCS. 
Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: zab. zař.: ETCS. 
Brandýs nad Orlicí: zab. zař.: ETCS. 

T+
S 5 5 10 10
0

10
0

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
vypnutý systém ETCS v 
souvislosti se stavbou, 
úprava a doplnění systému 
ETCS S

S
 v

ýc
ho

d
H

K
R

7

9 I § Ne 355d 01.01. 21.12. 1.1.-21.12. # # # # # # # # # # # #
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

34 501 V-
009469/21

Odb Bezpráví - Ústí nad Orlicí: 1 + TV, 
Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí od náv. 
S1 po náv. 1L. 
Ústí nad Orlicí: záhl. 1. TK směr Bezpráví. 

T+
S

P
J

V
N

JŘ X X N
D X X 10 5 60 30 50

2. TK, 350 m, 
50 km/h.
jednokolejný 
provoz Ústí - 
Brandýs

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
úprava převýšení

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § N 8 11.04. 12.04. 11.-12.4. 1
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

35 501 V-
009433/21

Ústí nad Orlicí: 1,1c jen TV, 1d + TV, vč. zhlaví SK 1d 
směr Bezpráví

S P
J 0 0 0 10
0

80

2 SK, 351 m, 
50 km/h.
směr Bezpráví 
z/do SKS

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
dosah mechaniz. úpravy 
žel. svršku

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § Ne 2d 15.02. 16.02. 15.-16.2. 2
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004
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36 501
V-
009435/21

Ústí nad Orlicí: 1,1c jen TV, 1d + TV, vč. zhlaví SK 1d 
směr Bezpráví

S

N
V

Ú

0 0 0 50 80

směr Bezpráví 
z/do SKS

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
regulace a převěšení TV

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § D 3x12h 27.02. 01.03. 27.2.-1.3. 2 1
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

37 501
V-
009432/21

Ústí nad Orlicí: 1,1c jen TV, 1d + TV, vč. zhlaví SK 1d 
směr Bezpráví

S

N
V

Ú

0 0 0 10
0

80

směr Bezpráví 
z/do SKS

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
sanace 

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § Ne 2d 03.02. 04.02. 3.-4.2. 2
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

38 501
V-
026816/20

Odb Bezpráví - Ústí nad Orlicí: 1 + TV, 
Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí od LIS v 
km 260,734 po náv. 1L. 
Ústí nad Orlicí: záhl. 1. TK směr Bezpráví. 

T+
S

P
J

V
N

JŘ X X N
D X X 10 10 60 10
0

50

2. TK, 1500 m, 
50 km/h.

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
sanační stroj 

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § Ne 35d 01.02. 07.03. 1.2.-7.3. # 7
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

39 501
V-
026819/20

Ústí nad Orlicí - Odb Bezpráví: 2 + TV, 
Ústí nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Bezpráví. 
Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí od náv. 
2L po LIS v km 261,265. 

T+
S

P
J

V
N

JŘ X X N
D X X 10 10 60 10
0

50

1. TK, 1500 m, 
50 km/h.

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
sanační stroj 

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § Ne 35d 12.04. 16.05. 12.4.-16.5. # #
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

40 501
V-
009502/21

Ústí nad Orlicí - Odb Bezpráví: 2 + TV, 
Ústí nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Bezpráví. 
Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Ústí n. O.. 
Odb Bezpráví: 2 + TV, 

T+
S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 5 60 30 50

jednokolejný 
provoz Ústí - 
Brandýs

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
3. podbití, broušení

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § N 2x10h 10.09. 12.09. 10.-12.9. 2
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

41 501 V-
009468/21

Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2 + TV, 
Odb Bezpráví: 2 + TV, 
Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí od LIS v 
km 261,265 po náv. S2. 
Brandýs nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Bezpráví. 

T+
S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 5 60 30 50

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
úprava převýšení

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § N 8 11.04. 12.04. 11.-12.4. 1
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

42 501 V-
009470/21

Brandýs nad Orlicí - Odb Bezpráví: 1 + TV, 
Brandýs nad Orlicí: záhl. 1. TK směr Bezpráví. 
Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí, 
záhlaví 1. TK směr Ústí nad Orlicí. 
Odb Bezpráví: 1 + TV, 
Odb Bezpráví - Ústí nad Orlicí: 1 + TV, 
Ústí nad Orlicí: záhl. 1. TK směr Bezpráví. 

T+
S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 5 60 40 50

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
úprava převýšení

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § N 12 16.05. 17.05. 16.-17.5. 1
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

43 501 V-
009471/21

Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2 + TV, 
Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí od LIS v 
km 261,265 po náv. S2. 
Odb Bezpráví: 2 + TV, 
Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí. 
Brandýs nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Bezpráví. 

T+
S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 5 60 30 50

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
úprava převýšení

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § N 8 20.06. 21.06. 20.-21.6. 1
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

44 501
V-
009427/21

Odb Bezpráví: 1 + TV, 
Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Ústí n. O.. ZP S X X X X 10 10 60 50 50

2xZP na 1,5 
hod.

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
podbíjení spojek

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § N 3 11.09. 12.09. 11.-12.9. 1
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

45 501
V-
009446/21

Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Ústí n. O. od náv. 2L 
po náv. S2. 
Odb Bezpráví: 2 + TV, 

ZP S X X X X 10 10 60 50 50

2xZP na 1,5 
hod.

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
podbití spojek

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § N 3 04.09. 05.09. 4.-5.9. 1
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

46 501
V-
009492/21

Odb Bezpráví - Ústí nad Orlicí: 1 + TV, 
Odb Bezpráví: 1 + TV, 
Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Ústí n. O.. 
Ústí nad Orlicí: záhl. 1. TK směr Bezpráví. 

T+
S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 5 60 30 50

jednokolejně 
Ústí - Brandýs

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
3. podbití, broušení

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § N 2x10h 03.09. 05.09. 3.-5.9. 2
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

47 501
V-
009441/21

Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Ústí n. O. od náv. S1 
po LIS v km 260,734. 

S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 10 60 50 50

jednokolejný 
provoz Ústí - 
Brandýs

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
regulace a převěšování TV

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § D 3x12h 05.03. 07.03. 5.-7.3. 3
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

48 501
V-
009457/21

Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Ústí n. O. od náv. S1 
po náv. 1L. 

S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 10 60 50 50

jednokolejný 
provoz Ústí - 
Brandýs

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
svařování, BK

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § D 2x12h 26.03. 27.03. 26.-27.3. 2
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004
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49 501 V-
009439/21

Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Ústí n. O. od náv. S1 
po LIS v km 260,734. 

S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 10 60 10
0

50

jednokolejný 
provoz Ústí - 
Brandýs

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
dosah mechaniz. úpravy 
žel. svršku

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § Ne 2d 13.02. 14.02. 13.-14.2. 2
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

50 501 V-
009456/21

Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Ústí n. O. od náv. S1 
po náv. 1L. 

S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 10 60 10
0

50

jednokolejný 
provoz Ústí - 
Brandýs

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
dosah mechaniz. úpravy 
žel. svršku

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § Ne 2d 20.03. 21.03. 20.-21.3. 2
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

51 501 V-
009445/21

Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Ústí n. O. od náv 2L 
po náv. S2. 

S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 10 60 10
0

50

jednokolejný 
provoz Ústí - 
Brandýs

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
dosah mechaniz. úpravy 
žel. svršku

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § Ne 2d 29.05. 30.05. 29.-30.5. 2
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

52 501
V-
009429/21

Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí od LIS v 
km 261,265 po náv. S2. 
Odb Bezpráví: 2 + TV, 

S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 10 60 50 50

jednokolejný 
provoz Ústí - 
Brandýs

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
regulace a převěšení TV

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § D 3x12h 14.05. 16.05. 14.-16.5. 3
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

53 501
V-
009448/21

Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Ústí n. O. od náv 2L 
po náv. S2. 

S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 10 60 50 50

jednokolejný 
provoz Ústí - 
Brandýs

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
regulace a převěšování TV

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § D 3x12h 18.06. 20.06. 18.-20.6. 3
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

54 501
V-
009459/21

Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Ústí n. O. od náv. S1 
po náv. 1L. 

S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 10 60 50 50

jednokolejný 
provoz Ústí - 
Brandýs

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
regulace a převěšování TV

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § D 3x12h 09.04. 11.04. 9.-11.4. 3
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

55 501
V-
009425/21

Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí od LIS v 
km 261,265 po náv. S2. 
Odb Bezpráví: 2 + TV, 

S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 10 60 10
0

50

jednokolejný 
provoz Ústí - 
Brandýs

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
sanace

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § Ne 2d 20.04. 21.04. 20.-21.4. 2
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

56 501
V-
009438/21

Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Ústí n. O. od náv. S1 
po LIS v km 260,734. 

S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 10 60 10
0

50
jednokolejný 
provoz Ústí - 
Brandýs

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
sanace

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § Ne 3d 08.02. 10.02. 8.-10.2. 3
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

57 501
V-
009455/21

Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Ústí n. O. od náv. S1 
po náv. 1L. 

S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 10 60 10
0

50

jednokolejný 
provoz Ústí - 
Brandýs

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
sanace

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § Ne 2d 10.03. 11.03. 10.-11.3. 2
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

58 501
V-
009444/21

Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Ústí n. O. od náv 2L 
po náv. S2. 

S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 10 60 10
0

50

jednokolejný 
provoz Ústí - 
Brandýs

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
sanační stroj 

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § Ne 2d 19.05. 20.05. 19.-20.5. 2
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

59 501
V-
009440/21

Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Ústí n. O. od náv. S1 
po LIS v km 260,734. 

S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 10 60 50 50

jednokolejný 
provoz Ústí - 
Brandýs

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
svařování, BK

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § D 12 25.02. 25.02. 25.2. 1
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

60 501
V-
026818/20

Brandýs nad Orlicí - Odb Bezpráví: 1 + TV, 
Brandýs nad Orlicí: záhl. 1. TK směr Bezpráví. 
Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí. 
Odb Bezpráví: 1 + TV, 

T+
S

P
J

V
N

JŘ X X X X 10 10 60 10
0

50

2. TK, 1500 m, 
50 km/h.

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
sanační stroj 

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § Ne 35d 08.03. 11.04. 8.3.-11.4. # #
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

61 501
V-
026820/20

Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2 + TV, 
Odb Bezpráví: 2 + TV, 
Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí. 
Brandýs nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Bezpráví. 

T+
S

P
J

V
N

JŘ X X X X 10 10 60 10
0

50

1. TK, 1500 m, 
50 km/h.

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
sanační stroj 

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § Ne 35d 17.05. 20.06. 17.5.-20.6. # #
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

62 501 V-
009496/21

Brandýs nad Orlicí - Odb Bezpráví: 1 + TV, 
Brandýs nad Orlicí: záhl. 1. TK směr Bezpráví. 
Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí. 
Odb Bezpráví: 1 + TV, 
Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Ústí n. O. od náv. S1 
po náv. 1L. 

T+
S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 5 60 30 50

jednokolejný 
provoz Ústí - 
Brandýs

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
3. podbití, broušení

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § N 2x10h 05.09. 07.09. 5.-7.9. 2
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

63 501 V-
009504/21

Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2 + TV, 
Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Ústí n. O.. 
Odb Bezpráví: 2 + TV, 
Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí. 
Brandýs nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Bezpráví. 

T+
S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 5 60 30 50

jednokolejný 
provoz Ústí - 
Brandýs

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
3. podbití, broušení

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § N 2x10h 12.09. 14.09. 12.-14.9. 2
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

64 501 V-
009499/21

Brandýs nad Orlicí: lichá + TV, 
Brandýs nad Orlicí: záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň; 
zhlaví a záhlaví 1. TK směr Bezpráví. 
Odb Bezpráví: záhl. 1.TK směr Brandýs n. O.. 
Odb Bezpráví: 1 + TV, 

S

V
N

JŘ X X X X 10 5 60 30 50

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
3. podbití, broušení

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § N 3x10h 07.09. 10.09. 7.-10.9. 3
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

65 501
V-
009506/21

Brandýs nad Orlicí: sudá + TV, 
Brandýs nad Orlicí: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň; 
záhlaví a zhlaví 2. TK směr Bezpráví. 

S

V
N

JŘ X X N
D X X 10 5 60 30 50

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
3. podbití, broušení

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § N 3x10h 14.09. 17.09. 14.-17.9. 3
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

66 501
V-
009452/21

Brandýs nad Orlicí: zhl. 2. TK směr Bezpráví. 
Brandýs nad Orlicí: 2,2a,2b + TV, po izolaci v km 
266,537

S X X X X 10 10 60 10
0

50

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
dosah mechaniz. úpravy 
žel. svršku S

S
 v

ýc
ho

d
H

K
R

7

9 I § Ne 2d 31.05. 01.06. 31.5.-1.6. 1 1
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

67 501 V-
009463/21

Brandýs nad Orlicí: zhl. 1. TK směr Bezpráví. 
Brandýs nad Orlicí: 1,1a,1b + TV, po izolaci v km 
266,537

S

N
V

Ú

X X X X 10 10 60 10
0

50

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
dosah mechaniz. úpravy 
žel. svršku

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § Ne 2d 22.03. 23.03. 22.-23.3. 2
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

68 501
V-
009453/21

Brandýs nad Orlicí: zhl. 2. TK směr Bezpráví. 
Brandýs nad Orlicí: 2,2a,2b + TV, po izolaci v km 
266,537

S X X X X 10 10 60 50 50

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
regulace a převěšování TV

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § D 2x12h 12.06. 13.06. 12.-13.6. 2
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

69 501
V-
009464/21

Brandýs nad Orlicí: zhl. 1. TK směr Bezpráví. 
Brandýs nad Orlicí: 1,1a,1b + TV, po izolaci v km 
266,537

S

N
V

Ú

X X X X 10 10 60 50 50

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
regulace a převěšování TV

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § D 2x12h 03.04. 04.04. 3.-4.4. 2
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

70 501
V-
009462/21

Brandýs nad Orlicí: zhl. 1. TK směr Bezpráví. 
Brandýs nad Orlicí: 1,1a,1b + TV, po izolaci v km 
266,537

S X X X X 10 10 60 10
0

50

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
sanace

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § Ne 3d 15.03. 17.03. 15.-17.3. 3
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

71 501
V-
009451/21

Brandýs nad Orlicí: zhl. 2. TK směr Bezpráví. 
Brandýs nad Orlicí: 2,2a,2b + TV, po izolaci v km 
266,537

S

N
V

Ú

X X X X 10 10 60 10
0

50

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
sanace

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § Ne 3d 24.05. 26.05. 24.-26.5. 3
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

72 501 V-
008438/22

Brandýs nad Orlicí: sudá + TV, 
Brandýs nad Orlicí: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň; 
zhlaví a záhlaví 2. TK směr Bezpráví. 

ZP S X 0 0 90 10 0

Zastaven 
provoz.
2xZP na 1,5 
hod.

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
podbití spojek

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § N 3 09.09. 10.09. 9.-10.9. 1
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004

73 501 V-
008439/22

Brandýs nad Orlicí: lichá + TV, 
Brandýs nad Orlicí: záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň; 
zhlaví a záhlaví 1. TK směr Bezpráví. 

ZP S X 0 0 90 10 0

Zastaven 
provoz.
2xZP na 1,5 
hod.

BC Ústí - Brandýs, původní 
stopa
podbití spojek

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § N 3 14.09. 15.09. 14.-15.9. 1
Ústí n. O. – Brandýs 

n. O. – původní stopa, 
BC

5533120004
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

74 501 V-
008603/22

Brandýs nad Orlicí - Choceň: zab. zař.: TZZ. 
Újezd u Chocně - Choceň: zab. zař.: TZZ. 
Choceň: zab. zař.: SZZ. 
Choceň - Zámrsk: zab. zař.: TZZ. 

ZP T+
S

N
D 5 5 30 15 10

projekt v 
přípravě; 0:30-
4:15

Rozšíření počtu adres pro 
ZPC ESA v DOZ Č. Třebová 
- Kolín (mimo) v rámci Uzlu 
Pardubice
oživování skříně TPC s 
novým SW, zkoušky SW

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § D 4 19.04. 19.04. 19.4. 1
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

75 501 V-
008602/22

Brandýs nad Orlicí - Choceň: zab. zař.: TZZ. 
Újezd u Chocně - Choceň: zab. zař.: TZZ. 
Choceň: zab. zař.: SZZ. vjezd/odjezd do/ze ŽST 
Choceň obsluhou DNO bez možnosti přestavení
Choceň - Zámrsk: zab. zař.: TZZ. 

T+
S

P
V

N
JŘ

N
D 5 5 30 5 10

projekt v 
přípravě; 9:00-
10:15

Rozšíření počtu adres pro 
ZPC ESA v DOZ Č. Třebová 
- Kolín (mimo) v rámci Uzlu 
Pardubice
úpravy HW TPC S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § D 1 18.04. 18.04. 18.4. 1
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

76 501 V-
008604/22

Choceň - Zámrsk: zab. zař.: TZZ. 
Zámrsk: zab. zař.: SZZ. vjezd/odjezd do/ze ŽST 
Zámrsk obsluhou DNO bez možnosti přestavení
Zámrsk - Uhersko: zab. zař.: TZZ. 

T+
S

P
V

N
JŘ

N
D 5 5 30 5 10

Projekt v 
přípravě; 9:00-
10:15.

Rozšíření počtu adres pro 
ZPC ESA v DOZ Č. Třebová 
- Kolín (mimo) v rámci Uzlu 
Pardubice
úpravy HW TPC. S

S
 v

ýc
ho

d
H

K
R

7

4 I § D 1 25.04. 25.04. 25.4. 1
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

77 501 V-
008605/22

Choceň - Zámrsk: zab. zař.: TZZ. 
Zámrsk: zab. zař.: SZZ. 
Zámrsk - Uhersko: zab. zař.: TZZ. 

ZP T+
S

N
D 5 5 30 15 10

Projekt v 
přípravě; 0:30-
4:15.

Rozšíření počtu adres pro 
ZPC ESA v DOZ Č. Třebová 
- Kolín (mimo) v rámci Uzlu 
Pardubice
oživování skříně TPC s 
novým SW, zkoušky SW.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § D 4 26.04. 26.04. 26.4. 1
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

78 501 V-
008607/22

Zámrsk - Uhersko: zab. zař.: TZZ. 
Uhersko: zab. zař.: SZZ. 
Uhersko - Moravany: zab. zař.: TZZ. 

ZP T+
S

N
D 5 5 30 15 10

Projekt v 
přípravě; 0:30-
4:15.

Rozšíření počtu adres pro 
ZPC ESA v DOZ Č. Třebová 
- Kolín (mimo) v rámci Uzlu 
Pardubice
oživování skříně TPC s 
novým SW, zkoušky SW.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § D 4 03.05. 03.05. 3.5. 1
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

79 501 V-
008606/22

Zámrsk - Uhersko: zab. zař.: TZZ. 
Uhersko: zab. zař.: SZZ. vjezd/odjezd do/ze ŽST 
Uhersko obsluhou DNO bez možnosti přestavení
Uhersko - Moravany: zab. zař.: TZZ. 

T+
S

P
V

N
JŘ

N
D 5 5 30 5 10

Projekt v 
přípravě; 9:00-
10:15.

Rozšíření počtu adres pro 
ZPC ESA v DOZ Č. Třebová 
- Kolín (mimo) v rámci Uzlu 
Pardubice
úpravy HW TPC. S

S
 v

ýc
ho

d
H

K
R

7

4 I § D 1 02.05. 02.05. 2.5. 1
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

80 501 V-
008609/22

Uhersko - Moravany: zab. zař.: TZZ. 
Moravany: zab. zař.: SZZ. 
Moravany - Kostěnice: zab. zař.: TZZ. 

ZP T+
S

N
D 5 5 30 15 10

Projekt v 
přípravě; 0:30-
4:15.

Rozšíření počtu adres pro 
ZPC ESA v DOZ Č. Třebová 
- Kolín (mimo) v rámci Uzlu 
Pardubice
oživování skříně TPC s 
novým SW, zkoušky SW.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § D 4 10.05. 10.05. 10.5. 1
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

81 501 V-
008610/22

Moravany - Kostěnice: zab. zař.: TZZ. 
Kostěnice: zab. zař.: SZZ. 
Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ. 

ZP T+
S

N
D 5 5 30 15 10

Projekt v 
přípravě; 0:30-
4:15.

Rozšíření počtu adres pro 
ZPC ESA v DOZ Č. Třebová 
- Kolín (mimo) v rámci Uzlu 
Pardubice
oživování skříně TPC s 
novým SW, zkoušky SW.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § D 4 17.05. 17.05. 17.5. 1
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

82 501 V-
008608/22

Uhersko - Moravany: zab. zař.: TZZ. 
Moravany: zab. zař.: SZZ. vjezd/odjezd do/ze ŽST 
Moravany obsluhou DNO bez možnosti přestavení
Moravany - Kostěnice: zab. zař.: TZZ. 

T+
S

P
V

N
JŘ

N
D 5 5 30 5 10

Projekt v 
přípravě; 9:00-
10:15.

Rozšíření počtu adres pro 
ZPC ESA v DOZ Č. Třebová 
- Kolín (mimo) v rámci Uzlu 
Pardubice
úpravy HW TPC. S

S
 v

ýc
ho

d
H

K
R

7

4 I § D 1 09.05. 09.05. 9.5. 1
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

83 501 V-
008611/22

Moravany - Kostěnice: zab. zař.: TZZ. 
Kostěnice: zab. zař.: SZZ. vjezd/odjezd do/ze ŽST 
Kostěnice obsluhou DNO bez možnosti přestavení
Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ. 

T+
S

P
V

N
JŘ

N
D 5 5 30 5 10

Projekt v 
přípravě; 9:00-
10:15.

Rozšíření počtu adres pro 
ZPC ESA v DOZ Č. Třebová 
- Kolín (mimo) v rámci Uzlu 
Pardubice
úpravy HW TPC. S

S
 v

ýc
ho

d
H

K
R

7

4 I § D 1 16.05. 16.05. 16.5. 1
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

84 501 V-
004091/22

Uhersko: 1,3 + TV, výh.: 6, od Se6 po L1,L3 S 5 5 15 10
0

30

Sanace železničního 
spodku přejezdu P4897 km 
286,369, broušení kolejnic, 
úprava GPK.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

4 O § Ne 3d 05.06. 07.06. 5.-7.6. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

85 501 V-
004237/22

Uhersko: 1,3 + TV, výh.: 12,14,15, vyloučit od 
námezníku výhybky č.19 po návěstidla S1,S3
jízda vlaku po 1.TK Moravany-Uhersko dle předpisu D1 
na PN

S 5 5 15 10
0

30

Sanace železničního 
spodku přejezdu P4898 km 
287,363, broušení výhybek, 
výměna pražců, úprava 
GPK. S

T 
P

ar
du

bi
ce

H
K

R
7

4 O § Ne 3d 08.06. 10.06. 8.-10.6. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

86 501 V-
006248/22

Moravany - Uhersko: zab. zař.: TZZ v 2. traťové koleji 
mezi dopravnami . 

T

P
V

N
JŘ

5 5 30 10
0

30

Jízda 
mezistaničně 
ve vyloučené 
koleji 2 dny + 4 
hod na konci 
ZP na 2 TK 
přezkoušení. 
PZZ P4900 a 
P4901 budou 
ovlivněny, 
budeme žádat 
o jejich 
uzavření.

Náhrada starých K.O. za 
nové.

S
S

ZT
 P

ar
du

bi
ce

H
K

R
7

4 O § Ne 3d 25.05. 27.05. 25.-27.5. 3
Oprava zabezpečovacího 
zařízení v úseku Zámrsk - 

Kolín(mimo)
640190085

87 501 V-
006245/22

Moravany - Uhersko: zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji 
mezi dopravnami . 

T

P
V

N
JŘ

5 5 30 10
0

30

Jízda 
mezistaničně 
ve vyloučené 
koleji 2 dny + 4 
hod na konci 
ZP v 1 TK na 
přezkoušení. 
PZZ P4900 a 
P4901 budou 
ovlivněny, 
budeme žádat 
o jejich 
uzavření.

Náhrada starých K.O. za 
nové.

S
S

ZT
 P

ar
du

bi
ce

H
K

R
7

4 O § Ne 3d 22.05. 24.05. 22.-24.5. 3
Oprava zabezpečovacího 
zařízení v úseku Zámrsk - 

Kolín(mimo)
640190085

88 501 V-
006240/22

Kostěnice - Moravany: zab. zař.: TZZ v 1. traťové 
koleji mezi dopravnami . 

T 5 5 30 10
0

30

Jízda 
mezistaničně 
ve vyloučené 
koleji 2 dny + 4 
hod na konci 
ZP v 1. TK  na 
přezkoušení.

Náhrada starých K. O. za 
nové.

S
S

ZT
 P

ar
du

bi
ce

H
K

R
7

4 O § Ne 3d 15.05. 17.05. 15.-17.5. 3
Oprava zabezpečovacího 
zařízení v úseku Zámrsk - 

Kolín(mimo)
640190085

89 501 V-
006243/22

Kostěnice - Moravany: zab. zař.: TZZ v 2. traťové 
koleji mezi dopravnami . 

T 5 5 30 10
0

30

Jízda 
mezistaničně 
ve vyloučené 
koleji 2 dny + 4 
hod na konci 
ZP v 2  TK  na 
přezkoušení.

Náhrada starých K.O. za 
nové.

S
S

ZT
 P

ar
du

bi
ce

H
K

R
7

4 O § Ne 3d 18.05. 20.05. 18.-20.5. 3
Oprava zabezpečovacího 
zařízení v úseku Zámrsk - 

Kolín(mimo)
640190085

90 501 V-
019522/21

Kostěnice: 7,9,7a bez TV, lichá jen TV, výh.: 10,11, S 5 5 10 10
0

70

Výměna pražců, kolejnic, 
svařování, GPK, snesení 
výhybky č.10 a koleje č.7a.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

4 O § Ne 8d 04.09. 11.09. 4.-11.9. 8
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

91 501 V-
020190/21

Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: 
ETCS mezi dopravnami. 
Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS v 
dopravně. 
Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 
zab. zař.: ETCS mezi dopravnami. 

T+
S 5 5 10 10
0

10
0 Pokračuje do 

30.10.2024.

Modernizace Pardubice - 
vypnutý systém ETCS v 
souvislosti se stavbou.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 365d 01.01. 31.12. 1.1.-31.12. # # # # # # # # # # # #
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002
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ISPROFOND
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

92 501
V-
020011/20

Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3,5,7,9,11,19a + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 1 směr Přelouč po 
nám. výh. č. 88. 

S 5 5 30 10
0

80

Modernizace Pardubice - 
rekonstrukce nástupiště 4 a 
kolejiště.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 130d 01.01. 10.05. 1.1.-10.5. # # # # #
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

93 501
V-
020677/20 Pardubice hlavní nádraží: areál SEE/STO S 0 0 0 10

0
90

Modernizace Pardubice

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 59d 12.10. 09.12. 12.10.-9.12. # # 9
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

94 501
V-
020030/20

Pardubice hlavní nádraží: 10 + TV, zhl. směr 
Pardubice-Rosice n. L.. kusá směr Pardubice-Rosice n. 
L.

S N
D 0 0 0 10
0

90

Modernizace Pardubice
demolice nástupiště 1a, 
rekonstrukce SK, zhlaví, 
stavba nástupišť S

S
 v

ýc
ho

d
H

K
R

7

4 I § Ne 59d 12.10. 09.12. 12.10.-9.12. # # 9
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

95 501
V-
020029/20

Pardubice hlavní nádraží: 6 + TV, kusá směr 
Pardubice-Rosice nad L. a Přelouč

S 0 0 0 10
0

90

Modernizace Pardubice
rekonstrukce zhlaví

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 45d 26.10. 09.12. 26.10.-9.12. 6 # 9
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

96 501
V-
020026/20

Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2 + TV, 
zhlaví TK 2 směr Přelouč + TV

T

V
N

JŘ X X N
D X X 10 10 90 10
0

30

Modernizace Pardubice
rekonstrukce zhlaví

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 21d 10.06. 30.06. 10.-30.6. #
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

97 501
V-
020027/20

Pardubice hlavní nádraží: 2,2a,4,6,6a + TV, 
SK: 8 + TV
kusá směr Přelouč a Pardubice-Rosice n. L.

S 5 5 30 10
0

80

Modernizace Pardubice
rekonstrukce zhlaví a 
nástupiště 3

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 183d 10.06. 09.12. 10.6.-9.12. # # # # # # 9
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

98 501
V-
020021/20

Pardubice hlavní nádraží: 1,1a,3,5,7,9,11,19a + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. LKS směr Přelouč po 
nám. výh. č. 94X. 

S 5 5 30 10
0

80

Modernizace Pardubice
rekonstrukce zhlaví, 
kolejiště a nástupiště č. 4

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 30d 11.05. 09.06. 11.5.-9.6. # 9
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

99 501
V-
020679/20 Pardubice hlavní nádraží: zřízení SK 13a,13,15 S 0 0 0 10

0
90

Modernizace Pardubice.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 160d 01.01. 09.06. 1.1.-9.6. # # # # # 9
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

100 501
V-
020704/21

Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ. 
Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ - zhlaví směr 
Kostěnice. 

T+
S

P
V

N
JŘ

X X N
D X X 5 5 60 10
0

40

bude 
etapizováno

Modernizace Pardubice
aktivace ZZ

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 7d 10.12. 16.12. 10.-16.12. 7
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

101 501
V-
020189/21 Pardubice hlavní nádraží: 8 jen TV, 10,12 + TV, S 5 5 10 10

0
60

omezení 
obsluhy České 
pošty - nutno 
projednat

Modernizace Pardubice
výměna TV

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 8d 01.12. 08.12. 1.-8.12. 8
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

102 501
V-
020001/20 Pardubice hlavní nádraží: 16 + TV, S 0 0 0 10

0
90

Pokračuje do 
2.5.2024.

Modernizace Pardubice.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 365d 01.01. 31.12. 1.1.-31.12. # # # # # # # # # # # #
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

103 501 V-
020188/21

Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad 
Labem: traťová + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 2,4 směr Pardubice-
Rosice nad Labem. 

ZP T+
S

N
D 5 5 30 10
0

40

Zastaven 
provoz směr 
H.Králové hl.n.
ZP pouze v 
úseku 
Pardubice hl.n. 
- Pardubice-
Rosice nad 
Labem, v 
souběhu se 
ZP stavby 
Zdvoukolejněn
í Rosice - 
Stéblová 

Modernizace Pardubice
výměna TV

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 3d 20.10. 22.10. 20.-22.10. 3
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

104 501 V-
020655/20

Pardubice hlavní nádraží: posledních 35 m hrany 
nástupiště 2 u SK 10
konec nástupiště směr Přelouč

S 0 0 0 10
0

90

pokr. z 2022

Modernizace Pardubice
stavební postup - nesplnění 
normové vzdálenosti 
nástupiště vůči SK 10

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 343d 01.01. 09.12. 1.1.-9.12. # # # # # # # # # # # 9
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

105 501
V-
016663/21 Pardubice hlavní nádraží: 17 + TV, kusá směr Přelouč S 0 0 0 10

0
80

Modernizace Pardubice
rekonstrukce zhlaví

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 15d 26.05. 09.06. 26.5.-9.6. 6 9
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

106 501
V-
016662/21 Pardubice hlavní nádraží: 17 + TV, S 0 0 0 10

0
80

Modernizace Pardubice
rekonstrukce zhlaví směr 
Přelouč a směr Kostěnice

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 15d 11.05. 25.05. 11.-25.5. #
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

107 501 V-
016660/21

Pardubice hlavní nádraží: 12 + TV, kusá směr 
Pardubice-Rosice n. L.
Pardubice hlavní nádraží: 14 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 12,14 směr 
Pardubice-Rosice n. L.. 

S 0 0 0 10
0

80

pokr. do 
2.5.2024, 
kolejiště 
SEE/STO 
přístupné od 
10.12. přes 
část zhlaví SK 
10

Modernizace Pardubice
rekonstrukce SK, zhlaví, 
stavba nástupišť

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 81d 12.10. 31.12. 12.10.-31.12. # # #
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

108 501
V-
016661/21

Pardubice hlavní nádraží: zhl. SK 2 směr Přelouč po 
nám. výh. č. 90. 

S 0 0 0 10
0

80

v souběhu s V-
020027/20 - 
směr Přelouč 
pouze z LKS

Modernizace Pardubice
rekonstrukce zhlaví

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 117d 01.07. 25.10. 1.7.-25.10. # # # #
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

109 501
V-
008440/22

Pardubice hlavní nádraží: 
10b,12b,402,404,406,408,410,412 jen TV, 10a,12a + 
TV, 

S

N
V

Ú

0 0 0 10
0

40

Modernizace Pardubice
připojení TV SK 10a,12a v 
oblasti předpokládané zast. 
Pardubice centrum S

S
 v

ýc
ho

d
H

K
R

7

4 I § Ne 2d 18.11. 19.11. 18.-19.11. 2
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

110 501 V-
020187/21

Pardubice hlavní nádraží: SK: 33,35 bez TV, kusé 
směr Přelouč, 37-45,302-320 bez TV

S 0 0 0 10
0

10
0

nelze 
obsluhovat 
vlečku Enteria - 
nutno 
projednat

Modernizace Pardubice
zřízení (a odstranění) 
přístupové komunikace a 
stanoviště jeřábů, montáž 
(a demontáž) podpěrné 
konstrukce, kompletace 
dílců lávky pro pěší a jejich 
osazení

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 30d 02.06. 01.07. 2.6.-1.7. # 1
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

111 501
V-
020192/21

Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 
1 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr 
Přelouč. 

T+
S

P
V

N
JŘ

X X N
D X X 5 5 60 10
0

30

Modernizace Pardubice
výměna kotevního úseku 
TV

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 3d 07.06. 09.06. 7.-9.6. 3
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

112 501 V-
020194/21

Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 
zab. zař.: TZZ. 
Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ - zhlaví směr 
Přelouč, zhlaví směr Pardubice-Rosice nad Labem. 
Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad 
Labem: zab. zař.: TZZ. 

T+
S

P
V

N
JŘ

X X N
D X X 5 5 60 10
0

30

bude 
etapizováno

Modernizace Pardubice
aktivace ZZ, definitivního

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 20d 20.11. 09.12. 20.11.-9.12. # 9
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

113 501 V-
020193/21

Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 
2 + TV, 
Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr 
Přelouč. 

T+
S

P
V

N
JŘ

X X N
D X X 5 5 60 10
0

30

Ukončení 
stavebního 
postupu sudé 
kolejové 
skupiny - 
zřízení trakce 
nad 
rekonstruovan
ou sudou 
kolejovou 
skupinou.

Modernizace Pardubice 
výměna TV v dělení.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 4d 06.12. 09.12. 6.-9.12. 4
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.
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114 501 V-
006645/21

Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 
zab. zař.: TZZ v 2. traťové koleji mezi dopravnami . 

T 5 5 45 10
0

30

jízda 
mezistaničně 
ve vyloučené 
koleji 2 dny + 4 
hod na konci 
ZP v 2 TK  na 
přezkoušení

Náhrada starých KO za 
nové. 

S
S

ZT
 P

ar
du

bi
ce

H
K

R
7

4 O § Ne 3d 10.06. 12.06. 10.-12.6. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SSZT 2022 - 2023

640210004

115 501 V-
006644/21

Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 
zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji mezi dopravnami . 

T 5 5 45 10
0

30

jízda 
mezistaničně 
ve vyloučené 
koleji 2 dny + 4 
hod na konci 
ZPv 1. TK  na 
přezkoušení.

Náhrada starých KO za 
nové. 

S
S

ZT
 P

ar
du

bi
ce

H
K

R
7

4 O § Ne 3d 07.06. 09.06. 7.-9.6. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SSZT 2022 - 2023

640210004

116 501 V-
019617/21

Přelouč: výh.: 14, 
Přelouč: 7,9 + TV, 

S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

90

Snesení výhybky č. 14 a 
náhrada kolejovým polem. 
Snesení kolejí č. 7 a 9.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

4 O Ne 5d 23.10. 27.10. 23.-27.10. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

117 501 V-
008620/22

Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: zab. zař.: TZZ. 
Choltice - Přelouč: zab. zař.: TZZ. 
Přelouč: zab. zař.: SZZ. 
Přelouč - Řečany nad Labem: zab. zař.: TZZ. 

ZP T+
S

N
D 5 5 30 15 10

projekt v 
přípravě; 0:30-
4:15

Rozšíření počtu adres pro 
ZPC ESA v DOZ Č. Třebová 
- Kolín (mimo) v rámci Uzlu 
Pardubice
oživování skříně TPC s 
novým SW, zkoušky SW

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § D 4 24.05. 24.05. 24.5. 1
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

118 501 V-
008619/22

Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: zab. zař.: TZZ. 
Choltice - Přelouč: zab. zař.: TZZ. 
Přelouč: zab. zař.: SZZ. vjezd/odjezd do/ze ŽST 
Přelouč obsluhou DNO bez možnosti přestavení
Přelouč - Řečany nad Labem: zab. zař.: TZZ. 

T+
S

P
V

N
JŘ

N
D 5 5 30 5 10

projekt v 
přípravě; 9:00-
10:15

Rozšíření počtu adres pro 
ZPC ESA v DOZ Č. Třebová 
- Kolín (mimo) v rámci Uzlu 
Pardubice
úpravy HW TPC S

S
 v

ýc
ho

d
H

K
R

7

4 I § D 1 23.05. 23.05. 23.5. 1
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

119 501 V-
008626/22

Přelouč - Řečany nad Labem: zab. zař.: TZZ. 
Řečany nad Labem: zab. zař.: SZZ. 
Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: zab. zař.: 
TZZ. 

ZP T+
S

N
D 5 5 30 15 10

projekt v 
přípravě; 0:30-
4:15

Rozšíření počtu adres pro 
ZPC ESA v DOZ Č. Třebová 
- Kolín (mimo) v rámci Uzlu 
Pardubice
oživování skříně TPC s 
novým SW, zkoušky SW

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § D 4 31.05. 31.05. 31.5. 1
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

120 501 V-
008625/22

Přelouč - Řečany nad Labem: zab. zař.: TZZ. 
Řečany nad Labem: zab. zař.: SZZ. vjezd/odjezd 
do/ze ŽST Řečany n. L. obsluhou DNO bez možnosti 
přestavení
Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: zab. zař.: 
TZZ. 

T+
S

P
V

N
JŘ

N
D 5 5 30 5 10

projekt v 
přípravě; 9:00-
10:15

Rozšíření počtu adres pro 
ZPC ESA v DOZ Č. Třebová 
- Kolín (mimo) v rámci Uzlu 
Pardubice
úpravy HW TPC S

S
 v

ýc
ho

d
H

K
R

7

4 I § D 1 30.05. 30.05. 30.5. 1
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

121 501 V-
008634/22

Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: zab. zař.: 
TZZ. 
Záboří nad Labem: zab. zař.: SZZ. 
Záboří nad Labem - Kolín: zab. zař.: TZZ. 

ZP T+
S

N
D 5 5 30 15 10

projekt v 
přípravě; 0:30-
4:15

Rozšíření počtu adres pro 
ZPC ESA v DOZ Č. Třebová 
- Kolín (mimo) v rámci Uzlu 
Pardubice
oživování skříně TPC s 
novým SW, zkoušky SW

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § D 4 07.06. 07.06. 7.6. 1
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

122 501 V-
008631/22

Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: zab. zař.: 
TZZ. 
Záboří nad Labem: zab. zař.: SZZ. vjezd/odjezd do/ze 
ŽST Záboří n. L. obsluhou DNO bez možnosti 
přestavení
Záboří nad Labem - Kolín: zab. zař.: TZZ. 

T+
S

P
V

N
JŘ

N
D 5 5 30 5 10

projekt v 
přípravě; 9:00-
10:15

Rozšíření počtu adres pro 
ZPC ESA v DOZ Č. Třebová 
- Kolín (mimo) v rámci Uzlu 
Pardubice
úpravy HW TPC S

S
 v

ýc
ho

d
H

K
R

7

4 I § D 1 06.06. 06.06. 6.6. 1
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002
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123 501 V-
019616/21

Záboří nad Labem: 5 bez TV, výh.: 9, 
Záboří nad Labem: lichá jen TV, lze etapizovat s 
ohledem na výluku TV

S 5 5 10 10
0

70

Snesení výhybky č. 9 a 
náhrada kolejovým polem.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

4 O Ne 5d 27.11. 01.12. 27.11.-1.12. 4 1
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

124 501 V-
019615/21

Záboří nad Labem: 9. bez TV, výh.: 14, 11, 
Záboří nad Labem: 7 + TV, 

S 0 0 0 10
0

10
0

Výměna kolejového roštu, 
čištění kolejového lože, 
zřízení BK v 7. SK.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

4 O Ne 7d 20.11. 26.11. 20.-26.11. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

125 501 V-
013284/22

Kolín: PJ postupně SK 120-105, max. dvě koleje 
současně

S P
J 0 0 0 10
0

30

SK SK, 100 m, 
10 km/h.

Ražba kabelovodu

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

4 I § Ne 15d 01.08. 15.08. 1.-15.8. #
Zajištění bezbariérového 
přístupu na nástupiště v 

žst. Kolín

3273214901, 
5213510016

126 501 V-
012922/21

Kolín: 118. jen TV, 120. + TV, S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

80

Ražba kabelovodu.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

4 I § Ne 168d 01.07. 15.12. 1.7.-15.12. # # # # # #
Zajištění bezbariérového 
přístupu na nástupiště v 

žst. Kolín

3273214901, 
5213510016

127 501 V-
010448/22

Kolín: 105 + TV, od km 347,650 do km 347,900
Kolín: 103,103a jen TV, 105a + TV, 

S 0 0 0 10
0

30

Vyjmutí razícího stroje.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

4 I § Ne 4d 13.11. 16.11. 13.-16.11. 4
Zajištění bezbariérového 
přístupu na nástupiště v 

žst. Kolín

3273214901, 
5213510016

128 501 V-
010449/22

Kolín: 105 + TV, od km 347,650 do km 347,900
Kolín: 103,103a jen TV, 105a + TV, 

S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

30

Zřízení cílové jámy pro 
vyjmutí razícího stroje.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

4 I § Ne 3d 19.09. 21.09. 19.-21.9. 3
Zajištění bezbariérového 
přístupu na nástupiště v 

žst. Kolín

3273214901, 
5213510016

129 501
V-
021364/20 Český Brod - Poříčany: 2. + TV, T P

J

V
N

JŘ 5 5 60 10
0

40

0. TK, 2000 m, 
50 km/h.
PJ 50km/hod v 
sousední koleji 
v délce cca 
2.000m.

Úprava GPK strojně, 
doplnění štěrkového lože s 
úpravou do profilu, 
broušení kolejnic, výměna 
kolejnic, oprava BK, 
svařování.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

4 O § Ne 4d 29.07. 01.08. 29.7.-1.8. 3 1
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Běchovice 
(mimo) – Poříčany (mimo)

645200099

130 501
V-
021368/20 Český Brod - Poříčany: 0. + TV, T P

J

V
N

JŘ 5 5 60 10
0

40

1.,2. TK, 2000 
m, 50 km/h.
PJ 50km/hod v 
sousední koleji 
v délce cca 
2.000m.

Úprava GPK strojně, 
doplnění štěrkového lože s 
úpravou do profilu, 
broušení kolejnic, výměna 
kolejnic, oprava BK, 
svařování.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

4 O § Ne 4d 14.08. 17.08. 14.-17.8. 4
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Běchovice 
(mimo) – Poříčany (mimo)

645200099

131 501
V-
021373/20 Poříčany - Český Brod: 1. + TV, T P

J

V
N

JŘ 5 5 60 10
0

40

0. TK, 2000 m, 
50 km/h.
PJ 50km/hod v 
sousední koleji 
v délce cca 
2.000m.

Úprava GPK strojně, 
doplnění štěrkového lože s 
úpravou do profilu, 
broušení kolejnic, výměna 
kolejnic, oprava BK, 
svařování.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

4 O § Ne 4d 13.07. 16.07. 13.-16.7. 4
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Běchovice 
(mimo) – Poříčany (mimo)

645200099

132 501
V-
008928/21

Český Brod: 2. jen TV, 4. + TV, záhl. a zhl. 2. TK ze 
směru od žst. Úvaly. 

S N
D 5 5 20 40 80

Stavba trakčních podpěr.

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

4
O
S § D 8x10h 03.05. 24.05.

3.-6.5., 21.-
24.5. 8

Oprava TV v žst. Český 
Brod 645180514
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Roční plán výluk na rok 2023

133 501
V-
008932/21

Český Brod: 1. jen TV, 3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK ze 
směru od žst. Úvaly. 

S N
D 5 5 20 40 80

Stavba trakčních podpěr.

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

4
O
S § D 5x10h 07.05. 26.05.

7.-9.5., 25.-
26.5. 5

Oprava TV v žst. Český 
Brod 645180514

134 501
V-
005360/20

Český Brod: 1. jen TV, 3. + TV, 
Český Brod: záhl. a zhl. 1. traťové koleje ze směru 
Úvaly. 

S N
D 5 5 15 10
0

40

Nelze jezdit po 
1. TK Úvaly - 
Český Brod.

Výkop a betonáž TP, 
zakládaní mikropilotů - 
NESTABILNÍ SVAH.

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

4
O
S § Ne 5d 15.04. 19.04. 15.-19.4. 5

Oprava TV v žst. Český 
Brod 645180514

135 501
V-
005358/20

Český Brod: 2. jen TV, 4. + TV, 
Český Brod: záhl. a zhl. 2. traťové koleje ze směru 
Úvaly. 

S N
D 5 5 15 10
0

40

Nelze jezdit po 
2. TK Český 
Brod - Úvaly.

Výkop a betonáž TP, 
zakládaní mikropilotů - 
NESTABILNÍ SVAH.

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

4
O
S § Ne 20d 11.03. 30.03. 11.-30.3. #

Oprava TV v žst. Český 
Brod 645180514

136 501
V-
008941/21

Český Brod: 2. jen TV, 0. + TV, záhl. a zhl. 0. TK ze 
směru od žst. Úvaly. 

S N
D 5 5 20 40 80

Nelze po 0. 
traťové koleji 
Český Brod - 
Úvaly.

Stavba trakčních podpěr.

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

4
O
S § N 4x7h 26.05. 30.05. 26.-30.5. 4

Oprava TV v žst. Český 
Brod 645180514

137 501 V-
008920/21

Český Brod: celá jen TV, záhl. a zhl. 0., 1. a 2. TK ze 
směru od žst. Úvaly. ZP S X X X 0 0 0 15 0

Zastaven 
provoz.
Nesmí být v 
souběhu s 
ramenem 524.
Nelze jezdit po 
0.,1.,2. ve 
směru Úvaly.

Stavba a demontáž bran.

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

4 O
S

§ N 6x5h 30.05. 05.06. 30.5.-5.6. 2 4 Oprava TV v žst. Český 
Brod

645180514

138 501 V-
008916/21

Český Brod: celá jen TV, záhl. a zhl. 0., 1. a 2. TK ze 
směru od žst. Úvaly. ZP S X X X 0 0 0 15 0

Zastaven 
provoz.
Nesmí být v 
souběhu s 
ramenem 524.
Nelze po 
0.,1.,2. ve 
směru Úvaly.

Stavba a demontáž bran.

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

4 O
S

§ N 4x5h 11.05. 15.05. 11.-15.5. 4 Oprava TV v žst. Český 
Brod

645180514

139 501
V-
021363/20 Český Brod - Úvaly: 2. + TV, T P

J

V
N

JŘ

N
D 5 5 60 10
0

40

0. TK, 2000 m, 
50 km/h.
PJ 50km/hod v 
sousední koleji 
v délce cca 
2000 m.

Úprava GPK strojně, 
doplnění štěrkového lože s 
úpravou do profilu, 
broušení kolejnic, výměna 
kolejnic, oprava BK, 
svařování.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

4 O § Ne 4d 25.07. 28.07. 25.-28.7. 4
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Běchovice 
(mimo) – Poříčany (mimo)

645200099

140 501
V-
021367/20 Úvaly - Český Brod: 0. + TV, T P

J

V
N

JŘ 5 5 60 10
0

40

1.,2. TK, 2000 
m, 50 km/h.
PJ 50km/hod v 
sousední koleji 
v délce cca 
2000 m.

Úprava GPK strojně, 
doplnění štěrkového lože s 
úpravou do profilu, 
broušení kolejnic, výměna 
kolejnic, oprava BK, 
svařování.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

4 O § Ne 4d 10.08. 13.08. 10.-13.8. 4
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Běchovice 
(mimo) – Poříčany (mimo)

645200099

141 501
V-
021372/20 Úvaly - Český Brod: 1. + TV, T P

J

V
N

JŘ

N
D 5 5 60 10
0

40

0. TK, 2000 m, 
50 km/h.
PJ 50km/hod v 
sousední koleji 
v délce cca 
2000 m.

Úprava GPK strojně, 
doplnění štěrkového lože s 
úpravou do profilu, 
broušení kolejnic, výměna 
kolejnic, oprava BK, 
svařování.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14
4 O § Ne 4d 09.07. 12.07. 9.-12.7. 4

Cyklická údržba trati v 
úseku Praha-Běchovice 

(mimo) – Poříčany (mimo)
645200099

142 501
V-
021362/20 Úvaly - Praha-Běchovice: 2. + TV, T P

J

V
N

JŘ 5 5 60 10
0

40

0. TK, 2000 m, 
50 km/h.

Úprava GPK strojně, 
doplnění štěrkového lože s 
úpravou do profilu, 
broušení kolejnic, výměna 
kolejnic, oprava BK, 
svařování.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

4 O § Ne 4d 21.07. 24.07. 21.-24.7. 4
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Běchovice 
(mimo) – Poříčany (mimo)

645200099
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění
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Roční plán výluk na rok 2023

143 501
V-
021366/20 Praha-Běchovice - Úvaly: 0. + TV, T P

J

V
N

JŘ 5 5 60 10
0

40

1.,2. TK, 2000 
m, 50 km/h.

Úprava GPK strojně, 
doplnění štěrkového lože s 
úpravou do profilu, 
broušení kolejnic, výměna 
kolejnic, oprava BK, 
svařování.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

4 O § Ne 4d 06.08. 09.08. 6.-9.8. 4
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Běchovice 
(mimo) – Poříčany (mimo)

645200099

144 501
V-
021371/20 Praha-Běchovice - Úvaly: 1. + TV, T P

J

V
N

JŘ 5 5 60 10
0

40

0. TK, 2000 m, 
50 km/h.

Úprava GPK strojně, 
doplnění štěrkového lože s 
úpravou do profilu, 
broušení kolejnic, výměna 
kolejnic, oprava BK, 
svařování.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

4 O § Ne 4d 05.07. 08.07. 5.-8.7. 4
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Běchovice 
(mimo) – Poříčany (mimo)

645200099

145 501
V-
021361/20 Praha-Libeň - Praha-Běchovice: 2. + TV, T P

J

V
N

JŘ 5 5 60 10
0

40

0.. TK, 2000 
m, 50 km/h.

Úprava GPK strojně, 
doplnění štěrkového lože s 
úpravou do profilu, 
broušení kolejnic, výměna 
kolejnic, oprava BK, 
svařování.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

5 O § Ne 4d 17.07. 20.07. 17.-20.7. 4
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Běchovice 
(mimo) – Poříčany (mimo)

645200099

146 501
V-
021365/20 Praha-Libeň - Praha-Běchovice: 0. + TV, T P

J

V
N

JŘ 5 5 60 10
0

40

1.,2. TK, 2000 
m, 50 km/h.

Úprava GPK strojně, 
doplnění štěrkového lože s 
úpravou do profilu, 
broušení kolejnic, výměna 
kolejnic, oprava BK, 
svařování.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

5 O § Ne 4d 02.08. 05.08. 2.-5.8. 4
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Běchovice 
(mimo) – Poříčany (mimo)

645200099

147 501
V-
021370/20 Praha-Libeň - Praha-Běchovice: 1. + TV, T P

J

V
N

JŘ 5 5 60 10
0

40

0. TK, 2000 m, 
50 km/h.

Úprava GPK strojně, 
doplnění štěrkového lože s 
úpravou do profilu, 
broušení kolejnic, výměna 
kolejnic, oprava BK, 
svařování.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

5 O § Ne 4d 01.07. 04.07. 1.-4.7. 4
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Běchovice 
(mimo) – Poříčany (mimo)

645200099

1 502 V-
020753/21

Havlíčkův Brod: výh.: 11a/b, 19a/b, S 5 5 20 10
0

80
 (omezení jízd 
od Jihlavy) V 
souběhu s V-
017474/20 na 
VR 701

oprava výhybek č. 11a/b, 
19a/b

S
T 

Ji
hl

av
a

B
N

O
5

3 O § Ne 9d 22.04. 30.04. 22.-30.4. 9
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020-2021

639180268

2 502
V-
020752/21

Havlíčkův Brod: výh.: 
70.,74.,135.,138.,139.,140.,142a/b, 

S 5 5 5 10
0

90

oprava výhybek č. 70, 74, 
135, 138, 139, 140, 142a/b

S
T 

Ji
hl

av
a

B
N

O
5

3 O § Ne 25d 01.08. 25.08. 1.-25.8. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020-2021

639180268

3 502 V-
002883/22

Napájecí stanice Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod - Ronov nad Sázavou: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.
Havlíčkův Brod - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.
Havlíčkův Brod - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.

T 0 0 0 60 10
0

údržba TNS Havlíčkův Brod

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
5

3 O D 2x7h 03.05. 04.05. 3.-4.5. 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

4 502 V-
002881/22

Napájecí stanice Golčův Jeníkov
Golčův Jeníkov - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.
Golčův Jeníkov - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy 
vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.

T 0 0 0 45 10
0

údržba TNS Golčův Jeníkov
S

E
E

 B
rn

o
B

N
O

5
3 O D 2x7h 26.04. 27.04. 26.-27.4. 2 Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO
639200054

5 502 V-
002889/22

Napájecí stanice Golčův Jeníkov
Golčův Jeníkov - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.
Golčův Jeníkov - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy 
vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.

T 0 0 0 45 10
0

údržba TNS Golčův Jeníkov

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
5

3 O D 2x7h 11.10. 12.10. 11.-12.10. 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
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6 502
V-
007134/22

Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní 
nádraží: 1. + TV, 
Kolín seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. směr Kutná 
Hora hl.n.. 
Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Kolín 
seř.n.. 

T+
S

V
N

JŘ

15 15 45 10
0

90

Odstarění blátivých míst, 
výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic, doplnění 
ŠL, úprava GPK strojně, 
svařování.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

3 O § Ne 10d 01.07. 10.07. 1.-10.7. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2021-2022

645180535

7 502
V-
007135/22

Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín seřaďovací 
nádraží: 2. + TV, 
Kolín seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. směr Kutná 
Hora hl.n.. 
Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Kolín. 

T+
S

V
N

JŘ

15 15 45 10
0

90

Odstarění blátivých míst, 
výměna defektoskopicky 
vadných kolejnic, doplnění 
ŠL, úprava GPK strojně, 
svařování.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

3 O § Ne 10d 11.07. 20.07. 11.-20.7. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2021-2022

645180535

8 502 V-
010087/22

Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, T 5 5 30 50 20

oprava silničního nadjezdu 
v km 311,300, budování NP

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

7 C D 4x12h 26.03. 29.03. 26.-29.3. 4

9 502 V-
010104/22

Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, T 5 5 30 50 20

oprava silničního nadjezdu 
v km 311,300, zrušení NP

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

7 C D 4x12h 01.11. 04.11. 1.-4.11. 4

10 502 V-
010083/22

Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, T 5 5 30 50 20

oprava silničního nadjezdu 
v km 311,300 - budování 
NP

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

7 C D 4x12h 22.03. 25.03. 22.-25.3. 4

11 502 V-
010108/22

Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, T 5 5 30 50 20

oprava silničního nadjezdu 
v km 311,300 - zrušení NP

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

7 C D 4x12h 28.10. 31.10. 28.-31.10. 4

12 502 V-
010098/22

Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. bez TV, T 5 5 30 50 20

oprava silničního nadjezdu, 
sanace pílíře P2

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

7 C D 6x12h 24.08. 29.08. 24.-29.8. 6

13 502 V-
010454/22

Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1.,2. + TV, ZP T X X X 0 0 0 20 0 Zastaven 
provoz.

osazení nosníků 1. a 2. 
pole

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

7 C N 3x6h 19.05. 22.05. 19.-22.5. 3

14 502 V-
010460/22

Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1.,2. + TV, ZP T X X X 0 0 0 20 0 Zastaven 
provoz.

osazení nosníků 1. a 2. 
pole - 2. část mostu

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

7 C N 3x6h 07.09. 10.09. 7.-10.9. 3

15 502 V-
010450/22

Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1.,2. + TV, ZP T X X X 0 0 0 20 0 Zastaven 
provoz.

snesení nosníků 1. a 2. 
pole

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

7 C N 3x6h 22.04. 25.04. 22.-25.4. 3
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Roční plán výluk na rok 2023

16 502 V-
010457/22

Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1.,2. + TV, ZP T X X X 0 0 0 20 0 Zastaven 
provoz.

snesení nosníků 1. a 2. 
pole - 2. část mostu

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

7 C N 3x6h 09.08. 12.08. 9.-12.8. 3

17 502 V-
010092/22

Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. bez TV, T 5 5 30 50 20

spolu s akcí 
ST Pv -  
Poděbrady - 
TSO liché (1.5.-
N-12.5.2023)

oprava silničního nadjezdu, 
sanace pílíře P2

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

7 C D 6x12h 07.05. 12.05. 7.-12.5. 6

18 502
V-
007118/22 Poděbrady: sudá + TV, S

N
V

Ú

5 5 10 10
0

50

Přesun z roku 
2022.

Výměna pražců, kolejnic, 
upevňovadel, SČ, doplnění 
ŠL, svařování, úprava GPK 
strojně, BK. 

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

7 O § Ne 12d 13.05. 24.05. 13.-24.5. #
Oprava staničních kolejí 

Poděbrady 645200060

19 502
V-
007117/22 Poděbrady: lichá + TV, S

N
V

Ú

5 5 30 10
0

50

Přesun z roku 
2022.

Výměna pražců, kolejnic, 
upevňovadel, SČ, doplnění 
ŠL, svařování, úprava GPK 
strojně, BK. 

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

7 O § Ne 12d 01.05. 12.05. 1.-12.5. #
Oprava staničních kolejí 

Poděbrady 645200060

20 502
V-
007126/22 Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, S

N
V

Ú

0 0 0 10
0

50

Přesun z roku 
2022.

Výměna kolejnic, pražců, 
upevňovadel, svařování, 
výměna ŠL, úprava GPK 
strojně.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

7 O § Ne 7d 15.04. 21.04. 15.-21.4. 7
Oprava výhybek a kolejí 

žst. Nymburk hl. n. 645200044

21 502
V-
007129/22

Nymburk hlavní nádraží: 2. bez TV, 2.,4.,6B,204. jen 
TV, 
Nymburk vjezdové nádraží: 109B,110B jen TV, 
napěťově vše od ÚO 432, ÚO 137 po ÚO 442, ÚO 63A  
a ÚD 20

S

N
V

Ú

5 5 15 10
0

40
Přesun z roku 
2022.

Výměna kolejnic, pražců, 
upevňovadel, svařování, 
výměna ŠL, úprava GPK 
strojně.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

7 O § Ne 9d 22.04. 30.04. 22.-30.4. 9
Oprava výhybek a kolejí 

žst. Nymburk hl. n. 645200044

22 502
V-
007123/22

Nymburk hlavní nádraží: 3.,3a,3b,5.,5a,5b bez TV, 
3.,3a,3b jen TV, 

S

N
V

Ú

0 0 0 10
0

80

Přesun z roku 
2022.

Výměna pražců, kolejnic, 
upevňovadel, SČ, doplnění 
ŠL, svařování, úprava GPK 
strojně, BK. 

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

7 O § Ne 14d 01.04. 14.04. 1.-14.4. #
Oprava výhybek a kolejí 

žst. Nymburk hl. n. 645200044

23 502
V-
009384/21 Nymburk seřaďovací nádraží: zab. zař.: TKB. S 0 0 0 10

0
70

Oprava zabezpečovacího  
zařízení, výměna TKB  ( 
tíhová kolejová brzda ) č. 
228, 229, 328, 329.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

7 O § Ne 10d 03.07. 12.07. 3.-12.7. #

Oprava zabezpečovacího 
zařízení v žst. Nymburk 

seř. n. - brzdy TKB v roce 
2023

645200103

24 502
V-
023352/19

Nymburk seřaďovací nádraží: 22.-34. jen TV, výh.: 
220,221,223,224,225,229,231,234,235,236,244,245,
246,247,248,249,251,256,257,258,261,262, 

S

N
V

Ú

X X X X 0 0 0 10
0

20

Na spádovišti 
nelze spouštět 
do svazku 16. - 
23.SK
etapizace

Oprava výhybek,výměna 
štěrkového lože, souvislá 
výměna pražců, výměna 
výhybkových dílů, zřízení 
BK, oprava GPK.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

7 O § Ne 55d 01.07. 24.08. 1.7.-24.8. # #
Oprava kolejí a výhybek v 
žst. Nymburk seřaďovací 

nádraží
645190004
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

25 502
V-
019014/21 Nymburk seřaďovací nádraží: zab. zař.: OKB. S 0 0 0 10

0
70

v době 
dovolené 
Škoda-auto

Oprava zabezpečovacího 
zařízení, výměna OKB 
(oblouková kolejová brzda).

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

7 O § Ne 10d 13.07. 22.07. 13.-22.7. #
Oprava zabezpečovacího 

zařízení v žst. Nymburk 
seř. n. - brzdy OKB

645190019

26 502 V-
003925/21

Poříčany - Sadská: traťová + TV, 
Sadská - Nymburk město: traťová + TV, ZP T X X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce přejezdů 
P4943 a P4944 v obci 
Hořátev.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

14

4 I § Ne 7d 22.04. 28.04. 22.-28.4. 7

Rekonstrukce přejezdů 
P4943 v km 9,694 a 

P4944 v km 9,884 na 
trati Nymburk - Poříčany a 

rekonstrukce PZS a 
doplnění závor

3273514800

1 503
V-
007137/22 Dřísy: výh.: 1, S

V
N

JŘ 5 5 30 10
0

30

Nelze po 1.TK 
Dřísy - Stará 
Boleslav
ST+SEE

Výměna výhybkových dílů, 
výhybkových pražců, 
výměna upevňovadel, 
výměna ŠL, svařování, 
úprava GPK strojně.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

7 O § Ne 7d 05.06. 11.06. 5.-11.6. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2021-2022

645180535

2 503
V-
001864/22

Dřísy: sudá jen TV, záhl. 2. TK ze směru S. Boleslav. 
Stará Boleslav - Dřísy: 2. + TV, T+

S

N
V

Ú

5 5 30 40 30

stavba TP 
2,4,6,8,10,10A,12,14

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7
O
S § D 3x10h 13.04. 12.05. 13.4., 11.-12.5. 1 2

Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

3 503 V-
001648/22

Dřísy: 2.,4.,6. bez TV, sudá jen TV, S

N
V

Ú 5 5 10 40 40

Výkop a betonáž TP, 
úprava terénu TP 
20,22,24,26,28,30,32,34,3
6,38,stavba TP, výstroj TP

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O
S

§ D 5x10h 01.03. 04.04. 1.-4.3., 4.4. 4 1
Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

4 503 V-
001787/22

Dřísy: 2.,4.,6. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 
všetatské, od L2, L4 po 2S. 
Dřísy - Všetaty: 2. + TV, 

T+
S

N
V

Ú 5 5 30 40 30

Výkop a betonáž TP, 
úprava terénu TP 
56,58,60,62, stavba TP 
46,48,50,52,54,56,58,60,6
2 S

E
E

 P
ra

ha
P

H
A

13

7 O
S

§ D 3x10h 02.04. 14.04. 2.-3.4., 14.4. 3
Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

5 503
V-
001771/22

Dřísy: 2.,4.,6. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 
všetatské, od L2, L4 po 2S. 

S

N
V

Ú

5 5 10 40 40

nelze na 2.TK  
Dřísy- Všetaty

Výkop a betonáž TP, 
úprava terénu TP 
40,42,44,46,48,50,52,54

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7
O
S § D 3x10h 07.03. 06.04. 7.-8.3., 6.4. 2 1

Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

6 503 V-
001867/22

Dřísy: sudá jen TV, záhl. a zhl.  směr S. Boleslav od 2L 
po S2, S4. 

S

N
V

Ú 5 5 30 40 30

nelze na 2.TK 
Stará Boleslav - 
Dřísy

dokončovací práce v dělení 
+ 
ŽST

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O
S

§ D 5x10h 08.07. 12.07. 8.-12.7. 5
Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

7 503
V-
001768/22

Dřísy: 2.,4.,6. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl.  směr 
S. Boleslav od 2L po S2, S4. 

S

N
V

Ú

5 5 10 40 40

nelze na 2.TK 
Stará Boleslav - 
Dřísy

Výkop a betonáž TP, 
úprava terénu 
8,10,10A,12,14,16,18

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7
O
S § D 3x10h 05.03. 05.04. 5.-6.3., 5.4. 2 1

Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

8 503
V-
001861/22

Dřísy: lichá jen TV, záhl. staroboleslavské navazující 
na 1.TK. 
Dřísy - Stará Boleslav: 1. + TV, 

T+
S

N
V

Ú

5 5 30 40 30

stavba TP 
1,3,5,7,9,11,13,15

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7
O
S § D 3x10h 12.04. 13.06. 12.4., 12.-13.6. 1 2

Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

9 503
V-
001895/22

Stará Boleslav: lichá jen TV, záhl. 1.TK ve směru 
Dřísy. 
Dřísy - Stará Boleslav: 1. + TV, 

T+
S

N
V

Ú

5 5 30 40 30

výkop a betonáž TP 

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7
O
S § D 2x10h 03.06. 04.06. 3.-4.6. 2

Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

10 503 V-
001660/22

Dřísy: 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV, S

N
V

Ú 5 5 10 40 40

Výkop a betonáž TP, 
úprava terénu TP 19A, 
21,23,25,27,29,31,33,35,3
7,39,41,43,
stavba TP, výstroj TP 
17,19,21,23,25,27,29,31,3
3,35,37,39,41,43,43A

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O
S

§ D 7x10h 09.03. 07.04. 9.-11.3., 17.3., 
24.-25.3., 7.4.

6 1
Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

11 503
V-
001784/22

Dřísy: 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. směr S. 
Boleslav od 1L po S1, S3. 
Všetaty - Dřísy: 1. + TV, 

T+
S

N
V

Ú

5 5 30 40 30

Výkop a betonáž TP, 
úprava terénu TP 
55,57,59,61

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7
O
S § D 2x10h 26.03. 27.03. 26.-27.3. 2

Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

12 503 V-
001898/22

Stará Boleslav: záhl. 1.TK ve směru Dřísy. 
Dřísy - Stará Boleslav: 1. + TV, T+

S

N
V

Ú 5 5 30 40 30

bude se konat 
spolu v 
souběhu s 
opravou výh. 
č.1 v žst Dřísy

výkop a betonáž TP 

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O
S

§ D 18x10h 05.06. 29.06. 5.-11.6., 19.-
29.6.

#
Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

13 503
V-
001777/22

Dřísy: 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. směr S. 
Boleslav od 1L po S1, S3. 

S

N
V

Ú

5 5 30 40 30

nelze na 1.TK  
Dřísy - Stará 
Boleslav

Výkop a betonáž TP, 
úprava terénu TP 
7,9,11,13,15,17,19

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7
O
S § D 9x10h 20.03. 10.08.

20.-23.3., 9.4., 
5.-6.8., 9.-10.8. 4 1 4

Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

14 503
V-
001774/22

Dřísy: 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 
všetatské od 1S po L1, L3. 

S

N
V

Ú

5 5 10 40 40

nelze na 1.TK 
Všetaty - Dřísy

Výkop a betonáž TP, 
úprava terénu TP 
43A,45,47,49,51,53

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7
O
S § D 3x10h 18.03. 08.04. 18.-19.3., 8.4. 2 1

Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

15 503
V-
001674/22

Stará Boleslav - Dřísy: 2. + TV, 
Stará Boleslav: záhl. 2. TK ze směru Dřísy. T+

S

N
V

Ú

5 5 30 40 30

Výkop a betonáž TP, 
úprava terénu,stavba TP

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7
O
S § D 18x10h 04.05. 28.05.

4.-10.5., 18.-
28.5. #

Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

16 503
V-
001891/22

Stará Boleslav - Dřísy: 2. + TV, 
Stará Boleslav: sudá jen TV, záhl. 2. TK ze směru 
Dřísy. 

T+
S

N
V

Ú

5 5 30 40 30

Výkop a betonáž TP, 
úprava terénu,stavba TP

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7
O
S § D 2x10h 02.05. 03.05. 2.-3.5. 2

Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

17 503 V-
002046/22

Dřísy: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, ZP S X X X 0 0 0 10 0

Zastaven 
provoz.
od 0:00-4:15 v 
souběhu s 
1.,3.,5.SK ZP

Demontáž a opětovná 
montáž Sp1,Sp2,SP3,Sp4

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O
S

§ N 6x4h 23.09. 29.09. 23.-29.9. 6
Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

18 503 V-
002052/22

Dřísy: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, ZP S X X X 0 0 0 10 0

Zastaven 
provoz.
od 0:00-4:15 v 
souběhu s 
1.,3.,5.SK ZP

demontáž bran

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O
S

§ N 10x4h 15.10. 25.10. 15.-25.10. #
Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

19 503 V-
001931/22

Dřísy: 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV, S

N
V

Ú

X X X X X 0 0 0 25 0

Zastaven 
provoz.
od 0:00-4:15 v 
souběhu s 2.a 
4.SK ZP

Demontáž a opětovná 
montáž Sp1,Sp2,SP3,Sp4

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O
S

§ N 6x7h 23.09. 29.09. 23.-29.9. 6
Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

20 503 V-
002062/22

Dřísy: 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV, S

N
V

Ú

X X X X X 0 0 0 25 0

Zastaven 
provoz.
od 0:00-4:15 v 
souběhu s 2.a 
4.SK ZP

demontáž bran

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O
S

§ N 10x7h 15.10. 25.10. 15.-25.10. #
Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

21 503 V-
002022/22

Dřísy: 2.,4. + TV, ZP S X X X 0 0 0 15 0

Zastaven 
provoz.
od 00:00- 4:15 
souběh s 
1.,3.,5..Sk = 
ZP

stavba bran

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O
S

§ N 15x4h 15.04. 16.05. 15.-27.4., 13.-
16.5.

# 3
Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

22 503 V-
001684/22

Dřísy: 1.,3.,5. + TV, obsazení zhlaví a záhlaví 
operativně

S

N
V

Ú

X X X 0 0 0 30 0

Zastaven 
provoz.
operativní 
obsazení 
zhlaví a 
záhlaví, od 
00:00-4:15 
souběh s 2. a 
4.Sk = ZP

stavba bran

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O
S

§ N 15x7h 15.04. 16.05. 15.-27.4., 13.-
16.5.

# 3
Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

23 503 V-
001699/22

Dřísy - Stará Boleslav: 1. + TV, záhl. záhlaví 1TK ze 
směru Dřísy v ŽST S. Boleslav;  záhlaví a zhlaví 1TK ze 
směru S. Boleslav v ŽST Dřísy. 

T 5 5 30 10
0

30

demontáž TV v 1. TK, 
stavba nových TP, výstroj 
TP, tažení vodičů NL+TD, 
laníčkování, regulace TV

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O
S

§ Ne 16d 01.08. 16.08. 1.-16.8. #
Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

24 503 V-
001694/22

Stará Boleslav - Dřísy: 2. + TV, záhl. záhlaví 2TK ze 
směru Dřísy v ŽST S. Boleslav; záhlaví a zhlaví 2TK ze 
směru S. Boleslav v ŽST Dřísy. 

T 5 5 30 10
0

30

demontáž TV v 2. TK, 
stavba nových TP, výstroj 
TP, tažení vodičů NL+TD, 
laníčkování, regulace TV

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O
S

§ Ne 16d 04.07. 19.07. 4.-19.7. #
Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

25 503 V-
001723/22

Dřísy: lichá jen TV, S

N
V

Ú 5 5 30 40 30

V souběhu s 
nepřetržitou 
výlukou 1TK 
Dřísy - Stará 
Boleslav

práce v elektrickém dělení 
ÚO 401 v Dřísy

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O
S

§ D 5x10h 02.08. 16.08. 2.8., 4.8., 12.8., 
14.8., 16.8.

5
Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

26 503 V-
001729/22

Stará Boleslav: lichá jen TV, S

N
V

Ú 5 5 10 40 30

V souběhu s 
nepřetržitou 
výlukou 1TK 
Dřísy - Stará 
Boleslav

práce v elektrickém dělení 
ÚO 411 v St.Boleslav

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O
S

§ D 5x10h 01.08. 15.08. 1.8., 3.8., 11.8., 
13.8., 15.8.

5
Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

27 503 V-
001740/22

Stará Boleslav: celá jen TV, 
Stará Boleslav - Dřísy: 2. + TV, ZP T+

S X X X 0 0 0 15 0

Zastaven 
provoz.
v soběhu s 
nepřetržitou 
výlukou 1TK 
Dřísy - Stará 
Boleslav - 
zastavený 
provoz

tažení příčného převěsu 
pro ÚO 23A,23B v S. 
Boleslavi

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O
S

§ N 5 07.08. 08.08. 7.-8.8. 1
Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

28 503 V-
001923/22

Dřísy: sudá jen TV, S

N
V

Ú 5 5 10 40 40

V souběhu s 
nepřetržitou 
výlukou 2TK  
Stará Boleslav-
Dřísy

práce v elektrickém dělení 
ÚO 402 v Dřísy

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O
S

§ D 5x10h 05.07. 19.07. 5.7., 7.7., 15.7., 
17.7., 19.7.

5
Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

29 503 V-
001745/22

Stará Boleslav: sudá jen TV, S

N
V

Ú 5 5 10 40 40

V souběhu s 
nepřetržitou 
výlukou 2TK  
Stará Boleslav-
Dřísy

práce v elektrickém dělení 
ÚO 412 v S. Boleslavi

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O
S

§ D 5x10h 04.07. 18.07. 4.7., 6.7., 14.7., 
16.7., 18.7.

5
Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

30 503
V-
002037/22

Dřísy: 1.,3.,5. + TV, záhl. a zhl. 1. TK ze směru 
Všetaty. 
Všetaty - Dřísy: 1. + TV, 

T+
S

N
V

Ú

5 5 30 10
0

30

Demontáž TV v 1. SK, 
montáž vodičů NL+TD 
systému 1/2, laníčkování, 
regulace TV S

E
E

 P
ra

ha
P

H
A

13
7

O
S § Ne 3d 08.09. 10.09. 8.-10.9. 3

Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

31 503
V-
001929/22

Dřísy: 1.,3.,5. + TV, záhl. a zhl. 1. TK ze směru S. 
Boleslav. 
Dřísy - Stará Boleslav: 1. + TV, 

T+
S

N
V

Ú

5 5 30 10
0

30

Demontáž TV v 2. SK, 
montáž vodičů NL+TD 
systému 2/1, laníčkování, 
regulace TV S

E
E

 P
ra

ha
P

H
A

13

7
O
S § Ne 2d 07.09. 08.09. 7.-8.9. 2

Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

32 503
V-
001750/22

Dřísy: 2.,4.,6. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. TK 
ze směru S. Boleslav. 
Stará Boleslav - Dřísy: 2. + TV, 

T+
S

N
V

Ú

5 5 30 10
0

30

Demontáž TV v 2. SK, 
montáž vodičů NL+TD 
systému 2/1, laníčkování, 
regulace TV S

E
E

 P
ra

ha
P

H
A

13

7
O
S § Ne 2d 01.09. 02.09. 1.-2.9. 2

Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049



 

64/189

Pol.
číslo

VR Číslo výluky Místo vyloučení

 Z
as

t. 
pr

ov
oz

u

 V
yl

. k
ol

ej
e

 O
m

ez
. r

yc
hl

os
ti

 O
VD

P

 L
N

T 
/ N

VÚ

 P
VN

JŘ
/V

N
JŘ

 O
dř

ek
nu

tí 
tr

as
y

 O
dk

lo
n

 N
D

 Z
Č

PT

 J
in

é

 R
eg

io
ná

ln
í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
dn

í

 R
eg

io
ná

ln
í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
dn

í

 %
 v

liv
 n

a 
O

D
O

D

 %
 z

bý
va

jíc
í K

D

 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
Ř

/O
bj

ed
na

va
te

l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h 
ak

ce

 T
yp

 a
kc

e

 C
ha

ra
kt

er
 v

ýl
uk

y

 D
ob

a 
tr

vá
ní

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
př

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

33 503
V-
002043/22

Dřísy: 2.,4.,6. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. TK 
ze směru Všetaty. 
Dřísy - Všetaty: 2. + TV, 

T+
S

N
V

Ú

5 5 30 10
0

30

Demontáž TV v 2. SK, 
montáž vodičů NL+TD 
systému 2/2, laníčkování, 
regulace TV S

E
E

 P
ra

ha
P

H
A

13

7
O
S § Ne 3d 02.09. 04.09. 2.-4.9. 3

Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

34 503 V-
002044/22

Dřísy: 2.,4.,6. bez TV, sudá jen TV, zhl. 
staroboleslavské od námezníku výhybky č. 3 po náv.S2 
a S4. 
Dřísy: zhl. všetatské od námezníku výhybky č. 17  po 
náv.L2 a L4. 

S

N
V

Ú 5 5 30 10
0

30

Demontáž TV v 4. SK, 
montáž vodičů NL+TD, 
laníčkování, regulace TV

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O
S

§ Ne 3d 04.09. 06.09. 4.-6.9. 3
Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

35 503
V-
002039/22

Dřísy: 1.,3.,5. + TV, 
Dřísy: zhl. staroboleslavské od námezníku výh.č.1 po 
náv. S1 a S3. 

S

N
V

Ú

5 5 30 10
0

30

Demontáž TV v 5. SK, 
montáž vodičů NL+TD, 
laníčkování, regulace TV

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7
O
S § Ne 3d 12.09. 14.09. 12.-14.9. 3

Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

36 503
V-
001930/22

Dřísy: 1.,3.,5. + TV, záhl. a zhl. všetatské 1. TK. 
Dřísy: zhl. staroboleslavské od námezníku výh.č.1 po 
náv. S1 a S3. 

S

N
V

Ú

5 5 30 10
0

30

nelze na 1.TK 
do Všetat

Demontáž TV v 3. SK, 
montáž vodičů NL+TD, 
laníčkování, regulace TV

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7
O
S § Ne 3d 10.09. 12.09. 10.-12.9. 3

Oprava TV v úseku Stará 
Boleslav (mimo) – Dřísy 

(včetně)
645200049

37 503 V-
010119/22

Štětí - Liběchov: 1. + TV, 
Liběchov: lichá + TV, záhl. a zhl. štětské lichých kolejí. T+

S

N
V

Ú 5 5 30 40 30

Oprava SZZ Liběchov - 
úpravy TV (laníčkování).

S
E

E
 Ú

st
í n

ad
 L

ab
em

U
N

L1
1

7 O § D 5x10h 23.01. 27.01. 23.-27.1. 5 Oprava zabezpečovacího 
zařízení v žst. Liběchov

650190050

38 503 V-
010125/22

Liběchov - Štětí: 2. + TV, 
Liběchov: sudá + TV, záhl. a zhl. štětské sudých kolejí. T+

S

N
V

Ú 5 5 30 40 30

Oprava SZZ Liběchov - 
úpravy TV (laníčkování).

S
E

E
 Ú

st
í n

ad
 L

ab
em

U
N

L1
1

7 O § D 5x10h 30.01. 03.02. 30.1.-3.2. 2 3 Oprava zabezpečovacího 
zařízení v žst. Liběchov

650190050

39 503 V-
010130/22

Liběchov: celá + TV, ZP S X X N
D X 0 0 0 20 0 Zastaven 

provoz.

Oprava SZZ Liběchov - 
úpravy TV (laníčkování).

S
E

E
 Ú

st
í n

ad
 L

ab
em

U
N

L1
1

7 O § N 2x6h 04.02. 06.02. 4.-6.2. 2 Oprava zabezpečovacího 
zařízení v žst. Liběchov

650190050

40 503 V-
010134/22

Štětí - Liběchov: 1. + TV, 
Liběchov: lichá + TV, záhl. a zhl. štětské lichých kolejí. T+

S

N
V

Ú 5 5 30 40 30

Oprava SZZ Liběchov - 
demontáž trakčních 
základů.

S
E

E
 Ú

st
í n

ad
 L

ab
em

U
N

L1
1

7 O § D 5x10h 06.02. 10.02. 6.-10.2. 5 Oprava zabezpečovacího 
zařízení v žst. Liběchov

650190050

41 503 V-
010139/22

Liběchov - Štětí: 2. + TV, 
Liběchov: sudá + TV, záhl. a zhl. štětské sudých kolejí. T+

S

N
V

Ú 5 5 30 40 30

Oprava SZZ Liběchov - 
demontáž trakčních 
základů.

S
E

E
 Ú

st
í n

ad
 L

ab
em

U
N

L1
1

7 O § D 5x10h 13.02. 17.02. 13.-17.2. 5 Oprava zabezpečovacího 
zařízení v žst. Liběchov

650190050
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

42 503 V-
007945/22

Štětí - Liběchov: 1. + TV, T P
J 5 5 30 10
0

30

2. TK, 500 m, 
50 km/h.

Výměna kolejnic.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O § Ne 3d 20.08. 22.08. 20.-22.8. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

43 503 V-
007946/22

Hoštka - Polepy: 2. + TV, T P
J 5 5 30 10
0

30

1. TK, 650 m, 
50 km/h.

Výměna kolejnic.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O § Ne 3d 23.08. 25.08. 23.-25.8. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

44 503 V-
007947/22

Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, T P
J 5 5 45 10
0

30

1. TK, 650 m, 
50 km/h.

Výměna kolejnic.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O § Ne 3d 26.08. 28.08. 26.-28.8. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

45 503 V-
007948/22

Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV, 
Litoměřice dolní nádraží: sudá jen TV, záhl. 
žernosecké 2. traťové koleje. 

T+
S

P
J

N
V

Ú 5 5 45 10
0

30

1. TK, 350 m, 
50 km/h.
V souběhu s 
"94N" 
(Litoměřice - 
V.Žernoseky 
investice)

Výměna kolejnic.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O § Ne 2d 16.08. 17.08. 16.-17.8. 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

46 503 V-
008061/22

Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 45 30 30

2. TK, 3730 m, 
50 km/h.

Betonáž trakčních základů.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § D 10x8h 21.02. 02.03. 21.2.-2.3. 8 2

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opatření 
v části úseku Litoměřice 

město – Velké Žernoseky

5423520066, 
3273214901

47 503 V-
008071/22

Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 45 10
0

30

2. TK, 3730 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce koleje, mostů 
a propustků, výstavba 
protihlukových zařízení.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § Ne 64d 03.03. 05.05. 3.3.-5.5. # # 5

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opatření 
v části úseku Litoměřice 

město – Velké Žernoseky

5423520066, 
3273214901

48 503 V-
008072/22

Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV, ZP T X X N
D X 0 0 0 15 0 Zastaven 

provoz.

Montáž bran a převěšení 
TV, vložení provizorního 
děliče do TV koleje č.2 (v 
km 407,910).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § N 2x5h 02.05. 04.05. 2.-4.5. 2

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opatření 
v části úseku Litoměřice 

město – Velké Žernoseky

5423520066, 
3273214901

49 503 V-
008074/22

Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 45 30 30

1. TK, 3730 m, 
50 km/h.

Betonáž trakčních základů.
S

S
 z

áp
ad

 - 
P

ra
ha

U
N

L1
1

7 I § D 10x8h 06.05. 15.05. 6.-15.5. #

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opatření 
v části úseku Litoměřice 

město – Velké Žernoseky

5423520066, 
3273214901

50 503 V-
008084/22

Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 45 10
0

30

1. TK, 3730 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce koleje, mostů 
a propustků, výstavba 
protihlukových zařízení.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § Ne 94d 16.05. 17.08. 16.5.-17.8. # # # #

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opatření 
v části úseku Litoměřice 

město – Velké Žernoseky

5423520066, 
3273214901
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

51 503 V-
008085/22

Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, ZP T X X N
D X 0 0 0 15 0 Zastaven 

provoz.

Montáž a demontáž bran, 
úprava a regulace TV.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § N 3x5h 13.08. 16.08. 13.-16.8. 3

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opatření 
v části úseku Litoměřice 

město – Velké Žernoseky

5423520066, 
3273214901

52 503 V-
008088/22

Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 45 30 30

2. TK, 3730 m, 
50 km/h.

Demontáž trakčních stožárů 
u 1.TK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § D 8 18.08. 18.08. 18.8. 1

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opatření 
v části úseku Litoměřice 

město – Velké Žernoseky

5423520066, 
3273214901

53 503 V-
008089/22

Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 45 30 30

1. TK, 400 m, 
50 km/h.

Betonáž trakčních základů 
v místě přestavovaného 
silničního nadjezdu.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § D 2x8h 02.09. 03.09. 2.-3.9. 2

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opatření 
v části úseku Litoměřice 

město – Velké Žernoseky

5423520066, 
3273214901

54 503 V-
008091/22

Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 45 30 30

2. TK, 400 m, 
50 km/h.

Betonáž trakčních základů 
v místě přestavovaného 
silničního nadjezdu.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § D 2x8h 04.09. 05.09. 4.-5.9. 2

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opatření 
v části úseku Litoměřice 

město – Velké Žernoseky

5423520066, 
3273214901

55 503 V-
008093/22

Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 45 40 30

1. TK, 400 m, 
50 km/h.

Zřízení neutrálního pole TV 
v místě silničního nadjezdu 
v km 418,600 2.TK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § D 2x10h 23.09. 24.09. 23.-24.9. 2

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opatření 
v části úseku Litoměřice 

město – Velké Žernoseky

5423520066, 
3273214901

56 503 V-
008095/22

Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 45 40 30

2. TK, 400 m, 
50 km/h.

Zřízení neutrálního pole TV 
v místě silničního nadjezdu 
v km 418,600 1.TK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § D 2x10h 25.09. 26.09. 25.-26.9. 2

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opatření 
v části úseku Litoměřice 

město – Velké Žernoseky

5423520066, 
3273214901

57 503 V-
008097/22

Sebuzín - Velké Žernoseky: 1.,2. + TV, ZP T X X N
D X X X 0 0 0 25 0 Zastaven 

provoz.

Demolice stávajícího 
silničního nadjezdu v km 
418,600.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § N 2x8h 27.09. 29.09. 27.-29.9. 2

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opatření 
v části úseku Litoměřice 

město – Velké Žernoseky

5423520066, 
3273214901

58 503 V-
008099/22

Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 45 10
0

30

2. TK, 400 m, 
50 km/h.

Postupná demolice pilíře 
umístěného u 1.TK, 
výstavba spodní stavby 
silničního nadjezdu u 1.TK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1
7 I § Ne 35d 30.09. 03.11. 30.9.-3.11. 1 # 3

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opatření 
v části úseku Litoměřice 

město – Velké Žernoseky

5423520066, 
3273214901

59 503 V-
008162/22

Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 45 10
0

30

1. TK, 400 m, 
50 km/h.

Postupná demolice pilíře 
umístěného u 2.TK, 
výstavba spodní stavby 
silničního nadjezdu u 2.TK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § Ne 35d 04.11. 08.12. 4.11.-8.12. # 8

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opatření 
v části úseku Litoměřice 

město – Velké Žernoseky

5423520066, 
3273214901
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

60 503 V-
008163/22

Sebuzín - Velké Žernoseky: 1.,2. + TV, ZP T X X N
D X 0 0 0 15 0 Zastaven 

provoz.

Osazování ocelových 
nosníků nového silničního 
nadjezdu, betonáž nové 
desky mostovky silničního 
nadjezdu.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § N 4x5h 09.12. 13.12. 9.-13.12. 4

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opatření 
v části úseku Litoměřice 

město – Velké Žernoseky

5423520066, 
3273214901

61 503 V-
008167/22

Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 45 30 30

1. TK, 400 m, 
50 km/h.

Demontáž neutrálního pole 
TV ve 2.TK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § D 2x8h 14.12. 15.12. 14.-15.12. 2

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opatření 
v části úseku Litoměřice 

město – Velké Žernoseky

5423520066, 
3273214901

62 503 V-
008169/22

Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 45 30 30

2. TK, 400 m, 
50 km/h.

Demontáž neutrálního pole 
TV v 1.TK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § D 2x8h 16.12. 17.12. 16.-17.12. 2

Rekonstrukce trati vč. 
protihlukových opatření 
v části úseku Litoměřice 

město – Velké Žernoseky

5423520066, 
3273214901

63 503 V-
007949/22

Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, T P
J 5 5 45 10
0

30

2. TK, 1200 m, 
50 km/h.
V souběhu s 
"35N" 
(Sebuzín - 
Žernoseky 
investice)

Výměna kolejnic.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O § Ne 5d 02.10. 06.10. 2.-6.10. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

64 503 V-
007950/22

Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, T P
J 5 5 45 10
0

30

1. TK, 800 m, 
50 km/h.
V souběhu s 
deními 
výlukami 
V.Žernoseky - 
Sebuzín pro 
investici .

Výměna kolejnic.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O § Ne 4d 31.08. 03.09. 31.8.-3.9. 1 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

65 503 V-
019754/21

Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ: 1. 
+ TV, 
Ústí nad Labem západ: 134.,137a + TV, výh.: č. 101, 
záhl. střekovské 1. traťové koleje. 

T+
S

V
N

JŘ 5 5 30 10
0

45

Rekonstrukce mostu v km 
3,040 v ŽST Ústí n. L. 
západ.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § Ne 168d 24.05. 07.11. 24.5.-7.11. 8 # # # # # 7

Rekonstrukce mostu v km 
3,040  trati Ústí nad 

Labem - Střekov - Ústí 
nad Labem západ

3273214901, 
5423520072

66 503 V-
007903/22

Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem-Střekov: 1. 
+ TV, 

T 5 5 30 10
0

30

Výměna kolejnic.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O § Ne 3d 12.06. 14.06. 12.-14.6. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

67 503 V-
008149/22

Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ: 1. 
+ TV, 
Ústí nad Labem západ: 134,137a + TV, výh.: 101, 
záhl. střekovské 1. traťové koleje. 

T+
S 5 5 45 10
0

30

Oprava mostu v km 3,113.
S

M
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O
S

§ Ne 20d 02.10. 21.10. 2.-21.10. #
Oprava mostu v km 3,113 
v úseku Ústí n. L. Střekov 

– Ústí n. L. západ
650220003
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

68 503 V-
007920/22

Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, 
Ústí nad Labem-Střekov: 1. jen TV, záhl. 
velkobřezenské 1. traťové koleje a navazující část 
zhlaví po úroveň námezníku výhybky č. 46a (výhybka 
č. 53 a část výhybek č. 52ab, 55). napěťově část 
staniční koleje č. 1 po ÚO 431

T+
S

N
V

Ú 5 0 30 10
0

30

Nelze ze 
sudých SK 
(vyjma 2. SK) z 
ŽST UL 
Střekov do 
ŽST UL západ.

Výměna pražců ve výhybce 
č. 53, strojní úprava GPK.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O
S

§ Ne 3d 24.07. 26.07. 24.-26.7. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

69 503 V-
007928/22

Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno: 2. + TV, 
Ústí nad Labem-Střekov: 2.,4. jen TV, záhl. 
velkobřezenské 2. traťové koleje a navazující část 
zhlaví po námezník výhybky č. 46a (výhybka č. 57). 
napěťově část staničních kolejí č. 2, 4 po ÚO 432

T+
S

N
V

Ú 5 5 45 10
0

30

Navazuje na 
pol. V-
007920/22.

Výměna pražců ve výhybce 
č. 57.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O
S

§ Ne 4d 26.07. 29.07. 26.-29.7. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

70 503 V-
007904/22

Děčín východ - Boletice nad Labem: 1. + TV, 
Děčín východ: 1.,3. jen TV, záhl. boletické 1. traťové 
koleje. 

T+
S

P
J

N
V

Ú 5 0 30 10
0

30

2. TK, 650 m, 
50 km/h.

Výměna kolejnic.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O § Ne 3d 15.06. 17.06. 15.-17.6. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

71 503 V-
007905/22

Boletice nad Labem - Děčín východ: 2. + TV, 
Děčín východ: 2. jen TV, záhl. boletické 2. traťové 
koleje. 

T+
S

P
J

N
V

Ú 5 0 30 10
0

30

1. TK, 650 m, 
50 km/h.

Výměna kolejnic.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O § Ne 3d 19.06. 21.06. 19.-21.6. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

72 503 V-
020901/21

Děčín hlavní nádraží: 91.,91a,91b,109 bez TV, 
91.,92. jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 91b, část v 
úseku od hrotů jazyků výhybky č. 409 po námezník 
výhybky č. 412 (výhybky č. 409, 412). 
Děčín hlavní nádraží: 201.,202.,203. jen TV, zhl. 
střední staniční koleje č. 91a v úseku mezi námezníky 
výhybek č. 340a - 340b (výhybka č. 340ab). 

S 5 5 30 10
0

60

Výměna pražců a kolejnic, 
částečná výměna 
štěrkového lože, osazení 
pražcových kotev, oprava 
přejezdu v km 0,194, 
úprava GPK.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O § Ne 19d 06.11. 24.11. 6.-24.11. # Oprava staniční koleje č. 
91 v žst. Děčín hl. n.

650210035

1 504 V-
007567/21

Ústí nad Labem západ: 3b,5b jen TV, zhl. střední v 
úseku mezi hroty jazyků výhybek č. 103 a 109 (výhybka 
č. 103). 

S LN
T 5 5 30 10
0

80

Není možná 
jízda po 2.TK 
UL Střekov - 
UL západ.

Souvislá výměna pražců ve 
výhybce č. 103 a mezi 
výhybkami č. 103 a 109, 
úprava GPK strojně.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

8 O § Ne 5d 24.04. 28.04. 24.-28.4. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

2 504 V-
007146/22

Ústí nad Labem západ: 1b,1.,5a jen TV, zhl. střední 
staniční koleje č. 1b v úseku mezi návěstidly Lc1a - 
Se14 (výhybka č. 12). 
Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní 
nádraží: 901. spojovací kolej + TV, napěťově po ÚO 
461

T+
S

N
V

Ú 5 5 30 10
0

30

Výměna pražců výhybky č. 
12, strojní  úprava GPK.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

8 O § Ne 3d 02.05. 04.05. 2.-4.5. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

3 504 V-
007566/21

Ústí nad Labem západ: 903.,905.,131a jen TV, zhl. 
střední v úseku mezi hroty jazyků výhybek č. 105 a 
108. 

S 5 5 30 10
0

70

Souvislá výměna pražců 
mezi výhybkami č. 105 a 
108, úprava GPK strojně.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

8 O § Ne 4d 09.05. 12.05. 9.-12.5. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

4 504 V-
007160/22

Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 
601b,601.,601c,601d bez TV, 
1.,601a,601b,601.,601c,601d,51.,1a jen TV, napěťově 
jen část staniční koleje č. 1 po ÚO 461

S

N
V

Ú 5 5 30 10
0

40

Výměna kolejnic, výřez 
defektoskopických vad, 
zřízení BK, strojní  úprava 
GPK.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

8 O § Ne 6d 15.05. 20.05. 15.-20.5. 6
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

5 504 V-
021014/21

Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, 
Úpořiny: 2. bez TV, sudá jen TV, T+

S
P

J

N
V

Ú 5 0 30 10
0

45

2. SK, 800 m, 
50 km/h.
2. TK, 1000 m, 
50 km/h.

Strojní čištění 2.TK v km 
11,800-13,096, 
výměna podkladnic v 
P2084, 
oprava nástupišť mezi SK č. 
1 a 2, 2 a 4
, strojní čištění 2.SK 
Úpořiny od km 13,290.

S
T 

M
os

t
U

N
L1

1

8 O § Ne 16d 11.09. 26.09. 11.-26.9. # Oprava trati v úseku 
Řehlovice - Úpořiny

650190197

6 504 V-
007517/20

Úpořiny: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. ohníčské. 
Úpořiny - Ohníč: 2. bez TV, T+

S
P

J

N
V

Ú 5 0 30 10
0

40

2. SK, 800 m, 
50 km/h.

Úpořiny SK2 od km 13,290 
+ ohníčské zhlaví + výh. č. 
17ab, 27 do km 13,990 
(strojní čištění štěrk. lože, 
výměna výh. pražců).

S
T 

M
os

t
U

N
L1

1

8 O § Ne 12d 13.03. 24.03. 13.-24.3. # Oprava kolejí a výhybek v 
žst. Úpořiny

650190119

7 504
V-
007519/20

Ohníč: lichá jen TV, záhl. úpořinské. 
Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, T+

S
P

J

N
V

Ú

5 0 30 10
0

40

1. TK, 3400 m, 
50 km/h.

1.TK od km 18,595 do km 
15,200 (strojní čištění 
štěrkového lože). S

T 
M

os
t

U
N

L1
1

8 O § Ne 12d 25.03. 05.04. 25.3.-5.4. 7 5
Oprava trati v úseku 

Ohníč – Úpořiny 650210032

8 504 V-
008290/22

Oldřichov u Duchcova - Duchcov nákladní nádraží: 
traťová bez TV, ZP T X X 0 0 0 10

0 0

Oprava propustku v km 
24,788.

S
M

T 
Ú

st
í n

ad
 L

ab
em

U
N

L1
1

8 O
S

§ Ne 15d 04.04. 18.04. 4.-18.4. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u 
SMT OŘ UNL 2022 - 

2025

650220005

9 504
V-
007539/22

České Zlatníky odb. - Obrnice: traťová bez TV, 
Obrnice: 1a jen TV, záhl. zlatnické traťové koleje a 
část zhlaví po námezník výhybky č. 75a. 

ZP T+
S

N
V

Ú

X X X 0 0 30 10
0 0

Jízdy vlaků 
směr Most po 
SK 1a. 

Výměna pražců ve výhybce 
č. 87. 

S
T 

M
os

t
U

N
L1

1

8 O § Ne 3d 10.07. 12.07. 10.-12.7. 3
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ UNL 650200036

10 504 V-
021016/21

Třebušice - Most nové nádraží odjezd: traťová + TV, T X X X X X 0 0 0 10
0 0

TSO, čištění ŠL v km 1,603-
3,955,
 výměna kolejnic a bet. 
pražců, celková výměna 
upevňovadel, zřízení BK, 
úprava GPK, číštění 
příkopů; oprava mostu v km 
3,565.

S
T 

M
os

t
U

N
L1

1

8 O
S

§ Ne 25d 29.08. 22.09. 29.8.-22.9. 3 #

Oprava úseku km 1,604 - 
3,955 (Třebušice - Most 

n.n.)
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SMT OŘ UNL 2022 - 

2025

650180403
650220005

11 504 V-
008242/22

Krupka-Bohosudov: 9. bez TV, 4.,4a,4b + TV, S 0 0 0 10
0

50

Pokračuje z 
roku 2022.

Demontáž kolejiště, úprava 
konfigurace ŽST 
Bohosudov.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § Ne 343d 01.01. 09.12. 1.1.-9.12. # # # # # # # # # # # 9 Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

12 504 V-
010358/22

Krupka-Bohosudov: 13,13a bez TV, S 0 0 0 10
0

50

Pokračuje z 
roku 2022.

Odstavná a manipulační 
plocha v rámci rekonstrukce 
ŽST Bohosudov.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § Ne 334d 01.01. 30.11. 1.1.-30.11. # # # # # # # # # # # Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

13 504 V-
008245/22

Krupka-Bohosudov: celá + TV, ZP S X X N
D X X X 0 0 0 20 0

Montáž TP, NB a úprava 
TV.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § N 13x5h 14.02. 27.02. 14.-27.2. # Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

14 504 V-
008260/22

Chabařovice - Krupka-Bohosudov: 1.,2. + TV, ZP T X X N
D X X X 0 0 0 20 0

Montáž a demontáž bran, 
úprava TV.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § N 3x5h 24.02. 27.02. 24.-27.2. 3 Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

15 504 V-
019431/18

Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, 
Krupka-Bohosudov: záhl. chabařovické 1.traťové 
koleje. 

T+
S

P
J

P
V

N
JŘ

5 5 30 10
0

45

2 TK, 1720 m, 
50 km/h.
Nelze na 
vlečku 
Chabařovice 
st.n.

Zřízení provizorní přeložky 
pro rekonstrukci mostu v km 
13,697, dočasné propojení 
koleje č.1 a vlečky 
Bohosudov - Chabařovice 
včetně TV.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § Ne 10d 22.02. 03.03. 22.2.-3.3. 7 3 Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

16 504 V-
019467/18

Chabařovice - Krupka-Bohosudov: 2. + TV, T P
J

V
N

JŘ 5 5 30 10
0

45

1 TK, 1720 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce části koleje a 
TV, mostů v km 13,484 a 
13,697, aktivace TZZ.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § Ne 180d 04.03. 30.08. 4.3.-30.8. # # # # # # Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

17 504 V-
019464/18

Krupka-Bohosudov: 3a,3c,5. bez TV, 3.,3b + TV, S P
J 5 5 10 10
0

50

1 SK, 1242 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce části liché 
skupiny včetně mostu v km 
12,467.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § Ne 45d 04.03. 17.04. 4.3.-17.4. # # Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

18 504 V-
008295/22

Krupka-Bohosudov: celá + TV, 
Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1.,2. + TV, ZP T+

S X X N
D X X X 0 0 0 20 0

Montáž a demontáž bran, 
úprava TV.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § N 6x5h 30.03. 05.04. 30.3.-5.4. 2 4 Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

19 504 V-
019465/18

Krupka-Bohosudov: lichá + TV, S P
J

N
V

Ú 5 5 30 10
0

20

2 SK, 1429 m, 
50 km/h.
Nemožnost 
křižování v 
ŽST 
Bohosudov, 
přes dopravnu 
jen 1 
průjezdná 
kolej.

Rekonstrukce koleje, TV, 
mostu v km 12,467, 
výstavba nástupiště, 
rekonstrukce liché části 
přejezdu v km 13,241 a 
části teplického zhlaví.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § Ne 55d 18.04. 11.06. 18.4.-11.6. # # # Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

20 504 V-
008265/22

Krupka-Bohosudov: celá + TV, 
Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1.,2. + TV, ZP T+

S X X N
D X X X 0 0 0 25 0

Úprava TV kotevního úseku 
SP2. 

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § N 6x6h 24.04. 30.04. 24.-30.4. 6 Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

21 504 V-
010427/22

Krupka-Bohosudov: celá + TV, 
Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 1.,2. + TV, ZP T+

S X X N
D X X X 0 0 0 25 0

Úprava TV, úprava 
kotevního úseku 2a.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § N 4x6h 22.05. 26.05. 22.-26.5. 4 Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

22 504 V-
019472/18

Krupka-Bohosudov: zab. zař.: SZZ. 
Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: zab. zař.: 
TZZ. 

T+
S

V
N

JŘ 5 5 10 10
0

80

Jízdy na PN, 
do Teplic v 
Čechách jízda 
mezistaničně.

Aktivace SZZ (ES), změna 
označení dopravny na ŽST 
Bohosudov, aktivace TZZ.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § Ne 12d 01.06. 12.06. 1.-12.6. # Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

23 504 V-
020788/19

Chabařovice - Krupka-Bohosudov: zab. zař.: TZZ. T 5 5 30 10
0

45

Úvazka TZZ.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § Ne 12d 01.06. 12.06. 1.-12.6. # Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

24 504 V-
008269/22

Krupka-Bohosudov: celá + TV, 
Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1.,2. + TV, ZP T+

S X X N
D X X X 0 0 0 25 0

Úprava (demontáž a 
montáž vodičů) TV 
kotevního úseku 2/1.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § N 12x6h 01.06. 13.06. 1.-13.6. # Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

25 504 V-
019468/18

Krupka-Bohosudov: 2. + TV, ve skutečnosti 
Bohosudov 2.SK+TV

S P
J

V
N

JŘ 5 5 30 10
0

60

1 SK, 1425 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce koleje, TV, 
mostu v km 12,467, sudé 
části přejezdu v km 13,241, 
výstavba nástupiště u 2.SK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § Ne 79d 13.06. 30.08. 13.6.-30.8. # # # Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

26 504 V-
019469/18

Krupka-Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. + TV, ve 
skutečnosti Bohosudov - Teplice v Č. 2.TK+TV

T

V
N

JŘ 5 5 30 10
0

45
Jednokolejně 
Chabařovice - 
Teplice s 
křižováním v 
ŽST 
Bohosudov

Rekonstrukce teplického 
záhlaví, demolice 
stávajícího mostu v km 
16,891 a jeho úprava na 
kolektor.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § Ne 39d 13.06. 21.07. 13.6.-21.7. # # Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

27 504 V-
008300/22

Krupka-Bohosudov: celá + TV, ZP S X X N
D X X X 0 0 0 33 0

Demontáž kotevního úseku 
Sp1, montáž vodičů Sp3 a 
Sp14

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § N 5x8h 12.06. 21.07. 12.-13.6., 17.-
21.7.

1 4 Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

28 504 V-
010433/22

Krupka-Bohosudov: celá + TV, 
Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1.,2. + TV, ZP T+

S X X N
D X X X 0 0 0 20 0

Úprava TV.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1
8 I § N 4x5h 30.07. 03.08. 30.7.-3.8. 2 2 Rekonstrukce žst. 

Bohosudov
5423520013

29 504 V-
021221/20

Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, 
Krupka-Bohosudov: 1.,3.,3a,3b + TV, T+
S

V
N

JŘ 5 5 30 10
0

45

Nelze na 
vlečku 
Chabařovice 
st.n.

Zrušení provizorní přeložky 
a provizorního propojení 
vlečky Chabařovice do 
koleje č.1 a napojení vlečky 
Chabařovice zpět do koleje 
3a.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § Ne 10d 31.08. 09.09. 31.8.-9.9. 1 9 Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013
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ISPROFOND
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

30 504 V-
008257/22

Chabařovice - Krupka-Bohosudov: 1.,2. + TV, 
Krupka-Bohosudov: celá + TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 20 0

Úprava TV.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § N 2x5h 07.09. 09.09. 7.-9.9. 2 Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

31 504 V-
019471/18

Krupka-Bohosudov: lichá + TV, ve skutečnosti 
Bohosudov lichá+TV
Krupka-Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, ve 
skutečnosti Bohosudov - Chabařovice 1.TK+TV
Krupka-Bohosudov: záhl. chabařovické 1.traťové 
koleje. 

T+
S

P
J

V
N

JŘ 5 5 30 10
0

45

2 TK, 1720 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce 
chabařovického záhlaví a 
zhlaví liché skupiny kolejí.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § Ne 30d 10.09. 09.10. 10.9.-9.10. # 9 Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

32 504 V-
008314/22

Krupka-Bohosudov: celá + TV, ZP S X X N
D X X X 0 0 0 33 0

Montáž definitivního TV v 
žst. Bohosudov.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § N 6x8h 15.09. 21.09. 15.-21.9. 6 Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

33 504 V-
019470/18

Teplice v Čechách - Krupka-Bohosudov: 1. + TV, ve 
skutečnosti Teplice v Č. -  Bohosudov 1.TK+TV
Krupka-Bohosudov: záhl. teplické 1.traťové koleje. ve 
skutečnosti Bohosudov teplické záhlaví 1.TK

T+
S

V
N

JŘ 5 5 30 10
0

45

Náhrada výhybky č.26 
kolejovým polem, demolice 
stávajícího mostu v km 
16,891 a jeho úprava na 
kolektor.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § Ne 10d 10.10. 19.10. 10.-19.10. # Rekonstrukce žst. 
Bohosudov

5423520013

1 505 V-
004392/22

Choceň - Újezd u Chocně: traťová + TV, 
Újezd u Chocně: celá + TV, 
Újezd u Chocně - Čermná nad Orlicí: traťová + TV, 

ZP T+
S X X N
D X X X 0 0 0 30 0

Kácení stromů, 
odstraňování vegetace; 
Výměna ŠL, v km 1,394 - 
1,412; 1,480 - 1,493, 
oprava GPK, svařování.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O D 10x8h 24.03. 02.04. 24.3.-2.4. 8 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

2 505 V-
003942/22

Újezd u Chocně: zab. zař.: PZS v km 5,862 (P4866). 
Újezd u Chocně - Choceň: zab. zař.: TZZ mezi 
dopravnami. 

T+
S 5 5 10 10
0

10
0 Přenosné 

přejezdníky, 
jízda na PN.

Výměna výstražníků a 
reléové skříně.

S
S

ZT
 H

ra
de

c 
K

rá
lo

vé
H

K
R

6

4 O § Ne 3d 20.06. 22.06. 20.-22.6. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SSZT 2022 - 2023

640210004

3 505 V-
005091/21

Borohrádek: 5,7 bez TV, 3,5 jen TV, výh.: 8, S 0 0 0 10
0

80

Oprava výhybky č.8.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O § Ne 4d 03.03. 06.03. 3.-6.3. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

4 505 V-
005093/21

Borohrádek: 2 bez TV, výh.: 9, 
Borohrádek: celá jen TV, 

S LN
T 5 5 30 10
0

60

Oprava výhybky č.9.
S

T 
H

ra
de

c 
K

rá
lo

vé
H

K
R

6

4 O § Ne 4d 16.03. 19.03. 16.-19.3. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

5 505 V-
020307/21

Borohrádek: 1,2,4 + TV, S LN
T

X X X X X 0 0 0 30 0

Týniště 4 - příprava 
provizorního nakládacího 
místa, demontáž provizor. 
rozdělení sekce TV SK 1-4, 
vč. ukolejnění. S

S
 v

ýc
ho

d
H

K
R

6

4 I § D 2x6h 30.03. 31.03. 30.-31.3. 2

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. – 

Častolovice – Solnice, 4. 
část

5523520012, 
3273214901

505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

6 505 V-
020306/21

Borohrádek: SK: 2 + TV
námez. výh. 9 - námez. výh. 24

SK: 4 + TV
námez. výh. 11 - hrot výh. 23

SK: 6 bez TV
Borohrádek: vlečky V4203 a V4204

S LN
T 0 0 0 10
0

60

Týniště 4 - příprava 
provizorního nakládacího 
místa.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § Ne 14d 16.03. 29.03. 16.-29.3. #

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. – 

Častolovice – Solnice, 4. 
část

5523520012, 
3273214901

7 505 V-
020304/21

Borohrádek: 1,2,4 + TV, S LN
T

X X X X X 0 0 0 30 0

Týniště 4 - příprava 
provizorního nakládacího 
místa. provizorní rozdělení 
sekce TV SK 1-4, vč. 
ukolejnění. S

S
 v

ýc
ho

d
H

K
R

6

4 I § D 2x6h 14.03. 15.03. 14.-15.3. 2

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. – 

Častolovice – Solnice, 4. 
část

5523520012, 
3273214901

8 505
V-
020328/21

Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, 
Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. 
Týniště nad Orlicí: zhl. SK 3 směr Borohrádek. 
Týniště nad Orlicí: 3 + TV, 

ZP T+
S X X N

D X X X 0 0 0 30 0

Týniště 3 - stožáry TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 6 06.03. 06.03. 6.3. 1

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

9 505
V-
020336/21

Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, 
Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. ZP T+

S X X N
D X X X 0 0 0 30 0

Týniště 3 - stožáry TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 2x6h 03.03. 04.03. 3.-4.3. 2

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

10 505
V-
020329/21

Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, 
Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. ZP T+

S X X N
D X X X 0 0 0 30 0

Týniště 3 - základy TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 4x9h 07.02. 10.02. 7.-10.2. 4

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

11 505
V-
020325/21

Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, 
Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. 
Týniště nad Orlicí: zhl. SK 3 směr Borohrádek. 
Týniště nad Orlicí: 3 + TV, 

ZP T+
S X X N

D X X X 0 0 0 30 0

Týniště 3 - základy TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 2x9h 11.02. 12.02. 11.-12.2. 2

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

12 505
V-
020372/21 Týniště nad Orlicí: 9a + TV, S 0 0 0 30 90

Týniště 3 - snesení koleje 
(bez náhrady).

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 24 23.09. 23.09. 23.9. 1

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

13 505
V-
020448/21 Týniště nad Orlicí: 4a + TV, S 0 0 0 30 90

Týniště 3 - snesení koleje.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 24 29.09. 29.09. 29.9. 1

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

14 505
V-
020427/21

Týniště nad Orlicí: 13,15a,101,102,201,201a,202 bez 
TV, 2c,9,11,15,16a + TV, 

S 0 0 0 10
0

80

Týniště 3 - snesení kolejí 
(bez náhrady) pro 
umožnění výstavby základů 
TV. S

S
 v

ýc
ho

d
H

K
R

6

4 I § D 24 01.09. 01.09. 1.9. 1

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

15 505
V-
020391/21 Týniště nad Orlicí: 2,5 jen TV, 1,3 + TV, S

N
V

Ú

5 5 15 30 60

Týniště 3 - stožáry TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 6 26.10. 26.10. 26.10. 1

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

16 505
V-
020386/21 Týniště nad Orlicí: 1,2 + TV, S 5 5 15 30 60

Týniště 3 - stožáry TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 6 02.11. 02.11. 2.11. 1

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

17 505
V-
020387/21 Týniště nad Orlicí: 3 jen TV, 5,9 + TV, S

N
V

Ú

0 0 0 30 80

Týniště 3 - stožáry TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 2x6h 31.10. 01.11. 31.10.-1.11. 1 1

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

18 505
V-
020526/21 Týniště nad Orlicí: 10,12 + TV, S 0 0 0 30 80

Týniště 3 - stožáry TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 4x6h 07.12. 10.12. 7.-10.12. 4

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

19 505
V-
020401/21 Týniště nad Orlicí: 2 jen TV, 1 + TV, S 0 0 0 30 80

Týniště 3 - stožáry TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 6 21.10. 21.10. 21.10. 1

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

20 505
V-
020392/21 Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6,8,10,12,14 + TV, S 5 5 30 30 60

Týniště 3 - stožáry TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 6 24.10. 24.10. 24.10. 1

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

21 505
V-
008538/22 Týniště nad Orlicí: celá jen TV, S LN

T

5 5 30 30 50

Týniště 3 - úpravy TV před 
snesením vybraných SK.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 3x6h 01.09. 29.09. 1.-2.9., 29.9. 3

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

22 505
V-
020474/21 Týniště nad Orlicí: 10,12 + TV, S 0 0 0 30 80

Týniště 3 - základy TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 16x6h 01.11. 16.11. 1.-16.11. #

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

23 505
V-
020373/21 Týniště nad Orlicí: 5 jen TV, 3 + TV, S

N
V

Ú

0 0 0 30 80

Týniště 3 - základy TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 2x6h 20.09. 21.09. 20.-21.9. 2

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

24 505
V-
020442/21 Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6,8,10,12,14 + TV, S 5 5 5 30 60

Týniště 3 - základy TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 3x6h 01.10. 03.10. 1.-3.10. 3

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

25 505
V-
020445/21 Týniště nad Orlicí: 2 jen TV, 1 + TV, S 0 0 0 30 80

Týniště 3 - základy TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 6 29.09. 29.09. 29.9. 1

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

26 505
V-
020431/21 Týniště nad Orlicí: 3 jen TV, 5,9 + TV, S

N
V

Ú

0 0 0 30 90

Týniště 3 - základy TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 5x6h 06.10. 10.10. 6.-10.10. 5

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

27 505
V-
020436/21 Týniště nad Orlicí: 2,5 jen TV, 1,3 + TV, S

N
V

Ú

5 5 15 30 60
Týniště 3 - základy TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 2x6h 04.10. 05.10. 4.-5.10. 2

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

28 505
V-
020414/21 Týniště nad Orlicí: 1,2 + TV, S 5 5 10 30 60

Týniště 3 - základy TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 2x6h 11.10. 12.10. 11.-12.10. 2

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

29 505
V-
020416/21 Týniště nad Orlicí: 5 jen TV, 3 + TV, S

N
V

Ú

0 0 0 30 80

Souběh s V-
020414/21, 
nást. u SK5 s 
LNT a u SK6.

Týniště 3 - stožáry TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 6 12.10. 12.10. 12.10. 1

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

30 505
V-
020446/21

Týniště nad Orlicí: záhl. směr Častolovice. 
Týniště nad Orlicí: zhl. SK 1 směr Častolovice. 
Týniště nad Orlicí: 1 + TV, 

ZP S X N
D X X X 0 0 0 40 0

V zákrytu se 
ZP Týniště-
Častolovice.

Týniště 3 - stožáry TV.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § D 2x6h 30.08. 31.08. 30.-31.8. 2

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

31 505
V-
020420/21

Týniště nad Orlicí: záhl. směr Častolovice. 
Týniště nad Orlicí: zhl. SK 1 směr Častolovice. 
Týniště nad Orlicí: 1 + TV, 

ZP S N
D 5 5 15 30 60

V zákrytu se 
ZP Týniště-
Častolovice.

Týniště 3 - základy TV.
S

S
 v

ýc
ho

d
H

K
R

6

4 I § D 4x7h 05.08. 08.08. 4

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

32 505 V-
004406/22

Týniště nad Orlicí: 16,18,20 + TV, výh.: 26, S 0 0 0 10
0

60

Oprava výhybky č.26.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O
S

§ Ne 4d 22.05. 25.05. 22.-25.5. 4

Oprava propustků na trati 
Častolovice - Solnice

Nový Bor, Libuň, Lučany, 
Višňová, Zákupy, Železný 
Brod – demolice (strážní 
domky, provozní objekty)

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

2022 - 2023

640190044
640200015
640210003

33 505 V-
005084/21

Třebechovice pod Orebem: 2,4 bez TV, výh.: 3,5, 
Třebechovice pod Orebem: celá jen TV, 

S LN
T

N
D 5 5 30 10
0

60

V době 
dovolené 
Škoda-auto.

Oprava koleje č.2 a 
výhybek č.3, 5.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O § Ne 14d 17.07. 30.07. 17.-30.7. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

34 505 V-
004889/21

Hradec Králové-Slez. Předměstí: 2,4 + TV, S 0 0 0 10
0

70

V době 
dovolené 
Škoda-auto.

Oprava kol.č.4.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O § Ne 5d 24.07. 28.07. 24.-28.7. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

35 505 V-
005087/21

Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-
Slez. Předměstí: traťová + TV, 
Hradec Králové-Slez. Předměstí: výh.: 11, záhl. a zhl. 
hradecké. od návěstidla S po námezník výh.č.11

ZP T+
S X X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V době 
dovolené 
Škoda-auto.

Oprava přejezdu P4005  km 
30,918 a P4004 km 
29,340.
Výh.č.M1 a 11 - cyklická 
výměna jazyků

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O § Ne 5d 24.07. 28.07. 24.-28.7. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

36 505 V-
004430/22

Hradec Králové hlavní nádraží: 19,17 bez TV, 
17,19,21,23,25,27,29,31 jen TV, 

S 0 0 0 10
0

30

Oprava koleje č.19.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O § Ne 4d 29.08. 01.09. 3 1
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

37 505 V-
004404/22

Hradec Králové hlavní nádraží: 9,11,13,15 jen TV, 
výh.: 8,11, 

S 0 0 0 10
0

30

Oprava výhybek č.8 a 11.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O § Ne 6d 23.08. 28.08. 23.-28.8. 6
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

38 505 V-
004431/22

Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: 1, ZP S N
D 0 0 0 50 20

V zákrytu s 
výlukou 
Chlumec n/C - 
HK.

Cyklická výměna jazyků 
výhybek + svaření.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O D 10 31.07. 31.07. 31.7. 1
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

39 505 V-
004468/22

Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: 27, S 0 0 0 50 20

V zákrytu s 
výlukou 
Chlumec n/C - 
HK.

Cyklická výměna jazyků 
výhybek + svaření.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O D 10 01.08. 01.08. 1.8. 1
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003
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ISPROFOND
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

40 505 V-
004470/22

Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: 32, S 0 0 0 40 20

V zákrytu s 
výlukou 
Chlumec n/C - 
HK.

Cyklická výměna jazyků 
výhybek + svaření.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O D 10 02.08. 02.08. 2.8. 1
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

41 505 V-
004471/22

Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: 43, S 0 0 0 40 20

V zákrytu s 
výlukou 
Chlumec n/C - 
HK.

Cyklická výměna jazyků 
výhybek + svaření.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O D 10 03.08. 03.08. 3.8. 1
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

42 505 V-
003945/22

Dobřenice - Káranice: zab. zař.: PZS v km 11,614 
(P3988). 
Dobřenice - Káranice: zab. zař.: TZZ mezi dopravnami. 

T 5 5 10 40 40

Přenosné 
přejezdníky, 
jízda na PN.

Výměna závorových stojanů 
s výstražníky.

S
S

ZT
 H

ra
de

c 
K

rá
lo

vé
H

K
R

6

4 O D 10 02.08. 02.08. 2.8. 1
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SSZT 2022 - 2023

640210004

43 505 V-
003948/22

Dobřenice - Káranice: zab. zař.: PZS v km 13,572 
(P3990). 
Dobřenice - Káranice: zab. zař.: TZZ mezi dopravnami. 

T 5 5 10 10
0

10
0 Přenosné 

přejezníky, 
jízda na PN.

Výměna závorových stojanů 
a stožárů s výstražníky.

S
S

ZT
 H

ra
de

c 
K

rá
lo

vé
H

K
R

6

4 O § Ne 2d 31.07. 01.08. 31.7.-1.8. 1 1
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SSZT 2022 - 2023

640210004

44 505 V-
004368/22

Chlumec nad Cidlinou: 8,10,12,14 bez TV, 2,4,6,8 jen 
TV, výh.: 26,29, 

S 5 5 30 10
0

30

Výměna pražců ve 
výhybkách č.26 a 29.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O § Ne 8d 14.08. 21.08. 14.-21.8. 8
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

45 505 V-
004409/22

Chlumec nad Cidlinou: výh.: 32, záhl. a zhl. 
převýšovské. 

S 0 0 0 50 20

V zákrytu s 
výlukou 
Chlumec - 
V.Osek.

Cyklická výměna jazyků ve 
výh.č.32.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O D 10 31.07. 31.07. 31.7. 1
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

46 505 V-
006646/22

Chlumec nad Cidlinou: výh.: 34, záhl. a zhl. 
převýšovské. 

S 0 0 0 50 20

V zákrytu s 
výlukou 
Chlumec - 
V.Osek.

Cyklická výměna jazyků ve 
výh.č.34.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O D 10 01.08. 01.08. 1.8. 1
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

47 505 V-
006647/22

Chlumec nad Cidlinou: výh.: 36, záhl. a zhl. 
převýšovské. 

S 0 0 0 40 20

V zákrytu s 
výlukou 
Chlumec - 
V.Osek.

Cyklická výměna jazyků ve 
výh.č.36,

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O D 10 02.08. 02.08. 2.8. 1
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

48 505 V-
004337/22

Hradec Králové hlavní nádraží - Chlumec nad 
Cidlinou: traťová + TV, 
Chlumec nad Cidlinou - Velký Osek-Kanín: traťová + 
TV, 

ZP T X X N
D X X X 0 0 0 50 0

V době 
dovolené 
Škoda-auto.

Žst.Dobřenice-v.č.8,9; 
žst.Káranice-v.č.1,2,7,8; 
žst.Nové Město n/C-v.č.2; 
žst.Převýšov - v.č.1,2,6; - 
cyklická výměna jazyKů; 
žst.Dobšice - v.č.5 - oprava 
výhybky;
čištění blátivých míst; 
oprava GPK, odstranění 
def. závad na kolejnicích, 
výhybkách.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O D 7x12h 31.07. 06.08. 31.7.-6.8. 1 6
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

49 505 V-
005074/21

Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Plačice odb.: 
traťová + TV, ZP T X X X 0 0 0 10

0 0

Oprava přejezdu P4096  km 
2,040.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O § Ne 3d 18.04. 20.04. 18.-20.4. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

50 505 V-
004412/22

Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 1,2 jen TV, výh.: 
4,6, 

S LN
T 0 0 0 10
0

30

Bude 
etapizováno.

Oprava výhybek č.4 a 6.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O § Ne 8d 09.10. 16.10. 9.-16.10. 8
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

51 505 V-
020530/21

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 2 bez TV, 
Pardubice-Rosice nad Labem: 2 bez TV, T+

S X X X X X 0 0 0 10
0 0

Par.Rosice - Stéblová 3.
3. podbití

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 3d 01.07. 03.07. 1.-3.7. 3

Modernizace trati Hradec 
Králové - Pardubice - 
Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění 
Pardubice-Rosice nad 

Labem - Stéblová

5533520003

52 505 V-
008486/22

Pardubice-Rosice nad Labem: 5,7,9,11 bez TV, S 0 0 0 40 50

Par.Rosice - Stéblová 3.
3. podbití.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § D 4x10h 07.07. 10.07. 7.-10.7. 4

Modernizace trati Hradec 
Králové - Pardubice - 
Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění 
Pardubice-Rosice nad 

Labem - Stéblová

5533520003

53 505 V-
008498/22

Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. 2.,1. TK 
směr Stéblová. ZP S X X N

D X X X 0 0 0 20 0 Zastaven 
provoz.

Par.Rosice - Stéblová 3.
3. podbití.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § N 8 03.07. 04.07. 3.-4.7. 1

Modernizace trati Hradec 
Králové - Pardubice - 
Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění 
Pardubice-Rosice nad 

Labem - Stéblová

5533520003

54 505 V-
008494/22

Stéblová - Pardubice-Rosice nad Labem: 1 + TV, T 5 5 30 40 20

Par.Rosice - Stéblová 3.
Laníčkování.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § D 4x10h 15.07. 18.07. 15.-18.7. 4

Modernizace trati Hradec 
Králové - Pardubice - 
Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění 
Pardubice-Rosice nad 

Labem - Stéblová

5533520003

55 505 V-
008490/22

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 2 + TV, T 5 5 30 40 30

Par.Rosice - Stéblová 3.
Laníčkování.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § D 4x10h 11.07. 14.07. 11.-14.7. 4

Modernizace trati Hradec 
Králové - Pardubice - 
Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění 
Pardubice-Rosice nad 

Labem - Stéblová

5533520003

56 505 V-
008485/22

Stéblová - Pardubice-Rosice nad Labem: 1 bez TV, 
Pardubice-Rosice nad Labem: 1,3 bez TV, T+

S 5 5 30 10
0

30

Par.Rosice - Stéblová 3.
3. podbití.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 3d 04.07. 06.07. 4.-6.7. 3

Modernizace trati Hradec 
Králové - Pardubice - 
Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění 
Pardubice-Rosice nad 

Labem - Stéblová

5533520003
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

57 505 V-
020125/20

Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad 
Labem: 2,1 + TV, 
Pardubice-Rosice nad Labem: zhl. SK 1,2,3,4,5,7 
směr Pardubice/Medlešice. 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Souběžně ZP 
Medlešice - 
Rosice, 
aktivace ZZ v 
závěru.

Par.Rosice - Stéblová 3.
Napojení nového labského 
mostu km 2,184, 
modernizace.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 62d 09.10. 09.12. 9.10.-9.12. # # 9

Modernizace trati Hradec 
Králové - Pardubice - 
Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění 
Pardubice-Rosice nad 

Labem - Stéblová

5533520003

58 505
V-
008484/22

Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad 
Labem: 2 + TV, 

T 5 5 30 10
0

30

Pokračuje do 
2.5.2024.

Modernizace Pardubice - 
výstavba 2. TK, 
modernizační práce.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

4 I § Ne 22d 10.12. 31.12. 10.-31.12. #
Modernizace 

železničního uzlu 
Pardubice

5533720002

1 506 V-
004436/22

Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami: 
traťová bez TV, 
Opočno pod Orlickými horami: výh.: 1,3, záhl. a zhl. 
bolehošťské . od vjezd.návěstidla L po námezník 
výh.č.3 a 2

ZP T+
S

N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Do 12.10. 
současně s 
výlukou 
Opočno - Nové 
město nad 
Metují.

Oprava výh.č.1 a 3 + 
přípoje, oprava přejezdu 
P5087 v km 38,998 v 
žst.Opočno. Oprava výh.č.4 
a 5 v žst.Bolehošť.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O § Ne 15d 03.10. 17.10. 3.-17.10. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SMT 2022 - 2023

640210002

2 506 V-
004435/22

Opočno pod Orlickými horami - Bohuslavice nad 
Metují: traťová bez TV, 
Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují: 
traťová bez TV, 
Bohuslavice nad Metují: celá bez TV, 

ZP T+
S

N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Km 41,332 - 42,900, 
SČ,posun kolejnic, oprava 
GPK, svařování, čištění 
příkopů

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O § Ne 10d 03.10. 12.10. 3.-12.10. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SMT 2022 - 2023

640210002

3 506 V-
004444/22

Václavice - Náchod: traťová bez TV, 
Náchod: výh.: 1, záhl. a zhl. václavické . od náv.L po 
námezník výh.č.1

ZP T+
S

N
D X X X 0 0 0 50 0

Cyklická výměna jazyků - 
v.č.1, oprava GPK, 
svařování.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O N 2x10h 05.09. 07.09. 5.-7.9. 2
Oprava trati v úseku 

Police nad M. - Teplice 
nad M.

640190031

4 506
V-
008400/22

Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez 
TV, ZP T N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Sanace skalních masiv v km 
74,275 - 77,900.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § Ne 21d 17.04. 07.05. 17.4.-7.5. # 7

Sanace skalních masivů 
v km 74,275 – 77,900 
trati Týniště nad Orlicí - 

Meziměstí

3273214993

5 506 V-
006648/22

Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez 
TV, 
Teplice nad Metují: výh.: 1,2,3,4,5, záhl. a zhl. polické. 
od vjezd.návěstidla L po odjezd.návěstidla S6, S4 a 
námezník výh.č.5

ZP T+
S

N
D X X X 0 0 0 55 0

ASP, štěrky, BK, svařování, 
oprava výh.č.1,2,3,4 a 5 v 
žst.Teplice n.M.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O § Ne 50d 01.04. 20.05. 1.4.-20.5. # #

Oprava kolejí a výhybek v 
žst. Teplice nad Metují
Oprava trati v úseku 

Police nad M. - Teplice 
nad M.

640180200
640190031

6 506 V-
008403/22

Teplice nad Metují - Meziměstí: zab. zař.: PZZ v km 
86,776 (P5123) a v km 87,534 (P5124) . 

T 10 10 10 10
0

10
0 Jizda na OP 

2x.

Rekonstrukce a doplnění 
závor na přejezdech v km 
86,773 (P5123) a v km 
87,534 (P5124).

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § Ne 5d 17.04. 21.04. 17.-21.4. 5

Rekonstrukce a doplnění 
závor na přejezdech v km 

86,773 (P5123) a v km 
87,534 (P5124) trati 
Týniště nad Orlicí - 

Meziměstí

3273514800

7 506 V-
004438/22

Meziměstí - Broumov: traťová bez TV, ZP T N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava přejezdů v km 
9,103 a 9,307.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O § Ne 8d 25.04. 02.05. 25.4.-2.5. 6 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SMT 2022 - 2023

640210002

506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

8 506 V-
004408/22

Dobruška - Opočno pod Orlickými horami: traťová 
bez TV, ZP T X X X 0 0 0 10

0 0 O prázdninách 
bez ND.

Výměna pražců, oprava 
GPK, svařování.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O § Ne 5d 11.07. 15.07. 11.-15.7. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SMT 2022 - 2023

640210002

1 507 V-
017479/20

Havlíčkův Brod - Ždírec nad Doubravou: traťová bez 
TV, ZP T N

D X X 0 0 0 10
0 0

údržba infrastruktury, 
výměna kolejnic, pražců, 
úprava GPK, odvodnění a 
zemních svahů S

T 
Ji

hl
av

a
B

N
O

5

3 O § Ne 30d 02.05. 31.05. 2.-31.5. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020-2021

639180268

2 507
V-
004257/22

Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová 
bez TV, ZP T N

D X X X 0 0 0 10
0 0

výměna kolejnic a pražců, 
úprava GPK

S
T 

Ji
hl

av
a

B
N

O
5

3 O § Ne 21d 01.06. 21.06. 1.-21.6. #
Oprava trati v úseku 
Chotěboř - Hlinsko v 

Čechách
639190164

3 507
V-
025246/19

Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče: traťová bez 
TV, ZP T N

D X X 0 0 0 10
0 0  - přesun z 

roku 2021

Rekonstrukce mostu km 
42,794 -  zvětšení světlosti 
mostního otvoru.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

3 I § Ne 90d 06.07. 03.10. 6.7.-3.10. # # # 3
Rekonstrukce mostu v km 

42,794 trati Havlíčkův 
Brod - Pardubice  

5533520015, 
3273214901

4 507 V-
024171/19

Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče: traťová bez 
TV, 
Hlinsko v Čechách: záhl. směr Žďárec u Skutče. 
Žďárec u Skutče: záhl. směr Hlinsko v Čechách. 

ZP T+
S

N
D X X 0 0 0 10
0 0

 v souběhu s 
opravou mostu 
Holetín  

Výměna pražců, výměna 
kolejnic, úprava GPK, 
zřízení a oprava 
odvodnění, svařování, 
odstranění nežádoucí 
vegetace,úprava zemníh 
svahů. Oprava propustků v 
km 46,308; km 48,288 a km 
54,274 - přestavba 
propustků.

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

3 O § Ne 50d 15.08. 03.10. 15.8.-3.10. # # 3

Oprava trati v úseku 
Hlinsko v Čechách - 

Žďárec u Skutče
Oprava propustků v 

úseku Hlinsko v Čechách - 
Žďárec u Skutče

640190071
640190094

5 507
V-
008406/22 Chrast u Chrudimi - Slatiňany: traťová bez TV, ZP T N

D X X X 0 0 0 10
0 0

výstavba železniční 
zastávky Orel

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

3 I § Ne 5d 04.10. 08.10. 4.-8.10. 5
Výstavba železniční 

zastávky Orel 5003520140

6 507 V-
020133/20

Chrudim - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez 
TV, ZP T N

D X X 0 0 0 10
0 0

souběžně ZP 
Pardubice hl.n. 
- Rosice; 
aktivace ZZ v 
závěru

Par.Rosice - Stéblová 3
napojení nového labského 
mostu km 2,184, 
modernizace

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

3 I § Ne 62d 09.10. 09.12. 9.10.-9.12. # # 9

Modernizace trati Hradec 
Králové - Pardubice - 
Chrudim, 3. stavba, 

zdvoukolejnění 
Pardubice-Rosice nad 

Labem - Stéblová

5533520003

7 507 V-
004089/22

Květná: 3 bez TV, od námezníku výhybky.č.1 po 
námezník výhybky č.4 

S X 0 0 0 10
0

10
0

výměna pražců, výměna 
kolejnic, svařování, úprava 
GPK

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

3 O § Ne 7d 16.10. 22.10. 16.-22.10. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

1 508 V-
008351/22

Semily: 3.,5. bez TV, S 0 0 0 10
0

60

pokračuje z 
roku 2022, 
výluka skončí 
úpravou ŽST 
Semily v ZDD

Uvolnění prostoru pro 
zařízení staveniště, 
demontáž kolejí č.3 a 5, 
demontáž části podchodu 
pod těmito staničními 
kolejemi

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
H

K
R

8
7 I § Ne 343d 01.01. 09.12. 1.1.-9.12. # # # # # # # # # # # 9 Rekonstrukce nástupišť 

ŽST Semily
5513520014

2 508 V-
008350/22

Semily: 4. bez TV, S 0 0 0 10
0

60

Zahájení 
výluky v roce 
2022

Rekonstrukce koleje, 
výstavba nového 
II.nástupiště u koleje č.4

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
H

K
R

8

7 I § Ne 135d 01.01. 15.05. 1.1.-15.5. # # # # # Rekonstrukce nástupišť 
ŽST Semily

5513520014

507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče

508 - Jaroměř - Liberec
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

3 508 V-
006865/21

Semily: 1,2 bez TV, ZP S 0 0 0 5 0

Výluky ve 
vlakové pauze, 
bez ND

Zřízení záporového pažení 
mezi kolejemi č.1 a č.2

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
H

K
R

8

7 I § N 4x4h 25.02. 01.03. 25.2.-1.3. 4 Rekonstrukce nástupišť 
ŽST Semily

5513520014

4 508 V-
008353/22

Semily: záhl. železnobrodské a navazující zhlaví. ZP S N
D 0 0 0 10
0

40

V souběhu s 
výlukou na 
staropackém 
záhlaví, NAD v 
úseku Stará 
Paka - Železný 
Brod

Realizace přeložek plynu, 
výstavba provizorního 
nástupiště u staniční koleje 
č.2

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
H

K
R

8

7 I § Ne 20d 11.04. 30.04. 11.-30.4. # Rekonstrukce nástupišť 
ŽST Semily

5513520014

5 508 V-
003290/21

Semily: 2. bez TV, částečně
Semily: záhl. staropacké traťové koleje a navazující 
zhlaví. 

ZP S N
D 0 0 0 10
0

20

Zastavený 
provoz směr 
Stará Paka, od 
žst Železný 
Brod možno k 
provizornímu 
nástupišti

Rekonstrukce přejezdu 
P3083, demontáž stávající 
výhybky č.1 a 2, zapojení a 
zkoušení ZZ

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
H

K
R

8

7 I § Ne 35d 11.04. 15.05. 11.4.-15.5. # # Rekonstrukce nástupišť 
ŽST Semily

5513520014

6 508 V-
003289/21

Semily: 1. bez TV, S 0 0 0 10
0

20

Demontáž stávajícího 
nástupišťě u koleje č.1, 
rekonstrukce části koleje 
č.1, rekonstrukce části 
podchodu, výstavba nové 
koleje č.3 a vložení výhybky 
č.3 na železnobrodském 
zhlaví, výstavba nového 
nástupiště u koleje č.1 S

S
 z

áp
ad

 - 
P

ra
ha

H
K

R
8

7 I § Ne 98d 11.04. 17.07. 11.4.-17.7. # # # # Rekonstrukce nástupišť 
ŽST Semily

5513520014

7 508 V-
003256/21

Semily: 2. bez TV, výh.: V2, V4, zhl. staropacké, 
železnobrodské. 

S

V
N

JŘ 0 0 0 10
0

20
Není možné 
křižování v 
ŽST Semily, 
provoz pouze 
po 1.SK

Výstavba podchodu pod 
kolejí č.2 a 4, demontáž 
provizorního nástupiště u 
koleje č.2

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
H

K
R

8

7 I § Ne 60d 18.07. 15.09. 18.7.-15.9. # # # Rekonstrukce nástupišť 
ŽST Semily

5513520014

8 508
V-
004045/22

Hodkovice nad Mohelkou - Jeřmanice: traťová bez 
TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 25 0

výřez porostu a svoz

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O D 4x6h 06.03. 09.03. 6.-9.3. 4
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

9 508
V-
019420/21

Liberec: 113. bez TV, 
Liberec: 115. bez TV, 

S 0 0 0 10
0

80

SVP na kol.č. 115, SVK, 
úprava  GPK, svařování.

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O § Ne 10d 01.08. 10.08. 1.-10.8. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

10 508 V-
011782/21

Liberec: 90. bez TV, S 0 0 0 50 70

silniční most : I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX) a I/35 
Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

O
bj

ed
na

va
te

l 8
H

K
R

8
7 C D 12 24.07. 24.07. 24.7. 1

11 508 V-
011783/21

Liberec: 90. bez TV, S 0 0 0 50 70

silniční most : I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX) a I/35 
Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

O
bj

ed
na

va
te

l 8
H

K
R

8

7 C D 12 04.09. 04.09. 4.9. 1
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

12 508 V-
011781/21

Liberec: 90. bez TV, S 0 0 0 50 70

silniční most : I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX) a I/35 
Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

O
bj

ed
na

va
te

l 8
H

K
R

8

7 C D 12 10.07. 10.07. 10.7. 1

13 508 V-
010154/22

Liberec: 90. bez TV, S 0 0 0 10
0

50

omezení 
nákladní 
dopravy

silniční most : I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX) a I/35 
Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

O
bj

ed
na

va
te

l 8
H

K
R

8

7 C Ne 77d 27.02. 14.05. 27.2.-14.5. 2 # # #

1 509 V-
008412/22

Jaroměř - Česká Skalice: zab. zař.: PZZ v km 1,492 
(P5431), v km 2,005 (P5432) a v km 2,573 (P5433). 

T N
D 10 10 10 10
0

10
0 Jizda na OP 

4x, 4x uzavírka 
přejezdu.

Doplnění závor na 
přejezdech v km 1,492 
(P5431), v km 2,005 
(P5432) a v km 2,573 
(P5433). S

S
 v

ýc
ho

d
H

K
R

6

4 I § Ne 4d 05.10. 08.10. 5.-8.10. 4

Doplnění závor na 
přejezdech v km 1,492 

(P5431), v km 2,005 
(P5432) a v km 2,573 
(P5433) trati Jaroměř - 

Trutnov

3273514800

2 509 V-
019419/21

Česká Skalice: zab. zař.: SZZ. oprava kabelů k náv. L 
a předvěsti PřL, výměna světelných návěstidel

S 0 0 0 10
0

90

Jizda na PN 
nebo kolem 
neobsluhovan
ého 
návěstidla.

Oprava kabelů k náv. L a 
předvěsti PřL, výměna 
světelných návěstidel.

S
S

ZT
 H

ra
de

c 
K

rá
lo

vé
H

K
R

6

4 O § Ne 2d 30.05. 31.05. 30.-31.5. 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SSZT 2022 - 2023

640210004

3 509 V-
019425/21

Česká Skalice: zab. zař.: SZZ. výměna rotačního 
měniče

S 0 0 0 40 90 Jízda na PN.

Náhrada rotačního za 
elektronický měnič.

S
S

ZT
 H

ra
de

c 
K

rá
lo

vé
H

K
R

6

4 O D 8 05.09. 05.09. 5.9. 1
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SSZT 2022 - 2023

640210004

4 509
V-
008599/22 Adršpach - Teplice nad Metují: traťová bez TV, ZP T X N

D X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce dopravny 
Teplice nad Metují město.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § Ne 45d 02.10. 15.11. 2.10.-15.11. # #
Rekonstrukce dopravny 

Teplice nad Metují město 3273214901

5 509
V-
008600/22 Janovice u Trutnova: celá bez TV, ZP S X N

D X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce železničního 
svršku a spodku. 

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § Ne 45d 02.10. 15.11. 2.10.-15.11. # #
Rekonstrukce dopravny 

Janovice u Trutnova 3273214993

1 510 V-
006342/22

Trutnov hlavní nádraží - Svoboda nad Úpou: traťová 
bez TV, 
Trutnov hlavní nádraží: výh.: 35ab,36ab,DSK, záhl. a 
zhl. svobodské . od vjezd.návěstidla KS po námezník 
výh.č.31 ab

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

společně s 
výlukou směr 
Pilníkov 

Oprava výhybek č.35ab, 
36ab a DSK

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

7 O § Ne 30d 05.09. 04.10. 5.9.-4.10. # 4 Oprava kolejí a výhybek v 
žst. Trutnov hl. n.

640190113

2 510 V-
006341/22

Trutnov hlavní nádraží - Pilníkov: traťová bez TV, 
Trutnov hlavní nádraží: výh.: 14,19,29,33,34,37,DSK, 
záhl. a zhl. pilníkovské . od vjezd.návěstidla S po ZV 
č.14

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

společně s 
výlukou směr 
Kalná Voda

Oprava výhybek č.14, 19, 
29, 33, 34, 37 a DSK

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

7 O § Ne 30d 05.09. 04.10. 5.9.-4.10. # 4 Oprava kolejí a výhybek v 
žst. Trutnov hl. n.

640190113

509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř

510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí



 

82/189

Pol.
číslo

VR Číslo výluky Místo vyloučení

 Z
as

t. 
pr

ov
oz

u

 V
yl

. k
ol

ej
e

 O
m

ez
. r

yc
hl

os
ti

 O
VD

P

 L
N

T 
/ N

VÚ

 P
VN

JŘ
/V

N
JŘ

 O
dř

ek
nu

tí 
tr

as
y

 O
dk

lo
n

 N
D

 Z
Č

PT

 J
in

é

 R
eg

io
ná

ln
í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
dn

í

 R
eg

io
ná

ln
í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
dn

í

 %
 v

liv
 n

a 
O

D
O

D

 %
 z

bý
va

jíc
í K

D

 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
Ř

/O
bj

ed
na

va
te

l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h 
ak

ce

 T
yp

 a
kc

e

 C
ha

ra
kt

er
 v

ýl
uk

y

 D
ob

a 
tr

vá
ní

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
př

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

3 510 V-
006399/22

Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších: 
traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

SVP, ASP, BK, oprava ŽS 
a SČ, svařování.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

7 O § Ne 18d 29.05. 15.06. 29.5.-15.6. 3 #
Oprava trati v úseku 
Roztoky u Jilemnice - 
Kunčice nad Labem

640190063

4 510 V-
006415/22

Martinice v Krkonoších - Roztoky u Jilemnice: 
traťová bez TV, 
Roztoky u Jilemnice: celá bez TV, 
Roztoky u Jilemnice - Stará Paka: traťová bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

SVP, ASP, BK, oprava ŽS, 
SČ, svařování. 

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

7 O § Ne 30d 19.06. 18.07. 19.6.-18.7. # #
Oprava trati v úseku 
Roztoky u Jilemnice - 
Kunčice nad Labem

640190063

5 510 V-
019427/21

Stará Paka - Nová Paka: zab. zař.: PZS v km 72,445. T X X X X 0 0 0 40 0 rozkaz Op

výměna stožárů s 
výstražníky

S
S

ZT
 H

ra
de

c 
K

rá
lo

vé
H

K
R

6

7 O D 8 15.08. 15.08. 15.8. 1
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SSZT 2022 - 2023

640210004

6 510 V-
004454/22

Lázně Bělohrad - Nová Paka: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 40 0

Kácení stromů, 
odstraňování vegetace.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

7 O D 10x8h 06.02. 15.02. 6.-15.2. #
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

7 510 V-
019597/21

Lázně Bělohrad: 1 bez TV, S 0 0 0 10
0

80

Nelze křižovat

oprava koleje č.1

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

7 O § Ne 14d 01.08. 14.08. 1.-14.8. # Oprava staničních kolejí v 
žst. Lázně Bělohrad

640190065

8 510 V-
019596/21

Lázně Bělohrad: 2 bez TV, S X X X X 0 0 0 10
0 0 nelze křižovat

oprava koleje č.2

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

7 O § Ne 14d 15.08. 28.08. 15.-28.8. # Oprava staničních kolejí v 
žst. Lázně Bělohrad

640190065

9 510 V-
004449/22

Ostroměř - Lázně Bělohrad: traťová bez TV, ZP T X N
D X X 0 0 0 40 0

Kácení stromů, 
odstraňování vegetace.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

7 O D 5x8h 10.10. 14.10. 10.-14.10. 5
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

10 510 V-
004464/22

Ostroměř - Lázně Bělohrad: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna pražců, výměna 
kolejnic, čištění blátivých 
míst km 51,700 - 53,320.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

7 O § Ne 10d 10.10. 19.10. 10.-19.10. #

Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640190164
640210003
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

11 510 V-
004391/22

Nový Bydžov: výh.: 4, S 0 0 0 10
0

60

oprava výhybky č.4 

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

7 O § Ne 4d 19.06. 22.06. 19.-22.6. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

12 510 V-
004385/22

Chlumec nad Cidlinou - Smidary: traťová bez TV, 
Nový Bydžov: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X 0 0 0 40 0

žst.Nový Bydžov - v.č.13,14 
- výměna pražců a jazyků
oprava GPK, svařování

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

7 O D 5x8h 19.06. 23.06. 19.-23.6. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

1 511
V-
008410/22 Všestary: zab. zař.: PZZ v km 5,803 (P5380). S 5 0 5 10

0
10

0

Jízda na OP.

Doplnění závor na přejezdu 
v km 5,803 (P5380).

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § Ne 5d 10.04. 14.04. 10.-14.4. 5

Rekonstrukce a doplnění 
závor na přejezdu v km 

5,803 (P5380)  trati 
Hradec Králové - Turnov

3273514800

2 511 V-
004374/22

Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: traťová 
bez TV, 
Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, 
Všestary: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

Opravné práce v km 10,061 
- 13,900;  SVK, BK, oprava 
přejezdu P5389 km 14,713.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O § Ne 8d 10.04. 17.04. 10.-17.4. 8
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

3 511 V-
006381/22

Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, ZP T X N
D X 0 0 0 30 0

ASP, BK, svařování, SVP.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O N 2x12h 20.06. 22.06. 20.-22.6. 2 Oprava trati v úseku 
Hořice - Ostroměř

640190067

4 511
V-
003903/22

Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez 
TV, 
Hrubá Skála: celá bez TV, 
Hrubá Skála - Turnov: traťová bez TV, 

ZP T+
S X N

D X X X 0 0 0 10
0 0 písky přes 

Jičín

SČ, úprava GPK,  oprava 
přejezdu v km 17,837 
(P3166) - vliv na ND.

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O § Ne 14d 24.04. 07.05. 24.4.-7.5. 7 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

1 512 V-
017518/20

Hanušovice - Červený Potok: část traťové koleje bez 
TV, do km 83,664 v úrovni náv. Lk nz Červený Potok ZP T N

D X 0 0 0 10
0 0

oprava nosné konstrukce 
mostu v km 73,743 a 
opravné práce

S
T 

O
lo

m
ou

c
O

V
A

2

9 O
S

§ Ne 35d 02.05. 05.06. 2.5.-5.6. # 5
Oprava mostu v km 

73,743 na trati 
Hanušovice -Lichkov

633180361

2 512 V-
004246/22

Dolní Lipka: 2,4 bez TV, výh.: 12,10, vyloučit od 
námezníku výhybky č.13 po KVC v kolej č.2 a 4  km 
90,411

S X 0 0 0 10
0 0

výměna pražců, úprava 
GPK

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

9 O § Ne 4d 15.05. 18.05. 15.-18.5. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

1 513 V-
004405/22

Týniště nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, ZP T N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V době 
dovolené 
Škoda-auto.

Km 52,150 - 54,400, 
výměna ŠL, ASP, SČ.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O
S

§ Ne 5d 07.08. 11.08. 7.-11.8. 5

Oprava propustků na trati 
Častolovice - Solnice

Nový Bor, Libuň, Lučany, 
Višňová, Zákupy, Železný 
Brod – demolice (strážní 
domky, provozní objekty)

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

2022 - 2023

640190044
640200015
640210003

511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice

512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí

513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

2 513 V-
005090/21

Doudleby nad Orlicí: 4,6 bez TV, výh.: 8,10, S 30 0 30 10
0

80

Jízda od 
Vamberka 
pouze na 2. 
SK.

Oprava výh.č.8 a 10.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O § Ne 7d 05.09. 11.09. 5.-11.9. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

3 513
V-
020525/21 Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, ZP T N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Týniště 3 - pažení v oblasti 
Výhybny Rašovice vč. 
propustku v km 54,571.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § Ne 3d 28.04. 30.04. 28.-30.4. 3

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

5523730001, 
3273214901

4 513 V-
020524/21

Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, ZP T N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Týniště 3, 4, Elektrizace - 
rekonstrukce TÚ vč. zřízení 
Výhybny Rašovice, 
elektrizace.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § Ne 51d 23.07. 11.09. 23.7.-11.9. 9 # #

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. – 

Častolovice – Solnice, 4. 
část

5523730001, 
3273214901
5523520012, 
3273214901

5 513 V-
020523/21

Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, 
Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad 
Kněžnou. 
Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, 
Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, 
vlečka ŠKODA AUTO
Solnice: celá bez TV, 

ZP T+
S

N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Vazba na 
investici KHK - 
podjezd; 
vazba na CZD 
ŠKODA AUTO; 
provizor. nakl. 
v ŽST 
Borohrádek; 
výh. č. 2 ŽST 
Častolovice 
uzamčena do 
přímého 
směru.

Týniště 3, 4, Elektrizace - 
zřízení kolejiště nákladního 
nádr. Lipovka, práce na 
mostních objektech, 
příprava na elektrizaci.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § Ne 60d 23.07. 20.09. 23.7.-20.9. 9 # #

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. – 

Častolovice – Solnice, 4. 
část

5523730001, 
3273214901
5523520012, 
3273214901

6 513 V-
020521/21

Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, 
Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad 
Kněžnou. 
Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, 
Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, 
vlečka ŠKODA AUTO
Solnice: celá bez TV, 

ZP T+
S

N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výh. č. 2 ŽST 
Častolovice 
uzamčena do 
přímého 
směru.

Týniště 3, 4, Elektrizace - 
hloubení a betonáže 
základů TV, přeložky sítí 
most v km 0,740.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § Ne 4d 07.04. 10.04. 7.-10.4. 4

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. - 

Častolovice - Solnice, 3. 
část

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. – 

Častolovice – Solnice, 4. 
část

5523730001, 
3273214901
5523520012, 
3273214901

7 513
V-
020520/21

Rychnov nad Kněžnou - Solnice zastávka: traťová 
bez TV, její část odpovídající nově SK 201 Solnice 
obvod n.n.

T X X X 0 0 0 10
0 0

Jízdy možné 
přes nové 
koleje n.n.

Týniště 4 - práce na žel. 
svršku a spodku.

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

4 I § Ne 50d 21.09. 09.11. 21.9.-9.11. # # 9

Zvýšení kapacity trati 
Týniště n. O. – 

Častolovice – Solnice, 4. 
část

5523520012, 
3273214901

8 513 V-
010631/22

Solnice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, T X X X 0 0 0 10
0 0

Stavební práce spojené s 
výstavbou železničního 
mostu a úpravou 
železničního přejezdu.

O
bj

ed
na

va
te

l 6
H

K
R

6

4 C Ne 42d 24.07. 03.09. 24.7.-3.9. 8 # 3

9 513 V-
004407/22

Častolovice - Solnice: traťová bez TV, ZP T N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V době 
dovolené 
Škoda-auto.

Oprava GPK, svařování, 
čištění blátivých míst, 
výměna pražců.

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

4 O
S

§ Ne 10d 01.08. 10.08. 1.-10.8. # Oprava propustků na trati 
Častolovice - Solnice

640190044
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

10 513 V-
010630/22

Solnice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, ZP T N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Stavební práce spojené s 
výstavbou železničního 
mostu a úpravou 
železničního přejezdu.

O
bj

ed
na

va
te

l 6
H

K
R

6

4 C § Ne 21d 03.04. 23.04. 3.-23.4. #

11 513 V-
019414/21

Vamberk: zab. zař.: PZS v km 2,232. S 5 5 10 10
0

10
0 Přenosné 

přejezdníky.

Výměna stojanů závor a 
stožárů s výstržníky P4121 
v km 2,232.

S
S

ZT
 H

ra
de

c 
K

rá
lo

vé
H

K
R

6

4 O § Ne 2d 13.06. 14.06. 13.-14.6. 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SSZT 2022 - 2023

640210004

1 515 V-
007131/22

Malešov - Zbraslavice: traťová bez TV, 
Zbraslavice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, 
Zbraslavice: výh.: 1,2,3,4,5, 

ZP T+
S

N
D X X X 0 0 0 10
0 0

SMT+ST
přesun z roku 
2022

Oprava mostu v km 
10,764;16,344 ; 17,245; 
22,647;27,778;27,918;nov
é římsy a zábradlí, oprava 
propustků v km 11,332; 
18,334; 21,205; běžná 
údržba žel.svršku, oprava 
výhybek, výměna ŠL, 
pražců, úprava GPK, TSO 
TK Zruč n/S.- Červené 
Janovice.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

5 O § Ne 60d 04.09. 02.11. 4.9.-2.11. # # 2

Oprava trati v úseku Zruč 
nad Sázavou - Červené 

Janovice
Oprava  mostů na trati 
Kutná Hora - Zruč nad 

Sázavou

645200042
645180439

1 516
V-
004295/21 Ledeč nad Sázavou - Vlastějovice: traťová bez TV, ZP T N

D X X 0 0 0 10
0 0

celková oprava traťové 
koleje - km 20,467 - 25,2.

S
T 

Ji
hl

av
a

B
N

O
5

5 O § Ne 60d 02.10. 30.11. 2.10.-30.11. # #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020-2021

639180268

2 516 V-
019065/21

Vlastějovice: zab. a sděl. zař. staniční. S 5 5 5 10
0

10
0

Oprava kabelizace, 
venkovního a vnitřního ZZ 
včetně napájecích zdrojů, 
oprava 8 ks přestavníků, 14 
ks návěstidel, 10 ks 
kolejových obvodů typu PN.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

5 O § Ne 9d 02.10. 10.10. 2.-10.10. 9
Oprava zabezpečovacího 

zařízení  v žst. 
Vlastějovice

645180182

3 516 V-
013168/22

Samechov - Sázava: traťová bez TV, ZP T N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce mostu v km 
46,057; výměna mostní 
konstrukce za novou

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 60d 01.04. 30.05. 1.4.-30.5. # #
Rekonstrukce mostů v km 

46,057 a 46,015 
trati Ledečko - Čerčany

5213530022

4 516 V-
007130/22

Samechov - Hvězdonice: traťová bez TV, 
Hvězdonice - Čerčany: traťová bez TV, 
Hvězdonice: celá bez TV, 

ZP T+
S

N
D X X X 0 0 0 10
0 0

SMT+ST
oprava TÚ 
Samechov - 
Čerčany
přesun z roku 
2022, 
současně s 
investicí

Oprava propustku v km  
60,125; 60,479; 60,678; 
62,033; 62,256; souvislá 
výměna kolejnic, pražců, 
výměna štěrkového lože, 
úprava GPK strojně, 
svařování, rekonstrukce 
přejezdu P5804-investice 
SSz.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14
5 O § Ne 60d 01.04. 30.05. 1.4.-30.5. # #

Oprava trati v úseku 
Čerčany - Samechov - 

Sázava
645190010

1 517
V-
008539/22 Heřmanův Městec: 5,7 bez TV, S X 0 0 0 60 10

0 projekt v 
přípravě

Rekon. TZZ Přelouč-
Prachovice
3. podbití po 1. etapě

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § D 2x8h 03.04. 04.04. 3.-4.4. 2
Rekonstrukce TZZ 

Přelouč – Prachovice 3273214901

515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry

516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany

517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

2 517
V-
008541/22

Heřmanův Městec: záhl. směr Kostelec u H. M.. 
Heřmanův Městec: 1,1a,3,3a bez TV, ZP S X X X 0 0 0 60 0 projekt v 

přípravě

Rekon. TZZ Přelouč-
Prachovice
3. podbití po 1. etapě

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § D 8 05.04. 05.04. 5.4. 1
Rekonstrukce TZZ 

Přelouč – Prachovice 3273214901

3 517
V-
008542/22 Heřmanův Městec: sudá bez TV, S X 0 0 0 60 10

0 projekt v 
přípravě

Rekon. TZZ Přelouč-
Prachovice
3. podbití po 1. etapě

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § D 8 06.04. 06.04. 6.4. 1
Rekonstrukce TZZ 

Přelouč – Prachovice 3273214901

4 517
V-
008543/22

Heřmanův Městec: záhl. a zhl. směr Choltice. 
Heřmanův Městec: 3b bez TV, ZP S N

D X X X 0 0 0 60 0 projekt v 
přípravě

Rekon. TZZ Přelouč-
Prachovice
3. podbití po 1. etapě

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
7

9 I § D 8 07.04. 07.04. 7.4. 1
Rekonstrukce TZZ 

Přelouč – Prachovice 3273214901

5 517 V-
004323/22

Přelouč nákladní nádraží - Choltice: traťová bez TV, 
Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, záhl. směr 
Choltice. 
Choltice: záhl. směr Přelouč. 

ZP T+
S

N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava přejezdu P5028

S
T 

P
ar

du
bi

ce
H

K
R

7

9 O Ne 12d 10.07. 21.07. 10.-21.7. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

1 519 V-
010523/22

Strančice: lichá,sudá jen TV, záhl. směr Říčany od 
návěstidel 1S a 2S po návěstidla Se13 a Se14. 
Říčany - Strančice: 1.,2. jen TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 25 0

mikropiloty 12 ks - pilíř 3

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

5 C N 4x6h 01.04. 05.04. 1.-5.4. 4

2 519 V-
010527/22

Strančice: lichá jen TV, záhl. směr Říčany od 
návěstidla 1S po návěstidlo Se13. 
Říčany - Strančice: 1. jen TV, 

T+
S

N
V

Ú 5 5 30 25 10

armování dříku - pilíř 3

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

5 C N 5x6h 17.04. 22.04. 17.-22.4. 5

3 519 V-
010537/22

Strančice: lichá jen TV, záhl. směr Říčany od 
návěstidla 1S po návěstidlo Se13. 
Říčany - Strančice: 1. jen TV, 

T+
S

N
V

Ú 5 5 30 25 10

armování úložného prahu - 
pilíř 3

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

5 C N 4x6h 27.04. 01.05. 27.4.-1.5. 4

4 519 V-
010532/22

Strančice: lichá jen TV, záhl. směr Říčany od 
návěstidla 1S po návěstidlo Se13. 
Říčany - Strančice: 1. jen TV, 

T+
S

N
V

Ú 5 5 30 25 15

bednění dříku - pilíř 3

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

5 C N 5x6h 22.04. 27.04. 22.-27.4. 5

5 519 V-
010541/22

Strančice: lichá jen TV, záhl. směr Říčany od 
návěstidla 1S po návěstidlo Se13. 
Říčany - Strančice: 1. jen TV, 

T+
S

N
V

Ú 5 5 30 25 10

bednění úložného prahu - 
pilíř 3

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

5 C N 4x6h 01.05. 05.05. 1.-5.5. 4

6 519 V-
010545/22

Strančice: lichá jen TV, záhl. směr Říčany od 
návěstidla 1S po návěstidlo Se13. 
Říčany - Strančice: 1. jen TV, 

T+
S

N
V

Ú 5 5 30 25 10

betonáž - pilíř 3
O

bj
ed

na
va

te
l 1

3
P

H
A

13

5 C N 2x6h 05.05. 07.05. 5.-7.5. 2

7 519 V-
010511/22

Strančice: lichá,sudá jen TV, záhl. směr Říčany od 
návěstidel 1S a 2S po návěstidla Se13 a Se14. 
Říčany - Strančice: 1.,2. jen TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 25 0

demolice nosníků

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

5 C N 4x6h 13.03. 17.03. 13.-17.3. 4

519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař



 

87/189

Pol.
číslo

VR Číslo výluky Místo vyloučení

 Z
as

t. 
pr

ov
oz

u

 V
yl

. k
ol

ej
e

 O
m

ez
. r

yc
hl

os
ti

 O
VD

P

 L
N

T 
/ N

VÚ

 P
VN

JŘ
/V

N
JŘ

 O
dř

ek
nu

tí 
tr

as
y

 O
dk

lo
n

 N
D

 Z
Č

PT

 J
in

é

 R
eg

io
ná

ln
í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
dn

í

 R
eg

io
ná

ln
í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
dn

í

 %
 v

liv
 n

a 
O

D
O

D

 %
 z

bý
va

jíc
í K

D

 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
Ř

/O
bj

ed
na

va
te

l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h 
ak

ce

 T
yp

 a
kc

e

 C
ha

ra
kt

er
 v

ýl
uk

y

 D
ob

a 
tr

vá
ní

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
př

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

8 519 V-
010515/22

Strančice: lichá jen TV, záhl. směr Říčany od 
návěstidla 1S po návěstidlo Se13. 
Říčany - Strančice: 1. jen TV, 

T+
S

N
V

Ú 5 5 30 25 10

demolice pilíře 3

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

5 C N 8x6h 22.03. 30.03. 22.-30.3. 8

9 519 V-
010493/22

Strančice: lichá,sudá jen TV, záhl. směr Říčany od 
návěstidel 1S a 2S po návěstidla Se13 a Se14. 
Říčany - Strančice: 1.,2. jen TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 25 0

demolice říms - 2. pole

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

5 C N 2x6h 22.02. 24.02. 22.-24.2. 2

10 519 V-
010495/22

Strančice: lichá,sudá jen TV, záhl. směr Říčany od 
návěstidel 1S a 2S po návěstidla Se13 a Se14. 
Říčany - Strančice: 1.,2. jen TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 25 0

jádrové vrty - 2. pole

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

5 C N 4x6h 24.02. 28.02. 24.-28.2. 4

11 519 V-
010547/22

Strančice: lichá jen TV, záhl. směr Říčany od 
návěstidla 1S po návěstidlo Se13. 
Říčany - Strančice: 1. jen TV, 

T+
S

N
V

Ú 5 5 30 25 10

odbednění - pilíř 3

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

5 C N 3x6h 22.05. 25.05. 22.-25.5. 3

12 519 V-
010489/22

Strančice: lichá jen TV, záhl. směr Říčany od 
návěstidla 1S po návěstidlo Se13. 
Říčany - Strančice: 1. jen TV, 

T+
S

N
V

Ú 5 5 30 50 20

oprava siln. nadjezdu - 
úpravy na TV a ZV

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

5 C D 2x12h 18.02. 19.02. 18.-19.2. 2

13 519 V-
010491/22

Strančice: sudá jen TV, záhl. směr Říčany od 
návěstidla 2S po návěstidlo Se14. 
Strančice - Říčany: 2. jen TV, 

T+
S

N
V

Ú 5 5 30 50 20

oprava siln. nadjezdu - 
úpravy na TV a ZV

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

5 C D 2x12h 11.02. 12.02. 11.-12.2. 2

14 519 V-
010499/22

Strančice: lichá,sudá jen TV, záhl. směr Říčany od 
návěstidel 1S a 2S po návěstidla Se13 a Se14. 
Říčany - Strančice: 1.,2. jen TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 25 0

řezání diamantovým lanem - 
2. pole

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

5 C N 8x6h 28.02. 08.03. 28.2.-8.3. 1 7

15 519 V-
010507/22

Strančice: lichá,sudá jen TV, záhl. směr Říčany od 
návěstidel 1S a 2S po návěstidla Se13 a Se14. 
Říčany - Strančice: 1.,2. jen TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 25 0

snesení nosníku jeřábem - 
1.,2.,3. pole

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

5 C N 4x6h 09.03. 13.03. 9.-13.3. 4

16 519 V-
010552/22

Strančice: lichá jen TV, záhl. směr Říčany od 
návěstidla 1S po návěstidlo Se13. 
Říčany - Strančice: 1. jen TV, 

T+
S

N
V

Ú

X X 5 5 30 50 20

úpravy na TV a ZV do 
původního stavu

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

5 C D 3x12h 25.11. 27.11. 25.-27.11. 3

17 519 V-
010555/22

Strančice: sudá jen TV, záhl. směr Říčany od 
návěstidla 2S po návěstidlo Se14. 
Strančice - Říčany: 2. jen TV, 

T+
S

N
V

Ú

X X 5 5 30 50 20

úpravy na TV a ZV do 
původního stavu

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

5 C D 3x12h 02.12. 04.12. 2.-4.12. 3
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ISPROFOND
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

18 519 V-
010550/22

Strančice: lichá,sudá jen TV, záhl. směr Říčany od 
návěstidel 1S a 2S po návěstidla Se13 a Se14. 
Říčany - Strančice: 1.,2. jen TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 25 0

výsuv nového mostu

O
bj

ed
na

va
te

l 1
3

P
H

A
13

5 C N 2x6h 25.06. 27.06. 25.-27.6. 2

19 519
V-
007425/21 Benešov u Prahy - Čerčany: 2. + TV, T 5 5 30 25 15

Přesný rozsah 
výluk bude 
upřesněn ve 
střednědobém 
režimu 
plánování.

Strojní propracování traťové 
koleje.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
jih

P
H

A
15

5 O N 6 19.05. 20.05. 19.-20.5. 1
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Hostivař – 
Votice

645200089

20 519
V-
007423/21 Čerčany - Senohraby: 2. + TV, T 5 5 30 25 15

Přesný rozsah 
výluk bude 
upřesněn ve 
střednědobém 
režimu 
plánování.

Strojní propracování traťové 
koleje.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
jih

P
H

A
15

5 O N 6 17.05. 18.05. 17.-18.5. 1
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Hostivař – 
Votice

645200089

21 519
V-
007424/21 Čerčany - Benešov u Prahy: 1. + TV, T 5 5 30 25 15

Přesný rozsah 
výluk bude 
upřesněn ve 
střednědobém 
režimu 
plánování.

Strojní propracování traťové 
koleje.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
jih

P
H

A
15

5 O N 6 18.05. 19.05. 18.-19.5. 1
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Hostivař – 
Votice

645200089

22 519
V-
007419/21 Senohraby - Strančice: 2. + TV, T 5 5 30 25 15

Přesný rozsah 
výluk bude 
upřesněn ve 
střednědobém 
režimu 
plánování.

Strojí propracování koleje.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
jih

P
H

A
15

5 O N 6 15.05. 16.05. 15.-16.5. 1
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Hostivař – 
Votice

645200089

23 519
V-
007421/21 Senohraby - Čerčany: 1. + TV, T 5 5 30 25 15

Přesný rozsah 
výluk bude 
upřesněn ve 
střednědobém 
režimu 
plánování.

Strojní propracování traťové 
koleje.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
jih

P
H

A
15

5 O N 6 16.05. 17.05. 16.-17.5. 1
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Hostivař – 
Votice

645200089

24 519
V-
007414/21 Strančice - Říčany: 2. + TV, T 5 5 30 25 15

Přesný rozsah 
výluk bude 
upřesněn ve 
střednědobém 
režimu 
plánování.

Strojní propracování traťové 
koleje.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
jih

P
H

A
15

5 O N 6 13.05. 14.05. 13.-14.5. 1
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Hostivař – 
Votice

645200089

25 519
V-
007415/21 Strančice - Senohraby: 1. + TV, T 5 5 30 25 15

Přesný rozsah 
výluk bude 
upřesněn ve 
střednědobém 
režimu 
plánování.

Strojní propracování traťové 
koleje.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
jih

P
H

A
15

5 O N 6 14.05. 15.05. 14.-15.5. 1
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Hostivař – 
Votice

645200089
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

26 519
V-
007411/21 Říčany - Praha-Uhříněves: 2. + TV, T 5 5 30 25 15

Přesný rozsah 
výluk bude 
upřesněn ve 
střednědobém 
režimu 
plánování.

Strojní propracování traťové 
koleje.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
jih

P
H

A
15

5 O N 6 11.05. 12.05. 11.-12.5. 1
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Hostivař – 
Votice

645200089

27 519
V-
007412/21 Říčany - Strančice: 1. + TV, T 5 5 30 25 15

Přesný rozsah 
výluk bude 
upřesněn ve 
střednědobém 
režimu 
plánování.

Strojní propracování traťové 
koleje.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
jih

P
H

A
15

5 O N 6 12.05. 13.05. 12.-13.5. 1
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Hostivař – 
Votice

645200089

28 519
V-
007408/21 Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař: 2. + TV, T 5 5 30 25 15

Přesný rozsah 
výluk bude 
upřesněn ve 
střednědobém 
režimu 
plánování.

Strojní propracování traťové 
koleje.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
jih

P
H

A
15

5 O N 6 09.05. 10.05. 9.-10.5. 1
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Hostivař – 
Votice

645200089

29 519
V-
007409/21 Praha-Uhříněves - Říčany: 1. + TV, T 5 5 30 25 15

Přesný rozsah 
výluk bude 
upřesněn ve 
střednědobém 
režimu 
plánování.

Strojní propracování traťové 
koleje.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
jih

P
H

A
15

5 O N 6 10.05. 11.05. 10.-11.5. 1
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Hostivař – 
Votice

645200089

30 519
V-
007407/21 Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves: 1. + TV, T 5 5 30 25 15

Přesný rozsah 
výluk bude 
upřesněn ve 
střednědobém 
režimu 
plánování.

Strojní propracování traťové 
koleje

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
jih

P
H

A
15

5 O N 6 08.05. 09.05. 8.-9.5. 1
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Hostivař – 
Votice

645200089

31 519 V-
008683/22

Praha-Uhříněves: 3.,5.,7.,9 bez TV, 
Praha-Uhříněves: výh.: 20,22,24,25,26,27, zhl. střední 
směr Praha Hotivař. 
Praha-Uhříněves: výh.: 8ab,11,12, zhl. střední směr 
Říčany. 

S 0 0 30 10
0

50

Ve 
střednědobém 
plánování 
bude 
upraveno 
včetně výluky 
TV a 
rozetapizován
o.

Oprava staničních kolejí, 
výměna starých výhybek na 
dřevěných pražcích za nové 
na betonových pražcích.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
jih

P
H

A
15

5 O § Ne 60d 01.07. 29.08. 1.7.-29.8. # # Oprava kolejí a výhybek v 
žst.  Praha Uhříněves

645200041

1 520 V-
008650/22

Praha-Smíchov - Prokopské údolí: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 33 0

demontáž trakčních 
základů, strojní podbíjení

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13
5 I § D 3x8h 04.03. 19.04. 4.-5.3., 19.4. 2 1

Optimalizace trati Praha 
Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

2 520 V-
020826/21

Roztoky u Křivoklátu - Beroun-Závodí: traťová bez 
TV, včetně dopravny Zbečno, Nižbor, Hýskov ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

TSO traťových, staničních 
kolejí a výhybek.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
se

ve
r

P
H

A
16

8 O § Ne 90d 01.09. 29.11. 1.9.-29.11. # # #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u 
SMT OŘ PHA 2023 – 

2024
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ PHA 2023 - 2025

645200080
645200086

1 521 V-
020665/19

Praha-Smíchov: 16,16a,16b,18,18b,318-328 bez TV, 
10,10a,12,12a,12b,12c,14,14a,14b + TV, 
Praha-Smíchov společné nádraží: 8s bez TV, 
1s,3s,5s jen TV, 2s,4s,6s,7s + TV, 

S

N
V

Ú

X X X 0 0 0 10
0

30

Výluka bude 
pokračovat do 
roku 2024; 
nelze 
odstavovat 
soupravy v 
ŽST Praha-
Smíchov.

změna konfigurace kolejiště 
dle PD

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 275d 01.04. 31.12. 1.4.-31.12. # # # # # # # # # Rekonstrukce žst. Praha-
Smíchov

5113520020

2 521 V-
021019/21

Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s bez TV, 
91 + TV, 

S X X X X 10 0 30 10
0 0

jízda od/do 
Prahy-Žvahova 
úvratí

změna konfigurace kolejiště 
dle PD, úprava ZZ

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 275d 01.04. 31.12. 1.4.-31.12. # # # # # # # # # Rekonstrukce žst. Praha-
Smíchov

5113520020

3 521 V-
019847/18

Praha-Smíchov: ost. zař.: nástupiště č.I.
Praha-Smíchov: 9. bez TV, 

S 5 5 30 10
0

80

Omezení 
posunu (nyní 
posun a 
sestava vlaků 
dopravce RJ).

Výstavba pažení severního 
křídla, demolice 
zavazadlového tunelu, 
demolice části zastřešení 
na 1.nástupišti, přeložky 
inženýrských sítí

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 150d 10.07. 06.12. 10.7.-6.12. # # # # # 6 Rekonstrukce žst. Praha-
Smíchov

5113520020

4 521 V-
020673/19

Praha-Smíchov: 7. bez TV, S 5 5 30 10
0

70

Demolice zavazadlového 
tunelu, přeložky 
inženýrských sítí

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 75d 10.07. 22.09. 10.7.-22.9. # # # Rekonstrukce žst. Praha-
Smíchov

5113520020

5 521 V-
020669/19

Praha-Smíchov: 3,3a + TV, S X 5 5 60 10
0

35

Rekonstrukce roštu 
stávajících kolejí pro 
umožnění převedení 
provozu z 1.TK po aktivaci 
MPZZ

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 7d 23.09. 29.09. 23.-29.9. 7 Rekonstrukce žst. Praha-
Smíchov

5113520020

6 521 V-
021023/21

Praha-Smíchov: 4,6a jen TV, 2,6 + TV, S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

50

Demolice části zastřešení 
III.nástupiště

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 18d 04.11. 21.11. 4.-21.11. # Rekonstrukce žst. Praha-
Smíchov

5113520020

7 521 V-
010445/22

Praha-Smíchov: 6a,8a bez TV, S 0 0 0 10
0

80

Provizorní propojení kolejí 
do výhybky č.67

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 2d 22.11. 23.11. 22.-23.11. 2 Rekonstrukce žst. Praha-
Smíchov

5113520020

521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

8 521 V-
010446/22

Praha-Smíchov: 1a,3,3a,3b jen TV, 1,7 + TV, S

N
V

Ú 5 5 30 10
0

70

Demolice zastřešení na 
II.nástupišti, provizorní 
zastřešení podchodu

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 14d 24.11. 07.12. 24.11.-7.12. 7 7 Rekonstrukce žst. Praha-
Smíchov

5113520020

9 521 V-
009023/22

Praha-Smíchov - Závodiště odbočka: 1.,2. jen TV, T

LN
T

10 10 30 16 10

Montáž ochranné 
konstrukce pod Branickým 
mostem

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 2x4h 18.03. 20.03. 18.-20.3. 2
Zdvoukolejnění trati 

Branický most - Praha-Krč 
- Spořilov

3273214901, 
5113520030

10 521 V-
009016/22

Praha-Krč: 3. bez TV, ost. zař.: nástupiště u 3.SK. S 0 0 0 10
0

80

Zřízení kabelovodu, 
překládka kabelů a další 
přípravné práce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 50d 09.05. 27.06. 9.5.-27.6. # #
Zdvoukolejnění trati 

Branický most - Praha-Krč 
- Spořilov

3273214901, 
5113520030

11 521 V-
008227/21

Praha-Krč - Tunel odb.: traťová + TV, ZP T 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce mostu v km 
7,775, v km 8,325, a v km 
9,680, sanace pilířů spodní 
stavby, demolice a náhrada 
mostu v km 8,839, pokládka 
nové 2.TK, aktivace nového 
TZZ S

S
 z

áp
ad

 - 
P

ra
ha

P
H

A
13

5 I § Ne 170d 28.06. 14.12. 28.6.-14.12. 3 # # # # # #
Zdvoukolejnění trati 

Branický most - Praha-Krč 
- Spořilov

3273214901, 
5113520030

12 521 V-
021034/21

Praha-Krč - Praha-Zahradní Město: traťová + TV, 
Praha-Krč - Praha-Vršovice: traťová jen TV, ZP T

LN
T 0 0 0 10
0

80

ZP směr Praha-
Zahradní 
město, směr 
Praha-Vršovice 
pouze vozidly 
nezávislé 
trakce

Vložení výhybek pro 
budoucí odb. Spořilov, 
rekonstrukce budoucí koleje 
91 a 91a, výstavba nového 
ostrovního nástupiště u 
zastávky Praha-Kačerov

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 60d 28.06. 26.08. 28.6.-26.8. 3 # #
Zdvoukolejnění trati 

Branický most - Praha-Krč 
- Spořilov

3273214901, 
5113520030

13 521 V-
008228/21

Praha-Krč - Praha-Vršovice: traťová + TV, ZP T X X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Vložení výhybek budoucí 
odbočky Spořilov, odsun 
osy koleje a rušení 
současného nástupiště 
zastávky Praha-Kačerov, 
zahájení rekonstrukce 
budoucí traťové koleje 92 a 
92a S

S
 z

áp
ad

 - 
P

ra
ha

P
H

A
13

5 I § Ne 20d 27.08. 15.09. 27.8.-15.9. 5 #
Zdvoukolejnění trati 

Branický most - Praha-Krč 
- Spořilov

3273214901, 
5113520030

14 521 V-
009017/22

Praha-Zahradní Město - Praha-Kačerov: traťová + TV, 
respektive se jedná o výluku Praha-Zahradní město - 
Odb.Spořilov

ZP T X X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Nelze 
zastavovat na 
zastávce 
Praha-
Kačerov; ZP 
směr Praha-
Zahradní 
město

Pokračování rekonstrukce 
budoucí koleje 92 a 92a, 
pokračování výstavby 
nového nástupiště na 
zastávce Praha-Kačerov

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 70d 16.09. 24.11. 16.9.-24.11. # # #
Zdvoukolejnění trati 

Branický most - Praha-Krč 
- Spořilov

3273214901, 
5113520030

15 521 V-
009019/22

Praha-Kačerov: celá + TV, jedná o spojky na budoucí 
odbočce Spořilov

S 0 0 0 10
0

80

Nelze využívat 
odb. Spořilov

Aktivace definitivního ZZ 
nově vzniklé odbočky 
Spořilov

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 20d 25.11. 14.12. 25.11.-14.12. 6 #
Zdvoukolejnění trati 

Branický most - Praha-Krč 
- Spořilov

3273214901, 
5113520030
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

16 521 V-
009018/22

Praha-Krč - Tunel odb.: 1. + TV, T P
J

V
N

JŘ 0 0 0 10
0

80

2. TK, 2971 m, 
50 km/h.
pokračuje do 
04/2024

Pokračování sanace spodní 
stavby a rekonstrukce 
mostu v km 9,680 u 
budoucí 1. TK

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 17d 15.12. 31.12. 15.-31.12. #
Zdvoukolejnění trati 

Branický most - Praha-Krč 
- Spořilov

3273214901, 
5113520030

17 521 V-
008520/22

Praha-Radotín: 1.,3. + TV, S P
J

N
V

Ú 5 5 30 10
0

60

2. SK, 900 m, 
50 km/h.

modernizace

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § Ne 27d 01.01. 27.01. 1.-27.1. #
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

18 521 V-
009101/22

Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1. + TV, přes 
dopravnu Závodiště odb.
Praha-Radotín - Tunel odb.: 3. + TV, 

T P
J

V
N

JŘ X X X 5 5 30 10
0

20

2. TK, 2000 m, 
50 km/h.
jedna hrana 
Chuchle...

montáž trakčního vedení

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § Ne 10d 18.01. 27.01. 18.-27.1. #
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

19 521 V-
008521/22

Praha-Radotín: 2.,4.,6.,8.,10. + TV, ZP S X N
D X X X 0 0 0 25 0

demontáž lávky, stavba 
návěstidel

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § N 4x6h 19.01. 23.01. 19.-23.1. 4
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

20 521 V-
021954/19

Praha-Radotín: výh.: lichá skupina výhybek navazující 
na vyloučenou 1. a 3. SK ŽST Praha–Radotín, 

S X X X 10 10 12
0

10
0

35

ZP vlečka 
Pražské 
pivovary

aktivace ZZ

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § Ne 4d 23.01. 26.01. 23.-26.1. 4
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

21 521 V-
008526/22

Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1. bez TV, přes 
dopravnu Závodiště odb.
Praha-Radotín - Tunel odb.: 3. bez TV, 

T

V
N

JŘ X X X 5 5 30 10
0

20

jedna hrana 
Chuchle...

aktivace ZZ

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § Ne 4d 23.01. 26.01. 23.-26.1. 4
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

22 521 V-
008527/22

Praha-Smíchov - Praha-Radotín: zab. zař.: TZZ 1. + 2. 
TK. přes dopravnu Závodiště odb.

T

V
N

JŘ X X X 5 5 30 10
0

20

aktivace ZZ

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § Ne 4d 26.01. 29.01. 26.-29.1. 4
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

23 521 V-
008528/22

Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1. bez TV, přes 
dopravnu Závodiště odb.

T

V
N

JŘ X X X 5 5 30 50 20

zkoušky TZZ

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 12 29.01. 29.01. 29.1. 1
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

24 521 V-
008529/22

Praha-Radotín - Praha-Smíchov: zab. zař.: přejezdové 
v km 6,290. 

T X X X 5 5 30 10
0

20

přejezd v km 
6,290 uzavřen 
pro silniční 
provoz

aktivace ZZ

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § Ne 6d 26.01. 31.01. 26.-31.1. 6
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

25 521 V-
008530/22

Praha-Radotín - Tunel odb.: zab. zař.: TZZ 3. TK. T X 5 5 30 10
0

20

jedna hrana 
Chuchle...

aktivace ZZ

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § Ne 8d 26.01. 02.02. 26.1.-2.2. 6 2
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

26 521 V-
008525/22

Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2. bez TV, přes 
dopravnu Závodiště odb.
Tunel odb. - Praha-Radotín: 4. bez TV, 

T

V
N

JŘ X X X 5 5 30 10
0

20

jedna hrana 
Chuchle...

aktivace ZZ

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § Ne 5d 29.01. 02.02. 29.1.-2.2. 3 2
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

27 521 V-
008531/22

Praha-Radotín: sudá bez TV, včetně části kolejiště 
směr Praha-Smíchov po nová návěstidla Se6 a Se7

S X X 5 5 30 10
0

40

aktivace ZZ

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § Ne 7d 29.01. 04.02. 29.1.-4.2. 3 4
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

28 521 V-
008532/22

Tunel odb. - Praha-Krč: zab. zař.: TZZ. 
Tunel odb.: zab. zař.: staniční (odbočky). T+

S 0 0 30 10
0

20

aktivace ZZ

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § Ne 5d 29.01. 02.02. 29.1.-2.2. 3 2
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

29 521 V-
008534/22

Praha-Radotín - Dobřichovice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. 
TK. 
Praha-Radotín - Dobřichovice: zab. zař.: přejezdové v 
km 11,524. 
Praha-Radotín: zab. zař.: staniční - zhlaví směr 
Dobřichovice. 

T+
S

V
N

JŘ

N
D 5 5 30 10
0

70

PZS km 
11,542 - jízdy 
na rozkaz Op
nelze 
etapizovat

aktivace ZZ

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § Ne 7d 04.02. 10.02. 4.-10.2. 7
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

30 521 V-
008535/22

Dobřichovice - Praha-Radotín: 1 bez TV, záhl. a zhl. 
1. TK směr Dobřichovice, v části od návěstidla 1S po 
návěstidlo Lc1. 

T

V
N

JŘ X N
D X X 5 5 30 33 10

aktivace ZZ

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 8 05.02. 05.02. 5.2. 1
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

31 521 V-
008536/22

Praha-Radotín: výh.: 24,27, S X X 5 5 30 16 40

jízda možná 
po liché části 
kolejiště

aktivace ZZ

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 4 06.02. 06.02. 6.2. 1
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

32 521 V-
008642/22

Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. + TV, 
Praha-Radotín: sudá + TV, záhl. a zhl. sudých 
staničních kolejí směr Dobřichovice. 

T+
S

P
J

N
V

Ú
V

N
JŘ X N
D X X 5 5 30 10
0

20

1 SK, 500 m, 
50 km/h.
1. TK, 2000 m, 
50 km/h.
zahájení ve 
21:00 hod. 
dne 10. 2., 
ukončení 
výluky 
v 5:00 hod. 
dne 20. 2., ZP 
vlečka 
Cementárna

montáž trakčního vedení, 
montáž zesilovacího vedení

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13
5 I § Ne 11d 10.02. 20.02. 10.-20.2. #

Optimalizace trati Praha 
Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006



 

94/189

Pol.
číslo

VR Číslo výluky Místo vyloučení

 Z
as

t. 
pr

ov
oz

u

 V
yl

. k
ol

ej
e

 O
m

ez
. r

yc
hl

os
ti

 O
VD

P

 L
N

T 
/ N

VÚ

 P
VN

JŘ
/V

N
JŘ

 O
dř

ek
nu

tí 
tr

as
y

 O
dk

lo
n

 N
D

 Z
Č

PT

 J
in

é

 R
eg

io
ná

ln
í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
dn

í

 R
eg

io
ná

ln
í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
dn

í

 %
 v

liv
 n

a 
O

D
O

D

 %
 z

bý
va

jíc
í K

D

 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
Ř

/O
bj

ed
na

va
te

l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h 
ak

ce

 T
yp

 a
kc

e

 C
ha

ra
kt

er
 v

ýl
uk

y

 D
ob

a 
tr

vá
ní

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
př

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

33 521 V-
009917/21

Praha-Radotín: sudá + TV, S P
J

N
V

Ú

X X X 5 5 60 10
0

45

1. SK, 900 m, 
50 km/h.
ZP vlečka 
Cementárna

montáž dynamického 
zarážedla, úprava trakčního 
vedení, montáž 
zesilovacího vedení

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § Ne 7d 25.02. 03.03. 25.2.-3.3. 4 3
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

34 521 V-
008670/22

Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 2. + TV, T P
J

V
N

JŘ 5 5 30 10
0

30

1. TK, 2000 m, 
50 km/h.

strojní podbíjení

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § Ne 11d 19.04. 29.04. 19.-29.4. #
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

35 521 V-
008676/22

Praha-Smíchov - Závodiště odbočka: 2. + TV, 
Tunel odb. - Praha-Radotín: 4. + TV, 
Praha-Radotín: sudá + TV, 

T+
S

P
J

N
V

Ú
V

N
JŘ X X X 5 5 30 10
0

20

1. TK, 2000 m, 
50 km/h.
Chuchle jedna 
hrana
ZP vlečka 
Cementárna

strojní podbíjení, stezky

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § Ne 10d 20.04. 29.04. 20.-29.4. #
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

36 521 V-
008677/22

Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. + TV, T P
J

V
N

JŘ X X 10 10 60 33 10

1. TK, 1500 m, 
50 km/h.

strojní podbíjení

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § N 8 22.04. 23.04. 22.-23.4. 1
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

37 521 V-
008679/22

Praha-Radotín: výh.: 26/28, 29/30, záhl. a zhl. 1. a 2. 
TK směr Dobřichovice. včetně výluky napětí trakčního 
vedení

ZP S X N
D X X X 0 0 0 25 0

strojní podbíjení výh. spojek 
26/28 a 29/30

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § N 6 29.04. 30.04. 29.-30.4. 1
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

38 521 V-
008684/22

Praha-Radotín: výh.: 3/6, 8/11, záhl. a zhl. 1. a 2. TK 
směr Závodiště odb.. včetně výluky napětí trakčního 
vedení

S P
J

V
N

JŘ X X 5 5 30 25 10
3b,4b SK, 400 
m, 50 km/h.
provoz 
umožněn po 
3., 4.TK

strojní podbíjení výh. spojek 
3/6 a 8/11

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 6 30.04. 30.04. 30.4. 1
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

39 521 V-
008694/22

Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1. + TV, přes 
dopravnu Závodiště odb.
Praha-Radotín - Tunel odb.: 3. + TV, 
Praha-Radotín: lichá + TV, 

T+
S

P
J

N
V

Ú
V

N
JŘ X X N
D X 5 5 30 10
0

20

2. TK, 2000 m, 
50 km/h.
ZP vlečka 
Pražské 
pivovary

strojní podbíjení, stezky

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § Ne 11d 30.04. 10.05. 30.4.-10.5. 1 #
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

40 521 V-
008698/22

Dobřichovice - Praha-Radotín: 1. + TV, T P
J

V
N

JŘ X X 10 10 60 33 10

2. TK, 1500 m, 
50 km/h.

strojní podbíjení

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § N 8 06.05. 07.05. 6.-7.5. 1
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

41 521 V-
008704/22

Praha-Radotín: lichá + TV, S

N
V

Ú 5 5 30 50 60

ZP vlečka 
Pražské 
pivovary

laníčkování

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 2x12h 11.05. 12.05. 11.-12.5. 2
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

42 521 V-
008706/22

Praha-Radotín: sudá + TV, S

N
V

Ú

X X 5 5 30 50 40

ZP vlečka 
Cementárna

laníčkování

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 4x12h 13.05. 16.05. 13.-16.5. 4
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

43 521 V-
008754/22

Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1. bez TV, přes 
dopravnu Závodiště odb.
Praha-Radotín - Tunel odb.: 3. bez TV, 
Praha-Radotín: lichá bez TV, 

T+
S

V
N

JŘ X X X 5 5 30 50 60

ZP vlečka 
Pražské 
pivovary

fotogrametrický stroj - 
měření

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 12 20.05. 20.05. 20.5. 1
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

44 521 V-
008755/22

Praha-Smíchov - Závodiště odbočka: 2. bez TV, 
Tunel odb. - Praha-Radotín: 4. bez TV, 
Praha-Radotín: sudá bez TV, 

T+
S

V
N

JŘ X X X 5 5 30 50 40

ZP vlečka 
Cementárna

fotogrametrický stroj - 
měření

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 12 21.05. 21.05. 21.5. 1
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

45 521 V-
008710/22

Praha-Radotín - Tunel odb.: 3. bez TV, 
Praha-Radotín: 3. bez TV, T+

S 5 5 30 50 20

jedna hrana 
Chuchle
ZP vlečka 
Pražské 
pivovary

broušení kolejnic

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 2x12h 29.05. 30.05. 29.-30.5. 2
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

46 521 V-
008712/22

Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1. bez TV, přes 
dopravnu Závodiště odb.

T

V
N

JŘ X X X 5 5 30 50 20

broušení kolejnic

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 2x12h 27.05. 28.05. 27.-28.5. 2
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

47 521 V-
008714/22

Praha-Radotín: 1. bez TV, S 5 5 30 50 80
broušení kolejnic

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 4x12h 29.05. 01.06. 29.5.-1.6. 3 1
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

48 521 V-
008739/22

Praha-Radotín - Závodiště odbočka: 1. bez TV, T

V
N

JŘ 5 5 30 50 20

broušení kolejnic

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 2x12h 31.05. 01.06. 31.5.-1.6. 1 1
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

49 521 V-
008741/22

Praha-Radotín: 4.,6.,8.,10. bez TV, S X X 5 5 30 50 50

ZP vlečka 
Cementárna

broušení kolejnic

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 3x12h 02.06. 04.06. 2.-4.6. 3
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

50 521 V-
008744/22

Tunel odb. - Praha-Radotín: 4. bez TV, T 5 5 30 50 20

jedna hrana 
Chuchle

broušení kolejnic

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 2x12h 03.06. 04.06. 3.-4.6. 2
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006
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 C
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PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

51 521 V-
008746/22

Praha-Radotín: 2. bez TV, S 5 5 30 50 80

broušení kolejnic

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 4x12h 05.06. 08.06. 5.-8.6. 4
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

52 521 V-
008750/22

Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2. bez TV, přes 
dopravnu Závodiště odb.

T

V
N

JŘ X X X 5 5 30 50 20

broušení kolejnic

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 2x12h 05.06. 06.06. 5.-6.6. 2
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

53 521 V-
008752/22

Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 2. bez TV, T

V
N

JŘ 5 5 30 50 20

broušení kolejnic

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 2x12h 07.06. 08.06. 7.-8.6. 2
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

54 521 V-
008756/22

Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2. + TV, přes 
dopravnu Závodiště odb.
Tunel odb. - Praha-Radotín: 4. + TV, 

T

V
N

JŘ X X X 5 5 30 41 20

Chuchle jedna 
hrana

kontrola sjízdnosti TV - 
úpravy (po jízdě RPZ)

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 2x10h 17.06. 18.06. 17.-18.6. 2
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

55 521 V-
008758/22

Praha-Radotín: sudá + TV, S

N
V

Ú

X X 5 5 30 41 40

ZP vlečka 
Cementárna

kontrola sjízdnosti TV - 
úpravy (po jízdě RPZ)

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 4x10h 17.06. 20.06. 17.-20.6. 4
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

56 521 V-
008762/22

Závodiště odbočka - Praha-Radotín: 2. + TV, T

V
N

JŘ 5 5 30 41 20
kontrola sjízdnosti TV - 
úpravy (po jízdě RPZ)

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 2x10h 19.06. 20.06. 19.-20.6. 2
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

57 521 V-
008764/22

Praha-Radotín: celá + TV, ZP S X N
D X X X 0 0 0 16 0

kontrola sjízdnosti TV - 
úpravy (po jízdě RPZ)

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § N 2x6h 21.06. 23.06. 21.-23.6. 2
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

58 521 V-
008766/22

Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1. + TV, přes 
dopravnu Závodiště odb.
Praha-Radotín - Tunel odb.: 3. + TV, 

T

V
N

JŘ X X X 5 5 30 41 20

Chuchle jedna 
hrana

kontrola sjízdnosti TV - 
úpravy (po jízdě RPZ)

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 2x10h 24.06. 25.06. 24.-25.6. 2
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

59 521 V-
008768/22

Praha-Radotín: lichá + TV, S

N
V

Ú 5 5 30 41 20

ZP vlečka 
Pražské 
pivovary

kontrola sjízdnosti TV - 
úpravy (po jízdě RPZ)

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 4x10h 24.06. 27.06. 24.-27.6. 4
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006
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 C
ha

ra
kt

er
 v

ýl
uk

y

 D
ob

a 
tr

vá
ní

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
př

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

60 521 V-
008772/22

Praha-Radotín - Závodiště odbočka: 1. + TV, T

V
N

JŘ 5 5 30 41 20

kontrola sjízdnosti TV - 
úpravy (po jízdě RPZ)

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § D 2x10h 26.06. 27.06. 26.-27.6. 2
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

61 521 V-
007526/22

Závodiště odbočka - Tunel odb.: 3. + TV, ZP T P
J X 0 0 30 10
0

20

1. TK, 150 m, 
50 km/h.
souběh se 
zastaveným 
provozem 
Odb. Tunel - 
Praha-Krč

výstavba pilíře nadjezdu P2

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § Ne 90d 28.06. 25.09. 28.6.-25.9. 3 # # #
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

62 521 V-
007527/22

Tunel odb. - Závodiště odbočka: 4. + TV, ZP T P
J X 0 0 30 10
0

20

2. TK, 150 m, 
50 km/h.
souběh se 
zastaveným 
provozem 
Odb. Tunel - 
Praha-Krč

výstavba pilíře nadjezdu P3 
a opěrné zdi

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

5 I § Ne 130d 01.08. 08.12. 1.8.-8.12. # # # # 8
Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)

5213510006

63 521 V-
010307/21

Karlštejn - Beroun: 2. + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 30 12 10

1. TK, 500 m, 
50 km/h.

pažení svahu odbočky Lom

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § N 10x8h 15.02. 25.02. 15.-25.2. #
Optimalizace trati 

Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)

5213510015

64 521 V-
010558/22

Beroun - Karlštejn: 1. + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 30 29 10

2. TK, 2000 m, 
50 km/h.

protizápory pro výstavbu 
budoucí odbočky Lom, 
podpěry TV 111 -17

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § N 7x8h 25.02. 04.03. 25.2.-4.3. 4 3
Optimalizace trati 

Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)

5213510015

65 521 V-
010313/21

Karlštejn - Beroun: 2. + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 30 33 10

1. TK, 2000 m, 
50 km/h.

podpěry 20-24 + 2-66 + 84 
(pro závěsný kabel 22 kV 
pro napájení odbočky Lom)

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § N 16x8h 04.03. 20.03. 4.-20.3. #
Optimalizace trati 

Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)

5213510015

66 521 V-
012697/20

Beroun - Karlštejn: 1. + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 30 33 10

2. TK, 2000 m, 
50 km/h.

výstavba trakčních podpěr

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § N 20x8h 20.03. 09.04. 20.3.-9.4. # 8
Optimalizace trati 

Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)

5213510015

67 521 V-
012644/20

Karlštejn: zab. zař.: SZZ. S 5 5 30 10
0

70

jízda na PN v 
závislosti na 
postupu prací

práce na staničním 
zabezpečovacím zařízení 
ŽST Karlštejn, v závěru 
etapy jeho aktivace (MPZZ)

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13
6 I § Ne 42d 09.08. 19.09. 9.8.-19.9. # #

Optimalizace trati 
Karlštejn (mimo) – Beroun 

(mimo)
5213510015

68 521 V-
012339/20

Karlštejn: výh.: postupně určené výhybky, zab. zař.: 
přestavníky určených výhybek. vždy vliv jen na 2 
staniční koleje

S 5 5 30 25 15

výměna mechanických 
přestavníků za 
elektromotorické 
přestavníky

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § D 15x3h 05.09. 19.09. 5.-19.9. #
Optimalizace trati 

Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)

5213510015
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PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

69 521 V-
010617/22

Karlštejn - Beroun: 1.,2. bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 16 0

aktivace zabezpečovacího 
zařízení v ŽST Karlštejn

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § N 4 20.09. 21.09. 20.-21.9. 1
Optimalizace trati 

Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)

5213510015

70 521 V-
012320/20

Beroun - Karlštejn: 1. + TV, T P
J

V
N

JŘ X N
D X X X 0 0 0 25 0 2. TK, 500 m, 

50 km/h.

dočasné snesení TV, po 
skončení výluky jízda se 
staženým sběračem v 1. TK 
v km 36,430 - 36,650 až do 
29. 10. (po ukončení výluky 
V-013043/22 - 35 nepř.)

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § D 8 22.09. 22.09. 22.9. 1
Optimalizace trati 

Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)

5213510015

71 521 V-
012338/21

Karlštejn - Beroun: 2. + TV, T P
J

V
N

JŘ X N
D X X X 0 0 0 16 0 1. TK, 500 m, 

50 km/h.

dočasné snesení TV, 
úprava TK 2 v oblasti 
odbočky Lom, po skončení 
výluky jízda se staženým 
sběračem ve 2. TK v km 
36,430 - 36,650 až do 11. 
10. (po ukončení výluky V-
012310/20) S

S
 z

áp
ad

 - 
P

lz
eň

P
H

A
13

6 I § D 2x8h 23.09. 24.09. 23.-24.9. 2
Optimalizace trati 

Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)

5213510015

72 521 V-
013043/22

Beroun - Karlštejn: 1. + TV, T P
J

V
N

JŘ X N
D X 5 5 30 10
0

20

2. TK, 2000 m, 
50 km/h.

sanace skalních masivů s 
ochranou rostlin, snesení 
TV a bran v km 36,430 - 
36,650, vložení výh. č. 2 a 
3 v odbočce Lom, stavba 
podpěr TV, v závěru etapy 
zpětná montáž TV S

S
 z

áp
ad

 - 
P

lz
eň

P
H

A
13

6 I § Ne 35d 25.09. 29.10. 25.9.-29.10. 6 #
Optimalizace trati 

Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)

5213510015

73 521 V-
013045/22

Karlštejn - Beroun: 2. + TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 29 0

V souběhu s 
vyloučenou 1. 
TK.

sanace skalních masivů s 
ochranou rostlin, kácení u 
TK 2, snesení TV a bran v 
km 36,430 - 36,650, práce 
na mostu v km 35,438 
(odstrojení, snesení NK, 
demolice opěr) S

S
 z

áp
ad

 - 
P

lz
eň

P
H

A
13

6 I § D 15x7h 25.09. 09.10. 25.9.-9.10. 6 9
Optimalizace trati 

Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)

5213510015

74 521 V-
012310/20

Karlštejn - Beroun: 2. + TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 25 0

V souběhu s 
vyloučenou 1. 
TK.

zpětná montáž TV

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § N 2x8h 10.10. 12.10. 10.-12.10. 2
Optimalizace trati 

Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)

5213510015

75 521 V-
010337/21

Karlštejn - Beroun: 2. + TV, T P
J

V
N

JŘ X N
D X 5 5 30 10
0

20

1. TK, 500 m, 
50 km/h.

podpěry TV 4-12, vložení 
výhybky č. 1, propojení výh. 
č. 1 s TK 2 směr Beroun

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § Ne 19d 30.10. 17.11. 30.10.-17.11. 2 #
Optimalizace trati 

Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)

5213510015

76 521 V-
012333/20

Karlštejn - Beroun: 1.,2. bez TV, ZP T N
D 10 10 60 10
0

40

zkoušení zabezpečovacího 
zařízení odbočky Lom

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § N 4 18.11. 19.11. 18.-19.11. 1
Optimalizace trati 

Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)

5213510015

77 521 V-
012651/20

Karlštejn - Beroun: 2. + TV, T P
J

P
V

N
JŘ

5 5 30 16 10

2. TK, 500 m, 
50 km/h.

stavba stožárů TV

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § N 2x6h 01.12. 03.12. 1.-3.12. 2
Optimalizace trati 

Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)

5213510015
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

78 521 V-
010618/22

Karlštejn - Beroun: 1.,2. bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 16 0

stavba bran TV

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § N 2x6h 03.12. 05.12. 3.-5.12. 2
Optimalizace trati 

Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)

5213510015

79 521 V-
012324/20

Karlštejn - Beroun: 2. + TV, T P
J

V
N

JŘ

N
D 10 10 60 10
0

40

1. TK, 500 m, 
50 km/h.

výstavba odbočky Lom 
(trolej, regulace TV)

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § Ne 2d 05.12. 06.12. 5.-6.12. 2
Optimalizace trati 

Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)

5213510015

80 521 V-
012702/20

Beroun - Karlštejn: 1. + TV, T

P
V

N
JŘ

5 5 30 25 50

regulace TV

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § N 4 06.12. 07.12. 6.-7.12. 1
Optimalizace trati 

Karlštejn (mimo) – Beroun 
(mimo)

5213510015

1 522 V-
007238/21

Rakovník - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Bude 
provedena 
etapizace 
(obsluha 
Jesenice).

TSO traťových, staničních 
kolejí a výhybek.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
se

ve
r

P
H

A
16

8 O § Ne 51d 15.04. 04.06. 15.4.-4.6. # # 4

Oprava trati v úseku 
Blatno - Rakovník - 

Kralovice
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SMT OŘ PHA 2023 – 

2024

645180534
645200080

2 522
V-
010116/22 Blatno u Jesenice - Lubenec: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

TSO, výměna pražců a 
kolejnic, úprava GPK, 
odstranění def. vad. v km 
31,830-32,255.

S
T 

K
ar

lo
vy

 V
ar

y
U

N
L1

1

8 O § Ne 15d 21.09. 05.10. 21.9.-5.10. # 5

Svařování, navařování, 
broušení, výměna 
ocelových součástí 

výhybek a kolejnic 2021

650190085

3 522
V-
008188/22 Žlutice - Štědrá: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava mostů v km 53,947, 
53,988, 54,276, 56,255 a 
56,564.

S
M

T 
K

ar
lo

vy
 V

ar
y

U
N

L1
1

8
O
S § Ne 40d 01.09. 10.10. 1.9.-10.10. # #

Oprava mostních objektů 
v úseku Blatno - Bečov 650190269

4 522 V-
004635/22

Štědrá: 2. bez TV, výh.: 1, 2, 3, 5, 
Štědrá - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, včetně 
celých mezilehlých dopraven

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Štědrá: TSO SK č. 1, 2, 3, 
5 včetně výhybek. TSO TK: 
výměna pražců a kolejnic, 
úprava GPK, odstranění 
def. vad. v km 72,600-
74,100. S

T 
K

ar
lo

vy
 V

ar
y

U
N

L1
1

8 O § Ne 20d 01.09. 20.09. 1.-20.9. #

Svařování, navařování, 
broušení, výměna 
ocelových součástí 

výhybek a kolejnic 2021
Oprava kolejí a výhybek v 

ŽST Štědrá

650190085
650190133

1 523 V-
007551/21

Dobříš - Malá Hraštice: zab. zař.: ZZ. 
Malá Hraštice: zab. zař.: ZZ. 
Malá Hraštice - Mníšek pod Brdy: zab. zař.: ZZ. 

T+
S

15 15 40 10
0

70

Lokální 
omezení 
dopravy, jízda 
na PN. 

Úpravy ZZ pro DOZ. 
S

S
ZT

 P
ra

ha
 z

áp
ad

P
H

A
15

5 O § Ne 10d 01.11. 10.11. 1.-10.11. #
Oprava zabezpečovacího 

zařízení v žst. Malá 
Hraštice

645180488

522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov

523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

2 523 V-
005146/19

Měchenice - Čisovice: traťová bez TV, 
Měchenice: záhl. čisovické traťové koleje. ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce přejezdů v km 
26,780 (P5768) a v km 
28,090 (P5769), 
rekonstrukce propustku v 
km 28,093

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

15

5 I § Ne 30d 02.10. 31.10. 2.-31.10. #

Rekonstrukce a doplnění 
závor na přejezdu P5768 
v km 26,780 trati Dobříš – 

Vrané nad Vltavou
Rekonstrukce a doplnění 
závor na přejezdu P5769 
v km 28,090 trati Dobříš – 

Vrané nad Vltavou a 
rekonstrukce propustku v 

km 28,093

3273514800
3273514800

3 523
V-
007210/22 Davle - Skochovice odb.: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0 Přesun z roku 

2022.

Oprava mostu v km 34,085 
vložením nových konstrukcí 
na upravenou spodní 
stavbu. S

M
T 

P
ra

ha
P

H
A

15

5 O § Ne 40d 02.10. 10.11. 2.10.-10.11. # #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u 
SMT OŘ PHA 2023 – 

2024

645200080

4 523
V-
007212/22 Vrané nad Vltavou - Praha-Zbraslav: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0 Přesun z roku 

2022.

Oprava mostu v km 34,763 
vložením nových konstrukcí 
na upravenou spodní 
stavbu. S

M
T 

P
ra

ha
P

H
A

15

5 O § Ne 40d 02.10. 10.11. 2.10.-10.11. # #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u 
SMT OŘ PHA 2023 – 

2024

645200080

5 523 V-
009020/22

Praha-Braník: 1.,3. bez TV, 
Praha-Braník - Praha-Modřany zastávka: traťová bez 
TV, 

ZP T+
S X 0 0 0 16 0

Výluky ve 
vlakové pauze, 
bez ND

Montáž ochranné 
konstrukce pod Branickým 
mostem

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 3x4h 20.03. 23.03. 20.-23.3. 3
Zdvoukolejnění trati 

Branický most - Praha-Krč 
- Spořilov

3273214901, 
5113520030

1 524
V-
007195/22

Lysá nad Labem - Milovice: traťová + TV, 
Milovice: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X 0 0 0 10
0 0

Běžná údržba železničního 
svršku, odstranění 
vegetace, oprava výhybek v 
dopravně Milovice.

S
T 

P
ra

ha
 v

ýc
ho

d
P

H
A

14

5 O § Ne 10d 01.07. 10.07. 1.-10.7. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2021-2022

645180535

2 524 V-
006880/22

Mstětice: 8.,10. bez TV, 6. + TV, S 0 0 0 10
0

40

nelze na 
vlečku 
ČEPRO, 
následně 6.SK 
kusá od Prahy

Provizorní přepojení vlečky 
ČEPRO, demontáž TV 
6.SK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

14

5 I § Ne 15d 01.06. 15.06. 1.-15.6. #
Optimalizace traťového 

úseku Čelákovice (mimo) - 
Mstětice (včetně)

5213520021

3 524 V-
020752/19

Praha-Vysočany: sudá + TV, S

N
V

Ú 5 0 0 10
0

40

pokračování z 
roku 2022

Rekonstrukce kolejiště, TV, 
výstavba podchodů a 
nástupišť

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 81d 01.01. 22.03. 1.1.-22.3. # # #
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

4 524 V-
008828/22

Praha-Horní Počernice - Odb Zeleneč: 1. bez TV, 
Praha-Horní Počernice: lichá bez TV, záhl. mstětické 
1.traťové koleje a navazující zhlaví. 

T+
S 0 0 0 30 30

Broušení koleje

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13
5 I § N 2x10h 30.01. 01.02. 30.1.-1.2. 2

Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

5 524 V-
008830/22

Odb Zeleneč - Praha-Horní Počernice: 2. bez TV, 
Praha-Horní Počernice: sudá bez TV, záhl. mstětické 
2.traťové koleje a navazující zhlaví. 

T+
S 0 0 0 30 30

Broušení koleje

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 2x10h 01.02. 03.02. 1.-3.2. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

524 - Milovice - Praha-Vysočany
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Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

6 524 V-
008855/22

Praha-Horní Počernice: celá + TV, ZP S X X N
D X 0 0 0 20 0 Zastaven 

provoz.

Stavba trakčních bran, 
úprava TV

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 18x8h 22.01. 09.02. 22.1.-9.2. # 8
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

7 524 V-
008838/22

Odb Černý Most - Skály odb.: 2. bez TV, 
Skály odb. - Praha-Vysočany: 0. bez TV, 

T

V
N

JŘ 5 5 30 30 20

Broušení koleje

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 10 06.02. 07.02. 6.-7.2. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

8 524 V-
008839/22

Skály odb. - Praha-Vysočany: 0. bez TV, T 5 5 30 30 20

Broušení koleje

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 10 07.02. 08.02. 7.-8.2. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

9 524 V-
008840/22

Praha-Vysočany - Skály odb.: 1. bez TV, 
Skály odb.: 1. bez TV, 
Skály odb. - Odb Černý Most: 1. bez TV, 

T+
S 5 5 30 30 20

Broušení koleje

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 2x10h 08.02. 10.02. 8.-10.2. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

10 524 V-
009034/22

Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, T P
J

V
N

JŘ 5 0 30 10
0

40

1. TK, 2295 m, 
50 km/h.

Rušení odb. Zeleneč v 
2.TK, vložení podchodu na 
zastávce Zeleneč

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 39d 06.02. 16.03. 6.2.-16.3. # #
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

11 524 V-
008889/22

Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, ZP T X X N
D X X 0 0 0 20 0 Zastaven 

provoz.

Demontáž TV na spojkách 
Odb. Zeleneč

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 4x8h 08.02. 12.02. 8.-12.2. 4
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

12 524 V-
008897/22

Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, ZP T X N
D 0 0 0 5 0 Zastaven 

provoz.

Těžba štěrkového lože, 
sypání štěrku

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 10x4h 16.02. 11.03. 16.-21.2., 6.-
11.3.

5 5
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

13 524 V-
008844/22

Praha-Vysočany: lichá bez TV, 
Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301.,302. 
bez TV, 

ZP T+
S X 0 0 0 5 0 Zastaven 

provoz.

Broušení koleje

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13
5 I § N 3x5h 10.02. 13.02. 10.-13.2. 3

Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

14 524 V-
009033/22

Mstětice - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, 
Praha-Horní Počernice - Odb Černý Most: 1.,2. + TV, 
Čelákovice - Mstětice: 1.,2. + TV, 

ZP T X X N
D X X 0 0 0 10
0 0

Zastaven 
provoz.
21:00 - N - 
05:00

Pažení podjezdu Bystrá, 
vkládání podchodu, 
překládka VN, VVN a 
pažení podchodu v km 
13,670

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 4d 24.02. 27.02. 24.-27.2. 4
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

15 524 V-
009036/22

Praha-Horní Počernice: zab. zař.: zhlaví mstětické. S 5 0 10 10
0

30

Aktivace definitivního ZZ na 
mstětickém zhlaví

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 4d 17.03. 20.03. 17.-20.3. 4
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

16 524 V-
009038/22

Praha-Horní Počernice: zab. zař.: zhlaví skalské. S 5 0 30 10
0

30

Aktivace definitivního ZZ na 
skalském zhlaví

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 4d 21.03. 24.03. 21.-24.3. 4
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

17 524 V-
008873/22

Praha-Vysočany: celá + TV, ZP S X X N
D X X 0 0 0 20 0 Zastaven 

provoz.

Tahání spojek, úprava TV

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 16x8h 24.03. 09.04. 24.3.-9.4. 8 8
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

18 524 V-
009032/22

Praha-Vysočany: 0.,1. + TV, S 0 0 0 10
0

30

Zrušení provizorního 
propojení a realizace 
definitivního propojení na 
počernickém zhlaví

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 10d 22.03. 31.03. 22.-31.3. #
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

19 524 V-
009035/22

Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, T P
J

V
N

JŘ 5 0 30 10
0

30

2. TK, 2295 m, 
50 km/h.

Rušení odb. Zeleneč v 
1.TK, vložení podchodu na 
zastávce Zeleneč

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 32d 21.03. 21.04. 21.3.-21.4. # #
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

20 524 V-
008893/22

Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, ZP T X X N
D X 0 0 0 20 0 Zastaven 

provoz.

Demontáž TV na spojkách 
odb. Zeleneč

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 4x8h 23.03. 27.03. 23.-27.3. 4
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

21 524 V-
008847/22

Praha-Horní Počernice: lichá + TV, S

N
V

Ú 5 0 10 40 40

Vkládání kabelových šachet

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § D 5x10h 25.03. 08.04. 25.-26.3., 1.-
2.4., 8.4.

2 3
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

22 524 V-
013169/22

Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302. + TV, T

V
N

JŘ 5 5 0 10
0

30

Dokončení rekonstrukce 
Balabenského zhlaví

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13
5 I § Ne 14d 01.04. 14.04. 1.-14.4. #

Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

23 524 V-
008786/22

Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová + TV, 
Praha-Vysočany: lichá + TV, ZP T+
S

N
V

Ú

X 0 0 0 10
0 0

Dokončení rekonstrukce 
balabensko-libeňského 
zhlaví

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 21d 01.04. 21.04. 1.-21.4. #
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028
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ISPROFOND
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

24 524 V-
008843/22

Čelákovice - Mstětice: 1.,2. + TV, 
Mstětice - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, 
Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 1.,2. + TV, 

ZP T X X N
D X X 0 0 0 10
0 0

Zastaven 
provoz.
21:00 - N - 
05:00

Pažení podjezdu Bystrá, 
vkládání podchodu, 
překládka VN, VVN a 
pažení podchodu v km 
13,670, aktivace 
definitivního ZZ v traťovém 
úseku Praha-Horní 
Počernice - Odb.Skály S

S
 z

áp
ad

 - 
P

ra
ha

P
H

A
13

5 I § Ne 6d 06.04. 11.04. 6.-11.4. 6
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

25 524 V-
020990/20

Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 2. + TV, 
Praha-Horní Počernice: 4,6 + TV, T+

S
P

J

V
N

JŘ 5 0 30 10
0

40

1. TK, 1832 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce koleje, mostu 
a propustků, rušení 
odb.Černý most ve 2.TK

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 117d 22.04. 16.08. 22.4.-16.8. 9 # # # #
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

26 524 V-
008907/22

Skály odb. - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, 
Praha-Horní Počernice: záhl. skalské 1.traťové koleje. ZP T+

S X N
D 0 0 0 5 0 Zastaven 

provoz.

Těžba štěrkového lože, 
sypání štěrku

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 44x4h 22.04. 12.08.
22.4.-11.5., 12.-
22.6., 5.-15.7., 

7.-12.8.
9 # # # 5

Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

27 524 V-
008951/22

Skály odb. - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, ZP T X X N
D X 0 0 0 20 0 Zastaven 

provoz.

Demontáž TV nad spojkami 
odb. Černý Most

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 5x8h 15.05. 20.05. 15.-20.5. 5
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

28 524 V-
008853/22

Praha-Vysočany - Skály odb.: 2. + TV, T 5 5 30 60 20

Vkládání mostní konstrukce 
pro přístup cestujících na 
zastávku Praha-Rajská 
Zahrada

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § D 12 24.06. 24.06. 24.6. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

29 524 V-
008854/22

Praha-Vysočany - Skály odb.: 1. + TV, 
Skály odb. - Praha-Vysočany: 0. + TV, 

T

V
N

JŘ 5 5 30 60 20

Vkládání mostní konstrukce 
pro přístup cestujících na 
zastávku Praha-Rajská 
Zahrada

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § D 12 25.06. 25.06. 25.6. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

30 524 V-
009090/21

Praha-Horní Počernice: 2 bez TV, sudá jen TV, záhl. 
skalské 2.traťové koleje. 

S

N
V

Ú 5 0 10 10
0

60

Rekonstrukce skalského 
záhlaví a zhlaví, 
rekonstrukce sudé části 
přejezdu P3617

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 34d 14.07. 16.08. 14.7.-16.8. # #
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

31 524 V-
008956/22

Skály odb. - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, ZP T X X N
D X 0 0 0 20 0 Zastaven 

provoz.

Tažení spojek, úpravy TV, 
napěťové převěsy

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13
5 I § N 20x8h 22.07. 11.08. 22.7.-11.8. # #

Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

32 524 V-
020765/19

Skály odb. - Praha-Horní Počernice: 1. + TV, T P
J

V
N

JŘ 5 0 30 10
0

40

2. TK, 1832 m, 
50 km/h.

Rekonstrukce koleje, TV, 
mostu a propustků, rušení 
odb. Černý Most v 1.TK

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 115d 16.08. 08.12. 16.8.-8.12. # # # # 8
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

33 524 V-
009091/21

Praha-Horní Počernice: lichá + TV, záhl. skalské 
1.traťové koleje. 

S 5 0 10 10
0

60

Rekonstrukce skalského 
záhlaví a zhlaví, 
rekonstrukce liché části 
přejezdu P3617

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 48d 16.08. 02.10. 16.8.-2.10. # # 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

34 524 V-
009027/22

Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 2. + TV, ZP T X X N
D X 0 0 0 20 0 Zastaven 

provoz.

Demontáž TV nad spojkami 
odb. Černý Most

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 5x8h 28.08. 02.09. 28.8.-2.9. 4 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

35 524 V-
008976/22

Praha-Horní Počernice - Skály odb.: 2. + TV, ZP T X N
D 0 0 0 5 0 Zastaven 

provoz.

Těžba štěrkového lože, 
sypání štěrku

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 40x4h 18.08. 11.11.
18.-28.8., 1.-

11.9., 1.-11.10., 
1.-11.11.

# # # #
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

36 524 V-
009041/22

Praha-Vysočany - Skály odb.: 1. + TV, T 5 5 30 40 20

Následné podbití, 
propracování, laníčkování a 
další dokončovací práce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § D 5x10h 01.11. 05.11. 1.-5.11. 5
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

37 524 V-
009046/22

Odb Černý Most - Praha-Vysočany: 0. + TV, T 5 5 30 40 20

Následné podbití, 
propracování, laníčkování a 
další dokončovací práce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § D 6x10h 06.11. 11.11. 6.-11.11. 6
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

38 524 V-
009052/22

Praha-Vysočany - Skály odb.: 2. + TV, T 5 5 30 40 20
Následné podbití, 
propracování, laníčkování a 
další dokončovací práce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § D 6x10h 12.11. 17.11. 12.-17.11. 6
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

39 524 V-
009058/22

Praha-Vysočany - Balabenka odbočka: 301. + TV, 
Praha-Vysočany: záhl. balabenské 301.koleje a 
navazující sudé zhlaví. 

T+
S 5 5 0 40 20

Následné podbití, 
propracování, laníčkování a 
další dokončovací práce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § D 2x10h 18.11. 19.11. 18.-19.11. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

40 524 V-
009060/22

Praha-Vysočany - Praha-Libeň: traťová + TV, 
Praha-Vysočany: lichá + TV, zhl. počernické a 
balabenské liché. 

ZP T+
S

N
V

Ú

X 0 0 0 40 0

Následné podbití, 
propracování, laníčkování a 
další dokončovací práce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13
5 I § D 4x10h 20.11. 23.11. 20.-23.11. 4

Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

41 524 V-
009064/22

Balabenka odbočka - Praha-Vysočany: 302. + TV, 
Praha-Vysočany: zhl. balabenské a počernické liché 
skupiny. 

T+
S

V
N

JŘ 5 5 0 40 20

Následné podbití, 
propracování, laníčkování a 
další dokončovací práce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § D 2x10h 25.11. 26.11. 25.-26.11. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

42 524 V-
009066/22

Praha-Vysočany: 2.,4. + TV, záhl. počernické 
2.traťové koleje. 

S 0 0 0 40 30

Následné podbití, 
propracování, laníčkování a 
další dokončovací práce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § D 2x10h 27.11. 28.11. 27.-28.11. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

43 524 V-
009068/22

Praha-Vysočany: 0. + TV, záhl. počernické 0.traťové 
koleje. 

S 0 0 0 40 30

Následné podbití, 
propracování, laníčkování a 
další dokončovací práce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § D 2x10h 29.11. 30.11. 29.-30.11. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

44 524 V-
009070/22

Praha-Vysočany - Skály odb.: 0.,2. + TV, 
Skály odb. - Praha-Vysočany: 1. + TV, 
Skály odb. - Praha-Satalice: traťová bez TV, 

ZP T X X N
D X X 0 0 0 20 0 Zastaven 

provoz.

Následné podbití, 
propracování, laníčkování a 
další dokončovací práce = 
spojky

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 4x8h 30.11. 04.12. 30.11.-4.12. 1 3
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

45 524 V-
009074/22

Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, 
Praha-Horní Počernice: záhl. mstětické 2.traťové 
koleje a navazující sudé zhlaví. 

T+
S 5 0 30 40 30

Následné podbití, 
propracování, laníčkování a 
další dokončovací práce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § D 2x10h 12.12. 13.12. 12.-13.12. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

46 524 V-
009076/22

Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, 
Praha-Horní Počernice: záhl. mstětické 1.traťové 
koleje a navazující zhlaví liché. 

T+
S 5 0 30 40 30

Následné podbití, 
propracování, laníčkování a 
další dokončovací práce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § D 2x10h 14.12. 15.12. 14.-15.12. 2
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

1 526 V-
005365/22

Praha-Holešovice: záhl. bubenečské navazující na 
2.TK Praha Holešovice - Praha Bubeneč. 
Praha-Holešovice - Praha-Bubeneč: 2 + TV, 
Praha-Bubeneč: záhl. holešovické navazující na 2.TK 
Praha Holešovice - Praha Bubeneč. 

T+
S

V
N

JŘ 5 5 30 10
0

20

Úprava BK, oprava GPK 
koleje a výhybek.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
se

ve
r

P
H

A
16

5 O § Ne 2d 01.07. 02.07. 1.-2.7. 2
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Holešovice 
– Vraňany

645200088

2 526 V-
005370/22

Praha-Bubeneč: záhl. holešovické navazující na 1.TK 
Praha Bubeneč - Praha Holešovice. 
Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice: 1 + TV, 
Praha-Holešovice: záhl. bubenečské navazující na 
1.TK Praha Bubeneč - Praha Holešovice. 
Praha-Holešovice: záhl. bubenské navazující na 1.TK 
Praha Holešovice - Praha Bubny. 
Praha-Holešovice - Praha-Bubny: 1 + TV, 
Praha-Bubny: záhl. holešovickéké navazující na 1.TK 
Praha Holešovice - Praha Bubny. 

T+
S

V
N

JŘ 5 5 30 10
0

20

Úprava BK, oprava GPK 
koleje a výhybek.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
se

ve
r

P
H

A
16

5 O § Ne 2d 08.07. 09.07. 8.-9.7. 2
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Holešovice 
– Vraňany

645200088

3 526 V-
012927/21

Praha-Bubny: 8,9,10,15,17,3a,5b,9b,9c,9d,11b,11c 
bez TV, 5,7,12,14 + TV, 

S 5 5 30 10
0

40

pokračuje do 
14.12. 2024

Uvolnění prostoru pro 
zařízení staveniště a 
výstavbu nové odbavovací 
budovy; demolice objektů

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

16

5 I § Ne 365d 01.01. 31.12. 1.1.-31.12. # # # # # # # # # # # #
Modernizace trati Praha-
Bubny (včetně) - Praha-

Výstaviště (včetně)
5113720006

526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka



 

106/189

Pol.
číslo

VR Číslo výluky Místo vyloučení

 Z
as

t. 
pr

ov
oz

u

 V
yl

. k
ol

ej
e

 O
m

ez
. r

yc
hl

os
ti

 O
VD

P

 L
N

T 
/ N

VÚ

 P
VN

JŘ
/V

N
JŘ

 O
dř

ek
nu

tí 
tr

as
y

 O
dk

lo
n

 N
D

 Z
Č

PT

 J
in

é

 R
eg

io
ná

ln
í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
dn

í

 R
eg

io
ná

ln
í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
dn

í

 %
 v

liv
 n

a 
O

D
O

D

 %
 z

bý
va

jíc
í K

D

 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
Ř

/O
bj

ed
na

va
te

l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h 
ak

ce

 T
yp

 a
kc

e

 C
ha

ra
kt

er
 v

ýl
uk

y

 D
ob

a 
tr

vá
ní

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
př

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

4 526 V-
021969/19

Praha-Bubny - Praha-Dejvice: traťová bez TV, 
Praha-Bubny: 1,2,3,11,13 + TV, ZP T+

S X X X X 0 0 0 10
0 0

Vlaky od 
Kladna 
obracejí v ŽST 
Praha-Dejvice; 
bude 
pokračovat do 
roku 2024; 
Provoz v 
úseku Praha-
Masarykovo 
nádraží - 
Odb.Stromovk
a přes 
provizorní 
jednokolejnou 
přeložku; na 
konci výluky 
vzniknou nové 
koleje 1,2,3,5;

Výstavba odbavovací 
budovy, nového kolejiště, 
TV, estakád a zastávky 
Praha-Výstaviště

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

16

5 I § Ne 279d 28.03. 31.12. 28.3.-31.12. 4 # # # # # # # # #
Modernizace trati Praha-
Bubny (včetně) - Praha-

Výstaviště (včetně)
5113720006

5 526 V-
006355/22

Praha-Bubny: 2. jen TV, 4 + TV, 
Praha-Holešovice zastávka: ost. zař.: nástupiště u 
2.SK.

S 5 5 30 10
0

40

Napojení provizorní 
přeložky

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

16

5 I § Ne 7d 21.03. 27.03. 21.-27.3. 7
Modernizace trati Praha-
Bubny (včetně) - Praha-

Výstaviště (včetně)
5113720006

1 527 V-
022879/20

Roztoky u Prahy: záhl. bubenečské navazující na 
1.TK Roztoky u Prahy - Praha Bubeneč. 
Roztoky u Prahy - Praha-Bubeneč: 1. + TV, 
Praha-Bubeneč: záhl. roztocké navazující na 1.TK 
Roztoky u Prahy - Praha Bubeneč. 

T+
S

V
N

JŘ X X 10 10 60 10
0

50

Výměna ojetých kolejnic 
včetně úpravy BK, oprava 
GPK  koleje a výhybek, 
oprava nástupišť.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
se

ve
r

P
H

A
16

7 O § Ne 7d 22.07. 28.07. 22.-28.7. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ PHA 2023 - 2025

645200086

2 527 V-
022881/20

Praha-Bubeneč: záhl. roztocké navazující na 2.TK 
Praha Bubeneč - Roztoky u Prahy. 
Praha-Bubeneč - Roztoky u Prahy: 2. + TV, 
Roztoky u Prahy: záhl. bubenečské navazující na 
2.TK Praha Bubeneč - Roztoky u Prahy. 

T+
S

V
N

JŘ X X 10 10 60 10
0

50

Výměna ojetých kolejnic 
včetně úpravy BK, oprava 
GPK  koleje a výhybek, 
oprava nástupišť.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
se

ve
r

P
H

A
16

7 O § Ne 7d 15.07. 21.07. 15.-21.7. 7
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ PHA 2023 - 2025

645200086

3 527 V-
022875/20

Roztoky u Prahy: záhl. libčické navazující na 2.TK 
Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou. 
Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou: 2. + TV, 
Libčice nad Vltavou: záhl. roztocké navazující na 2.TK 
Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou. 

T+
S

V
N

JŘ X X 10 10 60 10
0

45

Výměna ojetých kolejnic 
včetně úpravy BK, oprava 
GPK  koleje a výhybek, 
oprava nástupišť.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
se

ve
r

P
H

A
16

7 O § Ne 7d 29.07. 04.08. 29.7.-4.8. 3 4
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Holešovice 
– Vraňany

645200088

4 527 V-
005384/22

Libčice nad Vltavou: záhl. roztocké navazující na 1.TK  
Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy. 
Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1 + TV, 
Roztoky u Prahy: záhl. libčické navazující na 1.TK 
Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy. 

T+
S

V
N

JŘ X X 5 5 30 10
0

20

Výměna ojetých kolejnic 
včetně úpravy BK, oprava 
GPK  koleje a výhybek, 
oprava nástupišť.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
se

ve
r

P
H

A
16

7 O § Ne 6d 05.08. 10.08. 5.-10.8. 6
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Holešovice 
– Vraňany

645200088

527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

5 527 V-
005391/22

Libčice nad Vltavou: záhl. kralupské navazující na 
2.TK Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou. 
Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou: 2. + TV, 
Kralupy nad Vltavou: záhl. libčické navazující na 2.TK 
Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou. 

T+
S

V
N

JŘ 5 5 30 10
0

20

Výměna ojetých kolejnic 
včetně úpravy BK, oprava 
GPK  koleje a výhybek, 
oprava nástupišť.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
se

ve
r

P
H

A
16

7 O § Ne 5d 03.07. 07.07. 3.-7.7. 5
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Holešovice 
– Vraňany

645200088

6 527 V-
022878/20

Kralupy nad Vltavou: záhl. libčické navazující na 1.TK 
Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou. 
Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou: 1. + TV, 
Libčice nad Vltavou: záhl. kralupské navazující na 
1.TK Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou. 

T+
S

V
N

JŘ

10 10 60 10
0

45

Výměna ojetých kolejnic 
včetně úpravy BK, oprava 
GPK  koleje a výhybek, 
oprava nástupišť.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
se

ve
r

P
H

A
16

7 O § Ne 5d 10.07. 14.07. 10.-14.7. 5
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Holešovice 
– Vraňany

645200088

7 527 V-
007510/21

Kralupy nad Vltavou: 1.,101. + TV, S 5 5 30 10
0

90

Výměna ojetých kolejnic 
včetně úpravy BK, oprava 
GPK, čištění štěrkového 
lože.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
se

ve
r

P
H

A
16

7 O § Ne 12d 13.04. 24.04. 13.-24.4. #
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Holešovice 
– Vraňany

645200088

8 527 V-
007511/21

Kralupy nad Vltavou: 2.,102. + TV, S 5 5 30 10
0

90

Výměna ojetých kolejnic 
včetně úpravy BK, oprava 
GPK, oprava nástupiště, 
čištění štěrkového lože.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
se

ve
r

P
H

A
16

7 O § Ne 12d 01.04. 12.04. 1.-12.4. #
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Holešovice 
– Vraňany

645200088

9 527 V-
005415/22

Kralupy nad Vltavou: záhl. nelahozevské navazující 
na 2.TK Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves. 
Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: 2. + TV, 
Nelahozeves: záhl. kralupské navazující na 2.TK  
Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves. 

T+
S 5 5 30 10
0

20

Výměna ojetých kolejnic 
včetně úpravy BK, oprava 
GPK  koleje a výhybek, 
oprava nástupišť.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
se

ve
r

P
H

A
16

7 O § Ne 5d 11.08. 15.08. 11.-15.8. 5
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Holešovice 
– Vraňany

645200088

10 527 V-
005416/22

Nelahozeves: záhl. kralupské navazující na 1.TK  
Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou. 
Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou: 1. + TV, 
Kralupy nad Vltavou: záhl. nelahozevské navazující 
na 1.TK  Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou. 

T+
S 5 5 30 10
0

20

Výměna ojetých kolejnic 
včetně úpravy BK, oprava 
GPK  koleje a výhybek, 
oprava nástupišť.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
se

ve
r

P
H

A
16

7 O § Ne 5d 16.08. 20.08. 16.-20.8. 5
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Holešovice 
– Vraňany

645200088

11 527 V-
005420/22

Nelahozeves: záhl. vraňanské navazující na 2.TK  
Nelahozeves - Vraňany. 
Nelahozeves - Vraňany: 2. + TV, 
Vraňany: záhl. nelahozevské navazující na 2.TK  
Nelahozeves - Vraňany. 

T+
S 5 5 30 10
0

20

Výměna ojetých kolejnic 
včetně úpravy BK, oprava 
GPK  koleje a výhybek, 
oprava nástupišť.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
se

ve
r

P
H

A
16

7 O § Ne 3d 21.08. 23.08. 21.-23.8. 3
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Holešovice 
– Vraňany

645200088
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

12 527 V-
005421/22

Vraňany: záhl. nelahozevské navazující na 1.TK   
Vraňany - Nelahozeves. 
Nelahozeves - Vraňany: 1. + TV, 
Nelahozeves: záhl. vraňanské navazující na 1.TK 
Vraňany - Nelahozeves. 

T+
S 5 5 30 10
0

20

Výměna ojetých kolejnic 
včetně úpravy BK, oprava 
GPK  koleje a výhybek, 
oprava nástupišť.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
se

ve
r

P
H

A
16

7 O § Ne 3d 24.08. 26.08. 24.-26.8. 3
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Holešovice 
– Vraňany

645200088

13 527
V-
008888/21

Kralupy nad Vltavou: 121. bez TV, 
117.,119.,119a,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a,1
33b jen TV, 

S

N
V

Ú

0 0 30 41 70

výměna ÚO 17,19, výměna 
ÚD č. 27,28,29,30

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O D 2x10h 26.09. 27.09. 26.-27.9. 2
Oprava trakčního vedení 

v žst. Kralupy n.Vlt. 645180222

14 527
V-
008883/21

Kralupy nad Vltavou: 113. bez TV, 
11.,13.,111.,113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,
129.,131.,133a,133b jen TV, 

S

N
V

Ú

0 0 30 41 70

výměna ÚO 29,35; výměna 
ÚD č. 56,57,59,60,61

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O D 2x10h 24.09. 25.09. 24.-25.9. 2
Oprava trakčního vedení 

v žst. Kralupy n.Vlt. 645180222

15 527
V-
008897/21

Kralupy nad Vltavou: 105. bez TV, 
101.,103.,105.,107.,109.,111.,113.,115.,117.,119.,11
9a,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a,133b jen TV, 

S

N
V

Ú

0 0 30 41 70

výměna ÚO 7,9,15; výměna 
ÚD č. 7,21,22,24,25,26

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O D 3x10h 28.09. 30.09. 28.-30.9. 3
Oprava trakčního vedení 

v žst. Kralupy n.Vlt. 645180222

16 527 V-
008907/21

Kralupy nad Vltavou: celá jen TV, operativní obsazení 
staničních kolejí 

S LN
T 5 5 30 16 80

napěťová 
výluka celé žst. 
Kralupy nad 
Vltavou

výměna izolátorů v 
napájecích převěsech; 
výměna ÚD mezi 1.,101. a 
2.,102. SK; výměna ÚO 
411,412,205,206 a dalších; 
výměna ÚO 
13A,13B,8,14,25,27; 
dokončovací práce

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O N 6x4h 08.10. 14.10. 8.-14.10. 6 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222

17 527 V-
007938/20

Kralupy nad Vltavou: 
11.,13.,15.,117.,119.,119a,121.,123.,125.,127.,129.,1
31.,133a,133b jen TV, 

S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

50

Bez možnosti 
používat 
fekální kolej 
pro jednotky 
řady 471
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
14.10.2023

oprava TV na seřaďovacím 
nádraží - základní 
napěťová výluka

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O Ne 18d 01.08. 18.08. 1.-18.8. # Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222

18 527 V-
007939/20

Kralupy nad Vltavou: 117. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze 
směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 
104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,13
3b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník 
výhybky č. 25

S

N
V

Ú 0 0 12
0

10
0

30

LNT
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
14.10.2023

výměna izolátorů, výměna 
izolátorů v DSL, laníčkování

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 2d 01.08. 02.08. 1.-2.8. 2 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222

19 527 V-
007940/20

Kralupy nad Vltavou: 119. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze 
směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 
104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,13
3b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník 
výhybky č. 25

S

N
V

Ú 0 0 12
0

10
0

50

LNT
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
14.10.2023

výměna izolátorů, výměna 
izolátorů v DSL, laníčkování

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O
S

§ Ne 2d 03.08. 04.08. 3.-4.8. 2 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

20 527 V-
007941/20

Kralupy nad Vltavou: 121. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze 
směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 
104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,13
3b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník 
výhybky č. 25

S

N
V

Ú 0 0 12
0

10
0

75

LNT
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
14.10.2023

výměna izolátorů, výměna 
izolátorů v DSL, laníčkování

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 2d 05.08. 06.08. 5.-6.8. 2 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222

21 527 V-
007959/20

Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113.,115,117. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad 
Vltavou. od námezníku výhybky č. 115 po námezník 
výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky 
č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28
Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a 
jen TV, 

S

N
V

Ú 0 0 12
0

10
0

60

LNT
Bez možnosti 
využívat 
fekální kolej 
pro jednotky 
řady 471
pro montáž TV 
spojek na 
libčickém 
zhlaví
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
14.10.2023

demontáž TV, montáž 
vodičů NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 2d 17.09. 18.09. 17.-18.9. 2 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222

22 527 V-
007956/20

Kralupy nad Vltavou: 
105.,107.,109.,111.,113.,115.,117,119.,121. jen TV, 

S

N
V

Ú 0 0 12
0

10
0

50

pro montáž TV 
spojek na 
libčickém 
zhlaví
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
14.10.2023

oprava TV na seřaďovacím 
nádraží - základní 
napěťová výluka

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 6d 13.09. 18.09. 13.-18.9. 6 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222

23 527 V-
007957/20

Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113.,115,117. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad 
Vltavou. od námezníku výhybky č. 115 po námezník 
výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky 
č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28
Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a 
jen TV, 

S

N
V

Ú 5 5 12
0

10
0

60
LNT
pro montáž TV 
spojek na 
libčickém 
zhlaví
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
14.10.2023

výměna izolátorů, výměna 
izolátorů v DSL, laníčkování

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 2d 13.09. 14.09. 13.-14.9. 2 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222

24 527 V-
007952/20

Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109.,111.,113.,115. 
jen TV, 

S

N
V

Ú 0 0 60 10
0

50

LNT
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
14.10.2023

oprava TV na seřaďovacím 
nádraží - základní 
napěťová výluka

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 6d 07.09. 12.09. 7.-12.9. 6 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222

25 527 V-
007949/20

Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,111. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad 
Vltavou. od námezníku výhybky č. 118 po námezník 
výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky 
č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28
Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15. jen TV, 

S

N
V

Ú 5 5 60 10
0

60

LNT
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
14.10.2023

výměna izolátorů, výměna 
izolátorů v DSL, laníčkování

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 2d 25.08. 26.08. 25.-26.8. 2 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222

26 527 V-
007948/20

Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109.,111.,113.,115. 
jen TV, 

S

N
V

Ú 0 0 60 10
0

70

LNT
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
18.9.2023

výměna izolátorů, výměna 
izolátorů v DSL, laníčkování

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 7d 25.08. 31.08. 25.-31.8. 7 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

27 527 V-
007953/20

Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,109. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad 
Vltavou. od námezníku výhybky č. 115 po námezník 
výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky 
č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28
Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a 
jen TV, 

S

N
V

Ú 0 0 60 10
0

50

LNT
Bez možnosti 
využívat 
fekální kolej 
pro jednotky 
řady 471
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
18.9.2023

výměna izolátorů, výměna 
izolátorů v DSL, laníčkování

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 2d 07.09. 08.09. 7.-8.9. 2 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222

28 527 V-
007954/20

Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,107. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad 
Vltavou. od námezníku výhybky č. 115 po námezník 
výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky 
č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28
Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a 
jen TV, 

S

N
V

Ú 0 0 60 10
0

50

LNT
Bez možnosti 
využívat 
fekální kolej 
pro jednotky 
řady 471
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
18.9.2023

výměna izolátorů, výměna 
izolátorů v DSL, laníčkování

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 2d 09.09. 10.09. 9.-10.9. 2 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222

29 527 V-
007955/20

Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,105. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad 
Vltavou. od námezníku výhybky č. 115 po námezník 
výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky 
č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28
Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a 
jen TV, 

S

N
V

Ú 0 0 12
0

10
0

50

LNT
Bez možnosti 
využívat 
fekální kolej 
pro jednotky 
řady 471
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
18.9.2023

výměna izolátorů, výměna 
izolátorů v DSL, laníčkování

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 2d 11.09. 12.09. 11.-12.9. 2 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222

30 527 V-
007958/20

Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113.,115,117. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad 
Vltavou. od námezníku výhybky č. 115 po námezník 
výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky 
č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28
Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a 
jen TV, 

S

N
V

Ú 0 0 12
0

10
0

60
LNT
Bez možnosti 
využívat 
fekální kolej 
pro jednotky 
řady 471
pro montáž TV 
spojek na 
libčickém 
zhlaví
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
14.10.2023

demontáž TV, montáž 
vodičů NL+TD; laníčkování, 
výměna izolátorů, regulace 
TV

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 2d 15.09. 16.09. 15.-16.9. 2 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222

31 527 V-
007950/20

Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad 
Vltavou. od námezníku výhybky č. 118 po námezník 
výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky 
č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28
Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15. jen TV, 

S

N
V

Ú 5 5 60 10
0

50

LNT
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
14.10.2023

výměna izolátorů, výměna 
izolátorů v DSL, laníčkování

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 2d 27.08. 28.08. 27.-28.8. 2 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

32 527 V-
007942/20

Kralupy nad Vltavou: 123. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze 
směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 
104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,13
3b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník 
výhybky č. 25

S

N
V

Ú 0 0 12
0

10
0

75

LNT
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
14.10.2023

výměna izolátorů, výměna 
izolátorů v DSL, laníčkování

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 2d 07.08. 08.08. 7.-8.8. 2 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222

33 527 V-
007943/20

Kralupy nad Vltavou: 125. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze 
směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 
104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,13
3b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník 
výhybky č. 25

S

N
V

Ú 0 0 12
0

10
0

75

LNT
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
14.10.2023

výměna izolátorů, výměna 
izolátorů v DSL, laníčkování

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 2d 09.08. 10.08. 9.-10.8. 2 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222

34 527 V-
007944/20

Kralupy nad Vltavou: 127. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze 
směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 
104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,13
3b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník 
výhybky č. 25

S

N
V

Ú 0 0 12
0

10
0

75

LNT
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
14.10.2023

výměna izolátorů, výměna 
izolátorů v DSL, laníčkování

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 2d 11.08. 12.08. 11.-12.8. 2 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222

35 527 V-
007945/20

Kralupy nad Vltavou: 129. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze 
směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 
104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,13
3b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník 
výhybky č. 25

S

N
V

Ú 0 0 12
0

10
0

75

LNT
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
14.10.2023

výměna izolátorů, výměna 
izolátorů v DSL, laníčkování

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 2d 13.08. 14.08. 13.-14.8. 2 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222

36 527 V-
007947/20

Kralupy nad Vltavou: 133a,133b bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze 
směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 
104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,13
3b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník 
výhybky č. 25

S

N
V

Ú 0 0 12
0

10
0

75

LNT
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
14.10.2023

výměna izolátorů, výměna 
izolátorů v DSL, laníčkování

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 2d 17.08. 18.08. 17.-18.8. 2 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222

37 527 V-
007951/20

Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,115. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad 
Vltavou. od námezníku výhybky č. 118 po námezník 
výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky 
č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28
Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a 
jen TV, 

S

N
V

Ú 5 5 60 10
0

50

LNT
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
14.10.2023

výměna izolátorů, výměna 
izolátorů v DSL, laníčkování

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 3d 29.08. 31.08. 29.-31.8. 3 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

38 527 V-
007946/20

Kralupy nad Vltavou: 131. bez TV, 
Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 
117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze 
směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 
104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138
Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 
113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,13
3b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník 
výhybky č. 25

S

N
V

Ú 0 0 12
0

10
0

75

LNT
termín 
realizace: 
1.8.2023 do 
18.9.2023

výměna izolátorů, výměna 
izolátorů v DSL, laníčkování

S
E

E
 P

ra
ha

P
H

A
13

7 O § Ne 2d 15.08. 16.08. 15.-16.8. 2 Oprava trakčního vedení 
v žst. Kralupy n.Vlt.

645180222

39 527 V-
008348/22

Hněvice seřaďovací nádraží: 314. + TV, TV nad 314. 
SK nutno odizolovat (sekce 310 - 314)

S 0 0 0 10
0

70

Na začátku a 
na konci výluky 
- denní výluky - 
vypnutí TV 
nad SK č. 310-
314 pro 
rozizolování a 
zpětné 
propojení TV; 
část koleje č. 
314 bude po 
celou dobu N-
výluky kolejově 
i napěťově 
sjízdná (jako 
kusá kolej).

Realizace protipovodňových 
opatření u žel. podjezdu v 
km 468,734 - vybudování 
mobilního
hrazení žel. podjezdu 
včetně podzemní těsnící 
stěny, opevnění přilehlých 
částí svahů
drážního tělesa a 
rekonstrukce 
odvodňovacího systému.

O
bj

ed
na

va
te

l 1
1

U
N

L1
1

7 C § Ne 45d 01.06. 15.07. 1.6.-15.7. # #

40 527 V-
007181/22

Roudnice nad Labem - Hrobce: 2. + TV, 
Roudnice nad Labem: sudá + TV, 
Roudnice nad Labem: záhl. hrobecké 2.traťové koleje 
a navazující zhlaví sudých staničních kolejí. 

T+
S

P
J

N
V

Ú
P

V
N

JŘ

5 5 30 41 20

1. SK, 1233 m, 
50 km/h.

Následné podbití, kontrola 
a úprava TV, propracování 
a další dokončovací práce.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § D 2x10h 05.04. 06.04. 5.-6.4. 2

Rekonstrukce nástupišť a 
zřízení bezbariérových 

přístupů v žst. Roudnice 
n.L.

5423510003

41 527 V-
007177/22

Hněvice - Roudnice nad Labem: 2. + TV, 
Roudnice nad Labem: sudá + TV, 
Roudnice nad Labem: záhl. hněvické 2.traťové koleje 
a navazující zhlaví sudých staničních kolejí. 

T+
S

P
J

N
V

Ú
P

V
N

JŘ

20 5 60 41 20

1. SK, 1148 m, 
50 km/h.

Následné podbití, kontrola 
a úprava TV, propracování 
a další dokončovací práce.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § D 2x10h 07.04. 08.04. 7.-8.4. 2

Rekonstrukce nástupišť a 
zřízení bezbariérových 

přístupů v žst. Roudnice 
n.L.

5423510003

42 527 V-
007179/22

Roudnice nad Labem - Hněvice: 1. + TV, 
Roudnice nad Labem: lichá + TV, 
Roudnice nad Labem: záhl. hněvické 1.traťové koleje 
a navazující zhlaví lichých staničních kolejí. 

T+
S

P
J

N
V

Ú
P

V
N

JŘ

20 5 30 41 20

2. SK, 1148 m, 
50 km/h.

Následné podbití, kontrola 
a úprava TV, propracování 
a další dokončovací práce.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § D 2x10h 09.04. 10.04. 9.-10.4. 2

Rekonstrukce nástupišť a 
zřízení bezbariérových 

přístupů v žst. Roudnice 
n.L.

5423510003

43 527 V-
007183/22

Hrobce - Roudnice nad Labem: 1. + TV, 
Roudnice nad Labem: lichá + TV, 
Roudnice nad Labem: záhl. hrobecké 1.traťové koleje 
a navazující zhlaví lichých staničních kolejí. 

T+
S

P
J

N
V

Ú
P

V
N

JŘ

5 5 30 41 20

2. SK, 1233 m, 
50 km/h.

Následné podbití, kontrola 
a úprava TV, propracování 
a další dokončovací práce.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1
7 I § D 2x10h 11.04. 12.04. 11.-12.4. 2

Rekonstrukce nástupišť a 
zřízení bezbariérových 

přístupů v žst. Roudnice 
n.L.

5423510003

44 527 V-
004496/19

Lovosice: 13. jen TV, 15.,17. + TV, S 5 5 30 10
0

80

Prodloužení podchodu, 
rekonstrukce staničních 
kolejí v místě 
rekonstruovaného 
podchodu.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § Ne 82d 02.02. 24.04. 2.2.-24.4. # # #
Rekonstrukce nástupišť a 

zřízení bezbariérových 
přístupů v žst. Lovosice

5423510002
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

45 527 V-
010371/22

Lovosice: 13. bez TV, S 5 5 30 10
0

80

Prodloužení podchodu, 
rekonstrukce koleje v místě 
stávajícího podchodu, 
propojení se stávajícím 
podchodem.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § Ne 180d 02.02. 31.07. 2.2.-31.7. # # # # # #
Rekonstrukce nástupišť a 

zřízení bezbariérových 
přístupů v žst. Lovosice

5423510002

46 527 V-
020717/21

Lovosice: 5.,7.,9.,11. + TV, 
Lovosice: ost. zař.: IV. nástupiště.

S 0 0 30 10
0

80

Rekonstrukce IV. nástupiště 
a podchodu, zřízení výtahu, 
rekonstrukce kolejí v místě 
stávajícího podchodu.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § Ne 90d 03.05. 31.07. 3.5.-31.7. # # #
Rekonstrukce nástupišť a 

zřízení bezbariérových 
přístupů v žst. Lovosice

5423510002

47 527 V-
020185/21

Lovosice: 1.,3. + TV, 
Lovosice: ost. zař.: III. nástupiště.

S 5 5 30 10
0

80

Rekonstrukce III. nástupiště 
a podchodu, zřízení výtahu, 
rekonstrukce kolejí v místě 
stávajícího podchodu.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § Ne 60d 04.08. 02.10. 4.8.-2.10. # # 2
Rekonstrukce nástupišť a 

zřízení bezbariérových 
přístupů v žst. Lovosice

5423510002

48 527 V-
010622/18

Lovosice: 2.,4. + TV, 
Lovosice: ost. zař.: II.nástupiště.

S 5 5 30 10
0

80

Rekonstrukce II. nástupiště 
a části podchodu, zřízení 
výtahu, rekonstrukce kolejí 
v místě stávajícího 
podchodu.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § Ne 65d 05.10. 08.12. 5.10.-8.12. # # 8
Rekonstrukce nástupišť a 

zřízení bezbariérových 
přístupů v žst. Lovosice

5423510002

49 527 V-
008042/22

Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, T P
J

V
N

JŘ

N
D 5 5 30 10
0

20

2. TK, 750 m, 
50 km/h.

Výměna kolejnic.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O § Ne 4d 09.05. 12.05. 9.-12.5. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

50 527 V-
008043/22

UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + 
TV, 

T P
J

V
N

JŘ

N
D 5 5 30 10
0

20

2. TK, 550 m, 
50 km/h.

Výměna kolejnic.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O § Ne 3d 15.05. 17.05. 15.-17.5. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

51 527 V-
008044/22

Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + 
TV, 

T P
J

V
N

JŘ

N
D 5 5 30 10
0

20

1. TK, 500 m, 
50 km/h.

Výměna kolejnic.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O § Ne 3d 18.05. 20.05. 18.-20.5. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

52 527 V-
007140/22

Ústí nad Labem hlavní nádraží: 3a bez TV, S 0 0 0 10
0

80

Výměna pražců, strojní 
úprava GPK.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1
7 O § Ne 6d 12.06. 17.06. 12.-17.6. 6

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

OŘ UNL 2022 - 2023
650190175
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

53 527 V-
007143/22

Ústí nad Labem hlavní nádraží: 
121a,121b,122a,122b bez TV, výh.: č. 359, 360, 361, 

S 0 0 0 10
0

50

Výměna pražců ve 
výhybkách č. 360 a 361, 
strojní úprava GPK.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O § Ne 6d 19.06. 24.06. 19.-24.6. 6
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

1 528 V-
007170/22

Kladno - Kladno-Ostrovec: traťová bez TV, 
Kladno-Ostrovec: celá bez TV, 
Kladno-Ostrovec - Kladno-Dubí: traťová bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výstavba kanalizace pro 
horkovody v km 2,966 a v 
km 3,169; demolice části 
nástupiště u stávající 1.SK 
v ŽST Kladno-Ostrovec; 
realizace podchodů v km 
2,004 a v km 3,651; 
výstavba pažící stěny pro 
most v km 1,576, pažení 
mezi stávající a novou TK

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

8 I § Ne 28d 02.05. 29.05. 2.-29.5. #
Modernizace trati Kladno 

(včetně) - Kladno-
Ostrovec (včetně)

5213720004

2 528 V-
007171/22

Kladno: 5,7 bez TV, S 5 5 30 10
0

70

Výstavba provizorního 
nástupiště u koleje č.7

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

8 I § Ne 7d 10.06. 16.06. 10.-16.6. 7
Modernizace trati Kladno 

(včetně) - Kladno-
Ostrovec (včetně)

5213720004

3 528 V-
007172/22

Kladno: 1,2,4 bez TV, S 5 5 30 10
0

70

Výstavba kabelovodu a 
kanalizačních svodů  pod 
staničními kolejemi

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

8 I § Ne 28d 17.06. 14.07. 17.6.-14.7. # #
Modernizace trati Kladno 

(včetně) - Kladno-
Ostrovec (včetně)

5213720004

4 528 V-
007173/22

Kladno: 3 bez TV, S 5 5 30 10
0

70
Výstavba kabelovodu a 
kanalizačních svodů pod 
staniční kolejí

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

8 I § Ne 28d 15.07. 11.08. 15.7.-11.8. # #
Modernizace trati Kladno 

(včetně) - Kladno-
Ostrovec (včetně)

5213720004

5 528 V-
007174/22

Kladno: 5,7 bez TV, S 5 5 30 10
0

70

Výstavba kabelovodu a 
kanalizačních svodů pod 
staničními kolejemi, 
demontáž provizorního 
nástupiště u 7.koleje

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

8 I § Ne 63d 12.08. 13.10. 12.8.-13.10. # # #
Modernizace trati Kladno 

(včetně) - Kladno-
Ostrovec (včetně)

5213720004

6 528 V-
007175/22

Kladno: 9,11,13 bez TV, S 5 5 30 10
0

70

Výstavba kabelovodu a 
kanalizačních svodů pod 
staničními kolejemi

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

8 I § Ne 63d 14.10. 15.12. 14.10.-15.12. # # #
Modernizace trati Kladno 

(včetně) - Kladno-
Ostrovec (včetně)

5213720004

7 528 V-
013428/22

Kladno-Dubí - Kralupy nad Vltavou: traťová bez TV, 
včetně dopraven Brandýsek a Otvovice ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava přejezdu P2460 v 
km 17,469

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
se

ve
r

P
H

A
16

8 O § Ne 4d 02.06. 05.06. 2.-5.6. 4
Oprava přejezdů v 
obvodu STPv - TO 

Kladno
645180279

528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

8 528 V-
020179/21

Stochov - Řevničov: traťová bez TV, včetně dopravny 
Nové Strašecí. ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Obnova SVI u mostu v km 
47,037 a obnova SVI u 
mostu v km 47,909, obnova 
SVI u mostu v km 49,055.    

S
M

T 
P

ra
ha

P
H

A
16

8 O § Ne 20d 11.04. 30.04. 11.-30.4. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u 
SMT OŘ PHA 2023 – 

2024

645200080

1 529 V-
008668/22

Středokluky - Noutonice: traťová bez TV, vyloučena 
TK do km 29,620 Tuchoměřice - Noutonice (jedná se o 
km 29,900)

ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
výlukou 
Noutonice + 
Noutonice - 
Podlešín

TSO části TK.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
se

ve
r

P
H

A
16

8 O § Ne 31d 01.07. 31.07. 1.-31.7. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ PHA 2023 - 2025

645200086

2 529 V-
008649/22

Středokluky - Noutonice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
výlukou 
Tuchoměřiice - 
Noutonice a v 
souběhu s 
výlukou 
Noutonice + 
Noutonice - 
Podlešín

TSO traťové koleje včetně 
vlečky v Tuchoměřicích dne 
1.7.2023 od 12:00 do 
6.7.2023 do 15:00. 

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
se

ve
r

P
H

A
16

8 O § Ne 6d 01.07. 06.07. 1.-6.7. 6
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ PHA 2023 - 2025

645200086

3 529 V-
006446/22

Noutonice: celá bez TV, 
Noutonice - Podlešín: traťová bez TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

ND v úseku 
Středokluky - 
Podlešín, 
obsluha vlečky 
FM Česká 
bude možná

Rekonstrukce mostů v km 
31,295 v obci Lichoceves a 
v km 39,019 v obci 
Zákolany

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

16

8 I § Ne 80d 01.07. 18.09. 1.7.-18.9. # # #

Rekonstrukce mostu v km 
31,295 na trati 

Středokluky – Podlešín 
(Lichoceves)

Rekonstrukce mostu v km 
39,019 na trati 

Středokluky – Podlešín 
(Zákolany)

3273214993
3273214993

4 529 V-
019605/21

Podlešín - Slaný: traťová bez TV, 
Podlešín: záhl. slanské traťové koleje a navazující 
zhlaví. 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

v ŽST 
Podlešín 
nemožnost 
objíždět, 
všechny koleje 
od Kralup kusé

Rekonstrukce železničního 
viaduktu v obci Podlešín, 
rekonstrukce mostů v km 
53,161 a 53,910 trati 
Podlešín - Slaný

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

16

8 I § Ne 120d 21.06. 18.10. 21.6.-18.10. # # # # #
Rekonstrukce mostu v km 

48,289 trati Podlešín-
Slaný (Viadukt Podlešín)

3273214901

5 529 V-
007176/22

Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce mostu v km 
89,477 (výměna stávající 
mostní konstrukce).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § Ne 40d 11.05. 19.06. 11.5.-19.6. # #

Rekonstrukce mostu v km 
89,477 trati 0693 

Podlešín (včetně) - 
Obrnice (mimo)

3273214993

6 529 V-
020962/21

Louny: 1.,3. bez TV, S 5 0 0 10
0

50

TSO SK1,3 (výměna ŠL, 
pražců, kolejnic, zřízení BK, 
zřízení nástupišť). S

T 
M

os
t

U
N

L1
1

8 O § Ne 40d 01.08. 09.09. 1.8.-9.9. # 9 Oprava staničních kolejí v 
žst. Louny

650180316

7 529 V-
020963/21

Louny: 2.,4. bez TV, S 5 5 0 10
0

50

TSO SK2,4 (výměna štěrk. 
lože, pražců, kolejnic - 
havarijní stav, zřízení BK a 
zřízení nástupišť). S

T 
M

os
t

U
N

L1
1

8 O § Ne 40d 12.09. 21.10. 12.9.-21.10. # # Oprava staničních kolejí v 
žst. Louny

650180316

8 529
V-
007530/22

Bečov u Mostu - Obrnice: traťová bez TV, 
Obrnice: 2.,4.,6.,8. jen TV, záhl. a zhl. bečovské po 
návěstidlo S4. 

ZP T+
S X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna pražců ve výhybce 
č. 25ab.

S
T 

M
os

t
U

N
L1

1

8 O § Ne 4d 30.10. 02.11. 30.10.-2.11. 2 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ UNL 650200036

529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice

530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

1 530
V-
006877/22 Roudnice nad Labem - Straškov: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce přejezdů v km 
2,315 (P2538), 2,466 
(P2539), 3,448 (P2541), 
3,459 (P2542), 3,623 
(P2543), 3,712 (P2544), 
7,129 (P2547), 7,862 
(P2548), 8,528 (P2549) a 
8,770 (P2550).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § Ne 15d 30.10. 13.11. 30.10.-13.11. 2 #

Rekonstrukce přejezdu v 
km 2,315 (P2538) a v km 

2,466 (P2539) trati 
Roudnice nad Labem - 

Straškov
Rekonstrukce přejezdu v 
km 3,448 (P2541) a v km 

3,459 (P2542) trati 
Roudnice nad Labem - 

Straškov
Rekonstrukce přejezdu v 
km 3,623 (P2543) a v km 

3,712 (P2544) trati 
Roudnice nad Labem - 

Straškov
Rekonstrukce přejezdu v 
km 7,129 (P2547) a v km 

7,862 (P2548) trati 
Roudnice nad Labem - 

Straškov
Rekonstrukce přejezdu v 
km 8,525 (P2549) a v km 

8,770 (P2550) trati 
Roudnice nad Labem - 

Straškov

3273514800
3273514800
3273514800
3273514800
3273514800

2 530 V-
006876/22

Vraňany - Straškov: traťová bez TV, 
Straškov: záhl. a zhl. roudnicko-vraňanské - část po 
výhybku č. 2. 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
výlukou 
Roudnice - 
Straškov.

Výměna přejezdové 
konstrukce na přejezdech v 
km 22,285 (P2511) a 
22,532 (P2512) v obci 
Straškov.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § Ne 12d 30.10. 10.11. 30.10.-10.11. 2 #

Rekonstrukce přejezdu v 
km 22,532 (P2512) a v 
km 22,285 (P2511) trati 
Roudnice nad Labem - 

Straškov

3273514800

3 530 V-
006878/22

Straškov - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
výlukami 
Vraňany - 
Straškov a 
Roudnice - 
Straškov.

Rekonstrukce přejezdů v km 
20,247 (P2509) a 21,609 
(P2510) v obcích Straškov 
a Račiněves, výměna 
přejezdové konstrukce.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § Ne 12d 30.10. 10.11. 30.10.-10.11. 2 #

Rekonstrukce a doplnění 
závor na přejezdu v km 

20,247 (P2509) v úseku 
Straškov – Bříza obec

Rekonstrukce přejezdu v 
km 21,609 (P2510) v 

úseku Straškov – Bříza 
obec

3273514800
3273514800

4 530 V-
008146/22

Bříza obec - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, 
Budyně nad Ohří: celá bez TV, 
Budyně nad Ohří - Libochovice: traťová bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna pražců ve výh. č. 
1, 2, 3, 4 v dopravně 
Budyně nad Ohří, výměna 
upevnění, úprava GPK 
strojně, oprava mostu v km 
6,213 a propustků v km 
0,862; 1,409; 1,630; 1,640; 
2,788; 2,885; 2,950; 3,326; 
3,914 a 4,098. S

M
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O
S

§ Ne 26d 16.10. 10.11. 16.10.-10.11. # #
Oprava mostních objektů 

v úseku Libochovice - 
Straškov

650180206

1 531 V-
008243/22

Louny předměstí - Hřivice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava propustků v km 
39,340, 39,735, 40,023, 
40,488, 41,195 a 43,507.

S
M

T 
Ú

st
í n

ad
 L

ab
em

U
N

L1
1

8 O
S

§ Ne 26d 02.10. 27.10. 2.-27.10. #
Oprava mostních objektů 
v úseku Hřivice - Louny 

předměstí
650190274

531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

2 531 V-
021015/21

Louny předměstí - Postoloprty: traťová bez TV, 
Březno u Postoloprt: celá bez TV, 
Bažantnice odb.: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

TSO km 3,622-6,905 
(strojní čištění štěrkového 
lože, ojedinělá výměna 
pražců SB5, oprava GPK a 
BK), kolejové úpravy v 
Březně u Postoloprt, úpravy 
ZZ, zrušení přejezdu v km 
2,757 (P1916), oprava 
přejezdů P1917, P1918, 
P1919 a P1920.

S
T 

M
os

t
U

N
L1

1

8 O § Ne 25d 18.08. 11.09. 18.8.-11.9. # #

Oprava traťového úseku 
v km 3,622 - 6,955 

(Březno u Postoloprt - 
Louny předměstí) a 

přejezdu P1920

650180141

3 531 V-
006874/22

Březno u Postoloprt - Bažantnice odb.: traťová bez 
TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce mostu v km 
1,075 (výměna mostní 
konstrukce).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § Ne 60d 18.08. 16.10. 18.8.-16.10. # # #

Rekonstrukce mostu v km 
1,075 trati 0561 

Postoloprty (mimo) - 
Louny (mimo) (vč. Louny 

předm.)

3273214993

4 531 V-
021025/21

Žatec - Lišany u Žatce: traťová bez TV, 
Žatec: sudá jen TV, záhl. a zhl. lišanské. ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

TSO výhybek č. 3, 5 a DSK 
(čištění ŠL, souvislá 
výměna pražců, regenerace 
výhybkových součástí). S

T 
M

os
t

U
N

L1
1

8 O § Ne 7d 27.09. 03.10. 27.9.-3.10. 4 3 Oprava výhybek v žst. 
Žatec

650190204

5 531 V-
021024/21

Měcholupy - Žatec: traťová bez TV, 
Žatec: lichá jen TV, záhl. a zhl. měcholupské. ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

TSO výhybek č. 2, 4 a DSK 
(čištění ŠL, souvislá 
výměna pražců, regenerace 
výhybkových součástí). S

T 
M

os
t

U
N

L1
1

8 O § Ne 7d 04.10. 10.10. 4.-10.10. 7 Oprava výhybek v žst. 
Žatec

650190204

6 531 V-
006432/22

Žatec - Lišany u Žatce: traťová + TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce mostu v km 
204,560 (výměna mostní 
konstrukce)

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

8 I § Ne 45d 02.09. 16.10. 2.9.-16.10. # #

Rekonstrukce mostu v km 
204,560 trati 0581 Žatec 
(mimo) - České Zlatníky 

(mimo) (vč. Obrnice)

3273214993

7 531 V-
008241/22

Žatec - Postoloprty: traťová + TV, 
Lišany u Žatce: celá + TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava mostu v km 
207,998 a propustků v km 
209,909, 210,707, 
211,380, 212,910, 213,362 
a 214,092.

S
M

T 
Ú

st
í n

ad
 L

ab
em

U
N

L1
1

8 O § Ne 25d 22.09. 16.10. 22.9.-16.10. 9 #
Oprava mostních objektů 

v úseku Žatec - 
Postoloprty

650190072

8 531 V-
020965/21

Počerady - Vrbka odbočka: 1. + TV, 
Vrbka odbočka: 1. jen TV, 
Vrbka odbočka - Postoloprty: traťová jen TV, 

T+
S

LN
T 5 0 30 10
0

45

TSO 1.TK Počerady - 
odb.Vrbka - SČ km 220,500-
218,500, ojedinělá výměna 
pražců SB5 a pryžových 
podložek, 
odvoz výzisku, zřízení 
příkopů, 
oprava nástupiště zast. 
Výškov.

S
T 

M
os

t
U

N
L1

1

8 O § Ne 10d 02.10. 11.10. 2.-11.10. # Oprava trati v úseku odb. 
Vrbka - Počerady

650190117

9 531 V-
020964/21

Vrbka odbočka - Počerady: 2. + TV, T 5 0 10 10
0

45

TSO 2.TK (náhrada 
dřevěných pražců za 
betonové km 217,000-
217,650, úprava UT, zřízení 
příkopu, výměna 
přejezdové konstrukce 
(UNIS) + osazení prahové 
vpusti km 217,451).

S
T 

M
os

t
U

N
L1

1

8 O § Ne 10d 12.10. 21.10. 12.-21.10. # Oprava trati v úseku odb. 
Vrbka - Počerady

650190117
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

10 531 V-
020966/21

Počerady: 3. bez TV, lichá jen TV, napěťově včetně 
celé dráhy-vlečky „EPC“ a „Hrabák“

S

N
V

Ú 0 0 30 10
0

80 LNT

TSO SK3 v ŽST Počerady - 
SČ km 221,700-220,950, 
výměna kolejnic, pražců, 
upevňovadel a pryžových 
podložek, úprava UT.

S
T 

M
os

t
U

N
L1

1

8 O § Ne 10d 18.09. 27.09. 18.-27.9. # Oprava trati v úseku odb. 
Vrbka - Počerady

650190117

11 531 V-
006872/22

Obrnice - Most: traťová + TV, 
Obrnice: 1a jen TV, záhl. mostecké. ZP T+

S

N
V

Ú

X X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce mostu v km 
119,170, výměna stávající 
ocelové konstrukce za 
novou, sanace pražcového 
podloží, sanace spodní 
stavby mostu; oprava 
propustků v km 119,580 a 
119,775 (SMT 20N). S

S
 z

áp
ad

 - 
P

ra
ha

U
N

L1
1

8 I
O

§ Ne 45d 02.05. 15.06. 2.5.-15.6. # #

Rekonstrukce mostu v km 
119,170 na trati Obrnice - 

Most
Oprava mostních objektů 

v úseku Počerady - 
České Zlatníky

3273214993
650200002

1 532 V-
006873/22

Čelákovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, do 
km 7,335 ZP T X N

D X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce přejezdu 
P2735 a P2739 v obci 
Lázně Toušeň

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

16

5 I § Ne 10d 22.07. 31.07. 22.-31.7. #

Rekonstrukce a doplnění 
závor na přejezdu P2735 

v km 3,992 trati 
Čelákovice – Neratovice
Rekonstrukce a výstavba 
PZS na přejezdu P2739 

v km 4,884 trati 
Čelákovice - Neratovice

3273514800
3273514800

2 532 V-
006875/22

Brandýs nad Labem - Neratovice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce přejezdů 
P2729, P2752 a P2753

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

16

5 I § Ne 15d 17.07. 31.07. 17.-31.7. #

Rekonstrukce a doplnění 
závor na přejezdu P2729 

v km 1,789 trati 
Čelákovice – Neratovice

Rekonstrukce PZS a 
doplnění závor na 

přejezdu P2747 v km 
7,557 trati Čelákovice - 

Neratovice
Rekonstrukce a výstavba 
PZS na přejezdu P2753 

v km 10,693 trati 
Čelákovice - Neratovice

Rekonstrukce a výstavba 
PZS na přejezdu P2752 

v km 9,925 trati 
Čelákovice - Neratovice

3273514800
3273514800
3273514800
3273514800

1 533 V-
005358/22

Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. + TV, T 5 5 30 10
0

20

Výřez el. svarů, výměna 
kolejnic, čištění kol. lože, 
čištění příkopů a 
odvodnění, výměna 
upevňovadel, podbíjení, 
úprava GPK v km 152,100-
157,606. S

T 
K

ar
lo

vy
 V

ar
y

U
N

L1
1

8 O § Ne 10d 17.04. 26.04. 17.-26.4. #

Svařování, navařování, 
broušení, výměna 

ocelových součástí 
výhybek a kolejnic OŘ 

UNL 2022 - 2023

650190176

2 533 V-
005359/22

Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, T

N
V

Ú 5 5 30 10
0

20

Výřez el. svarů, výměna 
kolejnic, čištění kol. lože, 
čištění příkopů a odvodnění 
v km 153,450-154,450, 
výměna upevňovadel, 
podbíjení, úprava GPK, 
sputování kolejnic L+ P pás 
km 153,450-157,000. S

T 
K

ar
lo

vy
 V

ar
y

U
N

L1
1

8 O § Ne 5d 06.03. 10.03. 6.-10.3. 5

Svařování, navařování, 
broušení, výměna 

ocelových součástí 
výhybek a kolejnic OŘ 

UNL 2022 - 2023

650190176

532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou

533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

3 533 V-
005360/22

Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2. + TV, 
Vojkovice nad Ohří: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, T+

S

N
V

Ú 5 5 30 10
0

20

Výřez el. svarů, posun 
kolejnic, odstranění def. 
vad kolejnic, čištění kol. 
lože, čištění příkopů a 
odvodnění, výměna 
upevňovadel, podbíjení, 
úprava GPK v km 158,350-
161,100, čištění kol.lože v 
km 160,800-161,100.

S
T 

K
ar

lo
vy

 V
ar

y
U

N
L1

1

8 O § Ne 10d 13.03. 22.03. 13.-22.3. #

Svařování, navařování, 
broušení, výměna 

ocelových součástí 
výhybek a kolejnic OŘ 

UNL 2022 - 2023

650190176

4 533 V-
006320/22

Vojkovice nad Ohří: 1. bez TV, 1.,3. jen TV, S

N
V

Ú 5 5 30 10
0

50

Vlaky elektricky 
pouze po 2.TK 
Stráž - 
Vojkovice, 
vlaky nezávislé 
trakce po 1. a 
2. TK Stráž - 
Vojkovice.

Výřez el. svarů, posun 
kolejnic, odstranění def. 
vad kolejnic, úprava BK, 
výměna upevňovadel, 
podbíjení, sypání štěrku, 
úprava kolejového lože v 
km 163,000-163,800.

S
T 

K
ar

lo
vy

 V
ar

y
U

N
L1

1

8 O Ne 4d 27.03. 30.03. 27.-30.3. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

5 533 V-
005361/22

Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří: 1. + TV, T

N
V

Ú 5 5 30 10
0

20

Výřez el. svarů, posun 
kolejnic, odstranění def. 
vad kolejnic, čištění kol. 
lože, čištění příkopů a 
odvodnění, výměna 
upevňovadel, podbíjení, 
úprava GPK v km 158,471-
160,300 a 160,800-
163,000, čištění kol. lože v 
km 160,800-161,100.

S
T 

K
ar

lo
vy

 V
ar

y
U

N
L1

1

8 O § Ne 6d 31.03. 05.04. 31.3.-5.4. 1 5

Svařování, navařování, 
broušení, výměna 

ocelových součástí 
výhybek a kolejnic OŘ 

UNL 2022 - 2023

650190176

6 533 V-
005059/22

Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV, 
Vojkovice nad Ohří: 1.,3. + TV, T+

S

N
V

Ú 5 5 30 25 10

Betonáž základů TV (28.4.), 
úprava dispečerské řídící 
techniky, úpravy a změny 
ukolejnění, úprava 
dálkového ovládání 
úsekových odpojovačů (22.-
24.5.), práce na neutrálním 
poli. S

S
 z

áp
ad

 - 
P

lz
eň

U
N

L1
1

8 I § D 4x6h 28.04. 24.05. 28.4., 22.-24.5. 1 3
Rekonstrukce neutrálního 
úseku SpS Vojkovice nad 

Ohří
3273214993

7 533 V-
005063/22

Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, 
Vojkovice nad Ohří: 2.,4. + TV, T+

S

N
V

Ú 5 5 30 25 10

Betonáž základů TV (2.5.), 
úprava dispečerské řídící 
techniky, úpravy a změny 
ukolejnění, úprava 
dálkového ovládání 
úsekových odpojovačů (26.-
28.5.), práce na neutrálním 
poli. S

S
 z

áp
ad

 - 
P

lz
eň

U
N

L1
1

8 I § D 4x6h 02.05. 28.05. 2.5., 26.-28.5. 4
Rekonstrukce neutrálního 
úseku SpS Vojkovice nad 

Ohří
3273214993

8 533 V-
005068/22

Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1.,2. + TV, 
Vojkovice nad Ohří: celá + TV, ZP T+

S X X X X 0 0 0 16 0

Montáž stožárů TV, brány 
TV (1x) a napájecích 
převěsů.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1
8 I § N 4 19.05. 20.05. 19.-20.5. 1

Rekonstrukce neutrálního 
úseku SpS Vojkovice nad 

Ohří
3273214993

9 533 V-
005067/22

Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1.,2. + TV, 
Vojkovice nad Ohří: celá + TV, ZP T+
S X X X X 0 0 0 16 0

Montáž stožárů TV, brány 
TV (1x) a napájecích 
převěsů.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § N 4 20.05. 21.05. 20.-21.5. 1
Rekonstrukce neutrálního 
úseku SpS Vojkovice nad 

Ohří
3273214993
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Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

10 533
V-
007958/21

Sokolov seřaďovací nádraží: 19a,29a jen TV, 
203.,205.,207. + TV, včetně přilehlých výhybek
Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. spojovací 
kolej jen TV, 

T+
S

N
V

Ú

0 0 30 10
0

50

TSO SK č. 203, 205, 207 a 
přilehlých výhybek.

S
T 

K
ar

lo
vy

 V
ar

y
U

N
L1

1

8 O § Ne 20d 01.09. 20.09. 1.-20.9. #
Oprava kolejí a výhybek v 
ŽST Sokolov seř. nádraží 

1.část
650190035

11 533
V-
010112/22

Sokolov seřaďovací nádraží: 13.,15.,17. jen TV, 
9.,11. + TV, včetně přilehlých výhybek

S

N
V

Ú

5 5 30 10
0

50

TSO SK č. 9, 11 a 
přilehlých výhybek.

S
T 

K
ar

lo
vy

 V
ar

y
U

N
L1

1

8 O § Ne 10d 21.09. 30.09. 21.-30.9. #
Oprava kolejí a výhybek v 
ŽST Sokolov seř. nádraží 

1.část
650190035

12 533
V-
004678/22 Cheb: 2,4a,4b,6 jen TV, výh.: 28, 29, 33, koleje střed S

N
V

Ú

0 0 0 10
0

70

TSO výhybek č. 28, 29 a 
33.

S
T 

K
ar

lo
vy

 V
ar

y
U

N
L1

1

8 O § Ne 15d 11.04. 25.04. 11.-25.4. #
Oprava staničních kolejí 
a výhybek v ŽST Cheb 650190210

13 533
V-
004702/22 Cheb: 1. jen TV, výh.: 70, 75, 76, kolej sever S

N
V

Ú

0 0 0 10
0

70

TSO výhybek č. 70, 75, 76 
a oprava izolace mostu v 
km 236,898.

S
T 

K
ar

lo
vy

 V
ar

y
U

N
L1

1

8
O
S § Ne 20d 27.05. 15.06. 27.5.-15.6. 5 #

Oprava kolejí a výhybek v 
ŽST Cheb

Oprava mostu v km 
236,898 v žst. Cheb

650190132
650210011

14 533
V-
004700/22

Cheb: 3.,5.,7b jen TV, výh.: 62, 63, 66, 69, koleje 
sever

S

N
V

Ú

0 0 0 10
0

70

TSO výhybek č. 62, 63, 66, 
69 a oprava izolace mostu v 
km 236,898.

S
T 

K
ar

lo
vy

 V
ar

y
U

N
L1

1

8
O
S § Ne 25d 16.06. 10.07. 16.6.-10.7. # #

Oprava staničních kolejí 
a výhybek v ŽST Cheb

Oprava mostu v km 
236,898 v žst. Cheb

650190210
650210011

15 533 V-
004704/22

Cheb: 2.,4b,6. jen TV, výh.: 64, 77, koleje sever S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

70

TSO výhybek č. 64 a 77, 
oprava izolace mostu v km 
236,898.

S
T 

K
ar

lo
vy

 V
ar

y
U

N
L1

1

8 O
S

§ Ne 17d 11.07. 27.07. 11.-27.7. #

Svařování, navařování, 
broušení, výměna 
ocelových součástí 

výhybek a kolejnic 2021
Oprava mostu v km 
236,898 v žst. Cheb

650190085
650210011

16 533
V-
004705/22 Cheb: 30.,32.,92. jen TV, výh.: 84, S

N
V

Ú

0 0 0 10
0

70

TSO výhybky č. 84.

S
T 

K
ar

lo
vy

 V
ar

y
U

N
L1

1

8 O § Ne 5d 21.08. 25.08. 21.-25.8. 5

Svařování, navařování, 
broušení, výměna 
ocelových součástí 

výhybek a kolejnic 2021

650190085

17 533 V-
005431/21

Cheb: zab. zař.: návěstidla S8 - Se25, Se 305, Se304, 
Se306, Se302, Se311, Se310, Se312, Se313, S2, S1, 
S3, Se32, Se31, Se28, Se26, Se27, Se24, Se22, 
Se20, Se21, Se16, Se17, Se18, Se15, Se13, Se12, 
Se11, Se6, Se5, Se8, Se11, Se104, Lc91, S7a, S9a, 
S11, Se103, OSp2, Osp1, Se4, Se3, Se301, Se1 a 
Se2. 

S 5 5 30 50 80

Etapizace 
(postupně 3 
etapy), 
vjezdová 
návěstidla 1L 
a 2L po celou 
dobu výluky v 
provozu na 
volnoznaky. 
Ostatní 
návěstidla po 
dobu 
přepínání 
vypnuta (1 
návěstidlo - 1 
hod.).

Aktivace návěstidel - 
přepínání kabelizace.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1
8 I § D 5x12h 16.01. 20.01. 16.-20.1. 5 ETCS Plzeň (mimo) - 

Cheb
5003720028
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

18 533 V-
005439/21

Cheb: zab. zař.: přestavníky výh. č. 39, 38, 37, 35, 33, 
29, 32, 31, 30, 25, 28, 22, 14, 21, 15, 13, 17, 11, 108, 
107, 6, 5, 4, 104, 102, 3, 2, 1, 7, 8, 9, OVk1, 26, 24, 
20, 18, 16, 19, 23, 318, 315, 314, 316, 312, 311, 319, 
317, 309, 308, 307, 306, 302, 304, 303 včetně 
příslušných kolejových obvodů. 

S 5 5 30 50 80

Etapizace 
(postupně 3 
etapy), 1 
přestavník - 
1,5 hod., 
výhybky 
možno 
pojíždět - 
zabezpečení 
výhybky při 
vypnutí 
přestavníku 
bude 
provedeno 
výměnovými 
zámky.

Aktivace přestavníků - 
přepínání kabelizace a 
úpravy přestavníků.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § D 8x12h 23.01. 02.02. 23.-27.1., 31.1.-
2.2.

6 2 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028

19 533 V-
005454/21

Cheb: zab. zař.: návěstidla L8- L20, Se50, Se51, 
Se52, L11- L2, L4b, Sc5, Sc4b, Sc3, Se75, Se74, 
Se71, Se72, Se66, Se67, Se65, Se63, Se64, Se68, 
Se805, Se69, Se62, Se804, Se802, Se803, Se801, 
Se57, Se56, Se55, Se53, Se58, Se59, Se60, Se61, 
Se54, Sc92, Sc7b, Sc9b, Lc7a, Lc9a a přestavníky 
52/53, 51/54 . 

S 5 5 30 50 80

Etapizace 
(postupně 3 
etapy), 
návěstidla po 
dobu 
přepínání 
vypnuta (1 
návěstidlo - 1 
hod.), výh. 
možno 
pojíždět - 
zabezpečení 
výhybky při 
vypnutí 
přestavníku 
bude 
provedeno 
výměnovými 
zámky.

Aktivace návěstidel - 
přepínání kabelizace, 
aktivace přestavníků - 
přepínání kabelizace a 
úpravy přestavníků (52/53, 
51/54).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § D 6x12h 20.02. 27.02. 20.-24.2., 27.2. 6 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028

20 533 V-
005460/21

Cheb: zab. zař.: přestavníky výh. č. 91, 90, 85, 89, 87, 
86, 84, 80, 79, 68, 74, 77, 76, 75, 71, 73, 801, 802, 
83, 803, 82, 88, 84, 36, 37, 58, 67, 65, 61, 59, 57, 56, 
55ab včetně příslušných kolejových obvodů. 

S 5 5 30 50 80

Etapizace 
(postupně 2 
etapy), 1 
přestavník - 
1,5 hod., 
výhybky 
možno 
pojíždět - 
zabezpečení 
výhybky při 
vypnutí 
přestavníku 
bude 
provedeno 
výměnovými 
zámky.

Aktivace přestavníků - 
přepínání kabelizace a 
úpravy přestavníků.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § D 4x12h 28.02. 03.03. 28.2.-3.3. 1 3 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

21 533 V-
005465/21

Tršnice - Cheb: zab. zař.: TZZ 1.,2.. 
Tršnice - Cheb: zab. zař.: přejezdové v km 234,565 
(P100) a v km 233,121 (P99) . 

T 10 10 60 10
0

70

6.3. aktivace 
vjezdových 
návěstidel 1S 
a 2S a kol. 
obvodů 1sk, 
2sk - 1. den 
jízda kolem 
těchto 
návěstidel na 
"Pv", 
následující dny 
bez omezení. 
Po celou dobu 
výluky 
zavedeno tel. 
dorozumívání.

Vypnutí a aktivace TZZ v 
obou traťových kolejích, 
vypnutí a aktivace PZZ v 
mezistaničním úseku (u 
vypnutých PZZ budou 
požadovány uzavírky 
pozemních komunikací, 
jinak na rozkaz "Op").

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § Ne 5d 06.03. 10.03. 6.-10.3. 5 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028

22 533 V-
005467/21

Cheb: zab. zař.: SZZ - obvod seř. nádraží (St.1, St.2). S 5 5 30 50 80

Etapizace 
(postupně 2 
etapy)

Aktivace vazeb SZZ obvod 
seřaďovací nádraží (St.1 - 3 
dny 21.-23.3.; St.2 - 3 dny 
28.-30.3.)

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § D 6x12h 21.03. 30.03. 21.-23.3., 28.-
30.3.

6 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028

23 533 V-
005475/21

Cheb: kolejově 1. výtažná - po námezník výh. č. 8 a 
11.

S 0 0 30 25 60

Nelze do seř. 
n. ze směru 
Lipová

Demontáže LIS, svařování 
bezstykové koleje.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § D 3x6h 06.04. 08.04. 6.-8.4. 3 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028

24 533 V-
005639/21

Cheb: kolejově 2. výtažná - od návěstidla OSp2 po  
hrot výh. č. 401 (90. spojovací), návěstidlo Sp1, 
Se106, Se 105 a Se22

S 0 0 30 33 60

Nelze do seř. 
n. ze směru 
Lipová, 
omezení 
spádoviště.

Demontáže LIS, svařování 
bezstykové koleje.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § D 3x8h 10.04. 12.04. 10.-12.4. 3 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028

25 533 V-
005645/21

Cheb: kolejově 3. výtažná - po návěstidlo Se305 (kolej 
č.303) + celé zhlaví kolejí č.305-317

S 0 0 30 16 80

Omezení 
provozu na 
kolejích 303-
317 - nelze 
objíždět.

Demontáže LIS, svařování 
bezstykové koleje.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § D 2x4h 17.04. 18.04. 17.-18.4. 2 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028

26 533 V-
005647/21

Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od 
návěstidla Se11 po námezník výh. č. 14. 

S 5 5 30 37 20

z/do Lipové 
z/do os. 
nádraží jízda 
pouze po 
1.TK, seř. n. 
bez omezení, 
nelze z/do 
Schirndingu 
z/na koleje č. 8-
22.

Demontáže LIS, svařování 
bezstykové koleje.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § D 9 20.04. 20.04. 20.4. 1 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

27 533 V-
005648/21

Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, jeho části u kolejí č. 
1, 2, 4, 6, 8. 
Cheb: 8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.,22. bez TV, 

S 5 5 30 50 80

Etapizace 
(postupně 8 
etap v 
jednotlivých 
dnech, různé 
délky etap 
podle 
jednotlivých 
dní).

Demontáže LIS, svařování 
BK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § D 9x12h 19.04. 27.04. 19.-27.4. 9 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028

28 533 V-
005689/21

Cheb: 8.,10.,12. + TV, zhl. směr Lipová u Chebu, jeho 
část od námezníku výh. č. 18 po návěstidlo S8, S10, 
S12. 

S 5 5 30 50 80

Demontáže LIS, svařování 
BK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § D 3x10h 28.04. 30.04. 28.-30.4. 3 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028

29 533 V-
005692/21

Cheb: 303.,305.,309.,311. + TV, S 0 0 30 41 80

Demontáže LIS, svařování 
BK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § D 2x10h 01.05. 02.05. 1.-2.5. 2 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028

30 533 V-
005694/21

Cheb: 
1.,2.,3.,5.,7a,9a,7b,9b,11.,11b,303.,305.,307.,315.,31
7.,319.,801.,803.,805.,807.,809. bez TV, výh.: 
31,32,34,35,36,37,39,60,62,63,66,71,311,313,314,31
5,316,317,318,319,320, včetně případných částí 
jednotlivých zhlaví

S 5 5 30 50 80

Etapizace 
(postupně 13 
etap v 
jednotlivých 
dnech, různé 
délky etap).

Demontáže LIS, svařování 
BK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § D 17x12h 03.05. 23.05. 3.-5.5., 8.-19.5., 
22.-23.5.

# ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028

31 533 V-
005712/21

Cheb: zhl. směr Tršnice, jeho část od námezníku výh. 
č. 81 po námezník výh. č. 91. 
Cheb: zhl. směr Františkovy Lázně, jeho část od 
námezníku výh. č. 81 po námezník výh. č. 88. 

S 5 5 30 41 80

Demontáže LIS, svařování 
BK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § D 10 25.05. 25.05. 25.5. 1 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028

32 533 V-
005713/21

Tršnice - Cheb: 2. bez TV, 
Cheb: záhl. 2. TK směr Tršnice, od návěstidla 2S po 
návěstidlo Se77. 
Cheb - Tršnice: 1. bez TV, 
Cheb: záhl. 1. TK směr Tršnice, od návěstidla 1S po 
návěstidlo Se76. 

T+
S

10 10 30 25 10

Etapizace 
(2.TK - 3 hod., 
následně 1.TK 
- 3 hod. - vždy 
jednokolejné 
provozy).

Demontáže LIS, svařování 
BK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § D 6 28.05. 28.05. 28.5. 1 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028

33 533 V-
005717/21

Cheb: 2.,4b,6.,8.,10.,12.,92.,14.,16.,18.,20.,22.,24. 
bez TV, výh.: 64,65,67,68,72,74,77,79,81,84,86,87, 
včetně případných částí jednotlivých zhlaví

S 5 5 30 50 80

Etapizace 
(postupně 10 
etap v 
jednotlivých 
dnech, různé 
délky etap).

Demontáže LIS, svařování 
BK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § D 15x12h 26.05. 11.06. 26.-27.5., 29.5.-
3.6., 5.-11.6.

5 # ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028

34 533 V-
005168/22

Cheb: 200. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI 
M v km 454,720 po ÚD č. 52 (dráha-vlečka: ČD, a.s. - 
Cheb)

S 0 0 0 10
0

70

Stavba lávky v km 454,735.
O

bj
ed

na
va

te
l 1

1
U

N
L1

1
8 C § Ne 151d 01.01. 31.05. 1.1.-31.5. # # # # #

35 533 V-
005172/22

Cheb: 150.,152. bez TV, jejich části od km 454,720 do 
km 454,755
Cheb: 150.,152. jen TV, od PI A, PI C v km 454,720 po 
PI B, PI D v km 454,755

S 0 0 0 10
0

70

Stavba lávky v km 454,735.

O
bj

ed
na

va
te

l 1
1

U
N

L1
1

8 C § Ne 151d 01.01. 31.05. 1.1.-31.5. # # # # #
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ISPROFOND
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

36 533 V-
005173/22

Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od hrotů 
jazyků výhybky č. 134 po návěstidlo Se119. 
Cheb: 140.,142. bez TV, koleje "jih", jejich část
Cheb: 140.,142.,144. jen TV, koleje "jih", část TV

S 0 0 0 10
0

70

Stavba lávky v km 454,735.

O
bj

ed
na

va
te

l 1
1

U
N

L1
1

8 C § Ne 151d 01.01. 31.05. 1.1.-31.5. # # # # #

37 533 V-
005176/22

Cheb: 132.,134. bez TV, jejich část
Cheb: 130.,132.,134.,136. jen TV, 

S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

70

Stavba lávky v km 454,735.

O
bj

ed
na

va
te

l 1
1

U
N

L1
1

8 C § Ne 151d 01.01. 31.05. 1.1.-31.5. # # # # #

38 533 V-
005177/22

Cheb: 14.,16. + TV, části kolejí a části TV S 0 0 0 10
0

70

Stavba lávky v km 454,735.

O
bj

ed
na

va
te

l 1
1

U
N

L1
1

8 C § Ne 151d 01.01. 31.05. 1.1.-31.5. # # # # #

39 533 V-
005179/22

Cheb: 1.,2. bez TV, koleje "střed", jejich části
Cheb: 1.,2.,4b jen TV, koleje "střed"

S

N
V

Ú 5 5 30 10
0

50

Stavba lávky v km 454,735.

O
bj

ed
na

va
te

l 1
1

U
N

L1
1

8 C § Ne 151d 01.01. 31.05. 1.1.-31.5. # # # # #

40 533 V-
005180/22

Cheb: 150.,152.,200. bez TV, 
146.,148.,150.,152.,154.,156.,158.,200.,204.,208. jen 
TV, 

S

N
V

Ú 5 5 30 41 70

Vyjmutí provizorních 
izolátorů, regulace TV.

O
bj

ed
na

va
te

l 1
1

U
N

L1
1

8 C D 10 27.05. 27.05. 27.5. 1

41 533 V-
005183/22

Cheb: 140.,142.,144. bez TV, 130.,132.,134.,136. jen 
TV, 
Cheb: 138.,140.,142.,144. jen TV, koleje "jih"

S

N
V

Ú 5 5 30 41 70

Vyjmutí provizorních 
izolátorů, regulace TV.

O
bj

ed
na

va
te

l 1
1

U
N

L1
1

8 C D 10 28.05. 28.05. 28.5. 1

42 533 V-
005188/22

Cheb: 14.,16. bez TV, 8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.,22a 
jen TV, 

S

N
V

Ú 5 5 30 41 70

Vyjmutí provizorních 
izolátorů, regulace TV.

O
bj

ed
na

va
te

l 1
1

U
N

L1
1

8 C D 10 29.05. 29.05. 29.5. 1

1 534 V-
007518/21

Kaštice - Poláky: traťová bez TV, 
Krásný Dvůr: celá bez TV, 
Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez 
TV, 
Vilémov u Kadaně: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava mostů v km 1,855 a 
13,367.

S
M

T 
Ú

st
í n

ad
 L

ab
em

U
N

L1
1

8 O
S

§ Ne 40d 15.05. 23.06. 15.5.-23.6. # #
Oprava mostů v úseku 

Kaštice – Kadaň – 
Kadaňský Rohozec

650210010

2 534 V-
008256/22

Křimov - Vejprty: traťová bez TV, ZP T X X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava mostu v km 12,925, 
přestavba propustků v km 
7,457, 19,148, 22,178, 
30,486 a 33,527, zrušení 
propustku v km 30,377.

S
M

T 
Ú

st
í n

ad
 L

ab
em

U
N

L1
1

8 O
S

§ Ne 15d 04.10. 18.10. 4.-18.10. #
Oprava mostních objektů 

v úseku Chomutov - 
Vejprty

650180340

534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice

536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

1 536 V-
004709/22

Bečov nad Teplou - Karlovy Vary dolní nádraží: 
traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Strojní úprava GPK, 
výměna kolejnic a pražců v 
km 49,800-52,500. Projekt 
,,Rekonstrukce koleje v 
úseku 49,800-52,500,, + 
stavba Opravy SZZ Karlovy 
Vary 2. etapa. S

T 
K

ar
lo

vy
 V

ar
y

U
N

L1
1

8 O § Ne 90d 01.09. 29.11. 1.9.-29.11. # # #

Oprava SZZ Karlovy Vary 
dolní nádraží (1. etapa)
Svařování, navařování, 

broušení, výměna 
ocelových součástí 

výhybek a kolejnic 2021

650180354
650190085

2 536 V-
004646/22

Nejdek - Nové Hamry: traťová bez TV, 
Nové Hamry: 1.,3. bez TV, 
Nejdek: záhl. směr Nové Hamry, v části od návěstidla 
Se3 po návěstidlo S. 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0 Společně s 

SMT UNL.

Strojní úprava GPK, 
výměna kolejnic a pražců, 
čištění kol. lože, čištění 
příkopů a odvodnění v km 
19,666-20,700. Nové 
Hamry TSO SK 1. a 3. S

T 
K

ar
lo

vy
 V

ar
y

U
N

L1
1

8 O § Ne 45d 02.05. 15.06. 2.5.-15.6. # # Oprava trati  v úseku 
Nejdek - Nové Hamry

650190036

3 536
V-
007220/21 Nejdek - Nové Hamry: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0 společně s ST 

K.Vary

Oprava tunelů Nejdecký a 
Vysokopecký a propustků v 
km 19,656, 19,880, 20,203 
a 26,077.

S
M

T 
K

ar
lo

vy
 V

ar
y

U
N

L1
1

8
O
S § Ne 45d 02.05. 15.06. 2.5.-15.6. # #

Oprava trati  v úseku   
Pernink - Horní Blatná 650190212

4 536 V-
006312/22

Nové Hamry - Potůčky: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Společně s 
Nejdek - 
N.Hamry.

Výměna kolejnic, čištění kol. 
lože, čištění příkopů a 
odvodnění, výměna 
upevňovadel, podbíjení, 
zřízení BK, směrové úpravy, 
úprava GPK v km 39,200-
39,900; úprava nástupiště. S

T 
K

ar
lo

vy
 V

ar
y

U
N

L1
1

8 O § Ne 15d 16.05. 30.05. 16.-30.5. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

OŘ UNL 2022 - 2023
Oprava trati  v úseku  
Nové Hamry - Pernink

650190175
650190134

5 536
V-
008190/22 Chodov úvrať km 0,4 - Nová Role: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Etapizace - 
vlečka 
Božičany.

Oprava propustku v km 
2,439, údržba žel. svršku.

S
M

T 
K

ar
lo

vy
 V

ar
y

U
N

L1
1

8 O § Ne 13d 01.06. 13.06. 1.-13.6. #
Oprava mostních objektů 
v úseku Chodov - Nová 

Role
650190168

6 536
V-
007222/21

Dalovice - Merklín: traťová bez TV, včetně celých 
dopraven ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava mostu v km 1,560 a 
propustků v km 0,258, 
0,957, 1,298, 1,492, 1,944 
a přestavba propustků v km 
2,152, 3,480, 3,738, 3,835, 
4,829, 4,956.

S
M

T 
K

ar
lo

vy
 V

ar
y

U
N

L1
1

8 O § Ne 30d 02.10. 31.10. 2.-31.10. #
Oprava mostních objektů 

v úseku Merklín – 
Dalovice

650210013

1 537 V-
008837/22

Skály odb. - Praha-Satalice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 20 0

Broušení koleje

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 5 05.02. 06.02. 5.-6.2. 1
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

2 537 V-
010370/22

Praha-Čakovice: 9. bez TV, S 0 0 0 10
0

40

Demontáž PKP
S

S
 z

áp
ad

 - 
P

ra
ha

P
H

A
13

7 I § Ne 6d 16.08. 21.08. 16.-21.8. 6
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

3 537 V-
009078/22

Praha-Čakovice: 9. bez TV, S 0 0 0 10
0

40

Montáž PKP

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

7 I § Ne 8d 21.04. 28.04. 21.-28.4. 8
Optimalizace traťového 
úseku Mstětice (mimo) - 

Praha-Vysočany (včetně)
5003520028

537 - Praha-Vysočany - Turnov
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

4 537 V-
006879/22

Praha-Čakovice - Měšice u Prahy: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce železničního 
přejezdu v km 25,620 
(P2663)

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

16

7 I § Ne 7d 25.10. 31.10. 25.-31.10. 7

Zvýšení bezpečnosti na 
železničním přejezdu 

P2663 v km 25,620 na 
trati Praha-Vysočany - 

Turnov

3273514800

5 537 V-
001212/22

Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez 
TV, 
Bakov nad Jizerou - Mnichovo Hradiště: traťová bez 
TV, 
Zálučí odb. - Dolní Bousov: traťová bez TV, 
Bakov nad Jizerou: výh.: 22,23,24,25, 
Bakov nad Jizerou: záhl. TK směr Mnichovo Hradiště. 

ZP T+
S X X N
D X X X 0 0 0 10
0 0 etapizace

Oprava vjezdové výhybky č. 
22,23,24, 25 včetně 
přípojů. Křížení v žst. Bakov 
a výh.č.1 na odb. Zálučí; 
sanace spodku včetně 
odvodnění; výměna kol. 
lože; úprava GPK, zřízení 
BK. S

T 
P

ra
ha

 v
ýc

ho
d

P
H

A
14

7 O § Ne 20d 03.04. 22.04. 3.-22.4. # Oprava výhybek v žst. 
Bakov nad Jizerou

645210012

1 539
V-
004115/22

Blíževedly - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez 
TV, ZP T X N

D X X 0 0 0 30 0

výřez porostu a svoz

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O D 3x8h 11.04. 13.04. 11.-13.4. 3
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

2 539 V-
007895/22

Česká Lípa hlavní nádraží - Blíževedly: traťová bez 
TV, 
Blíževedly: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 50 0

Následné podbití, 
propracování a další 
dokončovací práce.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
H

K
R

8

7 I § D 3x10h 11.04. 13.04. 11.-13.4. 3 Revitalizace trati Lovosice 
- Česká Lípa

5003730012

3 539 V-
010367/22

Blíževedly - Úštěk: traťová bez TV, 
Úštěk: záhl. blíževedelské traťové koleje. ZP T+

S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
denními 
výlukami Úštěk 
- Litoměřice 
horní nádraží 
pro následné 
podbití po 
investiční akci.

Rekonstrukce přejezdů v km 
62,291 (P3360) a v km 
62,783 (P3361).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § Ne 8d 14.04. 21.04. 14.-21.4. 8

Rekonstrukce PZM v km 
62,291 (P3360) a v km 

62,783 (P3361) trati 
Lovosice - Česká Lípa

3273514800

4 539 V-
010347/22

Blíževedly - Úštěk: traťová bez TV, 
Úštěk: celá bez TV, 
Úštěk - Liběšice: traťová bez TV, 
Liběšice: celá bez TV, 
Liběšice - Litoměřice horní nádraží: traťová bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 40 0

Nebude-li se 
konat výluka 
"8N" 
(Blíževedly - 
Úštěk) bude 
denních výluk 
pouze 6.

Následné podbití, 
propracování a další 
dokončovací práce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § D 8x10h 14.04. 21.04. 14.-21.4. 8 Revitalizace trati Lovosice 
- Česká Lípa

5003730012

5 539 V-
010353/22

Litoměřice horní nádraží: celá bez TV, 
Litoměřice horní nádraží - Žalhostice: traťová bez TV, 
Žalhostice: celá bez TV, 
Žalhostice - Lovosice: traťová bez TV, 
Žalhostice - Velké Žernoseky: traťová bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 40 0

Následné podbití, 
propracování a další 
dokončovací práce.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § D 5x10h 22.04. 26.04. 22.-26.4. 5 Revitalizace trati Lovosice 
- Česká Lípa

5003730012

6 539 V-
008045/22

Radejčín - Úpořiny: část traťové koleje bez TV, 
Chotiměř - Úpořiny (v úseku od km 22,300 po 
návěstidlo ŽS v ŽST Úpořiny)

ZP T X N
D X X 0 0 0 10
0 0

Pokud začne 
obnova trati v 
úseku 
Chotiměř - 
Radejčín po 
sesuvu z roku 
2013, musí být 
tento úsek 
opraven 
předem z 
důvodu 
navážení 
materiálu.

Výměna kolejového roštu, 
strojní čištění štěrkového 
lože, zřízení BK, oprava 
přejezdu v km 11,405 
(P2051), dopravna Žim - 
snesení výhybek č. 1, 2, 4, 
5 (nahrazení kolejovým 
polem).

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O § Ne 40d 01.07. 09.08. 1.7.-9.8. # 9 Oprava trati v úseku 
Úpořiny - Radejčín

650210008

539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

7 539 V-
006871/22

Úpořiny - Řetenice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X 0 0 0 10
0 0

Výměna mostní konstrukce 
mostu v km 3,286; výměna 
přejezdové konstrukce 
přejezdu v km 3,140 
(P2095), výměna 
přejezdové konstrukce na 
přejezdu v km 3,438 
(P2096).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § Ne 75d 17.04. 30.06. 17.4.-30.6. # # #

Doplnění závor na 
přejezdu P2096 trati 
Řetenice - Lovosice

Rekonstrukce mostu v km 
3,286 trati 0671 Řetenice 

(mimo) - Úpořiny (mimo)
Doplnění závor na 

přejezdu P2095 v km 
3,140 úseku Řetenice – 

Úpořiny

3273514800
3273214993
3273514800

8 539 V-
008264/22

Úpořiny - Řetenice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X 0 0 0 10
0 0

Oprava propustků v km 
6,657 a 8,880.

S
M

T 
Ú

st
í n

ad
 L

ab
em

U
N

L1
1

7 O
S

§ Ne 20d 11.06. 30.06. 11.-30.6. # Oprava propustků v 
úseku Řetenice - Úpořiny

650180210

1 540
V-
004092/22 Bělá pod Bezdězem - Okna: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 30 0

výřez porostu a svoz

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O D 3x8h 14.03. 16.03. 14.-16.3. 3
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

2 540
V-
004094/22 Okna - Jestřebí: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 30 0

výřez porostu a svoz

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O D 3x8h 14.03. 16.03. 14.-16.3. 3
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

3 540
V-
004097/22

Česká Lípa hlavní nádraží - Nový Bor: traťová bez 
TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 30 0

výřez porostu a svoz

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O D 4x8h 20.03. 23.03. 20.-23.3. 4
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

4 540
V-
004100/22 Nový Bor - Jedlová: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 40 0
výřez porostu a svoz

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O D 4x8h 27.03. 30.03. 27.-30.3. 4
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

5 540 V-
019492/21

Nový Bor: zab. zař.: PřL, L, S1, S3, S5, L1, L3, L5, S, 
PřS, Se1, Se2, Se3. Výměna sožárových světelných 
návěstidel

S 5 5 10 50 40

Výměna stožárových 
světelných návěstidel PřL, 
L, S1, S3, S5, L1, L3, L5, 
S, PřS, Se1, Se2, Se3

S
S

ZT
 H

ra
de

c 
K

rá
lo

vé
H

K
R

8

7 O D 5x10h 11.09. 15.09. 11.-15.9. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SSZT 2022 - 2023

640210004

6 540
V-
004073/22 Liberec - Křižany: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 40 0

výřez porostu a svoz

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O D 3x10h 13.03. 15.03. 13.-15.3. 3
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

7 540
V-
004068/22 Rynoltice - Křižany: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 40 0

výřez porostu a svoz
S

T 
Li

be
re

c
H

K
R

8
7 O D 4x10h 06.03. 09.03. 6.-9.3. 4

Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

8 540
V-
004082/22 Jablonné v Podještědí - Rynoltice: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 40 0

výřez porostu a svoz

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O D 4x10h 06.03. 09.03. 6.-9.3. 4
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

9 540 V-
003907/22

Brniště - Jablonné v Podještědí: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0 30

lokální čištění kol. lože; 
oprava přejezdů P 3409 
(km 110,377) a P 3411 ( km 
111,391); oprava GPK, 
oprava BK. S

T 
Li

be
re

c
H

K
R

8

7 O § Ne 4d 13.11. 16.11. 13.-16.11. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

10 540 V-
016648/20

Brniště: zab. zař.: SZZ. Oprava návěstidel S 5 5 5 40 60

jízda vlaků na 
PN

Oprava návěstidel

S
S

ZT
 H

ra
de

c 
K

rá
lo

vé
H

K
R

8

7 O D 5x10h 29.08. 02.09. 29.8.-2.9. 3 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SSZT 2022 - 2023

640210004

11 540
V-
004080/22 Brniště - Jablonné v Podještědí: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 40 0

výřez porostu a svoz

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O D 2x10h 15.11. 16.11. 15.-16.11. 2
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

12 540
V-
004078/22 Mimoň - Brniště: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 40 0

výřez porostu a svoz

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O D 2x10h 08.11. 09.11. 8.-9.11. 2
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

13 540
V-
012132/21 Mimoň: 5 a 7 bez TV, výh.: 4, 7, 17, 18, S 0 0 0 10

0
70

oprava kolej č. 7, 5 - 
výměna kolejového lože, 
odvodnění  ,SVP, SVK,  
oprava GPK, zřizení BK S

T 
Li

be
re

c
H

K
R

8

7 O § Ne 34d 01.06. 04.07. 1.6.-4.7. # 4
Oprava staničních kolejí v 

žst. Mimoň 640190079

14 540
V-
004076/22 Žizníkov výh. - Mimoň: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 50 0

výřez porostu a svoz

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O D 2x10h 06.11. 07.11. 6.-7.11. 2
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

15 540
V-
004234/22 Mimoň - Mimoň staré nádraží: traťová bez TV, ZP T 0 0 0 10

0 0

Oprava mostů v km 2,216 - 
výměna nosné konstrukce a 
v km 2,281 -  výměna 
mostnic, protikorozní 
ochrana ocelové 
konstrukce, sanace spodní 
stavby a uložení mostu.

S
M

T 
H

ra
de

c 
K

rá
lo

vé
H

K
R

8

7
O
S § Ne 29d 12.04. 10.05. 12.4.-10.5. # #

Oprava mostů v úseku 
Mimoň - Mimoň st. n. 640210001

16 540 V-
019491/21

Mimoň - Mimoň staré nádraží: zab. zař.: PZS v km 
0,290 a 1,104. 

T 0 0 0 10
0

10
0

Oprava PZS výměna skříní 
PSK/ŠM

S
S

ZT
 H

ra
de

c 
K

rá
lo

vé
H

K
R

8

7 O § Ne 4d 07.05. 10.05. 7.-10.5. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SSZT 2022 - 2023

640210004

17 540
V-
004106/22

Stružnice - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez 
TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 40 0

výřez porostu a svoz

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O D 3x8h 28.02. 02.03. 28.2.-2.3. 1 2
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

18 540 V-
008148/22

Horní Police: záhl. směr Františkov n.P.. 
Horní Police - Františkov nad Ploučnicí: traťová bez 
TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava propustků v km 
3,935, 7,134, 7.870, 8,763 
a 8,968.

S
M

T 
Ú

st
í n

ad
 L

ab
em

U
N

L1
1

7 O
S

§ Ne 20d 24.09. 13.10. 24.9.-13.10. 7 #
Oprava mostních objektů 

v úseku Benešov nad 
Ploučnicí – Horní Police

650220002
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

19 540 V-
004838/21

Horní Police - Františkov nad Ploučnicí: traťová bez 
TV, 
Františkov nad Ploučnicí: záhl. polické traťové koleje 
a navazující zhlaví po km 3,010. 
Františkov nad Ploučnicí: 1,3 bez TV, částečně do 
km 3,010

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce mostu v km 
3,084 v ŽST Františkov nad 
Ploučnicí.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § Ne 40d 04.09. 13.10. 4.9.-13.10. # #
Rekonstrukce mostu v km 
3,084 trati Benešov nad 
Ploučnicí - Česká Lípa

3273214993

20 540 V-
007165/22

Františkov nad Ploučnicí: 1.,3. bez TV, zhl. směr 
Horní Police staničních kolejí č. 1, 3. ZP S X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Není možná 
jízda po TK 
Benešov - 
Františkov - 
Horní Police.

Výměna kolejnic + výřez 
defektoskopických vad, 
čištění štěrkového lože, 
výměna pražců ve výhybkce 
č. 4, úprava GPK strojně.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O § Ne 5d 09.10. 13.10. 9.-13.10. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

21 540 V-
008147/22

Františkov nad Ploučnicí - Benešov nad Ploučnicí: 
traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava propustků v km 
0,880, 1,180 a 2,226.

S
M

T 
Ú

st
í n

ad
 L

ab
em

U
N

L1
1

7 O
S

§ Ne 20d 24.09. 13.10. 24.9.-13.10. 7 #
Oprava mostních objektů 

v úseku Benešov nad 
Ploučnicí – Horní Police

650220002

22 540 V-
007164/22

Benešov nad Ploučnicí - Děčín východ: traťová bez 
TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna kolejnic, čištění 
štěrkového lože, úprava 
GPK strojně.

S
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O § Ne 4d 02.10. 05.10. 2.-5.10. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

1 541
V-
004245/22 Křinec - Obora odb.: traťová bez TV, ZP T X N

D X X 0 0 0 10
0 0

M km 12,459 a km 12,608 - 
PKO, nové podlahy, 
sanace SS, nové mostnice, 
nové úložné práhy                                                                                                                                              

S
M

T 
H

ra
de

c 
K

rá
lo

vé
H

K
R

6

7 O § Ne 19d 02.10. 20.10. 2.-20.10. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SMT 2022 - 2023

640210002

2 541
V-
008417/22 Kopidlno: zab. zař.: SZZ. S 0 0 0 10

0
10

0

Jizdan na PN

Rekonstrukce SSZ v žst. 
Kopidlno

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

7 I § Ne 5d 09.10. 13.10. 9.-13.10. 5
Rekonstrukce SZZ v žst. 

Kopidlno 3273214993

3 541
V-
008411/22 Křinec - Rožďalovice: traťová bez TV, ZP T X N

D X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce nástupiště 
Ledečky

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

7 I § Ne 15d 02.10. 16.10. 2.-16.10. #
Rekonstrukce nástupiště 

na zastávce Ledečky 3273214993

4 541
V-
008414/22

Kopidlno - Rožďalovice: zab. zař.: PZZ v km 23,507 
(P4618). 

T 5 0 5 10
0

10
0 výluka SSZ a 

PZZ 

zrušení závoráského 
stanoviště Kamensko

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

7 I § Ne 5d 09.10. 13.10. 9.-13.10. 5
Zrušení závorářského 

stanoviště odb. 
Kamensko

3273514800

5 541 V-
008402/22

Městec Králové - Obora odb.: zab. zař.: PZZ v km 
3,412 (P4582). 

T 5 0 0 10
0

10
0 jizda 1 x na 

OP

rekonstrukce a doplnění 
závor na přejezdu P4582 v 
km 3,412

S
S

 v
ýc

ho
d

H
K

R
6

7 I § Ne 5d 12.06. 16.06. 12.-16.6. 5

Rekonstrukce a doplnění 
závor na přejezdu v km 

3,412 (P4582)  trati 
Chlumec nad Cidlinou - 

Křinec

3273514800

6 541 V-
004373/22

Městec Králové: 1,2 bez TV, výh.: 2, S 0 0 0 10
0

40

oprava výhybky 

S
T 

H
ra

de
c 

K
rá

lo
vé

H
K

R
6

7 O § Ne 4d 06.11. 09.11. 6.-9.11. 4
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

1 542 V-
019497/21

Libuň: zab. zař.: elektromoroické přestavníky. výměna 
6 ks elektromotorických přestavníků

S 0 0 0 40 80

Výměna 6 ks 
elektromotorických 
přestavníků  na těchto 
výhybkách V1, V2, V4, V5, 
V8, V11.

S
S

ZT
 H

ra
de

c 
K

rá
lo

vé
H

K
R

8

7 O D 3x10h 15.08. 17.08. 15.-17.8. 3
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SSZT 2022 - 2023

640210004

2 542 V-
008842/22

vl. v km 21,195 - Dolní Bousov: část traťové koleje 
bez TV, Mladá Boleslav město - Dolní Bousov ZP T X N

D X 0 0 0 10
0 0

Výstavba přejezdu km 
22,145 (P4642), 
rekonstrukce propustku km 
22,150; výstavba přejezdu 
v km 24,300 (P4646), 
rekonstrukce propustku v 
km 24,306

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

7 I § Ne 12d 13.04. 24.04. 13.-24.4. #

Výstavba PZS přejezdu 
P4642 v km 22,145 trati 
Mladá Boleslav hl. n. - 

Stará Paka
Výstavba PZS přejezdu 
P4646 v km 24,300 trati 
Mladá Boleslav hl. n. - 

Stará Paka

3273514800
3273514800

1 543 V-
005466/21

Cheb - Františkovy Lázně: zab. zař.: TZZ. 
Cheb - Františkovy Lázně: zab. zař.: přejezdové v km 
71,603 (P323), v km 70,796 (P322), v km 70,080 
(P321) . 

T 10 10 30 10
0

80

13.3. aktivace 
vjezdového 
návěstidla FS 
a kol. obvodu 
FSK - 1. den 
jízda kolem 
tohoto 
návěstidla na 
"Pv", 
následující dny 
bez omezení. 
Po celou dobu 
výluky 
zavedeno tel. 
dorozumívání.

Vypnutí a aktivace TZZ, 
vypnutí a aktivace PZZ v 
mezistaničním úseku (u 
vypnutých PZZ budou 
požadovány uzavírky 
pozemních komunikací, 
jinak na rozkaz "Op").

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § Ne 5d 13.03. 17.03. 13.-17.3. 5 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028

2 543 V-
005711/21

Cheb - Františkovy Lázně: traťová bez TV, 
Cheb: záhl. a zhl. směr Františkovy Lázně, jeho část od 
návěstidla FS po námezník výh. č. 88. 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 33 0

Demontáže LIS, svařování 
BK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § N 8 23.05. 24.05. 23.-24.5. 1 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028

3 543 V-
008021/22

Františkovy Lázně: 3. + TV, ost. zař.: nástupiště u 3. 
staniční koleje.

S

N
V

Ú 5 5 30 41 70

Musí být 
zachován 
příštup 
cestujících na 
nástupiště u 
1., 2. a 4. SK - 
tyto nástupiště 
bez omezení.

Kompletní demontáž 
stávajícího přístřešku 
nástupiště u 3. SK (včetně 
podpěr).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § D 14x10h 09.05. 22.05. 9.-22.5. #
Rekonstrukce výpravní 

budovy v žst. Františkovy 
Lázně

3273214901

4 543 V-
008214/22

Františkovy Lázně: zab. zař.: JOP - DOZ. ZZ ŽST Aš ZP S X X X X 0 0 0 20 0

Úpravy ZZ v ŽST Aš - 
úpravy kabelizace a 
přenesení technologie z 
technologického objektu do 
nové budovy, oživování 
systémů.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § N 5x5h 11.09. 16.09. 11.-16.9. 5 Rekonstrukce výpravní 
budovy v žst. Aš

3273214901, 
5413520027

542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí

543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

5 543 V-
008035/22

Aš město: zab. zař.: přejezdové P333 v km 2,215. S 5 0 10 10
0

80

Jízdy přes 
přejezd na 
rozkaz "Op", 
výměna SW 
JOP-DOZ 
Fr.Lázně 
(indikace a 
vazby do SZZ 
Aš).

Rekonstrukce stávajícího 
přejezdového ZZ, doplnění 
celých závor, výstavba 
nového RD, aktivace 
detekce vozidla v prostoru 
přejezdu, úpravy 
kabelizace, výměna SW.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § Ne 7d 19.04. 25.04. 19.-25.4. 7

Doplnění závor na 
přejezdech P330 v km 

0,078 a P333 v km 2,215 
trati Aš – Hranice v 

Čechách

6 543
V-
008036/22

Aš: záhl. a zhl. směr Aš město. část od návěstidla HS 
po návěstidla L6 a L8
Aš: zab. zař.: přejezdové P330 v km 0,078. 

ZP S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna SW 
JOP-DOZ 
Fr.Lázně, 
nutnost 
koordinace s 
rekonstrukcí 
výpravní 
budovy ŽST 
Aš (umístění 
technologie). 
Výstavba na 
přejezdu je 
dále závislá na 
investici města 
Aš (kanalizace, 
atd.) - bude-li 
možnost, 
půjde termín 
přesunout do 
prázdnin.

Rekonstrukce stávajícího 
PZZ, doplnění celých závor, 
rekonstrukce přejezdové 
konstrukce, rekonstrukce 
žel. svršku a spodku v místě 
přejezdu, zřízení 
bezstykové koleje.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § Ne 10d 11.09. 20.09. 11.-20.9. #

Doplnění závor na 
přejezdech P330 v km 

0,078 a P333 v km 2,215 
trati Aš – Hranice v 

Čechách

7 543 V-
005373/22

Františkovy Lázně - Aš: traťová + TV, napětí TV nad 
částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) Fr.Lázně a koncem 
TV v km 10,709 = 62,775

ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výřez el. svarů, posun 
kolejnic, úprava BK, úprava 
GPK, odstranění def.vad, 
zřízení trativodu v km 9,100-
13,530, oprava mostů v km 
18,324 a 18,787 a oprava 
propustků v km 17,440 a 
26,204.

S
T 

K
ar

lo
vy

 V
ar

y
U

N
L1

1

8 O
S

§ Ne 39d 07.07. 14.08. 7.7.-14.8. # #

Oprava mostních objektů 
v km 2,832-18,324 úseku 
Františkovy Lázně - Aš a 
Aš - Hranice v Čechách

Oprava trati  v úseku 
Františkovy Lázně - 

Hazlov

650190081
650190213

8 543 V-
005380/22

Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová + TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výřez el. svárů, posun 
kolejnic, úprava BK, úprava 
GPK, odstranění def. vad, 
čištění svahů a příkopů, 
údržba v km 62,800-
65,000. S

T 
K

ar
lo

vy
 V

ar
y

U
N

L1
1

8 O § Ne 14d 01.06. 14.06. 1.-14.6. #
Oprava trati v úseku 
Františkovy Lázně - 

Vojtanov
650190214

9 543 V-
005388/22

Tršnice - Luby u Chebu: traťová + TV, včetně celých 
mezilehlých dopraven
Luby u Chebu: výh.: 2, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Čištění kolejového lože v 
km 4,500-5,300, 12,100-
14,200 a příkopů, úprava 
GPK v km 16,000-17,500, 
18,000-19,000; zřízení 
trativodu v km 2,9-3,1, 17,8-
18,1, 18,5-19,3, 19,8-20,0; 
oprava přejezdu P102 
(km1,614), TSO výh. č. 2 v 
dopravně Luby.

S
T 

K
ar

lo
vy

 V
ar

y
U

N
L1

1
8 O § Ne 20d 01.09. 20.09. 1.-20.9. #

Čištění kolejového lože v 
úseku Tršnice - Luby u 

Chebu
650190042

544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

1 544 V-
006447/22

Děčín východ - Děčín-Prostřední Žleb: traťová + TV, ZP T X X X X 0 0 0 41 0

V zákrytu se 
ZP přes Bad 
Schandau na 
síti DB.

Následné podbití, 
propracování a další 
dokončovací práce.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
U

N
L1

1

7 I § D 2x10h 21.10. 22.10. 21.-22.10. 2

Optimalizace traťového 
úseku Děčín východ 

(mimo) - Děčín-Prostřední 
Žleb (mimo)

5423520018

1 546 V-
007194/22

Rybniště - Krásná Lípa: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna kolejnic v km 
84,200-84,800 (oba pasy), 
výřez defektoskopických 
vad, zřízení BK, úprava 
GPK strojně (1400 m), 
čištění příkopu v zářezu 
(500 m). S

T 
Ú

st
í n

ad
 L

ab
em

U
N

L1
1

7 O § Ne 8d 09.10. 16.10. 9.-16.10. 8
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ UNL 2022 - 2023

650190175

2 546 V-
024800/19

Krásná Lípa - Panský: traťová bez TV, 
Panský - Mikulášovice dolní nádraží: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava propustků v km 
0,396, 0,442, 0,607, 1,050, 
1,414, 1,601, 1,973 a 
3,814 (K.Lípa - Panský) a 
propustků v km 1,844, 
1,922, 2,492, 3,111, 4,495, 
6,656, 7,169, 7,351, 7,560, 
8,396, 9,072, 10,104, 
10,286, 10,366, 11,209 
(Panský - Mikulášovice). S

M
T 

Ú
st

í n
ad

 L
ab

em
U

N
L1

1

7 O
S

§ Ne 35d 09.10. 12.11. 9.10.-12.11. # #

Oprava mostních objektů 
v úseku Panský - Krásná 

Lípa
Oprava mostních objektů 
v úseku Mikulášovice d.n. 

- Rumburk

650190276
650190278

3 546 V-
024802/19

Rumburk - Panský: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava propustků v km 
11,725, 11,768, 12,116, 
13,189, 13,511, 13,900, 
14,846, 14,952, 15,378, 
16,995.

S
M

T 
Ú

st
í n

ad
 L

ab
em

U
N

L1
1

7 O
S

§ Ne 25d 09.10. 02.11. 9.10.-2.11. # 2
Oprava mostních objektů 
v úseku Mikulášovice d.n. 

- Rumburk
650190278

1 547
V-
004214/22 Mníšek u Liberce - Raspenava: traťová bez TV, ZP T X N

D X X 0 0 0 25 0

výřez porostu a svoz

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O D 4x6h 20.03. 23.03. 20.-23.3. 4
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

2 547 V-
019431/21

Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem: traťová bez TV, 
Raspenava: záhl. TK směr Hejnice. 
Hejnice: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X 0 0 0 10
0 0

SVK v km 1,9 - 2,320; 
oprava přejezdů v k 0,590 
(P2859) a 3,763 (P2869); 
oprava odvodnění v km 
4,750 - 4,900. S

T 
Li

be
re

c
H

K
R

8

7 O § Ne 10d 15.08. 24.08. 15.-24.8. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

3 547
V-
021978/19 Višňová: 2. bez TV, S X X X 0 0 0 10

0 0

oprava koleje č. 2 v 
dopravně Višňová.

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O § Ne 12d 26.06. 07.07. 26.6.-7.7. 5 7
Opravy a údržba skalních 
zářezů u ST 2021 - 2022 640190165

4 547
V-
006681/22 Višňová: 1. bez TV, S 0 0 0 10

0
10

0

oprava nástupiště u kol. č. 
1 v dopravně Višňová

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O § Ne 8d 10.07. 17.07. 10.-17.7. 8
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

5 547
V-
004218/22 Frýdlant v Čechách - Višňová: traťová bez TV, ZP T X N

D X 0 0 0 25 0

výřez porostu a svoz

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O D 2x6h 27.03. 28.03. 27.-28.3. 2
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

6 547 V-
003905/22

Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: 
traťová bez TV, ZP T X N

D X X 0 0 0 10
0 0

oprava přejezdů v km 6,223 
( P2893); v km 6,806 ( 
P2894);oprava 
odvodnění;SVP; oprava 
GPK S

T 
Li

be
re

c
H

K
R

8

7 O § Ne 5d 02.10. 06.10. 2.-6.10. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2022 - 2023

640210003

546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa

547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

7 547 V-
004038/22

Nové Město pod Smrkem: zab. zař.: PZS v km 14,570. S 5 0 5 10
0

10
0

Oprava PZS

S
S

ZT
 H

ra
de

c 
K

rá
lo

vé
H

K
R

8

7 O § Ne 5d 09.10. 13.10. 9.-13.10. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SSZT 2022 - 2023

640210004

8 547
V-
004220/22 Višňová - Černousy: traťová bez TV, ZP T X N

D X 0 0 0 25 0

výřez porostu a svoz

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O D 2x6h 29.03. 30.03. 29.-30.3. 2
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

9 547
V-
004063/22 Liberec - Chrastava: traťová bez TV, ZP T X N

D X X 0 0 0 40 0

výřez porostu a svoz

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O D 3x9h 13.03. 15.03. 13.-15.3. 3
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

10 547
V-
004066/22 Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, ZP T X N

D X X 0 0 0 40 0

výřez porostu a svoz

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O D 2x9h 16.03. 17.03. 16.-17.3. 2
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

1 548 V-
011778/21

Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, 
Liberec: 410 bez TV, 
Liberec: 400 bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 50 0

silniční mosty: I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

O
bj

ed
na

va
te

l 8
H

K
R

8

7 C D 12 27.11. 27.11. 27.11. 1

2 548 V-
011775/21

Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, 
Liberec: 410 bez TV, 
Liberec: 400 bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

silniční mosty: I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

O
bj

ed
na

va
te

l 8
H

K
R

8

7 C D 24 14.08. 14.08. 14.8. 1

3 548 V-
011776/21

Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, 
Liberec: 410 bez TV, 
Liberec: 400 bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 50 0

silniční mosty: I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

O
bj

ed
na

va
te

l 8
H

K
R

8

7 C D 12 02.10. 02.10. 2.10. 1

4 548 V-
011777/21

Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, 
Liberec: 410 bez TV, 
Liberec: 400 bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X 0 0 0 50 0

silniční mosty: I/35 Liberec, 
most ev.č. 35-024..2 (tzv. 
estakáda BAUMAX)   a
 I/35 Liberec, úprava úseku 
Klatovská – Košická (most 
ev.č. 35-022..2).

O
bj

ed
na

va
te

l 8
H

K
R

8

7 C D 12 16.10. 16.10. 16.10. 1

5 548 V-
010259/22

Jablonec nad Nisou - Smržovka: traťová bez TV, ZP T X N
D X X 0 0 0 10
0 0

opravy mostů nad TK, 
snesení a demolice lávky 
nad TK.

O
bj

ed
na

va
te

l 8
H

K
R

8

7 C § Ne 70d 15.04. 23.06. 15.4.-23.6. # # #

6 548
V-
004053/22 Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, ZP T X N

D X 0 0 0 30 0

výřez porostu a svoz

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O D 4x6h 27.03. 30.03. 27.-30.3. 4
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

7 548
V-
004049/22 Smržovka - Tanvald: traťová bez TV, ZP T X N

D X 0 0 0 30 0

výřez porostu a svoz

S
T 

Li
be

re
c

H
K

R
8

7 O D 4x6h 20.03. 23.03. 20.-23.3. 4
Údržba vyšší a nižší 
zeleně v obvodu OŘ 

2021 - 2023
640190164

1 701 V-
017384/20

Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, 
Doňov: celá + TV, 
Kardašova Řečice: celá + TV, 
Velký Ratmírov: celá + TV, 
Jindřichův Hradec: celá + TV, 
Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, 
Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, 
Popelín: celá + TV, 
Počátky-Žirovnice: celá + TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0 bez vlivu na 

JHMD 

SVP+SVK v km 39,150-
43,000, TSO 1.SK v ŽST 
Jarošov nad Nežárkou 
(úplná výměna žel. svršku a 
kol. lože, úprava GPK 
strojně, doplnění KL, 
svařování kolejnic, kontrola 
TV).

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

3 O § Ne 15d 09.08. 23.08. 9.-23.8. #

Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Veselí nad 
Lužnicí – Počátky-
Žirovnice I. etapa

654210058

2 701
V-
017380/20

Veselí nad Lužnicí - Kardašova Řečice: traťová + TV, 
Doňov: celá + TV, 
Kardašova Řečice: celá + TV, 

ZP T+
S X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu 
"15N" (Veselí - 
Počátky), 
případně 
samostatně v 
denních 
výlukách 
(12x10h).

Oprava závěsů TV na 
šikmých otočných 
konzolách.

S
E

E
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

3 O § Ne 9d 09.08. 17.08. 9.-17.8. 9
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SEE 2021/2024

654190024

3 701 V-
002920/21

Popelín: zab. zař.: PZZ v km 44,155 + SZZ. S 5 5 5 10
0

95

V souběhu s 
"15N" (Veselí -  
Počátky).

Celková oprava PZZ v km 
44,155 (P6183), zřízení a 
osazení PN, celková oprava 
SZZ.

S
S

ZT
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

3 O § Ne 11d 11.08. 21.08. 11.-21.8. # Oprava zabezpečovacího 
zařízení v žst. Popelín

654190042

4 701 V-
004542/22

Jindřichův Hradec: záhl. a zhl. směr Velký Ratmírov, 
od návěstidla L po hrot výhybky č. 1. 
Jindřichův Hradec: celá jen TV, 

ZP S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"15N" (Veselí - 
Počátky) - 
případně 
samostatně v 
daném 
termínu.

Následné podbití po 
investiční akci.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

3 I § D 10 21.08. 21.08. 21.8. 1

Zvýšení bezpečnosti na 
přejezdu P6163 v km 
26,304 na trati Veselí 
nad Lužnicí - Jihlava

3273514800

5 701 V-
001547/22

Jindřichův Hradec: 101. bez TV, včetně navazujícího 
zhlaví od námezníku výhybky č. 22 k návěstildlu Sc 1
Jindřichův Hradec: 1a bez TV, včetně obou 
navazujících zhlaví a včetně záhlaví směr Jarošov nad 
Nežárkou

ZP S X N
D X X 0 0 0 30 75

Vliv na JHMD v 
čase cca 7:15-
15:00 - ND 
(projednáno s 
JHMD).
V souběhu s 
"15N" (Veselí - 
Počátky)

Oprava lokálních závad na 
žel. svršku se strojním 
podbíjením a doplněním 
štěrkového lože, údržbové 
práce ve výhybkách č. 22, 
23 a 24, údržba TV s 
kontrolou sjízdnosti.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

3 O D 8 14.08. 14.08. 14.8. 1 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ PLZ

654200049

6 701 V-
004545/22

Kamenný Malíkov výh. - Popelín: traťová + TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"15N" (Veselí - 
Počátky) - 
případně 
samostatně v 
daném 
termínu.

Následné podbití po 
investiční akci.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

3 I § D 10 22.08. 22.08. 22.8. 1

Zvýšení bezpečnosti na 
přejezdu P6182 v km 
42,135 na trati Veselí 
nad Lužnicí - Jihlava

3273514800

701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

7 701
V-
001537/22

Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec: traťová + TV, 
Doňov: celá + TV, 
Kardašova Řečice: celá + TV, 
Velký Ratmírov: celá + TV, 

ZP T+
S X N

D X X X 0 0 0 30 75

bez vlivu na 
rychlíky, ND 
pouze u "Os" 
a "Sp"

Odstranění def. vadných 
kolejnic po jízdě jednotky 
NDT vložením KKV a 
zavařením, údržba TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

3 O N 2x7h 24.07. 26.07. 24.-26.7. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

8 701
V-
001539/22

Jindřichův Hradec - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, 
Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, 
Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, 
Popelín: celá + TV, 

ZP T+
S X X X X 0 0 0 30 75

Bez vlivu na 
JHMD a 
osobní 
dopravu.

Odstranění def. vadných 
kolejnic po jízdě jednotky 
NDT vložením KKV a 
zavařením, údržba TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

3 O N 2x7h 26.07. 28.07. 26.-28.7. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

9 701
V-
001517/22

Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec: traťová + TV, 
Doňov: celá + TV, 
Kardašova Řečice: celá + TV, 
Velký Ratmírov: celá + TV, 

ZP T+
S X N

D X X X 0 0 0 30 75

Odstranění def. vadných 
kolejnic a KKV, 
doštěrkování  koleje, 
oprava GPK ASP včetně 
úpravy štěrkového lože, 
svařování, údržba výhybek 
a TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

3 O D 3x8h 11.10. 13.10. 11.-13.10. 3
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

10 701
V-
001536/22 Jindřichův Hradec: celá + TV, ZP S X N

D X X X 0 0 0 30 75

V souběhu s 
denní výlukou 
Veselí - 
J.Hradec. ND u 
rychlíků v 
úseku Veselí - 
Jarošov. Bez 
vlivu na JHMD.

Běžná údržba TV - kotevní 
systémy, napájení převěsy, 
ÚD a ÚO TV, údržba a 
oprava osvětlení.

S
E

E
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

3 O D 7 11.10. 11.10. 11.10. 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

11 701 V-
001541/22

Jindřichův Hradec: celá + TV, ZP S X N
D X X X 0 0 0 30 75

V souběhu s 
denní výlukou 
Veselí - 
J.Hradec. ND u 
rychlíků v 
úseku Veselí - 
Jarošov. Bez 
vlivu na JHMD.
Nelze konat s 
údržbou SEE v 
ŽST J.Hradec.

Údržba železničního svršku 
na obou zhlavích s 
odstraňováním provozních 
závad.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

3 O D 7 12.10. 12.10. 12.10. 1 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ PLZ

654200049

12 701 V-
001527/22

Jindřichův Hradec - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, 
Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, 
Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, 
Popelín: celá + TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 40 65

Bez vlivu na 
JHMD. 
Společně s 
výlukami OŘ 
Brno v úseku 
Počátky - 
H.Cerekev.

Odstraňování def. vad 
kolejnic po jízdě 
diagnostické jednotky NDT, 
svařování a úprava ÚT BK, 
úprava GPK ASP, kontrola 
sjízdnosti TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

3 O D 2x10h 09.10. 10.10. 9.-10.10. 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ PLZ

654200049

13 701
V-
001509/22

Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec: traťová + TV, 
Doňov: celá + TV, 
Kardašova Řečice: celá + TV, 
Velký Ratmírov: celá + TV, 

ZP T+
S X N

D X X X 0 0 0 30 75

Úprava průjezdného 
průřezu - kácení stromů, 
ořez větví, odstraňování 
vegetace, svoz dřevní 
hmoty z nepřístupných míst.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

3 O D 4x6h 16.01. 05.12.
16.-17.1., 4.-

5.12. 2 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

14 701
V-
001513/22

Jindřichův Hradec - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, 
Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, 
Kamenný Malíkov výh.: celá + TV, 
Popelín: celá + TV, 
Počátky-Žirovnice: celá + TV, 

ZP T+
S X N

D X X X 0 0 0 30 75

Bez vlivu na 
JHMD. V 
souběhu s 
výlukami OŘ 
Brno.

úprava průjezdného 
průřezu - kácení stromů, 
ořez větví, odstraňování 
vegetace, svoz dřevní 
hmoty z nepřístupných míst

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

3 O D 4x6h 18.01. 07.12.
18.-19.1., 6.-

7.12. 2 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

15 701
V-
006295/22

Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, 
Jihlávka: celá + TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 30 75

údržba TV, odstranění 
vegetace

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
5

3 O D 2x7h 18.01. 19.01. 18.-19.1. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

16 701
V-
006611/22 Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 30 75

výměna pražců a kolejnic, 
úprava GPK, údržba TV

S
T 

Ji
hl

av
a

B
N

O
5

3 O D 2x7h 09.10. 10.10. 9.-10.10. 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ BNO 2022-2023

639210038

17 701 V-
002902/22

Napájecí stanice Horní Cerekev
Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.
Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.

T 0 0 5 30 75

údržba TNS Horní Cerekev

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
5

3 O D 2x7h 25.10. 26.10. 25.-26.10. 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

18 701 V-
002885/22

Napájecí stanice Horní Cerekev
Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků 
elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera.
Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické 
trakce dle pokynů elektrodispečera.

T 0 0 5 30 95

údržba TNS Horní Cerekev

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
5

3 O D 2x7h 17.05. 18.05. 17.-18.5. 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ BNO

639200054

19 701
V-
006380/22 Horní Cerekev: 2. bez TV, sudá jen TV, S

N
V

Ú

0 0 5 10
0

90

výměna kolejnic a pražců

S
T 

Ji
hl

av
a

B
N

O
5

3 O § Ne 7d 24.08. 30.08. 24.-30.8. 7
Oprava staničních kolejí 

5 a 7 v ŽST. Horní 
Cerekev

639180341

20 701
V-
004232/22 Horní Cerekev: 5.,7. bez TV, lichá jen TV, S LN

T

0 0 5 10
0

90

výměna kolejnic a pražců, 
úprava GPK

S
T 

Ji
hl

av
a

B
N

O
5

3 O § Ne 18d 31.08. 17.09. 31.8.-17.9. 1 #
Oprava staničních kolejí 

5 a 7 v ŽST. Horní 
Cerekev

639180341

21 701
V-
006302/22 Horní Cerekev - Batelov: traťová + TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 30 75

údržba TV, odstranění 
vegetace

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
5

3 O D 7 13.02. 13.02. 13.2. 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

22 701 V-
017476/20

Počátky-Žirovnice - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, 
Jihlávka: celá + TV, 
Horní Cerekev: celá jen TV, 
Batelov: celá + TV, 
Spělov výh.: celá + TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

údržba TV, železničního 
svršku a spodku, výměna 
kolejnic, výhybkových 
součástí, oprava GPK, 
bagrování blátivých míst S

T 
Ji

hl
av

a
B

N
O

5

3 O § Ne 15d 09.08. 23.08. 9.-23.8. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020-2021

639180268

23 701
V-
006303/22 Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 30 75

údržba TV, odstranění 
vegetace

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
5

3 O D 7 14.02. 14.02. 14.2. 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

24 701
V-
006316/22

Kostelec u Jihlavy - Jihlava: traťová + TV, 
Rantířov: celá + TV, 
Jihlava město: celá + TV, 

ZP T+
S X N

D X X X 0 0 0 30 75

běžná údržba, úprav GPK, 
údržba TV

S
T 

Ji
hl

av
a

B
N

O
5

3 O § Ne 10d 14.08. 23.08. 14.-23.8. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ BNO 2022-2023

639210038

25 701
V-
006297/22 Kostelec u Jihlavy - Rantířov: traťová + TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 30 75

údržba TV, odstranění 
vegetace

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
5

3 O D 7 23.01. 23.01. 23.1. 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

26 701
V-
006617/22 Jihlava - Dobronín: traťová + TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 30 75

běžná údržba infrastruktury, 
údržba TV

S
T 

Ji
hl

av
a

B
N

O
5

3 O D 2x7h 11.11. 12.11. 11.-12.11. 2
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ BNO 2022-2023

639210038
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

27 701
V-
006298/22 Jihlava - Dobronín: traťová + TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 30 75

údržba TV, odstranění 
vegetace

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
5

3 O D 7 28.01. 28.01. 28.1. 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

28 701
V-
006299/22 Dobronín - Šlapanov: traťová + TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 30 75

údržba TV, odstranění 
vegetace

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
5

3 O D 7 29.01. 29.01. 29.1. 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

29 701
V-
006300/22 Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 30 75

údržba TV, odstranění 
vegetace

S
E

E
 B

rn
o

B
N

O
5

3 O D 2x7h 11.02. 12.02. 11.-12.2. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ BNO 639200054

30 701
V-
017474/20

Jihlava - Havlíčkův Brod: traťová + TV, 
Dobronín: celá + TV, 
Šlapanov: celá + TV, 

ZP T+
S X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

údržba TV, železničního 
svršku a spodku, výměna 
kolejnic a pražců, GPK.

S
T 

Ji
hl

av
a

B
N

O
5

3 O § Ne 10d 21.04. 30.04. 21.-30.4. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020-2021

639180268

31 701
V-
020122/21

Slavonice - Telč: traťová bez TV, 
Dačice: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

údržba železničního svršku 
a spodku, výměna kolejnic 
a pražců, úprava GPK, 
odstranění vegetace

S
M

T 
Ji

hl
av

a
B

N
O

5

3 O § Ne 20d 01.04. 20.04. 1.-20.4. #
Oprava mostních objektů  

Slavonice - Telč 639210021

1 702 V-
005462/22

Balkova Lhota - Božejovice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"60N" 
(Božejovice - 
Milevsko).

Demolice stávajícího 
zděného přístřešku zast. 
Padařov, výstavba nového 
přístřešku, úprava 
nástupiště zastávky včetně 
rekonstrukce žel. svršku v 
místě nástupiště v délce 60 
m, zřízení nového osvětlení 
zastávky, terénní úpravy. S

S
 z

áp
ad

 - 
P

lz
eň

P
LZ

10

5 I § Ne 15d 03.07. 17.07. 3.-17.7. #

Výstavba čekárenských 
přístřešků vč. osvětlení a 

demolice zděných 
čekáren na zastávkách 
Padařov a Vrcovice (trať 

Tábor – Písek)

5003520140

2 702 V-
023123/20

Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce mostu v km 
21,510 - snesení žel. 
svršku, odtěžení žel. 
spodku, obnova 
hydroizolace mostu, 
rozšíření volného a 
schůdného manip. prostoru, 
zásyp žel. spodku, nový žel. 
svršek v délce 250m. S

S
 z

áp
ad

 - 
P

lz
eň

P
LZ

10

5 I § Ne 60d 03.07. 31.08. 3.7.-31.8. # # Rekonstrukce mostu v km 
21,510 trati Tábor - Písek

3273214901

3 702 V-
004966/22

Milevsko: záhl. směr Branice. 
Milevsko - Branice: traťová bez TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava koleje formou SVK 
a SVP v km 27,055-28,400, 
strojní úprava GPK, 
doplnění a úprava ŠL, 
svařování, zřízení nové BK 
vč. UT, dokončovací práce 
a svoz výzisku z tratě.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O § Ne 19d 08.09. 26.09. 8.-26.9. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

4 702 V-
020207/20

Vlastec - Záhoří: traťová bez TV, 
Vlastec: záhl. a zhl. směr Záhoří. ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"10N" (Záhoří - 
Písek - 
investice), 
případně 
samostatně v 
daném 
termínu. ND v 
úseku Vlastec - 
Písek město - 
Písek.

TSO přejezdu km 47,867 
(P6280) s výměnou kol. 
roštu, těžením ŠL, nová 
přej. konstrukce, strojní 
úprava GPK, svařování, 
doplnění ŠL, oprava 
odvodnění. Oprava 
výhybek č. 2 a 3 v ŽST 
Vlastec - SVP, výměna ŠL, 
oprava výh. součástí 
navařením, oprava GPK.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O § Ne 4d 02.05. 05.05. 2.-5.5. 4
Oprava kolejí a výhybek v 

žst. Vlastec a v žst. 
Záhoří

654210059

702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

5 702 V-
005461/22

Záhoří - Písek město: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Demolice stávajícího 
zděného přístřešku zast. 
Vrcovice, výstavba nového 
přístřešku, úprava 
nástupiště zastávky v délce 
60 m, zřízení nového 
osvětlení zastávky, terénní 
úpravy. S

S
 z

áp
ad

 - 
P

lz
eň

P
LZ

10

5 I § Ne 10d 02.05. 11.05. 2.-11.5. #

Výstavba čekárenských 
přístřešků vč. osvětlení a 

demolice zděných 
čekáren na zastávkách 
Padařov a Vrcovice (trať 

Tábor – Písek)
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ Plzeň 2022/2024

5003520140
654190246

6 702 V-
004983/22

Tábor - Bechyně: traťová + TV, 
Slapy: celá + TV, 
Malšice: celá + TV, 
Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, 
Bechyně: celá + TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"14N" (Tábor - 
Malšice oprava 
TV) a "7N" 
(Malšice - 
Bechyně 
investice).

SVP+SVK v km 9,320-
9,390, 9,500-9,650, 19,782-
19,882, 21,350-21,940. 
TSO výhybek č. 4 a 5 v 
dopravně Sudoměřice, 
doplnění štěr. lože, svaření 
kolejnic do BK a úprava ÚT, 
osazení pražcových kotev, 
výměna výstroje dráhy. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

5 O § Ne 14d 18.05. 31.05. 18.-31.5. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

7 702
V-
025090/19

Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží 
pro trať Tábor - Bechyně
Tábor - Malšice: traťová + TV, 
Slapy: celá + TV, 

ZP T+
S X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"14N" (Tábor - 
Bechyně 
opravné práce) 
a "7N" (Malšice 
- Bechyně 
investice).

Odstranění zjištěných 
závad na trakčním vedení 
na základě statického 
posudku ocelových 
konstrukcí (1. etapa).

S
E

E
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

5 H § Ne 14d 18.05. 31.05. 18.-31.5. #
Oprava TV v úseku 

Malšice včetně – 
Bechyně včetně

654210099

8 702 V-
008161/22

Malšice - Bechyně: traťová + TV, 
Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, 
Bechyně: celá + TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"14N" (Tábor - 
Bechyně 
opravné práce) 
a "14N" (Tábor 
- Malšice 
oprava TV).

Rekonstrukce koleje v km 
11,500-11,650 včetně žel. 
přejezdu v km 11,600 
(P6310), odtěžení 
pravostranného zářezu + 
rekonstrukce odvodnění, 
výstavba PZS, nová přej. 
konstrukce, svařování, 
strojní úprava GPK, 
kontrola TV.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

5 I § Ne 7d 23.05. 29.05. 23.-29.5. 7

Zlepšení rozhledových 
poměrů na přejezdu 

P6310 v km 11,600 trati 
Tábor – Bechyně

3273514800

9 702 V-
010373/22

Malšice - Sudoměřice u Bechyně: traťová + TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"14N" (Tábor - 
Bechyně).

Zabezpečení přejezdu v km 
12,993 (P6311) - náhrada 
výstražných křížů novým 
PZS typu 3ZBL, 
rekonstrukce přejezdové 
konstrukce přejezdu, 
výstavba nové přípojky NN. S

S
 z

áp
ad

 - 
P

lz
eň

P
LZ

10

5 I § Ne 10d 22.05. 31.05. 22.-31.5. #

Zvýšení bezpečnosti na 
přejezdu P6311 v km 

12,993 na trati Tábor - 
Bechyně

3273514800

10 702 V-
010374/22

Sudoměřice u Bechyně - Bechyně: traťová + TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"14N" (Tábor - 
Bechyně).

Zabezpečení přejezdu v km 
20,180 (P6322) - náhrada 
výstražných křížů novým 
PZS typu 3ZBL, 
rekonstrukce přejezdové 
konstrukce přejezdu, 
výstavba nové přípojky NN. S

S
 z

áp
ad

 - 
P

lz
eň

P
LZ

10

5 I § Ne 10d 22.05. 31.05. 22.-31.5. #

Zvýšení bezpečnosti na 
přejezdu P6322 v km 

20,180 na trati Tábor - 
Bechyně

3273514800

1 703 V-
004344/21

Horní Cerekev - Pelhřimov: traťová bez TV, 
Dobrá Voda u Pelhřimova: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X 0 0 0 10
0 0

výměna kolejnic a pražců, 
oprava GPK, oprava mostů 
v km 2,420 a 11,984 a 
oprava propustků v km 
4,723, 10,002, 12,123 a 
14,681

S
T 

Ji
hl

av
a

B
N

O
5

3 O § Ne 56d 05.04. 30.05. 5.4.-30.5. # #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
2020-2021

639180268

703 - Horní Cerekev - Tábor
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

2 703 V-
003860/22

Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, 
Chýnov: 1.,3 bez TV, 
Chýnov: záhl. a zhl. směr Obrataň. 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V Chýnově k 
dispozici 
pouze SK2 
(nástupiště 
52m), bez 
možnosti 
objíždění. V 
souběhu s 
"30N" (Chýnov 
- Tábor oprava 
mostu).

SVP+SVK km 48,195-
48,425; 52,840-53,160; 
53,300-53,800; 55,931-
56,500; SVK km 46,356-
46,750; 56,750-57,145; 
doplnění KL, svaření do BK 
a úprava ÚT, osaz. pražc. 
kotev, výměna výstr. dráhy, 
TSO přej. v km 56,231 
(P6391) a km 53,499 
(P6387).

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

3 O § Ne 20d 03.07. 22.07. 3.-22.7. # Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Chýnov – Tábor

654210060

3 703 V-
006142/20

Chýnov - Tábor: traťová bez TV, ZP T X N
D X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"20N" 
(Obrataň - 
Chýnov 
opravné 
práce).

Oprava železobetonového 
mostu v km 67,750 se 
snesením a zpětným 
vložením žel. svršku, zřízení 
nové izolace, oprava 
povrchů a spodní stavby, 
strojní úprava GPK s 
doplněním a úpravou 
štěrkového lože. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

3 O § Ne 30d 03.07. 01.08. 3.7.-1.8. # 1

Oprava mostu v km 
67,750 na trati Horní 

Cerekev – Tábor
Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Chýnov – Tábor

654190144
654210060

4 703 V-
005328/22

Chýnov - Tábor: traťová bez TV, zab. zař.: přejezdové 
v km 68,080 (P6405). ZP T X N

D X X 0 0 0 10
0 0

V závěru N-
výluky přehrání 
SW na 
pracovišti JOP-
DOZ v ŽST 
Pelhřimov a 
JOP ŽST 
Tábor.

Rekonstrukce PZZ přejezdu 
v km 68,080 (P6405), 
doplnění závor, 
rekonstrukce přejezdové 
konstrukce přejezdu a žel. 
svršku a spodku v místě 
přejezdu, úprava GPK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

3 I § Ne 10d 03.07. 12.07. 3.-12.7. #

Doplnění závor na 
přejezdu P6405 v km 

68,080 trati Horní 
Cerekev - Tábor

3273514800

5 703 V-
007166/22

Pelhřimov: zab. zař.: JOP - DOZ. ZP S X N
D X X 0 0 0 20 20

Výluka v čase 
cca 0:15-3:45.

Přehrání SW JOP - DOZ 
ŽST Pelhřimov.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

3 I § D 4 12.07. 12.07. 12.7. 1

Doplnění závor na 
přejezdu P6405 v km 

68,080 trati Horní 
Cerekev - Tábor

3273514800

6 703
V-
003966/22 Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, ZP T X N

D X X 0 0 0 25 75

Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, 
svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

3 O D 2x6h 25.01. 07.12. 25.1., 7.12. 1 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

7 703
V-
003962/22 Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, ZP T X N

D X X 0 0 0 30 75

Svařování, oprava BK, 
odstraňování závad v GPK 
po jízdě MD, doštěrkování, 
oprava RK v obloucích, 
strojní podbíjení.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

3 O D 2x8h 31.05. 01.06. 31.5.-1.6. 1 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

8 703
V-
003968/22 Chýnov - Tábor: traťová bez TV, ZP T X N

D X X 0 0 0 25 75

Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, 
svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

3 O D 2x6h 26.01. 08.12. 26.1., 8.12. 1 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

9 703
V-
003964/22 Chýnov - Tábor: traťová bez TV, ZP T X N

D X X 0 0 0 30 75

Svařování, oprava BK, 
odstraňování závad v GPK 
po jízdě MD, doštěrkování, 
oprava RK v obloucích, 
strojní podbíjení.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

3 O D 2x8h 03.04. 04.04. 3.-4.4. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

1 704 V-
004559/22

České Budějovice: zab. zař.: staniční. deska 
nouzových obsluh

S 0 0 0 10
0

10
0 Bez vlivu na 

dopravu.

Přenesení a přezkoušení 
desky nouzových obsluh 
ŽST Č.Budějovice.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

5 I § Ne 3d 15.05. 17.05. 15.-17.5. 3 ETCS+DOZ Votice - 
České Budějovice

5003520044

2 704 V-
018586/20

České Budějovice: zab. zař.: staniční. JOP ŽST České 
Budějovice
České Budějovice: sděl. zař. na pracovišti výpravčího 
hlavní služby, výpravčího - panelisty, výpravčího vnější 
služby a operátorky železniční dopravy. 

ZP S N
D 0 0 0 16 50

Přemístění pracoviště 
výpravčích hlavní služby, 
panelisty, vnější služby a 
operátorek železniční 
dopravy včetně JOP a GTN 
ŽST Č.Budějovice mimo 
DNO, přenesení a 
zprovoznění sdělovacích 
zařízení.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

5 I § N 5 15.05. 16.05. 15.-16.5. 1 ETCS+DOZ Votice - 
České Budějovice

5003520044

3 704 V-
007155/22

České Budějovice: zab. zař.: staniční. JOP ŽST České 
Budějovice ZP S X N

D X X X 0 0 0 16 0 ZP na všechny 
směry.

Výměna adresného SW, 
úpravy zabezpečovacího 
zařízení.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

5 I § N 3x4h 03.11. 06.11. 3.-6.11. 3 ETCS+DOZ Votice - 
České Budějovice

5003520044

4 704 V-
017385/20

Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + 
TV, 
Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, 
Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Dobřejovice odb.: 
traťová + TV, 
Dobřejovice odb.: celá + TV, 
Dobřejovice odb. - Chotýčany: 1.,2. + TV, 
Chotýčany: celá + TV, 
Chotýčany - Ševětín: traťová + TV, 
Ševětín: celá + TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Zahájení 
výluky 15.6. 
cca v 9:30.

Výměna def. vadných 
kolejnic, SČ v km 14,3-17,2 
na 1. TK, doplnění KL, 
svařování a UT v BK, 
úprava GPK strojně, 
kontrola TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O § Ne 15d 15.06. 29.06. 15.-29.6. #

Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Nemanice I - 

Hluboká nad Vltavou - 
Zámostí

654210061

5 704
V-
003881/22

Nemanice I: 1.,2.,103 jen TV, v části od neutrálního 
pole TV k el. dělení ÚO 421
Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová 
jen TV, 

T+
S X X X X 0 0 0 33 0

V souběhu s 
"15N" 
(Nemanice - 
Ševětín) 

Rekonstrukce vedení 2x 
110kV EG.D v km 4,750-
4,770.

S
E

E
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

5 C § D 2x8h 15.06. 16.06. 15.-16.6. 2

6 704
V-
001846/22

Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, 
Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, 
Dobřejovice odb.: celá + TV, 
Dobřejovice odb. - Chotýčany: 1.,2. + TV, 
Chotýčany: celá + TV, 

ZP T+
S X N

D X X X 0 0 0 25 0

Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, 
svoz dřevní hmoty.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 4x6h 08.02. 23.11.
8.-9.2., 22.-

23.11. 2 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

7 704
V-
001854/22

Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, 
Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, 
Dobřejovice odb. - Chotýčany: 1.,2. + TV, 
Chotýčany: celá + TV, 
Dobřejovice odb.: celá + TV, 

ZP T+
S X N

D X X X 0 0 0 33 0

Odstranění def. vad 
kolejnic, svařování, oprava 
BK s úpravou UT, oprava 
GPK strojně a doštěrkování 
a úprava kol. lože, údržba 
TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 3x8h 25.09. 27.09. 25.-27.9. 3
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

8 704 V-
002239/22

Ševětín: celá + TV, ZP S X N
D X X X 0 0 0 33 0

Odstraňování def. vad 
kolejnic po jízdě 
diagnostické jednotky NDT, 
svařování a úprava ÚT BK, 
strojní úprava GPK kolejí a 
výhybek, doplnění 
kolejového lože, ověření 
sjízdnosti a kontrola TV. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

5 O D 8 25.09. 25.09. 25.9. 1 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ PLZ

654200049

9 704 V-
008175/22

Planá nad Lužnicí - Soběslav: 1. + TV, 
Soběslav: lichá + TV, T+

S
P

J

P
V

N
JŘ

5 5 30 10
0

20

2. TK, 3000 m, 
50 km/h.

Následné podbití, kontrola 
a regulace TV, 
propracování a další 
dokončovací práce.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

LZ
10

5 I § Ne 5d 15.03. 19.03. 15.-19.3. 5

Modernizace trati Veselí 
n.L. - Tábor - II.část, úsek  

Veselí n. L. - Doubí u 
Tábora, 2. etapa  

Soběslav – Doubí

5313710005

10 704 V-
008176/22

Planá nad Lužnicí - Soběslav: 1.,2. + TV, 
Soběslav: celá + TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 29 0

Výluka 
26./27.3. pro 
ověření 
sjízdnosti TV v 
tunelu (stačí v 
délce 4h).

Následné podbití (pouze 
19./20.3.), kontrola a 
regulace TV, propracování 
a další dokončovací práce.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

LZ
10

5 I § N 2x7h 19.03. 27.03. 19.-20.3., 26.-
27.3.

2

Modernizace trati Veselí 
n.L. - Tábor - II.část, úsek  

Veselí n. L. - Doubí u 
Tábora, 2. etapa  

Soběslav – Doubí

5313710005

11 704 V-
008177/22

Soběslav - Planá nad Lužnicí: 2. + TV, 
Soběslav: sudá + TV, T+

S
P

J

P
V

N
JŘ

5 5 30 10
0

20
1. TK, 3000 m, 
50 km/h.

Následné podbití, kontrola 
a regulace TV, 
propracování a další 
dokončovací práce.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

LZ
10

5 I § Ne 7d 20.03. 26.03. 20.-26.3. 7

Modernizace trati Veselí 
n.L. - Tábor - II.část, úsek  

Veselí n. L. - Doubí u 
Tábora, 2. etapa  

Soběslav – Doubí

5313710005

12 704 V-
008219/22

Planá nad Lužnicí - Soběslav: 1. bez TV, 
Soběslav: lichá bez TV, T+

S

P
V

N
JŘ

5 5 30 41 20

Dne 26.3. v 
souběhu s 
Soběslav celá 
(4 hod)

Broušení kolejnic.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

LZ
10

5 I § N 6x10h 26.03. 01.04. 26.3.-1.4. 6

Modernizace trati Veselí 
n.L. - Tábor - II.část, úsek  

Veselí n. L. - Doubí u 
Tábora, 2. etapa  

Soběslav – Doubí

5313710005

13 704 V-
008225/22

Soběslav - Planá nad Lužnicí: 2. bez TV, 
Soběslav: sudá bez TV, T+

S

P
V

N
JŘ

5 5 30 40 20

Broušení kolejnic.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

LZ
10

5 I § N 6x10h 01.04. 07.04. 1.-7.4. 6

Modernizace trati Veselí 
n.L. - Tábor - II.část, úsek  

Veselí n. L. - Doubí u 
Tábora, 2. etapa  

Soběslav – Doubí

5313710005

14 704 V-
008231/22

Veselí nad Lužnicí - Soběslav: 1.,2. + TV, 
Soběslav: celá + TV, 
Planá nad Lužnicí - Soběslav: 1.,2. + TV, 
Planá nad Lužnicí: celá + TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 16 0

Napěťové zkoušky.
S

S
 z

áp
ad

 - 
P

ra
ha

P
LZ

10

5 I § N 4 07.04. 08.04. 7.-8.4. 1

Modernizace trati Veselí 
n.L. - Tábor - II.část, úsek  

Veselí n. L. - Doubí u 
Tábora, 2. etapa  

Soběslav – Doubí

5313710005

15 704 V-
008232/22

Planá nad Lužnicí - Soběslav: 1. + TV, 
Soběslav: lichá + TV, T+

S

P
V

N
JŘ

5 5 30 33 20

Regulace TV po rychlé 
pantografické zkoušce.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

LZ
10

5 I § D 4x8h 19.06. 22.06. 19.-22.6. 4

Modernizace trati Veselí 
n.L. - Tábor - II.část, úsek  

Veselí n. L. - Doubí u 
Tábora, 2. etapa  

Soběslav – Doubí

5313710005
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

16 704 V-
008236/22

Soběslav - Planá nad Lužnicí: 2. + TV, 
Soběslav: sudá + TV, T+

S

P
V

N
JŘ

5 5 30 33 20

Regulace TV po rychlé 
pantografické zkoušce.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

LZ
10

5 I § D 4x8h 23.06. 26.06. 23.-26.6. 4

Modernizace trati Veselí 
n.L. - Tábor - II.část, úsek  

Veselí n. L. - Doubí u 
Tábora, 2. etapa  

Soběslav – Doubí

5313710005

17 704 V-
008240/22

Planá nad Lužnicí - Soběslav: 1.,2. + TV, 
Soběslav: celá + TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 25 0

Regulace TV po rychlé 
pantografické zkoušce.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

LZ
10

5 I § N 6 27.06. 28.06. 27.-28.6. 1

Modernizace trati Veselí 
n.L. - Tábor - II.část, úsek  

Veselí n. L. - Doubí u 
Tábora, 2. etapa  

Soběslav – Doubí

5313710005

18 704 V-
002324/22

Planá nad Lužnicí: zhl. směr Soběslav v části od 
návěstidla Se5 k návěstidlům S2 a S106. 
Planá nad Lužnicí: sudá jen TV, 

S P
J

N
V

Ú 5 5 30 41 50

zhlaví směr 
Soběslav SK, 
207 m, 50 
km/h.
V Plané n/L k 
dispozici 
nástupiště u 
SK1 a SK3 
(křižování je 
možné). Nutné 
posouzení 
vlakovým 
dynamikem.

Oprava přejezdové 
konstrukce (celopryžová 
STRAIL) v km 73,991 
(P5647) v sudé stopě - 
rozebrání, výměna 
spojovacích tyčí a 
upevňovadel, výměna 
kolejnic, strojní podbití, 
zpětná montáž.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 10 24.05. 24.05. 24.5. 1 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ PLZ

654200049

19 704 V-
002327/22

Planá nad Lužnicí: zhl. směr Soběslav v části od 
návěstidla Se6 k návěstidlům S1 a S3a. 
Planá nad Lužnicí: lichá jen TV, 

S P
J

N
V

Ú 5 5 30 41 50

zhlaví směr 
Soběslav SK, 
207 m, 50 
km/h.
V Plané n/L k 
dispozici 
pouze 
nástupiště u 
SK2 (křižování 
možné pouze 
v přilehlých 
dvoukolejných 
úsecích). 
Nutné 
posouzení 
vlakovým 
dynamikem.

Oprava přejezdové 
konstrukce (celopryžová 
STRAIL) v km 73,991 
(P5647) v liché stopě - 
rozebrání, výměna 
spojovacích tyčí a 
upevňovadel, výměna 
kolejnic, strojní podbití, 
zpětná montáž.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 10 23.05. 23.05. 23.5. 1 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ PLZ

654200049

20 704 V-
005341/22

Tábor: zab. zař.: staniční - JOP ŽST Tábor. ZP S X N
D X X X 0 0 0 16 0

výluka v čase 
cca 0:15-3:45 
(souvisí s 
investicí na VR 
703).

přehrání SW - JOP ŽST 
Tábor

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

5 I § D 4 12.07. 12.07. 12.7. 1

Doplnění závor na 
přejezdu P6405 v km 

68,080 trati Horní 
Cerekev - Tábor

3273514800

21 704 V-
002667/22

Tábor: zhl. v části od návěstidel L26, L28, L30, L32 k 
návěstidlu Se36 směr Chotoviny v dopravně Tábor. 

S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

50

Částečný 
souběh s 
"17N" (Tábor - 
SČ kolejí 
č.24,26,28). 
Nutné 
posouzení 
vlakovým 
dynamikem.

TSO výh. č. 120, 121, 122, 
123 a 124 včetně 
přípojných polí formou SVP, 
výměna výh. součástí, 
kolejnic, upevňovadel, 
drobného kolejiva, 
svařování, zřízení BK, 
strojní podbití GPK, úprava 
posun. obvodů. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

5 O § Ne 15d 02.08. 16.08. 2.-16.8. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

22 704 V-
002668/22

Tábor: 24.,26.,28. bez TV, 22.-40.,6.,8.,8a jen TV, 
včetně TV OŘOD západ - strojové středisko Tábor  

S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

50

V částečném 
souběhu s 
"15N" (Tábor - 
TSO výh. 
č.120-124). 
Nutné 
posouzení 
vlakovým 
dynamikem.

Strojní čištění kolejí s 
odvozem podsítného, 
částečná výměna 
svrškových komponentů, 
úprava UT BK, strojní 
úprava GPK, doštěrkování, 
úprava drážních stezek, 
kontrola sjízdnosti TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O § Ne 17d 12.08. 28.08. 12.-28.8. # Oprava staničních kolejí v 
žst. Tábor – II. etapa

654190059

23 704 V-
008774/22

Chotoviny: celá jen TV, 
Chotoviny - Červený Újezd u Votic zastávka: 1.,2. jen 
TV, 
Červený Újezd u Votic zastávka: celá jen TV, 
Červený Újezd u Votic zastávka - Votice: 1.,2. jen 
TV, 
Votice: celá jen TV, 

T+
S

LN
T 5 5 30 25 20

Napěťové zkoušky

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 6 08.04. 09.04. 8.-9.4. 1 Modernizace trati 
Sudoměřice - Votice

5213710002

24 704 V-
008775/22

Votice - Červený Újezd u Votic zastávka: 1. + TV, 
Červený Újezd u Votic zastávka: lichá + TV, 
Votice: 101a + TV, 

T+
S

P
J

V
N

JŘ

N
D 5 5 30 10
0

20

2. SK, 2014 m, 
50 km/h.
2. TK, 3000 m, 
50 km/h.
konec 21:00
ND za Os vlaky

Následné podbití, 
propracování a další 
dokončovací práce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 4d 11.04. 14.04. 11.-14.4. 4 Modernizace trati 
Sudoměřice - Votice

5213710002

25 704 V-
009025/22

Červený Újezd u Votic zastávka: celá + TV, 
Červený Újezd u Votic zastávka - Votice: 1.,2. + TV, 
Chotoviny - Červený Újezd u Votic zastávka: 1.,2. + 
TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 33 0 21:00 - 05:00

Následné podbití, 
propracování a další 
dokončovací práce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 8 14.04. 15.04. 14.-15.4. 1 Modernizace trati 
Sudoměřice - Votice

5213710002

26 704 V-
008776/22

Červený Újezd u Votic zastávka - Votice: 2. + TV, 
Votice: 102a + TV, T+

S
P

J

V
N

JŘ

N
D 5 5 30 10
0

20

1. TK, 3000 m, 
50 km/h.
101a SK, 
1128 m, 50 
km/h.
Začátek 05:00
ND za Os vlaky

Následné podbití, 
propracování a další 
dokončovací práce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 4d 15.04. 18.04. 15.-18.4. 4 Modernizace trati 
Sudoměřice - Votice

5213710002

27 704 V-
008783/22

Červený Újezd u Votic zastávka: sudá + TV, S P
J 5 5 30 10
0

50

1. SK, 1394 m, 
50 km/h.
začátek 05:00, 
konec 21:00

Následné podbití, 
propracování a další 
dokončovací práce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 8d 15.04. 22.04. 15.-22.4. 8 Modernizace trati 
Sudoměřice - Votice

5213710002

28 704 V-
008784/22

Chotoviny - Červený Újezd u Votic zastávka: 2. + TV, T P
J

V
N

JŘ

N
D 5 5 30 10
0

20

1. TK, 3000 m, 
50 km/h.
konec 21:00
ND za Os vlaky

Následné podbití, 
propracování a další 
dokončovací práce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 5d 18.04. 22.04. 18.-22.4. 5 Modernizace trati 
Sudoměřice - Votice

5213710002

29 704 V-
009026/22

Červený Újezd u Votic zastávka: celá + TV, 
Červený Újezd u Votic zastávka - Votice: 1.,2. + TV, 
Červený Újezd u Votic zastávka - Chotoviny: 1.,2. + 
TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 33 0 21:00 - 05:00

Následné podbití, 
propracování a další 
dokončovací práce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 8 22.04. 23.04. 22.-23.4. 1 Modernizace trati 
Sudoměřice - Votice

5213710002
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

30 704 V-
008785/22

Červený Újezd u Votic zastávka: lichá + TV, 
Červený Újezd u Votic zastávka - Chotoviny: 1. + TV, T+

S
P

J

V
N

JŘ

N
D 5 5 30 10
0

20

2. SK, 1394 m, 
50 km/h.
2. TK, 3000 m, 
50 km/h.
začátek 05:00
ND za Os vlaky

Následné podbití, 
propracování a další 
dokončovací práce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § Ne 4d 23.04. 26.04. 23.-26.4. 4 Modernizace trati 
Sudoměřice - Votice

5213710002

31 704 V-
008787/22

Chotoviny - Červený Újezd u Votic zastávka: 2. bez 
TV, 
Červený Újezd u Votic zastávka: sudá bez TV, 

T+
S

V
N

JŘ 5 5 30 41 20

Broušení koleje

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 6x10h 26.04. 02.05. 26.4.-2.5. 5 1 Modernizace trati 
Sudoměřice - Votice

5213710002

32 704 V-
008793/22

Červený Újezd u Votic zastávka - Votice: 2. bez TV, 
Červený Újezd u Votic zastávka: sudá bez TV, T+

S

V
N

JŘ 5 5 30 40 20

Broušení koleje

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 6x10h 02.05. 08.05. 2.-8.5. 6 Modernizace trati 
Sudoměřice - Votice

5213710002

33 704 V-
008799/22

Votice - Červený Újezd u Votic zastávka: 1. bez TV, 
Červený Újezd u Votic zastávka: lichá bez TV, T+

S

V
N

JŘ 5 5 30 40 20

Broušení koleje

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 6x10h 08.05. 14.05. 8.-14.5. 6 Modernizace trati 
Sudoměřice - Votice

5213710002

34 704 V-
008805/22

Červený Újezd u Votic zastávka - Chotoviny: 1. bez 
TV, 
Červený Újezd u Votic zastávka: lichá bez TV, 

T+
S

V
N

JŘ 5 5 30 41 20

Broušení koleje

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § N 6x10h 14.05. 20.05. 14.-20.5. 6 Modernizace trati 
Sudoměřice - Votice

5213710002

35 704 V-
008811/22

Chotoviny - Červený Újezd u Votic zastávka: 2. + TV, 
Červený Újezd u Votic zastávka: sudá + TV, T+

S

V
N

JŘ 5 5 30 33 20
Regulace TV po rychlé 
pantografické zkoušce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § D 4x8h 27.06. 30.06. 27.-30.6. 4 Modernizace trati 
Sudoměřice - Votice

5213710002

36 704 V-
008815/22

Červený Újezd u Votic zastávka - Chotoviny: 1. + TV, 
Červený Újezd u Votic zastávka: lichá + TV, T+

S

V
N

JŘ 5 5 30 33 20

Regulace TV po rychlé 
pantografické zkoušce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § D 4x8h 01.07. 04.07. 1.-4.7. 4 Modernizace trati 
Sudoměřice - Votice

5213710002

37 704 V-
008819/22

Červený Újezd u Votic zastávka: celá + TV, ZP S X N
D X X X 0 0 0 25 0

Regulace TV po rychlé 
pantografické zkoušce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13
5 I § N 6 05.07. 06.07. 5.-6.7. 1 Modernizace trati 

Sudoměřice - Votice
5213710002

38 704 V-
008820/22

Červený Újezd u Votic zastávka - Votice: 2. + TV, 
Červený Újezd u Votic zastávka: sudá + TV, T+

S

V
N

JŘ 5 5 30 33 20

Regulace TV po rychlé 
pantografické zkoušce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § D 4x8h 07.07. 10.07. 7.-10.7. 4 Modernizace trati 
Sudoměřice - Votice

5213710002
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

39 704 V-
008824/22

Votice - Červený Újezd u Votic zastávka: 1. + TV, 
Červený Újezd u Votic zastávka: lichá + TV, T+

S

V
N

JŘ 5 5 30 33 20

Regulace TV po rychlé 
pantografické zkoušce

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

H
A

13

5 I § D 4x8h 11.07. 14.07. 11.-14.7. 4 Modernizace trati 
Sudoměřice - Votice

5213710002

40 704
V-
007428/21 Benešov u Prahy - Olbramovice: 1. + TV, T 5 5 30 25 15

Přesný rozsah 
výluk bude 
upřesněn ve 
střednědobém 
režimu 
plánování.

Strojní propracování traťové 
koleje.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
jih

P
H

A
15

5 O N 6 20.05. 21.05. 20.-21.5. 1
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Hostivař – 
Votice

645200089

41 704
V-
007435/21 Olbramovice - Benešov u Prahy: 2. + TV, T 5 5 30 25 15

Přesný rozsah 
výluk bude 
upřesněn ve 
střednědobém 
režimu 
plánování.

Strojní propracování traťové 
koleje.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
jih

P
H

A
15

5 O N 6 21.05. 22.05. 21.-22.5. 1
Cyklická údržba trati v 

úseku Praha-Hostivař – 
Votice

645200089

1 705
V-
005178/22

Gmünd NÖ - České Velenice: traťová + TV, BETRA
České Velenice: kolejově část gmündského záhlaví v 
dopravně České Velenice od km 163,100 ke hrotu 
výhybky č. 2
České Velenice: napěťově část gmündského záhlaví v 
dopravně České Velenice od děliče č. 2 k elektrickému 
dělení ÚO 401

ZP T+
S

N
D 0 0 0 16 0 ND Gmünd - 

Č.Velenice.

Údržba TV v neutrálním poli 
na styku proudových 
soustav SŽ a ÖBB.

S
E

E
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

5 O D 4 25.10. 25.10. 25.10. 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

2 705 V-
010632/22

Nové Hrady - Jílovice: traťová bez TV, 
Jílovice: záhl. směr Nové Hrady. 
České Velenice - Jílovice: traťová jen TV, 
České Velenice: celá jen TV, 
Nové Hrady: celá jen TV, 
Jílovice: celá jen TV, 

ZP T+
S

LN
T

X N
D X X X 0 0 0 33 0

Výstavba nové trakční kotvy 
č. 144K pro úpravy TV před 
rekonstrukcí mostu v km 
185,819. 

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

5 I § D 8 16.08. 16.08. 16.8. 1

Rekonstrukce mostu v km 
185,819 na trati České 

Velenice - České 
Budějovice

3273214993

3 705 V-
005081/22

Nové Hrady - Borovany: traťová + TV, 
Jílovice: celá + TV, 
České Velenice - Nové Hrady: traťová jen TV, 
České Velenice: celá jen TV, 
Nové Hrady: celá jen TV, 

ZP T+
S

LN
T

X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce mostu v km 
185,819 - nově navržena 
prefabrikovaná rámová 
konstrukce, rek. stávajících 
opěr mostu, výměna kolej. 
roštu (1000 m), svařování, 
úprava GPK; rekonstrukce 
mostu v km 192,202 - 
demolice stávajícího mostu 
a výstavba nového.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

5 I § Ne 40d 18.09. 27.10. 18.9.-27.10. # #

Rekonstrukce mostu v km 
185,819 na trati České 

Velenice - České 
Budějovice

Rekonstrukce mostu v km 
192,202 na trati České 

Velenice - České 
Budějovice

3273214993
3273214993

4 705 V-
005038/22

Nové Hrady: záhl. směr Jílovice. 
Nové Hrady - Borovany: traťová + TV, 
Jílovice: celá + TV, 
České Velenice - Nové Hrady: traťová jen TV, 
České Velenice: celá jen TV, 
Nové Hrady: celá jen TV, 

ZP T+
S

LN
T

X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"40N" (N.Hrady 
- Borovany 
investice), 
případně v 
daném termínu 
samostatně.

TSO přejezdu v km 177,464 
(P1092) s výměnou 
kolejového roštu, nová 
přejezdová konstrukce, 
montáž závěrných zídek, 
svařování, strojní podbití, 
zřízení odvodnění přejezdu.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O § Ne 6d 12.10. 17.10. 12.-17.10. 6

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

5 705 V-
019252/21

České Budějovice seřaďovací nádraží: 2. + TV, 
výtažná kolej na svážný pahrbek

S 0 0 0 10
0

80

TSOV č.102 (bez snášení) 
a TSO 2. výtažné koleje 
formou SVP + SVK, 
kompletní výměna ŠL, 
ojedinělá výměna výh. 
součástí, úprava GPK 
strojně, svařování, úprava 
UT BK, kontrola sjízdnosti 
TV. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

5 O § Ne 10d 02.07. 11.07. 2.-11.7. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

6 705 V-
005215/22

České Budějovice seřaďovací nádraží: výh.: 135XA, 
137, 139, 140, 143, 147, + včetně TV nad částí SK 
103a a 111+ TV SK 320a v obvodu SOKV
České Budějovice seřaďovací nádraží: 
103.,105.,107.,109.,111a,111b jen TV, TV nad částí 
SK 103a, 111 + 320a v obvodu SOKV

S 0 0 0 10
0

50

Pro opravu 
výh. č. 147 
nutné vypnutí 
TV na opatření 
ČD Cargo.

TSO výh. č. 135XA, 137, 
139, 140, 143, 147 
(souvislá výměna pražců 
bez snášení, kompletní 
výměna kolejového lože, 
ojedinělá výměna výh. 
součástí), svařování, 
konečná GPK s kontrolou 
sjízdnosti TV. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

5 O § Ne 20d 10.07. 29.07. 10.-29.7. #
Oprava výhybek v žst. 

České Budějovice- 
seřazovací nádraží

654190154

7 705
V-
020802/21

České Budějovice seřaďovací nádraží: 2. + TV, 
výtažná kolej na svážný pahrbek
České Budějovice seřaďovací nádraží: 
134.,136.,138.,140.,142.,144.,146. + TV, 

S 0 0 0 10
0

70

V souběhu s 
"10N" (ČB 
seř.n. opravné 
práce ST), 
případně 
výluka SEE 
samostatně.

Souvislá výměna izolátorů a 
úpravy směrových lan. 

S
E

E
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

5 O § Ne 6d 03.07. 08.07. 3.-8.7. 6
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SEE 2021/2024

654190024

8 705
V-
008435/22

České Budějovice seřaďovací nádraží: 
104.,106.,108.,110 bez TV, výh.: 178, 
České Budějovice seřaďovací nádraží: 
102b,104b,106b,101,101a,102,104,106,108,110,112,
114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,148,150,
152,154 jen TV, včetně 2.výtažné koleje a 
obcházecího  vedení 

S

N
V

Ú

5 5 30 33 70

Nutné 
posouzení 
vlakovým 
dynamikem.
Nutno 
zachovat 
nástup/odstup 
lokomotiv z/do 
obvodu 
osobního 
nádraží z depa 
po SK č. 320a, 
111 a 101b 
seř. nádraží (z 
důvodu 
výstavby 
pilotové stěny 
u SK95a a 
vyloučení výh. 
č. 5XA do 
depa na os. 
nádraží).

Hloubení a betonáž nové 
trakční podpěry pro 
následné úpravy TV 
vyvolané stavbou ETCS.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

LZ
10

5 I § D 2x8h 27.08. 28.08. 27.-28.8. 2
ETCS+DOZ Votice - 
České Budějovice 5003520044
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

9 705
V-
008434/22

České Budějovice seřaďovací nádraží: 
104.,106.,108.,110 bez TV, výh.: 178, 
České Budějovice seřaďovací nádraží: 
102b,104b,106b,101,101a,102,104,106,108,110,112,
114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,148,150,
152,154 jen TV, včetně 2.výtažné koleje a 
obcházecího  vedení 

S

N
V

Ú

0 0 0 10
0

50

Nutné 
posouzení 
vlakovým 
dynamikem.
Nutno 
zachovat 
nástup/odstup 
lokomotiv z/do 
obvodu 
osobního 
nádraží z depa 
po SK č. 
320a,111 a 
101b seř. 
nádraží (z 
důvodu 
výstavby 
pilotové stěny 
u SK95a a 
vyloučení výh. 
č. 5XA do 
depa na os. 
nádraží).

Stavění nové trakční 
podpěry, převěšení TV, 
úpravy izolovaných styků, 
kolejové úpravy na SK 
č.106 a přilehlém zhlaví, 
konečná směrová a 
výšková regulace TV 
(investice SSZ - ETCS).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
ra

ha
P

LZ
10

5 I § Ne 6d 28.09. 03.10. 28.9.-3.10. 3 3
ETCS+DOZ Votice - 
České Budějovice 5003520044

10 705 V-
007161/22

České Velenice - České Budějovice: zab. zař.: JOP - 
DOZ. traťové a staniční ZZ ZP T X N

D X X X 0 0 0 20 0

Výměna a úprava 
adresného SW.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

5 I § N 2x5h 15.11. 17.11. 15.-17.11. 2
ETCS České Velenice - 

České Budějovice - Horní 
Dvořiště

5003720063, 
3273214901, 
5313720003

11 705 V-
004560/22

České Velenice - České Budějovice: zab. zař.: JOP - 
DOZ. 
České Velenice - České Budějovice: sděl. zař. 
dispečerského pracoviště DOZ České Velenice – České 
Budějovice. 

ZP T X X X X 0 0 0 16 0

ZP v ranních 
hodinách mimo 
osobní 
dopravu.

Přemístění dispečerů DOZ 
ČB - ČV včetně desky 
nouzových obsluh, 
přenesení a zprovoznění 
sdělovacích zařízení.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

5 I § D 4 18.05. 18.05. 18.5. 1 ETCS+DOZ Votice - 
České Budějovice

5003520044

12 705
V-
003874/22

České Velenice - Třeboň: traťová bez TV, 
Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, 
Suchdol nad Lužnicí: celá bez TV, 
Majdalena: celá bez TV, 

ZP T+
S X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

TSO výhybek č. 1 a 8 v ŽST 
Nová Ves n/L, OVK a OVP, 
strojní čištění v km 16,300-
16,500 a 26,300-26,800.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O § Ne 7d 01.09. 07.09. 1.-7.9. 7

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

13 705 V-
003869/22

Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, 
Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

TSO přejezdů v km 46,428 
(P5630), 50,060 (P5632) a 
50,560 (P5633) s výměnou 
kol.roštu a těžením ŠL, 
nové přejezdové 
konstrukce, svařování, 
konečná úprava GPK 
strojně s doplněním 
kol.lože, úprava UT BK. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

5 O § Ne 9d 08.09. 16.09. 8.-16.9. 9

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

14 705
V-
003990/22

České Velenice - Suchdol nad Lužnicí: traťová bez 
TV, 
Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, 

ZP T+
S

N
D 0 0 0 33 0

Výměna def. vadných 
kolejnic, svařování a úprava 
ÚT BK, úprava GPK strojně, 
doplnění a úprava ŠL, 
oprava RK s výměnou nebo 
doplněním upevňovadel.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 6x8h 17.05. 04.09.
17.-19.5., 1.-

2.9., 4.9. 3 3
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

15 705
V-
003984/22

Suchdol nad Lužnicí - Třeboň: traťová bez TV, 
Majdalena: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 20 0

Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, 
svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 6x5h 13.02. 14.12.
13.-15.2., 12.-

14.12. 3 3
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

16 705
V-
003996/22

Suchdol nad Lužnicí - Třeboň: traťová bez TV, 
Majdalena: celá bez TV, ZP T+

S

N
D 0 0 0 33 0

Výměna def. vadných 
kolejnic, svařování a úprava 
ÚT BK, úprava GPK strojně, 
doplnění a úprava ŠL, 
oprava RK s výměnou nebo 
doplněním upevňovadel.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 6x8h 22.05. 07.09.
22.-24.5., 5.-

7.9. 3 3
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

17 705
V-
004002/22

Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, 
Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 33 0

Výměna def. vadných 
kolejnic, svařování a úprava 
ÚT BK, úprava GPK strojně, 
doplnění a úprava ŠL, 
oprava RK s výměnou nebo 
doplněním upevňovadel. 

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 6x8h 25.05. 14.09.
25.-26.5., 29.5., 

12.-14.9. 3 3
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

18 705
V-
004009/22

Lomnice nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí: traťová 
bez TV, ZP T N

D 0 0 0 20 0

Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, 
svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 3x5h 16.02. 15.12.
16.-17.2., 

15.12. 2 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

1 706 V-
017389/20

Horní Dvořiště - České Budějovice: traťová + TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

SVK + výměna podkladnic 
S4, úprava GPK a doplnění 
KL, svařování, oprava 
rozchodu koleje v obloucích 
s výměnou upevňovadel, 
výměna výh. součástí, 
strojní podbíjení, kontrola 
sjízdnosti TV včetně údržby.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O § Ne 20d 10.05. 29.05. 10.-29.5. # Oprava trati v úseku 
Velešín – Č. Budějovice

654190152

2 706 V-
003639/21

Včelná: celá + TV, zab. zař.: staniční a přejezdové v 
km 111,662 (P5578). ZP S X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Omezení 
vlečky ČEPRO 
předjednáno - 
dáno 
souhlasné 
stanovisko 
vlečkaře.

Rekonstrukce výh. č. 4 a 6 
(včetně příp. polí), 
rekonstrukce přejezdu v km 
111,662 (P5578) včetně 
rekonstrukce PZZ, 
rekonstrukce přístupového 
chodníku k nást. u SK 2, 
úprava nástupišť, sanace 
žel. spodku.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

5 I § Ne 27d 03.05. 29.05. 3.-29.5. # Rekonstrukce výhybek č. 
4 a 6 v ŽST Včelná

3273214993

3 706 V-
004285/22

Rybník: 5,7,7a,7b,9,11 bez TV, 7,7a,9,11 jen TV, záhl. 
a zhl. směr Rožmberk nad Vltavou . ZP S X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Pro TSO 
výhybek č. 6, 
7, 11 je nutné 
navíc vypnout 
TV 3. a 5. SK.

TSO výh. č. 6, 7, 8, 9, 10, 
11 (vč. přípojných polí), 
souvislá výměna pražců ve 
výhybkách, svařování, 
výměna KL a jeho 
doplnění, úprava GPK 
výhybek, ověření sjízdnosti 
TV. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

5 O § Ne 15d 15.05. 29.05. 15.-29.5. # Oprava trati v úseku 
Rybník - Lipno

654200031

706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

4 706 V-
017407/20

Rybník - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, 
Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, 
Vyšší Brod klášter: celá + TV, 
Loučovice: celá + TV, 
Lipno nad Vltavou: celá + TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

TSO přejezdů 
v km 13,074 
(P6123), 
13,827 
(P6124) 
a 21,166 
(P6135).

SVK v km 13,350-14,000, 
15,200-15,650 a 18,500-
19,060, TSO přejezdů (3x), 
TSO výhybek č. 1, 2, 3, 4 a 
SK č. 1 a 3 v Lipně n/V, 
svařování, zřízení BK a BV 
vč. UT, strojní úprava GPK, 
doplnění ŠL, úprava 
stezek, kontrola sjízdnosti 
TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O § Ne 20d 14.05. 02.06. 14.5.-2.6. # 2 Oprava trati v úseku 
Rybník - Lipno

654200031

5 706
V-
001548/22

Horní Dvořiště st.hr. - Rybník: traťová + TV, 
Horní Dvořiště: celá + TV, ZP T+

S

N
D 0 0 0 25 0

Odstraňování vegetace, 
ořez větví, kácení stromů, 
svoz dřevní hmoty z trati.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 2x6h 09.01. 27.11. 9.1., 27.11. 1 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

6 706
V-
001560/22

Horní Dvořiště st.hr. - Rybník: traťová + TV, 
Horní Dvořiště: celá + TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 33 0

V souběhu s 
"20N" ÖBB 
(Summerau - 
Pragarten) od 
21.8. do 
10.9.2023.

Odstranění def. vad, 
oprava GPK strojně s 
doplněním a úpravou 
štěrkového lože, svařování,  
údržba TV a kontrola 
sjízdnosti.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 2x8h 07.09. 08.09. 7.-8.9. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

7 706
V-
001562/22

Rybník - Kaplice: traťová + TV, 
Omlenice: celá + TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 33 0

Odstranění def. vad, 
oprava GPK strojně s 
doplněním a úpravou 
štěrkového lože, svařování,  
údržba TV a kontrola 
sjízdnosti.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 2x8h 18.09. 19.09. 18.-19.9. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

8 706
V-
001550/22

Rybník - Kaplice: traťová + TV, 
Omlenice: celá + TV, ZP T+

S

N
D 0 0 0 25 0

Odstraňování vegetace, 
ořez větví, kácení stromů, 
svoz dřevní hmoty z trati.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 2x6h 10.01. 28.11. 10.1., 28.11. 1 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

9 706
V-
001564/22

Kaplice - Holkov: traťová + TV, 
Velešín: celá + TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 33 0

Odstranění def. vad, 
oprava GPK strojně s 
doplněním a úpravou 
štěrkového lože, svařování,  
údržba TV a kontrola 
sjízdnosti.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 2x8h 20.09. 21.09. 20.-21.9. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

10 706
V-
001552/22

Kaplice - Holkov: traťová + TV, 
Velešín: celá + TV, ZP T+

S

N
D 0 0 0 25 0

Odstraňování vegetace, 
ořez větví, kácení stromů, 
svoz dřevní hmoty z trati.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 2x6h 11.01. 29.11. 11.1., 29.11. 1 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

11 706
V-
001568/22

Holkov - Včelná: traťová + TV, 
Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 33 0

Odstranění def. vad, 
oprava GPK strojně s 
doplněním a úpravou 
štěrkového lože, svařování, 
údržba TV a kontrola 
sjízdnosti.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 2x8h 11.09. 12.09. 11.-12.9. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

12 706
V-
001554/22

Holkov - Včelná: traťová + TV, 
Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, ZP T+

S

N
D 0 0 0 25 0

Odstraňování vegetace, 
ořez větví, kácení stromů, 
svoz dřevní hmoty z trati.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 3x6h 03.01. 30.11. 3.-4.1., 30.11. 2 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

13 706
V-
001557/22

Včelná - České Budějovice bývalá Odb Rožnov: 
traťová + TV, 
České Budějovice: 502.,501a,501. jen TV, včetně 
navazujících částí  zhlaví v úseku od úrovně 
vjezdového návěstidla "L" k elektrickému dělení ÚO 
401A 

ZP T+
S

N
D 0 0 0 25 0 Bez vlivu na 

VR 707.

Odstraňování vegetace, 
ořez větví, kácení stromů, 
svoz dřevní hmoty z trati.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 2x6h 12.01. 01.12. 12.1., 1.12. 1 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

14 706
V-
001570/22

Včelná - České Budějovice: traťová + TV, 
České Budějovice: 502.,501a,501. jen TV, včetně 
navazujících částí  zhlaví v úseku od úrovně 
vjezdového návěstidla "L" k elektrickému dělení ÚO 
401A 

ZP T+
S X N

D X X X 0 0 0 33 0 Bez vlivu na 
VR 707.

Odstraňování závad 
rozchodu koleje a lokální 
opravy GPK, odstraňování 
def. závad po jízdě NDT, 
svařování a oprava BK, 
údržba TV a kontrola 
sjízdnosti.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 8 13.09. 13.09. 13.9. 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

15 706
V-
001559/22

Včelná - České Budějovice: traťová jen TV, v části od 
děliče TV č. 1 v NP Rožnov do úrovně vjezdového 
návěstidla L
České Budějovice: 502.,501a,501,95,95a bez TV, 
České Budějovice: 502,501a,501,95  jen TV, 
České Budějovice: 95a jen TV, v části od návěstidla 
Sc 95a k elektrickému dělení  ÚO 401

ZP T+
S

N
D 0 0 0 25 0

Vliv na VR 
707. 

Odstraňování vegetace, 
ořez větví, kácení stromů, 
svoz dřevní hmoty z trati.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 6 05.01. 05.01. 5.1. 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

16 706
V-
001571/22

Včelná - České Budějovice: traťová jen TV, v části od 
děliče TV č. 1 v NP Rožnov do úrovně vjezdového 
návěstidla L
České Budějovice: 502.,501a,501,95,95a bez TV, 
České Budějovice: 502,501a,501,95  jen TV, 
České Budějovice: 95a jen TV, v části od návěstidla 
Sc 95a k elektrickému dělení  ÚO 401

ZP T+
S X N

D X X X 0 0 0 33 0

Vliv na VR 
707. 

Odstraňování závad a 
zjištěných def. vad, 
svařování, údržba TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 O D 8 02.10. 02.10. 2.10. 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

17 706 V-
007158/22

Horní Dvořiště - České Budějovice: zab. zař.: JOP - 
DOZ. traťové a staniční ZZ ZP T X N

D X X X 0 0 0 20 0

Výměna a úprava 
adresného SW.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

5 I § N 2x5h 17.10. 19.10. 17.-19.10. 2
ETCS České Velenice - 

České Budějovice - Horní 
Dvořiště

5003720063, 
3273214901, 
5313720003

18 706 V-
004561/22

Horní Dvořiště - České Budějovice: zab. zař.: JOP - 
DOZ. 
Horní Dvořiště - České Budějovice: sděl. zař. 
dispečerského pracoviště DOZ České Velenice – České 
Budějovice. 

ZP T X X X X 0 0 0 16 0

ZP v noční 
době mimo 
osobní 
dopravu.

Přemístění dispečerů DOZ 
Č.Budějovice - H.Dvořiště, 
přenesení a zprovoznění 
sdělovacích zařízení.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

5 I § D 4 19.05. 19.05. 19.5. 1 ETCS+DOZ Votice - 
České Budějovice

5003520044
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

19 706
V-
007765/22 České Budějovice: celá + TV, ZP S X N

D X X X 0 0 0 20 0

V čase cca 
23:00-4:30.
Mimo TV 
Č.Budějovice 
seř. nádr.

Vložení děliče TV č. 9p do 
liché skupiny na zhlaví do 
SK95a, osazení návěstidel 
pro elektrický provoz.

S
E

E
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

5 C N 5 01.07. 02.07. 1.-2.7. 1

20 706 V-
007771/22

České Budějovice: 95a bez TV, výh.: 5XA, 
České Budějovice: 95a jen TV, v části mezi děličem 
TV č. 4  a děličem TV č. 9p

S 0 0 0 10
0

50

Výluka cca v 
čase od 4:30 
(2.7.) do 1:00 
(18.7.), provoz 
osobní 
dopravy po SK 
č.91a.
Nutno 
zachovat 
nástup/odstup 
lok. z/do 
obvodu 
os.nádr. z DKV 
po SK č. 320a, 
111 a 101b 
seř.nádr. (z 
důvodu stavby 
pilotové stěny 
u SK95a).

Výstavba základu pro TP č. 
7A, betonáž vodících zídek 
pro pilotovou stěnu.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 C Ne 17d 02.07. 18.07. 2.-18.7. #

21 706
V-
007774/22 České Budějovice: celá + TV, ZP S X X X X 0 0 0 12 0

V čase cca 
1:00-3:40. 
Mimo TV 
Č.Budějovice 
seř. nádr.

Demontáž návěstidel pro 
elektrický provoz.

S
E

E
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

5 C D 3 18.07. 18.07. 18.7. 1

22 706 V-
007788/22

České Budějovice: 95a bez TV, výh.: 5XA, 
České Budějovice: 95a jen TV, v části mezi děličem 
TV č. 4  a děličem TV č. 9p

S 0 0 0 10
0

50

Čas výluky od 
cca 3:40 (2.8.) 
do 23:00 
(25.10.), 
provoz osobní 
dopravy po SK 
č. 91a.
Nutno 
zachovat 
nástup/odstup 
lok. z/do 
obvodu os. 
nádr. z DKV 
po SK č. 320a, 
111 a 101b 
seř. nádr. (z 
důvodu stavby 
pilotové stěny 
u SK95a).

Výstavba pilotové stěny, 
úpravy TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

5 C Ne 85d 02.08. 25.10. 2.8.-25.10. # # #
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

23 706
V-
007776/22 České Budějovice: celá + TV, ZP S X N

D X X X 0 0 0 16 0

V čase cca 
23:00-3:40. 
Mimo TV 
Č.Budějovice 
seř. nádr.

Výstavba nového stožáru 
TV č.7A včetně úprav a 
překotvení systémů TV.

S
E

E
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

5 C N 4x4h 31.07. 04.08. 31.7.-4.8. 1 3

24 706 V-
007833/22

České Budějovice: celá + TV, ZP S X N
D X X X 0 0 0 20 0

V čase cca 
23:00-3:40.
Mimo TV 
Č.Budějovice 
seř. nádr. 
Nutno 
zachovat 
nástup/odstup 
lok. z/do 
obvodu os. 
nádr. z DKV 
po SK č. 320a, 
111 a 101b 
seř. nádr. (z 
důvodu stavby 
pilotové stěny 
u SK95a).

Dokončení úprav TV, 
demontáž návěstidel pro 
elektrický provoz.

S
E

E
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

5 C N 3x5h 23.10. 26.10. 23.-26.10. 3

1 707 V-
005058/22

Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou: traťová bez 
TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

Nelze 
obsluhovat 
vlečku 
kamenolom 
"Černětice" v 
úseku Volyně - 
Čkyně.

Rekonstrukce mostu v km 
2,316 - odstranění původní 
ocelové nosné konstrukce, 
sanace opěr, osazení nové 
ocelové konstrukce, úprava 
přej. konstrukce přejezdu 
P946 v km 2,171, výměna 
žel. svršku v délce 800m. S

S
 z

áp
ad

 - 
P

lz
eň

P
LZ

10

6 I § Ne 45d 06.09. 20.10. 6.9.-20.10. # #
Rekonstrukce mostu v km 
2,316 na trati Strakonice - 

Volary
3273214993

2 707 V-
006239/22

Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou: traťová bez 
TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"45N" 
Strakonice - 
Strunkovice 
(investice).
ND v úseku 
Strakonice - 
Volyně/Vimper
k.

TSO koleje v km 1,690-
2,025 a 3,400-4,400 
formou výměny pražců a 
kolejnic, svařování se 
zřízením BK s UT, TSO 
přejezdu v km 3,353 (P948) 
s výměnou kol. roštu, nové 
přej. konstrukce, strojní 
úprava GPK, doplnění ŠL a 
svoz výzisku z tratě. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O § Ne 20d 29.09. 18.10. 29.9.-18.10. 2 #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

3 707 V-
017410/20

Bohumilice v Čechách - Vimperk: traťová bez TV, 
Vimperk: záhl. a zhl. směr Bohumilice v Čechách. ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"45N" 
Strakonice - 
Strunkovice 
(investice), ND 
v úseku 
Strakonice - 
Vimperk.

SVP+SVK v km 31,000-
32,275, svařování, zřízení 
BK včetně ÚT, strojní 
úprava GPK, oprava 
odvodnění tratě, oprava 
žel. přejezdu v km 31,622 
(P994).

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 17d 04.10. 20.10. 4.-20.10. #
Výměna pražců a kolejnic 

v úseku Bohumilice v 
Čechách – Vimperk

654210062

707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

4 707 V-
006237/22

Kubova Huť: celá bez TV, ZP S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"17N" (Kubova 
Huť - Lenora), 
ND v úseku 
Vimperk - 
Lenora.

TSO výh. č. 1, 2, 4 (bez 
snášení) formou SVP, 
výměna kol. roštu příp. polí, 
těžení kolejového lože, 
strojní úprava GPK, 
svařování, zřízení BV vč. 
ÚT, doplnění kol. lože, 
úprava drážních stezek. 
TSO přejezdu v km 48,438 
(P1014) s výměnou kol. 
roštu.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 13d 25.05. 06.06. 25.5.-6.6. 7 6

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

5 707 V-
006251/22

Kubova Huť - Lenora: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"13N" (Kubova 
Huť), ND v 
úseku Vimperk 
- Lenora.

Oprava koleje formou SVP, 
SVK (oba pasy), osazení 
pražcových kotev včetně 
zřízení BK ve 
vyjmenovaných obloucích v 
délce 1150 m, strojní 
úprava GPK, oprava 
odvodnění, doplnění ŠL, 
svoz výzisků z tratě. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O § Ne 17d 22.05. 07.06. 22.5.-7.6. # 7

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

6 707 V-
006699/22

Volary - Černý Kříž: traťová bez TV, 
Černý Kříž: záhl. směr Volary. ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"25N" (Černý 
Kříž - Nová 
Pec - Horní 
Planá), ND v 
úseku Horní 
Planá - Volary - 
Nové Údolí.

Oprava koleje formou 
SVP+SVK v km 60,300-
61,730 s výměnou 
upevňovadel, úplná 
výměna KL, doštěrkování, 
svaření kolejnic do BK se 
zřízením UT, úprava 
parametrů GPK strojně, 
svoz výzisku žel. svršku. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O § Ne 20d 25.09. 14.10. 25.9.-14.10. 6 #

Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Černá v 

Pošumaví – Polná na 
Šumavě

654210051

7 707 V-
024945/19

Černý Kříž - Nové Údolí: traťová bez TV, 
Nové Údolí: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"25N"  (Černý 
Kříž - Nová 
Pec - Horní 
Planá), ND v 
úseku H.Planá 
- Volary/Nové 
Údolí.

Oprava koleje formou úplné 
výměny žel. svršku v km 
63,100-64,000 s výměnou 
kol. lože, strojní úprava 
GPK, zřízení BK vč. UT, 
oprava odvodnění, svoz 
výzisku žel. svršku.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 15d 03.10. 17.10. 3.-17.10. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

8 707 V-
006702/22

Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"25N" (Nová 
Pec - Horní 
Planá), ND v 
úseku H.Planá 
- Volary/Nové 
Údolí.

Oprava koleje formou SVP, 
SVK se strojním čištěním v 
km 73,500-81,000 ve 
vyjmenovaných obloucích 
(1710 bm), zřízení nové BK 
vč. UT, strojní podbíjení, 
výměna KL, svoz výzisku (1. 
etapa opravných prací).

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 25d 25.09. 19.10. 25.9.-19.10. 6 #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

9 707 V-
006743/22

Nová Pec - Horní Planá: traťová bez TV, 
Nová Pec: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"25N" (Černý 
Kříž - Nová 
Pec), ND v 
úseku Horní 
Planá - 
Volary/Nové 
Údolí.

TSO koleje formou SVP a 
SVK v km 65,215-65,515 a 
km 68,675-70,017 vč. 
zřízení BK a UT, TSO 
přejezdu v km 65,120 
(P1644) s výměnou kol. 
roštu, strojní podbíjení, 
doplnění kol. lože, svoz 
výzisku z tratě. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10
6 O § Ne 25d 25.09. 19.10. 25.9.-19.10. 6 #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

10 707 V-
024976/19

Kájov - Český Krumlov: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

ND v úseku 
Hořice - Zlatá 
Koruna (bude 
využito pro 
údržbové 
práce).

Oprava ocelové mostní 
konstrukce v km 30,131 
včetně jejího zesílení a 
zřízení PKO, úprava GPK 
strojně, doplnění ŠL, 
SVK+SVP v km 27,240-
27,800 a 31,040-31,550 + 
TSO přejezdu v km 27,242 
(P1603).

S
M

T 
P

lz
eň

P
LZ

10

6 O § Ne 20d 13.04. 02.05. 13.4.-2.5. # 2

Oprava mostu v km 
30,131 v úseku Č. 
Krumlov – Kájov
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
v obvodu OŘ Plzeň 

2023/2024

654210039
654210043

11 707 V-
008046/22

Kájov: 2. bez TV, od hrotu výh. č. 9 po návěstidlo Se2 S 0 0 0 10
0

40

Nutné zajištění 
náhradního 
přístupu 
cestujících na 
nástupiště 
mezi 1. a 3. 
SK. V 
souběhu s 
"20N" (Kájov - 
Český 
Krumlov).

Demolice stávající třípatrové 
výpravní budovy.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

6 I § Ne 30d 13.04. 12.05. 13.4.-12.5. # # Rekonstrukce výpravní 
budovy v žst. Kájov

5003520140

12 707 V-
004317/22

Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"21N" (Zlatá 
Koruna - 
Boršov).

Oprava mostu v km 19,327 
(výměna konstrukce) + 
oprava ocelového mostu v 
km 20,116 (výměna 
konstrukce) + snesení / 
montáž žel. svršku, 
konečná úprava parametrů 
GPK, doplnění ŠL.

S
M

T 
P

lz
eň

P
LZ

10

6 O § Ne 30d 06.03. 04.04. 6.3.-4.4. # 4

Oprava mostu v km 
20,116 v úseku Rožnov - 

Černý Kříž
Oprava mostů v úseku 

Rožnov – Č. Kříž
Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Křemže – Boršov 

nad Vltavou

654190101
654210038
654210064

13 707 V-
004321/22

Zlatá Koruna - Boršov nad Vltavou: traťová bez TV, 
Křemže: celá bez TV, 
Boršov nad Vltavou: záhl.  a část zhlaví směr Křemže 
v části od námezníku výhybky č. 1 do km 3,900. 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"30N" (Zlatá 
Koruna - 
Křemže).

Oprava koleje v obloucích v 
km 14,500-16,825 (2165m) 
formou úplné výměny žel. 
svršku a odtěžením, 
zřízením BK včetně UT, 
úprava GPK strojně. TSO 
výh. č.7 v Křemži a výh. č.1 
v Boršově.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
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e
P

LZ
10

6 O § Ne 21d 14.03. 03.04. 14.3.-3.4. # 3
Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Křemže – Boršov 

nad Vltavou
654210064

14 707 V-
016068/21

Boršov nad Vltavou - České Budějovice bývalá Odb 
Rožnov: traťová bez TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 
ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi stanicemi 
Boršov n/V. - Č. Budějovice.

ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"30N" (Zlaatá 
Koruna - 
Křemže).

Dokončovací práce pro 
stavbu JčK "Jižní tangenta" 
- zrušení přejezdu P1564 v 
km 1,872, zřízení nového 
žel. přejezdu po pěší a 
cyklisty, úpravy žel. svršku, 
úpravy ZZ (akce CPS na 
SOD). S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 C § Ne 10d 26.03. 04.04. 26.3.-4.4. 6 4

1 708 V-
005171/22

Číčenice - Vodňany: traťová bez TV, 
Vodňany: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce přejezdu v km 
4,233 (P1417) s jeho 
rozšířením a úplnou 
výměnou kolejového roštu a 
kol. lože, rekonstrukce 
propustku v km 4,203, 
snesení výhybky č.1 s 
náhradním propojením, 
strojní podbíjení - 
svařování.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 I § Ne 18d 15.05. 01.06. 15.5.-1.6. # 1

Rekonstrukce a rozšíření 
přejezdu v km 4,233 

(P1417) trati Číčenice – 
Volary

3273514800

708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

2 708 V-
004314/22

Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"18N" 
(Číčenice - 
Vodňany).

Oprava koleje v km 14,740-
15,540 formou úplné 
výměny žel.svršku a 
odtěžením ŠL, SVK+SVP, 
úprava dilatačních spar, 
úprava GPK strojně s 
doplněním ŠL, svoz 
výzisku. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O § Ne 13d 17.05. 29.05. 17.-29.5. #
Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Strunkovice nad 

Blanicí – Prachatice
654210065

3 708 V-
004311/22

Strunkovice nad Blanicí: 1. bez TV, záhl. a zhl. směr 
Bavorov. ZP S X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"13N" 
(Bavorov - 
Strunkovice) a 
"18N" 
(Číčenice - 
Vodňany).
Výluka bude 
ukončena 
22.5. cca v 
16:30. 

Oprava výh. č. 1 a 2 (bez 
snášení) formou SVP a 
odtěžením ŠL včetně 
př.pole za výh. č.2, výměna 
výh. součástí 
vč.upevňovadel, TSO SK1 
formou úplné výměny kol. 
roštu a ŠL, konečná GPK 
strojně, svařování, oprava 
nástupiště. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O § Ne 8d 15.05. 22.05. 15.-22.5. 8
Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Strunkovice nad 

Blanicí – Prachatice
654210065

4 708 V-
004312/22

Strunkovice nad Blanicí: 3. bez TV, záhl. a zhl. směr 
Prachatice. ZP S X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"13N" 
(Bavorov - 
Strunkovice) a 
"18N" 
(Číčenice - 
Vodňany).
Výluka bude 
zahájena 22.5. 
cca v 16:30 po 
výluce "8N" 
(Strunkovice 
SK1).

Oprava výh. č. 6 a 7 (bez 
snášení) formou SVP a 
odtěžením ŠL, výměna výh. 
součástí včetně 
upevňovadel, TSO SK3 v 
dl. 160m formou úplné 
výměny kol.roštu a ŠL, 
konečná GPK strojně, 
svařování, oprava 
nástupiště.

S
T 

Č
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ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 10d 22.05. 31.05. 22.-31.5. #
Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Strunkovice nad 

Blanicí – Prachatice
654210065

5 708 V-
004295/22

Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, 
Chroboly: záhl. směr Zbytiny. 
Zbytiny: záhl. směr Chroboly. 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"25N" (Zbytiny - 
Volary).

Oprava koleje v obloucích v 
km 36,740-36,920 a 45,120-
45,320 formou úplné 
výměny žel.svršku, strojní 
čištění, úprava dilat. spar, 
konečná GPK strojně s 
dopl. ŠL, svařování vč. ÚT 
BK, svoz výzisku. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O Ne 10d 12.09. 21.09. 12.-21.9. # Oprava trati v úseku 
Zbytiny - Chroboly

654200030

6 708 V-
004292/22

Zbytiny - Volary: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Jedná se o 
TSO přejezdů 
v km 46,443 
(P1480), 
46,957 
(P1481), 
48,617 
(P1484), 
49,857 
(P1485) a 
50,715 
(P1486).

Oprava koleje ve 
vyjmenovaných obloucích v 
km 45,660-51,850 formou 
úplné výměny žel.svršku, 
strojní čištění, TSO 
přejezdů (5x), úprava dilat. 
spár, konečná GPK strojně 
s dopl.ŠL, svařování vč. ÚT 
BK, svoz výzisku.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 25d 28.08. 21.09. 28.8.-21.9. 4 # Oprava trati v úseku 
Zbytiny - Chroboly

654200030
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

7 708 V-
004706/22

Temelín: celá bez TV, 
Temelín - Týn nad Vltavou: traťová bez TV, ZP T+

S X X X X 0 0 0 10
0 0

Výluka bude 
zahájena cca v 
13:30 a 
ukončena cca 
v 6:30 
(požadavek 
ČD Cargo z 
důvodu 
obsluhy).  
V souběhu s 
"11N" (Týn 
nad Vltavou).

TSO výhybek č. 8,9,10,11 v 
ŽST Temelín (bez snášení) 
formou SVP, výměna 
kol.roštu přípojných polí, 
výměna výh.součástí, 
svařování výhybek, strojní 
úprava GPK, doplnění 
kolejového lože, úprava 
drážních stezek.
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es
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ov
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P

LZ
10

6 O § Ne 11d 06.10. 16.10. 6.-16.10. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

8 708 V-
004707/22

Týn nad Vltavou: celá bez TV, ZP S X X X X 0 0 0 10
0 0

Výluka bude 
zahájena cca v 
13:30 a 
ukončena cca 
v 6:30 hod 
(požadavek 
ČD Cargo z 
důvodu 
obsluhy).
V souběhu s 
"11N" 
(Temelín).

TSO výhybek č. 1, 2, 3, 4 
(bez snášení) formou SVP, 
výměna kol. roštu 
přípojných polí, výměna 
výh. součástí, svařování 
výhybek, strojní úprava 
GPK, doplnění ŠL, úprava 
drážních stezek.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 11d 06.10. 16.10. 6.-16.10. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

1 709
V-
003883/22 Nemanice II: celá jen TV, S

N
V

Ú

0 0 0 41 80

V souběhu s 
denními 
výlukami CPS 
(Zbudov)+ 
údržbové 
práce.  

Rek. vedení 2x 110 kV 
EG.D v km 217,900 -
217,920.

S
E

E
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 C § D 2x10h 08.04. 09.04. 8.-9.4. 2

2 709
V-
003491/22

Nemanice II - Zliv: traťová + TV, 
Hluboká nad Vltavou: celá + TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 33 0

Odstranění def. vad 
kolejnic, svařování, oprava 
BK s úpravou UT, SPK s 
doštěrkováním a úpravou 
lože do profilu, údržba a 
kontrola sjízdnosti TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 8 13.11. 13.11. 13.11. 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

3 709 V-
020933/21

Nemanice II: celá + TV, 
Nemanice II - Hluboká nad Vltavou: traťová + TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"6N" (CPS 
Zbudov)

TSO výhybek 109 a/b a 
111  bez snášení, SVP, 
SVK a SČ na zhlaví a 
záhlaví směr Hluboká, 
údržba žel. svršku včetně 
úpravy průjezdného 
průřezu, údržba a kontrola 
sjízdnosti TV. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O § Ne 6d 09.03. 14.03. 9.-14.3. 6

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

4 709
V-
021100/21 Dívčice - Zliv: 1. + TV, T

P
V

N
JŘ

5 5 30 41 20

Rek. sil. nadjezdu v km 
233,130 - výstavba 
neutrálního pole TV 
(investor JčK).

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 C § D 4x10h 01.03. 04.03. 1.-4.3. 4

709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

5 709
V-
021105/21 Zliv - Dívčice: 2. + TV, T

P
V

N
JŘ

5 5 30 41 20

Rek. sil. nadjezdu v km 
233,130 - výstavba 
neutrálního pole TV 
(investor JčK).

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 C § D 4x10h 05.03. 08.03. 5.-8.3. 4

6 709
V-
019687/21 Zliv - Dívčice: 1.,2. + TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"6N" 
(Nemanice - 
Hluboká).

Rek. sil. nadjezdu v km 
233,130 - demolice stávající 
nosné konstrukce (investor 
JčK).

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 C § Ne 6d 09.03. 14.03. 9.-14.3. 6

7 709
V-
019688/21 Zliv - Dívčice: 1.,2. + TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 50 0

Rek. sil. nadjezdu v km 
233,130 - montáž nové 
ocelové konstrukce 
středního pole (investor 
JčK).

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 C § D 3x12h 08.04. 10.04. 8.-10.4. 3

8 709
V-
019691/21 Zliv - Dívčice: 1.,2. + TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 50 0

Rek. sil. nadjezdu v km 
233,130 - montáž 
ztraceného bednění desky 
středního pole (investor 
JčK).

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 C § D 2x12h 07.05. 08.05. 7.-8.5. 2

9 709
V-
021109/21 Dívčice - Zliv: 1. + TV, T

P
V

N
JŘ

5 5 30 41 20
Rek. sil. nadjezdu v km 
233,130 - demontáž 
neutrálního pole TV 
(investor JčK).

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 C § D 3x10h 17.07. 19.07. 17.-19.7. 3

10 709
V-
021112/21 Zliv - Dívčice: 2. + TV, T

P
V

N
JŘ

5 5 30 41 20

Rek. sil. nadjezdu v km 
233,130 - demontáž 
neutrálního pole TV 
(investor JčK).

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 C § D 3x10h 20.07. 22.07. 20.-22.7. 3

11 709
V-
003349/22 Číčenice - Protivín: traťová + TV, ZP T N

D 0 0 0 25 0

Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, 
svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 6 16.02. 16.02. 16.2. 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

12 709
V-
003345/22 Číčenice - Protivín: traťová + TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 29 0

1x v souběhu 
s denní 
výlukou 
(Číčenice). ND 
v úseku 
Dívčice - 
Protivín.

Odstranění def. vad 
kolejnic, svařování, oprava 
BK s úpravou UT, SPK s 
doštěrkováním a úpravou 
lože do profilu, údržba a 
kontrola sjízdnosti TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 2x7h 14.11. 15.11. 14.-15.11. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

13 709 V-
003509/22

Číčenice: záhl. a zhl. směr Protivín. ZP S X N
D X X X 0 0 0 41 0

V souběhu s 
denní výlukou 
(Číčenice - 
Protivín). ND v 
úseku Dívčice - 
Protivín.
Bez vlivu na 
VR 708.

Údržba žel. svršku v 
kolejových spojkách včetně 
výměny LIS, svařování, 
strojní podbíjení. Kontrola 
sjízdnosti TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 10 14.11. 14.11. 14.11. 1 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ PLZ

654200049

14 709 V-
003959/22

Číčenice: zhl. směr Dívčice v části od hrotu výhybky č. 
20 k návěstidlům S11, Se18 a Se19 . 
Číčenice: 7.,9.,11.,13 jen TV, včetně navazujících 
částí zhlaví od děliče TV č .6 k děličům TV č. 7 a 8 
Číčenice: Obcházecí vedení TV

S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

50

Nutné 
posouzení 
vlakovým 
dynamikem.

TSO výh. č. 20, 23, 24 vč. 
příp.polí (bez snášení) 
formou SVP, výměna výh. 
součástí, těžení ŠL, 
svařování včetně zřízení 
BK, konečná úprava GPK 
strojně, kontrola sjízdnosti 
TV. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O § Ne 7d 26.04. 02.05. 26.4.-2.5. 5 2

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

15 709 V-
003956/22

Číčenice: zhl. směr Protivín v části od návěstidel Se20, 
L11, L9 ke  hrotu výhybky č. 29. 
Číčenice: 7.,9.,11.,13 jen TV, včetně navazujících 
částí zhlaví od děliče TV č .6 k děličům TV č. 7 a 8 
Číčenice: Obcházecí vedení TV

S

N
V

Ú 0 0 0 10
0

50

Nutné 
posouzení 
vlakovým 
dynamikem.

TSO výh. č. 28, 29 vč. 
přípojných polí (bez 
snášení) formou SVP, 
výměna výh. součástí, 
těžení ŠL, svařování včetně 
zřízení BK, konečná úprava 
GPK strojně, kontrola 
sjízdnosti. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O § Ne 6d 03.05. 08.05. 3.-8.5. 6

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

16 709 V-
017393/20

Číčenice - Protivín: traťová + TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"10N" 
(Číčenice).
ND v úseku 
Dívčice/Číčenic
e - 
Protivín/Ražice
.

Oprava žel. svršku v km 
247,880-249,115 - výměna 
kolejnic (2500 m) a pražců 
(1980 ks), strojní čištění 
štěrkového lože (1235 m), 
svařování, zřízení BK 
včetně ÚT, strojní 
podbíjení, doplnění 
štěrkového lože, kontrola 
sjízdnosti TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 22d 09.05. 30.05. 9.-30.5. #
Výměna pražců a kolejnic 

v úseku Číčenice – 
Protivín

654210066

17 709 V-
020790/21

Číčenice: celá jen TV, 
Číčenice: 4.,2.,1.,3.,5.7.,9.,11.,13.,15 bez TV, včetně 
zhlaví a záhlaví  Protivín

ZP S N
D 0 0 0 10
0

20

V souběhu s 
"10N" 
(Číčenice výh. 
31, 32, 33). 
Vlaky z/na VR 
708 můžou 
pouze SK 6 a 
SK 10 (s 
nástupištní 
hranou).

Souvislá výměna izolátorů, 
úpravy směrových lan. 

S
E

E
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O § Ne 10d 09.05. 18.05. 9.-18.5. #
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SEE 2021/2024

654190024

18 709
V-
017392/20

Číčenice: výh.: 31,32,33, 
Číčenice: celá jen TV, 

S

N
V

Ú

X X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"22N" 
(Číčenice - 
Protivín).
ND v úseku 
Dívčice- 
Protivín.

SVP ve výh. č. 31, 32, 33  
(bez snášení) vč. přípojných 
polí, výměna výh. součástí, 
svaření do BK, strojní 
úprava GPK, doplnění 
štěrkového lože, kontrola 
sjízdnosti TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 10d 09.05. 18.05. 9.-18.5. #
Výměna pražců a kolejnic 

v úseku Číčenice – 
Protivín

654210066
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

19 709
V-
020794/21

Číčenice: celá + TV, 
Dívčice - Číčenice: 1.,2. jen TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 29 0

V souběhu s 
"22N" 
(Číčenice - 
Protivín).

Souvislá výměna izolátorů, 
úpravy směrových lan.

S
E

E
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O § N 8x7h 19.05. 28.05.
19.-23.5., 24.-

28.5. 8
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SEE 2021/2024

654190024

20 709 V-
003505/22

Číčenice: celá + TV, zhl. směr Dívčice. ZP S X N
D X X X 0 0 0 41 0

V souběhu s 
"10N" a "22N" 
(Číčenice a 
Číčenice - 
Protivín) a s 
"18N" 
(Číčenice - 
Vodňany na 
VR708).
ND v úseku 
Dívčice - 
Protivín.

Údržba žel. svršku v 
kolejových spojkách včetně 
výměny LIS, svařování, 
strojní podbíjení. Kontrola 
sjízdnosti TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 10 16.05. 16.05. 16.5. 1 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ PLZ

654200049

21 709 V-
017391/20

Protivín: záhl. a zhl. směr Číčenice v části od vj.náv. L 
ke hrotu výhybky č.7. 
Protivín: celá jen TV, 
Protivín: záhl.  směr Ražice. 
Protivín - Ražice: traťová + TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"22N" 
(Číčenice - 
Protivín) se 
zahájením 
11.den N-
výluky, ND v 
úseku 
Číčenice - 
Ražice.
Odjezdy vlaků 
z Protivína 
směr Putim v 
nezávislé trakci 
bez omezení.

Protivín - SČ v km 249,115-
249,540 (záhl. směr 
Číčenice), výměna kol. roštu 
na ražickém záhl. formou 
SVP+SVK s SČ, TSO 
přejezdu v km 250,568 
(P1150), nová přej. k-ce, 
svařování, zřízení BK, 
strojní podbíjení, kontrola a 
ověření sjízdnosti TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 12d 19.05. 30.05. 19.-30.5. #
Výměna pražců a kolejnic 

v úseku Číčenice – 
Protivín

654210066

22 709 V-
019771/21

Protivín: výh.: 28, S 0 0 0 10
0

20

V souběhu s 
"12N" 
(Protivín). 
Odjezdy/vjezdy 
vlaků v 
nezávislé trakci 
pouze k 
nástupišti u 
SK2, příp. 
zavedení ND.

TSO výh. č. 28 (bez 
snášení) vč. příp.polí 
formou SVP, částečná 
výměna ŠL, výměna výh. 
součástí, navařování 
srdcovky, svařování, strojní 
úprava GPK s doplnění ŠL, 
úprava drážních stezek.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 3d 28.05. 30.05. 28.-30.5. 3

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

23 709 V-
019773/21

Protivín: zhl. směr Putim v části od námezníku výhybky 
č.22 ke hrotu výhybky č.31 . 
Protivín: sudá jen TV, 

S 5 5 30 10
0

50

V souběhu s 
"16N" (Putim 
na VR715). ND 
v úseku 
Protivín - Písek 
(VR 709 bez 
omezení).

TSO výh. č. 22, 24, 29 (bez 
snášení) vč. příp. polí 
formou SVP, částečná 
výměna ŠL, výměna výh. 
součástí, navařování 
srdcovky, svařování, strojní 
úprava GPK s doplnění ŠL, 
úprava drážních stezek, 
kontrola a ověření sjízdnosti 
TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 9d 17.06. 25.06. 17.-25.6. 9

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043
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PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

24 709
V-
003350/22 Protivín - Ražice: traťová + TV, ZP T N

D 0 0 0 25 0

Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, 
svoz dřevní hmoty.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 6 15.02. 15.02. 15.2. 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

25 709
V-
003377/22 Ražice - Čejetice: traťová + TV, ZP T N

D 0 0 0 25 0

Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, 
svoz dřevní hmoty.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 6 25.01. 25.01. 25.1. 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

26 709 V-
003347/22

Ražice - Čejetice: traťová + TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 29 0

6.9. v souběhu 
výluka TT 
Strakonice. 
Výluku nutno 
konat v úseku 
Ražice - 
Čejetice - 
Strakonice 
(napájení TV 
zajištěno z TT 
Nemanice a TT 
Nezvěstice).

Výměna def. vadných 
kolejnic, svařování a úprava 
upínací teploty BK, úprava 
GPK strojně s doplněním a 
úpravou ŠL, údržba a 
regulace TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 2x7h 06.09. 07.09. 6.-7.9. 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ PLZ

654200049

27 709
V-
003441/22

Ražice - Čejetice: traťová jen TV, 
Čejetice: celá + TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 29 0

V souběhu s 
denními 
výlukami 
Čejetice - 
Strakonice. ND 
v úseku Ražice 
- Strakonice.

ŽST Čejetice - údržba 
kotevních systémů, 
napájecích převěsů, 
úsekových odpojovačů a 
děličů TV, údržba a oprava  
osvětlení.

S
E

E
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O D 2x7h 04.09. 05.09. 4.-5.9. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

28 709
V-
003416/22

Ražice - Strakonice: traťová + TV, 
Čejetice: celá + TV, ZP T+

S

N
D 0 0 0 41 0

Výměna def. vadných 
kolejnic, svařování a úprava 
upínací teploty BK, úprava 
GPK strojně s doplněním a 
úpravou ŠL, údržba a 
regulace TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 2x10h 03.04. 04.04. 3.-4.4. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

29 709
V-
003379/22

Ražice - Strakonice: traťová + TV, 
Čejetice: celá + TV, ZP T+

S

N
D 0 0 0 25 0

Výměna def. vadných 
kolejnic, svařování a úprava 
upínací teploty BK, úprava 
GPK strojně s doplněním a 
úpravou ŠL, údržba a 
regulace TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 6 05.04. 05.04. 5.4. 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

30 709
V-
003415/22 Čejetice - Strakonice: traťová + TV, ZP T N

D 0 0 0 25 0

Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, 
svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 6 24.01. 24.01. 24.1. 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049
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ISPROFOND
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

31 709
V-
003413/22

Čejetice - Strakonice: traťová + TV, 
Strakonice: záhl. směr Čejetice. ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 33 0

Společně s 
pracemi SEE v 
ŽST Čejetice.
ND v úseku 
Ražice - 
Strakonice.

Odstranění def. vad, 
oprava GPK strojně s 
doplněním a úpravou štěrk. 
lože, svařování, údržba TV 
s kontrolou sjízdnosti.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 2x8h 04.09. 05.09. 4.-5.9. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

32 709 V-
003621/22

Strakonice: zab. zař.: SZZ JOP + GTN. ZP S X X X X 0 0 0 16 0

ZP na VR 709, 
707, 716. 
Ztráta dohledu 
SZZ - nelze 
koordinovat s 
jinými výlukami.

Přípravné práce pro 
přemístění technologií pro 
nově budované pracoviště 
RDP (regionální 
dispečerské pracoviště 
Strakonice - investice OŘ 
PLZ v režimu P+R). 

S
S

ZT
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 I N 4 20.06. 21.06. 20.-21.6. 1 Implementace ETCS 
Regional ŽST Blatná

3273214993

33 709
V-
003418/22

Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, 
Katovice: celá + TV, 
Střelské Hoštice: celá + TV, 

ZP T+
S

N
D 0 0 0 25 0

Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, 
svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § D 3x6h 20.02. 22.02. 20.-22.2. 3
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

34 709 V-
003425/22

Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, 
Katovice: celá + TV, 
Střelské Hoštice: celá + TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 33 0

Odstraňování def. vad 
kolejnic po jízdě NDT, 
vložení KKV, svařování, 
ruční podbití svárů a údržba 
osvětlovacích stožárů s 
výměnou komponentů v 
ŽST Katovice a Střelské 
Hoštice.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § D 2x8h 03.07. 04.07. 3.-4.7. 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ PLZ

654200049

35 709 V-
003427/22

Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, 
Katovice: celá + TV, 
Střelské Hoštice: celá + TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 33 0

Odstraňování závad po 
jízdách měřících jednotek, 
oprava BK, strojní 
podbíjení, svařování, 
oprava RK a údržba 
osvětlovacích stožárů v ŽST 
Katovice a Střelské Hoštice.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § D 3x8h 05.10. 07.10. 5.-7.10. 3 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ PLZ

654200049

36 709
V-
003421/22

Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, 
Katovice: celá + TV, 
Střelské Hoštice: celá + TV, 

ZP T+
S

N
D 0 0 0 33 0

Výměna def. vadných 
kolejnic, svařování a úprava 
upínací teploty BK, úprava 
GPK strojně s doplněním a 
úpravou ŠL, údržba a 
regulace TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § D 4x8h 27.03. 30.03. 27.-30.3. 4
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

37 709 V-
019559/21

Katovice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, 
Katovice: celá + TV, 
Střelské Hoštice: celá + TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 33 0

TSO výh. č. 1, 2, 3, 4 v ŽST 
Katovice a výh. č. 1 v ŽST 
S.Hoštice (bez snášení) 
včetně přípojných polí 
formou výměny pražců, 
výměna ŠL, výměna výh. 
součástí, úprava GPK 
strojně a s doplněním ŠL, 
svařování, úprava drážních 
stezek.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O Ne 15d 31.05. 14.06. 31.5.-14.6. 1 #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

38 709 V-
022087/20

Pačejov - Horažďovice předměstí: 1 + TV, T 5 5 30 10
0

40

PJ kolem 
pracovního 
místa 50 km/h.

Souvislá výměna pražců a 
kolejnic, čištění KL km 
293,200-291,200, oprava 
přejezdu km 293,204 
(P1178), zřízení BK včetně 
UT, směrová a výšková 
úprava GPK, BOTV.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 12d 19.06. 30.06. 19.-30.6. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

39 709 V-
008510/22

Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, 
Ždírec u Plzně: celá + TV, 
Blovice: celá + TV, 
Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá 
jen TV, 
Starý Plzenec: celá + TV, 

ZP T+
S

N
D 0 0 0 25 0 jednotlivé 

úseky

Oprava DVK, GPK, 
odstranění vegetace, 
BOTV.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § D 6x6h 28.02. 08.03. 28.2.-2.3., 6.-
8.3.

1 5

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

40 709 V-
022085/20

Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, 
Ždírec u Plzně: celá + TV, 
Blovice: celá + TV, 
Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá 
jen TV, 
Starý Plzenec: celá + TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Souvislá výměna kolejnic a 
pražců km 320,900-
322,500, čištění KL, strojní 
úprava GPK, zřízení BK 
včetně UT, svařování, 
výměna DVK, BOTV.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 10d 27.04. 06.05. 27.4.-6.5. 4 6

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

41 709 V-
022086/20

Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, 
Ždírec u Plzně: celá + TV, 
Blovice: celá + TV, 
Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá 
jen TV, 
Starý Plzenec: celá + TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

souvislá výměna kolejnic a 
pražců km 326,100-
328,000, čištění KL, 
směrová a výšková úprava, 
svařování, zřízení BK 
včetně UT, strojní úprava 
GPK, BOTV.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 12d 11.09. 22.09. 11.-22.9. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

42 709 V-
021960/19

Plzeň hlavní nádraží: 203a bez TV, část 203a staniční 
koleje od km 347,365 k zarážedlu kusé koleje
Plzeň hlavní nádraží: 201. jen TV, sekce E11
Plzeň hlavní nádraží: záhl. směr Plzeň-Koterov 1. 
traťové koleje mezi návěstidly 1KL - Se203. 
Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, 
Plzeň-Koterov: 1.,3b bez TV, 1.,3.,3b jen TV, 1a + TV, 
záhl. a zhl. směr Plzeň hlavní nádraží 1. traťové koleje 
+ TV. 

T+
S

LN
T

10 10 60 10
0

40

PJ 50km/h = 
3800m+800m 
ŽST, LNT 
201.SK

Snesení 1. TK, rek. koleje, 
výstavba zast. Plzeň-
Slovany u 1. TK, výstavba 
tunel. mostu, snesení kolejí, 
rek. plzeňského zhlaví, 
výstavba nové 3.SK a 
propojení nové 1.SK, 
manipulace pro účely 
stavby, aktivace SZZ a TZZ. S

S
 z

áp
ad

 - 
P

lz
eň

P
LZ

9

6 I § Ne 160d 01.01. 09.06. 1.1.-9.6. # # # # # 9 Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006

43 709 V-
005169/22

Plzeň hlavní nádraží: 202. jen TV, sekce E12
Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. jen TV, 
Plzeň-Koterov: sudá jen TV, 

T+
S

LN
T 5 5 30 10
0

20

28.4. začátek 
po obsluze 
vlečky 
Overlack 
(10:00), konec 
5.5. (20:00)
Vypnutí TV pro 
souběh s  pol. 
V-004414/22, 
V-004415/22, 
V-004416/22
Souběh s 
"11N" 
(Nepomuk - 
Plzeň-
Koterov).

Navážení materiálu, montáž 
kolejí, práce na TV.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § Ne 8d 28.04. 05.05. 28.4.-5.5. 3 5 Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

44 709 V-
004414/22

Plzeň hlavní nádraží: záhl. směr Plzeň-Koterov 2. 
traťové koleje mezi návěstidly 2KL - Se204. 
Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. bez TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. směr Plzeň hlavní nádraží 2. 
traťové koleje a zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží 
sudých staničních kolejí. 
Plzeň-Koterov: 2.,2a,4.,3.,3a bez TV, záhl. a zhl. směr 
Starý Plzenec. 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

28.4. začátek 
po obsluze 
vlečky 
Overlack 
(10:00), 1.5. 
(státní svátek) 
NELZE 
OBSLUHOVAT 
vlečku, 3.5. 
konec před 
obsluhou 
vlečky (6:00). 
Souběh s 
"11N" 
(Nepomuk - 
Plzeň-
Koterov).

Navážení materiálu, montáž 
kolejí, práce na TV.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § Ne 6d 28.04. 03.05. 28.4.-3.5. 3 3 Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006

45 709 V-
004415/22

Plzeň hlavní nádraží: záhl. směr Plzeň-Koterov 2. 
traťové koleje mezi návěstidly 2KL - Se204. 
Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. bez TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. směr Plzeň hlavní nádraží 2. 
traťové koleje a zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží 
sudých staničních kolejí. 
Plzeň-Koterov: 2.,2a,4.,3.,3a bez TV, záhl. a zhl. směr 
Starý Plzenec . 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

3.5. začátek 
po obsluze 
vlečky 
Overlack 
(10:00), 5.5. 
konec před 
obsluhou 
vlečky (6:00). 
Souběh s 
"11N" 
(Nepomuk - 
Plzeň-
Koterov).

Navážení materiálu, montáž 
kolejí, prace na TV.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § Ne 3d 03.05. 05.05. 3.-5.5. 3 Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006

46 709 V-
004416/22

Plzeň hlavní nádraží: záhl. směr Plzeň-Koterov 2. 
traťové koleje mezi návěstidly 2KL - Se204. 
Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. bez TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. směr Plzeň hlavní nádraží 2. 
traťové koleje a zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží 
sudých staničních kolejí. 
Plzeň-Koterov: 2.,2a,4.,3.,3a bez TV, záhl. a zhl. směr 
Starý Plzenec. 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 41 0

5.5. začátek 
po obsluze 
vlečky 
Overlack 
(10:00), konec 
20:00 hod. 
Souběh s 
"11N" 
(Nepomuk - 
Plzeň-
Koterov).

Navážení materiálu, montáž 
kolejí, prace na TV.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § D 10 05.05. 05.05. 5.5. 1 Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006

47 709 V-
021957/19

Plzeň-Koterov: 3a + TV, zhl. směr Starý Plzenec od 
hrotu výh.č. 16XA k námezníkům výh. č. 16XA,18XA. 
napojení vleček

S 5 5 30 10
0

40

ZP VNVK a 
vlečky.

Úprava napojení vleček.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § Ne 14d 06.05. 19.05. 6.-19.5. # Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006

48 709 V-
004024/21

Plzeň hlavní nádraží: 202. jen TV, záhl. a zhl. směr 
Plzeň-Koterov 2. traťové koleje. sekce E12
Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. směr Plzeň hlavní nádraží 2. 
traťové koleje a zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží 
sudých staničních kolejí. 
Plzeň-Koterov: 2.,2a,4. bez TV, celá jen TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. směr Starý Plzenec traťové koleje 
a zhlaví směr Starý Plzenec lichých a sudých staničních 
kolejí. 
Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, 

ZP T+
S X X X X 0 0 0 25 0 souběh s pol.V-

021960/19

Navážení materiálu, montáž 
kolejí, práce na TV 
(demontáž provizorního TV, 
tažení definitivního TV, 
laníčkování).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § N 9x5h 09.05. 04.06.

9.-11.5., 15.-
16.5., 19.-20.5., 
22.-24.5., 29.-
30.5., 2.-4.6.

7 2 Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

49 709 V-
004425/21

Plzeň hlavní nádraží: 201. bez TV, zhl. směr Plzeň-
Koterov, jeho část od návěstidla Se203 po návěstidlo 
Se208. 

S 5 5 30 10
0

70

souběh s pol.V-
021960/19

Úpravy trakčního vedení.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § Ne 5d 15.05. 19.05. 15.-19.5. 5 Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006

50 709 V-
006107/21

Plzeň hlavní nádraží: 201. bez TV, zhl. směr Plzeň-
Koterov, jeho část od návěstidla Se203 po návěstidlo 
Se208. 

S 5 5 30 10
0

70

souběh s pol. 
V-021960/19

Úpravy trakčního vedení.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § Ne 7d 03.06. 09.06. 3.-9.6. 7 Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006

51 709 V-
021959/19

Plzeň hlavní nádraží: 202. + TV, sekce E12
Plzeň hlavní nádraží: záhl. směr Plzeň-Koterov 2. 
traťové koleje mezi návěstidly 2KL - Se204. 
Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. směr Plzeň hlavní nádraží 2. 
traťové koleje a zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží 
sudých staničních kolejí. 
Plzeň-Koterov: 2.,2a,4. + TV, 

T+
S

LN
T

10 10 60 10
0

45

PJ 50km/h = 
2500m, 
souběh s pol. 
V-004426/21 + 
V-004825/21

Zrušení provizorní přeložky, 
práce na TV (demontáž 
provizorního TV, tažení 
definitivního TV, 
laníčkování).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § Ne 22d 09.06. 30.06. 9.-30.6. # Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006

52 709 V-
004426/21

Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Plzeň-Koterov, jeho 
část od návěstidla Se206 po návěstidlo S202. 

S 5 5 30 10
0

70

souběh s pol. 
V-021959/19 + 
V-004825/21

Úpravy trakčního vedení.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § Ne 22d 09.06. 30.06. 9.-30.6. # Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006

53 709 V-
004825/21

Plzeň hlavní nádraží: 201. bez TV, záhl. a zhl. směr 
Plzeň-Koterov 1. traťové koleje mezi návěstidly 1KL - 
Se203. 
Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. směr Plzeň hlavní nádraží 1. 
traťové koleje a zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží 
lichých staničních kolejí. 
Plzeň-Koterov: lichá + TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. směr Starý Plzenec traťové koleje 
a zhlaví směr Starý Plzenec lichých staničních kolejí. 
Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, 

ZP T+
S X X X X 0 0 0 25 0

souběh s pol. 
V-004426/21 + 
V-021959/19

Práce na TV (demontáž 
provizorního TV, tažení 
definitivního TV, 
laníčkování).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § N 6x5h 12.06. 28.06.
12.-13.6., 19.-

21.6., 23.-24.6., 
26.-28.6.

6 Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006

54 709 V-
004417/22

Plzeň hlavní nádraží: záhl. směr Plzeň-Koterov 2. 
traťové koleje mezi návěstidly 2KL - Se204. 
Plzeň hlavní nádraží: 201.,202. jen TV, sekce E11, 
E12
Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 1. jen TV, 2. + 
TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. směr Plzeň hlavní nádraží 2. 
traťové koleje a zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží 
sudých staničních kolejí. 
Plzeň-Koterov: 2.,2a,4. bez TV, celá jen TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. směr Starý Plzenec traťové koleje 
a zhlaví směr Starý Plzenec staničních kolejí (mezi 
návěstidly L - S1a,S2a a střední zhlaví mezi návěstidly 
Lc2a - Sc2,Sc4). 

ZP T+
S

LN
T

X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Souběh s 
"12N" 
(Nepomuk - 
Plzeň-
Koterov).

Propracování koleje.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § Ne 12d 11.09. 22.09. 11.-22.9. # Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

55 709 V-
004418/22

Plzeň hlavní nádraží: záhl. směr Plzeň-Koterov 1. 
traťové koleje mezi návěstidly 1KL - Se203. 
Plzeň hlavní nádraží: 201.,202. bez TV, 
Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. bez TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. směr Plzeň hlavní nádraží 1. 
traťové koleje a zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží 
lichých staničních kolejí. 
Plzeň-Koterov: 1.,1a,3.,3a bez TV, 
Plzeň-Koterov: zhl. střední směr Starý Plzenec (mezi 
návěstidly Lc1a - Sc1,Sc3). 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

11.9. zahájení 
po obsluze 
vlečky 
Overlack 
(10:00), konec 
13.9. před 
obsluhou 
vlečky (6:00). 
Souběh s 
"12N" 
(Nepomuk - 
Plzeň-
Koterov).

Propracování koleje, 
broušení kolejnic.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § Ne 3d 11.09. 13.09. 11.-13.9. 3 Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006

56 709 V-
004419/22

Plzeň hlavní nádraží: záhl. směr Plzeň-Koterov 1. 
traťové koleje mezi návěstidly 1KL - Se203. 
Plzeň hlavní nádraží: 201.,202. bez TV, 
Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. bez TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. směr Plzeň hlavní nádraží 1. 
traťové koleje a zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží 
lichých staničních kolejí. 
Plzeň-Koterov: 1.,1a,3.,3a bez TV, 
Plzeň-Koterov: zhl. střední směr Starý Plzenec (mezi 
návěstidly Lc1a - Sc1,Sc3). 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

13.9. začátek 
po obsluze 
vlečky 
Overlack 
(10:00), 15.9. 
konec před 
obsluhou 
vlečky (6:00). 
Souběh s 
"12N" 
(Nepomuk - 
Plzeň-
Koterov). 

Propracování koleje, 
broušení kolejnic.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § Ne 3d 13.09. 15.09. 13.-15.9. 3 Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006

57 709 V-
004420/22

Plzeň hlavní nádraží: záhl. směr Plzeň-Koterov 1. 
traťové koleje mezi návěstidly 1KL - Se203. 
Plzeň hlavní nádraží: 201.,202. bez TV, 
Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. bez TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. směr Plzeň hlavní nádraží 1. 
traťové koleje a zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží 
lichých staničních kolejí. 
Plzeň-Koterov: 1.,1a,3.,3a bez TV, 
Plzeň-Koterov: zhl. střední směr Starý Plzenec (mezi 
návěstidly Lc1a - Sc1,Sc3). 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

15.9. začátek 
po obsluze 
vlečky 
Overlack 
(10:00). 18.9. 
NELZE 
OBSLUHOVAT 
vlečku, 20.9. 
konec před 
obsluhou 
vlečky (6:00). 
Souběh s 
"12N" 
(Nepomuk - 
Plzeň-
Koterov).

Propracování koleje, 
broušení kolejnic, úprava 
TV.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § Ne 6d 15.09. 20.09. 15.-20.9. 6 Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006

58 709 V-
004421/22

Plzeň hlavní nádraží: záhl. směr Plzeň-Koterov 1. 
traťové koleje mezi návěstidly 1KL - Se203. 
Plzeň hlavní nádraží: 201.,202. bez TV, 
Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. bez TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. směr Plzeň hlavní nádraží 1. 
traťové koleje a zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží 
lichých staničních kolejí. 
Plzeň-Koterov: 1.,1a,3.,3a bez TV, 
Plzeň-Koterov: zhl. střední směr Starý Plzenec (mezi 
návěstidly Lc1a - Sc1,Sc3). 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

20.9. začátek 
po obsluze 
vlečky 
Overlack 
(10:00), 22.9. 
konec před 
obsluhou 
vlečky (6:00). 
Souběh s 
"12N" 
(Nepomuk - 
Plzeň-
Koterov).

Úprava trakčního vedení, 
laníčkování.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § Ne 3d 20.09. 22.09. 20.-22.9. 3 Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

59 709 V-
004422/22

Plzeň hlavní nádraží: 202. + TV, sekce E12
Plzeň hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Plzeň-Koterov 
2. traťové koleje mezi návěstidly 2KL - S202. 
Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. směr Plzeň hlavní nádraží 2. 
traťové koleje a zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží 
sudých staničních kolejí. 
Plzeň-Koterov: sudá + TV, 
Plzeň-Koterov: zhl. směr Starý Plzenec staničních 
kolejí (mezi návěstidly S2a - Sc2,Sc4). 

T+
S

LN
T 5 5 30 41 20

Regulace TV po jízdě 
měřícího vozu (po rychlé 
pantografické zkoušce).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § D 10 27.11. 27.11. 27.11. 1 Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006

60 709 V-
004424/22

Plzeň hlavní nádraží: 202. jen TV, sekce E12
Plzeň hlavní nádraží: záhl. směr Plzeň-Koterov 
2.traťové koleje mezi návěstidly 2KL - Se204. 
Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. směr Plzeň hlavní nádraží 2. 
traťové koleje a zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží 
sudých staničních kolejí. 
Plzeň-Koterov: sudá + TV, 
Plzeň-Koterov: zhl. směr Starý Plzenec sudých 
staničních kolejí k námezníku výh.č. 1XA. 

T+
S

LN
T 5 5 30 41 20

Regulace TV po jízdě 
měřícího vozu (po rychlé 
pantografické zkoušce).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § D 10 28.11. 28.11. 28.11. 1 Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006

61 709 V-
004423/22

Plzeň hlavní nádraží: 201. + TV, sekce E11
Plzeň hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Plzeň-Koterov 
1. traťové koleje mezi návěstidly 1KL - S201. 
Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. směr Plzeň hlavní nádraží 1. 
traťové koleje a zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží 
lichých staničních kolejí. 
Plzeň-Koterov: lichá + TV, 
Plzeň-Koterov: zhl. směr Starý Plzenec lichých 
staničních kolejí. 

T+
S

LN
T 5 5 30 41 20

Regulace TV po jízdě 
měřícího vozu (po rychlé 
pantografické zkoušce).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § D 10 29.11. 29.11. 29.11. 1 Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006

62 709 V-
004425/22

Plzeň hlavní nádraží: 201. jen TV, sekce E11
Plzeň hlavní nádraží: záhl. směr Plzeň-Koterov 
1.traťové koleje mezi návěstidly 1KL - Se203. 
Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: 1. + TV, 
Plzeň-Koterov: záhl. směr Plzeň hlavní nádraží 1. 
traťové koleje a zhlaví směr Plzeň hlavní nádraží 
lichých staničních kolejí. 
Plzeň-Koterov: lichá + TV, 
Plzeň-Koterov: zhl. směr Starý Plzenec lichých 
staničních kolejí k námezníku výhybky 1XA. 

T+
S

LN
T 5 5 30 41 20

Regulace TV po jízdě 
měřícího vozu (po rychlé 
pantografické zkoušce).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § D 10 30.11. 30.11. 30.11. 1 Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006

63 709 V-
004023/21

Plzeň hlavní nádraží: 201.,202. + TV, záhl. a zhl. směr 
Plzeň-Koterov 1. a 2. traťové koleje. sekce E11, E12
Plzeň-Koterov - Plzeň hlavní nádraží: 1.,2. + TV, 
Plzeň-Koterov: celá + TV, 
Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, 

ZP T+
S

N
D 10 10 60 10
0

40

Regulace TV po jízdě 
měřícího vozu (po rychlé 
pantografické zkoušce).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § N 6 01.12. 02.12. 1.-2.12. 1 Uzel Plzeň, 5.stavba - 
Lobzy - Koterov

5323720006

1 710 V-
022125/20

Sušice - Hrádek u Sušice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna pražců a kolejnic 
km 19,500-21,500, čištění 
KL, úprava GPK strojně, 
svařování, zřízení BK, 
výměna DVK.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 19d 05.05. 23.05. 5.-23.5. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

2 710 V-
022124/20

Kolinec - Nemilkov: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Souvislá výměna pražců a 
kolejnic v km 30,500-
32,500, čištění KL, strojní 
úprava GPK, zřízení BK, 
svařování, výměna DVK.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 15d 09.05. 23.05. 9.-23.5. #

Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Kolinec - 

Malonice - 2. etapa
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
v obvodu OŘ Plzeň 

2023/2024

654180371
654210043

710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

3 710 V-
022088/20

Nemilkov - Běšiny: traťová bez TV, 
Běšiny: celá bez TV, 
Běšiny - Klatovy: traťová bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava mostů v km 45,061 
(výměna nosné konstrukce); 
49,702 a 50,917 (PKO, 
výměna mostnic, sanace 
spodní stavby), výměna 
pražců a kolejnic km 43,000-
45,000, čištění KL, zřízení 
BK.

S
M

T 
P

lz
eň

P
LZ

9

6 O § Ne 22d 02.05. 23.05. 2.-23.5. #

Oprava mostů v km 
49,702 a km 50,917 na 

trati Horažďovice – 
Klatovy

654210041

4 710 V-
008326/22

Běšiny - Klatovy: zab. zař.: TZZ. T 5 0 30 10
0

80

Výstavba PZS na přejezdu 
v km 54,959 (P939).

O
bj

ed
na

va
te

l 9
P

LZ
9

6 I § Ne 6d 17.05. 22.05. 17.-22.5. 6

Výstavba PZS na 
přejezdu P939 v km 

54,959 trati Horažďovice 
př. - Klatovy

3273514800

5 710 V-
022123/20

Pocinovice - Kdyně: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava mostu v km 11,271 
(sanace spodní stavby, 
izolace).

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 30d 07.09. 06.10. 7.9.-6.10. # 6

Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Pocinovice - 

Kdyně
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u 
SMT 2023/2024

654190072
654210040

6 710 V-
021043/21

Pocinovice - Domažlice: traťová bez TV, 
Kdyně: celá bez TV, 
Kout na Šumavě: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava GPK, odstranění 
DVK. Oprava výh. č. 2, 3 a 
staničních kolejí č. 1, 2 
včetně opravy nástupiště u 
1. SK v dopravně Kdyně. 
Oprava výh. č. 1, 2 a kolejí 
č. 1, 2 včetně nástupiště u 
1. SK v nz. Kout na 
Šumavě.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 30d 07.09. 06.10. 7.9.-6.10. # 6

Svařování, navařování, 
broušení, výměna 
ocelových součástí 

výhybek a kolejnic OŘ 
PLZ 2024/2025

Oprava geometrických 
parametrů koleje v 
obvodu OŘ Plzeň 

2023/2024
Oprava kolejí a výhybek v 
žst. Kdyně a n.z. Kout na 

Šumavě

654210093
654210095
654210096

7 710 V-
008718/20

Kdyně: zab. zař.: SZZ. S 5 0 10 10
0

80
Výměna SZZ, nová ESA, 
elektromotorické 
přestavníky a návěstidla.

S
S

ZT
 P

lz
eň

P
LZ

9

6 O § Ne 15d 21.09. 05.10. 21.9.-5.10. # 5 Oprava SZZ, kolejí a 
výhybek v žst. Pocinovice

654200017

1 711 V-
022120/20

Plzeň hlavní nádraží - Dobřany: traťová + TV, 
Plzeň-Valcha: celá + TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Souvislá výměna pražců a 
kolejnic, čištění KL v km 
89,700-87,700, strojní 
úprava GPK, svařování, 
zřízení BK.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 15d 22.08. 05.09. 22.8.-5.9. # 5 Oprava trati v úseku 
Plzeň Valcha - Plzeň hl.n.

654190164

2 711 V-
022121/20

Přeštice - Klatovy: traťová + TV, 
Švihov u Klatov: celá + TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Souvislá a ojedinělá 
výměna pražců km 72,250-
61,000, čištění KL (2500m), 
oprava GPK, zřízení BK, 
svařování, BOTV. S

T 
P

lz
eň

P
LZ

9

6 O § Ne 19d 01.06. 19.06. 1.-19.6. # Čištění kolejového lože v 
úseku Klatovy - Přeštice

654200006

3 711 V-
021115/21

Klatovy - Janovice nad Úhlavou: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 33 0

Odstranění DVK, oprava 
GPK, odstranění vegetace.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O D 3x8h 11.04. 13.04. 11.-13.4. 3

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

4 711 V-
021119/21

Janovice nad Úhlavou - Železná Ruda-Alžbětín: 
traťová bez TV, 
Nýrsko: celá bez TV, 
Zelená Lhota: celá bez TV, 
Hamry-Hojsova Stráž: celá bez TV, 
Špičák: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 33 0

Odstranění DVK, oprava 
GPK, odstranění vegetace.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O D 4x8h 17.04. 20.04. 17.-20.4. 4

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

5 711 V-
022119/20

Nýrsko - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, 
Hamry-Hojsova Stráž: celá bez TV, 
Špičák: celá bez TV, 
Železná Ruda-Alžbětín: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna pražců a kolejnic v 
km 0,420-1,420, čištění KL, 
strojní úprava GPK, zřízení 
BK, svařování. S

T 
P

lz
eň

P
LZ

9

6 O § Ne 12d 11.09. 22.09. 11.-22.9. #
Oprava trati v úseku 

Špičák - Železná Ruda 
Alžbětín

654190172

1 712 V-
021165/21

Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Vejprnice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 25 0

Odstranění DVK, oprava 
GPK, odstranění vegetace.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O D 3x6h 11.10. 13.10. 11.-13.10. 3

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

2 712 V-
007225/21

Vejprnice: 6.,6a bez TV, S 0 0 0 10
0

90

Bez vlivu na 
provoz.

Přípravné práce - snesení 
staniční koleje č. 6, 6a (bez 
náhrady).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § Ne 26d 02.10. 27.10. 2.-27.10. #

Modernizace trati Plzeň - 
Domažlice - st.hranice 
SRN, 2. stavba, úsek  

Plzeň (mimo) - Nýřany - 
Chotěšov (mimo)

5003720063, 
5323520022

3 712 V-
021168/21

Vejprnice - Nýřany: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 25 0

Odstranění DVK, oprava 
GPK, odstranění vegetace.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O D 5x6h 16.10. 20.10. 16.-20.10. 5

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

4 712 V-
022118/20

Vejprnice - Nýřany: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna pražců a kolejnic 
km 117,600-116,400, 
čištění KL, zřízení BK, 
svařování, strojní úprava 
GPK.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 12d 14.04. 25.04. 14.-25.4. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

5 712 V-
022117/20

Nýřany - Stod: traťová bez TV, 
Chotěšov výh.: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna pražců a kolejnic 
km 134,500-136,000, 
čištění KL, zřízení BK, 
svařování, strojní úprava 
GPK.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 12d 26.04. 07.05. 26.4.-7.5. 5 7

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

6 712 V-
021173/21

Nýřany - Stod: traťová bez TV, 
Chotěšov výh.: celá bez TV, ZP T+

S

N
D 0 0 0 25 0

Odstranění DVK, oprava 
GPK, odstranění vegetace.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O D 3x6h 23.10. 25.10. 23.-25.10. 3

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

7 712 V-
021176/21

Stod - Holýšov: traťová bez TV, ZP T N
D 0 0 0 25 0

Odstranění DVK, oprava 
GPK, odstranění vegetace.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O D 4x6h 03.04. 06.04. 3.-6.4. 4

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

8 712 V-
021180/21

Holýšov - Staňkov: traťová bez TV, ZP T N
D 0 0 0 25 0

Odstranění DVK, oprava 
GPK, odstranění vegetace.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O D 2x6h 30.03. 31.03. 30.-31.3. 2

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

9 712 V-
021182/21

Staňkov bývalá Odb Vránov - Blížejov: traťová bez 
TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 25 0

Odstranění DVK, oprava 
GPK, odstranění vegetace.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O D 4x6h 24.03. 29.03. 24.3., 27.-29.3. 4

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

10 712 V-
021186/21

Blížejov - Domažlice: traťová bez TV, 
Radonice výh.: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 25 0

Odstranění DVK, oprava 
GPK, odstranění vegetace.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O D 4x6h 20.03. 23.03. 20.-23.3. 4

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

11 712 V-
022115/20

Holýšov - Staňkov: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna pražců a kolejnic 
km 148,550-150,550, 
čištění KL, zřízení BK, 
svařování,strojní úprava 
GPK, oprava přejezdu km 
147,999 (P618).

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 19d 31.07. 18.08. 31.7.-18.8. 1 #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
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PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

12 712 V-
022116/20

Stod - Holýšov: traťová bez TV, 
Holýšov: záhl. směr Stod. ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Ojedinělá výměna pražců a 
kolejnic, oprava přejezdu 
km 142,861 (P616) a km 
135,957 (P610), zřízení BK, 
svařování, oprava GPK. S

T 
P

lz
eň

P
LZ

9

6 O § Ne 19d 31.07. 18.08. 31.7.-18.8. 1 #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

13 712 V-
022114/20

Blížejov - Domažlice: traťová bez TV, 
Radonice výh.: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Souvislá výměna pražců a 
kolejnic km 159,500-
161,500, čištění KL, zřízení 
BK, svařování, oprava 
GPK.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 19d 31.07. 18.08. 31.7.-18.8. 1 #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

1 713 V-
018847/21

Hořovice: zab. zař.: SZZ - zhlaví směr Kařízek. 
návěstidla 
Lc1,Lc2,Lc3,Lc4,Sc1b,Sc2b,L1b,L2b,1S,2S,Se10,Se1
1,Se12,Se13,Se14,Se15,Se16,Se17; elektrické 
přestavníky výhybek č. 
12,13,14,15,16,17/19,18,20/21; kolejové obvody 
příslušných výhybek a staničních kolejí č. 1,2,3,4, 
počítače náprav výhybek č. 19 a 21
Hořovice: sděl. zař. informační a přenosové systémy. 

S

P
V

N
JŘ

N
D 10 10 90 50 15

ETAPIZACE 
(výluky v čase 
17:00 - 05:00 
hod.). Nutnost 
obsazení ŽST 
Hořovice/ŽST 
Kařízek 
zaměstnanci 
řízení provozu, 
jízdy vlaků na 
rozkazy/PN, 
vypnuté 
výhybky 
osazeny 
uzamykatelný
mi přenosnými 
výměnovými 
zámky, tel. 
dorozumívání
ND za Os 
vlaky.

přeložky a přepojování 
kabelizace 
zabezpečovacího a 
sdělovacího zařízení - 
postupné zapojování a 
zkoušení jednotlivých prvků

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § N 4x12h 24.06. 30.06. 24.-27.6., 29.-
30.6.

4 Prodloužení podchodu v 
ŽST Hořovice

5213520067

2 713 V-
018851/21

Zdice - Hořovice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. T

P
V

N
JŘ

N
D 10 10 90 50 15

ND za Os 
vlaky.

přepojení dálkového 
optického kabelu

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § N 12 26.06. 27.06. 26.-27.6. 1 Prodloužení podchodu v 
ŽST Hořovice

5213520067

713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.



 

170/189

Pol.
číslo

VR Číslo výluky Místo vyloučení

 Z
as

t. 
pr

ov
oz

u

 V
yl

. k
ol

ej
e

 O
m

ez
. r

yc
hl

os
ti

 O
VD

P

 L
N

T 
/ N

VÚ

 P
VN

JŘ
/V

N
JŘ

 O
dř

ek
nu

tí 
tr

as
y

 O
dk

lo
n

 N
D

 Z
Č

PT

 J
in

é

 R
eg

io
ná

ln
í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
dn

í

 R
eg

io
ná

ln
í

 D
ál

ko
vá

 N
ák

la
dn

í

 %
 v

liv
 n

a 
O

D
O

D

 %
 z

bý
va

jíc
í K

D

 Poznámka Důvod konání výluky

Ža
da

te
l

 O
Ř

/O
bj

ed
na

va
te

l

 S
ch

va
lo

va
te

l

 D
ru

h 
ak

ce

 T
yp

 a
kc

e

 C
ha

ra
kt

er
 v

ýl
uk

y

 D
ob

a 
tr

vá
ní

 D
en

 z
ah

áj
en

í

 D
en

 u
ko

nč
en

í

 U
př

es
ně

ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Název stavby
Název opravy

ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

3 713 V-
018853/21

Hořovice - Kařízek: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. oddílová 
návěstidla 1-634, 2-634, 1-627, 2-627, 1-613, 2-613 
včetně příslušných kolejových obvodů
Hořovice - Kařízek: sděl. zař. informační a přenosové 
systémy. 

T

P
V

N
JŘ

N
D 10 10 90 50 15

ETAPIZACE 
(výluky v čase 
17:00 - 05:00 
hod.). Nutnost 
obsazení ŽST 
Hořovice/ŽST 
Kařízek 
zaměstnanci 
řízení provozu, 
zavedení 
telefonického 
dorozumívání, 
jízdy vlaků na 
rozkazy/PN, 
1./2.7. bude 
provedeno 
přepojení opt. 
kab. HOŘ - 
KAŘ.
ND za Os vlaky

přeložky a přepojování 
kabelizace 
zabezpečovacího a 
sdělovacího zařízení - 
postupné zapojování a 
zkoušení jednotlivých prvků

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § N 2x12h 30.06. 02.07. 30.6.-2.7. 1 1 Prodloužení podchodu v 
ŽST Hořovice

5213520067

4 713 V-
018855/21

Hořovice: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. zdické a kařízské . 
napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 - mezi ÚD č. 1,2,7,8

S 5 5 30 20 50

přípravné práce před 
zahájením realizace 
prodloužení podchodu v 
ŽST Hořovice, úpravy 
trakčního vedení

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § N 2x5h 03.07. 05.07. 3.-5.7. 2 Prodloužení podchodu v 
ŽST Hořovice

5213520067

5 713 V-
018858/21

Hořovice: 2. bez TV, kolejově část staniční koleje od 
km 58,039 do km 58,161
Hořovice: 2. jen TV, napěťově část staniční koleje - 
bude vloženo neutrální pole v km 58,039 - 58,161
Hořovice: 4. bez TV, kolejově část staniční koleje od 
km 58,039 do km 58,184
Hořovice: 4. jen TV, 

S 5 5 30 10
0

50

Jízdy vlaků po 
lichých kolejích 
ŽST Hořovice, 
sudé koleje 
kusé - 
neprůjezdné

demontáž části staniční 
koleje č. 2 a č. 4, stavební 
práce na prodloužení 
podchodu pro cestující

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § Ne 90d 05.07. 02.10. 5.7.-2.10. # # # 2 Prodloužení podchodu v 
ŽST Hořovice

5213520067

6 713 V-
018862/21

Hořovice: 2. bez TV, kolejově část staniční koleje od 
návěstidla S2 do km 58,039 a od km 58,161 k 
návěstidlu Lc2
Hořovice: 4. bez TV, kolejově část staniční koleje od 
návěstidla S4 do km 58,039 a od km 58,184 k 
návěstidlu Lc4

S 5 5 30 41 50

Jízdy vlaků po 
lichých kolejích 
ŽST Hořovice

zřizování nového 
železničního svršku nad 
místem prodloužení 
podchodu

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § D 3x10h 28.09. 30.09. 28.-30.9. 3 Prodloužení podchodu v 
ŽST Hořovice

5213520067

7 713 V-
018865/21

Zdice - Hořovice: 2. + TV, 
Hořovice - Kařízek: 2. + TV, 
Hořovice: záhl. a zhl. směr Zdice 2. traťové koleje, od 
návěstidla 2L po návěstidlo S2 a S4. 
Hořovice: záhl. a zhl. směr Kařízek 2. traťové koleje, 
od návěstidla 2S po návěstidlo Lc2 a Lc4. 
Hořovice: 2.,4. + TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 
- mezi ÚD č. 1,2,7,8

T+
S

P
V

N
JŘ

N
D 10 10 90 91 40

Jízdy vlaků po 
lichých kolejích 
ŽST Hořovice. 
ND u části Os 
vlaků

dokončovací práce po 
prodloužení podchodu pro 
cestující, úpravy trakčního 
vedení

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

13

6 I § N 22 01.10. 02.10. 1.-2.10. 1 Prodloužení podchodu v 
ŽST Hořovice

5213520067

8 713 V-
008008/22

Kařízek - Holoubkov: 2 + TV, T 5 5 30 29 10

V 1.TK stavba 
základů 
trakčních 
podpěr BEZ 
VÝLUKY - 
betonáž ze 
souběžné 
komunikace.

Stavba základů trakčních 
podpěr.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § D 5x7h 04.10. 08.10. 4.-8.10. 5

Rekonstrukce neutrálních 
úseků TT Planá u 

Mariánských Lázní a TT 
Mýto u Rokycan

3273214993
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

9 713 V-
008014/22

Holoubkov - Kařízek: 1 + TV, T 5 5 30 33 15

Stavba stožárů TV.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § D 8 11.11. 11.11. 11.11. 1

Rekonstrukce neutrálních 
úseků TT Planá u 

Mariánských Lázní a TT 
Mýto u Rokycan

3273214993

10 713 V-
008015/22

Kařízek - Holoubkov: 2 + TV, T 5 5 30 16 10

Stavba stožárů.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § D 4 12.11. 12.11. 12.11. 1

Rekonstrukce neutrálních 
úseků TT Planá u 

Mariánských Lázní a TT 
Mýto u Rokycan

3273214993

11 713 V-
008016/22

Kařízek - Holoubkov: 1,2 + TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 33 0

Montáž 2 kusů krakorců.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § N 8 13.11. 14.11. 13.-14.11. 1

Rekonstrukce neutrálních 
úseků TT Planá u 

Mariánských Lázní a TT 
Mýto u Rokycan

3273214993

12 713 V-
008017/22

Holoubkov - Kařízek: 1 + TV, T 5 5 30 10
0

20

Převěšení TV.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § Ne 2d 18.11. 19.11. 18.-19.11. 2

Rekonstrukce neutrálních 
úseků TT Planá u 

Mariánských Lázní a TT 
Mýto u Rokycan

3273214993

13 713 V-
008018/22

Kařízek - Holoubkov: 2 + TV, T 5 5 30 10
0

20

Převěšení TV.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § Ne 2d 25.11. 26.11. 25.-26.11. 2

Rekonstrukce neutrálních 
úseků TT Planá u 

Mariánských Lázní a TT 
Mýto u Rokycan

3273214993

14 713 V-
008019/22

Holoubkov - Kařízek: 1 + TV, T 5 5 30 33 15
Demontáž původního NP a 
definitivní regulace TV.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § N 8 27.11. 28.11. 27.-28.11. 1

Rekonstrukce neutrálních 
úseků TT Planá u 

Mariánských Lázní a TT 
Mýto u Rokycan

3273214993

15 713 V-
008020/22

Kařízek - Holoubkov: 2 + TV, T 5 5 30 33 15

Demontáž původního NP a 
definitivní regulace TV.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § N 8 28.11. 29.11. 28.-29.11. 1

Rekonstrukce neutrálních 
úseků TT Planá u 

Mariánských Lázní a TT 
Mýto u Rokycan

3273214993
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

16 713 V-
007018/22

Plzeň hlavní nádraží: 1a bez TV, část staniční koleje 
mezi návěstidly S1a a Se16
Plzeň hlavní nádraží: 2a bez TV, část staniční koleje 
mezi návěstidly S2a a Se17
Plzeň hlavní nádraží: 6k bez TV, část staniční koleje 
mezi návěstidly Se18 a Se19
Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 6k staniční 
koleje, část mezi návěstidly Lc6a a Se18. 
Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 0b, 1b, 3., 5. 
staniční koleje, část od km 103,072 (snímač PCN 
"PB37") k návěstidlům Se16 a Se20, Sc1b, Sc3, Sc5. 
Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 4. staniční 
koleje, část mezi námezníkem výhybka č. 25a a 
návěstidlem Sc4. 
Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 6. staniční 
koleje, část mezi návěstidly Se19 a Sc6. 
Plzeň hlavní nádraží: výh.: 23ab, 25ab a kolejové 
spojky výhybek 21 - 23a, 26 - 28a, 28b - 32a, 
Plzeň hlavní nádraží: zhl. směr Ejpovice 2. staniční 
koleje, část mezi návěstidly Se17 a Sc2. 

S 0 0 0 12 50

Výluky v čase 
cca 1:15-3:45, 
jízdy 
mechanizace 
po komunikaci 
pro IZS 
vedoucí přes 
ŽST Plzeň 
hl.n., omezení 
nástupištních 
hran.

Odvoz vybourané suti z 
rekonstruovaných částí 
výpravní budovy, návoz 
materiálů potřebných pro 
provedení rekonstrukčních 
prací (materiály, které není 
možné na stavbu 
dopravovat jiným 
způsobem), přeprava 
mechanizačních prostředků.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § D 94x3h 10.01. 15.12.

10.1., 13.1., 
17.1., 20.1., 
24.1., 27.1., 

31.1., 3.2., 7.2., 
10.2., 14.2., 
17.2., 21.2., 
24.2., 28.2., 

3.3., 7.3., 10.3., 
14.3., 17.3., 
21.3., 24.3., 
28.3., 31.3., 
4.4., 12.4., 

14.4., 18.4., 
21.4., 25.4., 

28.4., 3.5., 5.5., 
10.5., 12.5., 
16.5., 19.5., 
23.5., 26.5., 

30.5., 2.6., 6.6., 
9.6., 13.6., 

16.6., 20.6., 
23.6., 27.6., 
30.6., 4.7., 

11.7., 14.7., 
18.7., 21.7., 
25.7., 28.7., 

1.8., 4.8., 8.8., 
11.8., 15.8., 
18.8., 22.8., 
25.8., 29.8., 

1.9., 5.9., 8.9., 
12.9., 15.9., 

7 8 9 7 9 9 7 9 8 9 7 5 Rekonstrukce výpravní 
budovy v žst. Plzeň hl. n.

5323510001

17 713 V-
006705/21

Plzeň hlavní nádraží: 1. bez TV, část staniční koleje 
mezi návěstidlem Sc1 a km 103,572 - zbývá 70 m volné 
nástupištní hrany u této koleje mezi km 103,572 a 
koncem nástupiště v km 103,642
Plzeň hlavní nádraží: 0,0b,1,1b jen TV, napěťově 
sekce č. 5 - mezi ÚD 17/20 a ÚD 30/34

S LN
T 5 5 0 25 80

Demontáž původní krytiny, 
demontáž podbití přístřešku 
(dřevěné latě) a sítí proti 
ptactvu nástupištního 
přístřešku podél celé 
výpravní budovy.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § D 12x10h 01.06. 12.06. 1.-12.6. # Rekonstrukce výpravní 
budovy v žst. Plzeň hl. n.

5323510001

18 713 V-
006713/21

Plzeň hlavní nádraží: 102a bez TV, část staniční 
koleje mezi návěstidlem Sc102a a km 349,118 - zbývá 
125 m volné nástupištní hrany u této koleje mezi km 
349,118 a koncem nástupiště v km 349,243
Plzeň hlavní nádraží: 102,102a jen TV, napěťově 
sekce č. 16 - mezi ÚD 216, 219, 223, a ÚD 30/31/35

S LN
T 5 5 0 25 80

Demontáž původní krytiny, 
demontáž podbití přístřešku 
(dřevěné latě) a sítí proti 
ptactvu části nástupištního 
přístřešku podél výpravní 
budovy.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § D 4x10h 16.06. 19.06. 16.-19.6. 4 Rekonstrukce výpravní 
budovy v žst. Plzeň hl. n.

5323510001

19 713 V-
006984/22

Plzeň hlavní nádraží: 1. bez TV, část staniční koleje 
mezi návěstidlem Sc1 a km 103,572 - zbývá 70 m volné 
nástupištní hrany u této koleje mezi km 103,572 a 
koncem nástupiště v km 103,642
Plzeň hlavní nádraží: 0,0b,1,1b jen TV, napěťově 
sekce č. 5 - mezi ÚD 17/20 a ÚD 30/34

S LN
T 5 5 30 41 70

Montáž podbití přístřešku 
(dřevěné latě), montáž 
krytiny, montáž sítí proti 
ptactvu nástupištního 
přístřešku podél celé 
výpravní budovy.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § D 19x10h 01.08. 19.08. 1.-19.8. # Rekonstrukce výpravní 
budovy v žst. Plzeň hl. n.

5323510001

20 713 V-
007007/22

Plzeň hlavní nádraží: 102a bez TV, část staniční 
koleje mezi návěstidlem Sc102a a km 349,118 - zbývá 
125 m volné nástupištní hrany u této koleje mezi km 
349,118 a koncem nástupiště v km 349,243
Plzeň hlavní nádraží: 102,102a jen TV, napěťově 
sekce č. 16 - mezi ÚD 216, 219, 223, a ÚD 30/31/35

S LN
T 5 5 30 41 70

Montáž podbití přístřešku 
(dřevěné latě), montáž 
krytiny, montáž sítí proti 
ptactvu části nástupištního 
přístřešku podél výpravní 
budovy.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § D 7x10h 22.08. 28.08. 22.-28.8. 7 Rekonstrukce výpravní 
budovy v žst. Plzeň hl. n.

5323510001
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

21 713 V-
006968/22

Plzeň hlavní nádraží: zab. zař.: staniční - JOP. ZP S X N
D X X X 0 0 0 20 0

ZP v celé ŽST 
Plzeň hl.n. Po 
výměně 
určených prvků 
bude 
následovat 
postupné 
zkoušení a 
uvedení ZZ do 
provozu. 
Přezkoušení 
bude zahájeno 
u hlavních 
kolejí, 
postupně 
bude do 
provozu 
předáno celé 
kolejiště (jízdy 
na PN), pak 
bez omezení.

Výměna technologického 
počítače a SW (systémový 
a adresný) v ŽST Plzeň 
hl.n. (PPV Plzeň), 
zdopravnění SK 20, 
výměna SW JOP-DOZ na 
CDP Praha, zkoušení prvků 
ZZ.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § N 5 11.11. 12.11. 11.-12.11. 1 ETCS Beroun - Plzeň 5003720046

1 714 V-
008057/22

Rokycany: 11a,11,11b bez TV, zhl. směr Mirošov od 
Se5 - Se9 a od hrotu výh.č.4 k námezníkům výh. 8 a 9. 
včetně napětí TV

ZP S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0 ZP směr 

Mirošov (3N)

Výměna pražců a KL ve 
výh. č.4, 8, kolejové spojce 
výh.4/8 a 11a staniční 
koleji. S

T 
P

lz
eň

P
LZ

9

6 O § Ne 5d 10.11. 14.11. 10.-14.11. 5
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ Plzeň 2022/2024

654190246

2 714 V-
022096/20

Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Souvislá a ojedinělá 
výměna pražců a kolejnic v 
km 14,470-20,000, čištění 
KL, oprava GPK, zřízení 
BK, svařování.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 38d 17.05. 23.06. 17.5.-23.6. # #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

3 714 V-
008327/22

Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Přejezd v km 17,454 
(P1243) z důvodu výstavby 
PZS, rekonstrukce 
přejezdu, výstavba 
nástupiště a zrušení 
kolejového rozvětvení nz. 
Lipnice. O

bj
ed

na
va

te
l 9

P
LZ

9

6 I § Ne 15d 18.05. 01.06. 18.5.-1.6. # 1
Výstavba PZS km 17,454 
(P1243) trati Rokycany – 

Nezvěstice
3273514800

4 714 V-
010391/22

Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, zab. zař.: 
přejezdové v km 14,464 (P1237), v km 20,517 (P1248). 
na konci výluky aktivace PZZ přejezdů P1237, P1239, 
P1246, P1248

ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna 
původních 
kolejnic v 
oblasti 
ovládacích 
úseků 
přejezdů - 
nutné pro 
uchycení 
nových 
počítačů 
náprav.

Rekonstrukce PZZ na 
přejezdu P1237 s 
doplněním závor, výstavba 
PZZ se závorami na 
přejezdu P1239, výstavba 
PZZ se závorami na 
přejezdu P1246, 
rekonstrukce PZZ na 
přejezdu P1248 s 
doplněním závor (bez 
přejezdových konstrukcí), 
výst. přejezdníků.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § Ne 10d 17.05. 26.05. 17.-26.5. #

Zvýšení bezpečnosti na 
přejezdech P1246 v km 
19,481 a P1248 v km 

20,517 na trati Rokycany - 
Nezvěstice

Zvýšení bezpečnosti na 
přejezdu P1237 v km 
14,464 a P1239 v km 

15,050 na trati Rokycany - 
Nezvěstice

3273514800
3273514800

5 714 V-
008333/22

Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 33 0

3. podbití.

O
bj

ed
na

va
te

l 9
P

LZ
9

6 I § D 8 21.11. 21.11. 21.11. 1
Výstavba PZS km 17,454 
(P1243) trati Rokycany – 

Nezvěstice
3273514800

6 714
V-
022091/20 Ejpovice - Chrást u Plzně: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Oprava mostů v km 5,774 a 
8,447.

S
M

T 
P

lz
eň

P
LZ

9

6 O § Ne 25d 13.03. 06.04. 13.3.-6.4. # 6
Oprava mostu v km 5,774 
v úseku Ejpovice - Chrást 

u Plzně
654210042

714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

7 714 V-
008157/22

Ejpovice: záhl. traťové koleje směr Chrást u Plzně. 
část od návěstidla CHS po návěstidlo Sc4b
Ejpovice - Chrást u Plzně: traťová bez TV, 
Chrást u Plzně: záhl. traťové koleje a část zhlaví směr 
Ejpovice. od návěstidla LT3 po námezník výh. č. 1

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"25N" 
(Ejpovice - 
Chrást).

Výstavba nové zastávky 
Dýšina (délka nástupiště 60 
metrů, 550 mm nad TK), 
rekonstrukce žel. svršku a 
spodku o délce 361 m, 
výstavba odvodnění, 
zřízení nového mobiliáře 
zastávky, výstavba 
osvětlení.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § Ne 25d 13.03. 06.04. 13.3.-6.4. # 6 Zřízení zastávky Dýšina 5003520140

8 714 V-
022092/20

Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, 
Stupno: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Souvislá výměna pražců v 
km 10,120-10,200, oprava 
přechodu v km 10,179, 
oprava GPK, odstranění 
DVK, svařování.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 10d 31.03. 09.04. 31.3.-9.4. 1 9

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

9 714 V-
022093/20

Stupno - Radnice: traťová bez TV, 
Radnice: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Souvislá výměna pražců v 
km 6,350-6,387, odstranění 
DVK, oprava GPK, oprava 
výhybek č. 1, 2 v dopravně 
Radnice.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 10d 31.03. 09.04. 31.3.-9.4. 1 9

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

10 714 V-
022094/20

Pňovany - Trpísty: traťová bez TV, 
Trpísty: celá bez TV, 
Trpísty - Cebiv: traťová bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna pražců, odstranění 
DVK, oprava GPK, zřízení 
BK, zvýšení rychlosti dle 
projektových parametrů, 
oprava přejezdů.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 30d 02.05. 31.05. 2.-31.5. #

Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Pňovany - 

Bezdružice - I. etapa
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
v obvodu OŘ Plzeň 

2023/2024

654180445
654210043

11 714 V-
022095/20

Cebiv - Kokašice: traťová bez TV, 
Kokašice: celá bez TV, 
Kokašice - Bezdružice: traťová bez TV, 
Bezdružice: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna pražců a kolejnic v 
km 18,626-18,644 včetně 
opravy přejezdu v km 
18,644; 19,085-20,237 
včetně přejezdu v km 
20,122; 20,470-20,677; 
22,067-23,592; odstranění 
DVK, oprava GPK, zřízení 
BK, svařování.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 30d 02.05. 31.05. 2.-31.5. #

Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Pňovany - 

Bezdružice - I. etapa
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
v obvodu OŘ Plzeň 

2023/2024

654180445
654210043

1 715 V-
007167/22

Lochovice - Jince: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 41 0

následné podbití po 
investiční akci

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

15

6 I § D 10 18.04. 18.04. 18.4. 1

Rekonstrukce přejezdu 
P551 v km 87,149 na 
trati Zdice - Protivín a 

doplnění závor

3273514800

2 715 V-
007168/22

Jince - Bratkovice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 41 0

následné podbití po 
investiční akci

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

H
A

15

6 I § D 10 19.04. 19.04. 19.4. 1

Doplnění závor a 
rekonstrukce PZS (P550) 
v km 84,542 trati Protivín - 

Zdice

3273514800

715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

3 715 V-
020805/21

Zdice - Lochovice: traťová bez TV, 
Lochovice: 1.,2.,3. bez TV, 
Lochovice - Jince: traťová bez TV, 
Jince: celá bez TV, 
Jince - Bratkovice: traťová bez TV, 
Bratkovice: celá bez TV, 
Bratkovice - Příbram: traťová bez TV, 
Příbram: celá bez TV, 
Příbram - Milín: traťová bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Po celou dobu 
výluky bude 
umožněna 
jízda z 
Hostomic pod 
Brdy do 
Lochovic na 5. 
staniční kolej a 
bude umožněn 
provoz Depa v 
Lochovicích.

Výměna kolejového roštu, 
oprava přejezdů, oprava 
odvodnění, výměna pražců, 
strojní čištění a podbíjení. 
Oprava mostu v km 72,834 - 
sanace nosné konstrukce a 
spodní stavby, obnova SVI 
a odvodnění.

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
jih

P
H

A
15

6 O § Ne 30d 18.09. 17.10. 18.9.-17.10. # #
Oprava trati v úseku 

Zdice - Příbram a oprava 
mostu v km 72,834

645200034

4 715 V-
020819/21

Zdice - Lochovice: zab. zař.: SZZ. 
Lochovice: zab. zař.: SZZ. 
Lochovice - Jince: zab. zař.: SZZ. 
Jince: zab. zař.: SZZ. 
Jince - Bratkovice: zab. zař.: SZZ. 
Bratkovice: zab. zař.: SZZ. 
Bratkovice - Příbram: zab. zař.: SZZ. 
Příbram: zab. zař.: SZZ. 
Příbram - Milín: zab. zař.: SZZ. 

ZP T+
S

N
D 0 0 0 10
0

80

V souběhu s 
ST.
Po dobu 
výluky bude 
vypnuto DOZZ 
trati Březnice 
(mimo) - Zdice 
(mimo).

Přemístění technologie v 
ŽST Milín do jiných 
technologických prostor. 

S
T 

P
ra

ha
 z

áp
ad

 - 
jih

P
H

A
15

6 O § Ne 25d 19.09. 13.10. 19.9.-13.10. # #
Oprava zabezpečovacího 

zařízení na trati Zdice - 
Březnice

645200098

5 715 V-
007687/22

Milín: zab. zař.: ZZ, 1x PZS. S 10 10 30 10
0

70

Zabezpečovac
í zařízení v 
ŽST Tochovice 
a Milín bude 
vypnuto. 
Výhybky 
budou 
uzamčeny pro 
jízdu 
nákladního 
vlaku Březnice - 
vlečka Milín a 
zpět. 
PZS vypnuta, 
jízda na PN.

Přemístění technologie v 
ŽST Milín do jiných 
technologických prostor. 

S
S

ZT
 P

ra
ha

 z
áp

ad
P

H
A

15

6 O § Ne 25d 19.09. 13.10. 19.9.-13.10. # #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u 
SSZT OŘ PHA 2022 - 

2023

645200045

6 715 V-
007732/22

Tochovice - Milín: zab. zař.: TZZ, 1x PZS. T 10 10 30 10
0

70

Zabezpečovac
í zařízení v 
ŽST Tochovice 
a Milín bude 
vypnuto. 
Výhybky 
budou 
uzamčeny pro 
jízdu 
nákladního 
vlaku Březnice - 
vlečka Milín a 
zpět. 
PZS vypnuta, 
jízda na PN.

Přemístění technologie v 
ŽST Milín do jiných 
technologických prostor. 

S
S

ZT
 P

ra
ha

 z
áp

ad
P

H
A

15

6 O § Ne 25d 19.09. 13.10. 19.9.-13.10. # #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u 
SSZT OŘ PHA 2022 - 

2023

645200045
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

7 715 V-
007676/22

Tochovice: zab. zař.: ZZ, 4x PZS. S 10 10 30 10
0

70

Zabezpečovac
í zařízení v 
ŽST Tochovice 
a Milín bude 
vypnuto. 
Výhybky 
budou 
uzamčeny pro 
jízdu 
nákladního 
vlaku Březnice - 
vlečka Milín a 
zpět. 
PZS vypnuta, 
jízda na PN.

Přemístění technologie v 
ŽST Milín do jiných 
technologických prostor. 

S
S

ZT
 P

ra
ha

 z
áp

ad
P

H
A

15

6 O § Ne 25d 19.09. 13.10. 19.9.-13.10. # #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u 
SSZT OŘ PHA 2022 - 

2023

645200045

8 715 V-
007731/22

Březnice - Tochovice: zab. zař.: TZZ. T 10 10 30 10
0

70

Zabezpečovac
í zařízení v 
ŽST Tochovice 
a Milín bude 
vypnuto. 
Výhybky 
budou 
uzamčeny pro 
jízdu 
nákladního 
vlaku Březnice - 
vlečka Milín a 
zpět. 
PZS vypnuta, 
jízda na PN.

Přemístění technologie v 
ŽST Milín do jiných 
technologických prostor. 

S
S

ZT
 P

ra
ha

 z
áp

ad
P

H
A

15

6 O § Ne 25d 19.09. 13.10. 19.9.-13.10. # #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u 
SSZT OŘ PHA 2022 - 

2023

645200045

9 715
V-
003025/22

Březnice: záhl. směr Mirovice. 
Březnice - Mirovice: traťová bez TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 29 0

Výluka bude 
konána na 
základě 
výstupů z jízdy 
diagnostické 
jednotky NDT.

Odstraňování zjištěných 
def. vad kolejnic jízdou NDT 
- vložení KKV, svařování, 
ruční podbití svarů. Údržba 
žel.svršku.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 7 23.10. 23.10. 23.10. 1

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

10 715
V-
002699/22 Březnice - Mirovice: traťová bez TV, ZP T N

D 0 0 0 25 0

Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, 
svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 2x6h 01.02. 02.02. 1.-2.2. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

11 715 V-
003023/22

Březnice - Mirovice: traťová bez TV, ZP T N
D 0 0 0 29 0

Oprava RK v obloucích s 
výměnou a doplněním 
upevňovadel, odstraňování 
DVK se svařováním 
vložených KKV, oprava 
závad zjištěných jízdou MV - 
strojně, doplnění a úprava 
ŠL.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 2x7h 18.07. 19.07. 18.-19.7. 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ PLZ

654200049
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

12 715 V-
007189/22

Březnice - Mirovice: traťová bez TV, 
Mirovice: záhl. směr Březnice, od návěstidla L po 
návěstidlo Se1. 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 41 0

Souběh s 
denní výlukou 
Březnice - 
Mirovice pro 
OŘ.

následné podbití po 
investiční akci

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

6 I § D 10 18.07. 18.07. 18.7. 1

Doplnění závor na 
přejezdu P516 v km 

45,785 trati Protivín - 
Zdice

3273514800

13 715 V-
007191/22

Mirovice: záhl. směr Březnice, od návěstidla L po 
návěstidlo Se2. ZP S X N

D X X X 0 0 0 41 0

Souběh s 
denní výlukou 
Mirovice - 
Březnice pro 
OŘ.

Následné podbití po 
investiční akci.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

6 I § D 10 19.07. 19.07. 19.7. 1

Zvýšení bezpečnosti na 
přejezdu P515  v km 

45,606 na trati Protivín -
Zdice

3273514800

14 715
V-
019439/21 Mirovice: 2. bez TV, S 0 0 0 10

0
60

TSO 2.SK formou úplné 
výměny žel.svršku v dl.455 
m (SVP 720 ks + SVK 900 
m) a ŠL, svařování, zřízení 
nové BK, konečná úprava 
GPK strojně, doplnění ŠL, 
úprava drážních stezek.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 12d 03.06. 14.06. 3.-14.6. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

15 715 V-
019440/21

Mirovice: 5. bez TV, S 0 0 0 10
0

90

TSO výh. č. 4 (bez snášení) 
formou SVP, těžení  ŠL, 
svařování včetně zřízení 
BK, úprava GPK strojně. 
TSO 5.SK formou SVP (610 
ks) s výměnou kolejového 
lože, úprava ÚT BK, zřízení 
drážní stezky, strojní 
podbití. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O § Ne 15d 15.06. 29.06. 15.-29.6. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

16 715
V-
002701/22 Mirovice - Čimelice: traťová bez TV, ZP T N

D 0 0 0 25 0

Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, 
svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 2x6h 20.02. 21.02. 20.-21.2. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

17 715
V-
003030/22 Mirovice - Čimelice: traťová bez TV, ZP T N

D 0 0 0 29 0

Výluky budou 
konány na 
základě 
výstupů z jízdy 
diagnostické 
jednotky NDT.

Odstraňování zjištěných 
def. vad kolejnic jízdou NDT 
- vložení KKV, svařování, 
ruční podbití svarů. Údržba 
žel. svršku.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 2x7h 24.10. 25.10. 24.-25.10. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

18 715 V-
003325/22

Čimelice: 1. bez TV, S 0 0 0 41 40

Souběh s 
výlukou "16N" 
(Čimelice 
3.SK).
V ŽST Čimelice 
nelze kžižovat, 
k dispozici 
pouze 2. SK s 
nástupištní 
hranou.

Technologické obsazení 
koleje za účelem návozu a 
manipulace s materiálem 
žel. svršku pro TSO 3.SK. 

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 3x10h 26.08. 28.08. 26.-28.8. 3

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

19 715 V-
003324/22

Čimelice: 3. bez TV, S 5 5 30 10
0

40

V souběhu s 
"11N" pro 
TSO.
V ŽST Čimelice 
nelze křižovat - 
k dispozici 
pouze 2.SK.

TSO 3.SK (cca 560m) 
formou úplné výměny žel. 
svršku (SVP, SVK, montáž 
v ose) s těžením ŠL, 
svařování, zřízení BK 
včetně UT, úprava GPK 
strojně, doplnění ŠL a 
drážních stezek. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O § Ne 16d 21.08. 05.09. 21.8.-5.9. # 5
Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Čimelice – Vráž u 

Písku
654210067

20 715 V-
003323/22

Čimelice: celá bez TV, ZP S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"16N" (Vráž u 
Písku) a "14N" 
(Čimelice- 
Vráž).

TSO výh. č. 3, 5, 6 včetně 
přípoj. polí (cca 150m) se 
snášením, SK1 v km 
38,050-38,300 (SVP+SVK, 
montáž v ose), výměna ŠL, 
oprava nástupiště, 
svařování, zřízení BK 
včetně UT, strojní úprava 
GPK, doplnění ŠL. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O § Ne 11d 16.08. 26.08. 16.-26.8. #
Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Čimelice – Vráž u 

Písku
654210067

21 715 V-
007192/22

Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 41 0

V souběhu s 
"16N" (Vráž u 
Písku).

Následné podbití po 
investiční akci.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

6 I § D 10 21.08. 21.08. 21.8. 1

Zvýšení bezpečnosti na 
přejezdu P502 v km 

34,115 na trati Protivín – 
Zdice

Oprava mostu v km 
32,312 trati Protivín - 

Zdice

3273514800
654190143

22 715
V-
003320/22 Čimelice: celá bez TV, ZP S N

D 0 0 0 33 0

Vždy v 
souběhu s 
denní výlukou 
Čimelice - Vráž 
(pro ST).
ND v úseku 
Mirovice - Vráž 
u Písku.

Údržba a oprava 
osvětlovacích stožárů s 
výměnou opotřebovaných 
komponentů.

S
E

E
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O D 2x8h 22.08. 26.10. 22.8., 26.10. 1 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

23 715
V-
002703/22 Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, ZP T N

D 0 0 0 25 0
Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, 
svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 3x6h 22.02. 12.12.
22.-23.2., 

12.12. 2 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

24 715 V-
003039/22

Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, ZP T N
D 0 0 0 33 0

1x v souběhu 
s denní 
výlukou SEE 
pro údržbu a 
opravu 
osvětlení v 
ŽST Čimelice.
ND v úseku 
Mirovice - Vráž 
u Písku.

Odstraňování zjištěných 
def. vad kolejnic jízdou NDT 
- vložení KKV, svařování, 
ruční podbití svárů.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 2x8h 26.10. 27.10. 26.-27.10. 2 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ PLZ

654200049

25 715 V-
004314/21

Čimelice - Vráž u Písku: zab. zař.: přejezdové v km 
34,598 (P503). 

T 5 5 10 10
0

80

V souběhu s 
"16N" (Vráž u 
Písku), bude-li 
výluka 5N 
konána 
samostatně, 
potom jízdy 
vlaků přes PZZ 
na "Op".

Rekonstrukce PZZ přejezdu 
v km 34,598 (P503) s 
doplněním závor (PZS 
3ZBI).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

6 I § Ne 5d 21.08. 25.08. 21.-25.8. 5

Zvýšení bezpečnosti na 
přejezdu P503 v km 

34,598 na trati Protivín – 
Zdice
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

26 715 V-
003542/21

Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"16N" (Vráž u 
Písku).

Strojní čištění v km 28,900-
29,750, SVK 29,500-
29,750 (oba pasy), oprava 
přejezdu v km 29,408 
(P497) s výměnou 
kolejového roštu, svařování, 
úprava ÚT BK, úprava GPK 
strojně, doplnění ŠL, 
úprava stezek, svoz 
výzisku.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O Ne 14d 15.08. 28.08. 15.-28.8. #
Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Čimelice – Vráž u 

Písku
654210067

27 715 V-
004123/22

Vráž u Písku: celá bez TV, ZP S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

ND v úseku 
Mirovice - 
Písek.

TSO výh. č. 1, 2, 4, 5 (bez 
snášení) včetně přípojných 
polí formou výměny pražců, 
výměna ŠL, výměna výh. 
součástí, úprava GPK 
strojně a s doplněním ŠL, 
svařování, úprava drážních 
stezek, TSO přejezdu v km 
26,970 (P496). S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O § Ne 16d 15.08. 30.08. 15.-30.8. #
Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Čimelice – Vráž u 

Písku
654210067

28 715
V-
002706/22 Vráž u Písku - Čížová: traťová bez TV, ZP T N

D 0 0 0 25 0

Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, 
svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 3x6h 30.01. 13.12.
30.-31.1., 

13.12. 2 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

29 715
V-
003051/22 Vráž u Písku - Čížová: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 29 0

Výluky budou 
konány na 
základě 
výstupů z jízdy 
diagnostické 
jednotky NDT.

Odstraňování zjištěných 
def. vad kolejnic jízdou NDT 
- vložení KKV, svařování, 
ruční podbití svárů. Údržba 
žel. svršku.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 2x7h 02.11. 03.11. 2.-3.11. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

30 715 V-
002671/22

Čížová: záhl. a zhl. směr Písek. ZP S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"16N" (Vráž u 
Písku) a "14N" 
(Čimelice- 
Vráž).

TSO výhybek č. 4 a 5 (bez 
snášení) formou SVP 
včetně přípojných polí, 
výměna kolejového lože, 
výměna výh. součástí, 
svařování, strojní úprava 
GPK, úprava drážních 
stezek. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O § Ne 8d 22.08. 29.08. 22.-29.8. 8
Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Čimelice – Vráž u 

Písku
654210067

31 715
V-
003060/22 Čížová - Písek: traťová bez TV, ZP T N

D 0 0 0 25 0

Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, 
svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 2x6h 11.01. 12.01. 11.-12.1. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

32 715 V-
007193/22

Čížová - Písek: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 41 0

V souběhu s 
"16N" (Vráž u 
Písku).

Následné podbití po 
investiční akci.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

6 I § D 10 22.08. 22.08. 22.8. 1

Doplnění závor na 
přejezdu P488 v km 

17,132 trati Protivín - 
Zdice

3273514800
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PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

33 715
V-
003080/22 Čížová - Písek: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 29 0

Výluky budou 
konány na 
základě 
výstupů z jízdy 
diagnostické 
jednotky NDT.

Odstraňování zjištěných 
def. vad kolejnic jízdou NDT 
- vložení KKV, svařování, 
ruční podbití svárů. Údržba 
žel. svršku.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 2x7h 09.11. 10.11. 9.-10.11. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

34 715 V-
005170/22

Písek: zhl. v části od návěstidla S3 k námezníku 
výhybky č. 3. 
Písek: 1,1b,3,3b jen TV, 

S

N
V

Ú 5 5 30 10
0

50

Nutné 
posouzení 
vlakovým 
dynamikem.

TSO výhybky č.5 vč. 
přípojných polí (bez 
snášení), úplná výměna 
štěrkového lože, výměna 
výhybkových součástí, 
těžení ŠL, svařování včetně 
zřízení BK, konečná úprava 
GPK strojně. Kontrola 
sjízdnosti TV. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O § Ne 5d 22.05. 26.05. 22.-26.5. 5

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

35 715
V-
003064/22

Písek - Putim: traťová + TV, 
Písek: celá jen TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 25 0

Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, 
svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 6 14.12. 14.12. 14.12. 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

36 715 V-
002697/22

Písek - Putim: traťová + TV, 
Putim: celá + TV, 
Putim - Protivín: traťová + TV, 
Putim - Ražice: traťová + TV, 
Písek: celá jen TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

ND v úseku 
Písek - Protivín 
a Písek - 
Ražice.
V souběhu s 
"9N" (Protivín 
TSO výh.č. 22, 
23, 24, 29).

TSO výh. č.1, 2, 5, 6, 7 
(bez snášení) formou SVP 
včetně přípojných polí a 
TSO části 1. SK v délce 
200 m v ŽST Putim, strojní 
podbíjení, svařování, 
oprava nástupišť, ověření 
sjízdnosti TV.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 16d 14.06. 29.06. 14.-29.6. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

37 715
V-
003075/22

Písek - Putim: traťová + TV, 
Písek: celá jen TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 29 0

Výluka bude 
konána na 
základě 
výstupů z jízdy 
diagnostické 
jednotky NDT.

Odstraňování zjištěných 
def. vad kolejnic jízdou NDT 
- vložení KKV, svařování, 
ruční podbití svárů.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 7 06.11. 06.11. 6.11. 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

38 715
V-
003066/22 Putim - Protivín: traťová + TV, ZP T N

D 0 0 0 25 0

Kácení stromů, ořez větví, 
odstraňování vegetace, 
svoz dřevní hmoty z 
nepřístupných míst.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 3x6h 09.01. 15.12. 9.-10.1., 15.12. 2 1
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049

39 715
V-
003087/22 Putim - Protivín: traťová + TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 29 0

Výluky budou 
konány na 
základě 
výstupů z jízdy 
diagnostické 
jednotky NDT.

Odstraňování zjištěných 
def. vad kolejnic jízdou NDT 
- vložení KKV, svařování, 
ruční podbití svárů. Údržba 
žel. svršku.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O D 2x7h 07.11. 08.11. 7.-8.11. 2
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ 654200049
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PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

40 715 V-
005000/22

Putim - Ražice: traťová + TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 33 0

Kácení stromů, ořez větví, 
oprava RK, výměna def. 
vadných kolejnic, výměna a 
doplňování upevňovadel, 
lokální odstraňování závad 
v GPK ručním podbitím. 
Údržba a ověření sjízdnosti 
TV. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 O D 8 15.11. 15.11. 15.11. 1 Údržba vlastními 
kapacitami u OŘ PLZ

654200049

1 716 V-
004543/22

Březnice - Strakonice: zab. zař.: TZZ, SZZ a PZZ. 
Nepomuk - Blatná: zab. zař.: TZZ, SZZ a PZZ. ZP T X N

D X X X 0 0 0 29 0

Noční výluka v 
čase cca 
22:00-5:00 
(ND u Os 
vlaků).
Březnice - 
Strakonice 
(24x PZZ) a 
Blatná - 
Nepomuk (4x 
PZZ).

Přemístění pracoviště DOZ 
ŽST Blatná do nového RDP 
Strakonice (pro řízení tratí 
716B a 716C).

S
S

ZT
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 I § N 7 09.06. 10.06. 9.-10.6. 1 Implementace ETCS 
Regional ŽST Blatná

3273214993

2 716 V-
004544/22

Březnice - Strakonice: zab. zař.: TZZ, SZZ a PZZ. 
Nepomuk - Blatná: zab. zař.: TZZ, SZZ a PZZ. ZP T X N

D X X X 0 0 0 29 0

Noční výluka v 
čase cca 
22:00-5:00 
(ND u Os 
vlaků).
Březnice - 
Strakonice 
(24x PZZ) a 
Blatná - 
Nepomuk (4x 
PZZ).

Přemístění pracoviště DOZ 
ŽST Blatná do nového RDP 
Strakonice (pro řízení tratí 
716B a 716C).

S
S

ZT
 Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 I § N 7 10.06. 11.06. 10.-11.6. 1 Implementace ETCS 
Regional ŽST Blatná

3273214993

3 716 V-
004701/22

Březnice - Bělčice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"23N" 
(zastávka 
Závišín). ND v 
úseku 
Březnice - 
Blatná.

Oprava žel. svršku v km 
2,400-2,700 formou výměny 
pražců a kolejnic, svařování 
se zřízením BK s UT, strojní 
úprava GPK, doplnění ŠL, 
úprava drážních stezek, 
svoz výzisku z tratě.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 8d 08.08. 15.08. 8.-15.8. 8 Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Bělčice – Blatná

654210069

4 716 V-
015909/21

Bělčice - Blatná: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

ND v úseku 
Březnice - 
Blatná.

Výstavba nového 
nástupiště zastávky Závišín 
včetně přístřešku, zřízení 
osvětlení zastávky, zřízení 
přístupové komunikace k 
nástupišti, rekonstrukce 
přejezdu P1331 v km 
15,788, rekonstrukce žel. 
svršku, přestavba propustku 
v km 15,776. S

T 
Č

es
ké

 B
ud

ěj
ov

ic
e

P
LZ

10

6 I § Ne 23d 26.07. 17.08. 26.7.-17.8. 6 #

Přesun zastávky Závišín 
na trati Březnice - 

Strakonice
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
OŘ Plzeň 2022/2024

5003520140
654190246

5 716
V-
017417/20 Bělčice - Blatná: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"23N" 
(zastávka 
Závišín). ND v 
úseku 
Březnice - 
Blatná.

Oprava žel. svršku v km 
12,800-13,200: SVP+SVK, 
svařování se zřízením BK s 
UT, strojní úprava GPK, 
doplnění ŠL a svoz výzisku 
z tratě.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 9d 27.07. 04.08. 27.7.-4.8. 5 4
Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Bělčice – Blatná 654210069

716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
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ISPROFOND
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

6 716 V-
019259/21

Blatná: 2. bez TV, záhl. a zhl. směr Sedlice. S 0 0 0 10
0

80

V souběhu s 
"23N" 
(zastávka 
Závišín). 
Přístup HV do 
depa v Blatné 
umožněn přes 
výh.č. 3, 4.
Os vlaky z/do 
Nepomuku na 
SK4 s 
nástupištní 
hranou.

TSO SK č.2 formou úplné 
výměny kol.roštu a ŠL v dl. 
235m, strojní úprava GPK, 
svařování se zřízením BL 
vč. UT, doplnění ŠL, úprava 
drážní stezky, oprava 
nástupištní hrany u SK č.2.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 7d 04.08. 10.08. 4.-10.8. 7
Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Blatná – Sedlice 

I. etapa
654210068

7 716 V-
005174/22

Blatná - Sedlice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"21N" 
(Radomyšl 
investice)

Rekonstrukce koleje se 
sanací včetně odvodnění v 
km 28,590-28,920, 
osazování "J" žlabů, 
výstavba PZZ (P1361) v km 
28,870 s výměnou 
kolejového roštu, nová 
přejezdová konstrukce, 
svařování, zřízení BK, 
strojní úprava GPK, úprava 
drážní stezky.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 I § Ne 18d 05.05. 22.05. 5.-22.5. #
Výstavba PZS km 28,870 
(P1361) trati Březnice – 

Strakonice
3273514800

8 716 V-
005175/22

Blatná - Sedlice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"21N" 
(Radomyšl 
investice)

Rekonstrukce koleje včetně 
sanace a odvodnění žel. 
spodku v km 24,240-
24,360, výstavba PZZ 
(P1352) v km 24,254 s 
výměnou kolejového roštu, 
nová přejezdová 
konstrukce, svařování, 
zřízení BK, strojní úprava 
GPK.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 I § Ne 18d 05.05. 22.05. 5.-22.5. #
Výstavba PZS (P1352) v 
km 24,254 trati Březnice - 

Strakonice
3273514800

9 716 V-
004699/22

Sedlice - Radomyšl: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"21N" 
(Radomyšl 
investice).

Oprava koleje formou 
SVP+SVK (oba pasy) v km 
35,400-37,000, svařování 
se zřízením BK včetně UT 
BK, strojní podbíjení, 
doplnění a úprava 
štěrkového lože, 
dokončovací práce se 
svozem výzisku žel. svršku z 
tratě.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 20d 05.05. 24.05. 5.-24.5. #
Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Blatná – Sedlice 

II. etapa
654210087

10 716 V-
007843/22

Radomyšl: celá bez TV, ZP S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

ZP na vlečku 
č.2003; nutná 
výměna SW po 
rekonstrukci 
přejezdu km 
39,830 
(P1383).

Výstavba nového vnějšího 
nástupiště u 1. SK, 
demontáž původního 
nástupiště, prodloužení 
úrovňového přechodu, 
rekonstrukce 1. a 2a. SK, 
demontáž výh. č. 1 
(náhrada kolejovým polem), 
výměna výh. č. 3, 
rekonstrukce přejezdu 
P1383 v km 39,830.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
10

6 I § Ne 21d 05.05. 25.05. 5.-25.5. #

Rekonstrukce nástupiště 
u koleje č.1 v dopravně 

Radomyšl
Rekonstrukce a doplnění 
závor na přejezdu P1383 

v km 39,830 trati 
Březnice - Strakonice

3273214993
3273514800
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

11 716 V-
004546/22

Bělčice - Blatná: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 33 0

Termín mimo 
výluku OŘ 
Praha "30N" 
Zdice - Milín 
(18.9.-17.10.).

Následné podbíjení žel. 
svršku v místě nové 
zastávky Závišín včetně žel. 
přejezdu v km 15,778 
(P1331), montáž/demontáž 
přejezdové konstrukce, 
doplnění a úprava kol. lože.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 I D 4x8h 23.10. 26.10. 23.-26.10. 4
Přesun zastávky Závišín 

na trati Březnice - 
Strakonice

5003520140

12 716 V-
019254/21

Nepomuk - Kasejovice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"11N" 
(Kasejovice - 
Blatná).

TSO přejezdů v km 11,757 
(P1282), 13,236 (P1284) a 
18,132 (P1292) s výměnou 
kol. roštu, těžení 
znečištěného štěrk.lože, 
strojní úprava GPK s 
doplněním kol. lože, 
svařování, nové přej. 
konstrukce + běžná údržba 
žel. svršku.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 10d 11.07. 20.07. 11.-20.7. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

13 716
V-
004703/22 Kasejovice - Blatná: traťová bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"10N" 
(Nepomuk - 
Kasejovice).

Oprava koleje formou SVK 
a SVP v km 8,800-9,300, 
strojní úprava GPK, 
doplnění ŠL, svařování a 
zřízení UTBK, svoz 
materiálu.

S
T 

Č
es

ké
 B

ud
ěj

ov
ic

e
P

LZ
10

6 O § Ne 11d 11.07. 21.07. 11.-21.7. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

1 717 V-
022112/20

Domažlice odb.v.401 - Klenčí pod Čerchovem: 
traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST 
PRVNÍ se jedná o celou traťovou kolej mezi 
dopravnami Domažlice - Klenčí p.Č.
Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, 
Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, 
Poběžovice: záhl. a zhl. směr Klenčí pod Čerchovem. 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna pražců a kolejnic 
km 16,000-17,500, čištění 
KL, zřízení BK, oprava 
výhybek č. 2, 3, 4  v nz. 
Trhanov, oprava výhybek 
č.1 ,3, 5 v dopravně 
Poběžovice.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 19d 03.04. 21.04. 3.-21.4. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

2 717 V-
008328/22

Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce mostu v km 
20,691 - výměna nosné 
konstrukce a provedení 
sanace spodní stavby, 
rekonstrukce žel. svršku, 
úprava žel. spodku a GPK, 
úprava kabelových tras. O

bj
ed

na
va

te
l 9

P
LZ

9

6 I § Ne 40d 03.04. 12.05. 3.4.-12.5. # #
Rekonstrukce mostu v km 
20,691 na trati Domažlice 

– Planá u M.L.
3273214993

3 717 V-
008334/22

Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 33 0

3. podbití

O
bj

ed
na

va
te

l 9
P

LZ
9

6 I § D 8 23.11. 23.11. 23.11. 1
Rekonstrukce mostu v km 
20,691 na trati Domažlice 

– Planá u M.L.
3273214993

4 717 V-
022111/20

Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, 
Hostouň: celá bez TV, 
Poběžovice: záhl. a zhl. směr Hostouň. 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna pražců a kolejnic 
km 24,000-25,500, čištění 
KL, zřízení BK, oprava 
výhybek č.14, 15 v 
dopravně Poběžovice.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 19d 24.04. 12.05. 24.4.-12.5. 7 #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

5 717 V-
022110/20

Bělá nad Radbuzou - Bor: traťová bez TV, 
Třemešné pod Přimdou: celá bez TV, 
Stráž u Tachova: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Souvislá výměna kolejnic v 
km 37,600-39,350; 51,280-
52,300; souvislá výměna 
pražců a kolejnic v km 
49,800-50,635 včetně 
přejezdů v km 50,448 a 
50,615; 50,950-51,180, 
oprava GPK, odstranění 
DVK, zřízení BK, svařování.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 30d 02.10. 31.10. 2.-31.10. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

6 717 V-
010667/22

Třemešné pod Přimdou - Stráž u Tachova: traťová 
bez TV, ZP T X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

V souběhu s 
"30N" (Bělá - 
Bor)

Výstavba nového PZZ se 
závorami na přejezdu P734 
v km 43,471, rekonstrukce 
nástupiště zast. Dubec, 
úprava pozemní 
komunikace v prostoru 
přejezdu (živičná vozovka - 
bez zásahů do konstrukce). S

S
 z

áp
ad

 - 
P

lz
eň

P
LZ

9

6 I § Ne 12d 02.10. 13.10. 2.-13.10. #

Zvýšení bezpečnosti na 
přejezdu P734 v km 

43,471 na trati Domažlice 
- Planá

3273514800

7 717 V-
008329/22

Stráž u Tachova - Bor: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Rekonstrukce PZZ v km 
56,357 (P751) s doplněním 
závor, rekonstrukce 
přejezdové konstrukce a 
žel. svršku a spodku v místě 
přejezdu. O

bj
ed

na
va

te
l 9

P
LZ

9

6 I § Ne 9d 08.10. 16.10. 8.-16.10. 9

Rekonstrukce a doplnění 
závor na přejezdu P751 v 

km 56,357 na trati 
Domažlice – Planá

3273514800

8 717 V-
022108/20

Bor - Tachov: traťová bez TV, 
Staré Sedliště: celá bez TV, ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna pražců a kolejnic v 
km 64,050-64,260; 64,800-
66,500, 68,120-68,800, 
68,504-68,789, oprava 
GPK, zřízení BK, 
odstranění DVK, svařování. S

T 
P

lz
eň

P
LZ

9

6 O § Ne 33d 31.07. 01.09. 31.7.-1.9. 1 # 1

Výměna pražců a kolejnic 
v úseku Bor - Tachov

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654190073
654210043

9 717 V-
008331/22

Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výstavba PZS se závorami 
v km 68,493 (P766), 
zrušení přejezdu km 68,615 
(P767), rekonstrukce 
nástupiště na zastávce 
Pernolec.

O
bj

ed
na

va
te

l 9
P

LZ
9

6 I § Ne 17d 15.08. 31.08. 15.-31.8. #

Rekonstrukce nástupiště 
zast. Pernolec na trati 

Domažlice - Planá
Výstavba PZS se 

závorami P766 v km 
68,493 na trati Domažlice 

- Planá

3273214993
3273514800

10 717 V-
022113/20

Svojšín - Bor: traťová bez TV, 
Svojšín: záhl. směr Bor. ZP T+

S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna pražců a kolejnic v 
km 0,200-0,450; oprava 
přejezdů v km 1,723 
(P786); 3,666 (P788); 
4,125 (P789), oprava GPK, 
odstranění DVK, svařování. S

T 
P

lz
eň

P
LZ

9

6 O § Ne 10d 21.10. 30.10. 21.-30.10. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

11 717 V-
022107/20

Staňkov bývalá Odb Vránov - Horšovský Týn: 
traťová bez TV, ve smyslu předpisu D1 ČÁST PRVNÍ se 
jedná o celou traťovou kolej mezi dopravnami Staňkov - 
H.Týn
Horšovský Týn: celá bez TV, 
Horšovský Týn - Poběžovice: traťová bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Souvislá výměna pražců a 
kolejnic v km 2,500-5,000, 
čištění KL, zřízení BK, 
strojní úprava GPK, 
svařování.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 19d 10.07. 28.07. 10.-28.7. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

Oprava trati v úseku 
Staňkov - Horšovský Týn 

I. etapa

654210043
654210045
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ISPROFOND
PA

Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

12 717 V-
008332/22

Staňkov - Horšovský Týn: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Zabezpečení PZZ v km 
8,288 (P673): náhrada 
křížů novým PZS se 
závorami, rekonstrukce 
přejezdové konstrukce a 
žel. svršku a spodku v místě 
přejezdu, úprava propustku 
v km 2,282.

O
bj

ed
na

va
te

l 9
P

LZ
9

6 I § Ne 15d 12.07. 26.07. 12.-26.7. #

Rekonstrukce a doplnění 
závor na přejezdu P673 

v km 8,288 na trati 
Staňkov – Poběžovice

3273514800

1 719 V-
022104/20

Třemošná u Plzně: 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Horní 
Bříza. 
Třemošná u Plzně - Plasy: traťová bez TV, 
Horní Bříza: celá bez TV, 
Kaznějov: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna pražců a kolejnic v 
km 10,700-14,450; 15,800-
16,850; 32,580-32,860; 
38,200-39,720; 138,160-
139,600; 141,800-143,400; 
čištění KL, zřízení BK, ŽST 
Třemošná - výměna pražců 
v SK1, oprava izolace 
mostu km 20,297.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

8 O § Ne 26d 11.09. 06.10. 11.9.-6.10. # 6

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

2 719 V-
022103/20

Plasy: celá bez TV, 
Plasy - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, 
Mladotice: celá bez TV, 
Žihle: celá bez TV, 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

Výměna pražců a kolejnic v 
km 143,720-144,250; 
oprava přejezdů v km 
142,697 (P1685); 143,786 
(P1686), čištění KL, zřízení 
BK, oprava GPK, 
svařování, výměna pražců 
ve staničních kolejích: 1.SK 
Plasy, 1.SK Mladotice, 1.SK 
Žihle.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

8 O § Ne 26d 11.09. 06.10. 11.9.-6.10. # 6

Oprava trati v úseku 
Mladotice - Žihle
Údržba, opravy a 

odstraňování závad u ST 
v obvodu OŘ Plzeň 

2023/2024

654190162
654210043

3 719 V-
008055/22

Horní Bříza: 3.,3a bez TV, zab. zař.: vypnutý přejezd 
km 17,512. 

S 0 0 0 10
0

50

Výměna pražců a kolejnic 
včetně opravy přejezdu v 
km 17,512 (P1677).

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

8 O § Ne 16d 12.10. 27.10. 12.-27.10. #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2023/2024

654210043

4 719 V-
004663/22

Blatno u Jesenice - Petrohrad: traťová bez TV, ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

TSO v km 157,300-
162,300, podbíjení, úprava 
GPK, výměna kolejnic a 
pražců, čištění kolejového 
lože, čištění příkopů a 
odvodnění. Projekt OŘ.

S
T 

K
ar

lo
vy

 V
ar

y
U

N
L1

1

8 O § Ne 83d 01.04. 22.06. 1.4.-22.6. # # # Oprava trati v úseku 
Blatno - Petrohrad

650190140

5 719
V-
004661/22 Kryry: celá bez TV, ZP S X N

D X X X 0 0 0 10
0 0

TSO staničních kolejí.

S
T 

K
ar

lo
vy

 V
ar

y
U

N
L1

1

8 O § Ne 22d 01.06. 22.06. 1.-22.6. #

Svařování, navařování, 
broušení, výměna 
ocelových součástí 

výhybek a kolejnic 2021

650190085

719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

6 719
V-
012852/22

Podbořany - Kaštice: zab. zař.: přejezdové v km 
185,877 (P1713). 
Kaštice: zab. zař.: přejezdové v km 186,463 (P1714) a 
v km 187,085 (P1715). 

T+
S 0 10 30 10
0

80

Z důvodu 
vazeb ZZ 
ovlivnění SZZ 
(Kaštice) a TZZ 
(Podbořany - 
Kaštice) - jízdy 
na Op a PN. 
Vypnutí 3x 
PZS souvisí s 
úpravou 
přejezdu 
P1714 a je 
nutné z 
důvodu 
vzájemného 
provázání 
vyloučených 
přejezdů 
(ovládání/spou
štění PZS).

Rekonstrukce stávajícího 
PZS přejezdu P1714 s 
doplněním závor, umístění 
technologie PZS do nového 
technologického domku, 
provedení úprav napájení 
PZS včetně nové zásuvky 
pro mobilní náhradní zdroj, 
související úpravy ZZ 
(vazby).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § Ne 5d 05.06. 09.06. 5.-9.6. 5

Doplnění závor na 
přejezdu P1714 v km 
186,463 trati Plzeň – 

Žatec

3273514800

7 719 V-
012857/22

Blatno u Jesenice: zab. zař.: JOP - DOZ. ZP S X X X X 0 0 0 16 0

Výměna SW z důvodu 
rekonstrukce PZS P1714.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § N 4 06.06. 07.06. 6.-7.6. 1

Doplnění závor na 
přejezdu P1714 v km 
186,463 trati Plzeň – 

Žatec

3273514800

1 720 V-
004428/22

Ošelín - Pavlovice: traťová + TV, ZP T P
J X N
D X X X 0 0 0 33 0

traťová TK, 
100 m, 50 
km/h.
PJ 50km/h v 
délce 100 m 
od 6. do 8.9.

Osazení mostního 
provizoria přes trať v km 
397,944, úprava terénu 
(skalnatý zářez trati).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § N 2x8h 06.09. 08.09. 6.-8.9. 2

Zajištění stability svahů 
náspů v úseku Kozolupy - 
Ošelín trati Plzeň – Cheb
Rekonstrukce vybraných 

lokalit železničního 
spodku v úseku Ošelín - 
Pavlovice trati Plzeň – 

Cheb
Rekonstrukce vybraných 

lokalit železničního 
spodku v úseku Pňovany 
– Mariánské Lázně trati 

Plzeň – Cheb

3273214993
3273214993
3273214993

2 720 V-
011018/21

Pňovany - Planá u Mariánských Lázní: traťová + TV, 
včetně celých dopraven Vranov u Stříbra, Stříbro, 
Milíkov, Svojšín, Ošelín, Pavlovice, Brod nad Tichou

ZP T X N
D X X X 0 0 0 10
0 0

PJ 50 km/h pro 
dokončovací 
práce v místě 
stavby - 
předpokládaná 
doba omezení 
10-15 dnů - 
postupně po 
úsecích (10 
úseků).

Zvýšení stability svahů 
náspů ve vybraných 
lokalitách (10 úseků).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § Ne 60d 11.10. 09.12. 11.10.-9.12. # # 9

Zajištění stability svahů 
náspů v úseku Kozolupy - 
Ošelín trati Plzeň – Cheb
Rekonstrukce vybraných 

lokalit železničního 
spodku v úseku Ošelín - 
Pavlovice trati Plzeň – 

Cheb
Rekonstrukce vybraných 

lokalit železničního 
spodku v úseku Pňovany 
– Mariánské Lázně trati 

Plzeň – Cheb

3273214993
3273214993
3273214993

3 720 V-
008052/22

Ošelín: 2 bez TV, S 0 0 0 10
0

60

Výměna pražců, oprava 
GPK.

S
T 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 O § Ne 11d 30.10. 09.11. 30.10.-9.11. 2 9

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u ST 

v obvodu OŘ Plzeň 
2021/2022

654190244

720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

4 720 V-
012357/22

Napájecí stanice Planá u Mariánských Lázní
Ošelín - Lázně Kynžvart: Jízdy vlaků elektrické trakce 
dle pokynů elektrodispečera.

T 0 0 0 10
0

80

napájí TT 
Jindřichov a 
NS Vranov u 
Stříbra

Oprava připojení přívodního 
vedení 110 kV.

S
E

E
 P

lz
eň

P
LZ

9

6 C § Ne 91d 01.04. 30.06. 1.4.-30.6. # # #

Údržba, opravy a 
odstraňování závad u 

SEE 2021/2024
Údržba vlastními 

kapacitami u OŘ PLZ

654190024
654200049

5 720 V-
007940/22

Planá u Mariánských Lázní: 1. + TV, záhl. a zhl. směr 
Brod nad Tichou. ZP S

N
V

Ú

X X X X 0 0 0 16 0

V souběhu s 
"60N" 
(Pňovany - 
Planá).

Stavba stožárů (základy 
stožárů postaveny s 
předstihem bez nároku na 
výluky).

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § N 4 09.11. 10.11. 9.-10.11. 1

Rekonstrukce neutrálních 
úseků TT Planá u 

Mariánských Lázní a TT 
Mýto u Rokycan

3273214993

6 720 V-
008004/22

Planá u Mariánských Lázní: 1. + TV, záhl. a zhl. směr 
Brod nad Tichou. ZP S

N
V

Ú

X N
D X X X 0 0 0 33 0

V souběhu s 
"60N" 
(Pňovany - 
Planá).

Převěšení TV a demontáže 
původního NP.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § D 12 11.11. 11.11. 11.11. 1

Rekonstrukce neutrálních 
úseků TT Planá u 

Mariánských Lázní a TT 
Mýto u Rokycan

3273214993

7 720 V-
008006/22

Planá u Mariánských Lázní: 1. + TV, záhl. a zhl. směr 
Brod nad Tichou. ZP S

N
V

Ú

X N
D X X X 0 0 0 33 0

V souběhu s 
"60N" 
(Pňovany - 
Planá).

Demontáže původního NP 
a definitivní regulace TV.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
P

LZ
9

6 I § N 8 13.11. 14.11. 13.-14.11. 1

Rekonstrukce neutrálních 
úseků TT Planá u 

Mariánských Lázní a TT 
Mýto u Rokycan

3273214993

8 720
V-
004599/22

Mariánské Lázně - Lipová u Chebu: traťová + TV, 
včetně celých mezilehlých dopraven
Lipová u Chebu: celá + TV, 

ZP T+
S

N
D 0 0 0 41 0 22.3. jízda MV

Oprava a údržba, úprava 
GPK, čištění kol. lože, 
čištění příkopů a 
odvodnění.

S
T 

K
ar

lo
vy

 V
ar

y
U

N
L1

1

6 O § D 21x10h 09.03. 29.03. 9.-29.3. #
Oprava GPK v úseku 

Mariánské Lázně - Lipová 
u Chebu

650180148

9 720 V-
005450/21

Lipová u Chebu - Cheb: zab. zař.: TZZ 1.,2.. 
Lipová u Chebu - Cheb: zab. zař.: přejezdové v km 
450,996 (P308) a v km 453,267 (P309) . 

T 10 10 60 10
0

80
6.2. aktivace 
vjezdových 
návěstidel 1L 
a 2L a kol. 
obvodů 1Lk, 
2Lk - 1. den 
jízda kolem 
těchto 
návěstidel na 
"Pv", 
následující dny 
bez omezení. 
Po celou dobu 
výluky 
zavedeno tel. 
dorozumívání.

Vypnutí a aktivace TZZ v 
obou traťových kolejích, 
vypnutí a aktivace PZZ v 
mezistaničním úseku (u 
vypnutých PZZ budou 
požadovány uzavírky 
pozemních komunikací, 
jinak na rozkaz "Op").

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

6 I § Ne 5d 06.02. 10.02. 6.-10.2. 5 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028
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Dopr. omezení a opatření Odřeknutí tras Zpoždění

Datum a hodina tisku: 08.12.2022 09:19 hod.

Roční plán výluk na rok 2023

10 720 V-
005453/21

Cheb - Schirnding: zab. zař.: TZZ. 
Cheb - Schirnding: zab. zař.: přejezdové v km 147,774 
(P314), v km 146,112 (P313), v km 145,405 (P312), v 
km 144,584 (P311), v km 143,379 (P310) . 

T 10 10 60 10
0

80

13.2. aktivace 
vjezdového 
návěstidla PS 
a PřPS a kol. 
obvodu PSk - 
1. den jízda 
kolem tohoto 
návěstidla na 
"Pv", 
následující dny 
bez omezení. 
Po celou dobu 
výluky 
zavedeno tel. 
dorozumívání.

Vypnutí a aktivace TZZ, 
vypnutí a aktivace PZZ v 
mezistaničním úseku (u 
vypnutých PZZ budou 
požadovány uzavírky 
pozemních komunikací, 
jinak na rozkaz "Op").

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § Ne 4d 13.02. 16.02. 13.-16.2. 4 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028

11 720 V-
005473/21

Cheb - Lipová u Chebu: 1. bez TV, 
Cheb: záhl. a zhl. 1. TK směr Lipová u Chebu, od 
návěstidla 1L po návěstidlo Se12. 

T+
S 5 5 30 8 5

Demontáže LIS, svařování 
BK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

6 I § D 2x2h 03.04. 04.04. 3.-4.4. 2 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028

12 720 V-
005478/21

Lipová u Chebu - Cheb: 2. bez TV, 
Cheb: záhl. a zhl. 2. TK směr Lipová u Chebu, od 
návěstidla 2L po návěstidlo Se11. 

T+
S 5 5 30 33 15

Demontáže LIS, svařování 
BK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

6 I § D 2x8h 04.04. 05.04. 4.-5.4. 2 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028

13 720 V-
005643/21

Cheb - Schirnding: traťová bez TV, 
Cheb: záhl. a zhl. směr Schirnding, od návěstidla PS 
po návěstidlo Se15. 

ZP T+
S X N
D X X X 0 0 0 8 0

Demontáže LIS, svařování 
BK.

S
S

 z
áp

ad
 - 

P
lz

eň
U

N
L1

1

8 I § D 2x2h 13.04. 14.04. 13.-14.4. 2 ETCS Plzeň (mimo) - 
Cheb

5003720028



Seznam zkratek:

Záhlaví:
VR Výlukové rameno
ROV Rozkaz o výluce
OVDP Omezení váhy, délky, profilu
LNT Lokomotivy nezávislé trakce
NVÚ Napěťově vyloučený úsek
PVNJŘ Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
VNJŘ Výlukový jízdní řád
ND Náhradní doprava
ZČPT Změna časové polohy trasy
ODOD Odhadovaný denní objem dopravy
KD Kapacita dráhy

Data:
X U dvoustavových hodnot ano/ne znamená ano (prázdná buňka znamená ne)
T Traťová kolej
S Staniční kolej
L Lokomotivy nezávislé trakce
N Napěťově vyloučený úsek
P Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
V Výlukový jízdní řád
RPV Roční plán výluk
C Cizí právní subjekt
H Havarijní stav
I Investice
IB Investice bez stavebního povolení
O Opravné práce
OS Opravné práce se stavebním povolením
N Noční výluka
D Denní výluka
Ne Nepřetržitá výluka

Stav vůči RPV
Z Změna od RPV
N Nad RPV


